

Section I: Identification and JP Status

Promouvoir les initiatives et les industries culturelles au Sénégal

Semester: 2-12

Country	Sénégal
Thematic Window	Culture et développement
MDGF Atlas Project	MDGF-1801
Program title	Promouvoir les initiatives et les industries culturelles au Sénégal
Report Number	
Reporting Period	2-12
Programme Duration	
Official Starting Date	2008-10-01
Participating UN Organizations	* PNUD * UNESCO * FNUAP * ONUDI * OMT

Implementing Partners

- * Chambre des métiers
- * Congad
- * Conseil régional de Fatick, Conseil régional de Kédougou
- * Gouvernemen
- * La ferme école de Ninesfcha, CESTI, IFAN, etc.)
- * Min PME
- * Ministère Collectivités locales (PNDL, ARD)
- * Ministère de l'économie et des Finances (DDI/CAP)
- * Ministère des TIC (CMC)
- * Ministère du Tourisme
- * Ministère environnement (DEEC, DPN)
- * Ministry of Culture
- * Organisations des Producteurs, SODEFITEXT
- * Primature (SCA, Services CADL)
- * Syndicats d'Initiatives du Tourisme de Fatick et de Tambacounda
- * UAP du lycée technique et minier de Kédougou

Budget Summary

Total Approved Budget

OMT	566 005,00 \$
ONUDI	1 059 279,00 \$
PNUD	659 887,00 \$
UNESCO	3 854 777,00 \$
FNUAP	360 052,00 \$
Total	6 500 000,00 \$

Total Amount of Transferred To Date

OMT	
ONUDI	
PNUD	
UNESCO	
FNUAP	
Total	0,00 \$

Total Budget Committed To Date

OMT	500 322,71 \$
ONUDI	1 039 114,10 \$
PNUD	642 288,00 \$
UNESCO	3 817 669,44 \$
FNUAP	416 877,40 \$
Total	6 416 271,65 \$

Total Budget Disbursed To Date

OMT	486 219,72 \$
ONUDI	1 039 069,00 \$
PNUD	642 288,00 \$
UNESCO	3 813 756,15 \$
FNUAP	415 435,50 \$
Total	6 396 768,37 \$

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of U\$

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
------	-------	-------	----------	----------	----------

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
Artisans locaux	500	500	Small and Medium Enterprise	Creating socio-economic opportunities for women (craft, entrepreneurial skills, etc)
Artistes	300	300	Citizens/Men	Promoting private enterprises and activities
ACTEURS LOCAUX DU TOURISME	350	300	Small and Medium Enterprise	Promoting private enterprises and activities
acteurs culturels locaux	500	450	Culture Professional/Men	Promotion of national culture/cultural products for local, national and international markets
associations de femmes	300	300	Civil Society Organisations (number of organisations, not persons)	Awareness raising through workshops, dialogue, information sharing, etc

Section II: JP Progress

1 Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence

Veillez fournir une brève évaluation globale (1000 mots) sur l'ampleur de la progression des éléments du programme conjoint par rapport aux résultats et répercussions attendus, ainsi que toute mesure prise pour la viabilité du programme conjoint durant la période de référence. Donnez des exemples si nécessaire. Essayez de décrire les faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Please describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)

Le dernier semestre de cette troisième et dernière phase du projet a permis de pouvoir finaliser et consolider la grande majorité des activités prévues. Trois réalisations majeures sont à signaler :

La filière artisanat dans les deux zones a fait l'objet d'une étude diagnostique participative et a abouti à un plan de développement stratégique de la filière. Par ailleurs, cette étude a permis l'identification des besoins en formation mais aussi en équipements qui ont été pris en charge à sa suite à travers des ateliers de renforcement de capacités pour les artisans et à travers des dotations en équipements.

Dans le domaine du tourisme, une étude de faisabilité pour une chaîne d'approvisionnement locale en produits du terroir a été réalisée. Cela a permis de définir un modèle permettant aux populations s'activant dans des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat et la transformation des produits primaires, d'assurer l'approvisionnement des sites touristiques implantés dans leur localité (hôtels, restaurants, auberges, centres de pêche, domaines de chasse, espaces d'exposition et de vente d'œuvres d'art, ...) afin de faire des deux régions du projet de véritables pôles de développement, susceptibles d'impulser le tourisme durable et l'écotourisme et de favoriser l'émergence d'un véritable tourisme intégré.

Le Centre d'interprétation de Toubacouta (réalisé) et le village communautaire de Bandafassi (qui devrait être finalisé durant le premier semestre 2013) constituent des socles qui permettront la pérennisation des acquis du projet ainsi que la préservation et la promotion des richesses culturelles des deux régions.

Progrès au niveau des effets

Les activités prévues dans les plans de travail et dans le document de projet ont pu être déroulées/finalisées par les agences et leurs partenaires sur le terrain lors de ce dernier semestre permettant ainsi l'atteinte des effets escomptés dans le cadre du programme conjoint.

Effet 1: Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.

La filière de l'artisanat dans les deux zones du projet bénéficie désormais d'un plan de développement décliné en axes stratégiques suite à une étude diagnostique participative qui avait fait l'objet d'un atelier de restitution/validation avec la participation des artisans, acteurs au développement local et autorités administratives qui ont été sensibilisés sur les enjeux de l'artisanat comme vecteur de croissance économique. Les capacités techniques des artisans ont également été améliorées et ils ont été dotés d'outils appropriés pour la gestion de leurs affaires et la commercialisation de leurs produits.

Effet 2 : Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement

Des sessions de renforcement de capacités en leadership et en gestion des organisations pour les femmes entrepreneures ont été organisées au niveau du pays Bassari et dans le Delta du Saloum. Celles-ci sont désormais outillées pour mieux maîtriser leurs activités génératrices de revenus. Une étude de faisabilité d'une chaîne d'approvisionnement locale en produits du terroir a été réalisée et a permis de définir un modèle pour que les populations s'activant dans des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat et la transformation des produits primaires puissent assurer l'approvisionnement des sites touristiques implantés dans leur localité. Cela permettra de faire des deux régions du projet de véritables pôles de développement, susceptibles d'impulser le tourisme durable et l'écotourisme et de favoriser l'émergence d'un véritable tourisme intégré.

Effet 3 : La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles.

Les capacités des personnels des CMC dans les thématiques liées au développement durable telles que le changement climatique, l'éducation environnementale ont été renforcées à travers des ateliers de formation/ sensibilisation. Ces CMC sont désormais outillés pour véhiculer les messages en faveur de la protection de l'environnement auprès des populations des deux zones. Par ailleurs, des outils pédagogiques et de sensibilisation (affiches, dépliants) en langues locales sur les thématiques liées au développement durable (entre autres) ont été produits en partenariat avec la Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN) permettant ainsi une meilleure sensibilisation et une appropriation réelle de ces thématiques par les populations locales.

Effet 4 : Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement

La loi sénégalaise sur l'excision a été traduite en langues nationales (pulaar, mandingue, soninké, wolof) pour permettre aux acteurs et aux communautés de mieux se l'approprier. Un Protocole d'activités a été élaboré avec le Secrétariat de la Stratégie de Croissance Accélérée du Sénégal pour un ancrage institutionnel et stratégique des différentes filières retenues au niveau des zones opérationnelles du projet à l'intérieur des différentes grappes de la SCA dans le cadre de la pérennisation des acquis du programme conjoint. Un atelier pour le renforcement des capacités des personnels des Centres Multimédia Communautaires (CMC) sur l'approche psychosociale des victimes de VBG a permis que 34 animateurs de CMC et 3 présidentes d'Associations féminines de Toubacouta soient suffisamment outillés pour restituer les formations acquises au niveau de leur communauté et afin de pouvoir contribuer à la résolution des problèmes liés aux VBG.

Effet 5 : Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local

Les capacités des acteurs économiques locaux et de leurs dirigeants (en plus de l'appui à la formalisation et à la structuration des organisations professionnelles) ont été renforcées leur permettant ainsi de mieux appréhender les potentialités économiques et de faire générer des potentialités de valorisation des produits naturels et culturels du pays Bassari et du Delta du Saloum afin d'améliorer les opportunités de création de richesses et d'emplois en particulier pour les jeunes et les femmes. En effet, le transfert de la méthodologie d'animation économique à une quarantaine d'agents de développement publics et privés ont contribué à l'atteinte de cet effet.

Progrès au niveau des résultats

1. Le Centre d'interprétation de Toubacouta (comprenant un foyer des jeunes, la maison des femmes, un village artisanal, une salle des fêtes et la case des tout-petits) est désormais opérationnel.

2. Les travaux de construction du Village communautaire de Bandafassi sont bien avancés et devraient être finalisés avant la fin du premier semestre 2013.
3. Une évaluation externe du festival de films contre les VBG a été menée et a permis de relever les forces et faiblesses du festival, et de tirer tous les enseignements en vue de formuler des recommandations pertinentes.
4. Un film documentaire de 13 minutes (en français et en anglais) a été réalisé pour capitaliser sur les résultats, les stratégies et les bonnes pratiques obtenus dans le cadre du programme conjoint. Une version courte de 5 mn est également disponible.
5. La loi sénégalaise sur l'excision a été traduite en langues nationales (pulaar, mandingue, soninké, wolof) : 600 plaquettes ont été confectionnées et distribuées aux ONG, Associations, aux comités de gestion communautaire, aux acteurs de la justice, aux journalistes, aux services régionaux et départementaux de supervision des activités d'abandon de l'excision.
6. Le processus de mise en place du système d'information économique local (SIEL) est désormais terminé et a fait l'objet d'une validation avec les partenaires locaux au niveau du Delta du Saloum et au pays Bassari.
7. La méthodologie d'animation économique a été transférée à une quarantaine d'agents de développement publics (appartenant au CADL, aux ONG et projets de développement) et privés (appartenant aux CCS et aux SFD). Un réseau de trente cinq animateurs publics et privés est déjà opérationnel.
8. Les capacités des gestionnaires et responsables des différents groupes artistiques (ballet bassari, Groupe Alalaké et femmes kagnalins de bétenti) ont été renforcées en droit d'auteur et sur la gestion collective à travers des formations pratiques. Les encadreurs et coordonnateurs du ballet bassari ont été formés sur le terrain ainsi que les artistes en chorégraphie et technique de danse sur scène. La promotion du Ballet a également été assurée à travers l'organisation de prestations au Sénégal et à Conakry.
9. Un plan de développement stratégique de la filière artisanat (suite à une étude diagnostique de la filière) a été élaboré de manière participative avec les artisans et décliné en axes stratégiques; Cette étude a fait l'objet d'un atelier de restitution/validation avec la participation des artisans, acteurs au développement local et autorités administratives ont été sensibilisés sur les enjeux de l'artisanat comme vecteur de croissance économique.
10. Les artisans des deux régions ont bénéficié de formations en dynamique communautaire, gestion financière et comptable ; formation en hygiène et qualité et techniques de stockage et de conservation des produits les dotant ainsi d'outils appropriés de gestion et de commercialisation de leurs produits..
11. Les artisans des deux zones du projet Pays bassari et Delta du Saloum ont bénéficié d'équipements à hauteur de 10.000 USD pour chaque zone après que les besoins aient été identifiés dans le cadre de l'étude.
12. Les capacités des personnels des CMC dans les thématiques liées au développement durable telles que le changement climatique, l'éducation environnementale, l'éducation à la paix et au dialogue interculturel, aux questions de genre, aux droits humains, VIH SIDA, aux droits d'auteur ont été renforcées à travers des ateliers de formation.
13. Des outils pédagogiques et de sensibilisation (affiches, dépliants) en langues locales sur les thématiques liées au développement durable telles que l'éducation environnementale, l'éducation à la paix et au dialogue interculturel, aux questions de genre, aux droits humains, VIH SIDA ont été produits en partenariat avec la Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN)
14. Une étude de faisabilité d'une chaîne d'approvisionnement locale en produits du terroir a été réalisée
15. Une étude pour l'accompagnement de projets bancables a été menée afin de permettre aux porteurs de ces projets d'élaborer des dossiers bancables dans le domaine du tourisme. La transversalité du secteur touristique a constitué le déterminant fondamental dans l'identification des projets.
16. Deux sites web pour la promotion des deux régions et la commercialisation des campements et hôtels, ces derniers ont été créés et sont désormais opérationnels et dispose d'un administrateur pour l'actualisation et l'animation de ces deux plateformes.

Prendre des mesures pour la Durabilité de programme conjoint

Un Protocole d'activités élaboré en partenariat avec le Secrétariat de la Stratégie de Croissance Accélérée du Sénégal pour un ancrage institutionnel et stratégique des différentes filières retenues au niveau des zones opérationnelles du projet à l'intérieur des différentes grappes de la SCA contribue à la pérennisation des acquis du programme conjoint.

Un dispositif de pérennisation du projet MDG-F a été mis en place à travers l'organisation d'ateliers tenus respectivement à Toubacouta et à Kédougou. En effet, les bases de la pérennisation pour une meilleure fonctionnalité du Centre d'interprétation de Toubacouta et du village communautaire de Bandafassi sont réalisées ; les autorités administratives

et locales (gouverneur, préfets, sous-préfets, PCR) ont participé et présidé les travaux des ateliers de pérennisation, les populations locales se sont appropriées le projet, un comité d'initiatives et de suivi a été mis en place par arrêté dans les deux zones.

Dans le cadre de l'élaboration des dossiers de candidature du Pays Bassari et du Delta du Saloum au Patrimoine Mondial, le Centre du Patrimoine Mondial exige des plans de gestion avant de considérer une candidature. Des plans de gestion ont donc été élaborés avec les populations locales et participent à asseoir la pérennisation.

En outre, des plans de pérennisation (Contenus, modèles de gestion, gestion comptable et financière, rôle et profils des responsables, relations entre les parties prenantes, objectifs....) pour les infrastructures issues du projet ont déjà été l'objet de discussions avec les autres agences, les partenaires nationaux et les populations locales.

Faites-vous face à des difficultés dans la mise en œuvre

Difficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité, révision du budget, etc.)

quelles sont les causes des difficultés rencontrées?

- Durant cette troisième phase du projet, les activités prévues par le PNUD avec son partenaire, la Direction de l'Environnement, n'ont pas pu être mises en œuvre pour des raisons d'ordre de mauvaise gestion financière par le partenaire, obligeant ainsi le PNUD à retenir les fonds en attendant qu'une solution soit trouvée. Des négociations pour passer d'une exécution NEX vers une exécution ont été initiées.

- La différence des outils financiers utilisés et des formats fournis par les agences continue de poser un problème d'uniformisation et des difficultés pour le reporting financier quant à l'exploitation des données.

Veillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles

Veillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui ralentissent la mise en œuvre. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles

Veillez décrire brièvement (en 250 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci-dessus (b+C). Essayez le plus possible d'être précis dans vos réponses

2 Coordination Inter-Agence et Unité dans l'Action

Le Programme conjoint dans son ensemble reste-t-il dans la ligne du PNUAD? Veuillez cocher la bonne réponse

Oui true
No false

Si non, comment le Programme conjoint s'intègre-t-il aux stratégies de développement propres au pays?

Oui

Non

Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une(des) réalisation(s) conjoint(es)? Les différents programmes conjoints du pays assurent-ils une coordination entre eux? Veuillez répondre aux questions ci-dessus mentionnées et y ajouter tous autres commentaires pertinents (en 250 mots):

Certaines activités comme la réalisation du village communautaire de Bandafassi ont été mises en commun sous la forme d'un panier commun sous la supervision du PNUD, et ceci dans un esprit de « Delivering as one » pour un meilleur impact et une cohérence dans la mise en œuvre.

Dans le cadre de l'équipement du village communautaire, un sous-comité composé de plusieurs agences et de la partie gouvernementale a été mis sur pied pour l'identification et le suivi des achats des équipements.

Des réunions du Comité technique ont été organisées mensuellement (voire plus) ces 6 derniers mois de même que plusieurs missions conjointes sur le terrain.

Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d'indicateurs ci-dessous

Indicateurs	Référence	Valeur actuelle	Sources de vérification	Méthodes de collecte
Nombre d'activités de gestion (financière, achats, etc.) menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM	1	1	Lettre d'accord pour la constitution du Panier commun pour le village communautaire de Bandafassi	Lecture des rapports
Nombre d'analyses conjointes (études, diagnostic) menées dans le cadre du PC du F-ODM	1	1	Etude conjointe UNESCO-ONUDI sur la filière artisanat dans les deux zones	Lecture des rapports
Nombre de missions et d'analyses menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM	3	3	Rapports de mission Pays Bassari et Sine Saloum (Missions d'identification Missions validation d'études réalisées..)	Lecture des rapports de mission

3 Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d'Action d'Accra

Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés false
 Quelque peu engagés false
 Assez engagés false
 Pleinement engagés true

Dans quel genre de décisions et d'activités les partenaires du gouvernement sont-ils engagés?

Politique/prise de décisions
 Gestion: budget
 Gestion: Achats

Gestion: Fourniture de services
Gestion: Autres, spécifiez

Mobilisation sociale et implication des populations bénéficiaires / Partage des informations et visibilité du projet

Qui dirige et/ou préside le CGP et combien de fois s'est-il réuni ?

Le comité de gestion du projet est en général présidé par la partie nationale principale du projet : la Direction du Patrimoine Culturel

Nombre de réunions

six (6)

La Société Civile et/ou le Secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés false
Quelque peu engagés false
Assez engagés false
Pleinement engagés true

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Politique/prise de décisions
Gestion: budget
Gestion: Fourniture de services

Les citoyens sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés false
Quelque peu engagés false
Assez engagés false
Pleinement engagés true

Dans quel genre de décisions et d'activités les citoyens sont-ils engagés?

Politique/prise de décisions
Gestion: budget

Où est logée l'Unité de gestion du Programme?

Agence des NU

Sur la base de vos réponses précédentes, décrivez brièvement la situation actuelle du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des citoyens en termes d'appropriation, de conformité et de responsabilité mutuelle des programmes conjoints et donnez des exemples

Dans le cadre de l'exécution de certaines activités, différents MOU et accords de partenariats ont été signés tout au long du projet entre les agences du SNU participantes et les ministères, institutions et partenaires techniques, pour une exécution nationale, dans le but d'une meilleure appropriation du projet par la partie nationale. A cet effet, des fonds

ont été transférés par l'UNESCO à la Direction du Patrimoine Culturel (DPC) – et au Bureau Sénégalais des Droits d'auteurs (BSDA) – Ministère de la Culture.

Les Fonds du PNUD ont été transférés au Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (Exécution NEX).

L'UNFPA a également eu une exécution NEX avec la Direction de la Famille et la Direction du Genre et de l'Équité de Genre.

Ces partenaires sont chargés de l'exécution de ces activités et font des rapports aux agences du SNU avec lesquelles ils ont signé des accords. Cette politique visant à privilégier l'exécution nationale a été adoptée par certaines agences du SNU participantes, afin de permettre une meilleure appropriation du projet, de coller aux plans nationaux développés en collaboration avec les Ministères et d'assurer une visibilité globale au projet.

Certaines agences comme l'UNESCO ont associé le projet à d'autres activités menées dans les mêmes zones, il s'agit notamment des centres communautaires multimédias.

Dans le cadre de la construction du Centre d'Interprétation de Toubacouta et du Village Communautaire de Bandafassi, les ouvriers sont recrutés pour la plupart localement et les citoyens sont consultés sur la gestion de ce centre afin d'en assurer la pérennisation.

En ce qui concerne la société civile, elle est consultée régulièrement par les agences et partenaires lors notamment de la tenue de comités techniques et des ateliers de restitution des études sur le terrain et au sujet de problématiques qui les concernent directement.

4 Communication et Plaidoyer

Le PC a-t-il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l'avancement de ses objectifs et du développement de ses résultats?

Oui true

No false

Si pertinent, veuillez brièvement expliquer dans une pièce jointe les objectifs, éléments clés et public cible de cette stratégie (max. 250 mots)

L'objectif général du plan de communication est d'assurer, à travers l'information, la promotion et la sensibilisation, la valorisation des activités du Projet auprès des populations locales, à Dakar et à l'étranger.

Les objectifs spécifiques sont :

- Informer et sensibiliser les populations sur les OMD et les actions du Projet ;
- Promouvoir à travers le plaidoyer les actions du Projet et diffuser ses résultats afin d'améliorer son impact sur les populations ;
- Renforcer la sensibilisation des populations sur les questions liées aux droits humains ;
- Susciter l'intérêt et l'adhésion de nouveaux partenaires (au développement, financiers et locaux) ;
- Susciter l'adhésion et l'appropriation locale du processus d'atteinte des OMD au travers du Projet ;
- Renforcer les capacités et le potentiel des sources et canaux d'information du Projet ;
- Améliorer la communication interne et externe du Projet.

Les cibles sont : les médias (presse écrite, radio, télévision) : la presse internationale, la population locale, les femmes du Pays Bassari et du Delta de Saloum, les jeunes, le grand public, les agences, les partenaires au développement, les partenaires techniques locaux, les collectivités locales ; le secteur privé local, les acteurs non étatiques, les élus, les communicateurs traditionnels, la diaspora, les populations de l'étranger.

La stratégie de mise en œuvre s'articule autour de trois (03) canaux de communications: la communication media, les publications et autres supports, le plaidoyer et l'action publique.

-Un film documentaire a été réalisé sur l'ensemble du projet et est en cours d'édition

- l'UNFPA a également réalisé un film documentaire sur ses interventions dans le cadre du projet, diffusé à tous les partenaires

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent à leurs réalisations

Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM
 Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de développement
 Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l'avancement des ODM et autres objectifs connexes
 Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l'avancement des ODM et autres objectifs connexes
 Moments clés/manifestations de mobilisation sociale qui soulignent ses questions
 Promotion via les médias et plaidoyer
 Autres (utilisez la case ci-dessous)

De nombreuses campagnes de sensibilisation via les radios communautaires et des expositions au niveau national ont continué à être déroulées afin d'assurer le plaidoyer auprès des responsables et des populations sur l'atteinte des OMD.

Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des ODM et autres objectifs connexes?

Organisations religieuses	
Réseaux sociaux/coalitions	4
Groupes locaux de citoyens	2
Secteur Privé	10
Institutions académiques	1
Groupes de média/journalistes	30
Autres	

Quelles activités de promotion le programme met-il en œuvre pour s'assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations sur le programme et sur les opportunités découlant d'une participation active à sa réalisation?

Discussions de groupes focaux
 Enquêtes sur les ménages
 Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.
 Forum de réunions ouvertes au public
 Renforcement des capacités/Formations
 Autres

Mise en place de Cadres de Concertations Sectoriels.

Utilisation des Centres Multimédias Communautaires pour communiquer sur le projet.

Réunions et ateliers de partage/information sur le terrain. □

Présence d'un relais/point focal du projet sur les deux zones d'intervention

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Appuyer le développement des capacités des acteurs de la culture en vue d'améliorer la qualité et la gestion de la production et promouvoir l'éducation des populations vulnérables en vue de favoriser leur autonomisation ; (c) promouvoir des petites et moyennes entreprises dans le domaine culturel en vue de lutter contre la pauvreté et la réalisation des OMDs en conformité avec les préoccupations de populations vulnérables et pour leur meilleure insertion économique et sociale ; (d) créer de nouveaux débouchés pour les productions culturelles locales au niveau national et régional ; créer et renforcer les musées et les centres culturels régionaux		Plusieurs ateliers de formation dans les différents domaines liés à la Culture et au développement (artistes, artisans, filières économiques des deux zones) Plusieurs infrastructures Culturelles et CMC renforcés/créés comme le Centre d'interprétation de Toubacouta et le Village Communautaire de Bandafassi. Les inscriptions des zones du projet sur la liste du Patrimoine Mondial favorisent les retombées touristiques et économiques Les artistes disposent d'un barème officiel pour les tarifs de leurs prestations et sont formés sur les règles professionnelles Création du Grand Ballet Bassari Développement des Cadres de Concertations sectoriels dans les 5 filières économiques retenues appui financier et formation des femmes des deux zones dans leurs activités génératrices de revenus Plan de développement	

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
------------	---------------	--------------	-------

La mise en œuvre des politiques nationales visant à promouvoir la culture en tant que moteur du développement humain durable, en prenant en compte les composantes : Droits humains, populations vulnérables (femmes et jeunes).

Des centaines d'hommes, femmes et jeunes formés dans l'approche genre et droits humains pour la sensibilisation des populations sur l'équité et l'égalité de genre et les violences basées sur le genre
 Les populations des deux zones sensibilisés au VBG à travers la diffusion du film sur les VBG dans les deux régions
 Traduction en langues nationales de la loi sur l'excision
 Des sessions de renforcement de capacités en leadership et en gestion des organisations pour les femmes entrepreneures

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Appuyer le gouvernement pour le renforcement de la législation en matière de promotion des industries culturelles pour le développement et visant à promouvoir la culture en tant que moteur du développement humain durable		législations sur les industries culturelles en adéquation avec les réalités locales adoptées et mise en application. (Plus de trois cents artistes et artisans ainsi que des autorités locales formés sur le Droit d'auteur et les droits voisins. Les femmes sont formées aux techniques durables de cueillette des huitres Renforcement des capacités pour la lutte contre les feux de brousse	

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

L'inscription des paysages culturels du Pays Bassari au Patrimoine mondial a permis de rendre à des communautés composées, pour l'essentiel, de minorités ethniques (Bassari, Bédick, Dialonke, ...) leur dignité longtemps bafouée et leur droit d'affirmer leur identité culturelle. Ce sentiment de fierté et de confiance en soi constitue un catalyseur psychologique décisif pour les jeunes générations vers la conquête du développement.



Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators

1 Renforcement et prise en charge de l'élaboration de politiques gouvernementales pour une gestion efficace du patrimoine culturel et du secteur touristique dans le pays

1.1 Nombre de lois, de politiques ou de plans pris en charge au titre de ce programme visant explicitement à intégrer la diversité culturelle et à renforcer les capacités des autorités publiques, tant au niveau national que local, pour la prise en charge des secteurs culturel et touristique

Politiques

Nbre à l'échelon national	3
Nbre à l'échelon local	

Lois

Nbre à l'échelon national	1
Nbre à l'échelon local	

Plans

Nbre à l'échelon national	
Nbre à l'échelon local	

1.2 Veuillez fournir brièvement des informations contextuelles sur la loi, la politique ou le plan et sur le pays / la municipalité dans lequel / laquelle l'élément concerné est mis en œuvre (ligne de base, étape d'élaboration et approbation, impact potentiel)

Politiques Nationales :

La Stratégie de croissance accélérée (SCA) avec la Grappe tourisme et industries culturelles.
La Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité de GENRE (SNEEG)
La Charte Sénégalaise du Tourisme

Lois Nationales :

La Loi Sénégalaise de 2008 sur les droits d'auteurs et les droits voisins : Les textes de lois sur les droits d'auteurs et les droits voisins ont été recensés, partagés avec les populations locales et au niveau national, des productions audiovisuelles de formation ont été réalisées et partagées avec les populations; Atelier de renforcement des capacités des professionnels des zones du projet dans le domaine des droits d'auteurs par le Bureau Sénégalais du Droit d'Auteur (BSDA)

1.3 Secteur sur lequel la loi, la politique ou le plan sont focalisés

Gestion et conservation du patrimoine naturel et culturel
 Infrastructure touristique
 Minorités ethniques et interculturelisme
 Industries culturelles

Remarques. Spécifiez comment l'indicateur 1.1 aborde les secteurs sélectionnés

La connaissance des textes de lois permet aux acteurs locaux (artistes...) de mieux se défendre et de préserver leurs productions.

La sensibilisation à la violence basée sur le genre permet de contribuer à l'atteinte des objectifs de la SNEEG.

La formation de 30 guides locaux de Kédougou a permis de renforcer leurs capacités sanctionnée par la délivrance d'une carte professionnelle.

1.4 Nombre de citoyens et/ou d'institutions directement touché(e)s par la loi, la politique ou le plan

Citoyens

Nbre total	200000
Nbre en zone urbaine	100000
Nbre en zone rurale	100000

Institutions publiques nationales

Nbre total	10
Nbre en zone urbaine	2
Nbre en zone rurale	8

Institutions publiques locales

Nbre total	10
Nbre en zone urbaine	2
Nbre en zone rurale	8

Institutions du secteur privé

Nbre total	50	
Nbre en zone urbaine		10
Nbre en zone rurale		40

1.5 Budget de l'État alloué aux politiques ou programmes culturels et touristiques avant la mise en œuvre du Programme conjoints (annuel)

Budget national
Budget local

1.6 Variation (%) du budget de l'État alloué aux politiques ou aux interventions en matière de culture ou de tourisme depuis le début du programme jusqu'à maintenant

Budget national

Global
Mis en place à la faveur du Programme conjoint

Budget local

Global
Mis en place à la faveur du Programme conjoint

remarques

2 Renforcement des capacités des secteurs culturel et touristique

2.1 Nombre d'institutions et/ou d'individus ayant bénéficié d'un renforcement des capacités par le biais d'une formation, d'un équipement et/ou d'un transfert de connaissances fournis

Institutions publiques

Nbre total 20

Institutions du secteur privé

Nbre total 20

Fonctionnaires

Nbre total

Femmes

Hommes

2.2 Nombre d'actions / événements mis en œuvre susceptibles de promouvoir la culture et/ou le tourisme

Manifestations culturelles (foires, etc.)

Nombre total 10

Nombre de participants 70000

Infrastructure culturelle rénovée ou construite

Nombre total 8

Nombre total de citoyens servis par l'infrastructure créée 100000

Infrastructure touristique créée

Nombre total 1

Autre (veuillez spécifier)

Nombre total

2.3 Nombre et type de mécanismes établis grâce à l'appui du programme conjoint ayant servi à consigner par écrit et/ou à recueillir les statistiques relatives à la culture et au tourisme

Ateliers

Nombre total 10

Nombre de participants 3000

Femmes 2000

Hommes 1000

Statistiques

Nombre total

National

Local

Systèmes d'informations

Nombre total

National

Local

Inventaires du patrimoine culturel

Nombre total 6

National 3

Local 3

Autre (veuillez spécifier)

Nombre total

National

Local

3 Exploitation du potentiel des secteurs culturel et touristique au profit de la réduction de la pauvreté et du développement**3.1 Nombre d'individus ayant un accès amélioré à de nouveaux marchés sur lesquels ils ont la possibilité de proposer des services ou des produits culturels et/ou touristiques****Citoyens**

Nombre total 2000

Femmes 1200

Hommes 800

% groupes ethniques 25%

Prestataires de services de tourisme

Nombre total 70

Femmes 20

Hommes 50

% groupes ethniques 10%

Professionnels de la culture

Nombre total 700
Femmes 200
Hommes 500
% groupes ethniques 50%

Artistes

Nombre total 350
Femmes 150
Hommes 200
% groupes ethniques 50%

Artisans

Nombre total 200
Femmes 80
Hommes 120
% groupes ethniques 40%

Autre (veuillez spécifier)

Nombre total
Femmes
Hommes
% groupes ethniques

3.2 Sur la base des données disponibles, veuillez indiquer le nombre d'individus ou de groupes pris en charge par le programme conjoint ayant fait état d'un impact positif sur la santé, la sécurité et le revenu à la faveur de ce programme

Citoyens

Nombre total 20000
Femmes 12000
Hommes 8000
% groupes ethniques 30%

Professionnels de la culture

Nombre total 800

Femmes 300
Hommes 500
% groupes ethniques 15%

Artists

Nombre total 200
Femmes 50
Hommes 150
% groupes ethniques 15%

Industries culturelles

Nombre total 1500
Femmes 600
Hommes 900
% groupes ethniques 15%

Artisans

Nombre total 150
Femmes 50
Hommes 100
% groupes ethniques 15%

Entrepreneurs

Nombre total 100
Femmes 30
Hommes 70
% groupes ethniques 10%

Industrie du tourisme

Nombre total 250
Femmes 30
Hommes 220
% groupes ethniques 10%

Autre (veuillez spécifier)

Nombre total
Femmes
Hommes
% groupes ethniques

3.3 Pourcentage des bénéficiaires mentionnés ci-dessus pour lesquels les conditions de subsistance se sont améliorées dans les aspects suivants

Revenu	
% par rapport au nombre total de bénéficiaires	80
Services sociaux de base (santé, éducation, etc.)	
% par rapport au nombre total de bénéficiaires	50
Sécurité	
% par rapport au nombre total de bénéficiaires	30
Autre (veuillez spécifier)	
% par rapport au nombre total de bénéficiaires	

3.4 Nombre d'individus ayant un accès amélioré aux services, produits et/ou infrastructure liés à la culture

Citoyens		
Nombre total	10000	
Femmes	6000	
Hommes	4000	
% groupes ethniques	15%	
Professionnels de la culture		
Nombre total	500	
Femmes	200	
Hommes	300	
% groupes ethniques	50%	
Artists		
Nombre total	100	
Femmes	30	
Hommes	70	
% groupes ethniques	50%	

Industries culturelles

Nombre total 1000
Femmes 350
Hommes 650
% groupes ethniques 30%

Artisans

Nombre total 200
Femmes 70
Hommes 130
% groupes ethniques 30%

Entrepreneurs

Nombre total 50
Femmes 20
Hommes 30
% groupes ethniques 30%

Industrie du tourisme

Nombre total 50
Femmes 10
Hommes 40
% groupes ethniques 15%

Other, Specify

Total
Women
Men
%from Ethnic groups

TABLEAU 2: CADRE DU PROGRAMME DE SUIVI

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".						
Effet Programme n°1: « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».						
Joint Programme Outcome 1: <i>Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.</i>						
Indicators :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les populations 2. Les compétences d'au moins 70% des acteurs de la culture et de l'artisanat des zones d'intervention renforcées 3. Les compétences d'au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles 					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
Produit 1.1 : Les capacités des acteurs de la culture dans les métiers de l'artisanat, du tourisme, de la conservation du patrimoine, etc. sont renforcées	40% des acteurs formés dans les industries culturelles; Nombre d'ateliers de formation organisés, 50 personnes travaillent dans les CMC Au moins 20 maîtres artisans et 80 apprentis formés 3 Programmes de formation élaborés (Tourisme, hôtellerie, restauration) 30 acteurs du tourisme formés .	Données contenues dans les documents ci-après : - Plan d'action des Grappes Textiles et Tourisme, Industrie culturelle et artisanat d'art de la SCA - Lettre de développement de l'artisanat (2003) - Etude prospective artisanat 2015 - Evaluation de la phase I passage à grande échelle des CMC au Sénégal	Rapports d'activités du projet Rapports mission de suivi Rapport revue à mis parcours Rapports évaluation indépendante	Etude indépendante pour vérifier l'effectivité de la tenue des sessions de formations	PNUD, ONUDI, UNESCO, OMT Direction de l'Artisanat, DEP/ tourisme, Min. en charge de la Culture,	Retard dans la mise en place des ressources;

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « *La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU*».

Joint Programme Outcome 2: *Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement*

Indicators :

1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées
2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée
3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire)
4. un label des produits locaux reconnu et promu
5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle

Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
<p>Produit 2.1 : Infrastructures des industries culturelles renforcées (musées régionaux, musées des civilisations noires, théâtre national, bibliothèque nationale, centre culturels régionaux)</p>	<p>- Musée de Bandafassi équipé et fonctionnel Taux de fréquentation des sites Chiffre d'affaires des hôteliers, restaurateurs et fournisseurs de produits locaux Au moins 4 Centres Communautaires Multimédia viables créés dans les régions du pays Bassari et les îles du Sine Saloum Equipe de coordination du projet conjoint opérationnelle</p>	<p>A mesurer au démarrage du projet - Qualité du service - Chiffre d'affaires des hôteliers, restaurateurs et fournisseurs de produits locaux; - Taux d'occupation des entreprises touristiques et nombre de personnels</p>	<p>Rapport d'activités du projet ; Rapports de missions de suivi évaluation ;</p>	<p>Missions de collecte enquête de satisfaction auprès des clients comptabilité des entreprises locales rapport d'activité des collectivités</p>	<p>Dir. patrimoine Min infrastructures UCAD</p>	<p>Les intérêts des différents groupes sociaux sont suffisamment pris en charge.</p>

<p>Produit 2.2 Nouveaux débouchés pour les industries culturelles développés (pme renforcés et créés, marchés de l'art établis dans les grandes agglomérations, promotion des festivals)</p>	<p>Festival revitalisé Base de données créée 5 organisations professionnelles locales structurées et renforcées Nombre de PME locales créées/ renforcées Nombre d'emplois générés</p>	<p>Données contenues dans les documents ci-après : - Rapport situation économique et sociale des zones opérationnelles du projet de 2006/2007. - Plan Local de développement des communautés rurales de la zone/ - Les données sur la pauvreté et les créneaux porteurs disponibles/ - Pas de label spécifique des produits locaux</p>	<p>Festival tenu suivant calendrier prévu avec plus d'animations Rapport d'activités périodiques du projet; Catalogue disponible; Chiffre d'affaire des PME accru</p>	<p>Concertations avec les communautés locales Rapport de session de formation Rapport d'évaluation des effets de la formation sur la qualité du produit et sur le chiffre d'affaires de la PME</p>	<p>PNUD, ONUDI Direction de l'Artisanat, DEP/ tourisme, Min. en charge de la Culture, DPME UNESCO DPC/ Communautés locales/ CL</p>	<p>Accès aux crédits pour améliorer l'outil de production et faciliter l'approvisionnement en matières premières Le festival connaît une augmentation de la fréquentation Les groupes sociaux sont plus motivés et utilisent les Tics pour faire entendre leur voix et se connecter au reste du monde</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».						
Joint Programme Outcome 3: <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>						
Indicators :	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie 					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
Produit 3.1 Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement (dynamisation de l'économie locale, inventaire et réhabilitation pour la mise en valeur des programmes d'infrastructures, préservations et mise en valeur des identités culturelles, préservation des ressources naturelles) durable dans les politiques et les programmes	Plan d'aménagement des sites touristiques sélectionnés (Sine Saloum et Pays Bassari) disponible Fonds de sauvegarde du patrimoine fonctionnel % de Communautés rurales de la zone ayant un volet Environnement dans son PLD Fonds de roulement des CMC distribué	Données contenues dans les documents suivants : - Document lecture DSRP par rapport à l'approche Droit humain disponible - Etude Profil environnemental du Sénégal - Communautés rurales ayant un volet Environnement dans leur PLD (à mesurer au début) - Pas de CMC fonctionnels dans le Pays Bassari et le Sine Saloum	Plan de développement local ; PV de délibération des collectivités locales sur l'élaboration de PDL Rapport d'activités du projet ; Rapports de missions de suivi évaluation ;	Revue de la méthodologie d'élaboration du plan local de développement Etude des rapports des ateliers, questionnaire et entretien avec les participants pour mesurer les effets ou impacts après la tenue des ateliers	PNUD, UNESCO Service régional de la culture; DPME, chambres de métiers, service régional de l'environnement, ARD, DPC/Représentants des Communautés	Retard dans la mise en place des ressources; Absence de cadre de concertation entre les différents intervenants Meilleure participation des femmes dans les initiatives de développement local Les populations participent effectivement à la mise en œuvre du projet.

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».						
Joint Programme Outcome 3: <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>						
Indicators :	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
Produit 3.2 Capacité renforcée des groupes vulnérable pour la valorisation des spécificités culturelles et l'exploitation écologiquement rationnelle et préservation des ressources naturelles	60 % de femmes et des jeunes utilisant des matériaux et des savoir-faire traditionnels ont améliorés leur connaissance 50% des artisans de la zone ont adoptés des techniques et technologies de productions durables Nombre de guides formés	Situation des techniques et technologies de production (Mesure à faire au début du projet) Nombre de Guides intervenant dans le pays Bassari (à déterminer au début du projet en coopération avec le service régional du tourisme) Les femmes et les jeunes du pays Bassari assurent pour l'essentiel les activités de constructions Données Contenues dans - Eude Prospective Artisanat 2015 (CEPOD, Direction Artisanat) - Document sur les Modes de production et de consommation durable	Rapport d'activités Rapport de mission et de suivi évaluation Nombre de guides formés Rapports de suivi sur la gestion et l'état de conservation des sites	Plan de gestion environnementale Etude indépendante pour vérifier l'effectivité des de la tenue des sessions de formations Analyses des besoins spécifiques/ Concertations avec les communautés locales	PNUD, ONUDI, Min. envir. Artisanat, DPME ARD DPC/Représentants des Communautés	Retard dans la mis en place des ressources Meilleure gestion des visiteurs et amélioration de la qualité du tourisme

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».						
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement.</i> ».						
Joint Programme Outcome 4: <i>Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</i>						
Indicators :	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
Produit 4.1 : Inventaire et renforcement des législations en matière de promotion des industries culturelles et de protection des droits d'auteurs	<ul style="list-style-type: none"> - Législations sur la culture réactualisées - Etude de faisabilité disponible - Agenda des manifestations culturelles publié - Populations sensibilisées sur la Loi sur les droits d'auteur 	Textes en déphasage avec le contexte culturel actuel dernier agenda date de 2005 aucune réactualisation n'a été faite.	Rapport diagnostic des législations mis à la disposition du législateur Agenda publié et mis à la disposition du grand public	Analyse des législations en vigueur au regard de l'évolution du paysage culturel sénégalais Consultation avec les collectivités locales/Centres culturels régionaux	DPC CCR Min. urban Min. Decent UNESCO DPC CCR CL	Non prise en compte des propositions par le législateur/ Lenteur à la révision des lois/ lourdeurs bureaucratiques Périodicité modifiée/ annulation d'événement/publication de l'agenda avec du retard/
Produit 4.2 : Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales conçu est vulgarisé	<ul style="list-style-type: none"> - Comité de pilotage interministériel pour la promotion du tourisme intégré installé - Nombre de campagnes de sensibilisation et de marketing dans les zones concernées 	<ul style="list-style-type: none"> - Pas de concertation sur les plans sectoriels existante pour le Delta du Saloum entre les Ministères - Pas de plans de développement pour le Pays Bassari, 	Rapport de suivi des réunions interministérielles Rapport des consultants Plan de gestion réalisé	Réunions/missions sur le terrain/consultations	Min. CLT/Dir. Env./Tourisme/Pêche/Parcs nationaux	Tous les ministères concernés participent effectivement à la mise en œuvre du projet. Les populations participent effectivement à l'élaboration des plans de gestion.

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».						
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».						
Joint Programme Outcome 4: <i>Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</i>						
Indicators :	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
Produit 4.4 : Dispositif de contrôle pour les droits d'auteurs mis en place au niveau national.	- Organe de contrôle créé et opérationnel au niveau national	Texte de loi sur les droits d'auteurs et droits voisins récemment adopté	Constitution des comités de pilotage de l'organe de contrôle/arrêtés de nomination des membres	Réunions de concertation /consultations	DPC/BSDA/ Acteurs culturels	Meilleure application de la loi sur les droits d'auteurs et droits voisins
Produit 4.5 : des programmes d'éducation, de mobilisation sociale, de communication et de plaidoyer contribuent à accélérer l'abandon des pratiques néfastes dont notamment l'excision, le mariage précoce et la mauvaise gestion de l'environnement	- % de la population des zones ciblées ayant des comportements favorables à l'égalité et l'équité de genre - Nombre et qualité des acteurs polarisés par les campagnes de sensibilisation et engagés dans la diffusion des messages Accroissement du nombre de bonnes pratiques	SNEEG et Guide Méthodologique d'intégration du genre dans les programmes et projets de développement des deux zones	Rapport d'études Rapports de missions de suivi Rapport d'évaluation Rapports d'activités Etude d'audimat et de fréquentation des CMC	Revue des documents appropriés Etudes indépendantes Rapport des études	UNFPA UNESCO	Retard dans la mise en place de ressources financières et humaines Adhésion des acteurs au niveau local

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».						
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».						
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local						
Indicators :	1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
Produit 5.1 Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement	<p>Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB % des personnes formées</p> <p>Nombre d'infrastructures installées/rénovées (routes, postes de santé, ateliers, marchés, etc.)</p> <p>Nombre de personnes formées pour la sensibilisation lors des journées du patrimoine</p> <p>Nombre de contenus développés pour la sensibilisation/sauvegarde des langues en péril</p> <p>Nombre d'acteurs formés à la gestion et comptabilité</p> <p>Nombre de mutuelles engagées dans le nouveau schéma de financement</p> <p>Dossiers préparés et déposés vers les SFD locales</p>	<p>Aucune formation (journées du patrimoine, comptabilité, gestion, hygiène) n'est donnée à ce jour dans les sites sélectionnés</p> <p>(LB):Loi 96 sur la décentralisation</p> <p>Données disponibles dans les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan Régionaux de Développement Intégré (PRDI) - Rapport 2007 ARD - PLD (Plan locaux de Développement) <p>Plan de travail/rapport 2007du PNDL, du PROMER, PNPTFM</p>	<p>Plan de développement local</p> <p>PV de délibération des collectivités locales sur l'élaboration de PDL</p> <p>Rapports d'évaluation des CCR/diffusion des documentaires</p>	<p>Revue de la méthodologie d'élaboration du plan local de développement</p> <p>Consultations avec partenaires/ campagnes de sensibilisation</p>	<p>PNUD, ONUDI, UNESCO, OMT Service régional de la culture; Chambres de métiers, PME service régional de l'environnement, ARD,</p> <p>Min. Cult./ Min Education/Min Information/CCR/ CL</p>	<p>Retard dans la mise en place des ressources</p> <p>Augmentation de la participation des populations Meilleure connaissance des expressions et identités culturelles par les populations</p>

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».						
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».						
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local						
Indicators :	1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal					
Produits recherchés	Indicateurs	Situation de référence	Moyen de vérification	Méthodes de collecte	Responsables	Risques et Hypothèses
Produit 5.2 : Inventaire général du patrimoine matériel, immatériel	Nombre de publications thématiques de l'inventaire publiées - Données de l'inventaire du patrimoine disponibles - Archives numérisées disponibles - Diffusion de documentaires sur le patrimoine sénégalais	Pas d'inventaire disponible au niveau du patrimoine immatériel notamment	Rapports de missions consultants/archives accessibles/Nombre de publications distribuées Programmation des documentaires dans la grille des programmes de la RTS	Recueil des données sur le terrain/interviews/traitement des archives/photos etc.	Min. Cult./ Min Education/Min Information/CCR/CL	Difficulté d'accès à l'information/ Meilleure connaissance de la diversité culturelle sénégalaise par les sénégalais et les touristes
Produit 5.3 : Base de données fiable du patrimoine et des autres industries culturelles accessible au public et spécialistes.	Base de donnée fiable du patrimoine et des industries culturelles disponible et accessible au grand public	Données non existantes	Base de données en ligne sur le site du patrimoine	Recueil des données	Min. Cult.	Base Incomplète/ Accès plus facile aux données sur la culture au Sénégal
Produit 5.4 : Etudes réalisées sur la diversification des filières du tourisme et du patrimoine	- Etudes sur les zones ciblées disponibles - % de la population des zones concernées qui participent au développement touristique - Zones pilotes d'écotourisme mises en place - Catalogue des produits de l'artisanat disponible.	Plan de travail/rapport 2007 du PNDL, du PROMER, PNPTFM Pour le reste aucune donnée disponible actuellement	Rapport d'études	Etudes	OMT	Difficultés à impliquer les populations Une meilleure gestion du tourisme dans les zones sélectionnées

**GOUVERNEMENT DU SENEGAL
SYSTEME DES NATIONS UNIES (SNU)**

Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1: « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».								
Joint Programme Outcome 1: <i>Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.</i>								
Indicators :	<p>1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les populations</p> <p>2. Les compétences d'au moins 70% des acteurs de la culture et de l'artisanat des zones d'intervention renforcées</p> <p>3. Les compétences d'au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles</p>							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Output 1.1 : Les capacités des acteurs de la culture dans les métiers de l'artisanat, du tourisme, de la conservation du patrimoine, etc. sont renforcées Indicators : 40% des acteurs formés dans les industries culturelles; Nombre d'ateliers de formation organisés, 50 personnes travaillent dans les CMC Au moins 20 maîtres artisans et 80 apprentis formés 3 Programmes de formation élaborés (Tourisme, hôtellerie, restauration)	UNESCO Des curricula pour des formations continues in situ et à distance sont développés (c) Des applications locales dans les secteurs prioritaires du développement national (santé, éducation, environnement, etc.) et qui renforcent l'efficacité des CMC sont développés.	L'une des actions que mène l'UNESCO au Sénégal dans le domaine des industries culturelles plus particulièrement des médias, c'est d'autonomiser les populations via la libre circulation des idées par le mot et par l'image, et par l'accès à l'information et au savoir.	Ministère de Information, Ministère des Postes et télécommunications, ONG, Association des radios communautaires du Sénégal, ENDA	Création de curricula pour la formation continue des acteurs des CMC/ et Développement d'applications locales qui renforcent l'efficacité des CMC dans les thématiques liées au développement telles que VIH/SIDA, agriculture, économie locale, etc.)	56075	37383	37383	130841
				Ateliers de renforcement des capacités des volontaires et responsables des CMC (marketing, informatique, recherche de financement, gestion, bibliothèques numériques, maintenance, etc.)	70093	46729	46729	163551
				Total (1.1)	126168	84112	84112	294392
				SAO	8832	5888	5888	20608
Total (1.1) UNESCO avec SAO					135000	90000	90000	315000

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1: « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».								
Joint Programme Outcome 1: Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.								
Indicators :	<p>1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les populations</p> <p>2. Les compétences d'au moins 70% des acteurs de la culture et de l'artisanat des zones d'intervention renforcées</p> <p>3. Les compétences d'au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles</p>							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
30 acteurs du tourisme formés Baseline Données contenues dans les documents ci-après : - Plan d'action des Grappes Textiles et Tourisme, Industrie culturelle et artisanat d'art de la SCA - Lettre de développement de l'artisanat (2003) - Etude prospective artisanat 2015 - Evaluation de la phase I passage à grande échelle des CMC au Sénégal	ONUDI : Au moins 40% des acteurs (dont 10% de futurs formateurs) ont améliorés leurs capacités techniques	La Composante 2 du programme de l'ONUDI au Sénégal vise le développement des systèmes de production locaux à travers la modernisation des MPE et le renforcement des capacités des acteurs à la base, en particulier du secteur privé	Min. PME/Artisanat ARD Tour operator	Organisation des sessions de formation destinées à renforcer les capacités techniques, technologiques et de gestion des artisans	28037	18692	18692	65421
				Total (1.1)	28037	18692	18692	65421
				SAO	1963	1308	1308	4579
				Total (1.1) ONUDI avec SAO	30000	20000	20000	70000

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1: « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 1: <i>Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d'emplois qualifiés et d'investissement.</i>								
Indicateurs :	<p>1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les populations</p> <p>2. Les compétences d'au moins 70% des acteurs de la culture et de l'artisanat des zones d'intervention renforcées</p> <p>3. Les compétences d'au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles</p>							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
	OMT Les capacités des acteurs du tourisme et autres secteurs connexes (artisanat, cultures et agents intervenant dans la chaîne d'approvisionnement Sont renforcées	L'OMT appuie les pays les moins avancés, notamment le Sénégal, à faire de leur produit touristique un instrument de développement, au moyen de programmes de formation, d'éducation et de services d'appui comme son programme ST-EP (sustainable tourism - eliminating poverty).	Min. Tourisme / Professionnels des secteurs touristiques	- Identifier les besoins en formation dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration et Elaborer et mettre en œuvre un programme de formations modulaires détaillées ; OMT	28037	18692	18692	65421
Total (1.1)				28037	18692	18692	65421	
SAO				1963	1308	1308	4579	
Total (1.1) OMT avec SAO				30000	20000	20000	70000	
Budget Global Produit 1.1 :				TOTAL OUTPUT1.1 (Sans SAO)	182242	121496	121496	425234
				SAO	12758	8504	8504	29766
				Total OUTPUT 1.1 avec SAO	195000	130000	130000	455000

Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite)

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 2: <i>Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement</i>								
Indicators :	1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Output 2.1 : Infrastructures des industries culturelles renforcées (musées régionaux, musées des civilisations, théâtre national, bibliothèque nationale, centres culturels régionaux Indicators Musée de Bandafassi équipé et fonctionnel Taux de fréquentation des sites Chiffre d'affaires des hôteliers, restaurateurs et fournisseurs de produits locaux Au moins 4 Centres Communautaires Multimédia viables créés dans les régions du pays Bassari et les îles du Sine Saloum Equipe de coordination du projet conjoint opérationnelle	UNESCO - Les sites touristiques mises en valeur et référencés par des signalétiques, publications, etc. - Nombre d'équipements et nombre d'outils mis à la disposition des CMC ; Nombre de CMC disposant d'outils de gestions pertinents	Le projet conjoint a comme ancrage l'UNESCO qui par le biais de son secteur CI à Dakar, hébergera l'unité de coordination inter agence pour s'assurer de l'exécution correcte mais efficace du projet conjoint au niveau national. Par ailleurs l'Organisation a mis en place un programme de développement des musées dans certains pays africains dont le Sénégal.	Min Culture et patrimoine ARD UCAD Chambres Métiers	- Renforcement et Promotion d'un Musée à Bandafassi - Mise en valeur des sites (promotion site, signalétique etc.) Rénovation/construction des locaux devant abriter les CMC - Appui institutionnel à la Direction du Patrimoine - Achat et installation des Equipements multimédias et fournitures de bureaux/ Connexions Internet et téléphoniques Achat d'un véhicule pour équipe projet	80000	50000	30000	160000
					37 383	28 037	28 037	93 457
					140 188	18 692	18 692	177 572
					46729	46729	46729	140187
					745 373	237 383	109 345	1 092 101
					28037			28037

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 2: <i>Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement</i>								
Indicators :		1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Baselines : A mesurer au démarrage du projet - Qualité du service - Chiffre d'affaires des hôteliers, restaurateurs et fournisseurs de produits locaux; - Taux d'occupation des entreprises touristiques et nombre de personnels		Les fonds concernant le musée et l'élaboration des plans de gestion seront versés directement à la Direction du patrimoine en plus de l'appui institutionnel		- Unité de coordination du projet pour les agences SNU (staff + computers + office équipement)	155187	79906	96522	331615
				Suivi/Evaluation		46500	48360	94860
				Total (2.1)	1232897	507547	377685	2118129
				SAO	86303	35507	26438	148248
		1319200	542754	404123	2266077			
	OMT Un plan de gestion intégré développé à travers la promotion d'un modèle de gestion de campements villageois afin	L'OMT agit au Sénégal pour que le tourisme qui est un secteur de première importance, puisse rapporter des	Ministère du Tourisme Professionnels du secteur	Création d'au moins d'un campements touristiques géré sous forme de coopératives villageoises de 20 chambres et 40 couverts	93 458	93 459		186 917
					Total (2.1)	93 458	93 459	
SAO					6542	6541		13083

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".									
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».									
Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement									
Indicators :	1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle								
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame				
					Y 1	Y 2	Y3	Total	
	d'accroître l'offre touristique locale	devises et créer des emplois pour les populations locales							
Total (2.1) OMT avec SAO					100000	100000		200000	
Budget Global (Produit 2.1)					Total (2.1) sans SAO	1326355	601006	377685	2305046
					SAO	92845	42070	26438	161353
Total OUTPUT (2.1) avec SAO					1419200	643076	404123	2466399	
Output 2.2 Nouveaux débouchés pour les industries culturelles développe (petites et moyennes entreprises renforcées et créées, marches de l'art établis dans les grandes agglomérations, promotion des festivals) Indicators Festival revitalisé Base de données créée 5 organisations professionnelles locales structurées et renforcées Nombre de PME locales créées/	ONUDI Les acteurs locaux, notamment privés sont mieux structurés et bénéficie d'un environnement des affaires adéquat permettant de générer des revenus continu et des opportunités d'emplois pour les jeunes et les femmes	La Composante 2 du programme de l'ONUDI au Sénégal vise le développement des systèmes de production locaux à travers la modernisation des MPE et le renforcement des capacités des acteurs à la base, en particulier du secteur privé pour	Min. en charge PME. Artisanat, Tourisme ARD, CR Lycée Technique Kédougou PROGEDE	- Renforcer les capacités des acteurs au niveau culturel et artisanal et accompagner la structuration et la création de petites et moyennes entreprises locales	116822	121495	140187	378504	
				Former les populations à la valorisation des produits locaux et à leur labellisation pour la génération d'emplois productifs au profit des femmes et des jeunes	70093	93458	93458	257009	
				Total (2.2)	186915	214953	233645	635513	

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement								
Indicators :		1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
renforcées Nombre d'emplois générés		la valorisation des ressources locales et naturelles		SAO	13085	15047	16355	44487
				Total (2.2) ONUDI avec SAO	200000	230000	250000	680000
Baselines Données contenues dans les documents ci-après : - Rapport situation économique et sociale des zones opérationnelles du projet de 2006/2007. - Plan Local de développement des communautés rurales de la zone/ - Les données sur la pauvreté et les créneaux porteurs disponibles/ Pas de label spécifique des produits locaux	UNESCO Le festival des ethnies minoritaires est mieux organisé	L'UNESCO par le biais de son programme (mémoires du monde) visant la conservation et la diffusion des collections d'archives partout dans le monde soutien les pays en Afrique, dont le Sénégal.	Ministère de la Culture Comité d'organisation du Festival	Promotion du festival des ethnies minoritaires en renforçant les différents groupes locaux	18692	18692	18692	56076
				Création et maintenance d'une Base de données et un site web sur les industries culturelles	18692	9346	9346	37384
				Total (2.2)	37384	28038	28038	93460
				SAO	2616	1962	1962	6540
				Total (2.2) UNESCO avec SAO	40000	30000	30000	100000
Budget Global (Produit 2.2)				Total (2.2) sans SAO	224299	242991	261683	728974
				SAO	15701	17009	18317	51026

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 2: <i>Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement</i>								
Indicators :	1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées 2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée 3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d'affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs locaux (activités tourisme communautaire) 4. un label des produits locaux reconnu et promu 5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Total OUTPUT (2.2) avec SAO					240000	260000	280000	780000

Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite)

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 3: <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
Indicators :	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Output 3.1 : Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception, à la mise en œuvre des plans de développement Indicators Plan d'aménagement des sites touristiques sélectionnés (Sine Saloum et Pays Bassari) disponible Fonds de sauvegarde du patrimoine fonctionnel % de Communautés rurales de la zone ayant un volet Environnement dans son PLD Fonds de roulement des CMC distribué	PNUD : 75% des bénéficiaires des séances de formation ont adopté des techniques et moyens de consommation et de productions durable	Le PNUD appuie à travers ses programmes le processus de décentralisation politique et économique entamé depuis 1996 au Sénégal pour promouvoir des objectifs de développement afin de réduire la pauvreté	Ministère environnement	- Renforcer les capacités des communautés de base, élus locaux et administration locale pour préserver l'environnement et le cadre de vie naturel	43964	18692	18992	81648
				Total (3.1)	43964	18692	18992	81648
				SAO	3077	1308	1329	5715
				Total (3.1) PNUD avec SAO	47041	20000	20321	87363
	OMT : Plan d'action opérationnel des sites	L'OMT agit au Sénégal pour que le tourisme qui est un secteur de première importance, puisse rapporter des devises et créer des emplois pour les populations locales	Ministère du Tourisme	Opérationnaliser le processus national de conception et de mise en œuvre d'un plan d'action pour la promotion des sites retenus.	28037	18692	18692	65421
				Total (3.1)	28037	18692	18692	65421
SAO				1963	1308	1308	4579	

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 3: <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
Indicators :	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Baselines Données contenues dans les documents suivants : - Document lecture DSRP par rapport à l'approche Droit humain disponible - Etude Profil environnemental du Sénégal Communautés rurales ayant un volet Environnement dans leur PLD (à mesurer au début) Pas de CMC fonctionnels dans le Pays Bassari et le Sine Saloum	UNESCO Les modalités de mise en place d'un fond de sauvegarde définit et adopté et les centres communautés ont des moyens leurs permettant de fonctionner correctement	L'UNESCO par le biais de son programme (mémoires du monde) visant la conservation et la diffusion des collections d'archives partout dans le monde soutien les pays en Afrique, dont le Sénégal.	Ministère en Charge du Patrimoine Ministère en charge des NTIC	Total (3.1) OMT avec SAO	30000	20000	20000	70000
				Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un fonds de sauvegarde du patrimoine	28037			28037
				Fonds de roulement au démarrage pour 4 Centres Multimédias Communautaires	18692	18692	18691	56076
				Total (3.1)	46729	18692	18691	84112
				SAO	3271	1308	1308	5888
				Total (3.1) UNESCO avec SAO	50000	20000	20000	90000
				Budget Global (Produit 3.1)				Total (3.1) sans SAO
				SAO	7523	3925	3925	15374
				Total OUTPUT (3.1) avec SAO	115000	60000	60000	247101

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".								
Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 3: <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
Indicators :	1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Output 3.2 Les capacités des groupes vulnérables sont renforcées pour la valorisation des spécificités culturelles, l'exploitation écologiquement rationnelle et la préservation des ressources naturelles Indicators 60 % de femmes et des jeunes utilisant des matériaux et des savoir-faire traditionnels ont améliorés leur connaissance 50% des artisans de la zone ont adoptés des techniques et technologies de productions durables Nombre de guides formés	FNUAP Les capacités groupes vulnérables (femmes) sont renforcées en matière de protection d'environnement	La Stratégie du UNFPA au Sénégal, vise à aider le pays à fournir des services de qualité sur le plan de la santé en matière de reproduction et de la planification familiale en fonction des choix individuels, ainsi qu'à formuler des politiques de la population propices à un développement durable. Une action qui vise essentiellement à émanciper les femmes et à leur offrir davantage de choix grâce à un accès élargi à l'éducation, aux services de santé et aux possibilités	Min. Femme et le Développement social	- Valorisation des savoir-faire locaux notamment chez les femmes et les jeunes notamment dans les constructions locales	18692	9346	9397	37431
				- Ateliers de restauration et de conservation/ activités de guidage à l'attention des populations locales, notamment des femmes	46729	28037	28035	102801
				Total (3.2)	65421	37383	37432	140236
				SAO	4579	2617	2620	9816
Total (3.2) FNUAP avec SAO					70000	40000	40052	150052

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 3: <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
Indicators :		1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Baselines		d'emploi.						
Situation des techniques et technologies de production (Mesure à faire au début du projet) Nombre de Guides intervenant dans le pays Bassari (à déterminer au début du projet en coopération avec le service régional du tourisme) Les femmes et les jeunes du pays Bassari assurent pour l'essentiel les activités de constructions Données Contenues dans - Eude Prospective Artisanat 2015 (CEPOD, Direction Artisanat) - Document sur les Modes de production et de consommation durable	PNUD : - Audit des techniques et technologies des moyens de productions et promotion des technologies de production moins polluante	le PNUD au Sénégal assiste le Gouvernement en ce qui concerne : (i) la réduction de la pauvreté humaine liée à la préservation de l'environnement (promotion des moyens d'existence durables) et (ii) le renforcement de la gouvernance.	Min Culture Ministère environnement ITA/ASIT/ASN CPAA (MISSIRA)	Promouvoir des techniques et technologies de production et de consommation durables pour les populations locales	46729	93458	93458	233645
				Formation à l'utilisation des technologies moins polluantes et de petite consommation énergétique accroissant le confort de la femme	46729	18692	18692	84113
				Total (3.2)	93458	112150	112150	317758
				SAO	6542	7850	7850	22243
				Total (3.2) PNUD avec SAO	100000	120000	120000	340001
Budget Global (Produit 3.2)				Total (3.2) sans SAO	158879	149533	149533	457945

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable". Effet Programme n°1. « <i>La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d'emplois décents, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU</i> ».								
Joint Programme Outcome 3: <i>La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles</i>								
Indicators :		1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la préservation des ressources naturelles 2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base 3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
				SAO	10466	10467	10467	32055
				Total OUTPUT (3.2) avec SAO	170000	160000	160000	490000

Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite)

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement								
Indicators :	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Output 4.1 : Inventaire et renforcement des législations en matière de promotion des industries culturelles et de protection des droits d'auteurs Indicators : - Législations sur la culture réactualisées - Etude de faisabilité disponible - Agenda des manifestations culturelles publié - Populations sensibilisées sur la Loi sur les droits d'auteur	UNESCO Programme de sensibilisation des populations sur les droits d'auteurs, la législation existante et un agenda des manifestations culturelles conçu et promu	L'UNESCO s'attache au Sénégal, à travers son programme de Culture, à élaborer des outils et à aider les institutions à faire respecter le droit d'auteur. La sensibilisation des publics et la formation de professionnels constituent un volet obligatoire de la lutte contre la	Min. de la Culture BSDA/Dir, Patrimoine/CCR /CL/	- Dresser un état des lieux des législations existantes et proposer un canevas adapté aux réalités actuelles au législateur	28037	9356		37393
				- Vulgarisation/mise en application de la loi sur les droits d'auteurs	46729	9346	9346	65421
				- Relance de l'agenda culturel national des manifestations régulières	9346	9346	9346	28038
				Total UNESCO (4.1)	84112	28048	18692	130852
				SAO	5888	1952	1308	9148
Total OUTPUT (4.1) avec SAO	90000	30000	20000	140000				

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement ».								
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement								
Indicators :		1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Baselines : Textes en déphasage avec le contexte culturel actuel dernier agenda date de 2005 aucune réactualisation n'a été faite		piraterie.						
Budget Global Produit 4.1					90000	30000	20000	140000
Output 4.2 : Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales conçu et vulgarisé Indicators - Comité de pilotage interministériel pour la promotion du tourisme intégré installé - Nombre de campagnes de sensibilisation et de marketing dans les zones concernées Base lines - Pas de concertation sur les plans sectoriels existante pour le Delta du Saloum entre les Ministères - Pas de plans de développement	UNESCO Réalisation d'un plan de gestion et de promotion intégré/global des îles du Saloum et du Pays Bassari	L'UNESCO s'attache au Sénégal, à travers son programme de Culture, à élaborer des outils et à aider les institutions à faire respecter le droit d'auteur. La sensibilisation des publics et la formation de professionnels constituent un volet obligatoire de la lutte contre la piraterie.	PROGEDE Ministères en charge de la Culture, Tourisme	- Elaboration des plans de gestion des deux sites en coopération avec plusieurs ministères	50187			50187
				- Campagnes de sensibilisation/Marketing des zones touristiques et des produits labellisés	60748	74766	84112	219626
				Total UNESCO (4.2)	110935	74766	84112	269813
				SAO	7765	5234	5888	18887
				Total OUTPUT (4.2) avec SAO	118700	80000	90000	288700

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 4: <i>Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</i>								
Indicators :		1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
pour le Pays Bassari								
Budget Global Produit 4.2					118700	80000	90000	288700
Output 4.4 Dispositif de contrôle pour les droits d'auteurs mis en place au niveau national et régional Indicators - Organe de contrôle créé et opérationnel au niveau national Baseline - texte de loi sur les droits d'auteurs et droits voisins récemment adopté	UNESCO Dispositif de contrôle pour les droits d'auteurs mis en place au niveau national	L'UNESCO au Sénégal, s'attache à élaborer des outils et à aider les institutions à faire respecter le droit d'auteur. La sensibilisation des publics et la formation de professionnels constituent un volet obligatoire de la lutte contre la piraterie.	BSDA/Dir, Patrimoine	- Développement d'un dispositif de contrôle avec les différents acteurs des industries culturelles	18692	18692	18692	56076
				Total UNESCO (4.4)	18692	18692	18692	56076
				SAO	1308	1308	1308	3924
				Total OUTPUT (4.4) avec SAO	20000	20000	20000	60000

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 4: <i>Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement</i>								
Indicators :		1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Budget Global Produit 4.4					20000	20000	20000	60000
Output 4.5 : Des programmes d'éducation, de sensibilisation de mobilisation sociale, de communication et de plaidoyer contribuent à accélérer l'abandon des pratiques néfastes dont l'excision, le mariage précoce et la mauvaise gestion de l'environnement Indicators - % de la population des zones ciblées ayant des comportements favorables à l'égalité et l'équité de genre - Nombre et qualité des acteurs polarisés par les campagnes de sensibilisation et engagés dans la diffusion des messages Croissance du nombre de	FNUAP Les populations des îles du Sine Saloum et du pays Bassari, en particulier les femmes et les jeunes sont sensibilisées à leurs droits, à la protection et à la valeur de leur patrimoine, ainsi qu'à la protection de l'environnement - Au moins 10 campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale sont réalisées	La Stratégie du UNFPA au Sénégal, vise à aider le pays à fournir des services de qualité sur le plan de la santé en matière de reproduction et de la planification familiale en fonction des choix individuels, ainsi qu'à formuler des politiques de la population propices à un développement durable. Une action qui vise essentiellement à émanciper les femmes et à leur offrir davantage de choix grâce à un	Min. Santé/Min. Femme/ Min. Info/ONG/	- Démultiplier et vulgariser la SNEEG, le guide méthodologique d'intégration du genre au niveau des institutions publiques, ainsi que les argumentaires religieux sur l'équité de genre	42056	32711	23364	98131
				- Mobiliser les populations, pour promouvoir les changements de comportement dans le domaine de la santé de la reproduction, des violences basées sur le genre.	28037			28037
				- Renforcer les capacités des acteurs de la communauté (élus locaux, leaders religieux et d'opinions, les OCBs) dans les domaines de la SR et les principes des droits humains, en vue de promouvoir la protection des populations.	23364	23365	23365	70094
				Total FNUAP (4.5)	93457	56076	46729	196262

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d'appliquer effectivement les principes des droits humains, de l'équité de genre et du développement durable dans les politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement								
Indicators :	1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorités 2. Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012 3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public 4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le e-gouvernance, etc.)							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
bonnes pratiques Base line SNEEG et Guide Méthodologique d'intégration du genre dans les programmes et projets de développement.		accès élargi à l'éducation, aux services de santé et aux possibilités d'emploi.		SAO	6542	3925	3271	13738
				Total OUTPUT (4.5) avec SAO	100000	60000	50000	210000
Budget Global Produit 4.5					100000	60000	50000	210000

Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite et fin)

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 5: <i>Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</i>								
Indicators :	1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Output 5.1 : Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement (dynamisation de l'économie locale, programmes d'infrastructures, préservation et mise en valeur des identités culturelles)	PNUD Les capacités des élus locaux, et des populations sont renforcées dans une optique de développement intégré	Le PNUD à travers ses programmes appuie le processus de décentralisation politique et économique entamé depuis 1996 au Sénégal pour promouvoir des objectifs de développement afin de réduire la	Ministère Décentralisation	- Renforcer les capacités des communautés de base et des élus locaux pour une bonne conception et mise en œuvre des politiques dans une optique de développement intégré durable	32710	28037	14019	74766
				- Accompagner les collectivités locales (communes, communautés rurales, villages polarisateurs) dans la mise en place d'infrastructures de soutien au développement de l'activité économique, sociale et	93458	49087		142543

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement ».								
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Indicators : Nombre de sessions de formation tenues à l'intention des élus locaux, leaders, OCB % des personnes formées Nombre d'infrastructures installées/rénovées (routes, postes de santé, ateliers, marchés, etc.) Nombre de personnes formées pour la sensibilisation lors des journées du patrimoine Nombre de contenus développés pour la sensibilisation/sauvegarde des langues en péril Nombre d'acteurs formés à la gestion et comptabilité Nombre de mutuelles engagées dans le nouveau schéma de financement		pauvreté		culturelle (un marché de l'art, village artisanal, musée d'exposition....)				
				Total (5.1)	126168	77124	14019	217311
				SAO	8832	5399	981	15212
				Total (5.1) PNUD avec SAO	135000	82523	15000	232523
	UNESCO - Les capacités des populations locales sont renforcées pour participer activement à la conception et à la mise en œuvre des plans de développement (préservation et mise en valeur des identités culturelles) notamment	L'UNESCO dépositaire de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée en 1972, apporte une aide au Sénégal dans le cadre	Ministère Culture et patrimoine Culturel	- Renforcer les capacités techniques des acteurs et populations dans le domaine de la culture dans le cadre des journées du patrimoine - Production de contenus pour la sensibilisation/Sauvegarde des langues en péril dans le pays Bassari	9346	9346	9346	28038
					28037	9346	9346	46729

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement ».								
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
<p>Baseline Aucune formation (journées du patrimoine, comptabilité, gestion, hygiène) n'est donnée à ce jour dans les sites sélectionnés</p> <p>(LB):Loi 96 sur la décentralisation</p> <p>Données disponibles dans les documents suivants : - Plan Régionaux de Développement Intégré (PRDI) - Rapport 2007 ARD - PLD (Plan locaux de Développement)</p> <p>Plan de travail/rapport 2007du PNDL, du PROMER, PNPTFM</p>	dans le cadre des journées du patrimoine	son programme de Culture, pour la protection et la mise en valeur de leur patrimoine, dans une perspective de sensibilisation et de participation des populations.						
				Total (5.1)	37383	18692	18692	74767
				SAO	2617	1308	1308	5233
				Total (5.1) UNESCO avec SAO	40000	20000	20000	80000
	ONUDI : Un système de financement des activités économiques au niveau local développé en partenariat avec les SFD locales améliorant l'accès aux crédits des MPME	La Composante 2 du programme de l'ONUDI au Sénégal vise le développement des systèmes de production locaux à travers la modernisation des	Ministère PME SFD locales	- Faciliter l'accès au financement en partenariat avec les SFD en proposant un système innovant adapté - Former les acteurs en gestion, comptabilités simplifiées, hygiène alimentaire	18692	50727	14019	83438
					18692	18692	18692	56076

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
	locales	MPE et le renforcement des capacités des acteurs à la base, en particulier du secteur privé pour la valorisation des ressources locales et naturelles						
				Total (5.1)	37384	69419	32711	139514
				SAO	2616	4859	2289	9764
				Total (5.1) ONUDI avec SAO	40000	74278	35000	149278
	OMT Projets Pilote de tourisme communautaire mis en place	L'OMT agit au Sénégal pour que le tourisme qui est un secteur de première importance, puisse rapporter des devises et créer des emplois pour les populations locales	Ministère Tourisme	- Appuyer les autres secteurs liés au tourisme comme l'artisanat, le maraîchage, le petit élevage pour développer la chaîne d'approvisionnement locale. - Accompagner les porteurs de projets dans l'élaboration de dossiers de projets bancables dans le domaine du tourisme; OMT	28037	11215	11215	50467
					11215	18692	18692	48599
				Total (5.1)	39252	29907	29907	99066

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 5: <i>Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local</i>								
Indicators :	1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
				SAO	2748	2093	2093	6934
				Total (5.1) OMT avec SAO	42000	32000	32000	106000
Budget Global (Produit (5.1))				Total (5.1) sans SAO	240187	195142	95329	530658
				SAO	16813	13659	6671	37143
				Total OUTPUT (5.1) avec SAO	257000	208800	102000	567800

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement ».								
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Output 5.2 Inventaire général du patrimoine matériel, immatériel Indicators Nombre de publications thématiques de l'inventaire publiées - Données de l'inventaire du patrimoine disponibles -Archives numérisées disponibles - Diffusion de documentaires sur le patrimoine sénégalais Baselines Pas d'inventaire disponible au niveau du patrimoine immatériel notamment	UNESCO : Inventaire général du patrimoine matériel, immatériel	L'UNESCO dépositaire de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée en 1972, apporte une aide au Sénégal dans le cadre son programme de Culture, pour la protection et la mise en valeur de leur patrimoine, dans une perspective de sensibilisation et de participation des populations.	Ministère de la Culture et du Patrimoine	- Inventaire du patrimoine immatériel et documentation des sites/	93458	93458	46729	233645
				- Publications thématiques de l'inventaire du patrimoine matériel	14019	14019	14019	42057
				- Archivage et numérisation du patrimoine immatériel (équipements et techniciens)/	93458	18692	18692	130842
				- Production/diffusion de documentaires sur le patrimoine au Sénégal	28037	9346	9346	46729
				Total UNESCO (5.2)	228972	135515	88786	453273
SAO	16028	9485	6214	31729				
Total OUTPUT (5.2) avec SAO	245000	145000	95000	485000				

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local								
Indicators :	1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Budget Global Produit 5.2					245000	145000	95000	485000
Output 5.3 Une base de données fiables du patrimoine et des autres industries culturelles du Sénégal accessible au public et aux spécialistes. Indicators : Base de donnée fiable du patrimoine et des industries culturelles disponible et accessible au grand public Baselines Données non existantes sur le patrimoine et les industries culturelles	UNESCO Une base de données sur le patrimoine matérielle et immatérielle et sur les autres industries culturelles du Sénégal accessible au grand public	<u>Axe 1 DRSP</u> « Création des richesses » Secteur : Culture Objectifs : Promouvoir les entrepreneurs, acteurs et agents culturels <u>Actions prioritaires</u> 134. Renforcement des capacités institutionnelles et techniques du Ministère de la Culture	Dir. Patrimoine	- Création et mise en ligne de la base de données sur le patrimoine matériel et immatériel et sur les industries culturelles au Sénégal	28037			28037
				Total UNESCO (5. 3)	28037			28037
				SAO	1963			1963
				Total OUTPUT (5. 3) avec SAO	30000			30000
Budget Global Produit 5.3					30000			30000

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement ».								
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local								
Indicators :		1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal						
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
Output 5.4 : Etudes réalisées sur la diversification des filières du tourisme Indicators : -Etudes sur les zones ciblées disponibles - % de la population des zones concernées qui participent au développement touristique - Zones pilotes d'écotourisme mises en place - Catalogue des produits de l'artisanat disponible Base line Plan de travail/rapport 2007du PNDL, du PROMER, PNPTFM Pour le reste aucune donnée disponible actuellement	OMT Projets Pilote de Développement de l'écotourisme ; Mettre en œuvre la stratégie nationale de Développement du tourisme rural intégré qui prend en compte les expériences passées et en cours du tourisme rural intégré au Sénégal en identifiant les forces et les faiblesses (d'ordre environnemental, sociologique, financier, foncier, promotionnel.	L'OMT agit au Sénégal pour que le tourisme qui est un secteur de première importance, puisse rapporter des devises et créer des emplois pour les populations locales	Min Tourisme/ Professionnels des secteurs/ Communautés Rurales de la zone	- Implication des populations locales dans le développement touristique	9346	9346	9346	28038
				- Mesures d'accompagnement pour la mise en place des zones pilotes d'écotourisme (Delta du Saloum et le Pays Bassari)	28038	28038	28038	84114
				Total (5.4)	37384	37384	37384	112152
				SAO	2616	2616	2616	7848
				Total (5.4) OMT avec SAO	40000	40000	40000	120000

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ».								
Effet Programme n°3.: « <i>La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement</i> ».								
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au processus de décentralisation et à la gestion du développement local								
Indicators :	1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité. 2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine 3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal							
JP Output	Smart Outputs and Responsible UN organisation	Reference to Agency priority or Country Programme	Implementing Partners	Indicative activities for each Output	Resource allocation and indicative time frame			
					Y 1	Y 2	Y3	Total
	ONUDI : Catalogne des produits à grande valeur ajoutée disponible ainsi que le processus de valorisation		Ministère PME et Artisanat	- Conduire des études préliminaires dans les deux zones (inventaire des ressources, acteurs, etc.) et établir des catalogues des produits culturels et artisanaux	56075	70093	23364	149532
				Total (5.4)	56075	70093	23364	149532
				SAO	3925	4907	1636	10468
				Total (5.4) ONUDI avec SAO	60000	75000	25000	160000
Budget Global (Produit (5.4))				Total (5.4) sans SAO	93459	107477	60748	261284
				SAO	6541	7523	4252	18316
				Total OUTPUT (5.4) avec SAO	100000	115000	65000	280000

