

PROGRAMA
ONU-REDD



Plantilla para el informe semestral del Programa Nacional

Programa ONU-REDD

29 de mayo de 2012

Paraguay

Formato para el informe semestral de los programas nacionales ONU-REDD

El *Informe Semestral* de los Programas Nacionales correspondiente al periodo del semestre terminado el 30 de junio (1 de enero-30 de junio), deberá presentarse a la Secretaría del Programa ONU-REDD en la fecha límite acordada por las tres organizaciones de las Naciones Unidas participantes y la oficina del MTPF. Antes de presentar el informe a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@un-redd.org), éste deberá estar firmado conjuntamente por el coordinador designado para cada una de las organizaciones de la ONU, así como por la contraparte del Gobierno. Para mayor información sobre antecedentes, funciones y responsabilidades consulte el documento *Marco de planificación, monitoreo y reporte de ONU-REDD (disponible únicamente en inglés)*.

El informe semestral del Programa Nacional contiene información de las herramientas estándar de administración (financieras y técnicas) a nivel nacional y del programa para disminuir la carga de trabajo de los equipos del programa. El informe está dividido en cuatro secciones: 1) Situación Actual del Programa Nacional, 2) Los avances del Programa Nacional, 3) Información sobre la contraparte del gobierno, y 4) Información sobre otras partes interesadas (no gubernamentales).

Las organizaciones de la ONU participantes son responsables de completar las secciones 1 y 2, se pedirá a la contraparte del Gobierno que complete la sección 3 y se solicitará a las otras partes interesadas relevantes que completen la sección 4.

1. Situación actual del Programa Nacional

1.1 Identificación del Programa Nacional

Se ruega que complete la información a continuación para identificar el Programa Nacional. La contraparte del gobierno y los coordinadores de las organizaciones de la ONU participantes también proporcionarán su firma electrónica más abajo, antes de presentar la plantilla a la Secretaría del Programa ONU-REDD.




País: PARAGUAY Título del Programa: Programa ONU REDD	Fecha de la firma ¹ : 19 de julio de 2011 Fecha de la primera transferencia de fondos ² : 9 de agosto de 2011 Fecha de finalización según el documento del Programa Nacional: Julio del 2014 Prolongación solicitada sin costo ³ :
--	--

Socios encargados de la ejecución⁴:

1. Secretaría del Ambiente (SEAM)
2. Instituto Forestal Nacional (INFONA)
3. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas – (FAPI)

La información financiera que se presenta debe incluir costos indirectos, costos de monitoreo y evaluación, así como otros costos conexos.

Resumen financiero (USD) ⁵			
Organismo de la ONU	Presupuesto aprobado para el Programa ⁶	Cantidad transferida ⁷	Gastos acumulados hasta el 30 de junio de 2012 ⁸
FAO	2,190,000	2,190,000	73,746.00
PNUD	1,490,000	1,490,000	51,341.52
PNUMA	1,040,000	1,040,000	98,389.87
Total	4,720,001.00	4,720,001.00	223,477.39

Firmas electrónicas de la organización de la ONU designada ⁹			Firma electrónica de la contraparte del Gobierno
FAO	PNUD	PNUMA	
			
Escriba la fecha y el nombre completo de los signatarios			
Jorge Meza, Representante Residente en Paraguay Fecha: 11/10/12	Ana Inés Mulleady, Representante Residente	Gabriel Labbate, Oficial de Programa Senior JMA/ORPALC ha: 11-10-12	Heriberto Osnaghi Secretario Ejecutivo, Ministro Secretaría del Ambiente Fecha:

¹ Última firma en el Documento del Programa Nacional

² Como se indica en el portal de la oficina del MPTF <http://mptf.PNUD.org>

³ De ser así, se ruega que suministre la nueva fecha de finalización

⁴ Las organizaciones subcontratadas por la unidad de gestión de proyectos o las organizaciones identificadas de manera oficial en el Documento del Programa Nacional para implementar un aspecto definido del proyecto. No incluya las organizaciones de la ONU a menos que se aplique la modalidad de ejecución directa (MED).

⁵ Utilice las normas inglesas en las cifras

⁶ El presupuesto total para la duración total del Programa, como se especifica en el Formulario de presentación y en el Documento del Programa Nacional. Encontrará esta información en el portal de la oficina del MPTF: <http://mptf.PNUD.org>

⁷ La cantidad transferida por la organización participativa de la ONU del Fondo fiduciario de asociados múltiples. Encontrará esta información en el portal de la oficina del MPTF: <http://mptf.PNUD.org>

⁸ La suma de compromisos y desembolsos

⁹ Cada organización de la ONU tiene que nominar uno o más coordinadores para que firmen el informe. Para mayor orientación, sírvase consultar el documento del Marco de planificación, monitoreo y reporte del Programa ONU-REDD

NOTA: la firma del S.E. Don Humberto Osnaghi, Secretario Ejecutivo, Ministro de la Secretaría del Ambiente, se producirá tras la verificación de la información financiera proporcionada por FAO, PNUD y PNUMA.

1.2 Marco de monitoreo

El cuadro a continuación solicita información sobre los logros acumulados (frente a los objetivos esperados en el Marco de monitoreo y en el documento del Programa Nacional) y los logros conseguidos durante el periodo que se examina (frente a los objetivos en el plan de trabajo anual). Si no tienen datos para presentar en el periodo que se examina entonces marque N/A. Puede añadir líneas adicionales si es necesario. Para información sobre los medios de verificación, responsabilidades y riesgos y presunciones, consulte el Marco de monitoreo en el documento del Programa Nacional.

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
Resultado 1: Capacidad Institucional y técnica mejorada de las organizaciones de gobierno y de la sociedad civil	Comité Nacional REDD+ establecido y en funcionamiento	No Existe CONAREDD	Comité Nacional REDD+ conformado y reglamentos adoptados	Mapeo de instituciones del CONAM CNCC y CAF para propuesta de estructura CONAREDD	Para diciembre del 2012 contar con el CONAREDD establecido y en funcionamiento	El 14 de junio de 2012 el Equipo técnico nacional (SEAM, FAPI, INFOÑA) ha consolidado un borrador de propuesta de estructura del CONAREDD. El 8 de agosto del 2012 se realiza el desayuno de alto nivel para la presentación del documento constitutivo del CONAREDD. En junio del 2012 ETN consolidó una propuesta de hoja de ruta para el desarrollo de un plan REDD+ participativo e inclusivo. En agosto del 2012 la SEAM consolida una metodología para la construcción de la hoja de Plan a ser puesta a consideración del ETN para su aprobación. En paralelo al programa ONUREDD, se aprobó la política nacional de CC que contempla 2 pilares estratégicos y cuatro planes de acción en donde, uno de ellos es REDD. este marco legal sirve de sustento al futuro trabajo REDD en Paraguay.
	Plan Nacional REDD+ diseñado participativamente y aprobado	No hay plan de Acción para REDD+	Plan desarrollado y aprobado participativamente	Pasos a seguir para el desarrollo de un Plan REDD+ y actores principales, definidos con el ETN en reunión del 14 de junio del 2012	Contar con una hoja de ruta para la preparación del Plan REDD+ y un borrador del documento de avance presentado al CONAREDD.	Los escenarios de deforestación integran información relacionada con beneficios múltiples. En el marco del acuerdo suscrito entre PNUMA y WCMC con aprobación del equipo técnico se producirán resultados que alimentan los escenarios de referencia.
				Elaboración de de llamado a expresiones de interés para escenarios de deforestación y exploración de diferentes alternativas posibles para llevar adelante la actividad. El ejercicio de escenarios de deforestación requiere	Equipo de trabajo para la realización del trabajo de beneficios múltiples y escenarios de referencia contratado y trabajo en beneficios múltiples y costos de oportunidad iniciado	

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
				de la existencia de información de base. La misma se ha ido solicitando, recopilando y se han preparado propuestas para obtener o producir la información faltante		<p>Contactos con distintas instituciones en Paraguay para la elaboración de la información base para los escenarios de deforestación y presentación de varias alternativas, TdRs y acuerdos a la SEAM para completar este producto</p> <p>Del 24 al 26 de abril se llevo a cabo la reunión técnica de parámetros necesarios para el análisis multicriterial de escenarios de deforestación., en donde se listo la información necesaria para construir los escenarios y se definió un cronograma con responsables institucionales. Participaron de la reunión 15 personas de la Universidad Nacional de Asunción, SEAM e INFONA.</p>
	Mecanismo de queja diseñado	No existe a nivel nacional un mecanismo de queja relacionado a REDD	Mecanismo de queja diseñado e implementado	No se registraron avances para el periodo reportado	Hoja de ruta para el diseño de un mecanismo de queja previsto a diciembre del 2012.	No se registraron avances para el periodo reportado. Sin embargo a nivel interno de FAPI se ha iniciado un proceso de profundización sobre mecanismo de queja y resolución de conflictos, además del tema de salvaguardas, mayo 2012.
	Sistema Nacional de Información Ambiental y Forestal implementado con otros sistemas de información sectorial relevantes	El SNIF está diseñado y revisado. El SIAM está parcialmente diseñado e implementado	SNIF y SIAM instalados y operativos	Creación de la Dirección del Sistema del Sistema de Información Forestal en el INFONA., en abril del 2012. Diagnostico de necesidades para la implementación efectiva del Sistema Nacional de Información Ambiental SEAM, en junio del 2012. Desarrollo de una versión beta del sistema nacional de monitoreo forestal con el apoyo de	Módulo para el inventario forestal nacional del SNIF en proceso de programación. Mapas de deforestación validados por el ETN a diciembre del 2012	En junio se inicio el proceso para la Contratación de un profesional informático para el SNIF. Se han adquirido equipos informáticos y software para procesamiento de imágenes satelitales. Se adecuaron las

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
	(MRV)			FAO Roma, INFONA/SEAM (http://www.paraguay-smf.org/)		oficinas para el funcionamiento del sistema de información forestal en el INFONA. En junio del 2012 se realizó un mapeo de necesidades de fortalecimiento del SIAM SEAM. Capacitación a técnicos del INFONA y SEAM realizada en marzo del 2012, para el uso de herramientas de SIG para el monitoreo de la deforestación - 60 horas. Los participantes han sido técnicos de las Instituciones que forman parte de los equipos institucionales que llevarán a cabo la implementación de los componentes. Además de representantes de la Universidad Nacional.
	Inventario Forestal Nacional implementado	No existe inventario a nivel nacional. Existen algunos inventarios en ciertas regiones	Inventario Forestal Nacional realizado	En febrero del 2012 se inicia la preparación del borrador de Metodología del inventario, elaborado y en fase de revisión por el INFONA y luego el ETN.	Metodología del Inventario definida y criterios técnicos para la realización del Inventario Forestal definidos. Fase piloto del Inventario Forestal en proceso con indicadores de biodiversidad incluidos para diciembre del 2012.	Participación de funcionarios del INFONA y SEAM a un taller de intercambio de experiencias con Terra Amazon (11-13 de junio, Roma) y un taller de capacitación en el desarrollo de plataformas WEB-SIG (16-17 junio y 27 - 30 de agosto, Roma). Contratación de un consultor experto en sensores remotos y un informático para el componente INFONA:
			Primer borrador de Mapa de cobertura de cobertura forestal año 2011,		Mapas de cobertura forestal validados en terreno y por el ETN	En abril se inicia el trabajo de consensuar una definición de bosques por el ETN para los fines del Inventario, y una propuesta de Criterios de biodiversidad para el inventario forestal.

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
				elaborado por el INFONA a consideración de la SEAM y luego del ETN	para diciembre del 2012	Cronograma de misiones de campo para validación de mapas aprobados. Términos de referencia para la contratación de un especialista para apoyo al proceso de validación y verificación de información en campo, preparados. Términos de referencia para la contratación de un especialista en capacitación para temas relacionados al inventario forestal nacional preparados.
Niveles de referencia de emisiones	No existen Niveles de referencia		Contar niveles de referencia y escenarios de deforestación.	Mapeo de información requerida para el desarrollo de los niveles para diciembre del 2012.	Contar con la información de base para el desarrollo de los niveles para diciembre del 2012.	
Sistema Nacional de Contabilidad de Carbono integrado al Sistema Nacional Ambiental y Forestal	No se cuenta con un sistema de contabilidad de carbono		Contar con un sistema de contabilidad de carbono.	No se programaron avances hasta este período.	No se espera progreso durante este período de reporte	
Mecanismo de pagos por REDD+ y canalización de los mismos a los	No hay un mecanismo de pago. Marco legal actual contempla varios posibles		Contar con un mecanismo de pago y distribución de beneficios.	Proceso de contratación del consultoría de aspectos legales y costos REDD para el diseño del mecanismo de pago iniciado en junio del 2012. Estos arreglos se han realizado en base a los	Contar con una propuesta preliminar de elementos necesarios para la implementación de un mecanismo de pago para marzo del 2013.	No se espera progreso durante este período de reporte

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
	beneficiarios	mecanismos (pago por servicios ambientales, fondo forestal, fondo de áreas protegidas)		resultados del taller llevado a cabo en noviembre del 2011.		Proceso de contratación de consultorías iniciales para el diseño preliminar de un mecanismo de pago. Llamado a concurso se ha realizado a partir del 17 de junio al 13 de julio del 2012.
	Personal de la SEAM, el INFONA e INDI y otros actores claves gubernamental es y no gubernamental es capacitados y fortalecidos en REDD+	No se cuentan con programas específicos de capacitación REDD+	Personal de la SEAM, INFONA, INDI y del Equipo Técnico Nacional REDD+ capacitados.	Capacitación de técnicos del ETN y CONAREDD son capacitados en temas vinculados al PNC.	Equipo Técnico Nacional REDD+ y miembros del CONAREDD+ capacitados	No se espera progreso durante este periodo de reporte
	Protocolo entre Brasil y Paraguay para controlar el flujo de madera	INFONA, SEAM y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya están trabajando en este punto.	Paraguay acuerda con Brasil un protocolo para control concurrente del flujo de madera en zonas de frontera, de manera a reducir el transporte ilegal de madera entre los dos países.	No se programaron avances en este periodo	No se espera progreso durante este periodo de reporte	No se espera progreso durante este periodo de reporte
	Costo de Oportunidad determinado basado en el tipo y actual uso de la tierra	No se ha realizado un análisis del costo de oportunidad hasta el momento	Análisis sobre el costo de oportunidad para las principales actividades productivas que compiten por el uso del suelo, realizado.	Contratación de consultoría para estimación de costos de oportunidad.	Contar con un análisis preliminar de costos de oportunidad	No se espera progreso durante este periodo de reporte
						Proceso de contratación de consultorías

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
Resultado 2: Capacidad establecida para Implementar REDD+ a nivel local.	Comité Local REDD+ establecido y funcionando en el área de demostración	El comité no existe pero sí existen Comités de Cambios Climáticos Regionales en 4 Departamentos	Comité local REDD+ oficialmente establecido y manteniendo reuniones periódicas, una vez aprobado el Plan Nacional REDD+.	No se programaron avances hasta este periodo.	No se espera progreso durante este periodo de reporte	Iniciales inicio el 17 de junio del 2012 para el análisis de costos como un componente
	Proyecto de demostración REDD+ que consiste en un plan de desarrollo local	Planes locales de desarrollo existentes no incluyen iniciativas REDD+	Acciones prioritarias REDD+ para una zona específica del país identificadas sobre la base de las propuestas del Plan Nacional REDD+, e incluidos en los planes locales de desarrollo.	No se programaron avances hasta este periodo.	No se programaron avances hasta este periodo.	No se espera progreso durante este periodo de reporte
	Empleados del gobiernos y organizaciones no-gubernamentales y organizaciones de pueblos indígenas entrenados para implementar y monitorear los proyectos de demostración de REDD+	No hay un programa específico de entrenamiento para REDD+	Comité local REDD+ cuenta con indicadores e información para el monitoreo de la implementación de las actividades REDD+ Incluidas en los planes locales de desarrollo, y cuentas con la capacidad técnica necesaria.	No se programaron avances hasta este periodo.	No se programaron avances hasta este periodo.	No se programaron avances hasta este periodo
			Análisis de otras alternativas de uso sustentable de los recursos forestales que complementen el mecanismo REDD + y contribuyan a la reducción de la deforestación y la degradación de bosques	Elaboración, aprobación por el equipo técnico nacional y firma del acuerdo con WCMC para la realización de actividades y obtención de productos relacionados con beneficios múltiples del bosque	Identificación y priorización en forma participativa de beneficios múltiples a fin de que sean mapeados y su análisis integrado a los escenarios de deforestación y a la elaboración de la estrategia nacional REDD	Identificación y priorización participativa primaria realizada. Acuerdo con WCMC firmado
			Análisis de tendencias actuales y futuras de deforestación e identificación de proyectos con potencial REDD +.	Elaboración de llamado a expresiones de interés para escenarios de deforestación y exploración de diferentes alternativas posibles para	Información de base necesaria para los escenarios de deforestación completada	Elaboración de llamado a expresiones de interés para escenarios de deforestación y exploración de diferentes alternativas posibles para llevar adelante la actividad

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
			<p>Análisis de posibilidades para combinar pagos REDD + con pagos derivados por otros servicios ecosistémicos</p>	<p>llevar adelante la actividad Elaboración, aprobación por el equipo técnico nacional y firma del acuerdo con WCMC para la realización de actividades y obtención de productos relacionados con beneficios múltiples del bosque. Elaboración de TdRs de economista encargado de costos de oportunidad realizada y TdRs enviados a SEAM para su socialización con el equipo técnico nacional.</p>	<p>Identificación y priorización en forma participativa de beneficios múltiples a fin de que sean mapeados y su análisis integrado a los escenarios de deforestación y a la elaboración de la estrategia nacional REDD. Comienzo de trabajos del economista encargado de cálculos de costos de oportunidad en coordinación con WCMC.</p>	<p>Identificación y priorización participativa primaria realizada. Acuerdo con WCMC firmado. TdRs economista enviados a SEAM para su aprobación y socialización con el equipo técnico nacional</p>
	Proyecto REDD+ Diseñado	No existen documentos de proyectos REDD+	En la medida de la demanda de acuerdo a las propuestas de los planes locales.	No se programaron avances hasta este periodo.	No se programaron avances hasta este periodo.	No se programaron avances hasta este periodo.
Resultado 3: Aumento del Conocimiento o generación de capacidades para el tema REDD+ a las comunidades dependientes de los bosques, en especial los pueblos indígenas y otros actores claves de país.	<p>Campaña de información y comunicación de REDD+ Nacional incluyendo debates y consultas sobre diferentes tipos de mecanismos financieros</p> <p>Plan de desarrollo de Capacidades y participación de pueblos indígenas sobre REDD+</p>	<p>No se ha diseñado una campaña para REDD+ por el momento</p> <p>No existe un plan de desarrollo de capacidades. Guía UNDG. Acuerdo de cooperación SEAM-FAPI</p>	<p>Contar con un Plan de Comunicación del Programa Nacional Conjunto.</p> <p>Plan de Desarrollo de Capacidades diseñado y Acuerdo SEAM FAPI firmado</p>	<p>Taller de Arranque del PNC y Jornadas de presentación del PNC a varios actores. En noviembre del 2011 se llevo a cabo el taller para la presentación de los temas relacionados a Beneficios Múltiples y se discutió con varios actores y incluyendo presentaciones sobre costos de oportunidad y escenarios de deforestación.</p> <p>Acuerdo firmado.</p>	<p>Identificación de las necesidades de comunicación, difusión y capacitación para todos los componentes del Programa Nacional Conjunto.</p> <p>El Acuerdo FAPI PNUMA para facilitar la participación de los pueblos indígenas implementado a junio del 2012.</p>	<p>Taller de Arranque del PNC, realizado el 14 de marzo del 2012. Conto con la participación de 70 personas. El ETN ha consensuado la necesidad de contar con un componente de Comunicación en junio del 2012 para todo el Programa Nacional conjunto. En julio se realizó una reunión de diagnóstico sobre las necesidades de comunicación por institución y por componente. En el mes de agosto 2012 la FAPI inicio un proceso de socialización con algunas organizaciones indígenas y con la FEDERACION GUARANI</p> <p>Se ha firmado una Acuerdo FAPI para facilitar la participación de los pueblos indígenas, en las reuniones mensuales de la FAPI sobre la implementación del PNC. Jornadas de presentación del PNC a ONGS al servicio de los pueblos indígenas se llevo a cabo el 29 de febrero de 2012 con la</p>

Resultados esperados (resultados y productos)	Indicadores	Línea de base	Avances generales (Logros acumulados)		Avances frente a los objetivos anuales (Logros en el periodo que se examina)	
			Logros esperados (Con base en el documento del Programa Nacional)	Avances acumulados hacia la meta general (resultado o producto)	Logro anual esperado (Con base en el plan de trabajo anual)	Logros del objetivo anual (resultado o producto)
	Plan de Desarrollo de capacidades para los pequeños, medianos y grandes productores y otros actores en el programa REDD+ de Paraguay	No existe un plan de desarrollo de capacidades. Existen esfuerzos nacionales para promover la administración de bosques y evitar la deforestación	Contar con un Plan de Comunicación del Programa Nacional Conjunto.	Taller de arranque del proyecto con actores involucrados directa e indirectamente.	Mapeo de actores y plan de desarrollo de capacidades implementado.	presencia de 20 participantes. Jornada de presentación del PNC a líderes indígenas se llevo a cabo el 7 de marzo de 2012. FAPI ha avanzado internamente en un proceso de análisis sobre diferentes momentos o estadios de participación en vista a este producto, mayo 2012. No se reportan avances en este periodo.

1.3 Información financiera

En el cuadro a continuación, sírvase proporcionar información actualizada sobre las actividades terminadas basándose en el Marco de Resultados incluido en el documento firmado del Programa Nacional; así como datos sobre fondos programados, comprometidos y desembolsados. En el cuadro se pide información sobre los avances financieros acumulados durante la implementación del Programa Nacional a finales del periodo que se examina (entre otros, todos los desembolsos que se han acumulado en el año). Puede añadir líneas adicionales si es necesario.

Definiciones de las categorías financieras:

- **Compromisos:** Incluyen todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. El compromiso es la cantidad por la que se ha formado contratos jurídicamente vinculantes y que han sido incluidos en los sistemas financieros de la Agencia, entre otros, los compromisos multianuales que pueden desembolsarse en años futuros.
- **Desembolsos:** Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, labores o servicios realizadas o ambas cosas (no incluye obligaciones por liquidar)
- **Gastos:** El total de los compromisos y los desembolsos

RESULTADO DEL PROGRAMA	ORGANIZACIÓN DE LA ONU	AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN			
		Cantidad transferida del MPTF al Programa (A)	Compromisos (B)	Desembolsos (C)	Total de gastos (D) B + C
1: Capacidad Institucional y técnica mejorada de las organizaciones de gobierno y de la sociedad civil	FAO	1,890,000	33,000	73,746	106,746
	PNUD	598,131	29,688.60	28,869.68	58,557.28
	PNUMA	551,402	14,000	16,205	30,205
	Sub-total				
2: Capacidad establecida para implementar REDD+ a nivel local.	FAO	300,000			
	PNUD	186,916			
	PNUMA	280,374	11,825	3,154.87	14,979.87
	Sub-total				
3: Aumento del Conocimiento y generación de capacidades para el tema REDD+ a las comunidades dependientes de los bosques, en especial los pueblos indígenas y otros actores claves de país	FAO				
	PNUD	607,477		22,471.84	22,471.84
	PNUMA	140,187	30,000	23,205	53,205
	Sub-total				
	FAO (Total):	2,190,000	33,000	73,746	106,746
	PNUD (Total):	1,490,000	29,688.60	51,341.52	81,030.12
	PNUMA (Total):	1,040,000	55,825	42,564.87	98,389.87
	Gran TOTAL:	4,720,001.00	118,513.60	167,652.39	286,165.99

1.3.1 Cofinanciación

Complete el cuadro a continuación si recibe recursos adicionales (cofinanciación directa) para las actividades apoyadas por el Programa Nacional de ONU-REDD:

Fuentes de cofinanciación ¹⁰	Nombre del cofinanciador	Tipo de cofinanciación ¹¹	Cantidad (USD)
Organismo de Asistencia Bilateral	AECID	En especie a través de ONG Española	200.000 Euros
Fondo Multidonantes Programa Global ONU REDD	Varios países	En especies a través de la FAO para el Sistema de Información geográfica	100.000 Euros
FFPRI, REDD: Instituto de Investigación Silvícola y Productos Forestales del Japón	Gobierno del Japón	En especies juegos de imágenes ALOS año 2011 para SEAM, INFONA y Universidad Nacional/Carrera de Ingeniería Forestal.	
JICS. Japan International Cooperation System. Programa de Preservación Forestal en la República del Paraguay	Gobierno del Japón	En especies: 1. adquisición de equipos para el sistema de información ambiental y forestal (teledetección/SIG/Base de Datos), Equipos para laboratorio ambiental, Equipos para manejo de áreas protegidas, Equipos para monitoreo ambiental, equipos para investigación de biomas. 2. Construcción de un centro de información ambiental y laboratorio ambiental. 3. Asistencia técnica	700 millones de yenes

1.3.2 Fondos adicionales para los esfuerzos nacionales de REDD+ impulsados por el Programa Nacional

Nombre de la fuente de financiación	Descripción	Cantidad (USD)

¹⁰ Indique si la fuente de cofinanciación proviene de: un organismo de asistencia bilateral, una fundación, una administración local, el gobierno nacional, la sociedad civil, otras agencias multilaterales, el sector privado, u otras.

¹¹ Indique si la cofinanciación fue en especie o efectivo.

2. Progresos en el Programa Nacional

Las preguntas en la sección 2 buscan capturar los avances y desafíos a los que se ha enfrentado el Programa Nacional durante en periodo que se examina. También buscan recopilar información sobre la coordinación, titularidad nacional y eficacia del desarrollo, así como comunicación entre las agencias. Por favor proporcione sus respuestas después de cada pregunta.

2.1 Descripción de los progresos, dificultades y medidas de contingencia

Las preguntas a continuación piden una breve descripción de la evolución en las actividades, la generación de productos y del logro de resultados. También se pide una descripción de los desafíos dentro y fuera de la implementación del Programa Nacional, así como las medidas de contingencia para superarlos.

2.1.1 Sírvase facilitar una breve evaluación general de hasta qué punto ha avanzado el Programa Nacional en cuanto a los resultados y productos esperados. Si procede, rogamos facilite ejemplos (600 palabras).

Los fondos del programa nacional ONU-REDD Paraguay fueron transferidos del MPTF a las agencias en agosto 2011. Los avances observados durante el último trimestre 2011 fueron muy pocos. Esta tendencia de baja implementación se confirmó durante el primer semestre 2012. De forma resumida, se han logrado avances interesantes en ciertas actividades claves y puntuales, a veces desvinculadas las unas de las otras, pero hay otras actividades claves que no fueron ejecutadas como planeado inicialmente. Las implicaciones, las dificultades y las acciones tomadas para resolverlas serán descritas en las secciones 2.1.4., 2.1.5. y 2.1.6. A continuación, presentamos los principales avances que se lograron durante este primer semestre 2012.

A nivel operativo se han realizado algunas contrataciones clave para fortalecer las diferentes contrapartes y agilizar la implementación de las actividades previstas, por ejemplo, para brindar asistencia técnica al INFONA, en la preparación del inventario forestal nacional y el establecimiento del sistema de información geográfica, que constituye parte del Sistema MRV. Igualmente, se contrató la Subordinación del Programa UNREDD vinculado a la SEAM. Y se firmaron acuerdos de cooperación entre FAPI/PNUMA para facilitar la participación en el PNC y el de cooperación interna entre el CMCM para el análisis de beneficios múltiples.

En relación a la divulgación de la información a nivel de los principales actores, desde febrero se iniciaron presentaciones a las organizaciones no gubernamentales que prestan servicio a los pueblos indígenas. En marzo se llevó a cabo la reunión con líderes de organizaciones indígenas para la presentación del PNC. El taller de arranque del proyecto fue realizado el 14 de marzo de 2012. En esta ocasión, se subrayó por parte del Gobierno y de la FAPI, la necesidad de ampliar la participación de diferentes actores en el PNC. Para esto, varias reuniones fueron realizadas con el INDI. La primera en el mes de mayo, en la cual se analizó a profundidad el plan de trabajo para destacar posibles sinergias y actividades de común interés. La segunda fue realizada a mediados del mes de junio, entre los Presidentes del INDI y de la FAPI. En una tercera reunión que se realizó a fines de junio con los técnicos designados por el INDI, se inició la consolidación de las tareas a ser asumidas por dicha institución. Este trabajo no se pudo concluir por el cambio de Gobierno a mitad de junio. Cabe resaltar que la FAPI y las otras instituciones claves han podido participar y de forma constructiva a actividades globales, en margen de estas actividades a nivel nacional. Por ejemplo, la FAPI comentó el documento de trabajo sobre Propuesta para los procesos de evaluación de observancia medioambiental y social; la FAPI participó en la reunión de Ginebra – Suiza para revisar el documento sobre consentimiento previo, libre e informado; y las 3 entidades del equipo técnico nacional participaron en el mes de abril en la reunión sobre evaluación participativa de la gobernanza en Indonesia, y en la consulta sobre consentimiento previo libre e informado.

A nivel técnico se llevaron a cabo reuniones para determinar la categoría de bosque y no bosque para el Inventario Forestal Nacional y los escenarios de emisiones por deforestación. En el mes de febrero se iniciaron las discusiones sobre la metodología del Inventario Forestal en el INFONA, cuya propuesta final será puesta a consideración del Equipo Técnico Nacional en una reunión preliminar a finales de agosto. El INFONA ha culminado el primer borrador de mapa de Cobertura Forestal INFONA/SEAM FAO. Se ha realizado el montaje del sistema de monitoreo de la deforestación - portal web versión beta. Se llevaron a cabo actividades de

capacitación para los profesionales del Equipo Técnico Nacional relacionadas al uso de herramientas SIG para el monitoreo de la deforestación - 60 horas con la participación de aproximadamente de 15 personas.

Vale la pena subrayar que a partir de junio de 2012, la dinámica de trabajo cambió netamente con el nuevo Equipo Técnico Nacional conformado después del cambio de gobierno. Se identificaron y priorizaron una serie de actividades urgentes a ser realizadas en un plazo de dos meses para acelerar la implementación del programa. Y todas estas actividades fueron realizadas exitosamente y a tiempo tal como habían sido planeadas. Se consensuó un borrador de hoja de ruta para la preparación del Plan Nacional REDD+ Paraguay y una propuesta de estructura para el Comité Nacional REDD+ (CONAREDD+). Se ha planificado para los próximos meses de julio y agosto avanzar en estos temas de forma a consolidar el CONAREDD+ antes de diciembre de 2012 y contar con la metodología para el PLAN REDD+ en el mes de setiembre de 2012. Sin embargo, aunque estos procesos son avances comparativamente importantes, ciertamente que se debe continuar fortaleciendo al Equipo Técnico Nacional, asegurando la participación efectiva de sus miembros en este espacio de toma de decisiones técnicas, y el involucramiento oportuno en todas las actividades del PN ONU REDD.

2.1.2 Sírvase facilitar una breve evaluación general de las medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional durante el periodo que se examina. Si procede, rogamos facilite ejemplos (250 palabras).

Para garantizar la sostenibilidad de los resultados relacionados a los temas de evaluación forestal nacional, sistema de información forestal, MRV, sistema geográfico de información forestal, entre otros, el INFONA estableció una Dirección para el Sistema de Información Forestal. Además, el INFONA asignó personal que fue capacitado y continúa siendo capacitado en los temas mencionados. Por otro lado, se tomó la decisión de que las referidas capacidades sean coordinadas por funcionarios del INFONA, de manera que haya una adecuada apropiación y se genere la capacidad necesaria para la continuidad de las acciones que se inicien con la ejecución del Programa Conjunto UN-REDD+.

Para agilizar la implementación del programa nacional y al mismo tiempo mejorar la sostenibilidad de sus resultados, se ha reconocido durante el taller de arranque y en otras ocasiones la necesidad de ampliar la participación de actores de sociedad civil, pueblos indígenas, y comunidades dependientes de los bosques, y asegurar una mejor difusión del conocimiento sobre cambio climático y REDD. Para lograrlo, se ha empezado la preparación de una estrategia de involucramiento de actores, y se planea valorar los diferentes espacios que existen en el país, como el CONAM. En el proceso de conformación del Comité Nacional REDD, de acuerdo a la hoja de ruta inicial determinada por el equipo técnico nacional, se llevaran a cabo sesiones de capacitación y concienciación sobre el tema REDD a las instituciones o miembros que han sido identificados, incluyendo a los diferentes representantes de la sociedad civil, en un proceso gradual de creación y fortalecimiento de las capacidades nacionales.

Finalmente, a fin de mejorar el nivel de ejecución de este programa, acelerar la implementación de las diferentes actividades del programa, y por lo tanto crear o fortalecer los procesos, espacios y mecanismos vinculados a REDD que finalmente aseguraran la sostenibilidad de los resultados de este programa, y la capacidad de Paraguay de participar del futuro mecanismo REDD, se han realizados varias misiones bilaterales y conjuntas por parte de las agencias. Estas misiones estaban enfocadas en acelerar los diferentes procesos de contratación, facilitar la creación de alianzas entre actores, discutir posibles alternativas para resolver los problemas y remover cuellos de botellas.

2.1.3 Si hay dificultades en la implementación del Programa Nacional, ¿cuáles son las principales causas de estas dificultades? Marque la opción más adecuada.

- Coordinación con la agencia de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro del Gobierno
- Administrativas (Contratación, etc.) /Financieras (manejo de fondos, disponibilidad, revisión del presupuesto, etc.)
- Manejo: 1. Manejo de actividades y productos

- Manejo: 2. Gobernanza/Toma de decisiones (Comité para la gestión del Programa/Comité directivo nacional)
- Responsabilidad
- Transparencia
- Diseño del Programa Nacional
- Externas al Programa Nacional (riesgos y suposiciones, elecciones, desastres naturales, disturbios sociales)

2.1.4 Si ha marcado casillas en 2.1.3, sírvase describir de manera breve cualquier dificultad interna que enfrente actualmente¹² el Programa Nacional en la implementación de las actividades descritas en el Documento del Programa Nacional. (200 palabras)

Las dificultades internas que han impactado la implementación de las actividades previstas durante el primer semestre 2012 están listadas debajo:

- El trabajo de preparación a REDD implica una participación activa de diferentes instituciones que no tienen necesariamente costumbre de colaborar y coordinar. Durante este primer semestre, se invirtió un tiempo muy significativo en establecer un mecanismo de coordinación efectivo entre estas instituciones claves, compartiendo puntos de vistas sobre procesos de trabajo, metodologías, posibles contrataciones, líneas de mando y canales de comunicación, etc. Y se lograron acuerdos constructivos y un buen nivel de coordinación entre instituciones. Sin embargo, la falta de personal dentro de las instituciones claves, las frecuentes misiones internacionales del personal al mando, la sobre carga de trabajo dentro de estas instituciones, y de forma mas especifica la ausencia de una delegación efectiva de responsabilidad y de poder de decisión, no permitieron arrancar realmente con una implementación coordinada de las actividades previstas inicialmente.
- En octubre 2011, se lanzó el proceso de contratación del coordinador nacional del programa ONU-REDD. Lamentablemente, en enero de 2012, este proceso fue declarado fallido, y el ETN decidió postergar momentáneamente las discusiones sobre ajustes a TdR para este puesto..
- Esta ausencia de un responsable para la coordinación de todas las actividades del programa hizo más complicada una planificación integrada y una implementación realmente conjunta y coordinada de las actividades previstas. Además, la necesidad de demostrar resultados rápidos incitó a empujar la ejecución de ciertas actividades de forma aislada, resultando en una implementación sub-óptima, a veces descoordinada, y una sobrecarga de trabajo a nivel de las contrapartes.
- Adicionalmente, en junio de 2012, la coordinación con el Gobierno se vió perjudicada como resultado del repentino cambio del Presidente de la República y del equipo del Ejecutivo. Este cambio de Gobierno resultó en el cambio de autoridades en las organizaciones de contraparte, SEAM e INFONA, lo que demandó una nueva aproximación hacia las nuevas autoridades, para retomar las acciones en marcha. Esto se explica con mayor detalle en 2.1.5.

Sin embargo, cabe reiterar que es a partir de julio, con los cambios en las instituciones, que el ETN ha comenzado a funcionar como equipo, y producir avances substanciales en la planificación, priorización y coordinación de actividades. Esto permitió resolver la gran mayoría de los problemas mencionados previamente en esta sección, tomar decisiones clave y arrancar efectivamente con la implementación de las actividades previstas. De tal forma que entre junio y agosto del 2012, se han registrado avances mayores a los obtenidos desde la recepción de los fondos en agosto de 2011.

En su momento, las actividades relacionadas con la promoción y apoyo a proyectos pilotos REDD+ del Programa Nacional Conjunto, deberían ser revisadas. Lo anterior considerando que en el diálogo internacional con relación a REDD+, se está promoviendo la implementación de sistemas nacionales MRV y procesos nacionales REDD+, y no el desarrollo de proyectos específicos, como lo era con el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

¹² Dificultades enfrentadas por el equipo directamente involucrado en la implementación del Programa Nacional

- 2.1.5 Si ha marcado casillas en 2.1.3, sírvase describir de manera breve cualquier dificultad externa que enfrente actualmente ¹³ (que no esté causada por el Programa Nacional) que retrase o impida la calidad de la implementación. (200 palabras)**

La situación política a nivel nacional ha suscitado un cambio en las estructuras de las instituciones de gobierno que participan del PNC, creando situaciones de incertidumbre en los profesionales que representan a las mismas en el ETN. A la fecha del presente informe se están retomando las actividades a nivel técnico. A nivel del Comité Político, aún no se ha podido realizar una reunión con todas las partes, la cual estará pendiente para el próximo semestre, y deberá ser coordinado con las nuevas autoridades. Vale la pena mencionar que elecciones generales tendrán lugar en abril de 2013, lo que afectará sin duda los aspectos políticos de este programa y la toma de ciertas decisiones.

- 2.1.6 Se ruega que describa brevemente las medidas que se toman o se tomarán para eliminar o tratar las dificultades (internas y externas mencionadas en las preguntas 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5) y descritas en la secciones anteriores. (250 palabras)**

Las acciones que se tomaron para resolver las dificultades mencionadas previamente están listadas a continuación:

- Entre enero y junio de 2012, las agencias acompañaron de forma muy sostenida las instituciones del equipo técnico, a fin de establecer un mecanismo de coordinación efectivo entre estas instituciones claves, y para iniciar la implementación del programa, siempre bajo el enfoque de liderazgo nacional para asegurar la apropiación.
- Para resolver el problema de falta de personal a nivel de estas instituciones, mencionado en la sección 2.1.4., se acordó contratar a apoyos técnicos para cada una de las partes. Estas contrataciones, iniciadas entre diciembre de 2011 y febrero de 2012 fueron concluidas entre enero y mayo de 2012. Desde entonces, y con el nuevo equipo técnico nacional, la dinámica de trabajo cambió substancialmente y se pudo avanzar más rápidamente que en todo el primer semestre.
- El problema de falta de delegación y toma de decisión fue resuelto en junio con la designación de un nuevo equipo técnico y de un nuevo punto focal REDD nacional.

A mitad de junio de 2012, se inició el diálogo con las nuevas autoridades, y los nuevos representantes del Gobierno ante el Programa UNREDD+, para informarlas de las acciones planificadas, los avances y los resultados esperados. En el diálogo se ha promovido, en la medida de lo posible, que el personal técnico asignado al programa se mantenga para evitar retrasos significativos en la ejecución.

Se anticipa unas dificultades de implementación entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, dado el periodo de fin de año y el periodo electoral. Para anticipar estas complicaciones, se prestará especial atención a realizar todas las contrataciones hasta por lo menos junio de 2013 y a aprobar el plan de trabajo 2013 lo antes posible, es decir, a finales de 2012.

2.2 Coordinación entre las agencias

El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el Programa Nacional está contribuyendo al trabajo entre agencias y al lema "Unidos en acción".

- 2.2.1 ¿El Programa Nacional es coherente con el Programa de la ONU del país o cualquier otro marco de asistencia de donantes que haya sido aprobado en el país?**

Sí No

Sí no, explique por qué:

- 2.2.2 ¿Qué tipo de mecanismos de coordinación y decisiones han sido implantados para garantizar la**

¹³ Dificultades enfrentadas por el equipo causadas por factores externos al Programa Nacional

aplicación conjunta? Por favor reflexione acerca de las preguntas anteriores y añada otros comentarios y ejemplos relevantes si lo considera necesario:

Las agencias participan en las reuniones mensuales, registradas en las minutas correspondientes de cada una de las sesiones, las cuales se han realizado de manera regular desde el mes de enero de 2012. Además, hay un diálogo permanente entre los oficiales nacionales y oficiales regionales de las tres agencias, asignados para el seguimiento de UNREDD en Paraguay. Los términos de referencia y especificaciones técnicas de bienes y sistemas a ser adquiridos y desarrollados, bien como todos los eventos planificados, son puestos en conocimiento previo, de las contrapartes nacionales y de las agencias de Naciones Unidas involucradas.

2.2.3 ¿Existen recomendaciones para la evaluación del MATE (Método armonizado para la transferencia de efectivo) que se estén aplicando en la implementación del Programa Nacional por las tres agencias de la ONU participantes?

Sí No

Si no, explique por qué e incluya qué recomendaciones de la evaluación del MATE han sido aplicadas o no:

Las recomendaciones de la evaluación HACT realizadas con SEAM e INFONA están siendo aplicadas por las tres agencias.

2.3 Titularidad nacional¹⁴ y eficacia del desarrollo

El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el Programa Nacional está poniendo en práctica los principios de eficacia a través de una firme titularidad nacional, uniformidad y armonización de los procesos, así como a través de mutua responsabilidad.

2.3.1 ¿El gobierno y otros socios encargados de la implementación tienen titularidad de la implementación de las actividades y de la entrega de productos?

No En parte Sí

Explique:

A nivel del ETN se realiza la planificación de la implementación de las actividades en el marco del PNC, bajo los acuerdos logrados en las jornadas de planificación de 2011. Entre los acuerdos se estableció para cada una de las actividades indicativas del Programa Nacional Conjunto, una contraparte nacional líder (SEAM, INFONA, FAPI), que debe coordinar la ejecución de la referida actividad, con la cooperación de una o dos agencias de las Naciones Unidas, previamente identificadas.

2.3.2 ¿Se aplica en el proceso del Programa Nacional las directrices del Programa ONU-REDD para el compromiso de los actores involucrados y las directrices operacionales de pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques?

No Parcialmente Completamente

La Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) es permanentemente consultada en el proceso de implementación del Programa UNREDD, pues es una las organizaciones nacionales de contraparte que hace parte del Equipo Técnico Nacional, con nivel de decisión en las acciones que se realizan.

Además, la FAPI es parte del Comité Político de Alto Nivel del Programa, donde se toman las

¹⁴ La titularidad se refiere a los países que ejercen liderazgo efectivo en las políticas y estrategias, al igual que en las acciones de coordinación.

decisiones estratégicas para la implementación del PNC.

En el corto plazo se implementará el Comité Nacional REDD+, con lo cual se espera fortalecer, aún más, la consulta con diferentes actores de la sociedad civil.

Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de consultas varía entre los actores involucrados no gubernamentales:

El nivel de involucramiento entre actores varía. Se subrayó durante el taller de arranque, tanto por parte de FAPI como de SEAM/INFONA, la necesidad de involucrar a otros actores. Esto sigue siendo una prioridad.

Paraguay participó en el taller global "Participatory Governance Assessment ("PGA") en Asia con los responsables de las 3 instituciones, y se acordó usar esta herramienta del PGA para ampliar el nivel de participación de todos los actores

2.3.3 ¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los actores involucrados no gubernamentales?

- Toma de decisión/elaboración de políticas
 Administración: Presupuesto Contratación prestación de servicios
 Otros, se ruega especifique

Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de participación varía entre los actores involucrados no gubernamentales:

Sí, el nivel de decisión varía entre los actores no gubernamentales. De acuerdo a la estructura de implementación del Programa, la FAPI participa en las decisiones a nivel estratégico y de política, operativas y administrativas del Programa. Los otros actores de la sociedad civil, que serán incluidos en el Comité Nacional REDD+, serán parte del nivel asesor del Programa.

2.3.4 Basándose en sus respuestas anteriores, describa brevemente la situación actual de los actores involucrados gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a la titularidad y responsabilidad¹⁵ del Programa Nacional. Sírvase dar ejemplos.

Aunque es importante insistir en la consolidación de este equipo de trabajo, la SEAM y el INFONA, actores gubernamentales, y la FAPI, actor no gubernamental, están completamente empoderados de la implementación del Programa y toman decisiones de diferente naturaleza, que conducen la ejecución del Programa, con la cooperación de las agencias de las Naciones Unidas. Es importante, en el corto plazo, lograr la participación de los otros actores, para lo cual se han iniciado las acciones necesarias para constituir el Comité Nacional REDD+, previsto en el documento del Programa, con lo cual se espera el involucramiento de otros actores gubernamentales y no gubernamentales.

3. Información de las contrapartes del Gobierno

El objetivo de esta sección es permitir que las contrapartes del Gobierno proporcionen su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que ha sido completada por las tres agencias de la ONU participantes.

¹⁵ Responsabilidad: Reconocimiento y toma de la responsabilidad por actos, productos, decisiones y políticas así como cumplir con la obligación de presentar informes, explicar y rendir cuentas por las eventuales consecuencias.

Comentarios de las contrapartes del Gobierno:

INFONA:

Durante este periodo se han iniciado actividades clave que marcarían de alguna forma la preparación del país para cumplir con el compromiso de establecer un sistema de monitoreo forestal. La puesta en funcionamiento del portal del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (www.smf-paraguay.org) y la capacitación del personal técnico de las instituciones de gobierno involucradas a la que se sumó la academia pueden considerarse resultados parciales importantes en este periodo. El INFONA ha consolidado, en este periodo, el equipo de trabajo del Inventario Forestal Nacional designando vía resolución a profesionales de la institución para el seguimiento de las distintas facetas del mismo.

SEAM

Durante este periodo de inicio efectivo de las actividades del Programa Nacional Conjunto se han realizado importantes actividades de manera a consolidar y fortalecer al Equipo Técnico Nacional de manera a brindar la efectiva asistencia técnica necesaria para el cumplimiento de los objetivos previstos. A nivel de SEAM, como autoridad de aplicación del Convenio Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático y otros convenios internacionales establecido en el Art. 14 de la Ley N° 1561/00, ha identificado técnicos a nivel institucional para la implementación del PNC ONU REDD, quedando aún pendiente la consolidación del Equipo Institucional vía resolución.

4. Información sobre contrapartes no gubernamentales

El objetivo de esta sección es permitir que los actores involucrados no gubernamentales proporcionen su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que ha sido completada por las tres agencias de la ONU participantes.

Comentarios de contrapartes no gubernamentales:

FAPI

El proceso vivido en el programa ONUREDD ha sido *sui generis*, en el sentido que no sólo ha sido difícil la articulación entre los organismos públicos sino, además, con una articulación indígena. Sin embargo, puede resaltarse que nos hemos sentido respetados y valorados en nuestros aportes. El cambio brusco de Gobierno ha sido por momentos incierto para la prosecución de este emprendimiento. Esperamos que las nuevas autoridades otorguen la importancia y seriedad que el proceso requiere a fin de coincidir en las acciones y trabajar de manera más articulada y en el cumplimiento de los plazos.

Para la FAPI sigue siendo fundamental la transparencia en las acciones al igual que la coherencia entre políticas del Gobierno y los fundamentos de ONU REDD. Sólo de esa manera será exitoso este proceso, respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de todos los pobladores de los bosques.