




United Nations, Department of Peacekeeping Operations



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
Prolongation/réallocation budgétaire d'un projet PRF
sans impact sur le coût global¹

<p>Titre du projet : Appui logistique aux opérations pré-DDR III en RD Congo</p>	<p>Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) UNDPKO/ MONUSCO</p>
<p>Personne à contacter concernant le projet : Taz Greyling Chef de la Section DDR-RR</p> <p>Adresse : OpsEast HQ, MONUSCO Goma Téléphone : Ext 195-6829 E-mail : greyling@un.org</p>	<p>Partenaire(s) d'exécution – nom et type de partenaire (gouvernement, organisation de la société civile, etc.) : Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Ministère de la défense et anciens combattants de la RD Congo</p>
<p>Numéro de projet du Bureau des fonds d'affectation spéciale pluri partenaires (MPTF) : 00092171</p>	<p>Site du projet : Centres de triage de Kamina (Katanga) , Kitona (Bas-Congo), Kotakoli (Equateur)</p>
<p>Description du projet : Le principal objectif est, dans le cadre des opérations pré-DDR III et à travers le renforcement de l'appui logistiques des centres de triage (CTAs) de Kamina, Kitona et Kotakoli, d'améliorer la sécurité des civils (hommes et femmes) dans les zones d'origine de démobilisation et autour des CTAs et faciliter le démarrage du programme national DDR III.</p>	<p>Budget PBF : USD 517,452 Contributions hors PBF : Transport, montage, mise en place des tentes, per diem par la MONUSCO Budget total du projet : USD 517,452</p> <p>Date de démarrage du projet : 30 Juin 2014 Date initiale d'achèvement du projet : 31 décembre 2014 Nouvelle date d'achèvement (le cas échéant): 31 juillet 2015</p>
<p>« Score » d'égalité entre les sexes (« Gender Marker »)²: 1</p>	

¹ Veuillez utiliser ce formulaire UNIQUEMENT si la prolongation est sans effet sur le coût global ni sans impact significatif sur le résultat visé OU si une réallocation budgétaire pour un même projet a un impact d'au moins 15 % sur une ou plusieurs catégories de dépense. Le Formulaire 3.3 de transmission (« Transmittal Form ») n'est pas nécessaire. Toutefois, un procès-verbal du JSC indiquant qu'il n'y a pas d'objections au changement doit être effectué dans les 3 mois suivant la proposition de changement. Le formulaire et le procès-verbal du JSC devront être soumis au MPTF et au PBSO for information.

² PBSO prend en compte l'intégration des femmes et des jeunes filles à tous les projets du Fonds, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1325, 1888, 1889, 1960 et 2122 et tel que mandaté par le Secrétaire général dans ses Sept engagements du Plan d'action pour la prise en

Note 3 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes comme principal objectif.
 Note 2 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes parmi leurs objectifs.
 Note 1 pour les projets contribuant en partie à l'égalité entre les sexes mais pas de manière significative.
 Note 0 pour les projets qui ne visent pas contribuer à l'égalité entre les sexes.




Résultats du projet :

1. Le processus de paix est soutenu et la situation politico-sécuritaire aux niveaux national et régional s'améliore
2. La sécurité des civils (hommes et femmes) est accrue autour des CTAs et des zones de démobilisation

Domaine de résultat du Fonds³ résumant au mieux l'objectif du projet :

1.3 Désarmement, démobilisation et réintégration

*(Pour les projets financés par le PRF)**

Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) <i>(un espace de signature par RUNO)</i>	Représentant des autorités nationales
<p>Taz Greyling  Signature _____</p> <p>HERVE KESSE</p> <p>Chef de la Section DDR/RR de la MONUSCO Officier en charge, DDR/RR</p> <p>Date et cachet 02 Mai 2015</p>	<p>Aimé Ngoi Mukena Lusa Diese </p> <p>Signature _____</p> <p>Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et de la Réinsertion</p> <p>Date et cachet _____ </p>



compte de la problématique hommes-femmes dans la consolidation de la paix.

³ Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien à la mise en application des traités de paix et au dialogue politique (Priorité 1) :
 - (1.1) Réforme du secteur de la sécurité; (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :
 - (2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
 - (3.1) Génération d'emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
4. (Re)-mise en place des services administratifs essentiels (Priorité 4).
 - (4.1) Renforcement de la capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l'autorité de l'État/ administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat du Fonds).

Table des matières

I. Cause des changements apportés au projet et justification4
a. Nature des changements et justification:4
II. Impact budgétaire5
a. Révision du budget5

I. Cause des changements apportés au projet et justification

a. Nature des changements et justification:

Une première prolongation/réallocation budgétaire sans impact sur le coût global dudit projet avait été demandée et obtenue jusqu'au 30 avril 2015 pour la raison suivante : la signature du document projet par les autorités nationales Congolaises, n'est intervenue que le 10 Octobre 2014 en raison de l'absence prolongée du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants en dehors du territoire national pour raison de santé et un retard supplémentaire accusé dans les arcanes du Ministère de la Défense.

En conséquence, le transfert des fonds par MPTF (UNDP) à DPKO n'est intervenu qu'à mi-October 2014. Par la suite, des difficultés d'ordre technique au niveau de la MONUSCO sont intervenues causant un retard dans le démarrage du projet.

En effet, les formulaires nécessaires à la création du Grand Master Data ont été soumis le 19 janvier 2015. Le Grand Master Data a été créé le 6 février et les fonds ont effectivement été reçus dans UMOJA le 10 Février.

Par la suite, la procédure d'achat s'est avérée extrêmement compliquée du fait de la nature extrabudgétaire de ces fonds (Trust Fund). En effet, les UAS (Engineering, Supply et Medical) ne peuvent procéder à des achats que pour des fonds liés au budget de la MONUSCO. Après consultation avec DPKO et la Section Budget de la MONUSCO, une solution a été finalement été trouvée dans la 3^{ème} semaine du mois d'avril.

En l'état, sur la totalité des fonds alloués à ce projet, une somme de 379.876,45 dollars américains a été effectivement engagée (voir pièce justificative en annexe) pour l'achat de 200 tentes. L'engagement de fonds en dollars américains à hauteur de 23.600 pour des médicaments et 80.000 pour des vivres non périssables sur le même schéma que pour les tentes est en cours et devrait être finalisé le 8 mai 2015 au plus tard. La Section DDR/RR a jugé utile de fournir un appui en médicaments puisque le Gouvernement n'arrive pas à subvenir à ce besoin contrairement aux vivres. Il faut noter que cet appui en médicaments vient en appoint à celui déjà donné par le biais du Projet Chapeaux Dutch mais qui reste insuffisant.

La section DDR/RR estime que la procédure d'achat et de livraison des tentes, vivres et médicaments sera effectivement bouclée d'ici au 31 Juillet 2015.

La pertinence de ce projet reste d'actualité car le programme national de DDR III de la RD Congo n'a toujours pas effectivement démarré même si le Gouvernement a mis en place une contribution de 1,5 million de dollars américains. Le fond fiduciaire n'est toujours pas mis en place par la Banque Mondiale et la construction des Centres Préparation à la Réintégration financé par la MONUSCO ne sera terminée que 3 mois après le début des travaux, soit au plus tôt au mois d'août 2015. Qui plus est les conditions de vie des ex-combattants dans les centres de triage de Kitona, Kotakoli et Kamina restent bien en deçà des standards internationaux. Quand bien même PNDDR III démarrerait et au regard des incertitudes sur la contribution financière du Gouvernement ainsi que le phasage du programme (6 mois de préparation dans 2 CPR d'une capacité de 2.000 personnes avant la réintégration), il apparaît que l'effectif actuel d'environ

4.800 ex combattants ne sera totalement évacué qu'au bout de 21 mois. D'où la nécessité de maintenir et conduire à son terme ce projet qui vise à travers l'amélioration des conditions de vie des ex combattants dans les CTA à entres autres : 1) soutenir le processus de paix et améliorer la situation politico-sécuritaire ; et 2) accroître la sécurité des civils autour des sites d'implantations des CTA.

Aussi, la section DDR/RR MONUSCO demande t'elle la prolongation dudit projet au 31 Juillet 2015. L'impact plus global du projet sera mesuré au moyen d'une évaluation participative au moyen de « focus group » ainsi que du décompte du nombre d'incidents sécuritaires associés à la présence des ex combattants ainsi que du nombre de désertions enregistrés. La section DDR/RR a déjà déployé une équipe à Kamina et une deuxième devrait être déployée à Kitona sous peu. De plus l'analyse du suivi des activités ainsi que les résultats du projet seront inclus dans les rapports relatifs à l'exécution du projet.

II. Impact budgétaire

La prolongation demandée n'a aucun impact sur le budget initial du projet.

a. Révision du budget

Tableau 1: Activité budgétaire du projet

Résultat/numéro du produit	Nom du produit	RUNO(s)	Produit du budget	Commentaires (c.à.d. sur la justification concernant les types d'apports fournis ou le budget)
Résultat 1 : Le processus de paix est soutenu et la situation politico sécuritaire aux niveaux national et régional s'améliore				
Produit 1.1	Confiance accrue des ex-combattants dans le processus DDR	MONUSCO – section DDR		Sensibilisation réalisée par la section DDR de la MONUSCO et ses partenaires
Produit 1.2	La libre circulation des armes légères et des petits calibres est réduite au Nord et Sud Kivu	MONUSCO – section DDR		Désarmement des ex-combattants par la section DDR de la MONUSCO et ses partenaires nationaux
Résultat 2 : La sécurité des civils (hommes et femmes) est accrue autour des Centres de Triages et dans les zones d démobilisation				

Produit 2.1	Amélioration de la perception du risque de sécurité par les communautés	MONUSCO – section DDR		Sensibilisation de la population et cantonnement efficace de des ex-combattants par la MONUSCO-section DDR et ses partenaires
Produit 2.2	Risque réduit de désertion des ex-combattants	MONUSCO – section DDR	517.452usd	Logistique d'achat de 200 tentes, l'achat de vivres et de médicaments
Total			517.452usd	

Tableau 2 : Projet de budget par catégories de dépense de l'ONU par RUNO⁴

PROJET DE BUDGET PBF – RUNO 1 (rajouter un tableau par RUNO supplémentaire)			
Catégories de dépense	Budget d'origine	Augmentation / diminution proposée	Nouveau budget proposé
1. Personnel et autres employés			
2. Fournitures, produits de base, matériels	103.600		103.600
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)	380.000		380.000
4. Services contractuels			
5. Frais de déplacement			
6. Transferts et subventions aux homologues			
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs			
Sous-total	483.600	0	483.600
8. Coûts indirects*	33.852		33.852
TOTAL	517.452	0	517.452

* Le taux ne doit pas dépasser 7 % du total des catégories 1 à 7, tel que spécifié dans le Mémorandum d'accord du Fonds, et doit être conforme aux règles et procédures de chaque RUNO. On notera que les coûts directs induits par l'Agence exécutant le projet doivent être comptabilisés dans la rubrique budgétaire correspondante, conformément aux règlements, règles et procédures de l'Agence en question.

⁴ Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une demande de prolongation n'ayant pas d'impact sur le coût global, le sous-total et le total du budget doivent demeurer identiques à ceux du descriptif de projet d'origine approuvé.