



PEACEBUILDING FUND

IRF project Budget or Duration Revision with No Overall Cost Implication¹

<p>Project Title: Projet d'appui aux initiatives communautaires des femmes en faveur de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire</p>	<p>Recipient UN Organization(s):</p>
<p>Project Contact: Mme KONATE Suzanne MAIGA Représentante Résidente de l'UNFPA Côte d'Ivoire, Address: 01 BP 1747 Abidjan 01, Il plateaux, Vallons, Angle Rue J38/J79, Entrée Rue Résidence Bertille. Téléphone: (225) 22 52 94 00 E-mail: maiga@unfpa.org</p>	<p>Implementing Partner(s) – name & type (Government, CSO, etc): Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement, Ministère de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant, Ministère de la Défense, Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Ministère de la justice et des droits de l'Homme, ONUCI (Unité Genre, CA, UNPOL, RSS, RoL) ONG, Association Nationale des Chefs, Reines, rois de Côte d'Ivoire, Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI)</p>
<p>MPTF Office Project Number: <i>Use existing MPTF project number</i></p>	<p>Project Location:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guiglo, Duekoué, Bangolo, Bolequin, Toulepleu ▪ Zouan-Hounien, Danané, ▪ District Abidjan (Yopougon, Abobo)
<p>Project Description: . Ce projet, qui est une initiative conjointe des Agences du Système des Nations-Unies, vise à renforcer l'implication des femmes dans le processus de consolidation de la paix. Au terme de ce projet, les femmes, les organisations féminines à base communautaire contribuent, avec le soutien des leaders communautaires, des acteurs de la justice et du secteur</p>	<p>Total Project Cost: USD 1 500 000 Peacebuilding Fund: USD 1 500 000</p> <p>UNDP BCPR TTF: PM Government Input: PM Other: 0 Total: USD 1 500 000 USD</p>

¹ Please use this form ONLY to request (i) an extension of project implementation time with no cost increase and no substantive scope outcome change or (ii) a budget reallocation within the existing project budget with an effect of more than 15% on any budget category and no substantive outcome change.

<p>de la sécurité, à la prévention et à la gestion pacifique des conflits dans un environnement de plus en plus protecteur et sécurisé. Le projet ciblera en particulier les femmes dans leurs communautés et les organisations féminines, à l'Ouest de la Côte d'Ivoire et dans le District d'Abidjan, deux zones où celles-ci ont été particulièrement affectées par le conflit.</p>	<p>Project Start Date: Juin 2014 Initial Project End Date: Décembre 2015 Revised End Date (if applicable): 30 juin 2016</p>
<p>Gender Marker Score²: <u>3</u> <i>Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective.</i> <i>Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective.</i> <i>Score 1 for projects that will contribute in some way to gender equality, but not significantly.</i> <i>Score 0 for projects that are not expected to contribute noticeably to gender equality.</i></p>	
<p>Project Outcomes 1: les femmes et les organisations féminines à base communautaires contribuent à la prévention et à la gestion pacifique des conflits dans un environnement de plus en plus protecteur et sécurisé</p>	
<p>PBF Focus Area³ which best summarizes the focus of the project:</p> <p>Priority Area: 2:(2.1) National reconciliation; (2.1) Democratic Governance;</p> <p>Priority Area: 3:(3.1) Short-term employment generation; (3.2) Sustainable livelihoods</p>	

*(for IRF-funded projects)**

² PBSO monitors the inclusion of gender equality and women's empowerment all PBF projects, in line with SC Resolutions 1325, 1888, 1889, 1960 and 2122, and as mandated by the Secretary-General in his [Seven-Point Action Plan on Gender Responsive Peacebuilding](#).

³ PBF Focus Areas

1: *Support the implementation of peace agreements and political dialogue (Priority Area 1):*

(1.1) SSR, (1.2) RoL; (1.3) DDR; (1.4) Political Dialogue;

2: *Promote coexistence and peaceful resolution of conflicts (Priority Area 2):*

(2.1) National reconciliation; (2.1) Democratic Governance; (2.3) Conflict prevention/management;

3: *Revitalize the economy and generate immediate peace dividends (Priority Area 3):*

(3.1) Employment; (3.2) Equitable access to social services

4) *(Re)-establish essential administrative services (Priority Area 4)*

(4.1) Strengthening of essential national state capacity; (4.2) extension of state authority/local administration; (4.3) Governance of peacebuilding resources (including JSC/PBF Secretariats)

<p>Recipient UN Organization(s) KONATE POZANE MAIGA, Représentante Résidente de UNRP 23/12/2015 Luc Grégoire : Directeur Pays du PNUD 24/12/2015 Marie Goretti Nduwayo Représentante de ONUFEMMES 24/12/2015</p>	<p>Representative of National Authorities Name of Government Counterpart : Dr Albert Mabri Toikeusse Signature Title : Ministre d'Etat, Ministre du Plan et du Développement Date & Seal 23/12/2015 Abdallah Albert Toikeusse MABRI</p>
<p>Peacebuilding Support Office (PBSO) Name of Representative Signature Peacebuilding Support Office, NY Date & Seal</p>	<p>Resident Coordinator (RC) Name of Representative : Babacar Cisse, Coordonateur Résident du SNU Name of Representative Signature Date & Seal 23/14/2015 </p>

Table of contents:

Length: Max. 5 pages

I. Reason for changes to the project and justification

Le projet sur le genre et la consolidation de la paix a permis de renforcer le leadership féminin en permettant à la femme de jouer effectivement un rôle de médiatrice et surtout d'actrice de cohésion sociale notamment au niveau communautaire et à l'occasion de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire

Cependant, ce processus de positionnement du genre et d'implication des femmes dans la consolidation de la paix a connu des retards dans la réalisation d'infrastructures impliquant les partenaires nationaux et devant contribuer à la pérennisation des initiatives.

Il s'agit principalement des chantiers suivants :

1. Appui aux autorités de gendarmerie et de police à la mise en place des Gender Desk
2. Appui aux autorités du Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'enfant pour la mise en place et la réhabilitation des Espaces amis des Femmes pour la paix
3. Poursuite des rencontres mensuelles organisées entre leaders communautaires et organisations de base féminine sur l'implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la paix

Les retards enregistrés sont liés aux facteurs suivants :

1. les échanges avec les acteurs nationaux sur la mise en place des gender desk dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ont été parfois difficiles et lents. Certains acteurs nationaux ont exprimé leur méfiance
2. Le non achèvement des travaux de réhabilitation des Espaces amis des femmes s'explique par le retard lié aux contraintes administratives et aux délais de livraison
3. Les difficultés de mobilisation des parties prenantes avec des conflits de calendrier

Ces retards ont impacté l'utilisation budgétaire et au 30 novembre 2015, la consommation financière est la suivante :

Budget total 2015 : 1 271,931 USD pour 981 142 USD de dépense soit 77,13% de taux de consommation annuel.

Au plan spécifique des Agences :

- (ONUFEMMES, budget 449 645 USD, dépense 218,710 soit 48,64 %)
- (UNFPA, budget 426 640 USD, dépense 388,460 soit 91,1%)
- (UNDP, budget 395 646 USD, dépense 373,972 soit 94,26%)

En conclusion, cette demande est formulée afin d'achever les travaux entamés, consommer 22,87% du budget restant et procéder également à l'évaluation globale du projet.

I. Budget impact

Table 1: Indicative Project Activity Budget⁴

Outcome 1: les femmes et les organisations féminines à base communautaires contribuent à la prévention et à la gestion pacifique des conflits dans un environnement de plus en plus protecteur et sécurisé			
Output number	Output name	Output budget USD	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification)
Output 1.1	Les leaders communautaires reconnaissent l'importance de la participation des femmes à la prévention et la gestion pacifique des conflits et facilitent l'implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la paix	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lead de ONU Femmes : 500 000 USD ▪ Autres agences/sections participantes : UNFPA et Onuci-Affaire civile, ONUCI/section genre 	<ul style="list-style-type: none"> - Formation des leaders communautaires - Organisation d'activités de mobilisation communautaire - Diffusion de message sur les radios communautaires - Organisation des conversations communautaires
Output 1.2	Les capacités des femmes et des organisations féminines à base communautaire sont renforcées dans le domaine de la prévention et de la gestion pacifique des conflits	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lead UNFPA : 500 000 USD ▪ Autres agences/sections participantes : ONU Femmes et Onuci-Affaires civiles, ONUCI-Section genre 	<ul style="list-style-type: none"> - Etude d'Analyse situationnelle de base des comités de paix et de prévention des conflits - Mise en place d'espaces conviviaux des femmes pour la paix et la cohabitation communautaire pacifique - Edition des résolutions et vulgarisation

⁴ Project outcomes listed must be those stated in the original project document. If revisions to the outcomes are being requested, please use template 2.2.

IRF – PROJECT BUDGET OR DURATION REVISION WITH NO OVERALL COST IMPLICATIONS

TEMPLATE 2.3

			<ul style="list-style-type: none"> - Appui aux initiatives communautaires fédératrices et à l'insertion socio-économique des femmes
Output 1.3	<p>Les professionnels de la sécurité (police et gendarmerie) sont outillés pour assurer la protection des femmes et des filles et la prise en charge juridique et judiciaire des cas de violences basées sur le genre selon les standards internationaux</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lead du PNUD/UNPOL : 500 000 USD ▪ Autres agences/sections participantes : UNFPA, OnuFemmes, ONUCI/ROL, RSS, ONUCI/unité Genre 	<ul style="list-style-type: none"> - Formation - Etablissement de partenariat ▪ Appuyer la mise en place de « <i>gender desk</i> » pilotes - Accompagner le processus d'intégration des femmes dans la gendarmerie - Achat de matériels et d'équipements spécifiques pour l'accueil, l'audition des femmes victimes de violences sexuelles et la prévention des atteintes aux droits de la femme. - Appuyer la mise en place d'un cadre d'échanges et de concertation entre les femmes policières et les populations

Table 2: Project budget by UN categories by RUNO⁵

CATEGORIES	Amount Recipient Agency UNFPPA USD	Amount Recipient Agency ONU Femmes USD	Amount Recipient Agency PNUD/UNPOL USD	TOTAL USD
1. Staff and other personnel	PM	50 000	50 000	100 000
2. Supplies, Commodities, Materials	280 000	50 000	175 000	505 000
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (<i>including Depreciation</i>)	27 290	100 000	92 290	219 582
4. Contractual services	140 000	150 000	150 000	390 000
5. Travel	20 000	12 963		32 963
6. Transfers and Grants to Counterparts		100 000		100 000
7. General Operating and other Direct Costs				
Sub-Total Project Costs	467 290	462 963	467 290	1 397 545
8. Indirect Support Costs*	32 710	37 037	32 710	102 457
TOTAL	500 000	500 000	500 000	1 500 000

⁵ As this is a no-cost extension request, sub-total and total budget must remain the same as in the approved, original project document