



[PAYS : RDC]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015

Numéro de projet et titre :	PBF/IRF-96 : AMANI NI NJIA YA MAENDELEO « La Paix est la voie du Développement »		
Organisation(s) récipiendaire (s)¹ :	UN-HABITAT – UNESCO – OIM – PNUD		
Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :	Gouvernement : CFI (Commission Foncière de l’Ituri) – IPAPPEL « Inspection Provinciale d’Agriculture, Pêche et Elevage » Agences de l’ONU : UN-HABITAT - UNESCO – OIM – PNUD – ONG : RHA « Réseau Haki na Amani », – APEC – WCS « Wildlife Conservation Society » - CRSM « Comité de Réhabilitation du Sinistre dans son Milieu » - Wildlife Conservation Global		
Budget total approuvé² :	4.375.981 \$: - OIM : 2.507.300 - UN-HABITAT : 890.594 \$ - PNUD : 428.000 \$ - UNESCO : 550.087 \$		
Fonds engagés³ :	1.165.621 \$: - OIM : 438.646 \$ - UNESCO : 358.660 \$ - UN-HABITAT : 320.302 \$ - PNUD : 48.013 \$	% des fonds engagés / budget total approuvé :	(Total : 22.8%) : - OIM : 17,5 % - UNESCO : 65,2 % - UN-HABITAT 35,9 % - PNUD : 11,2%
Dépenses⁴ (information préliminaire) :	- OIM : 401.943 - UN-HABITAT : 37.218 \$ - UNESCO : 77.012 \$ - PNUD : 48.013 \$	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)	- OIM : 16,0 % - UN-HABITAT : 4,2 % - UNESCO : 14,0 % - PNUD : 11,2 %
Date d’approbation du projet :	21/10/2014	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)	
Date de démarrage du projet :	01/12/2014		

¹ Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

² Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

³ Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

⁴ Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3)

Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).

Date de fin des opérations initialement prévue :	Juin 2016		
Résultats du projet :	Contribution à la stabilisation de l'axe Mambasa – Epulu – Nia Nia par la restauration d'un minimum sécuritaire et la résolution des conflits latents de la zone ainsi que la lutte contre l'impunité des crimes de violences sexuelles		
Domaine de priorité du Fonds⁵	1.4 Dialogue politique		

Évaluation qualitative de l'état d'avancement du projet

<p><i>Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l'avancement (si elles existent) pendant la période du rapport. De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat)</i></p>	<p>Résultat 1.1 : Une vision collective à long terme pour la paix est formulée dans l'axe Mambasa-Epulu-Niania en tenant compte de la perspective des hommes et des femmes, et une culture de dialogue est profondément ancrée dans ces communautés.</p> <p>Même si c'est tôt pour mesurer l'avancement vers une vision collective à long terme on peut au moins dire que la population est au courant du projet et l'importance de cette activité. Pendant une rencontre avec la société civil à Mambasa en Avril il était clair que la population avait beaucoup d'atteints par rapport au projet.</p> <p>Au même temps les structures mises en place (voir ci-dessous) offrent déjà un espace où les communautés, y compris les femmes peuvent s'exprimer, identifier leurs problèmes, proposer des solutions et formuler le plaidoyer.</p> <p>La participation des responsables de différents services de l'Etat pendant une formation à Mambasa (voir ci-dessous) permet à chacun de comprendre le rôle qu'il est censé jouer pour une cohabitation pacifique et une cohésion sociale sur l'axe du projet.</p> <p>Une étude de référence a été effectuée entre janvier et décembre. A ce jour, cette étude est complètement terminée. Les résultats de cette étude ont été validés à Bunia et à Goma. Le rapport final a permis de compléter les indicateurs manquants, de disposer des outils de suivi des indicateurs et d'un plan de suivi et évaluation.</p> <p>Les principaux produits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les structures communautaires ont été mises en place et/ou redynamisées aussi bien à l'intérieur qu'en dehors de la RFO. Cfr rapport de RHA et APEC et les résultats des barza communautaires - Au total 12 Structures ont été redynamisées et capacitées. Il s'agit de 7 CLEs (Comités locaux d'éveil) et 5 CCSP (structures de la RFO). Ces structures ont été validées c'est-à-dire qu'elles ont reçu mandat pour représenter la communauté dans les 11 Barza communautaires organisés au cours du mois de mars. - Par ailleurs, 12 cases des femmes ont été mises en place et 5 structures des femmes ont été restructurées et renforcées. Elles sont toutes opérationnelles dans 10 localités du territoire de Mambasa : (Mandima, Mambasa (2 cases), Banana, Bandisende, Epulu, Salaté, Molokayi, Bandengaido, Niania (2 cases) et Bafwane kengele - Une formation a eu lieu à Mambasa sur le leadership cohésif. Parmi les participants : les Chefs de chefferies, le conservateur de la RFO, le
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

député national, le député provincial, l'administrateur du territoire, le ministre provincial de l'intérieur, le juge de paix, les représentants des FARDC, PNC, DGM, des services spécialisés mines, cadastres, affaires foncières. Une feuille de route a été rédigée et adoptée. Celle-ci renferme les activités de concertation qui devraient être menées entre les autorités de la RFO, les autorités du territoire et les chefs de chefferies. Cfr Rapport ad hoc et liste des présences. 28 représentants communautaires sur les 100 prévues ont pris part à cette formation.

Résultat 1.2 : Les mécanismes durables de mise en place d'un processus de dialogue.

Pas encore d'avancées.

Résultat 2.1: L'Etat à la capacité de fournir plus de services pertinents par une présence accrue l'axe Mambasa-Epulu-Niania.

Même si aucun changement vers le résultat n'a été observé pendant la période les autorités locales ont été impliquées dans chaque étape et chaque prise de décision.

Les principaux produits :

Evaluation du tronçon Mambasa-N'duye finalisée (à la place de Mambasa-Lwemba, sur demande des autorités) et production d'un rapport d'évaluation. 0 Km réhabilité à ce jour.

- Aux dernières nouvelles, l'axe ne sera plus réhabilité dans le cadre de ce projet. D'autres partenaires avec des ressources consistantes ont eu l'aval du Gouverneur pour réhabiliter l'axe. Les fonds prévus seront réorientés dans la construction et équipement des bâtiments de la police.
- Des modifications seront demandées par rapport aux indicateurs 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.2.2 (voir tableau des indicateurs ci-dessous).
- Etude de faisabilité de 3 bâtiments sur quatre finalisée. Il s'agit du commissariat de Mambasa et deux sous commissariats, celui d'Epulu et celui de Nia Nia. Cfr dossier d'étude de faisabilité. Celui de Byakato a été laissé de côté étant donné qu'il ne se trouve plus sur l'axe du projet.
- A ce jour, aucun bâtiment de la police n'a été réhabilité. A la place la réhabilitation de 3 bâtiments, il sera procédé à la construction et équipement de 2 bâtiments de la police.

Résultat 2.2 : L'Etat est de plus en plus reconnu comme le principal fournisseur des services (de qualité) et devient moins patrimonial.

Au moment d'élaboration du rapport semestrielle les antennes CFI viennent d'être opérationnelles. Même si aucune cas a été traité pendant la période les centres avec les animateurs sont déjà visibles comme une présence de l'état (le CFI est une structure semi-étatique).

Les principaux produits :

	<ul style="list-style-type: none"> - Dix animateurs fonciers ont été cooptés (Choisis et proposés par les chefs) par les chefs de chefferies de la zone de projet, ensuite ils ont été ont été capacités à travers un atelier qui a duré 5 jours. Cfr la liste de cooptation, les résultats du test de sélection, le rapport de formation des animateurs et la liste des présences. - 2 antennes CFI ont été rendues opérationnelles grâce à un appui institutionnel fourni par de UN-HABITAT, consistant en mobilier et fournitures de bureau et de 4 motos (à raison de 2 par antenne). Le lubrifiant et carburant ont été également mis à disposition. - Pour l’instant, les antennes sont occupées à faire de la sensibilisation pour faire comprendre leur rôle auprès de la population afin que celle-ci soient informées des services qu’elle peut bénéficier. <p>Résultat 3.1 : D’autres débouchés économiques sont créés.</p> <p>C’est toujours tôt pour montrer des avancements vers le résultat. La tâche actuelle est de faire comprendre à la population le bien fondé d’adhérer aux MUSO et les avantages qu’elles tirent en tant que membre des MUSO.</p> <p>Les principaux produits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 53 Mutuelle de Solidarité (MUSO) ont été mises en place et les cadres de ces dernières ont été formés sur le fonctionnement des MUSO. <p>Résultat 3.2: La capacité du secteur agricole et des activités génératrices de revenu agricole de fournir des moyens de subsistance durable aux hommes et femmes est améliorée.</p> <p>Les principaux produits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - A ce stade, les bénéficiaires des AGR agricoles ont été identifiés mais pas encore appuyés : 2.136 producteurs chefs des ménages (874 hommes, soit 43% et 1.167 femmes, soit 57%) et 95 femmes/filles vulnérables et victimes de violence sexuelle. Par le dialogue communautaire, les filières porteuses en maraichage, vivrier et élevage sont approuvées et seront développées pendant le projet.
<p><i>Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>A l’intérieur tout comme à l’extérieur de la RFO , il est encore tôt pour établir des preuves concrètes sur un impact dans la consolidation de la paix. Cependant, le début de la structuration du dialogue démocratique est en train de contribuer à l’apaisement des relations entre les populations locales et les autorités de la Réserve, autrement hautement tendues. Malgré des réticences mutuelles, les deux parties (RFO et populations locales) sont conscientes du besoin de dialogue et attendent beaucoup du cadre que le projet va leur offrir dans le court terme.</p>
<p><i>Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquent un processus de paix ?</i></p>	<p>Au niveau de la RFO, le processus de préparation du projet et les premières actions de structuration du dialogue démocratique ont déjà produit des résultats encourageant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les autorités de la RFO (ICCN) et ses Partenaires Techniques et Financiers ont accepté les mécanismes de dialogue et concertation prévus dans le projet comme outils de gouvernance pour la RFO. - La dynamique de dialogue et consolidation de la paix à convaincu la

<i>(1000 lettres max.)</i>	coopération financière Allemande à poursuivre son ambitieux programme à la RFO, autrefois suspendu à cause de l'insécurité. Même le personnel expatrié évacué est de retour pour prendre leur travailler au sein de la Réserve.
<i>Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.)</i>	<p>Partenaires de mise en œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un retard a été observé dans l'identification et la contractualisation des activités au niveau des partenaires de mise en œuvre. C'est le cas de l'Unesco et le PNUD. <p>Accès (physique et sécuritaire) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'écroulement du pont d'Épulu qui a coupé en deux l'axe d'intervention du projet pendant 5 à 6 semaines, retardant ainsi la mise en œuvre des activités prévues de part et d'autre du pont, perturbant de ce fait la planification ; - Chaque aller/retour sur Nia Nia pour chercher une nouvelle maison nouvelle maison pour le bureau CFI, était conditionné à l'obtention d'une escorte entre Mambasa et Nia Nia, ce qui n'était pas toujours garanti (UN Habitat). <p>Lien avec les autorités</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indécision et manque de coordination des autorités pour les axes routiers à réhabiliter (cas spécifique pour l'OIM). - Pour OIM, il s'est posé un Problèmes disponibilité de terrain pour la construction de nouveaux bureaux pour la PNC de Mambasa, Epulu et Niania. - Négociations avec les autorités de l'ICCN pour tenter de dénouer le problème de l'ouverture de l'antenne d'Epulu² avant de planifier la formation des animateurs fonciers (UN Habitat). Action corrective : Aucune antenne CFI à Epulu pour le moment. <p>Administration :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La lenteur au démarrage était liée entre autres à la gestion administrative liée à la validation en ressources humaines, la lourdeur dans le processus de recrutement, la lenteur de décaissement (OIM). Action correctives : Nombreuses réunion avec les autorités STAREC et SSU pour réorienter les activités de l'OIM ; Evaluation technique fait par l'ingénieur de l'OIM ; - De son coté, UN-HABITAT a connu un retard parce que les propriétaires des maisons ciblées à Nia Nia pour abriter les antennes CFI sont revenus à trois reprises à leur décision, cédant les maisons à des tierces personnes.

Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l'année?
(1000 tres max.)

Résultat 1.1 :

Une vision collective à long terme et des solutions concrètes pour la Paix sont formulées dans l'axe Mambasa-Epulu-Niania en tenant compte de la perspective des hommes et des femmes, et une culture de dialogue est profondément ancrée dans ces communautés.

- Formation des chefs coutumiers sur la gouvernance foncière, le renforcement des capacités des structures communautaires et des comités locaux de gestion des ressources naturelles ;
- Séances de sensibilisation des masses auront lieu dans 4 Chefs-lieux de chefferies/secteurs. Des outils de sensibilisation vont être produits et distribués. Il y aura également production des émissions radio ;
- Les structures communautaires (10 CLEs, 5 Comités locaux de gestion des ressources naturelles, 12 maisons de femmes, 10 organisations féminines) sont renforcées ;
- Une typologie des conflits fonciers et de la problématique d'accès à la terre, ainsi que des pistes de solutions, sont identifiés à travers de l'organisation de 15 rencontres entre les représentants des communautés et la Commission Foncière de l'Ituri avec une présence des femmes leaders.

Résultat 1.2 :

Endossement et prise en compte des résultats des dialogues par les communautés et les autorités pour la résolution des conflits identifiés au résultat 1.

- Suivi du cycle des entretiens communautaires et organisation de table ronde finale
- Au niveau de la RFO, la priorité est d'articuler le dialogue communautaire et lancer le cadre de concertation entre la RFO et les populations locales
- Parallèlement, un effort de formation des acteurs du projet et la sensibilisation des populations riveraines de la RFO ses dispositions de gestion
- Validation des dispositions de la RFO traité dans le dialogue communautaire

Résultat 2.1 :

L'Etat à la capacité de fournir plus de services pertinents par une présence accrue l'axe Mambasa-Epulu-Niania.

- Construction des trois bâtiments de la police selon les standards techniques de la PNC, équipés et aménagés pour être opérationnels;
- Mise en place d'une clinique juridique offrant des services relatifs à l'information et l'accompagnement juridique et judiciaire ;
- Appuyer les missions de surveillance, de contrôle sur les OPJ par le Parquet de Grande Instance de Bunia ;
- Prise en charge des membres de la composition, du greffe et des avocats en mission d'audiences foraines à Mambasa ;
- Réalisation des campagnes médiatiques sur la justice, les droits des

	<p>femmes, les violences sexuelles, le droit foncier et autres thèmes pertinents.</p> <p>Résultat 2.2. L'Etat est de plus en plus reconnu comme le principal fournisseur des services (de qualité) et devient moins patrimonial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formation de 200 agents de police en français et lingala ; - Formation des greffiers en méthodes extrajudiciaires de résolution des conflits des terres et des ressources naturelles /Formation en MARC <p>Résultat 3.1. D'autres débouchés économiques sont créés pour les groupes vulnérables, les groupes susceptibles d'être mobilisés et leurs communautés</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place et suivi des AGR ;
<p><i>Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.)</i></p>	<p>A ce stade il est nécessaire de faire des changements par rapport aux antennes CFI (2 au lieu de 3). L'antenne CFI prévue pour la localité d'Epulu (qui se trouve dans le Réserve Faune Okapi) n'a pas pu être mise en place à cause de préoccupations liée à la conservation exprimée par l'ICCN à Epulu. de stratégie d'intervention. OIM a été demande par les autorités de faire des bâtiments de la police au lieu de réhabilitation de route, puisque cette tâche a été donnée à une ONG (voir indicateurs 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.2.2)</p> <p>Aucun changement par rapport au budget prévu. En termes de la durée du projet il est probable de prolonger le projet pendant quelques mois</p> <p>Toutefois, OIM compte, réorienter sa stratégie pour être plus en phase avec le souhait de la population et des autorités pour ce qui est de la construction. Pour ce faire, il entend procéder à une révision budgétaire dans le cadre du budget alloué pour correspondre à cette stratégie.</p> <p>De son coté, suite au refus d'installer une antenne au sein de la RFO au niveau d'Epulu au motif que cela nuirait à la gestion de la réserve, UN-HABITAT a dû revoir son dispositif en termes d'antennes CFI pour ne fonctionner qu'avec deux antennes au lieu de trois.</p>

<p><i>Quel est l'état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.</i> (1000 lettres max.)</p>	<p>UNESCO :14,0% UN-HABITAT :4,2% OIM : 16,0% PNUD:11,21%</p> <p>OIM : Après six mois d'activités, seulement 16,0 % de budget ont été dépensés. Cette faible consommation s'explique par le fait que la rénovation de la route et la construction des bâtiments PNC n'ont été lancés.</p>
<p><i>Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?</i> (1500 lettres max.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nous avons des contraintes importantes d'ordre sécuritaires mal évaluées car tout l'axe d'intervention est à zone rouge, ce qui signifie que les escortes de la MONUSCO dont les moyens sont en voie de diminution ne sont plus à mesure d'assurer un service permettant l'implantation des activités. - Le déploiement de personnel du pour le suivi le monitoring des activités dans une zone avec une sécurité incertaine, est un problème. - La période des élections (locales et provinciales) sera déterminante pour le projet. Cette période pourrait avoir un impact important sur le projet étant donné que l'intérêt de certains de nos bénéficiaires et même de certains acteurs pourrait être tournés ailleurs ou utilisés dans la campagne de certains candidats. Il faudra faire très attention et multiplier des séances de sensibilisation pour éviter que certains de nos interventions ne soient utilisés à des fins politiques

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le *Cadre de résultats du projet* (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1.1 Une vision collective à long terme pour la paix est formulée dans l'axe Mambasa-Epulu-Niania en tenant compte de la perspective des hommes et des femmes et des minorités autochtones, et une culture de dialogue est profondément ancrée dans ces communautés à travers des formations et sessions de sensibilisation.	Indicateur 1.1.1 Pourcentage de la population des localités d'intervention déclarant être impliqués dans le dialogue avec d'autres membres de la communauté, y inclus /compris d'autres groupes ethniques ou groupes sociaux, pour trouver des solutions à l'insécurité et à l'instabilité au niveau communautaire (désagrégué par localité, genre, âge et groupe social/ethnique)	49,8%	80%	N/A (voir évaluation finale)		
Produit 1.1.0 Une étude de référence est faite, afin d'établir la base line du projet conjoint, et un calendrier de visites de terrain et des réunions de suivi est déterminé avec les partenaires de mise en œuvre pour assurer une coordination des résultats du dialogue	Indicateur 1.1.0.1 Nombre de rapports de l'étude base line produits	0	1	1 (100%)		
	Indicateur 1.1.0.2 Nombre de plan de suivi des indicateurs produits	0	1	1 (100%)		
	Indicateur 1.1.0.3 Liste des rapports de l'étude base line et plan de suivi des indicateurs produit	0	1	1 (100%)		
Produit 1.1.1 Les structures communautaires (10 CLEs, 5 Comités locaux de gestion des ressources naturelles, 12	Indicateur 1.1.1.1 Nombre de CLE renforcés	0	7	7 (100%)		
	Indicateur 1.1.1.2 Nombre de Comités Locaux de	0	5	5 (100%)	.	

maisons de femmes, 10 organisations féminines) sont renforcés	Gestion des Ressources Naturelles formés					
	Indicateur 1.1.1.3 Nombre de Maisons des femmes renforcées	0	12	12 (100%)		
Produit 1.1.2 Les chefs de chefferie et autres leaders communautaires sont formés dans le domaine du« Leadership Cohésif », de la bonne gouvernance et de la lutte contre les normes genres négatives	Indicateur 1.1.2.1 Nombre de chefs de chefferie et autres leaders communautaires formés dans le domaine du« Leadership Cohésif », de la bonne gouvernance et de la lutte contre les normes genres négatives désagregé par sexe	0	30	28 (2F/26M) (93%)		
Produit 1.1.3 Les représentants communautaires dont 30% des femmes (y inclus chefs de chefferie) sont formés sur la prévention et résolution des conflits fonciers, la gestion communautaire des ressources naturelles, la législation foncière, les méthodes alternatives de résolution des conflits, à la réglementation de la RFO, la loi sur les violences sexuelles, le code forestier, le code minier, la loi sur la conservation, en droits humains	Indicateur 1.1.3.1 Nombre de représentants (désagregé par genre) formés	0	100	0 (0%)		
	Indicateur 1.1.3.2 La population perçoit ses représentants comme compétents à résoudre les conflits	Mauvaise	Bonne	N/A (voir évaluation finale)		
Produit 1.1.4 Les acteurs du projet et les populations sur l'axe (au moins 20,000 personnes) sont touchées par les séances d'informations sur : (1) la réglementation spéciale de la	Indicateur 1.1.4.1 Nombre de personnes sur l'axes qui reçoivent des formations sur les aspects/problématiques fonciers, sécuritaires, SGBV, résolution de conflits, etc.	0	20,000	64 (0,3%)		

Réserve et la protection de l'environnement, (2) la résolution pacifique des conflits fonciers, (3) l'importance des tribunaux du droit écrit.	Indicateur 1.1.4.2 Nombre de messages de consolidation de la paix, cohésion sociale, RSA, protection environnement, lutte contre les VS et normes de genre négatives transmis dans les différentes communautés du territoire de Mambasa	0	54	0 (0%)		
	Indicateur 1.1.4.3 Niveau connaissance des populations sur les thématiques foncière, gestion des ressources naturelles, SGBV, etc	Mauvaise	Très bon	N/A (voir évaluation finale)		
	Indicateur 1.1.4.4 Nombre d'acteurs de mise en œuvre du projet informés sur les dispositions spéciales de la RFO à partir de 3 séminaires sur : (1) la réglementation spéciale de la Réserve et la protection de l'environnement, (2) la résolution pacifique des conflits fonciers, (3) l'importance des tribunaux du droit écrit.	0	75	0 (0%)		
	Indicateur 1.1.4.5 Nombre de séances de sensibilisation sur le Droit écrit	0	15	0 (0%)		
	Indicateur 1.1.4.6 Connaissance par la population des recours au Droit «écrit »dans le cadre des violences sexuelles	Mauvaise	Bonne	N/A (voir évaluation finale)		

	Indicateur 1.1.4.7 Nombre des groupes ou associations de femmes existants au niveau communautaire participant de façon régulière et active dans les plateformes de dialogue et processus de prise de décision par la communauté	0	20	0 (0%)		
Résultat 1.2 Les mécanismes durables de mise en place d'un processus de dialogue entre les divers intervenants du conflit, par l'identification et la résolution pacifique des conflits sont renforcés afin de promouvoir un dialogue entre les communautés et les autorités.	Indicateur 2.1 Degré de connaissance des conclusions des dialogues par les autorités locales et provinciales	Mauvaise	Bon	N/A (voir évaluation finale)		
Produit 1.2.1 Un plan de pacification de la zone est produit à partir de l'organisation de 42 cadres de concertation sécuritaire élargis réalisés entre les autorités locales, les services de sécurité (PNC), d'autres services étatiques et les représentants des communautés	Indicateur 1.2.1.1 Nombre de cadres de concertation sécuritaire réalisés entre les autorités locales, les services de sécurité et autres services étatiques, et les représentants des communautés	0	42	0 (0%)		
Produit 1.2.2 Sous réserve de faisabilité et du respect de la légalité, les dispositions de gouvernance de la	Indicateur 1.2.2.1 Nombre des résolutions des dialogues inclus dans les dispositions de gouvernance de la Réserve.	0	à déterminer sur la base des résultats des dialogues	0 (0%)		

RFO (zonage, immigration et gestion de ressources naturelles) prennent en compte les résultats du dialogue communautaire des populations vivant à l'intérieur de la réserve	Indicateur 1.2.2.1 Nombre de réunions du cadre de concertation tenues	0	4	0 (0%)		
Produit 1.2.3 Les dispositions de gouvernance et gestion de la RFO établies sur base communautaire (Zonage, contrôle d'immigration et gestion des ressources naturelles) sont discutées et validées par les autorités locales et provinciales.	Indicateur 1.2.3.1 Validation des autorités locales et provinciales des dispositions de gouvernance et gestion de la RFO	Non validé	Validation	0 (0%)		
	Indicateur 1.2.3.2 Niveau de connaissance par la population des dispositions de zonage, gestion de la RFO	Bon	Très bon	N/A (voir évaluation finale)		
Produit 1.2.4 Une typologie des conflits fonciers et de la problématique d'accès à la terre, ainsi que des pistes de solutions, sont identifiés à travers de l'organisation de 15 rencontres entre les représentants des communautés et la Commission Foncière de l'Ituri	Indicateur 1.2.4.1 Nombre de rencontres réalisées entre les représentants des communautés et la Commission Foncière de l'Ituri	0	15	0 (0%)		
	Indicateur 1.2.4.2 Niveau de connaissance par les représentants communautaires sur les dynamiques des conflits fonciers et la problématique d'accès à la terre et aux ressources naturelles	Bon	Très Bon	N/A (voir évaluation finale)		
Produit 1.2.5 Le statut de la RFO et le cadre de gestion communautaire des ressources naturelles sont discutés et validés de façon inclusive, aussi par les communautés riveraines (spécialement les femmes), la RFO, l'ICCN, la CFI et les Gouvernement de la Province Orientale.	Indicateur 1.2.5.1 Nombre de conférence inclusive réalisée avec les représentants communautaires (spécialement les femmes et les jeunes), la RFO, l'ICCN, la CFI et les Gouvernement de la Province Orientale	0	1	0 (0%)		
	Indicateur 1.2.5.2 Les populations et les autorités	Pas d'engagement	Engagement Inclusif	N/A (voir évaluation finale)		

	s'engagent à respecter le statut et les dispositions de gestion de la RFO					
Produit 1.2.6 Les conflits fonciers identifiés en dehors de la RFO sont référenciés vers les structures de médiation, résolus de manière pacifique et durable, et les droits fonciers des communautés sont sécurisés à travers des méthodes alternatives.	Indicateur 1.2.6.1 Nombre de droits fonciers recouverts à l'issue d'un plaidoyer ou une médiation	0	50	0 (0%)		
Résultat 2.1 L'Etat à la capacité de fournir plus de services pertinents par une présence accrue l'axe Mambasa-Epulu-Niania.	Indicateur 2.1 (7 indicateurs pour l'évaluation finale)	N/A	N/A	N/A (voir évaluation finale)		
Produit 2.1.1 La Route Luemba-Mambasa est réhabilitée en méthode HIMO	Indicateur 2.1.1.1 Nombre de kilomètres réhabilités	0	57	0 (0%)	Changement d'indicateurs : Cet indicateur est à supprimer car OIM n'est plus chargé de rénovation de routes. Les autorités provinciales ont remis la rénovation de la route N'duye à WHH et demandent à l'OIM de faire de la construction et l'équipement des bâtiments de police en remplacement. En attente d'une	Indicateur à Supprimer

					instruction écrite pour demander le changement d'activités au bailleur	
	Indicateur 2.1.1.2 Nombre d'engins motorisés fréquentant la route les jours du marché soit pour déposer ou transporter les passagers et la marchandise	50	100	Evaluation final		
	Indicateur 2.1.1.3 Perception des usagés de route sur la qualité des travaux réalisés	Très dégradé	Bon Etat	Evaluation final		
	Indicateur 2.1.1.4 Niveau d'appréciation de la qualité des travaux réalisés par les services officiels spécialisés (office des routes et le service de développement rural au niveau du territoire de Mambasa)	Mauvais	Bon Etat	Evaluation final		
Produit 2.1.2 Le bâtiment de la police territoriale et des commissariats sont réhabilités et leur personnel est équipé en moyens de communication	Indicateur 2.1.2.1 Nombre de bâtiments de la police territoriale réhabilités et équipés	0	1	0 (0%)	Changement d'indicateur : bâtiment de police territoriale à construire et non à rénover vu l'état de délabrement avancé et dont les fondations ne supporteraient pas la charge des toitures. Bâtiments à	Nombre de bâtiments de la police territoriale construits et équipés en mobilier en système d'approvisionnement électrique et en radiocom.

					équiper en mobilier en système approvisionnement électrique et en radiocom.	
	Indicateur 2.1.2.2 Nombre de commissariats réhabilités	0	3	0 (0%)	Changement d'indicateur : 2 commissariats construits, et non pas 3 rénovés vu l'état de délabrement avancé le budget alloué ne permet pas de construire 3 ciat équipé même avec la réallocation des fonds de la route sur la construction	Nombre de commissariats construits : 2
	Indicateur 2.1.2.3 Nombre de systèmes de communication installés	0	4	0 (0%)		
	Indicateur 2.1.2.4 Nombre de radios Motorola distribuées	0	40	0 (0%)		
	Indicateur 2.1.2.5 Nombre de clinique juridique constitué	0	1	0 (0%)		
	Indicateur 2.1.2.6 Nombre des para-juristes formés	0	2	0 (0%)		
Produit 2.1.3 Une clinique juridique est constituée dans la zone Mambasa-Epulu-Niania et réalise des	Indicateur 2.1.3.1 Nombre de clinique juridique constituée	70	100	0 (0%)		

formations des para juristes de la zone	Indicateur 2.1.3.2 Nombre des para-juristes formés	30	100	0 (0%)		
Produit 2.1.4 Le Parquet de Grande Instance de Bunia, le tribunal militaire et le tribunal de paix de Mambasa reçoivent un appui technique (formation sur la conduite des procédures judiciaires relatives aux violences sexuelles, et mentoring) pour assurer une présence fréquente et, si nécessaire, quasi permanente à Mambasa	Indicateur 2.1.4.1 Nombre de cas d'irrégularités relevés lors des enquêtes auprès des tribunaux de paix et de grande instance ainsi que le tribunal militaire	50	100	0 (0%)		
	Indicateur 2.1.4.2 Perception des populations du fonctionnement de la justice civile à Mambasa	Mauvaise	Bonne	Evaluation final		
	Indicateur 2.1.4.3 Perception des populations du fonctionnement de la justice militaire à Mambasa	Mauvaise	Bonne	Evaluation final		
	Indicateur 2.1.4.4 Perception population sur le rôle de l'appareil judiciaire	Mauvaise	Bonne	Evaluation final		
	Indicateur 2.1.4.5 Liste des équipements nécessaires pour leur fonctionnement normal (bureautique ; matériel informatique ; mobilier...) du parquet et le tribunal de paix de Mambasa	Manque de : Fourniture de bureau, matériel informatique, mobilier diverse (liste détaillé PNUD)	Fourniture de bureau, matériel informatique, mobilier diverse (liste détaillé PNUD)	0 (0%)		
	Indicateur 2.1.4.6 Valeur des équipements nécessaires pour leur fonctionnement normal (bureautique ; matériel informatique ; mobilier...) du parquet et le tribunal de paix de	Moins de 1000\$ US	3 X	0 (0%)		

	Mambasa					
Produit 2.1.5 Un appui technique et opérationnel est apporté au tribunal de Paix de Mambasa et au parquet près ce dernier.	Indicateur 2.1.5.1 Niveau d'appréciation de la qualité des travaux réalisés par les services officiels spécialisés (office des routes et le service de développement rural au niveau du territoire de Mambasa)	Mauvaise	Bon	Evaluation final		
	Indicateur 2.1.5.2 Liste des équipements nécessaires pour leur fonctionnement normal (bureautique ; matériel informatique ; mobilier...) du parquet et le tribunal de grande instance de Mambasa	Manque de : Motos Kit informatique Mobilier diverse (liste détaillé PNUD)	Motos Kit informatique Mobilier diverse (liste détaillé PNUD)	0 (0%)		
	Indicateur 2.1.5.3 Valeur des équipements nécessaires pour leur fonctionnement normal (bureautique ; matériel informatique ; mobilier...) du parquet et le tribunal de grande instance de Mambasa	Moins de 1000\$ US	10.000 \$	0 (0%)		
Produit 2.1.6 Des missions d'enquêtes sur des violations relatives aux crimes graves et aux crimes de nature sexuels sont réalisées dans la zone d'intervention	Indicateur 2.1.6.1 Nombre de missions d'enquête de violations relatives aux crimes de Violences Sexuelles	2	4	0 (0%)		
Résultat 2.2 L'Etat est de plus en plus reconnu comme le principal fournisseur des	Indicateur 2.2.1 Perception du niveau de corruption des services étatiques par la	Mauvaise	Bon	Evaluation final		

services de qualité et devient moins patrimonial	population des localités d'intervention en territoire de Mambasa (désagréger par genre)					
Produit 2.2.1 La PNC reçoit un appui dans la sélection et la formation d'officiers	Indicateur 2.2.1.2 Nombre d'officiers de la PNC formés avec l'appui du projet	0	100	0 (0%)		
Produit 2.2.2 La PNC reçoit un appui dans le déploiement d'officiers	Indicateur 2.2.2.1 Nombre d'officiers de la PNC nouvellement déployés avec l'appui du projet	0	100	0 (0%)		
Produit 2.2.3 Des greffiers sont formés en vue d'améliorer la qualité de service en synergie avec des méthodes extra-judiciaires de résolution des conflits, notamment fonciers (médiation)	Indicateur 2.2.3.1 Nombre des greffiers du Tripaix formés avec l'appui du projet	0	20	0 (0%)		
	Indicateur 2.2.3.2 Qualité des jugements rédigés par les juges	PNUD va fournir le niveau de base	Bonne	Evaluation final		
Produit 2.2.4 Officiers de police judiciaire sont formés ou recyclés sur les questions liées au traitement judiciaire des dossiers relatifs aux violences sexuelles en territoire de Mambasa	Indicateur 2.2.4.1 Nombre de policiers formés avec l'appui du projet sur les questions liées au traitement judiciaire des dossiers relatifs aux violences sexuelles en territoire de Mambasa	0	25	0 (0%)		
Produit 2.2.5 Des audiences foraines sont réalisés sur des cas de violences sexuelles et et basées sur le genre.	Indicateur 2.2.5.1 Nombre d'audiences foraines réalisées avec l'appui du projet sur des cas de violences sexuelles et et basées sur le genre dans le territoire de Mambasa	0	4	0 (0%)		

Produit 2.2.6 Un rapport sur l'organisation des évaluations conjointe de la performance de la PNC et la Justice dans le territoire de Mambasa est produit	Indicateur 2.2.6.1 Nombre de rapports produits sur l'organisation des évaluations conjointe de la performance de la PNC et la Justice dans le territoire de Mambasa	0	1	0 (0%)		
Produit 2.2.7 Population des localités ciblées sont directement sensibilisées sur le retour de l'administration légale ainsi que sur le rôle et la mission de l'administration publique.	Indicateur 2.2.7.1 Nombre des personnes sensibilisées sur le retour de l'administration légale ainsi que sur le rôle et la mission de l'administration publique dans les localités ciblées directement par le projet en territoire de Mambasa	0	1500	0 (0%)		
Produit 2.2.8 Des antennes de la Commission Foncière de l'Ituri sont mises en place et opérationnelles à Mambasa Centre, Epulu et Nia Nia	Indicateur 2.2.8.1 Nombre d'antennes de la commission foncière d'Ituri mises en place avec l'appui du projet à Mambasa Centre, Epulu et Nia Nia	0	3	2 (66,6%)	Changement d'indicateurs : L'antenne CFI prévue pour la localité d'Epulu (qui se trouve dans le Réserve Faune Okapi) n'a pas pu être mise en place à cause de préoccupations liée à la conservation exprimée par l'ICCN à Epulu.	2
Resultat 3.1 D'autres débouchés économiques	Indicateur 3.1.1 Pourcentage des ménages avec un	NA	80	Evaluation final		

<p>sont créés pour les groupes vulnérables, les groupes susceptibles d'être mobilisés et leurs communautés</p>	<p>membre appartenant à un groupe à risque (jeunes, ex-combattants, IDPs etc.) indiquant une amélioration dans ses conditions de vie (désagrégé par genre, ménages femme/homme chef de ménage) avec l'appui du projet</p>					
	<p>Indicateur 3.1.2 Nombre des ménages avec femme chef de ménage et/ou victimes de violences sexuelles/basé sur le genre capables de sécuriser leurs moyens de subsistance en s'impliquant dans une activité économique durable avec l'appui du projet</p>	<p>0</p>	<p>600</p>	<p>0 (0%)</p>		
<p>Produit 3.1.1 Des femmes/filles vulnérables (femme autochtone, déplacées et retournées, survivante de SVBG) sur l'Axe reçoivent un appui en AGR non-agricole ainsi que un appui social et psychologique</p>	<p>Indicateur 3.1.1.1 Nombre de femmes/filles vulnérables ayant reçu un appui en AGR non-agricole dans le cadre du projet.</p>	<p>0</p>	<p>600</p>	<p>0 (0%)</p>		
<p>Produit 3.1.2 Des AGR non-agricoles sont créées pour 150 femmes de policiers, de militaires et de la communauté y inclus des formations en gestion et un suivi, appui/conseil.</p>	<p>Indicateur 3.1.2.1 Nombre de femmes de policiers, de militaires et de la communauté bénéficiant d'Activités Génératrice de Revenu (AGR) de commerce</p>	<p>0</p>	<p>150</p>	<p>0 (0%)</p>		

<p>Produit 3.1.3</p> <p>50 MUSO mises en place et 3 groupements MUSO à Mambasa, Epulu et Nia Nia(HakinaAmani</p>	<p>Indicateur 3.1.3.1</p> <p>Nombre de MUSO de qualité mises en place avec l'appui du projet</p>	<p>0 Muso; 0 groupement de Muso</p>	<p>50 Muso de qualité et 2 groupements de Muso</p>	<p>53 (100%)</p>	<p>Changement d'indicateurs : 3 MUSO de plus par rapport à l'indicateur. Ceci en prévention de voir certaines MUSO devenir inactives, elles pourront être remplacées</p>	<p>53</p>
<p>Resultat 3.2</p> <p>La capacité du secteur agricole et des activités génératrices de revenu agricoles de fournir des moyens de subsistance durable aux hommes et femmes est améliorée.</p>	<p>Indicateur 3.2.1</p> <p>Perceptions des communautés par rapport aux moyens de subsistance</p>	<p>Durable pour 25% des ménages interrogés</p>	<p>Durable pour 50% des ménages enquêtés</p>	<p>0 (0%)</p>		
	<p>Indicateur 3.2.2</p> <p>La sécurité alimentaire d'au moins 80 % des ménages assistés dans le cadre du projet est améliorée grâce à l'organisation des bénéficiaires en OP à travers l'approche CEP</p>	<p>0</p>	<p>Sécurité alimentaire améliorée pour au moins 80 % des ménages assistés</p>	<p>0 (0%)</p>		
<p>Produit 3.2.1</p> <p>500 femmes/filles vulnérables (femme autochtone, déplacées et retournées, survivante de SVBG) dans le territoire de Mambasa) reçoivent un appui en AGR agricole</p>	<p>Indicateur 3.2.1.1</p> <p>Nombre de femmes ayant bénéficié d'Activités Génératrice de revenu (AGR) agricoles dans le cadre du projet dont le niveau de l'autosuffisance alimentaire s'est amélioré.</p>	<p>0</p>	<p>500</p>	<p>0 (0%)</p>		
<p>Produit 3.2.2</p>	<p>Indicateur 3.2.2.1</p>	<p>0</p>	<p>10 OP (organisation</p>	<p>0 (0%)</p>		

<p>2.500 ménages des communautés riveraines de la RFO regroupés en Organisation Paysannes (O.P) et regroupement paysans (R.P.)</p>	<p>10 OPs en place et fonctionnelles</p>		<p>s de base) mis en place et opérationnel avec des ménages des communauté s riveraines de la RFO</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--