

PROGRAMA ONU-REDD



Programas Nacionales:

Informe anual –

PARAGUAY

Programa ONU-REDD

2014

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net o www.un-redd.org.

Índice

i. Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD	2
1. Identificación del Programa Nacional	3
2. Reporte enfocado en resultados	4
2.1 Resumen del avance del Programa Nacional.....	4
2.2 Comentarios gubernamentales y no gubernamentales.....	5
2.3 Marco de resultados	7
3. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste	25
3.1 Avance con respecto al Marco de Varsovia	25
3.2 Medidas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional.....	29
4. Información financiera	31
4.1 Entrega financiera.....	31
4.2 Programa Programa Nacional y/o información de financiación conjunta de R-PP.....	32
5. Identificación y manejo de riesgos/problemas	34
5.1 Riesgos/problemas externos.....	34
5.2 Riesgos/problemas internos	35
5.3 Riesgos/problemas internos y externos.....	37
5.4 Narrativa de riesgo.....	38
6. Lecciones clave	38
7. Coordinación interinstitucional;.....	39
8. IPD (PN por números).....	40
8.1 IPD de gobernanza	40
8.2 IPD de capacidad.....	40
8.3 IPD técnicos.....	41
9. Anexo – Directrices del GNUD Definiciones	42

i. Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

A medida que los Programas Nacionales tanto en conjunto como en cada caso particular comienzan a madurar, los informes anuales sirven como una herramienta de gestión que retroalimenta las decisiones de las Juntas o Comités Directivos de los Programas Nacionales. Los informes también tienen como finalidad recolectar información que cada país desearía resaltar con respecto a su avance y las acciones tomadas así como los procesos y lecciones que compartir con otros países. El contenido y los asuntos incluidos en el informe anual responden a (i) las directrices del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo con respecto al reporte enfocado en resultados; y (ii) las solicitudes de información e indicadores presentadas por la Junta Normativa así como los asuntos sobre los que este órgano desearía recibir información por medio del proceso de informe anual.

El *informe anual* de los Programas Nacionales abarca un periodo de 12 meses que concluye el 31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre).

El informe final del Programa Nacional hace uso de información obtenida de herramientas estándar (financieras y técnicas) de gestión en el contexto del Programa y en el plano nacional para minimizar la carga de trabajo de los equipos de Programa. El informe se divide en ocho secciones: 1) Identificación del Programa Nacional; 2) Reporte enfocado en resultados; 3) Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste; 4) Información financiera; 5) Identificación y manejo de riesgos/problemas; 6) Lecciones clave; 7) Coordinación interinstitucional; y 8) Indicadores clave de programa. Favor de referirse al anexo para conocer las definiciones y directrices del GNUD.

La agencia guía de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las aportaciones de los informes anuales y garantizar que todas las perspectivas de las agencias y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de las agencias, quienes están a cargo de garantizar la calidad de éstos y brindar recomendaciones sobre la articulación de los Resultados y los ajustes necesarios. Por consiguiente, ello sigue un proceso paulatino que sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación profunda del progreso y la identificación de lecciones clave con respecto al intercambio de conocimiento.

Fechas límite para la presentación de informes anuales (a un-redd@un-redd.org) a manos del punto focal de la agencia guía del Programa Nacional a nivel sede:

16 de febrero de 2015: Sumisión del resumen de informe anual

27 de febrero de 2015: Sumisión del primer borrador de informe anual

16 de marzo de 2015: Sumisión del informe anual firmado

1. Identificación del Programa Nacional

Por favor, identifique al Programa Nacional al proporcionar la información solicitada a continuación. La contraparte gubernamental y los puntos focales de las organizaciones de la ONU ante el Programa Nacional también proporcionarán su firma electrónica aquí de manera previa a la presentación del documento ante la Secretaría del Programa ONU-REDD.

País:	PARAGUAY
Título del Programas Nacional:	PROGRAMA ONU REDD
Socio(s) de Implementación¹:	SEAM INFONA FAPI

Cronología de proyecto			
Manifestación de interés ²	31.07.2008	Primeros fondos transferidos ³	09.08.2011
Aprobación del R-PP (por el FCPF o JN)	04.07.2014	Fecha de conclusión del PN ⁴ :	31.12.2014
Minutas de la reunión de validación del PN	25.06.2011	Extensión sin costo adicional:	X Sí <input type="checkbox"/> No
Aprobación del PN por la Junta Normativa	01.11.2010	En caso AFIRMATIVO - Fecha final de extensión:	31.01.2016
Fecha de firma del PN	19.07.2011		
Fecha inicial como se especificó durante el taller inicial:	13.03.2013	Duración de la extensión:	18 meses

Resumen financiero (USD) ⁵			
Organización de la ONU	Presupuesto de Programa aprobado ⁶	Cantidad transferida ⁷	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2014 ⁸
FAO	2,046,729	2,046,729	927,914
PNUD	1,392,524	1,392,524	683,158
PNUMA	971,963	971,963	707,920
Costos indirectos de apoyo (7 %)	308,785	308,785	173,598
Total	4,720,001	4,720,001	2,492,590

¹ Organizaciones ya sean contratadas por la Unidad de Gestión de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en el Documento de Programa Nacional como responsables de implementar un aspecto determinado del proyecto.

² Si hay información relativa a la manifestación de interés; de lo contrario, ingresar "N/D".

³ Como se refleja en el Portal de la Oficina del MPTF (<http://mptf.undp.org>)

⁴ Fecha original y final definida en el DPN

⁵ La información financiera proporcionada deberá incluir costos indirectos, M&E y otros costos asociados. La información sobre gastos es de carácter no oficial. Las sedes de las organizaciones participantes de las Naciones Unidas proporcionarán información financiera oficial y certificada a más tardar el 30 de abril, a la que podrá accederse en el Portal de la Oficina del MPTF (<http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCFDD>)

⁶ El presupuesto total para la duración del Programa, como se especifica en el formulario de presentación y el Documento de Programa Nacional.

⁷ Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples a la organización participante de la ONU

⁸ La suma de compromisos y desembolsos

Firmas electrónicas de las organizaciones de la ONU designadas*		Firma electrónica de la	
Paraguay	Paraguay	Directora Regional	Ministro, Secretario Ejecutivo Secretaría del Ambiente



2. Reporte enfocado en resultados

Esta sección tiene como fin resumir el avance del Programa Nacional durante el periodo del informe, resumir los comentarios y las evaluaciones gubernamentales y no gubernamentales y reportar la ejecución del Programa Nacional contra las metas e indicadores anuales por cada Resultado y Producto.

2.1 Resumen del avance del Programa Nacional

Proporcione una evaluación general breve de hasta qué punto el Programa Nacional ha avanzado con respecto a los resultados y productos esperados en el periodo actual de reporte en comparación con el anterior.

Resumen del avance del Programa Nacional (500 palabras):

Durante el primer semestre del 2014 se registraron avances notables en comparación con los anteriores periodos reportados. A finales del periodo mencionado se pasó por el proceso de evaluación de medio término, donde se evaluó el trabajo realizado hasta ese momento, se replantearon los componentes y productos, con el propósito de alinear las actividades a las decisiones de Cancún (los 4 elementos) y al Marco de Varsovia. Es así, que todas las acciones del PNC se orientaron a implementar 5 grandes resultados que tienen como meta ser concluidos en diciembre del 2015. La reestructuración del plan operativo permitió que se aceleren la implementación de las actividades estratégicas del PNC ONUREDD durante el segundo semestre del periodo informado.

Los principales logros de 2014 incluyen la inclusión de metas relacionadas a REDD+ en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2030 de Paraguay, tales como la reducción a 0 de la deforestación ilegal, el aumento de las superficies bajo área protegida, la restauración de 20% de los ecosistemas degradados, el incremento de las áreas forestales, el aumento de incentivos relacionados a carbono, entre otros. Este nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay fue aprobado a final de 2014. Estas metas propuestas facilitarán las futuras discusiones políticas a nivel nacional relacionadas a REDD+. La conclusión de los estudios de costos de oportunidad, proyecciones de deforestación, beneficios múltiples y aspectos vinculados a la tenencia de la tierra, ayudarán a que el país pueda tomar la decisión de iniciar gradualmente la implementación de REDD+ a nivel nacional, enfocándose inicialmente en reducir la deforestación.

Con relación al proceso de preparación del Inventario Forestal Nacional, durante el periodo de reporte, se

*La Organización de la ONU tendrá que nominar a uno o más puntos focales para que firmen el informe. Favor de enviar el documento de Circulación, Monitoreo y Reporte del Programa ONU-REDD para una mayor orientación.

Con relación al proceso de preparación del Inventario Forestal Nacional, durante el periodo de reporte, se ha iniciado en su fase de implementación plena y se han levantado un total de 60 unidades muestrales (UM) en dos estratos de bosques del país (Bosque Seco Chaqueño y Bosque Húmedo de la Región Oriental). Los resultados preliminares han sido presentados para los dos estratos mencionados.

Se cuenta con nueva información sobre los sitios con mayor probabilidad de deforestación futura, la ubicación de los principales beneficios ambientales y los beneficios económicos que dejarían de percibir los causantes de la deforestación, toda información clave para el diseño de la EN REDD+, estará disponible en un formato amigable para los usuarios en 2015.

Se han generado avances en el tema de mercados de retribución y compensación forestal, lo cual facilitará el diseño de un mercado de Certificados de Servicios Ambientales a partir de lo establecido por la ley 3001/06 complementario con los beneficios por REDD.

En la implementación del Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre se ha definido la metodología y especificaciones técnicas para la elaboración de la cartografía que será utilizada para el Sistema de Monitoreo de Bosques y la construcción del Nivel de Referencia Forestal. Siguiendo la metodología mencionada se tiene previsto que para enero de 2015 se completen los mapas de cobertura forestal para los años 1990 y 2011 y el análisis de dinámica de bosques para el periodo mencionado ya que actualmente el trabajo se encuentra en un 75%. Estos mapas además serán utilizados para el Inventario de Gases de Efecto Invernadero en el marco del Informe Bienal de Actualización y la Tercera Comunicación Nacional del Paraguay en el marco de la CMNUCC.

En lo que respecta a los mecanismos de participación, se puede destacar la aprobación consensuada entre varias comunidades indígenas integrantes de la FAPI de una propuesta de Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI), la cual ha sido entregada al Instituto Paraguayo del Indígena a fin de que trámite su promulgación en formato de Decreto al Poder Ejecutivo.

2.2 Comentarios gubernamentales y no gubernamentales

El objetivo de esta sección es permitir a los participantes gubernamentales y no gubernamentales proporcionar sus evaluaciones y comentarios y brindar información complementaria y adicional.

Contraparte gubernamental que presentará su evaluación e información adicional no suministrada por las organizaciones participantes de las Naciones Unidas: (250 palabras)

SEAM: La SEAM en el periodo de reporte, ha trabajado con un equipo de trabajo institucional consolidado y estable, con funcionarios técnicos responsables para la implementación de cada uno de los componentes del PNC ONUREDD. Así mismo, los representantes institucionales han participado activamente en eventos de intercambio de experiencias vinculados a la implementación de Programas Nacionales, fortaleciendo así las capacidades institucionales.

La preparación del Plan Nacional REDD+ es una de las prioridades fundamentales para la SEAM en la implementación de los componentes del PNC ONUREDD. Durante el periodo de reporte se ha logrado consolidar lineamientos en base al Plan Nacional de Desarrollo 2030, el cual constituye una herramienta estratégica a nivel nacional.

Así mismo, el equipo técnico SEAM ha trabajado junto con el INFONA y la FAPI, así como con los técnicos de las agencias en la conclusión del estudio de beneficios múltiples y en el avance efectivo del desarrollo de los escenarios futuros de deforestación y los aspectos vinculados a beneficios múltiples. Es importante así mismo destacar que durante el año 2014, se ha podido consolidar una definición de bosques a los efectos de REDD+.

Durante el periodo de reporte se ha concluido el diseño del SIAM el cual incluye la integración de los sistemas

institucionales tales como biodiversidad, licencias ambientales, servicios ambientales entre otros. Así mismo, se ha considerado la interconexión con el SNIF como instrumentos para el sistema nacional de monitoreo de bosques.

Para la SEAM, es muy importante resaltar que a la fecha de reporte del presente informe se han logrado avances considerables en el fortalecimiento de las capacidades nacionales. A los efectos de coordinar las actividades vinculadas a REDD y optimizar los resultados, el equipo de trabajo del PNC ONUREDD se encargará de dar seguimiento a las demás iniciativas vinculadas al tema en particular aquellas de la cooperación bilateral de Japón como Preservación Forestal y MRV con el Instituto de Investigación Forestal del Japón – FFPRI.

Lo expresado en los anteriores párrafos ha permitido a la SEAM consolidar su posición como Autoridad Ambiental Nacional que beneficie al cumplimiento de los objetivos del PNC ONUREDD.

INFONA: En el marco del Inventario Forestal Nacional y el Sistema de Monitoreo de la Tierra se ha logrado consolidar un equipo técnico institucional de trabajo multidisciplinario apuntando específicamente a los objetivos multipropósito del Inventario Forestal y de Carbono. Las brigadas de campo para el IFN se encuentran apoyadas por el trabajo de acompañamiento y supervisión por parte de técnicos del INFONA y de la SEAM según requerimientos.

En cuanto a la carga de datos del IFN, se ha utilizado el Open Foris Collect. Se ha elaborado un Manual de Familias y Géneros de Árboles del Paraguay, así como se dio inicio a la elaboración de un Manual para la identificación de Faunas amenazadas del Paraguay. También ha finalizado la última versión del Manual de Campo para el IFN y el Manual de Supervisión del IFN.

Se cuenta con una propuesta de estructuración y funcionalidad para el Sistema Nacional de Monitoreo e Información Forestal.

Al mapa de cobertura forestal año 2011 se ha incluido a las categorías Palmar y Plantaciones Forestales como estratos. Además se ha concluido el Mapa de Cobertura Forestal año 1990 (solo categoría Bosques).

Los trabajos técnicos han requerido una permanente coordinación inter-institucional para la definición de metodologías y criterios técnicos, de tal modo a que sean unificados. En este sentido se ha acordado un Manual de Especificaciones técnicas y Metodologías para la elaboración de Cartografías.

En este periodo, se ha constatado la importancia de la consolidación de los equipos técnicos institucionales, situación que ha permitido avanzar en los procesos para obtención de los resultados establecidos en el programa.

El desarrollo de las actividades también ha tenido un componente importante de capacitación, tanto de los funcionarios técnicos como los consultores en los temas que hacen relación al programa.

Actores no gubernamentales que presentarán su evaluación e información adicional complementaria (favor de solicitar un resumen de los comités o plataformas de dichos actores): (250 palabras)

FAPI: El proceso del programa ONUREDD ha sido un espacio enriquecedor para los pueblos indígenas considerando que gracias a ella, se ha consolidado una propuesta de protocolo que ya fue remitido a la Presidencia de la República del Paraguay para que de la misma sea un decreto del poder ejecutivo.

El trabajo articulado entre las 3 instituciones ha sido muy importante y significativo, se ha trabajado de manera conjunta respetando nuestra diversidad y los tiempos de cada institución.

Se ha aportado sustancialmente en la construcción de propuestas y concreción de tareas que consolidan y fortalecen la preparación de Paraguay para posibles proyectos REDD

2.3 Marco de resultados

La matriz del marco de resultados tiene como fin medir el avance logrado en el año del informe contra las metas anuales por cada Resultado y Producto especificado en el marco lógico del Documento de Programa Nacional luego de la reunión inicial o revisión de medio término. Si se han hecho emiendas al marco lógico luego de una revisión de medio término, deberá mencionarse en la tabla de Productos. Los requisitos para las secciones incluyen:

- Para cada Resultado, ingrese el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Haga un listado de cada indicador de desempeño, la línea de base asociada a él y la meta esperada para el Programa Nacional. Indique si la meta anual se ha logrado al seleccionar la casilla pertinente. El informe anual deberá indicar si el programa va por buen camino y si es probable que logre los Resultados esperados o no. No se tiene previsto presentar informes cada año con respecto al objetivo final de los Resultados.
- Para cada Producto, ingrese el título de éste y un resumen del avance general hacia su consecución. Haga un listado de cada indicador de desempeño, la línea de base asociada a él y la meta anual esperada para el Producto en cuestión en el año del informe. Indique si la meta anual se ha logrado al seleccionar la casilla pertinente. Por último, narre los logros con respecto a la meta anual de cada Producto específico. Favor de repetir este paso para cada una de las metas del Productos y todos los Productos clasificados dentro de cada Resultado.

Resultado		Título del Resultado:		Capacidades de las instituciones fortalecidas para implementar la fase de preparación de REDD+			
1	Avance hacia el logro del Resultado:	Se puede afirmar que se lograron avances significativos en el funcionamiento del ETN y en el avance de la implementación del POA del PNC ONUDEDD. En función a la revisión de medio término, se reestructuró el documento y fueron calendarizadas y priorizadas las actividades hasta diciembre de 2015. Con relación al involucramiento de actores, se han iniciado una serie de entrevistas con actores previamente identificados para determinar su interés en REDD+. En lo que respecta a los mecanismos de participación, se puede destacar la aprobación consensuada entre varias comunidades indígenas integrantes de la FAPI de una propuesta de Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI).					
	Aún no se constituyó efectivamente un espacio o plataforma REDD+ de discusión, así como no se definió la coordinación interinstitucional del funcionamiento de REDD+.		Se participó de varios eventos internacionales durante el período informado, donde se discutieron y sentaron posturas del país con relación a REDD+.				
	Principales indicadores de desempeño¹⁰		Línea de base¹¹		Metas esperadas con respecto al Resultado¹²		
	1. Capacidad del ETN de implementar la fase de preparación a REDD+		1. La capacidad del ETN de coordinar la fase de preparación a REDD+ es insuficiente		1. El ETN tiene la capacidad de coordinar la fase de preparación a REDD+		
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X Parcialmente <input type="checkbox"/> No		2. % de aliados identificados en el plan de involucramiento de actores efectivamente involucrados		2. Son 4 (SEAM, INFONA, FAPI, INDI) los aliados que apoyan la preparación a REDD+		2. Los actores estratégicos identificados en el plan de involucramiento de actores participan efectivamente del proceso de preparación REDD+.	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		3. Entendimiento general y técnico de REDD+		3. El nivel de entendimiento es heterogéneo e insuficiente para los 4 aliados		3. Los aliados clasifican "satisfactorio" su nivel de entendimiento general de REDD+	

¹⁰ Medios cualitativos o cuantitativos para medir un resultado o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

¹¹ Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

¹² Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X y Y antes de 2010

¿Se ha logrado la meta esperada? Sí Parcialmente Proyectado No

Título del Producto	Equipo Técnico Nacional funcional		
Avance hacia el logro del Resultado:	El funcionamiento del ETN ha mejorado en relación al avance en la implementación de las actividades previstas en el POA y la coordinación entre las Instituciones involucradas. Para el primer cuatrimestre del 2015 se tiene prevista la contratación de un mayor número de personal de apoyo, para dar cumplimiento a las múltiples actividades previstas. Con relación a las reuniones del Comité Político, si bien solo se ha dado en una ocasión durante el periodo reportado, los representantes de las instituciones involucradas en el PNC ONUREDD, son mantenidas suficientemente informadas sobre el desarrollo del mismo, a través de sus representantes institucionales en el Equipo Técnico Nacional (ETN). Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la contratación de un coordinador para PNC ONUREDD.		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
1. Grado de satisfacción de ETN en cuanto a la calidad de la coordinación del programa	1. El ETN considera insuficiente la coordinación del programa	1. El ETN considera "muy buena" la calidad de la coordinación del programa	
¿Se ha logrado la meta esperada? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.1. Para inicios del segundo semestre, se completó el Equipo de Apoyo del PNC ONUREDD con la contratación de un Sub-coordinador para la SEAM PNUD, un Asistente Técnico SEAM PNUMA, un Asistente Técnico INFONA FAO y una comunicadora para el Programa. Con las incorporaciones en el equipo de trabajo, se ha notado una mejora significativa en el funcionamiento y coordinación del PNC ONUREDD+. La aprobación del manual de procedimientos del PNC, seis productos de consultorías y las especificaciones técnicas y metodológicas para la elaboración de mapas de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra; son claros resultados de la coordinación interinstitucional durante el periodo de reporte. Igualmente, se elevó el nivel de discusión técnica, contribuyendo al avance en la toma de decisiones y análisis de cuestiones técnicas.		
2. Calidad de los planes de trabajo y de adquisiciones consolidadas y de los informes periódicos.	2 El CP considera buena la calidad de los documentos preparados por el ETN	2. El CP considera "muy buena" la cualidad de los documentos preparados por el ETN	
¿Se ha logrado la meta esperada? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.1. El Comité político se reunió solamente una vez durante el periodo reportado. Los representantes institucionales en el Equipo Técnico Nacional del PNC ONUREDD+ reportan periódicamente sobre los avances del Programa.		
3. Cumplimiento con los plazos acordados con el CP para la implementación del POA	3. 24 meses de atraso desde el inicio del programa.	3. Se cumplen los tiempos acordados en los POA.	
¿Se ha logrado la meta esperada? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 1.1. La revisión de medio término al PNC ONU-REDD realizó recomendaciones para mejorar la implementación del Programa, y sobre sus bases se han realizado ajustes y acuerdos entre las partes involucradas, incluyendo la solicitud de extensión sin costo por 18 meses. Se revisó la pertinencia y la organización de los resultados y/o productos del PNC, así como también el presupuesto correspondiente. Se reorganizó el marco de resultados de 3 a 5 resultados y los mismos se encuentran en línea con el avance de las negociaciones internacionales vinculadas a REDD+, y en particular a las decisiones de		

Producto
1.1

Cancún y los resultados de la Cumbre de Varsovia.			
Si bien hubo un avance significativo en la implementación de las actividades del POA, se están tomando todos los recaudos necesarios para dar cumplimiento a las demás actividades previstas que faltan aún por desarrollar.			
4. Numero de reuniones de coordinación de la ETN mensuales		4. 1 reunión mensuales de coordinación del ETN	
4. 1 reunión mensual de coordinación del ETN		4. 1 reunión mensual de coordinación del ETN	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No Logros con respecto a la meta anual 4 para el Producto 1.1. En el periodo de reporte se realizaron 9 reuniones del ETN, a partir del segundo semestre se mantuvo en promedio 1 reunión mensual, lo cual en relación a anteriores periodos reportados es significativo.			

Producto 1.2	Título del Producto	Plan de comunicación y capacitación implementado		
	Avance hacia el logro del Resultado:	El plan de comunicación fue elaborado por la comunicadora del Programa y luego presentado y aprobado por el ETN, el mismo será implementado a partir de marzo de 2015. Se implementaron varias actividades comunicacionales incluyendo la elaboración, validación y difusión de documentos y materiales de divulgación y capacitación (tríptico informativo de ONU REDD+, tríptico de difusión de servicios de servicios ambientales, tríptico de difusión de servicios de la Secretaría del Ambiente, boletín de políticas sobre el papel del sector privado en REDD+, entre otros).		
	Principales Indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
	1. % de las personas e instituciones identificadas en el plan de comunicación y capacitación efectivamente informadas y capacitadas.	1. No existe plan de comunicación y capacitación	1. Plan de comunicación efectivamente implementado.	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.2. El plan de comunicación fue presentado y aprobado el 30 de Octubre en reunión del ETN. Este documento identifica posibles actores clave, de involucramiento directo e indirecto, los cuales serán capacitados sobre los principales mensajes que el Programa define. Estos talleres de capacitación están planificados ser realizados a partir de marzo de 2015, donde se contará con un gestor de medios para apoyar estas iniciativas. 2. Grado de satisfacción y nivel de conocimiento de las personas informadas y capacitadas para participar de manera constructiva a discusiones relacionadas a REDD+				
2. Grado de satisfacción y nivel de conocimiento de las personas informadas y capacitadas para participar de manera constructiva a discusiones relacionadas a REDD+				
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.2. Aun no se inició el proceso de capacitación de las personas e instituciones que se pretenden involucrar en la discusión de la construcción del proceso REDD+, por lo que se asume que el grado de conocimiento de los actores identificados es bajo, con relación a los objetivos e implementación de REDD+. De acuerdo al plan de comunicación se prevé capacitar a representantes de instituciones gubernamentales y entes autárquicos, organizaciones de la sociedad civil, privadas y educativas y a destinatarios indirectos. Al culminar el año 2014 el ETN identifique temas prioritarios para la construcción de una Plan de Capacitación que será implementado a partir del segundo trimestre del año 2015.				

Título del Producto	Mecanismo de participación, consulta y consentimiento implementado		
Avance hacia el logro del Resultado:	Fueron realizados dos talleres con representantes de diferentes comunidades indígenas nucleadas en la FAPI, el primero para la socialización y análisis del borrador del documento que describe el procedimiento de la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) y el segundo para la aprobación del mismo. Este documento será puesto a consideración de otras comunidades, de manera a impulsar una propuesta de normativa legal que pueda regir a nivel nacional y que garantice la participación efectiva de estas comunidades en la implementación de REDD+ y en las decisiones que se tomen en función a los proyectos.		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
1. Calidad de las diferentes iteraciones de la estrategia de involucramiento de actores	1. No existe una estrategia de involucramiento de actores	1. El ETN y el CP consideraran "muy buenas" las iteraciones de la estrategia de involucramiento	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente X Proyectado <input type="checkbox"/> No	Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.3. No hay una estrategia de involucramiento de actores.		
2. Protocolo de consulta para REDD+ acordado	2. Existe una propuesta de protocolo	2. Un decreto presidencial promulga un proceso de consulta y consentimiento	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente X Proyectado <input type="checkbox"/> No	Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.3.		
El documento que describe el procedimiento de la Consulta libre, previa e informada (CLPI) fue aprobado en el segundo taller organizado por la FAPI, realizado a finales de Octubre, que contó con la efectiva participación de 39 representantes, 10 mujeres y 29 hombres, de 29 comunidades indígenas provenientes de las Regiones Oriental y paraguay que defina un mecanismo transparente y participativo de consulta.			
3. Grado de satisfacción de los "aliados" en cuanto a su nivel de participación en la preparación a REDD+	3. El grado de satisfacción de los "aliados" en cuanto a su nivel de participación en la preparación a REDD+ es "insuficiente"	3. El grado de satisfacción de los "aliados" en cuanto a su nivel de participación en la preparación a REDD+ es satisfactorio	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente X Proyectado <input type="checkbox"/> No	Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 1.3.		
El 10 de junio se realizó un taller organizado por el Programa, cuyo principal objetivo fue el de explorar la posible participación del sector privado en la implementación y financiamiento de REDD+, además de su efectivo involucramiento en distintos esfuerzos que buscan hacer frente a las causas directas e indirectas de la deforestación y la degradación de bosques en el Paraguay. Este evento contó con la participación de 43 personas, 19 mujeres y 24 hombres, provenientes de la banca privada, el sector productivo, instituciones públicas y de la sociedad civil, donde fueron sensibilizados sobre una necesidad de realizar inversiones coordinadas y enmarcadas dentro de un plan de desarrollo rural nacional, ajustada a las normativas nacionales y demás planes vinculados. El desafío propuesto en la discusión fue integrar las perspectivas de los diferentes sectores en el diseño de la estrategia REDD+.			
Producto	Título del	del Capacidades de coordinación institucional y diálogo de político fortalezadas	

1.4			
Producto	El trabajo coordinado entre las instituciones directamente involucradas en el PNC ONUREDD+ permitió un avance significativo de las actividades previstas en el POA, permitiendo la acelerada implementación de varios productos importantes tales como el avance en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional REDD+, el inicio de la fase de implementación del Inventario Forestal Nacional y la conclusión del Sistema de Información Ambiental.		
Avance hacia el logro del Resultado:	El trabajo coordinado entre las instituciones directamente involucradas en el PNC ONUREDD+ permitió un avance significativo de las actividades previstas en el POA, permitiendo la acelerada implementación de varios productos importantes tales como el avance en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional REDD+, el inicio de la fase de implementación del Inventario Forestal Nacional y la conclusión del Sistema de Información Ambiental.		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
1 Progreso en promover una visión nacional para la protección de los bosques (evaluado según las etapas de creación de una visión)	1. En Q2 2014, se insertaron algunas referencias importantes a REDD+ en el plan nacional de desarrollo 2030; sin embargo, la visión del desarrollo del país sigue siendo contradictoria con la reducción de la deforestación.	1. Existe un consenso nacional sobre la importancia del bosque y sobre cómo frenar la deforestación.	
<p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p> <p>Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.4.</p> <p>La incorporación de metas relacionadas a REDD+ en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 fue un logro del 2014, que permitirá en el 2015 fomentar diálogos entre instituciones, ministerios y otros sectores para consensuar políticas y medidas que facultarán la posibilidad de reducir la deforestación ilegal, aumentar las superficies bajo área protegida, restaurar 20% de los ecosistemas degradados, incrementar las áreas forestales, y aumentar incentivos relacionados a carbono entre otros.</p> <p>2. % de aliados identificados en el plan de involucramiento de actores efectivamente involucrados</p> <p>2. Son 4 (SEAM, INFONA, FAPI, INDI) los aliados que apoyan la preparación a REDD+.</p> <p>2. Plan de involucramiento de actores efectivamente implementados, con actores estratégicos participando en el proceso de preparación a REDD+.</p> <p>¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No</p> <p>Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.4.</p> <p>Si bien la participación de la SEAM, INFONA y FAPI fue sumamente efectiva en el segundo semestre del periodo reportado. Fueron entrevistados representantes de varios gremios y organizaciones de la sociedad civil en el marco de la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, aún queda pendiente el mayor involucramiento de otras instituciones del estado y de otros sectores clave que deberán participar del proceso de construcción REDD+.</p> <p>En el marco del fortalecimiento de las capacidades nacionales para lograr un involucramiento efectivo, durante el periodo de reporte se apoyó al Instituto Paraguayo del Indígena – INDI con la contratación de una asesoría en políticas indígenas – aspectos jurídicos” a fin de darle seguimiento a 14 casos puntuales de legalización de tierras de pueblos indígenas, así como la articulación, fortalecimiento y coordinación entre organizaciones indígenas e indígenas para establecer estrategias de intervención en los casos de legalización de tierras planteadas por el INDI y otros hechos conflictivos sobre tenencia de tierra y venta de propiedades de comunidades indígenas. De igual manera, la “Consultoría Individual para la organización de información sobre tierras y territorios indígenas”, reportó finalmente que del 100% de las comunidades indígenas visitadas, el 80% de estas se encontraban en conflictos legales de tenencia de tierras, por lo que era de suma importancia contar con las coordenadas, número de fincas, deslindes, la superficie en hectáreas y número de escritura, en caso de contar con el mismo.</p>			

Título del Producto	Paraguay posicionado a nivel internacional para agilizar la movilización de fondos REDD+		
Avance hacia el logro del Resultado:	En el periodo de reporte, se ha participado efectivamente de 10 eventos internacionales, de los cuales 5 fueron de carácter técnico y los otros 5 restantes de carácter político. Esto contribuyó significativamente a mejorar el posicionamiento del país en lo que respecta a la capacitación, participación y a la presentación de las posturas de Paraguay en las discusiones referentes a temas REDD+. Igualmente, se presentaron en 4 de estos eventos (Niveles de Referencia, México; Plan Operativo UN-REDD 2015/2018, Panamá; Estrategia Nacional REDD+, Ecuador y COP20, Perú) los avances logrados en la preparación para la participación futura del país en REDD+.		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base		Metas anuales proyectadas
1. Número de apoyos técnicos gestionados para la preparación a REDD+	1. 7 (ONU-REDD, CBR+, PEI, ICI, WWF, FFPRI, AECID/CCTCR, preservación forestal) apoyos técnicos gestionados; fondos FCPF no movilizados todavía.	1. 1 apoyos técnicos adicionales gestionados	
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 1.5.	Adicionalmente al apoyo de CBR+, PEI, Green Commodities y FCPF no se gestionaron apoyos técnicos de otros proyectos o programas similares. Con el Proyecto Green Commodities fue realizado un mapeo de actividades de los respectivos POAs, de manera a buscar sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos con un mismo objetivo. Con relación a CBR+ y FCPF se están coordinando actividades de acción conjunta para ser implementadas para el 2015, principalmente en lo que respecta a la implementación de futuros proyectos REDD+.		
2. Número de cooperación financiera	2. Usd 10 M gestionados y movilizados	2. Usd 5M gestionados y movilizados	
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 1.5.	No existen apoyos adicionales gestionados a los ya mencionados más arriba.		

Resultado 2	Título del Resultado: Avance hacia el logro del Resultado:	Primera versión de la "Estrategia Nacional REDD+" elaborada de manera participativa que integra criterios sociales y ambientales Entre febrero y marzo del 2014, se presentó la propuesta del alcance del Plan Nacional REDD basada en la Política Ambiental Nacional, Política Forestal Nacional, Política Nacional de Cambio Climático, en la Estrategia Nacional de Mitigación, así como en otros instrumentos legales vinculados a la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, dicha propuesta fue revisada por el ETN +. Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2030 de Paraguay, se incorporaron a la Estrategia Nacional REDD+ metas relacionadas al PNC ONUREDD+, tales como la reducción a 0 de la deforestación ilegal, el aumento de las superficies bajo área protegida, la restauración de 20% de los ecosistemas degradados, el incremento de las áreas forestales, el aumento de incentivos relacionados a carbono, entre otros, así como fueron incluidos, transversalmente, los tres ejes temáticos del Plan que son reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento inclusivo e inserción de Paraguay en el mundo, con la intención de facilitar futuras discusiones políticas a nivel nacional relacionadas a REDD+. Finalmente, se concluyeron estudios que servirán para la toma de decisiones informadas en el marco de la elaboración de la ENREDD, relacionados a costo de oportunidad, proyecciones
-----------------------	---	--

	de deforestación futura, beneficios múltiples y aspectos de tenencia de tierra. A diciembre del 2014, se cuenta con un borrador de la Estrategia Nacional REDD+, que está siendo trabajado con todos los miembros del Equipo Técnico Nacional.		
Principales indicadores de desempeño¹³	Línea de base¹⁴	Metas esperadas con respecto al Resultado¹⁵	
1. Calidad de la estrategia nacional y de su plan de acción	1. No existe	1. Actores nacionales e internacionales (donantes, ONU-REDD) consideran "muy buena" la estrategia nacional REDD+.	
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> No		
2. Voluntad política de implementar esta estrategia	2. Existen varias estrategias y políticas en Paraguay, que nunca se implementan.	2. La estrategia y su plan de acción están respaldado por el ejecutivo	
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> No		

Título del Producto	Análisis detallado de las causas de la deforestación consensuado		
Avance hacia el logro del Resultado:	Durante el periodo reportado se utilizó la información generada en el Análisis del estado actual de los bosques y las principales causas y agentes de deforestación para la construcción de la Estrategia Nacional REDD+.		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
1. # de Informes técnicos completados y consensuados	1 Existen diagnósticos preliminares sobre tenencia de la tierra y territorios indígenas, análisis de la información de las causas de deforestación y análisis de los drivers de deforestación.	1. El análisis de la tenencia de la tierra en los diferentes tipos de propiedad y su vínculo con los procesos de deforestación se encuentra culminado y validado.	
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 2.1.	Se cuenta con el informe de la consultoría "Análisis de los principales drivers de deforestación y degradación de los bosques a nivel nacional".		
2. # de talleres de presentación de informes técnicos	2 Existen diagnósticos preliminares sobre tenencia de la tierra y territorios indígenas, análisis de la información de las causas de deforestación y análisis de los drivers de deforestación	2. Actores claves identificados en el plan de involucramiento de actores y/o plan de capacitación, cuentan con un entendimiento acabado sobre las causas de la deforestación.	
¿Se ha logrado la meta esperada?:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 2.1.	Se ha realizado la presentación al ETN del informe de la Consultoría "Análisis de los principales drivers de deforestación y degradación de los bosques a nivel nacional", cuyos resultados han sido validados y aprobados y están siendo utilizados en el proceso de construcción de la Estrategia Nacional		

¹³ Medios cualitativos o cuantitativos para medir un resultado o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

¹⁴ Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

¹⁵ Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alliberización llegue a 85 % en los grupos X y Y antes de 2010

REDD+.

Título del Producto	Opciones para reducción de la deforestación evaluadas y priorizadas, con énfasis en sus dimensiones sociales, ambientales, económicas y políticas		
Avance hacia el logro del Resultado:	<p>Está disponible para discusión de Estrategia Nacional REDD+ y Plan de Acción, El análisis de los costos de oportunidad para REDD+ de las principales actividades productivas por eco-region. El análisis concluyó en el mes de junio, los resultados fueron presentados en el mes de abril de 2014 ante el ETN y otros actores relevantes, en particular representantes del sector privado. En dicha oportunidad fueron observados diferentes costos de oportunidad de varios modelos de producción identificados en el territorio paraguayo. Igualmente, fueron presentadas las planillas de cálculo de los costos de oportunidad de los diferentes modelos identificados. Participaron del evento: 20 mujeres y 22 hombres.</p> <p>Está disponible para discusión de Estrategia Nacional REDD+ y Plan de Acción, un estudio acerca de los Beneficios Múltiples en el marco de REDD+. El estudio concluyó durante el segundo semestre del año, y ha sido aprobado y publicado, conteniendo información muy valiosa acerca de áreas de bosques con importancia potencial para beneficios múltiples de REDD+ y áreas con importancia potencial para la restauración de bosques que podrían proporcionar beneficios múltiples..</p>		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
1. Reporte de costos de oportunidad completado	1. Los análisis sobre costos de oportunidad de REDD+, beneficios múltiples o áreas prioritarias de intervención están avanzados a 80%	1. Información sobre costos, beneficios monetarios y no monetarios y áreas de intervención prioritaria están disponibles para discusión de Estrategia Nacional REDD+ y Plan de Acción.	
¿Se ha logrado la meta esperada?:	X Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 2.2.	El Análisis de Costos de Oportunidad ha concluido, cuyo resultado ha sido aprobado y validado por el ETN, y contiene el análisis de costos y la identificación de áreas potenciales de intervención prioritaria, que contribuyen de manera significativa en la construcción de opciones para la reducción de la deforestación dentro de la Estrategia Nacional REDD+.		
2. Reporte con identificación de beneficios múltiples completado.	2 Los análisis sobre costos de oportunidad de REDD+, beneficios múltiples o áreas prioritarias de intervención están avanzados a 80%	2. Información sobre costos, beneficios monetarios y no monetarios y áreas de intervención prioritaria están disponibles para discusión de Estrategia Nacional REDD+ y Plan de Acción	
¿Se ha logrado la meta esperada?:	X Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 2.2.	El reporte acerca de los Beneficios Múltiples concluyó, conteniendo información valiosa para el proceso de construcción de la Estrategia Nacional REDD+, sobre los bosques del Paraguay, el mapeo de los múltiples valores de los bosques del Paraguay, la cultura, medios de vida y uso sostenible del bosque, así como las oportunidades de restauración de los bosques.		
3. Reporte de análisis participativo de áreas prioritarias para REDD+	3. Los análisis sobre costos de oportunidad de REDD+, beneficios múltiples o áreas prioritarias de intervención están avanzados a 80%	3. Información sobre costos, beneficios monetarios y no monetarios y áreas de intervención prioritaria están disponibles para discusión de Estrategia Nacional REDD+ y Plan de Acción	

¿Se ha logrado la meta esperada?: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	
Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 2.2. El Informe de Beneficios múltiples brinda información para la toma de decisiones de las áreas prioritarias para REDD+, donde estas pueden tener el potencial para lograr beneficios sociales y ambientales adicionales, así como donde se deberían tener en cuenta los riesgos potenciales asociados.	
4. Lista de opciones priorizadas, tomando en cuenta sus dimensiones sociales, ambientales, políticas y económicas.	4. Una lista de opciones esta listada en el documento RPP pero no están evaluadas y priorizadas
4. Lista de opciones priorizadas, tomando en cuenta sus dimensiones sociales, ambientales, políticas y económicas.	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	
Logros con respecto a la meta anual 4 para el Producto 2.2. En 2014, se identificaron las principales políticas y medidas a ser implementadas para reducir la deforestación a nivel nacional. Sin embargo, no se inició todavía el análisis detallado de dichas políticas y medidas y su priorización para integración en la estrategia nacional REDD+. Se tiene proyectado avanzar sobre esta meta en el 2015	

Producto 2.3	
Título del Producto Opciones para reducción de la deforestación consensuadas en la Estrategia Nacional REDD+	
Avance hacia el logro del Resultado: A diciembre de 2014, no se han tenido avances relacionados al desarrollo de las opciones para la reducción de la deforestación. Sin embargo, se cuenta con un borrador de la Estrategia Nacional, el cual tiene en cuenta uno de los ejes estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que es la reducción de la deforestación ilegal a través de acciones concretas. Está previsto que las actividades relacionadas a la construcción de opciones para la reducción de la deforestación durante el 2015.	
Principales indicadores de desempeño	
1. Numero de talleres organizados	Línea de base 1. Opciones de reducción inicialmente identificadas, pendientes de discusión participativa
1. Numero de talleres organizados	Metas anuales proyectadas 1 Contar con opciones de reducción consensuadas con actores claves identificados en el plan de involucramiento de actores
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 2.3. Se dispone de un mapa de Programas, Proyectos, Instituciones y organizaciones clave que podrían vincularse a REDD+, y ayudar al proceso de construcción de opciones con los cuales servirán de base para el desarrollo de talleres.	
2. Lista de opciones consensuadas	2 No existe un documento de estrategia e implementación de REDD+ en Paraguay
2. Lista de opciones consensuadas	2 Documento consensuado que contenga las principales líneas de acción de REDD+ en Paraguay.
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 2.3. En el marco del apoyo a la preparación de la propuesta RPP se elaboró una primera propuesta de opciones de reducción, las cuales serán socializadas, analizadas, costeadas y priorizadas durante el año 2015.	
3. Documento de Estrategia y Plan Acción desarrollado y aprobado por Comité Político del PNC	3 No existe un documento de estrategia e implementación de REDD+ en Paraguay
3. Documento de Estrategia y Plan Acción desarrollado y aprobado por Comité Político del PNC	3 Documento consensuado que contenga las principales líneas de acción de REDD+ en Paraguay.
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	

Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 2.3.
 A diciembre del 2014 se cuenta con un borrador de la Estrategia Nacional REDD+, el cual sigue siendo enriquecido con los aportes de las instituciones componentes del PNC.

Producto 2.4	Título del Producto	Ajustes al marco institucional, legal y metodológico definidos	
	Avance hacia el logro del Resultado:	Existen resultados de consultorias realizadas anteriormente sobre un análisis de la "Problemática de la tenencia de la tierra en el Paraguay de cara a la implementación del Programa REDD+", "Propiedad del carbono en el Paraguay", "Reserva legal de bosques naturales. Obligaciones de mantenimiento, recomposición y compensación", "Salvaguardias ambientales, sociales y de derechos humanos para el Programa Nacional Conjunto (PNC) en Paraguay", los cuales sin embargo no son conclusivos, por lo que se requieren de nuevos estudios que contengan propuestas de armonización de normativas para la implementación de REDD+ en el Paraguay.	
	Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas
1. Propuesta de marco legal para implementación de REDD+ aprobado por Comité Directivo del PNC.		1. Existe un primer análisis de vacíos legales para implementación de un programa REDD+ y un primer análisis sobre aspectos de tenencia de tierra y propiedad de carbono.	1. Documento consensuado de propuesta de marco legal de REDD+
¿Se ha logrado la meta esperada? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> No			
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 2.4.			
Durante el segundo semestre del 2014 se han iniciado las discusiones sobre la necesidad de contar con un apoyo específico en aspectos legales, sin embargo al concluir el periodo reportado no se ha logrado un consenso sobre los términos de referencia. La implementación efectiva de este componente está proyectado para el 2015.			

Producto 2.5	Título del Producto	Mecanismo nacional para manejo transparente de fondos REDD+ diseñado		
	Avance hacia el logro del Resultado:	En el mes de mayo de 2014, se ha iniciado el desarrollo de la Consultoría "Diseño de un mercado de retribución y compensación forestal", el cual incluye una propuesta de diseño para el mercado de servicios ambientales, incluyendo la identificación de los activos y pasivos ambientales del país. Este trabajo fue culminado pero falta aún su presentación y aprobación por parte del ETN.		
	Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
1. Reporte con identificación de modalidades que faciliten financiamiento privado de REDD+.		1. No existe al momento insumos técnicos para discusión sobre financiación y manejo de fondos para un programa REDD+ en Paraguay.	1. Reporte con identificación de modalidades que faciliten financiamiento privado de REDD+.	

¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> X Proyectado <input type="checkbox"/> No Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 2.5. Los resultados preliminares de la consultoría sobre diseño de mercado de retribución y compensación han contribuido a identificar la demanda de posibles usuarios de los servicios ambientales, así como la oferta de los mismos. Los productos de este trabajo contribuirán a mejorar la implementación de la Ley 3001/06 de Servicios ambientales, mediante la generación de información que permita, a los futuros usuarios de estos servicios, ubicar las áreas con mayor o menor potencial de compensación entre y las diferentes eco-regiones del país, así como elementos para el aterrizaje de la temática REDD+ a fuera determinado con base a los costos de oportunidad de los diferentes sistemas de producción analizados.		
2 Existe un diseño de mecanismo financiero y de distribución de beneficios para la implementación de REDD+		
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> X Proyectado <input type="checkbox"/> No		2 No existe al momento insumos técnicos para discusión sobre financiación y manejo de fondos para un programa REDD+ en Paraguay
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 2.5. Proyectado para el 2015		
3. Reporte con identificación de opciones de política que generen demanda por unidades de reducción de emisiones de REDD+		
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> X Proyectado <input type="checkbox"/> No		3 No existe al momento insumos técnicos para discusión sobre financiación y manejo de fondos para un programa REDD+ en Paraguay
Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 2.5. Proyectado para el 2015		

Resultado 3	Título del Resultado: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal diseñado y operativo	
	Avance hacia el logro del Resultado: En el periodo reportado, la consolidación del IFN como principal fuente de información forestal es un bloque sumamente importante en la construcción del SNMF, además los avances en la elaboración de cartografía de uso/coertura acompañado del fortalecimiento de capacidades que se está son la base para la consolidación del Sistema de Monitoreo Forestal. Los avances en relación al Inventario de Gases de Efecto Invernadero son aún lentos pero se cuenta con definiciones clave para su finalización.	
	Principales Indicadores de desempeño^{1a} Línea de base ^{1b}	
1. SNMF estructurado y en funcionamiento	1 SNMF no existe	Metas esperadas con respecto al Resultado^{1a}
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> X Proyectado <input type="checkbox"/> No		1. El SNMF operativo y genera información para REDD+.

Producto	Título del	Inventarios Forestal Nacional (que incluye contenido de carbono) implementado
----------	------------	---

^{1a} Medios cualitativos o cuantitativos para medir un resultado o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

^{1b} Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

^{2a} Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X y Y antes de 2010

3.1	
Producto	Mediante el afianzamiento de equipo de trabajo para la coordinación y supervisión y la contratación de Brigadas de Campo se conformaron equipos de trabajo para que el IFN se consolide dentro del Instituto Forestal Nacional (autoridad de bosques). Existe una clara participación de la SEAM para la supervisión de los componentes de biodiversidad. Existe formación de capacidades tanto en las instituciones del PNC como en las Brigadas de Campo Contratadas lo que garantiza la sostenibilidad técnica del IFN a mediano plazo. La institución responsable ha creado las capacidades necesarias para institucionalizar la implementación del IFN, pero se requiere comprometer una asignación presupuestaria institucional adicional a la brindada por el PNC ONUREDD.
Avance hacia el logro del Resultado:	
Principales indicadores de desempeño	Línea de base
1. Factores de Emisión Estimados para las ecorregiones definidas en la metodología del IFN	1. Factores de Emisión estimados para la ecorregión Bosque Atlántico y Chaco FFPRL.
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X Parcialmente <input type="checkbox"/> No	1. El país cuenta con Factores de Emisión consistentes para las 5 ecorregiones del IFN.
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 3.1.	Metas anuales proyectadas
Se han elaborado las primeras estimaciones del contenido de biomasa, carbono y volumen comercial para los estratos del Bosque Seco Chaqueño y el Bosque Húmedo de la Región Oriental. Los datos corresponden a la Biomasa Viva arriba del Suelo, Suelo, Biomasa Viva Bajo el Suelo.	
2 Número de unidades de Muestreo relevadas	2. Ciento sesenta (160) Unidades muestrales
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> X Parcialmente <input type="checkbox"/> No	2. Ciento sesenta (160) Unidades muestrales Fase piloto
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 3.1.	
En el periodo se han levantado 60 unidades muestrales. En el Bosque Seco Chaqueño (BSCH) se han levantado 15 Unidades Muestrales (La UM en el conglomero está formado tres parcelas). En el Bosque Húmedo de la Región Oriental (BHRO) se han levando 45 Unidades Muestrales (La UM equivale a una parcela). Para garantizar la el alcance de las metas está en proceso de contratación 2 Brigadas de Campo nuevas contratadas y se tiene previsto la recontractación de las 2 brigadas contratadas originalmente con lo que se contara con 4 grupos (contrataciones). La supervisión de los trabajos se realiza completamente por las instituciones (INFONA – SEAM)	
3. Metodología revisada y validada	3. Metodología Versión 1.0
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> X Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> No	3. La metodología revisada y aplicada en el terreno
Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 3.1.	
La metodología Versión 1.0 ha sido revisada, actualizada y validada para el levantamiento de información del estrato forestal. Se ha realizado un análisis de superficie de la Unidad de Muestreo en el BHRO y BSCH que ha concluido que el tamaño de la parcela y las sub parcelas recogen la variabilidad del estrato. Se ha recomendado hacer los mismos cálculos en los demás estratos en la medida que se levanten datos adicionales. Se ha consolidado la metodología para el compartimento de carbono en el suelo.	
Se ha elaborado el "MANUAL DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS PARA EL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL" que define los principales resultados a ser generados por el IFN. El documento fue elaborado por el IFN en diciembre de 2014.	
La metodología multi-recursos recopila información forestal, socioeconómica y biodiversidad (flora y fauna). La metodología fue sintetizada en el Manual de Campo y en el Manual de Supervisión (documento en proceso de publicación), prevista para el primer trimestre del 2015.	

Título del Producto	Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre diseñado e implementado		
Avance hacia el logro del Resultado:	Las instituciones del PNC ONUREDD+ han recibido el apoyo y capacitaciones para la elaboración de la cartografía de cobertura/uso de la tierra necesarias para la construcción del SSMT. Las instituciones han discutido y definido metodologías que son parte del SSMT. Este proceso permitirá la consolidación del SSMT entre el INFONA y la SEAM. Estos son aspectos técnicos que deben formar parte de un arreglo interinstitucional.		
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
1. Mapas disponibles para los años de referencia de Uso de la Tierra (Datos de Actividad)	1. Mapa de Cobertura de Forestal 2011 (validado para el IFN) y 1990	1. Se cuentan con mapas disponibles.	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 3.2.		
Se ha elaborado un mapa del Estrato Bosque Palmar año 2011 y su correspondiente validación por parte del Equipo Técnico. Se ha elaborado una depuración y análisis estadístico del Mapa de Cobertura Forestal 1990. En enero de 2011 se finalizó el mapa de Dinámica de Bosques Período 1990 – 2011, el mismo está en proceso de validación. Esto representa que para los años 1990 y 2011 se han cartografiado el 54% y el 47% de la superficie total respectivamente.			
El programa cuenta con un equipo de técnicos en SIG y Sensores Remotos que se encuentran realizando el análisis de Cobertura/Usos de la Tierra de Cobertura no Forestal para los años 1990 y 2011. Los productos están en proceso de elaboración y se prevé su conclusión para julio de 2015. Para la el año 2011 se ha elaborado una capa de información del Bosque Palmar. En base estos productos para el año 2011 se han cartografiado el uso/cobertura de la tierra del estrato Bosque Palmar.			
2 Metodología de Detección de cambios de uso de la tierra	2 Existe metodología solo para análisis de cobertura forestal	2. El SSTM cuenta con una metodología para la detección cambios de uso de la tierra	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No	Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 3.2.		
Se ha elaborado un documento de “Especificaciones Técnicas y Metodológicas para la elaboración de Mapas de Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra” y aprobado por el Equipo Técnico Nacional. Este documento ha sido desarrollado en forma participativa entre las instituciones. Los mapas desarrollados han sido validados en este contexto. La metodología incluye el análisis de coberturas no forestales. Adicionalmente se ha logrado consolidar una metodología para la elaboración de la capa de Bosque Palmar, el cual representa una superficie de aproximadamente 2,4 millones de hectáreas en el año 2011.			
3. Matriz de Cambio de Uso de la Tierra validada.	3. No existe	3 Se cuenta con una matriz de cambio de uso de la tierra validada para los años identificados	
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No			
Logros con respecto a la meta anual 3 para el Producto 3.2.			

Se encuentra en elaboración los mapas de cambio de uso/cobertura de la tierra para el año 2011, 2000 y 1990.

Título del Producto	Inventario de GEI en el sector LULUCF diseñado e implementado	
	Avance hacia el logro del Resultado:	El equipo técnico del PNC ONURED+ ha realizado capacitaciones en Inventarios de Gases de Efecto Invernadero cuyo principal resultado ha sido la elaboración de un Plan de Trabajo coordinado entre SEAM e INFONA. Específicamente las actividades programadas por el programa han recibido el aval para proveer información al Informe Bienal de Actualización y la Tercera Comunicación Nacional en el marco de la CMNUCC. Los datos serán compartidos por las instituciones en un marco de trabajo conjunto.
Principales indicadores de desempeño		
1. Tabla de Reporte de GEI sector LULUCF para circa 2010	Línea de base	Metas anuales proyectadas
	1. INGEI año base 1990, 1994 y 2000	1. Inventario del Sector LULUCF Completo 90 2000, 00 05, 2005 2010.
Producto 3.3		
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> X Proyectado <input type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 3.3. Plan de Trabajo coordinado entre SEAM e INFONA acordado. El INFONA realizará estimaciones de las remociones y absorciones del Sector Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura, la Secretaría del Ambiente se encarga de la consolidación del reporte de todos los sectores		
2 Fondos disponibles para recalcular años faltantes	2 No existe.	2. Gestionar recursos para completar los años faltantes
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> X Proyectado <input type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 3.3. La FAO está apoyando técnicamente en la elaboración del (GEI para el Sector Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura y el Sector Agricultura. La coordinación con el proyecto de la Tercera Comunicación Nacional e IBA se distribuirán los costos con el propósito de evitar solapamientos y maximizar recursos.		

Título del Producto	Arreglos inter-institucional para la implementación del Sistema de Monitoreo Forestal diseñados y acordados (SEAM – INFONA)	
	Avance hacia el logro del Resultado:	El PNC ha apoyado a ambas instituciones (SEAM e INFONA) para avanzar en cuestiones técnicas que deberán ser parte de los arreglos institucionales. En este sentido las cuestiones técnicas en lo referente al Inventario Forestal Nacional, el Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre, y el Inventario de Gases de Efecto Invernadero para el Sector Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra y Agricultura han permitido establecer una distribución de actividades y complementación entre ambas instituciones. Adicionalmente el Instituto Forestal Nacional cuenta con un "Documento de Análisis de la Institucionalización del Sistema Nacional de Monitoreo e Información Forestal" que sirve de base para discusión sobre aspecto técnicos.
Principales indicadores de desempeño		
1. Manual de procedimiento	Línea de base	Metas anuales proyectadas
	1. No existe	1. Normas y procedimientos establecidos para el Infona y SEAM
Producto 3.4		

¿Se ha logrado la meta esperada?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado X <input type="checkbox"/> No
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 3.4. Las instituciones han discutido el tipo de documento vinculante necesario para la elaboración del Manual de Procedimientos, preliminarmente se ha definido la necesidad de una Adenda específica al Convenio Interinstitucional entre SEAM e INFONA para formalizar el intercambio de información para las actividades relacionadas al SNMF, MRV y otros relacionados a REDD+.	

Producto 3.5	Título del Producto	Componente Informático para la implementación del SNIF operativizado	
	Avance hacia el logro del Resultado:	Se han definido los módulos priorizados para que el SNIF se encuentre operativo. Estos son el IFN, GeoPortal Web, y el IGEI. El desarrollo informático se realizada en base a software libre. El INFONA está en proceso de incorporación de un técnico informático dedicado a tiempo completo para el SNIF.	
	Principales Indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas
	1. Componente Informático del SNIF implementado	1. SNIF Diseñado 2008 con revisión y Diagnóstico Situación Actual 2012	1. Componente Informático SNIF implementado en el INFONA
¿Se ha logrado la meta esperada? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input checked="" type="checkbox"/> No Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 3.5. El Instituto Forestal Nacional ha designado un local para la instalación física Centro de Datos donde serán implementados el componente informático del SNIF. La elaboración del mismo está siendo coordinada por el Departamento de Informática de la Institución. El módulo del IFN está operativo mediante la utilización del Open Foris Collect y el Open Foris Calc, que permiten la carga de datos revisión y depuración y su posterior análisis para la obtención de resultados. El GEO Portal WEB se encuentra en proceso de actualización a la versión nueva para publicar desde la página web del INFONA y sus servidores.			

Producto 3.6	Título del Producto	Sistema Nacional de Información Ambiental diseñado, acordado e implementado para Inventario de GEI sector AFOLU y Arreglos Institucionales para la implementación del Sistema de Monitoreo Forestal diseñados y acordados inter-institucionalmente	
	Avance hacia el logro del Resultado:	En el marco del proceso de diseño y propuesta de implementación del Sistema de Información Ambiental, incorporando los criterios vinculados a ONUREDD+, se ha realizado el diagnóstico de la situación actual del sistema informático de la SEAM, además de una propuesta para la integración de las redes, los datos, los procesos, la interfaz a nivel de usuarios, la integración institucional e inter-institucional, así como la definición de componentes temáticos para la implementación del sistema. Durante el segundo semestre del 2014, se han obtenido una definición detallada del comportamiento del sistema en forma global de operación, se cuenta con una propuesta del sistema de base de datos, así como con el diseño y puesta on line del el sitio web diseñado de acuerdo al formato de la Presidencia de la República del Paraguay para una mejor visualización y búsqueda de la información. La SEAM ha priorizado la implementación de 4 módulos: Servicios Ambientales, INGEI, Biodiversidad y emisión de Licencias Ambientales. El módulo de Servicios Ambientales estará listo para el primer trimestre del 2015 para su pleno funcionamiento.	
Principales Indicadores de desempeño		Línea de base	Metas anuales proyectadas

	1. SIAM con módulo LULUCF en funcionamiento	1. Diseño del SIAM en proceso	1. Módulo de SIAM para el sector AFOLU implementado en la SEAM
	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		
	Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 3.6. Con el diseño y la priorización de los módulos, se realizará durante el primer semestre del 2015, la implementación del Módulo de SIAM para el sector AFOLU.		
	2 Protocolo de intercambio de información entre SEAM e INFONA	2 No existe	2. Se cuenta con un protocolo de intercambio de datos entre SEAM e INFONA
	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		
	Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 3.6. No se cuenta con logros a diciembre de 2014		

Resultado 4	Título del Resultado:	Niveles de referencias de las emisiones forestales y/o nivel de referencia forestal analizados y acordados	
	Avance hacia el logro del Resultado:	El principal avance es identificación y elaboración de un plan de trabajo para contar con una propuesta de Niveles de Referencia Forestal antes de la finalización del programa. Se han identificado las instituciones líderes al respecto y las necesidades de información específicos para el programa.	
	Principales indicadores de desempeño¹⁹	Línea de base²⁰	Metas esperadas con respecto al Resultado²¹
	1. Metodología documentada	1. No existe	1. Se cuenta con una propuesta de NRF y/o NREF para el país.
	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		

Producto 4.1.	Título del Producto	Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre diseñado e implementado	
	Avance hacia el logro del Resultado:	El SSMT está en proceso de desarrollo para la obtención de datos de actividad. Está en proceso la recopilación de información secundaria para el análisis de los datos elaborados en el marco del PNC.	
	Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas
	1. Mapas de Cambio de Uso Forestal	1. Mapa de Cobertura de Forestal 2011 (validado para el IFN) y 1990	1 Datos Históricos de Años identificados disponible
	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input checked="" type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		
	Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 4.1.		

¹⁹ Medios cualitativos o cuantitativos para medir un resultado o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

²⁰ Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

²¹ Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X y Y antes de 2010

Está en proceso de elaboración un diagnóstico de la información Secundaria Disponible que complementa la información elaborada en el Producto 3.2. Se han identificado las fuentes principales de información:

Producto 4.2	Título del Producto	Análisis de las circunstancias nacionales y su impacto sobre los niveles históricos validados		
	Avance hacia el logro del Resultado:	Está en proceso de contratación un especialista en Niveles de Referencia para el primer trimestre del 2015. Este consultor se encargará de la socialización y facilitación de avances entre las instituciones.		
	Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
	1. Documentos de análisis, talleres de socialización y validación	1. Estudio de Escenarios Futuros de Deforestación (PNUMA), Análisis de Causas de la Deforestación, Estudio de Costos de Oportunidad.	1. Análisis de las circunstancias nacionales elaborado e incorporado en la metodología de NREF y/o NRF	
	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> XProyectado <input type="checkbox"/> No			
	Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 4.2. Las actividades para este producto están proyectadas enteramente para el año 2015.			

Producto 4.3	Título del Producto	Propuesta de Niveles de Referencias acordada y validada		
	Avance hacia el logro del Resultado:	No se tienen avances actualmente. Los trabajos en este producto se iniciarán en el primer trimestre del 2015 bajo la coordinación del INFONA y el especialista en Niveles de Referencia.		
	Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
	1. Metodología documentada Talleres de socialización y validación	1. No existe	1. Propuesta de NREF y/o NRF elaborado y validado	
	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> X Proyectado <input type="checkbox"/> No			
	Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 4.3. Existe un plan de trabajo para la elaboración de la propuesta en el año 2015.			

Resultado 5	Título del Resultado:	Sistema de información sobre salvaguardas sociales y ambientales		
	Avance hacia el logro del Resultado:	El PNC ha realizado un análisis preliminar del estado de la implementación del SIS en el país mediante la herramienta CAST (Country Approach to Safeguards Tool, Herramienta para el Enfoque País de las Salvaguardas). Se tiene previsto consensuar en febrero de 2015 criterios técnicos e institucionales, principalmente con relación a la generación y al flujo de las informaciones de reporte del cumplimiento de las salvaguardas y al albergue físico de las mismas.		

	Principales indicadores de desempeño²²	Línea de base²³	Metas esperadas con respecto al Resultado²⁴
	1. Propuesta de SIS consensuada para discusión en proceso de Estrategia Nacional y Plan de Acción	1. No existe propuesta consensuada para la implementación de un SIS en un programa nacional REDD+ en Paraguay.	1. Sistema de información de Salvaguardas consensuado entre partes
	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> X Proyectado <input type="checkbox"/> No		

Producto 5.1	Título del Producto	Salvaguardas sociales y ambientales identificadas y acordadas		
	Avance hacia el logro del Resultado:	Sin avances concretos. Se tiene previsto avanzar en este producto durante el año 2015. Se ha identificado la necesidad de analizar la relación de las salvaguardas propuestas y la necesidad para conocer el estado de aplicación de las salvaguardas.		
	Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas	
	1. "Interpretación nacional" de las Salvaguardas de Cancún	1. No existe un "interpretación nacional" de las Salvaguardas de Cancún	1. Salvaguardas sociales y ambientales para REDD+ en Paraguay definidas	
	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> X Proyectado <input type="checkbox"/> No	Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 5.1.		
	Si bien existen informes de periodos anteriores que refieren sobre la identificación general de salvaguardas en la legislación nacional vigente, no se avanzó en la interpretación puntual y específica de cada una de las 7 salvaguardas a nivel nacional. Está prevista la realización de una consultoría específica relacionada a la interpretación.			
	2 Propuesta de modalidad de aplicación de salvaguardas de Cancún en un programa REDD+ Paraguay.	2 No existe definición consensuada sobre cómo aplicar salvaguardas de Cancún a un programa nacional REDD+ en Paraguay	2. Definición consensuada de cómo se aplican salvaguardas de Cancún en un programa REDD+ en Paraguay	
	¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No			
	Logros con respecto a la meta anual 2 para el Producto 5.1.			
	No se avanzó en el periodo informado sobre la definición de la aplicación de las salvaguardas de Cancún en el Paraguay. Se prevé contemplar este aspecto en la Estrategia Nacional REDD+, así como en el documento de respaldo jurídico para la implementación de REDD+ en el país. Los resultados de este trabajo están previstos para el tercer trimestre del 2015.			

Producto 5.2	Título del Producto	Sistema Nacional de Información Ambiental diseñado, acordado e implementado para inventario de GEI sector AFOLU y Arreglos Institucionales para la implementación del Sistema de Monitoreo Forestal diseñados y acordados inter-institucionalmente
	Avance hacia el	[Se tiene previsto analizar la contribución de los productos del programa que son directamente relacionados a las Salvaguardas. Se

²² Medios cualitativos o cuantitativos para medir un resultado o productos con la intención de medir el desempeño de un programa o inversión.

²³ Información recopilada al principio de un proyecto o programa con respecto a la cual se miden variaciones a lo largo del programa o proyecto en cuestión.

²⁴ Especifica un valor particular para lograr un indicador en una fecha específica en el futuro, ej. que la tasa de alfabetización llegue a 85 % en los grupos X y Y antes de 2010

Logro del Resultado:	deberá contratar una consultoría prevista para el primer semestre del 2015.】	
Principales indicadores de desempeño	Línea de base	Metas anuales proyectadas
1. Propuesta de SIS consensuada para discusión en proceso de Estrategia Nacional y Plan de Acción	1. No existe propuesta consensuada para la implementación de un SIS en un programa nacional REDD+ en Paraguay.	1. Sistema de información de Salvaguardas consensuado entre partes
¿Se ha logrado la meta esperada?: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Proyectado <input type="checkbox"/> No		
Logros con respecto a la meta anual 1 para el Producto 5.2.		
No se cuentan con logros actualmente. En base a la planificación se tiene prevista una propuesta para el segundo semestre del 2015.		

3. Marco de Varsovia para REDD+ y las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

3.1 Avance con respecto al Marco de Varsovia

Esta sección tiene como fin ofrecer una perspectiva y brindar apoyo a lo largo del proceso a través del cual el Programa Nacional está ayudando a los países a avanzar con respecto al marco de la Convención, es decir: 1) Estrategia Nacional o Planes de Acción de REDD+; 2) niveles de referencia de emisiones forestales / niveles de referencia; 3) sistemas nacionales de monitoreo forestal; y 4) salvaguardas y sistemas de información de salvaguardas. No todas estas áreas están previstas en los Programas Nacionales; sin embargo, se pueden llevar a cabo esfuerzos con recursos locales o de otra índole. Las listas de control son indicativas y no siempre se aplican a cualquier país. Éstas pueden complementarse con información cualitativa.

Estrategias o planes de acción nacionales REDD+	
Evaluación breve de hasta qué punto el Programa Nacional apoya al país a desarrollar una Estrategia Nacional o Plan de Acción de REDD+ (150 palabras)	¿El país cuenta con una Estrategia Nacional de REDD+ o Planes de acción: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo: Fecha de conclusión: <i>Hacer clic aquí para ingresar fecha.</i>
En el primer trimestre de 2014, se ha presentado y revisado por el ETN la propuesta del alcance de la Estrategia Nacional REDD+, basada en la Política Ambiental Nacional, Política Forestal Nacional, Política Nacional de Cambio Climático, en la Estrategia Nacional de Mitigación, así como en otros instrumentos legales vinculados a la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. También se iniciaron las actividades vinculadas a CBR+ en el marco del Programa de Pequeñas Donaciones y vinculado al PNC ONU REDD+. Durante el Segundo semestre del año, se ha realizado el avance de la construcción del Plan Nacional REDD+, incorporando los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2030 aprobado por	Seleccione la opción pertinente: 1. <input checked="" type="checkbox"/> Causas de la deforestación y la degradación forestal establecidas ²⁵ ; 2. <input type="checkbox"/> Punto focal nacional o entidad nacional de REDD+ designado; 3. <input type="checkbox"/> Reuniones/talleres de participantes celebrados de manera periódica; 4. <input checked="" type="checkbox"/> Un consentimiento libre, previo e informado avanzado; 5. <input type="checkbox"/> Se han identificado opciones estratégicas, políticas y medidas de REDD+ y/o actividades de REDD+.

²⁵ Las causas de la deforestación y la degradación forestal han sido identificadas a través de procesos/análisis nacionales y se ha llegado a un consenso por medio de un enfoque de múltiples interesados.

el Gobierno Nacional, que incluye como uno de sus objetivos prioritarios la disminución de la deforestación ilegal.

Niveles de referencia de emisiones forestales y niveles de referencia forestales (NREL/NRFL)

Breve evaluación del alcance del apoyo del Programa Nacional al país para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales y un nivel de referencia forestal. (150 palabras)

¿El país cuenta con niveles de referencia de emisiones forestales /niveles de referencia forestales:

Sí Parcialmente No

En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.

Seleccione la opción pertinente:

1. Se ha adoptado una definición de bosques a nivel nacional para REDD+;
2. El alcance de las actividades de FREL/FRL se ha definido;
3. La escala del FREL/FRL (nacional/subnacional) se ha definido;
4. Los datos de FREL/FRL se han recopilado (los factores de emisión y datos históricos de actividad);
5. Se ha identificado una metodología para definir FREL/FRL;
6. Se ha establecido una cronología para presentación ante la CMNUCC;
7. Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.

Sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF)

Evaluación breve de hasta qué punto el Programa Nacional apoya al país a desarrollar un sistema nacional de monitoreo forestal. (150 palabras)

¿El país cuenta con un sistema de monitoreo forestal

Sí Parcialmente No

En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.

Seleccione la opción pertinente:

1. Un sistema de monitoreo de la tierra para evaluar datos de actividad;
2. La información sobre el terreno para determinar factores de emisión está disponible (el inventario nacional forestal, parcelas de muestreo permanente, etc.);
3. Inventario nacional de GEI en operación²⁴, en particular, para el sector LULUCF;
4. La información producida por el SNMF es transparente y está disponible para las partes interesadas.
5. El SNMF se apoya en los arreglos institucionales a nivel nacional.

Durante el primer semestre del 2014, se elaboró una propuesta metodológica para la estimación de cobertura de Palmares de Karandá²⁵ (Copernicid albo Morong.) en la zona del bajo chaco. La

²⁴ El inventario nacional de gas de efecto invernadero (GEI) está en operación e incluye estimaciones de emisiones de gas de efecto invernadero antropogénicas relacionadas con los bosques, catalogadas por fuentes; y la captura catalogada por depósitos de carbono, reservas forestales de carbono y cambios en el área boscosa.

<p>metodología a ser utilizada servirá para mejorar el mapa de cobertura forestal año 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En abril de 2014, se realizó la presentación del "Mapa de Cobertura Forestal/Cobertura No Forestal año 2011" en el marco del PNC ONU REDD+ a las instituciones que forman parte del PNC, al público y técnicos de las distintas áreas y tuvo lugar en el salón auditorio del INFONA. En relación a la generación de mapas de cobertura/uso para niveles de referencia, se tiene prevista la revisión de los requerimientos de años históricos clave, categorías de uso/cobertura y otras que serán definidas en el segundo semestre. a. En abril de 2014, los técnicos del CATTIE llevaron a cabo la presentación de resultados sobre la validación del modelo de cambio de uso y cobertura de la tierra para el Paraguay. En este evento, se repasaron las principales determinantes utilizadas por el modelo para la simulación, además de mostrarse los mapas con los aciertos y desaciertos de la modelación. Participantes: 24 mujeres y 19 hombres. b. En abril de 2014, fue realizada una sesión de entrenamiento en el uso de modelación de escenarios de deforestación, dirigida a técnicos de la SEAM, INFONA y de la CIF/FCA/UNA (4 mujeres y 7 varones). Esta actividad contó con la participación especial de técnicos del CATTIE como disertantes. Durante la jornada de capacitación se llevaron a cabo tres capacitaciones, de medio día cada una, en el uso de herramientas para el monitoreo y modelación de la deforestación. Las capacitaciones fueron: <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la deforestación histórica y modelado de escenarios futuros de deforestación con el programa Idrisi Selva; • Análisis de los determinantes de la localización y posterior proyección de la deforestación, mediante técnicas econométricas; y • Análisis de determinantes y modelado del cambio de uso de la tierra y escenarios de deforestación, mediante el programa DINAMICA-EGO. <p>Sistemas de Información sobre Salvaguardas (SIS):</p>	<p>6. <input type="checkbox"/> Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.</p>
<p>Se realizó en el mes de agosto una capacitación al Equipo de Apoyo del PNC, en la utilización de la Herramienta del programa ONU REDD para el Enfoque sobre Salvaguardas nivel país (CAST) cuyo objetivo fue la capacitación al ETN para la planificación de las salvaguardas a nivel país.</p> <p>Entre los meses de agosto y octubre de 2014, la FAPI, realizó dos talleres para el establecimiento de un Protocolo de Consentimiento Previo, Libre e Informado, que tuvo como resultado la elaboración de un documento consensuado sobre CPLI para los Pueblos Indígenas del Paraguay</p>	<p>¿El país cuenta con un sistema de información de salvaguardas (SIS)?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Parcialmente X No</p> <p>En caso afirmativo: Fecha de conclusión: Hacer clic aquí para ingresar fecha.</p> <p>Seleccione la opción pertinente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> El SIS toma en cuenta las circunstancias nacionales; 2. <input type="checkbox"/> El SIS brinda información transparente y consistente accesible a todos los actores involucrados y actualizada de manera regular; 3. <input type="checkbox"/> El SIS es lo suficientemente flexible como para permitir mejoras con

	<p>el tiempo:</p> <p>4. <input type="checkbox"/> El SIS se gestiona a nivel país; 5. <input type="checkbox"/> El SIS se implementa a nivel nacional;</p> <p>6. <input type="checkbox"/> El SIS se basa en los sistemas existentes, como sea pertinente. 7. <input type="checkbox"/> Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.</p>
--	--

3.2 Medidas para garantizar la sostenibilidad de los resultados del Programa Nacional

Proporcione una evaluación general breve de cualesquiera medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad de los resultados de Programa Nacional durante el periodo del informe. Favor de brindar ejemplos cuando sea pertinente; éstos pueden incluir el establecimiento de las instituciones de REDD+ que se espera que perduren luego de la conclusión del Programa, o bien, las capacidades que continuarán en operación luego de que éste se complete.

Medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad del Programa Nacional (150 palabras)

En la implementación de los distintos componentes del PNC ONUREDD, se ha buscado generar la capacidad institucional, formando a funcionarios públicos en las metodologías utilizadas para el logro de los productos esperados. Tanto la SEAM como el INFONA han designados profesionales del staff de la institución para coordinar los distintos componentes, apoyados por los consultores contratados por el PNC ONUREDD, en tanto que la FAPI ha participado activamente en los procesos a través de los representantes de su Comisión Directiva.

A fin de asegurar la adecuada formación de la capacidad nacional, durante el periodo de reporte la contraparte nacional ha participado de intercambios regionales de experiencias y capacitaciones en el país, vinculados a los componentes del PNC ONUREDD.

Aún queda pendiente un proceso de apropiación efectiva a nivel nacional, que posteriormente permitirá seguir construyendo el proceso de preparación REDD+ en el país, y prepararlo para participar efectivamente en la fase de pagos por resultados.

En 2015, que será el último año de implementación del PNC, se incluirá en el mismo plan de trabajo anual una serie de actividades y procesos que permitirán asegurar la sostenibilidad de los resultados logrados gracias a ONU-REDD.

Las preguntas siguientes procuran recopilar información relevante sobre cómo el Programa Nacional ha puesto en práctica los principios de efectividad de la ayuda a través de la titularidad nacional, la alineación y la armonización de procedimientos y la rendición mutua de cuentas.

¿Los planificadores de la implementación a nivel nacional y los puntos focales de ONU-REDD están involucrados en la planificación, definición de presupuestos y ejecución del Programa Nacional?

Comité Directivo del Programa establecido: Sí No

En caso AFIRMATIVO, fecha de la última reunión: 31.03.2014

Frecuencia de la reunión (número de reuniones anuales): 2 por año

Explicar qué medidas están en marcha para garantizar la implicación nacional: (150 palabras)

El proceso de construcción de los planes anuales de trabajo, junto con la priorización de acciones es realizada en forma conjunta por las tres instituciones componentes de la gobernanza del PNC ONUREDD, en la instancia técnica (ETN) se han definido las actividades que permitirán el logro de los productos y resultados esperados. El mismo debe ser puesto a consideración del Comité Político del PNC ONUREDD para su ratificación y orientaciones estratégicas. Durante el periodo de reporte, como ha sido mencionado anteriormente en este informe, se realizó una revisión de medio término, cuyo resultado ha sido la reorientación del PNC ONUREDD, esta propuesta fue ratificada por el Comité Político, lo cual permitió la construcción de un plan de trabajo 2014 – 2015.

¿Se aplicaron las directrices del Programa ONU-REDD para el involucramiento de participantes durante el proceso del Programa Nacional?

Totalmente Parcialmente No

Explicar, incluyendo si el nivel de consulta ha variado entre los participantes no gubernamentales. (150 palabras)

Durante el periodo de reporte se han realizado actividades vinculadas a los diferentes componentes del proyecto, con el objetivo de incentivar la participación de representantes del sector privado, productivo, financiero, académico, sociedad civil, entre otros. Si bien la participación no ha sido la que se esperaba, queda aún la tarea pendiente de buscar los mecanismos efectivos que permitan el involucramiento efectivo de todos los sectores identificados como prioritarios en el proceso de preparación REDD+.

La sostenibilidad del Programa depende en gran medida del nivel de involucramiento de las contrapartes sectoriales, los representantes de la sociedad civil, el sector privado relevante a la dinámica de REDD+ en el país y otros actores relevantes en las actividades del Programa y su responsabilidad con respecto a asuntos estratégicos. En la sección siguiente, seleccione las opciones pertinentes y especifique cómo estos conjuntos diferentes de actores están involucrados en actividades de Programa y adquieren un sentimiento de responsabilidad con respecto a ellas.

Miembro del Comité Directivo

Miembro de los comités técnicos o de otro tipo de orientación

Socio de implementación para actividades del Programa Nacional

Explicar, incluyendo si el nivel de consulta ha variado entre los participantes no gubernamentales. (150 palabras)

En la gobernanza del PNC ONUREDD se cuenta con la participación de una federación que aglutina a diversas organizaciones indígenas, la FAPI. La misma participa en todos los niveles de decisión e implementación. Es importante resaltar que la participación de la FAPI desde el diseño del PNC ONUREDD, ha contribuido a la sostenibilidad en las acciones que fueron planificadas. Aún queda la tarea pendiente de incorporar a otros actores de la sociedad civil, sector productivo, privado, financiero y a la academia, en el proceso de preparación REDD+.

4. Información financiera

4.1 Entrega financiera

En la tabla a continuación, proporcione información actualizada sobre las actividades completadas con base en el marco de resultados incluido en el DPN, así como datos financieros sobre fondos planificados, comprometidos y desembolsados. La tabla solicita información sobre el avance financiero de la implementación del Programa Nacional al final del periodo del informe (incluyendo los desembolsos anuales acumulativos). Por favor, añada renglones como sea necesario.

PROGRESO DE LA IMPLEMENTACIÓN					
RESULTADO DEL PROGRAMA	ORGANIZACIÓN DE LA ONU	Cantidad transferida por el MPTF al Programa	Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2014		
			Compromisos ^[1]	Desembolsos ^[2] (C)	Gastos totales (D) = B + C
<i>Primera etapa</i>					
Resultado 1:	FAO	1.766.355	0	774.914	774.914
	PNUD	598.131	0	409.280	409.280
	PNUMA	551.402	0	331.286	345.286
Subtotal		2.915.888	0	1.515.480	1.515.480
Resultado 2:	FAO	280.374	0	0	0
	PNUD	186.916	0	0	0
	PNUMA	280.374	0	188.515	188.515
Subtotal		747.664	0	188.515	188.515
Resultado 3:	FAO	0	0	0	0
	PNUD	607.477	0	205.882	205.882
	PNUMA	140.187	0	95.541	95.541
Subtotal		747.664	0	301.423	301.423
Total			0	2.005.418	2.005.418
<i>Segunda etapa</i>					
Resultado 1:	FAO		0	19.726	19.726
	PNUD		21.564	44.332	65.896
	PNUMA		14.000	30.931	44.931
Subtotal			35.564	94.989	130.553
Resultado 2:	FAO		0	0	0
	PNUD		0	0	0
	PNUMA		5.200	42.477	47.677
Subtotal			5.200	42.477	47.677

Compromisos: Incluye todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. Un compromiso es la cantidad por la cual se han firmado e ingresado en los sistemas financieros de las Agencias contratos jurídicamente vinculantes, incluyendo compromisos de varios años que podrían desembolsarse en los años por venir.

^[2] Desembolso: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no incluye obligaciones no liquidadas)

Resultado 3:	FAO		0	124.995	124.995
	PNUD		0	0	0
	PNUMA		0	0	0
Subtotal			0	124.995	124.995
Resultado 4:	FAO		0	8.279	8.279
	PNUD		0	0	0
	PNUMA		0	0	0
Subtotal			0	8.279	8.279
Resultado 5:	FAO		0	0	0
	PNUD		0	2.100	2.100
	PNUMA		0	0	0
Subtotal			0	2.100	2.100
Costos indirectos de apoyo (7% SGG)	FAO	143.271	0	64.953	64.953
	PNUD	97.477	0	57.744	57.744
	PNUMA	68.037	2.688	48.213	50.901
Costos indirectos de apoyo (7%)	308.785	2.688	170.910	173.598	173.598
FAO (total):	2.190.000	0	992.867	992.867	992.867
PNUD (total):	1.490.001	21.564	719.338	740.902	740.902
PNUMA (total):	1.040.000	21.888	736.933	758.821	758.821
Total GLOBAL:	4.720.001	43.452	2.449.138	2.492.590	2.492.590

4.2 Programa Nacional y/o información de financiación conjunta de R-PP

Si se proporcionan recursos adicionales (financiación conjunta directa) para las actividades apoyadas por el Programa Nacional de ONU-REDD, incluyendo nueva financiación movilizada desde el comienzo de la implementación, rellene la tabla a continuación:

Fuentes de financiación conjunta ²⁷	Nombre del financiador conjunto	Tipo de financiación conjunta ²⁸	Cantidad (dólares estadounidenses)	Resultado expresado en el DPN
Organismo de Asistencia Bilateral	AECID	En especie a través de ONG Española	200.000 Euros (USD 261.780,10)	ND
FFPRI, REDD: Instituto de Investigación Silvícola y Productos Forestales del Japón	Gobierno del Japón	En especies juegos de imágenes ALOS año 2011 para SEAM, INFONA y Universidad Nacional/Carrera de Ingeniería Forestal.		ND

²⁷ Indique si la fuente de la financiación conjunta proviene de alguna de las siguientes opciones: Agencia de ayuda bilateral, fundación, Gobierno local, Gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, otra agencia multilateral, sector privado u otros.

²⁸ Indique si la financiación conjunta es en especie o monetaria.

JICS. Japan International Cooperation System. Programa de Preservación Forestal en la República del Paraguay	Gobierno del Japón	En especies: 1. adquisición de equipos para el sistema de información ambiental y forestal (teledetección/SIG/Base de Datos), Equipos para laboratorio ambiental, Equipos para manejo de áreas protegidas, Equipos para monitoreo ambiental, equipos para investigación de biomas. 2. Construcción de un centro de información ambiental y laboratorio ambiental. 3. Asistencia técnica	700.000.000 Yenes (USD 7.658.643,33)	ND
--	--------------------	---	--------------------------------------	----

Fondos adicionales para los esfuerzos nacionales de REDD+ impulsados por el Programa Nacional

Nombre de la fuente de financiación	Descripción	Cantidad (USD)
Targeted Support a través de FAO (2012)	Creación de un Sistema de Información Geográfico para REDD, para consulta abierta en WEB.	100.000 Euros (USD 130.890,05)

5. Identificación y manejo de riesgos/problemas

Para cada categoría de riesgo, favor de identificar cualquier riesgo interno y externo que afecte la implementación del Programa Nacional. Para cada riesgo identificado, favor de especificar si es un riesgo o un problema y brindar una puntuación de su probabilidad e impacto. Asimismo, indique si las medidas de mitigación o acciones ya están en marcha o si sólo están planificadas. Añadir/eliminar filas como sea necesario.

Se adoptan las siguientes definiciones de riesgo y problema:

- Un **riesgo** es algo que *podría suceder*. Existe una probabilidad (o posibilidad) de que ocurra; y, si sucede, tendrá cierto impacto (positivo o negativo).
- Un **problema** es algo que *ha ocurrido* (o está ocurriendo ahora). No existirá una probabilidad sino un impacto. Si se identifica un problema, indique su probabilidad como "N/D".

5.1 Riesgos/problemas externos

Temas	Riesgos/problemas identificados	Riesgo/problema	Probabilidad	Impacto	Medidas/acciones de mitigación	
	<ul style="list-style-type: none"> • Los ejemplos brindados de riesgos son genéricos y no son exclusivos de ningún país. 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	1= baja 5= alta	1= baja 5= alta	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Casilla <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;	
Riesgos internos	Político	<ul style="list-style-type: none"> • Existe el riesgo de que no exista una apropiación política debido a la complejidad del proceso y altos costos, desconocimiento, falta de involucramiento. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	4	5	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
		<ul style="list-style-type: none"> • Falta de acompañamiento institucional 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	4	5	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Económicos	<ul style="list-style-type: none"> • Las otras opciones a desarrollar (soja y ganadería) son más atractivas que REDD+ en términos económicos, lo que complica la creación de un verdadero interés por este mecanismo. 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	4	5	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Socioculturales	<ul style="list-style-type: none"> • No se dispone de información y acceso a tecnologías apropiadas • Falta de experiencia en el uso de herramientas para el procesamiento de imágenes satelitales. • No se dispone de métodos para estimación de biomasa para ecosistemas particulares (ej.: palmares) 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Tecnológicos		<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	2	2	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

Temas	Jurídicos o normativos	<ul style="list-style-type: none"> Se debe realizar ajustes para la armonización del marco legal existente para la implementación efectiva de REDD+, la aprobación y vigencia de las posibles modificaciones en la legislación podría demorar bastante, afectando el funcionamiento de REDD+. 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	4	5	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Ambientales	<ul style="list-style-type: none"> No aplica por que las acciones REDD aún no han sido implementadas. 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Existen zonas de inseguridad por las acciones de la Guerrilla EPP, que harían difícil la intervención de REDD+ en estos territorios. 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	5	5	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input checked="" type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

5.2 Riesgos/problemas internos

Temas	Riesgos/problemas identificados	Riesgo/problema	Probabilidad 1= baja 5= alta	Impacto 1= baja 5= alta	Medidas/acciones de mitigación <input checked="" type="checkbox"/> Casilla	
Riesgos Internos	Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> Los objetivos de REDD+ no son ampliamente conocidos dentro de las instituciones, salvo por los directamente implicados; Las instituciones del PNC no tienen la capacidad de identificar riesgos y oportunidades de manera oportuna; El PNC posee escasa visibilidad interna y externa; 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	3	5	<input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
		<ul style="list-style-type: none"> No ha sido definido aún el alcance de la Estrategia a nivel del PNC. 	Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	3	5	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
		<ul style="list-style-type: none"> EL PNC no ha sido capaz de ejecutar a la fecha todos los componentes programados. 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	4	5	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Operacionales						

Operaciones/procesos de negocios	<ul style="list-style-type: none"> La gestión del proyecto ha sido limitada; 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	3	4	<input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Gestión e información	<ul style="list-style-type: none"> Existe aún un liderazgo restringido por parte de los funcionarios responsables; El proceso de gobernanza/toma de decisiones deficiente es aún limitado; 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	3	4	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Organizacionales/de administración general	<ul style="list-style-type: none"> Sin comentarios 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema			<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Capital humano	<ul style="list-style-type: none"> Debido a la falta de competitividad de los niveles salariales tanto a nivel de Agencias como a nivel de gobierno, se hace difícil atraer y retener personal cualificado; No existe apropiamiento institucional del personal. 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	4	4	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Integridad	<ul style="list-style-type: none"> Sin comentarios 	<input checked="" type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	2	2	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
Tecnología de la información	<ul style="list-style-type: none"> Sin comentarios 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

5.3 Riesgos/problemas internos y externos

Temas		Riesgos/problemas Identificados	Riesgo/problema	Probabilidad	Impacto	Medidas/acciones de mitigación
Riesgos Internos y externos	Relaciones y sociedades	<ul style="list-style-type: none"> Sin comentarios 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Problema	Hacer clic aquí para ingresar texto.	Hacer clic aquí para ingresar texto.	<input type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;
	Financieros	<ul style="list-style-type: none"> Existe gestión presupuestaria deficiente, por lo que se ha solicitado la extensión sin costo del proyecto hasta Enero de 2016; 	<input type="checkbox"/> Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Problema	3	4	<input checked="" type="checkbox"/> Medidas/acciones puestas en marcha; <input type="checkbox"/> Medidas/acciones planificadas; <input type="checkbox"/> No hay medidas/acciones;

5.4 Narrativa de riesgo

Riesgos internos clave y respuestas

Uno de los desafíos encontrados en el 2014 fue la apropiación, todavía limitada, por parte de los tomadores de decisión de las instituciones de gobierno. Esto complicó también el fortalecimiento de las capacidades técnicas nacionales para trabajar en temas como: la Estrategia Nacional REDD+, el conocimiento de las Salvaguardas y la definición del sistema de información correspondiente, el establecimiento del Nivel de Referencia de acuerdo a las circunstancias nacionales, el reporte del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, etc.

Estos elementos fueron tomados en cuenta al momento de realizar la revisión sustantiva del programa después de la revisión de medio término, y la planificación del último año de implementación cuyo éxito dependerá en parte de un involucramiento genuino que facilite el dialogo regular entre técnicos y tomadores de decisión, y de una organización clara de los equipos de trabajo a cargo de las diferentes actividades del plan de trabajo.

Riesgos externos clave y respuestas

Una de las principales dificultades del programa está dado por los continuos cambios de autoridades y personal directivo en las instituciones componentes del PNC, por lo que los equipos técnicos no recibieron necesariamente las orientaciones políticas y el respaldo necesario para agilizar la implementación del proyecto, lo que complicó también la instalación del tema en la agenda nacional, y el involucramiento de otros actores críticos tales como el INDI, la STP, el MAG, el MH, UGP, ARP, CAPECO, Organizaciones campesinas (ONAC, FNC, MCNOC), Grupos de mujeres y Jóvenes rurales.

Sin un involucramiento más eficiente de los actores vinculados a la deforestación en Paraguay, es poco probable que la futura estrategia nacional se pueda implementar correctamente.

A este efecto, se prevé para este año la implementación de la Campaña Nacional REDD en la que se prevé la difusión de la temática REDD+ a través de estrategias de comunicación efectiva y talleres de capacitación con diferentes actores relevantes.

Riesgos, problemas y respuestas

La inestabilidad institucional y la falta de apropiación y desarrollo de capacidades de las instituciones componentes del PNC, constituyen los principales riesgos determinados.

El liderazgo restringido por parte de los funcionarios responsables es un riesgo dado que los mismos no son los tomadores finales de decisión en la implementación efectiva del programa.

Luego del cambio de autoridades en la SEAM y el INFONA, en Enero de 2015, ambas instituciones se han comprometido decididamente a dar el impulso que el Programa requiere para finalizar con éxito todas las actividades previstas, así como para la implementación de los componentes necesarios y una estrategia fuerte de sostenibilidad de las acciones de este, posterior a su culminación.

6. Lecciones clave

Esta sección tiene como fin capturar la lección aprendida más significativa en el contexto del Programa Nacional, dado que éstas se relacionan con las áreas de trabajo temáticas sobre REDD+ o, de manera más general, con los aspectos prácticos de implementación, coordinación y comunicación.

Lecciones aprendidas significativas en el contexto del Programa Nacional

La participación activa de actores no gubernamentales, como la FAPI, en las instancias de decisión e implementación del programa aseguró la continuidad del mismo, a pesar de los frecuentes cambios de gobierno y de equipos técnico.

La conformación de un equipo técnico y directivo, que incluyen instituciones que nunca habían co-implemetado un proyecto, es una experiencia muy novedosa en Paraguay. Sin embargo, varios meses fueron necesarios para encontrar un mecanismo de gobernanza y de liderazgo que permita agilizar la implementación del programa. La articulación entre equipo técnico, comité político y la coordinación del programa requiere

lineamientos claros, detallando mandatos y responsabilidades de cada uno, y una delegación de autoridad adecuada.

Si bien las condiciones para trabajar en la preparación de REDD+ en Paraguay no fueron las más favorables durante los últimos 3 años, cabe destacar que las nuevas autoridades están impulsando este proceso de manera mucho más activa. Esto no es algo excepcional para Paraguay, y existen varios países donde trabajar REDD+ no es prioritario para los gobiernos. Pero es importante ir preparando los insumos técnicos para poder aprovechar estos cambios de coyuntura y lograr rápidos y significativos avances cuando nuevas condiciones lo permiten.

La coordinación con otras iniciativas con enfoques estratégicos similares al Programa, es clave para optimizar recursos y priorizar los esfuerzos que sean necesarios.

7. Coordinación interinstitucional;

La finalidad de las preguntas siguientes es recolectar información pertinente sobre cómo el Programa Nacional ha contribuido al trabajo entre las agencias y al enfoque "Unidos en la Acción".

¿El Programa Nacional ha sido coherente con el Programa de País de la ONU o algún otro marco de asistencia a donantes aprobado por el Gobierno?

X Sí No

En caso negativo, favor de explicar e indicar las medidas adoptadas para abordarlo: (150 palabras)

[Hacer clic aquí para ingresar texto.](#)

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han tomado para garantizar una entrega conjunta?

Reflexione acerca de las preguntas anteriores y añada cualesquiera otros comentarios pertinentes y ejemplos que considere necesario mencionar: (150 palabras)

Se ha constituido un equipo técnico nacional que es conformado por delegados de las tres organizaciones de contraparte involucradas en la ejecución del proyecto. Con este equipo técnico, las agencias acuerdan la ejecución del proyecto. Además, se ha conformado el Comité Político de Alto Nivel en el cual, las tres agencias son representadas por la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, que actúa previa consulta con las partes. Así mismo, durante el 2014 se ha concretado un equipo de apoyo con técnicos contratados por las tres agencias.

¿Se ha llevado a cabo una evaluación HACT?

X Sí No

En caso afirmativo, ¿hasta qué punto se ha adoptado HACT y por qué agencia?: (150 palabras)

Las recomendaciones de la evaluación HACT realizadas a la SEAM e INFONA están siendo aplicadas por las tres agencias.

8. IPD (PN por números)

Esta sección está diseñada para evaluar y agregar indicadores cuantitativos de desempeño que se relacionan con la ejecución anual del Programa Nacional. Éstos se vinculan a la gobernanza, el desarrollo de capacidad y la capacidad técnica, apoyando la información cualitativa suministrada en secciones anteriores y se pretende que respondan a las solicitudes de la Junta Normativa para cuantificar y desglosar mejor el alcance del Programa ONU-REDD. En cada sección, favor de incluir el valor, cuándo estarán disponibles los datos, para cada año desde la fecha de inicio del PN hasta el año actual de reporte. Ingresar "N/D" cuando esa información no se haya recolectado.

8.1 IPD de gobernanza

Indicador	Año 1 (xxxx)	Año 2 (xxxx)	Año 3 (xxxx)	Año 4 (2014)	Total
Número de reuniones celebradas por el Comité Directivo				1	1
Número de institutos representados en el Comité Directivo				3	3
Número de mujeres miembro del Comité Directivo				2	2
Número de individuos involucrados de manera activa para aconsejar sobre el desarrollo de la estrategia nacional				17	17
Número de organizaciones de la sociedad civil involucradas de manera activa en los diversos aspectos del programa (ej. Estrategia Nacional, definición de REL/FREL, Comité Directivo, Grupos de Trabajo)				68	68*
Número de iniciativas de sensibilización, concientización y desarrollo de capacidad				25	25
Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto.					

*12 organizaciones integrantes de la FAPI, 35 organizaciones indígenas no involucradas a FAPI, 6 organizaciones ambientalistas, 7 gremios de la producción y 8 empresas privadas y bancos de plaza).

8.2 IPD de capacidad

Indicador	Año 1 (xxxx)	Año 2 (xxxx)	Año 3 (xxxx)	Año 4 (2014)	Total
Número de personas capacitadas sobre REDD+ y cambio climático	Hombres: Mujeres:	Hombres: Mujeres:	Hombres: Mujeres:	Hombres: 623 Mujeres: 419	Hombres: 623 Mujeres: 419
Número de OSC capacitadas				68	68
Número de eventos de la Universidad REDD+				0	0
Número de talleres nacionales celebrados				6	6

Número de notas informativas producidas					26	26*
Número de eventos de recopilación de información					8	8
Número de actores registrados en la base de datos de REDD+					Hombres: 1,021 Mujeres: 890	Hombres: 1,021 Mujeres: 890
Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto:						

8.3 IPD técnicos

Indicador	Año 1 (xxxx)	Año 2 (xxxx)	Año 3 (xxxx)	Año 4 (2014)	Total
Área total potencialmente apoyada para la reducción de emisiones (km ²)					
Área boscosa total				19,160 km ²	19160 km ²
Número de parcelas de uso de la tierra evaluadas por medio de detección remota					
Número de eventos de capacitación sobre MRV				8	6
Número de personas capacitadas sobre monitoreo forestal y MRV				86	86
Número de OSC capacitadas sobre asuntos técnicos				2	2
Número de personas capacitadas sobre SNMF para REDD+					
Número de participantes en capacitación sobre MRV provenientes de OSC				6	6
Otro: Hacer clic aquí para ingresar texto:				1	1
Taller Niveles de Referencia				28 (7)	28 (7)
Número de participantes (OSC)					

9. Anexo – Directrices del GNUD Definiciones

Las siguientes definiciones para el reporte enfocado en resultados provenientes de las directrices del PNUD se usarán en el informe anual:

- **Resultados:** Un resultado es un cambio describible o cuantificable que se deriva de una relación causa-efecto. Existen tres tipos de cambios: productos, resultados e impacto; y éstos pueden activarse por medio de una intervención de desarrollo.
- **Reporte enfocado en resultados:** Tiene como fin que el enfoque pase de las actividades hacia la comunicación de resultados importantes que el Programa haya logrado a nivel Producto y Resultado. Un informe efectivo enfocado en resultados comunica y demuestra la efectividad de la intervención. Éste apoya el apoyo continuo y el flujo de recursos entre los actores y los donantes.
- **Matriz de resultados:** Un apoyo importante en el reporte enfocado en resultados es la matriz de resultados, que articula claramente los resultados categorizados por Productos y Resultados así como en Indicadores, líneas de base y metas. Éstos, junto con la revisión de indicadores, supuestos y riesgos, deberán funcionar como guías para la presentación de informes sobre resultados.
 - **Resultados:** Los resultados describen los cambios previstos en las condiciones de desarrollo que resultan de la cooperación con el Equipo de País de la ONU. Éstos se relacionan con los cambios en el desempeño institucional o el comportamiento entre individuos o grupos vistos desde un enfoque de derechos humanos.
 - **Productos** Los productos son cambios en habilidades o capacidades, o bien, la disponibilidad de nuevos productos y servicios logrados con los recursos brindados dentro de un periodo específico. Éstos son los niveles del resultado en los que las ventajas comparativas claras de cada agencia emergen y la rendición de cuentas es más clara. Los productos están vinculados a aquellos grupos responsables de su logro, algo que brinda a la cadena de resultados una lógica interna mucho más sólida.
 - **Indicadores:** Los indicadores ayudan a medir los Resultados y Productos, añadiendo gran precisión. Los indicadores garantizan que la toma de decisiones esté fundamentada con datos pertinentes.