

FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS

Parte A: Resumen del Proyecto

En el marco de las acciones lideradas por el Gobierno Nacional y las entidades locales para la consolidación de una paz estable y duradera en las comunidades étnicas que han sido afectadas por el conflicto armado, se busca apoyar la implementación del Plan de Acción para la Transformación de Chocó (PATR) por medio de “Proyectos Integradores” en los municipios de Carmen del Darién y Riosucio. Estos municipios, cuyos índices de pobreza multidimensional superan el 70%, han agudizado su situación de vulnerabilidad como consecuencia de los efectos generados por la pandemia del COVID-19, limitando la comercialización de productos, así como la generación de empleos e ingresos de las familias. El proyecto apalanca la implementación de iniciativas PDET de los pilares 2 y 6, contribuyendo a la reactivación económica rural, seguridad alimentaria, conservación del bosque natural y la superación de barreras de género, a partir del fortalecimiento de medios de vida locales y de cadenas de valor de mayor potencial.

El proyecto abarca acciones en tres Componentes, incluyendo Medios de Vida, Tiendas Comunitarias e Infraestructura vial. El primero de ellos, implementado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP), busca incrementar la producción de alimentos con fines de autoconsumo y comercialización sobre la base de un enfoque agroecológico. Por su parte, el Componente de Tiendas Comunitarias contempla la implementación de una red de tiendas comunitarias lideradas por Organizaciones de mujeres a fin de mejorar los costos de la canasta básica y la participación de las mujeres en entornos de liderazgo. Finalmente, desde el Componente de infraestructura se desarrollarán obras de conectividad vial en ambos municipios, favoreciendo la comercialización de productos locales, dinamizando la economía local a través de generación de empleo y compras locales. Los componentes de Tiendas Comunitarias e Infraestructura son ejecutados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las intervenciones se desarrollan en el marco de una estrategia articulada con el proyecto de “Tejiendo lazos comunitarios para la educación, la reconciliación y la consolidación de la paz en los municipios de Carmen del Darién y Riosucio en el marco de sus PDET”, mediante el cual se promueve el fortalecimiento de Organizaciones y comunidades como agentes de desarrollo en el territorio.

Mediante la implementación de la estrategia de reactivación económica rural, promoción de la seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental en los municipios de Carmen del Darién y Riosucio, se resaltan algunos de los logros alcanzados a la fecha:

- Instalación de **400 unidades avícolas, sumado a 400 lotes individuales de cultivos de maíz y frijol** que aportan a la seguridad alimentaria de la población beneficiada, así como a la reactivación económica del territorio mediante la comercialización de excedentes de producción.
- La construcción, dotación y puesta en funcionamiento de **5 tiendas comunitarias**, que garantizan el abastecimiento y la comercialización de productos locales.
- Creación de **118 empleos formales**, favoreciendo la generación ingresos temporales y la formación en habilidades técnicas que permiten acceder a nuevos medios de vida.
- Concertación con entidades del gobierno municipal y Gobierno Étnico Territorial para integrar las acciones de fortalecimiento de la cadena de valor del plátano en una iniciativa que permita la **transformación agroindustrial del producto**, incrementando el valor comercial de los productos y generando mayores ingresos para la población local.
- Mejoramiento de la vía terciaria a través de la ejecución de **27 obras de infraestructura vial**, reduciendo costos de transporte, tiempos de desplazamiento y favoreciendo el acceso de las comunidades a servicios básicos y comercialización de productos.
- En términos del impacto generado en el tejido organizacional del territorio, el Proyecto ha fortalecido las capacidades administrativas y productivas de **14 Organizaciones en el territorio**, logrando la constitución de 4 nuevas organizaciones de mujeres.
- Bajo el enfoque transversal de sostenibilidad ambiental del proyecto, se realizó la **siembra de 2.580 árboles** en compensación al impacto generado por las obras de infraestructura de la mano de ASCOBA, así como la firma de acuerdos de **conservación de 106 hectáreas**, para restauración de áreas degradadas por la ampliación de la frontera agrícola.

Fecha de presentación:

--	--

Organización participante:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) Contraparte del gobierno: Agencia de Renovación del Territorio (ART)																								
Contacto:	Javier Pérez Burgos; <i>Gerente Nacional Reducción de la pobreza e Inequidad - PNUD</i> - javier.perez@undp.org Damián Pachón; <i>Oficial del área de Medios de Vida y Resiliencia – WFP</i> - damian.pachon@wfp.org																								
Número de Proyecto:	126381																								
Título de Proyecto:	Fortalecimiento a la reactivación económica y ambiental en comunidades étnicas de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio en el Departamento del Chocó																								
Zona geográfica, beneficiarios	<p>El proyecto abarca los municipios PDET de Riosucio y Carmen del Darién, en el marco de la subregión Chocó. De manera específica y considerando las iniciativas PDET priorizadas, en Riosucio se acompañarán las comunidades étnicas Pava, Quiparadó, Pedeguita Pueblo y Pedeguita Mancilla; y, en Carmen del Darién, Despensa media y baja, Curvaradó y Guamo.</p> <p>El proyecto beneficiará de manera directa un total de 3.028 personas, distribuidos así por componente y género:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyección beneficiarios</th> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Beneficiarios/as directos/as del fortalecimiento de los medios de vida.</i></td> <td>1.020</td> <td>980</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td><i>Beneficiarios/as directos/as Estrategia de red de tiendas comunitarias</i></td> <td>508</td> <td>338</td> <td>846</td> </tr> <tr> <td><i>Beneficiarios/as directos/as obras de infraestructura (Empleos)</i></td> <td>73</td> <td>109</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td><i>Beneficiarios/as directos/as obras de infraestructura (Usuarios obras)</i></td> <td>1.382</td> <td>1.572</td> <td>2.954</td> </tr> </tbody> </table>					Proyección beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total	<i>Beneficiarios/as directos/as del fortalecimiento de los medios de vida.</i>	1.020	980	2.000	<i>Beneficiarios/as directos/as Estrategia de red de tiendas comunitarias</i>	508	338	846	<i>Beneficiarios/as directos/as obras de infraestructura (Empleos)</i>	73	109	182	<i>Beneficiarios/as directos/as obras de infraestructura (Usuarios obras)</i>	1.382	1.572	2.954
Proyección beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total																						
<i>Beneficiarios/as directos/as del fortalecimiento de los medios de vida.</i>	1.020	980	2.000																						
<i>Beneficiarios/as directos/as Estrategia de red de tiendas comunitarias</i>	508	338	846																						
<i>Beneficiarios/as directos/as obras de infraestructura (Empleos)</i>	73	109	182																						
<i>Beneficiarios/as directos/as obras de infraestructura (Usuarios obras)</i>	1.382	1.572	2.954																						
Presupuesto total aprobado:	US\$3.000.000																								
Monto y porcentaje de costes indirectos:	US\$191.010 _ 6 %																								
Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:	17 diciembre 2020																								
Duración del Proyecto:	18 meses	Fecha de inicio:	17/03/2021	Fecha de finalización:	15/09/2022																				

1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización: 15/03/2023**
- Variación (más del 25%) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. **Monto requerido: US\$_____**
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

Gastos del Proyecto hasta la fecha: mayo de 2022

- Total ejecutado: (comprometido + gastado) US\$2.491.310 (83%)

2. Razón por la que se solicita la revisión:

El presente proyecto, que tiene como objetivo contribuir a la reactivación económica, seguridad alimentaria y conservación del bosque natural, solicita la revisión para modificación en tiempo con una prórroga, variación en las categorías presupuestales sin adiciones al presupuesto general y variación de la cobertura geográfica específica de algunos territorios, a fin de consolidar acciones de mayor impacto regional y afianzar los procesos de fortalecimiento de las Organizaciones en los territorios. Los argumentos para cada cambio solicitado se exponen a continuación:

En primer lugar, se solicita la ampliación de la duración del proyecto debido a las dificultades que se han presentado para la contratación de la Organización que ejecutará la construcción de la infraestructura para la transformación agroindustrial de plátano en el municipio de Carmen del Darién, Chocó. El proceso de definición de Términos de Referencia y licitación, que ha sido acompañado por la Unidad de Ingeniería de WFP en Roma, ha presentado retrasos en el calendario inicialmente planeado, por cuanto las propuestas recibidas por los oferentes no han cumplido con los requerimientos técnicos solicitados. En este sentido y a fin de surtir todas actividades de construcción y puesta en marcha de la infraestructura productiva, se requiere extender el plazo de implementación del proyecto por seis (06) meses. Se resalta que, durante el periodo adicional de ejecución, se aprovechará para seguir realizando actividades de fortalecimiento de hábitos empresariales de las Organizaciones encargadas de la administración de las Tiendas Comunitarias. Esto tendrá un impacto positivo en el proyecto, en tanto se logran mayores niveles de apropiación de conocimientos y prácticas por parte de las Organizaciones en el territorio.

En segundo lugar, se solicita un ajuste a las líneas presupuestales robusteciendo principalmente la categoría de transferencias y grants. Este movimiento tiene como fin apoyar las actividades de acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades lideradas por el Socio Implementador ASCOBA para la puesta en marcha de la planta de procesamiento de harina de plátano, así como actividades del componente de medios de vida a nivel familiar. Para este fin se reasignan recursos de las líneas de personal, servicios contractuales y viajes. De igual manera, se contempla el uso de recursos adicionales en la categoría de grants con el propósito de completar las inversiones de seis Organizaciones encargadas de la implementación de las Tiendas Comunitarias. Adicionalmente, se incrementan las líneas de suministros y misiones a terreno a fin de proveer acompañamiento técnico y social, así como apoyar la logística de las jornadas de cierre de los Acuerdos de Subvención.

En tercer lugar, y como consecuencia del mayor alcance generado por el impacto regional de la planta de procesamiento de harina de plátano y a fin de reafirmar el carácter integrador con el proyecto de Reconciliación, se solicita una modificación de cobertura geográfica del proyecto. El cambio contempla la ampliación del alcance a dos (02) Consejos Comunitarios (La Larga Tumaradó y Domingodó) y 18 comunidades adicionales. Se expone igualmente ante el Comité que no es posible realizar intervenciones en las comunidades de Pava y Quiparadó, en razón a condiciones de seguridad que dificultan el acceso en estos territorios. Si bien se contemplaba la cobertura de ambas comunidades, las condiciones de los territorios han cambiado frente a las que se

evidenciaron en la fase de formulación del proyecto en 2019, debido a un crecimiento exponencial de cultivos ilícitos y presencia de grupos armados ilegales en la zona de influencia de las comunidades de Pava y Quiparadó. El proyecto cuenta con los soportes que justifican la decisión del Gobierno Étnico Territorial, representado por ASCOBA y líderes de estas comunidades, de no realizar actividades que pondrían en riesgo las familias y el personal técnico del proyecto. A pesar de lo anterior, se precisa que el proyecto mantiene la cobertura original en dos municipios PDET: Riosucio y Carmen del Darién, en línea con el propósito inicial de acelerar la implementación de estrategias PDET en el departamento.

Presupuesto Revisado:

CATEGORÍAS	TOTAL APROBADO	TOTAL AJUSTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	(VARIACIÓN EN USD)
1. Costos de personal	\$ 408.554	\$ 385.107	-5,74%	-\$ 23.447
2. Suministros, comodidades, materiales	\$ 6.740	\$ 15.804	134,48%	\$ 9.064
3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación	\$ 25.000	\$ 22.700	-9,20%	-\$ 2.300
4. Servicios contractuales	\$ 90.526	\$ 86.786	-4,13%	-\$ 3.740
5. Viajes	\$ 80.064	\$ 80.181	0,15%	\$ 117
6. Transferencias y grants a contrapartes	\$ 2.088.554	\$ 2.115.361	1,28%	\$ 26.807
7. Costos generales de operación y otros costos directos	\$ 109.551	\$ 103.099	-5,89%	-\$ 6.452
8. Sub-total de costos del proyecto	\$ 2.808.989	\$ 2.809.038	0,002%	
9. Costos indirectos de soporte**	\$ 191.010	\$ 190.960	-0,02%	-\$ 50
10. TOTAL	\$3.000.000	\$3.000.000	0,00%	0



Nota: El monto total del presupuesto no cambia frente al inicialmente aprobado (USD\$3,000,000).

- Costos de personal:** disminuye el valor al evidenciar que se puede hacer una optimización presupuestal para fortalecer la línea de grants, completando las inversiones de organizaciones comunitarias participantes en los distintos componentes.
- Suministros, comodidades, materiales:** Este rubro presenta un aumento que se va a utilizar principalmente para las jornadas de cierre con comunidades, con elementos de apoyo para estos espacios, y así favorecer la participación y asistencia de la comunidad. Adicionalmente, aumenta el rubro para adquirir elementos previstos para fortalecer las organizaciones que por su naturaleza no pueden ser incluidos en los acuerdos de subvención. Se aclara que, aunque la variación porcentual de esta línea es del 134%, el aumento es de únicamente \$9.064, correspondiente al 0,3% del presupuesto total.
- Equipos, vehículo y muebles:** De este rubro se descuentan recursos que van a fortalecer la línea de transferencias y grants a contrapartes, fortaleciendo la inversión que se realiza en ellas.
- Servicios contractuales:** Disminuyen los recursos asignados al rubro para fortalecer la línea de Transferencias y grants. Se agregaron \$50,6 reasignados desde la categoría de costos indirectos. No se evidencia la diferencia de manera directa debido a la compensación de variaciones entre agencias.
- Viajes:** Debido a la proyección de prórroga, se requiere el aumento en este rubro para la realización de misiones de acompañamiento técnico y social a las organizaciones y comunidades, especialmente en el cierre de los acuerdos e intervenciones.
- Transferencias y grants a contrapartes:** Este es el rubro al que se destinan la mayoría de los recursos que disminuyen en otros rubros, como forma de fortalecer y continuar haciendo inversión en las organizaciones con las que tenemos acuerdos dentro del nuevo plazo del proyecto.
- Costos generales de operación y otros costos directos:** Este rubro disminuye en tanto que los recursos pasan a apoyar las transferencias y grants a contrapartes y suministros.

8. **Sub-total de costos del proyecto:** el subtotal del proyecto cambia debido a los \$50,6 que fueron reasignados desde la categoría de costos indirectos a la categoría de servicios contractuales.
9. **Costos indirectos de soporte:** Presenta una pequeña disminución en \$50,6 dólares que no serán cobrados en este rubro presupuestal.

3. Documentos Adjuntos:

- Presupuesto Revisado *(para cambios en el presupuesto)*
- Documento de Proyecto Revisado *(para cambios en el marco programático)*

Parte B: Firma <i>(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))</i>			
Por parte de la Organización Participante:	Firma	Fecha	Nombre/Título
Programa de las Naciones para el Desarrollo - PNUD		10-Aug-2022	Sara Ferrer Olivella Representante Residente
Programa Mundial de Alimentos WFP			Carlo Scaramella Representante y director de país Colombia

Parte C: Revisión Administrativa <i>(A completar por la Secretaría Técnica)</i>
4. Comentarios de la Secretaría Técnica: Al ser cambios mayores, se solicita aprobacion del Comité Directivo del Fondo.
5. Recomendación de la Secretaría Técnica:
6. Aprobación de las partes correspondientes:
Parte D: Decisión del Comité de Dirección <i>(A completar por la Secretaría Técnica)</i>

7. Decisión del Comité de Dirección:

- Aprobación
- Aprobación con modificaciones/condiciones
- No aprobación

Comentarios (si procede):

Aprobado Comité Directivo 25 de julio de 2022, acta 40.

Presidente del Comité de Dirección

.....

Firma

Fecha

DocuSigned by: **Comité de Dirección**

29/08/2022

.....
A0AB5A5294484C3... ..

Mireia Villar Forner

Firma

Fecha

