

Requesting Organization :	United Nations Population Fund		
Allocation Type :	ST Mai 2022 - Première Allocation Standard		
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage	
Protection - Violences Basées sur le Genre		63.00	
Protection de l'Enfance		37.00	
		100	
Project Title :	Renforcement de l'accès aux services de prévention et prise en charge de violences basées sur le genre, exploitations et abus sexuels, et de protection de l'enfant dans la zone de santé de Kamonia en province du Kasai		
Allocation Type Category :			
OPS Details			
Project Code :		Fund Project Code :	DRC-22/HCG10/SA1/GBV-CP/UN/22319
Cluster :		Project Budget in US\$:	1,000,000.00
Planned project duration :	12 Months, 12 Days	Priority:	
Planned Start Date :	01/08/2022	Planned End Date :	31/07/2023
Actual Start Date:	26/09/2022	Actual End Date:	07/10/2023
Project Summary :	<p>Ce projet en consortium avec Unicef vise à renforcer, dans la ZS de Kamonia, la prévention et prise en charge des VBG/EAS, ainsi que la protection de l'enfant dans la ZS de Kamonia, dans la province du Kasai. UNFPA et UNICEF travailleront ensemble pour mettre en œuvre une approche idoine qui cible les PDI, les retournés et les communautés hôtes.</p> <p>UNFPA, avec son partenaire AJID, proposent un paquet d'activités VBG qui focalise sur les personnes adultes tandis que l'Unicef cible les enfants les plus vulnérables affectés par les problèmes de protection de l'enfant, dont la VBG. Aussi, les deux agences élaboreront des mécanismes de référencement intégrés VBG et protection de l'enfant, de manière à référer les cibles respectives pour chaque partenaire, quelle que soit la porte d'entrée.</p> <p>Les activités complémentaires et spécifiques suivantes seront implémentées dans les deux secteurs. Pour le secteur VBG : appuyer la finalisation du Plan d'actions provincial de prévention et réponse aux VBG, renforcer/créer des espaces sûrs pour les femmes/les filles, approvisionner des FOSA en kits post viol et de traitement des IST, former les prestataires de service en gestion des cas de VBG et prise en charge médicale, et des membres des réseaux communautaires de protection (RECO, chefs traditionnels et des membres des services de protection spécialisés sur la bande frontalière) sur les concepts clés de VBG et leur rôle dans la prévention, assurer la prise en charge holistique des victimes de VBG/EAS, selon leurs souhaits et besoins spécifiques, y compris pour les enfants non accompagnés et vulnérables, à travers la subvention aux structures de prise en charge et la dissémination des circuits de référencement.</p> <p>Pour cela, le projet va notamment appuyer l'équipement des points de prestation de services, distribuer des kits de dignité, l'organisation d'activités de subsistance et de formation.</p> <p>En ce qui concerne la protection de l'enfant : organiser les sessions de formations pour les prestataires concernés, contribuer au rétablissement de l'identité juridique pour les enfants, assurer la prise en charge des enfants non accompagnés et vulnérables, mettre en place des espaces amis d'enfants, assurer la réinsertion scolaire et socio-économique des enfants victimes et/ou à risque de violences, identifier les mariages d'enfants, y compris les filles en déperdition scolaire, mettre en place des clubs/groupe de filles appuyées pour les activités de life skills training.</p> <p>Pour intégrer la lutte contre la COVID-19, les points de prestations de services et l'organisation des activités bénéficieront de mesures de prévention idoines.</p> <p>Le projet cible directement 45.718 personnes (PDI/Retournées/Populations hôtes) dans 8 aires de santé de Kamonia, et les principaux résultats attendus sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000 kits de dignité distribués aux femmes/filles hautement vulnérables - 2 espaces sûrs renforcés - 91 cas de VBG/EAS pris en charge sur le plan juridique/judiciaire, et 150 réinsérés économiquement - 453 survivant(e)s bénéficiant d'une assistance psychosociale et/ou référé(e)s - 340 survivant(e)s de VBG bénéficiant d'une prise en charge médicale, dont 300 dans les 72 heures suivant l'incident du viol - 22500 personnes sensibilisées sur les VBG/EAS - 1 plan d'action provincial VBG finalisé et validé au Kasai - 30 prestataires formés sur la prise en charge clinique du viol - 8 FOSA dotées de kits post viol et bénéficiant d'une subvention - 10 audits de sécurité réalisés - 50 enfants non accompagnés pris en charge - 20 structures de prise en charge et familles d'accueil formées - 13 espaces amis mis en place 		

- 7500 enfants bénéficient de la prise en charge psychosociale
- 10000 enfants hors délai bénéficiant d'un acte de naissance
- 100 membres de la communauté formés sur les notions de base de protection de l'enfant.
- 10 clubs/ groupes des filles bénéficient des activités life skills.

Direct beneficiaries :

Men	Women	Boys	Girls	Total
520	591	8,721	9,026	18,858

Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	234	266	3,918	4,055	8,473
Returnees	182	207	3,056	3,163	6,608
Host Communities	104	118	1,747	1,808	3,777

Indirect Beneficiaries :

Les bénéficiaires indirects des interventions prévues dans le projet sont les populations des des aires de santés ciblées (à savoir : AS Tshitambeji, Kabungu, Kamako 1, Kamako 2, Lubami PC, Luangatshimu, Nsumbula et Kabuakala) bénéficiaires des actions de sensibilisation sur la protection VBG/EAS et la protection de l'enfant, soit 22 575 personnes dont 6 025 hommes, 7 550 femmes, 4 500 garçons et 4 500 filles).

Catchment Population:

Link with allocation strategy :

Ce projet est en lien avec les crises humanitaires qui affectent le Grand Kasai à travers les conflits communautaires y compris l'impact des mouvements de population liés aux conflits dans le Kasai central, le Kasai. Ces crises sont caractérisées par les problèmes de protection à travers les violations des droits humains, les violences basées sur le genre, violences faites aux enfants, faible documentation légale et d'enlèvement des enfants sur la bande frontalière et exacerbation des pratiques culturelles néfastes .

Les interventions planifiées dans ce projet viseront la réponse holistique aux survivants/es de violences basées sur le genre à travers une approche intersectorielle, la prise en charge adaptée aux besoins des enfants affectés y compris ceux survivants de vbg et EAS en collaboration avec le sous cluster VBG, Groupe de travail protection de l'enfant, le réseau PSEA et les services étatiques spécialisés dans le renforcement de capacité des acteurs pour la prise en charge des survivants de VBG et enfants vulnérables et avec le cluster éducation et institutions universitaires pour la réintégration scolaire, socio-économique ou universitaire des survivants de VBG-EAS et autres femmes et filles hautement vulnérables.

Il est en étroite ligne avec la stratégie d'allocation, et met en place un dispositif qui permet d'apporter une réponse multisectorielle aux VBG centrée sur les besoins des survivants/es y compris la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et réponse adaptée aux besoins des enfants. Il s'aligne de ce fait aux priorités du sous cluster VBG et protection de l'enfant en lien avec les gaps identifiés dans le HNO et le mécanisme de réponse contenu dans le HRP. Les actions planifiées sont conformes aux stratégies de l'allocation standard du Fonds humanitaire pour la RDC. Les interventions visent : le renforcement du cadre de prévention et réponse aux VBG et EAS et protection de l'enfant, à l'offre de services de prise en charge holistique et adapté aux besoins des enfants y compris le renforcement du mécanisme de référencement et des capacités. Il s'agira également de renforcer la prévention et la mitigation des risques. Les résultats attendus et les activités proposées sont conformes aux objectifs stratégiques de protection et du sous cluster VBG et protection de l'enfant à travers la prévention et la mitigation des risques VBG et protection de l'enfant, la réponse holistique à travers l'offre de services de prise en charge de qualité aux survivants/ et adapté aux besoins des enfants, le renforcement de la résilience et l'estime de soi chez les enfants, femmes et filles. Il s'agira également de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la prévention et réponse aux VBG et protection des droits de l'enfant, les agents des services étatiques frontaliers et les chefs traditionnels et d'apporter un appui aux institutions de formation socio-professionnelles pour renforcer l'autonomisation des femmes et des filles ainsi qu'une protection appropriée au bénéfice des enfants.

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
Eugene Kongnyuy	Représentant Résident	kongnyuy@unfpa.org	+243827473695

Victor Rakoto	Représentant Résident Adjoint	victor@unfpa.org	+243 818017124
Paulin Tshimanga	Coordonnateur de l'Action Humanitaire a.i	tshimanga@unfpa.org	+243 817151944
Katya Marino	Deputy Representative	kmarino@unicef.org	+24397015925
Frederic Emirian	Chief of Emergency	femirian@unicef.org	+243818 306 501
Marie Noelle Fall	Resource Mobilization Manager	mnfall@unicef.org	+243820263110

BACKGROUND

1. Humanitarian context analysis

2. Needs assessment

Les besoins spécifiques relevés dans ce projet proviennent notamment des évaluations suivantes : (i) Rapport de la mission go and see sur le contexte des expulsions à Kamako, du 25/09/2021 (OCHA), (ii) Plan de contingence-réponses retour Angola du 1er/10/2021 (OCHA), (iii) Rapport ERM Kamako et Nsumbula, du 30/11/2020 (CLIO/Kasaï). La réponse multisectorielle aux besoins, planifiée dans le plan de contingence, est restée très faible à ce jour, y compris dans les secteurs VBG et protection de l'enfance.

La ZS de Kamonia, située à la frontière angolo-congolaise, est marquée par un contexte socio-économique précaire par manque d'opportunités d'emplois et d'occupations lucratives, situation qui pousse beaucoup de ménages à s'orienter ailleurs à la recherche du bien-être, notamment en Angola voisin. La zone est depuis plusieurs années l'épicentre des mouvements de population qui ne font qu'exacerber le niveau de pauvreté dans une contrée à déficience structurelle, et aggravent les besoins humanitaires des enfants et des femmes, qui paient le plus lourd tribut de cette situation. Pendant les retours/refoulements, on note de graves violations de droits humains dont les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, ainsi que le droit à la documentation légale sont récurrentes.

En septembre 2021, il a été observé un afflux massif des retournés volontaires en provenance de l'Angola, rentrant préventivement par crainte d'une expulsion violente de la part des autorités angolaises. Celles-ci avaient demandé aux personnes vivant en irrégularité dans leur pays de quitter le territoire angolais. Du 06-25/09/2021, 7.631 personnes retournées volontaires ont été enregistrées par la porte frontalière de Kamako (4.438 hommes, 1.412 femmes et 1.781 enfants).

Cet afflux de retournés, qui se poursuit timidement jusqu'à ce jour, la fermeture de la frontière, et le renforcement de l'enclavement dû au chavirement du bac facilitant la traversée de la rivière Luangatshimu qui sépare la cité de Kamako et la ville de Tshikapa, ont renforcé la vulnérabilité des populations disposant de faibles moyens de survie. Plusieurs facteurs favorisent les VBG dans la ZS de Kamonia, notamment le manque de moyens de subsistance et de réponse aux besoins sociaux de base pour les femmes et les filles retournées, qui les contraignent parfois au sexe de survie, la promiscuité dans les familles d'accueil, l'absence de poursuites contre les auteurs de VBG, les faibles capacités de réponse aux incidents VBG.

En 2021, le Ministère du genre a rapporté 9.455 de VBG pour le Kasaï, et Kamonia est en tête avec 1.041 cas dont le viol (66%), les agressions sexuelles (18%), les agressions physiques (7%), les mariages forcés (5%), les dénis de ressources et d'opportunités ou de services (1%), les violences psychologiques/émotionnelles (3%). De ces statistiques, environ 40% concernent les enfants. Par ailleurs, les mouvements de population répétés sont à la base des séparations familiales des enfants et des violences à leurs endroits, y compris les VBG. Au cours de la mission « Go and see » citée ci-haut, 22 enfants non accompagnés avaient été identifiés. Et au cours de la même année, le consultant de la RDC basé à Ndundo, district de l'Angola, avait continué de référer d'autres enfants congolais vers la RDC. De mars à mai 2022 (GTPE Kamako), 22 enfants ont été référés par le consultant.

Les structures étatiques confirment le retour, quoique timide, des Congolais de l'Angola, suite aux élections planifiées dans ce dernier pays en août 2022. Ce mouvement pourrait s'amplifier à l'approche des dites élections, ce qui risque d'accroître considérablement les statistiques ci-dessus, au vu des expériences passées. Kamonia connaît également le phénomène de mobilité d'enfants allant à la recherche du mieux-être en Angola et des enfants victimes d'enlèvements par des inconnus, pour raisons d'exploitation dans le circuit de l'économie informelle et exploitation sexuelle.

3. Description Of Beneficiaries

4. Grant Request Justification

Les missions d'évaluation ont révélé différents facteurs ayant aggravé la situation humanitaire dans la ZS de Kamonia au cours des derniers mois : (i) fermeture des frontières et réduction des échanges commerciaux avec l'Angola due à la pandémie de COVID-19 ; (ii) afflux des retournés (dernière vague importante, début septembre 2021) ; et (iii) rupture de l'accès à la cité de Kamako par véhicule à partir de Tshikapa, depuis le chavirement du bac sur la rivière Longatshimu, février 2020. L'arrivée des refoulés, qui exerce un poids supplémentaire sur les maigres ressources vitales disponibles dans cette ZS, et exacerbe la pauvreté de la population, ainsi que les besoins humanitaires, risque de s'aggraver davantage avec l'organisation planifiée des élections générales en Angola au mois d'août prochain.

Ces retours, se déroulent dans des conditions difficiles et s'accompagnent souvent de violences, au départ de l'Angola et tout au long des parcours jusqu'à Kamonia, par la porte frontalière de Kamako où les concernées arrivent dépouillées, fatiguées et affamées. Nombreuses parmi elles cherchent des voies et moyens pour rejoindre leurs localités de destination, mais d'autres restent à Kamako en quête de réinsertion locale, et sont hébergées dans des sites collectifs, des familles d'accueil, ou des maisons abandonnées.

Lors de la mission « go and see » de septembre, 4 cas de viol étaient enregistrés dont 1 seul avait été pris en charge médicale et la structure médicale de référence, était en rupture de kits post viol. Environ 22 cas d'enlèvements d'enfants non accompagnés étaient signalés surtout du côté de l'Angola, documentés à Kamako par les acteurs de protection. Par ailleurs, par manque de moyens de survie, nombreuses femmes et filles retournées étaient exposées aux EAS, tout aussi bien au départ de l'Angola, qu'à à Kamako, et d'autres contraintes à la pratique du sexe de survie.

Après cette mission, un plan de contingence avait été élaboré, mais jusqu'à ce jour, la réponse aux besoins identifiés est restée faible dans tous les secteurs, y compris la VBG et la protection de l'enfance. Dans ces deux secteurs, le plan priorisait la prise en charge des cas des VBG et la PEAS, ainsi que des mesures spécifiques de prise en charge pour les enfants (identification-documentation-tracking-réunification familiale des ENA, y inclus le référencement et la prise en charge transitoire).

Les fonds CERF UF 2022 qui financent les besoins de réponse aux VBG/EAS dans 3 aires de santé sur les 25 que compte la ZS de Kamonia apportent une réponse aux besoins en santé à une partie des populations affectées dans ce domaine jusqu'au 31 mars 2023, alors que les besoins d'assurer la continuité des services de prévention et de réponse aux VBG pour les populations sont cruciaux. UNFPA assure la coordination du Groupe de travail SR et du SC VBG dans le Kasaï ; ses interventions sont mises en œuvre avec ses partenaires locaux, membres du SC VBG ou du groupe de travail santé de la reproduction dont l'ONG AJID, CPO, AEFID dans la ZS de santé de Kamonia. En outre, la ZS bénéficie de l'appui de l'ONG ADRA et de SANRU. UNICEF assure la coordination du Groupe de Travail Protection de l'enfance.

Considérant les limites des interventions en cours, le présent projet travaillera en synergie avec les intervenants locaux présent pour améliorer les réponses aux besoins des survivants de VBG/EAS, et de la protection des droits des enfants les plus vulnérables. Compte tenu du contexte de la propagation du COVID-19, il sera tenu compte du respect des mesures barrières dans l'organisation de toutes les activités : port obligatoire des masques, dispositif de lavage des mains et utilisation du gel hydro-alcoolique, respect de la distanciation physique.

5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Améliorer les conditions de vie des femmes, des filles et des jeunes de la zone de santé de Kamonia à travers la prise en compte des droits sexuels et reproductifs, par la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, ainsi que la prise en compte de la protection des droits de l'enfant..

Protection de l'Enfance

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2022-SSO1.5 : L'accès aux services de prise en charge de 1,3M de pers. affectées par des incidents de protection liés à la crise humanitaire (victimes/survivants de violence, y compris VBG, ENA, EAFGA, victimes de REG, pers. en situation de handicap, pers. déplacées et retournées) est assurée et les mécanismes de prévention des risques de protection sont renforcés	SO1: La réponse multisectorielle permet de couvrir les besoins vitaux de 8,8 millions de personnes afin de préserver leur intégrité physique et mentale	50
2022-SSO2.5 : L'accompagnement à moyen terme de 1,4M de pers. affectées par des incidents de protection (victimes/survivants de violence, y compris VBG, ENA, EAFGA, victimes de REG, personnes en situation de handicap) est assuré	SO2: La réponse multisectorielle permet de réduire les vulnérabilités et d'améliorer les conditions de vie de 3,5 millions de personne	50

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Ce projet contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques sectoriels suivants du le plan de réponse humanitaire 2022 :

Objectif sectoriel 1 Répondre aux besoins urgents de 8 129 EAFGA dont 2 032 filles et 1 219 handicapés, et de 15 670 ENA, dont 7 992 filles et 2 350 handicapés, identifiés à travers un suivi individuel et une prise en charge transitoire

Objectif sectoriel 2 Assurer une prise en charge psychosociale, médicale et holistique à 15 354 enfants et adolescent(e)s victimes de violences y compris de VBG, dont 13 819 filles et 2 303 handicapés

Objectif sectoriel 3 Prévenir les risques de séparation familiale et les violations des droits des enfants à travers la sensibilisation, le MRM et le renforcement des mécanismes communautaires de protection ciblant 299 600 pers., dont 152 796 femmes et 44 940 handicapées

Objectif sectoriel 4 Fournir un soutien psychosocial à 756 155 enfants vulnérables (enfants déplacés, enfants retournés, chef de ménage, enfant handicapés, enfants séparés et leurs familles) affectés par les urgences humanitaires, y compris les épidémies à travers l'accès à des EAE ou le soutien individuel ou de groupe

Objectif sectoriel 6 Répondre aux besoins moyen terme de 15 670 ENA identifiés, dont 7 992 filles et 2 350 handicapés, à travers la recherche et réunification familiale ou une solution de remplacement approprié

Outcome 1

L'accès aux services de prise en charge pour les filles, garçons et adolescents des communautés hôtes déplacés et retournée est renforcé

Output 1.1

Description

Les compétences et les capacités opérationnelles des prestataires de prise en charge (Divas, médical, psychosocial, juridique et réinsertion) sont renforcées, pour offrir des services de qualité adapté aux besoins des enfants

Assumptions & Risks

La disponibilité des services de qualité et accessible : équipements, adéquats personnel compétents, service gratuit pour les enfants victimes,
 La disponibilité de financement ;
 Risks : Reprise de conflit foncier et inter ethnique
 Augmentation de nombre du mouvement de population
 (déplacés, expulsés en rapport avec le nombre planifié par le projet, état de route, accessibilité aux aires de santé lors de la saison pluvieuse , le turn over du personnel au niveau étatique dû aux nominations et mutation.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Protection de l'Enfance	# membre de personnel formés sur : les notions de protection de l'enfant, les techniques de communication avec les enfants en détresse/ victimes, et gestion des cas	25	50			75
Means of Verification : Rapport d 'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.1.2	Protection de l'Enfance	# membre de personnel formés sur l'identification documentation, recherche familiale et réunification familiale	25	25			50
Means of Verification : Rapport d 'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.1.3	Protection de l'Enfance	# membre du personnel des services attirés sont renforcés sur le processus de documentation légale	35	15			50
Means of Verification : Rapport d 'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.1.4	Protection de l'Enfance	# acteurs de justice sont renforcés sur l'assistance judiciaire des enfants victimes et en conflits avec la loi	10	10			20
Means of Verification : Rapport d 'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.1.5	Protection de l'Enfance	# de structures d'offre de services appuyées en équipements pour une prise en charge adaptée aux enfants en besoin (fourniture de bureaux, matériel de communication, équipement roulant, matériel d'hébergement,					10
Means of Verification : Rapport d 'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.1.6	Protection de l'Enfance	# de personnes sensibilisées sur les risques de protection de l'enfance	25	50	0	0	75
Means of Verification : Rapport d'activités, Dashboard GPTE							
Indicator 1.1.7	Protection de l'Enfance	Pourcentage de sites atteints avec du matériel de communication sur la PEAS, comment signaler/reporter et comment accéder à une assistance centrée sur les survivants (par type de matériel de communication sur PEAS élaboré pour chaque groupe de population identifié).					100
Means of Verification : Rapport d'activités, Rapport du Réseau PSEA							
Indicator 1.1.8	Protection de l'Enfance	# personnels du projet ayant bénéficié d'une formation sur les engagements et les orientations du IASC sur la redevabilité envers les populations et les standards tels que la Norme humanitaire fondamentale	20	20			40

Means of Verification : Rapport d'activité

Activities

Activity 1.1.1

Organiser les sessions de formations pour les prestataires concernés (médicaux, juridique, affaires sociales, DGM, police de frontière, les notions de protection de l'enfant, les techniques de communication avec les enfants en détresse/ victimes, et gestion des cas avec les enfants en détresse

Les prestataires seront renforcés en compétence sur les notions de protection de l'enfant et de gestion de cas. La particularité de la formation c'est qu'elle inclut les agents au niveau de la frontière qui sont souvent en contact avec les enfants en détresse et souvent dépourvus des notions de premiers secours psycho

Activity 1.1.2

Organiser les sessions de formation pour les membres de personnel des structures sur l'identification documentation, recherche familiale et réunification familiale

Renforcer le dispositif d'identification, de recherche et de réunification familiale

Les sessions de formation seront animées par Unicef avec les partenaires de terrain membres du groupe de travail protection de l'enfant.

Personnes ciblées :

Membres du groupe de travail protection de l'enfant, les services étatiques de frontières et assistants sociaux de la Division des affaires sociales , autorités politico administratives(chef de quartier, d'avenue, de village, etc), membre du personnel des partenaires de mise en œuvre

Activity 1.1.3

Renforcer le processus de documentation légale

Il s'agira ici du renforcement des capacités des acteurs de l'état civil, santé et communautaires sur les procédures d'enregistrement de naissances jusqu'à la remise d'actes de naissances aux parents. En vue de prévenir l'apatridie des enfants retournés , expulsés, refoules, de l'Angola, déplacés et autres enfants de la communauté hôte qui sont à risque de violences

Activity 1.1.4

Renforcer le personnel attiré sur l'assistance judiciaire des enfants victimes et en conflits avec la loi

Les acteurs de police, les avocats, agents de parquets et sociaux de la Divas sont formes sur les procédures de la justice pour enfants ainsi que leur rôle dans ce processus

Activity 1.1.5

Procéder à l'achat et dotation d'équipements (fourniture de bureaux, matériel de communication, équipement roulant, matériel d'hébergement), pour le fonctionnement des services (justice, socio, médical, prise en charge transitoire) offrant une prise en charge adaptée aux enfants en besoin

Les centres seront renforcés en capacité institutionnelles pour offrir une prise en charge de qualité et adapté respectant les normes standards de prise en charge. Les achats seront faits localement et les partenaires participeront aux choix de matériels adaptés et de qualité

Activity 1.1.6

Créer ou renforcer les espaces sûrs existants pour les femmes et les filles

Personnes impliquées : Les femmes et les filles, les autorités locales des aires de santé, leaders des associations féminines, Division Genre

Objet de l'activité : Créer là où il n'existe pas et renforcer les capacités technique et institutionnelles des espaces sûrs

Comment elle est organisée : Pour la création il faut identifier les sites avec le bénéficiaires, plaider pour l'octroi du site par les autorités locales, aménagement et équipement des sites. Mise en place du comité, briefing sur l'objectif et le fonctionnement des espaces sûrs

Outils utilisés : Registre, Achat équipements, Bon de livraison et bon de réception, rapport hebdomadaire, mensuel des activités, fiche de gestion des cas et circuit de référencement des cas, SOPs des espaces sûrs

Activity 1.1.7

Former le personnel du projet et les personnel apparenté sur la redevabilité envers les personnes affectées

Output 1.2

Description

Description

Les filles, les garçons et les adolescents victimes et à haut risque de violence incluant les VBG ont accès aux services de protection appropriés et adaptés à leurs besoins y compris la documentation légale

Assumptions & Risks

La disponibilité des fonds ; L'implication des leaders traditionnels et communautaires,

Risks : Reprise des hostilités suite au conflit foncier et inter ethnique et augmentation de nombre des déplacés, expulsés en rapport avec le nombre planifié par le projet, le turn over du personnel au niveau étatique, mauvaise identification des enfants ciblés par la communauté, la non-coopération des communautés.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Protection de l'Enfance	# d'ENA (y compris en situation de handicap) identifiés et placés dans une prise en charge familiale transitoire ou une solution de remplacement appropriée			30	20	50

Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE

Indicator 1.2.2	Protection de l'Enfance	# structures de prise en charge et familles d'accueil formées et appuyées pour la prise en charge transitoire des enfants non accompagnés					20
-----------------	-------------------------	---	--	--	--	--	----

Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE

Indicator 1.2.3	Protection de l'Enfance	# filles et garçons victimes de violences incluant les vbg y compris ceux vivants avec handicap bénéficiant d'au moins un service de prise en charge adapté à leur besoin			200	200	400
Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.2.4	Protection de l'Enfance	# espaces amis enfants mis en place dans les communautés et écoles					13
Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.2.5	Protection de l'Enfance	# des filles et de garçons y compris ceux vivants avec handicap ayant participé aux activités de soutien psycho sociales, via les espaces amis enfants			3,75 0	3,75 0	7,500
Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.2.6	Protection de l'Enfance	# des filles et garçons hors délai bénéficiant d'un acte de naissance via le rattrapage par acte de notoriété supplétive			5,00 0	5,00 0	10,000
Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.2.7	Protection de l'Enfance	# d'enfants identifiés victimes et où à risque de violences, mariage d'enfants y compris les filles bénéficiant de la réinsertion scolaire et ou socio-économique			25	25	50
Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.2.8	Protection de l'Enfance	# de clubs/ groupe des filles appuyées pour les activités de life skill training					10
Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 1.2.9	Protection de l'Enfance	# de mécanismes de référencement de protection de l'enfant élaboré et opérationnel					2
Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Activities							
Activity 1.2.1							
Prise en charge des enfants non accompagnés identifiés, y compris ceux vivants avec handicap et bénéficiant des solutions durables							
Les enfants seront prise en charge dès leur identification dans les familles d'accueil où ils sortiront pour être réunifiés avec leurs familles, après les recherches familiales positives Les personnes impliquées seront ceux qui identifient les enfants, ceux qui les prennent en charge jusqu'aux autorités locales, étatiques et de justice qui assistent à leur placement jusqu'à leur réunification.							
Activity 1.2.2							
Identifier et former les structures de prise en charge et familles d'accueil formées et appuyées pour la prise en charge transitoire des enfants non accompagnés							
Les structures et famille d'accueil transitoires identifiées et formées seront appuyées en kit d'accueil et ration journalière pour l'hébergement pour une période maximale de 30 jours, le temps de la recherche et réunification familiale							
Activity 1.2.3							
Prendre en charge les filles et garçons victimes de violences incluant les survivants vbg y compris les adolescents et ceux vivants avec handicap bénéficiant d'au moins un service de prise en charge adapté à leur besoin							
Il s'agira de fournir aux filles et garçons victimes incluant ceux de vbg, EAS et vivants avec handicap, des services individuels adaptés à leurs besoins. A cet effet les intervenants sociaux de la Divas en particulier le personnel féminin formé sur la gestion des cas et le soutien psycho social seront impliqués pour assurer le suivi des cas de chaque enfant en adoptant l'approche communautaire. Des contrats sociaux avec les structures de prise en charge concernées seront être signé avec la Divas en vue d'une fourniture de service aux couts abordables et pour un bon nombre d'enfants.							
Activity 1.2.4							
Mettre en place des espaces amis enfants mis en place dans les communautés et écoles							
Les espaces amis enfants seront mis en place dans les espaces communautaire dédiées aux jeux des enfants et autour des écoles, ils seront animés par les membres de communautés, et des enseignants volontaires pour une meilleure pérennité. Les espaces serviront également des lieux d'alphabétisation pour les enfants refoulés, expulsés et ceux de la communauté hôte non scolarisés. Les espaces amis enfants mis en place tiendront en compte les besoins des enfants handicapés ainsi que des mecanismes de plaintes EAS adaptés aux enfants							
Activity 1.2.5							

Le soutien psychosocial des filles et de garçons y compris ceux vivants avec handicap a travers leur participation aux activités d'espaces amis enfants

Les enfants bénéficieront des activités ludiques, et de soutien psychosocial individuel et collectif adaptés à leur besoin. Des séances d'écoute individuel permettront le référencement vers des services spécifiques

Activity 1.2.6

Contribuer au rétablissement de l'identité légale des filles et garçons hors délai à travers l'octroi des actes de naissance via le rattrapage par acte de notoriété supplétive

Le rattrapage des enfants hors délai sera organisé au sein des espaces amis enfants, au bénéfice des enfants expulsés, refoulés et ceux de la communauté hôte. Les enfants éligibles seront ceux de zéro à 18 ans

Activity 1.2.7

Réinsertion scolaire et socio-économique des enfants victimes et où à risque de violences, mariage d'enfants identifiés y compris les filles en déperdition scolaire

Il s'agira d'étudier avec les bénéficiaires les opportunités disponibles de réinsertion dans leurs milieux respectifs ainsi que l'identification des filles en déperdition en vue de leur réintégration scolaire

Activity 1.2.8

Mise en place des clubs/ groupe des filles appuyées pour les activités de life skill training

En vue de promouvoir le leadership des filles, celles-ci seront formées en compétence de vie courante et pourront appuyer a leur tour d'autres filles en tant que pairs éducateurs

Activity 1.2.9

Elaborer, mettre à jour et disséminer des mécanismes de référencement de protection de l'enfant

Des mini ateliers avec les acteurs seront organisés en vue d'élaborer les mécanismes de référencement

Activity 1.2.10

Doter les sites de mise en oeuvre des activités en matériels de communication sur la PSEA

Outcome 2

Les pratiques communautaires de protection de l'enfant sont renforcées, notamment pour prévenir, identifier et référer les cas de violences, d'abus et d'exploitation sur les enfants

Output 2.1

Description

Les communautés des retournées, déplacées, et hôtes ont leur capacités renforcées pour prévenir la séparation familiale, les violences faites aux enfants et identifier et référer les enfants non accompagnés, victimes de violences ou risque de violence

Assumptions & Risks

La disponibilité des fonds ; L'implication des leaders traditionnels et communautaires,
Risks : Reprise des hostilités suite au conflit foncier et inter ethnique et augmentation de nombre des déplacés, expulsés en rapport avec le nombre planifié par le projet, le turn over du personnel au niveau étatique, mauvaise identification des enfants ciblés par la communauté, la non-coopération des communautés

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 2.1.1	Protection de l'Enfance	# membres de communautés formes sur les notions de base de protection de l'enfant , le paquet de services adaptée aux besoins des enfants victimes violences , les techniques de communication avec les enfants en détresse	35	35	15	15	100
Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 2.1.2	Protection de l'Enfance	# mécanismes communautaires appuyés pour la mobilisation sociale de leurs communautés dans la protection de ll enfant					20
Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE							
Indicator 2.1.3	Protection de l'Enfance	# de ménages avec au moins un membre (parmi les filles/garçons/femmes/hommes) dans les zones de programme qui participent régulièrement à des dialogues promouvant des normes équitables pour les deux sexes, y compris le report du mariage des enfants.					1,000

Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE

Indicator 2.1.4	Protection de l'Enfance	# de personnes sensibilisées sur les risques de protection de l'enfance	0	0	100	100	200
-----------------	-------------------------	---	---	---	-----	-----	-----

Means of Verification : Rapport d'activités, visites de terrain, dashboard, rapport GTPE

Activities

Activity 2.1.1

Organiser 4 sessions de formation de 3 jours chacune en faveur des leaders communautaire issus des couches du pouvoir traditionnels, religieux et des organisations a base communautaire sur les notions de protection de l'enfant, les techniques de communication avec les enfants en détresse en vue de renforcer les dispositifs communautaires de protection et mettre un mécanisme de coordination locale entre les acteurs sociaux et les agents de la DIVAS pour l'identification et la référence des enfants victimes et a risque de violence

Activity 2.1.2

Appuyer les organisations communautaires dans la mobilisation sociale de leur communauté pour la protection de l'enfant. Il s'agira d'équiper les organisations communautaires de matériel de communication sur les risques de protection de l'enfant incluant les bénéficiaires d'investir dans les filles etfilles et d'organiser les des sessions de causeries éducatives, dialogues communautaires ou campagne de masse

Additional Targets :

Protection - Violences Basées sur le Genre

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
2022-SSO1.5 : L'accès aux services de prise en charge de 1,3M de pers. affectées par des incidents de protection liés à la crise humanitaire (victimes/survivants de violence, y compris VBG, ENA, EAFGA, victimes de REG, pers. en situation de handicap, pers. déplacées et retournées) est assurée et les mécanismes de prévention des risques de protection sont renforcés	SO1: La réponse multisectorielle permet de couvrir les besoins vitaux de 8,8 millions de personnes afin de préserver leur intégrité physique et mentale	50
2022-SSO2.5 : L'accompagnement à moyen terme de 1,4M de pers. affectées par des incidents de protection (victimes/survivants de violence, y compris VBG, ENA, EAFGA, victimes de REG, personnes en situation de handicap) est assuré Protection de l'Enfance 2022 République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2022 Edit Delete	SO2: La réponse multisectorielle permet de réduire les vulnérabilités et d'améliorer les conditions de vie de 3,5 millions de personne	50

Contribution to Cluster/Sector Objectives : En ce qui concerne le volet VBG, ce projet contribuera aux objectifs ci-dessus du Cluster Protection, eu égard à son objectif global qui est notamment d'améliorer les conditions de vie des femmes, filles et jeunes dans une zone affectée par les conflits, essentiels par la prévention et la réponse multisectorielle (prise en charge médicale, d'assistance psychosocial et de gestion des cas de VBG, d'accompagnement juridique/judiciaire, et de réinsertion socioéconomique et/ou scolaire) des survivants des VBG, ainsi que des victimes des EAS. Ces activités seront menées concomitamment avec la vulgarisation des circuits de référencement et l'appui aux référencements entre les différents volets de prise en charge, ainsi que la distribution des troussees d'hygiène féminine (kits de dignité) aux femmes et filles les plus vulnérables.

Outcome 1

Les survivants de VBG et EAS parmi les personnes déplacées internes, les retournées, et les populations hôtes de la zone de santé de Kamonia dans la province du Kasai, ont accès à la prise en charge multisectorielle et reçoivent des informations sur les services disponibles dans les points de prestation.

Output 1.1

Description

980 survivants /es de violences basées sur le genre bénéficient d'une prise en charge holistique de qualité (psychosociale, médicale, juridique et économique) selon leurs souhaits et besoins spécifiques, y compris les informations sur les services disponibles en vue de contribuer à leur résilience et pleine restauration.

Assumptions & Risks

La disponibilité des services de qualité, la disponibilité d'un personnel qualifié et compétent ; La disponibilité des fonds ; l'accès dans les délais aux kits post viol, les distances très élevées entre les localités des survivants/es et les points de prestation
Risks : Reprise des hostilités suite au conflit foncier et inter ethnique et augmentation de nombre des déplacés, expulsés en rapport avec le nombre planifié par le projet

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de survivant(e)s de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge médicale désagrégé par âge/genre/handicap	0	80	0	120	200

Means of Verification : Rapports d'activités, Dashboard du SC VBG

Indicateur 1.1.10	Protection - Violences Basées sur le Genre	Pourcentage de sites atteints avec du matériel de communication sur la PEAS, comment signaler/reporter et comment accéder à une assistance centrée sur les survivants (par type de matériel de communication sur PEAS élaboré pour chaque groupe de population identifié).						100
Means of Verification : Rapport de distribution, PV de réception et de distribution								
Indicateur 1.1.2	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de personnes, femmes, filles et garçons, y compris les survivant(e)s de VBG ayant bénéficié d'une assistance psychosociale individuelle ou de groupe et référés vers un service multisectoriel, y compris l'assistance psychosociale à distance (écoute, conseil, accompagnement/suivi, RDV et/ou référencement par téléphone) et la gestion des cas désagrégés par âge/genre/handicap	10	350	10	230		600
Means of Verification : Rapports d'activités, Dashboard du SC VBG								
Indicateur 1.1.3	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de cas de VBG ayant bénéficié d'un accompagnement juridique/judiciaire désagrégé par âge/genre/handicap"						20
Means of Verification : Rapports d'activités, Dashboard du SC VBG								
Indicateur 1.1.4	Protection - Violences Basées sur le Genre	% de survivant(e)s des violences sexuelles ayant reçue une prise en charge médicale dans les points de prestation de service par du personnel formé dans les 72 heures suivant l'incident du viol, ventilé par âge et genre/handicap						50
Means of Verification : Base de données GBV, Rapports SNIS								
Indicateur 1.1.5	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de femmes et filles vulnérables, y compris les survivant(e)s de VBG ayant reçu un kit de réinsertion socio-économique ou scolaire désagrégé par âge/genre/handicap"	0	150				150
Means of Verification : Rapport d'activités, Dashboard du S/C VBG								
Indicateur 1.1.6	Protection - Violences Basées sur le Genre	# d'acteurs impliqués dans la prévention et réponse aux VBG et protection des droits de l'enfant, les agents des services étatiques frontaliers et les chefs traditionnels formés en VBG	25	25				50
Means of Verification : Rapports des formations								
Indicateur 1.1.7	Protection - Violences Basées sur le Genre	# espaces sûrs pour la prise en charge des survivantes de VBG/femmes ou filles vulnérables créés ou renforcés contribuant à leur autonomisation/résilience						1
Means of Verification : Rapports d'activités								
Indicateur 1.1.8	Protection - Violences Basées sur le Genre	Nombre du personnel de projet formé sur la PEAS	20	20				40
Means of Verification : Rapport d'activités								
Indicateur 1.1.9	Protection - Violences Basées sur le Genre	# personnels du projet ayant bénéficié d'une formation sur les engagements et les orientations du IASC sur la redevabilité envers les populations et les standards tels que la Norme humanitaire fondamentale	20	20				40

Means of Verification : Rapport de formation

Activities

Activity 1.1.1

Offrir les services de prise en charge holistique de cas de VBG et EAS/HS (, psycho social, médicale, juridique, et économique

Personnes impliquées : Survivantes de VBG, les assistants psycho sociaux, les gestionnaires des cas de VBG, Division Genre et Division Affaires sociales, juristes, prestataires économiques, prestataires de santé

Objet de l'activité : Prise en charge Psycho sociale, juridique, médicale, économique des cas

Comment elle est organisée : Identifier les structures de prise en charges psycho- sociales, de santé, celles offrant l'appui légal y compris

l'appui économique, tenir des réunions avec les parties prenantes, mettre en place un circuit de référencement avec les structures

appropriées, briefing sur les attentes de projet, offre des services selon l'approche axée sur la survivante, supervision et conférence des cas

Outils utilisés : Fiche de gestion de cas (Fiche de consentement, Informations générales, Fiche psycho social, circuit de référencement)

Activity 1.1.2

Renforcer le dispositif d'accueil et de référencement des survivants/es, y compris des personnes vulnérables et Elaborer/Actualiser et disséminer les circuits de référencements lors de sensibilisation et discussions de groupes.

Personnes impliquées : les assistants psycho sociaux, les gestionnaires des cas de VBG, Division Genre et Division Affaires sociales, juristes, prestataires économiques, prestataires de santé

Objet de l'activité : Renforcer les capacités des acteurs en matière de référencement des cas, rôles des uns et des autres, respect des principes directeur, référencement centré sur les besoins des survivantes/ Il s'agira de reproduire des documents du circuit de référencement élaboré par le Sous Cluster VBG dans la ZS visée par le projet en collaboration avec les ECZS et les acteurs opérationnels des communautés pour appuyer un meilleur accès et dans le délai aux services pour les survivantes

Outils utilisés : Module de formation, fiches de référencement des cas

Activity 1.1.3

Appuyer la réinsertion socio-économique de survivantes de VBG

Personnes impliquées : Survivantes de VBG, les femmes et filles hautement vulnérables, Divigenre, Divas, Responsables des ONGs

Objet de l'activité : Réinsertion socio-économique et autonomisation des survivantes de VBG

Comment elle est organisée : Identification de choix en AGR de chaque bénéficiaire par l'ONG, renforcement des capacités, dotation des kits de réinsertion, suivi et documentations des bonnes pratiques par l'ONG

Outils utilisés : Fiche d'identification des besoins, rapport de la formation en AGR et comptabilité, rapport de la réinsertion et de suivi de l'évolution des bénéficiaires dans la communauté

Activity 1.1.4

Appuyer les institutions de formation socio-professionnelles pour renforcer l'autonomisation des femmes et des filles

Personnes impliquées : institutions socio-professionnelles, femmes et filles vulnérables, responsables des structures économiques, responsables de ONGs, Division Genre

Objet de l'activité : Renforcer l'autonomisation des femmes et filles

Comment elle sera organisée : identification des besoins des institutions socio professionnelles, renforcement des capacités desdites institutions selon leurs besoins, formation des femmes et filles, appui aux femmes et filles à l'issue des formations

Outils utilisés : Fiche d'identification des besoins, rapports d'achats des équipements, rapport de la formation en AGR et comptabilité, rapport de la réinsertion et de suivi de l'évolution des bénéficiaires dans la communauté

Activity 1.1.5

Procéder à l'achat et approvisionnement en kits post viol et Kit de prise en charge des Infection Sexuellement Transmissible

Personnes impliquées : PNSR, DPS

Objet de l'activité : Procéder à l'achat et au pré-positionnement des kits post viol, y compris des kits de prise en charge des IST

Comment elle sera organisée : les commandes des kits seront faites, et ils seront pré positionnés jusqu'au dernier kilomètre pour permettre aux survivantes et bénéficiaires de pouvoir avoir accès dans les délais requis.

Outils utilisés : delivery slip, rapports d'utilisation

Activity 1.1.6

Créer ou renforcer les espaces sûrs existants pour les femmes et les filles

Personnes impliquées : Les femmes et les filles, les autorités locales des aires de santé, leaders des associations féminines, Division Genre

Objet de l'activité : Créer là où il n'existe pas et renforcer les capacités technique et institutionnelles des espaces sûrs

Comment elle est organisée : Pour la création il faut identifier les sites avec le bénéficiaires, plaider pour l'octroi du site par les autorités locales, aménagement et équipement des sites. Mise en place du comité, briefing sur l'objectif et le fonctionnement des espaces sûrs

Outils utilisés : Registre, Achat équipements, Bon de livraison et bon de réception, rapport hebdomadaire, mensuel des activités, fiche de gestion des cas et circuit de référencement des cas, SOPs des espaces sûrs

Activity 1.1.7

Approvisionner les sites de mise en oeuvre du projet de matériels de sensibilisation sur les EAS et les mécanismes de feedbacks (Ligne Verte 495555 et les boîtes à plaintes.)

Output 1.2

Description

Les mécanismes de protection institutionnels et communautaires sont renforcés à travers le renforcement des cadres régionaux de lutte contre les VBG, la mitigation des risques, l'implication des leaders communautaires, de la police, des hommes et des garçons dans la protection des femmes et des filles contre les VBG

Assumptions & Risks

La disponibilité des fonds ; L'implication des leaders traditionnels et communautaires.

Risks : Reprise des hostilités suite au conflit foncier et inter ethnique et augmentation de nombre des déplacés, expulsés en rapport avec le nombre planifié par le projet

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Protection - Violences Basées sur le Genre	Plan d'action provincial de lutte contre les VBG pour le Kasai disponible					1

Means of Verification : Rapport d'activités, document du plan d'action provincial VBG

Indicator 1.2.2	Protection - Violences Basées sur le Genre	# d'audits de sécurité réalisés						10
Means of Verification : Rapport d'activités								
Indicator 1.2.3	Protection - Violences Basées sur le Genre	# de femmes et filles vulnérables ayant reçu un kit de dignité désagrégées par âge / handicap		1,140		860		2,000
Means of Verification : Rapport d'activités, post distribution survey								
Indicator 1.2.4	Protection - Violences Basées sur le Genre	# Personne ayant bénéficié d'une séance de sensibilisation sur les VBG/EAS désagrégées par âge / sexe / handicap	6,000	7,500	4,500	4,500		22,500
Means of Verification : Rapport d'activités, Dashboard du SC VBG								
Indicator 1.2.5	Protection - Violences Basées sur le Genre	# d'acteurs impliqués dans la prévention et réponse aux VBG et protection des droits de l'enfant, les agents des services étatiques frontaliers et les chefs traditionnels	45	55				100
Means of Verification : Rapport d'activités								
Indicator 1.2.6	Protection - Violences Basées sur le Genre	# d'acteurs dont les capacités sont renforcées sur VBG , EAS, HS (Associations des femmes prestataires de santé, conseillères communautaires, agents PNHF, Police de protection contre les VS)	60	90				150
Means of Verification : Rapport d'activités								
Activities								
Activity 1.2.1								
Finaliser et valider le plan d'action de prévention et de réponse aux VBG pour la province du Kasaï								
Personnes impliquées : Bourgmestres, leaders traditionnels, chefs de regroupements, leaders religieux, Division Genre, Ministères provinciaux, ONGs et associations								
Objet de l'activité : Organiser les réunions préparatoires de finalisation du plan d'action provincial VBG du Kasaï ; Enrichir le draft élaboré en prenant en compte les documents issus de l'atelier VBG de février, y compris tous les documents pertinents dans le domaine des VBG (Politique Nationale Genre, Stratégie Nationale de lutte contre les VBG révisée, Plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 etc.) Assurer l'organisation logistique, administrative et technique de l'atelier provincial en coordination avec le Ministère du Genre et la Division Genre–Assurer la préparation de l'organisation logistique, administrative et technique de l' atelier de validation du PAP VBG du Kasaï.								
Outils utilisés : Stratégie Nationale de lutte contre les VBG, plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 , Politique Nationale Genre								
Activity 1.2.2								
Organiser des évaluations des besoins en sécurité (audit de sécurité) pour les femmes et les filles et information aux autres clusters pour la mise en place de de mesures d'atténuation des risques								
Personnes impliquées : Comite locale de protection, membres du sous cluster VBG, Charge de protection dans les autres clusters, les femmes et les filles								
Objet de l'activité : Prise de mesures de prévention et protection au VBG								
Comment elle est organisée : Identifier les axes à risque de VBG et propositions des mesures d'atténuations aux parties prenantes (Gouvernement, autorités locales ONGs, membres clusters)								
Outils utilisés : Fiche d'audits de sécurité VBG								
Activity 1.2.3								
Distribuer les kits de dignité								
Personnes impliquées : Files et femmes et filles en âge de procréer, Membre des comités des espaces surs, UNFPA assurer l'arrivée des kits dans les zones d'intervention et les partenaires de mise en œuvre organiseront la distribution en collaboration avec les ECZS								
L'objet de l'activité est d'atténuer les risques des VBG et assurer l'hygiène personnelle de la femme								
Comment elle est organisée : Achat des articles par le bureau pays, doter l'ONG, déploiement au niveau des zones de santé /sites (dépôt), Identifications des bénéficiaires suivant le critère de vulnérabilité, distribution aux bénéficiaires								
Outils utilisés : Bon de commande, Bon de livraison, bon de réception, et fiche de distribution, fiche d'évaluation pré et post distribution								
Activity 1.2.4								
Organiser des campagnes de sensibilisation communautaires sur les services VBG disponibles et les concepts clés en VBG, y compris par la vulgarisation de la ligne verte y compris les PSEA								
Personnes impliquées : Les conseillères communautaires, les membres des associations féminines, des jeunes des ONGs, de sous cluster VBG, les femmes, les hommes et les jeunes et adolescents parmi les retournées, déplacées et population hôte								
Objet de l'activité : Prévention de VBG, SEA, vulgarisation de la ligne verte et référencement des cas vers les structures de rpise en charge								
Comment elle est organisée : Ciblage des sites, réunion préparatoire avec les parties prenantes, réunion préparatoire et briefing des parties prenantes								
Outils utilisés : Dépliants, Boites à image, circuit de référencement des cas								
Activity 1.2.5								

Renforcer des capacités des acteurs impliqués dans la prévention et réponse aux VBG et protection des droits de l'enfant, les agents des services étatiques frontaliers et les chefs traditionnels

Personnes impliquées : Bourgmestres, Chefs de quartiers, chefs de regroupements, leaders religieux, Division Genre, ONGs, pool de formateurs de gestion des cas

Objet de l'activité : Renforcement des capacités des acteurs, autorités administrative et traditionnels sur les concepts clés de VBG

Comment elle est organisée : Identification des autorités administratives et traditionnels dans les communes, groupement, les quartiers, et dans les Eglises, tenue de la formation et production de rapport final

Outils utilisés : Module de formation

Activity 1.2.6

Former les acteurs sur VBG , EAS, HS: Associations des femmes prestataires de santé, conseillères communautaires, agents PNHF, Police de prévention sur de cas de VBG-EAS-HS

Personnes impliquées : Bourgmestres, Chefs de quartiers, chefs de regroupements, leaders religieux, Division Genre, ONGs, pool de formateurs de gestion des cas

Objet de l'activité : Renforcement des capacités des acteurs, autorités administrative et traditionnels sur les concepts clés de VBG-EAS-HS

Comment elle est organisée : Identification des autorités administratives et traditionnels dans les communes, groupement, les quartiers, et dans les Eglises, tenue de la formation et production de rapport final

Activity 1.2.7

Former le personnel du projet et le personnel apparenté sur la PSEA

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

UNFPA engagera la DPS et la Divisions du Genre de la province à entreprendre une supervision et un suivi conjoints des activités. Des systèmes de surveillance continue sont en place pour fournir un retour d'information au personnel du projet tout au long du cycle du projet afin de s'assurer que les activités sont efficaces et répondent aux besoins des bénéficiaires. Les activités du projet seront contrôlées de manière continue par le personnel de terrain UNFPA. Les DHIS2 et les rapports du projet seront examinés sur une base hebdomadaire et mensuelle et un retour d'information sera fourni au personnel des ministères provinciaux et formations sanitaires bénéficiant de l'appui de la présente allocation. Les données du DHIS2 seront disponibles à la fois pour les activités de SR et de VBG (prise en charge médicale).

UNFPA envisage de suivre et d'évaluer la qualité et l'avancement de la mise en œuvre sur la base des indicateurs et des moyens de vérification mentionnés. L'équipe du projet, bien formée et dotée des outils nécessaires pour le suivi, établira des rapports d'activité réguliers qui alimenteront un système de suivi des indicateurs pour surveiller les progrès de la mise en œuvre. Le personnel sera recruté localement afin que, pendant la période d'inaccessibilité à la ZS et aux bénéficiaires, ce personnel puisse continuer à suivre le programme et assurer la continuité de l'action tout en recevant un soutien à distance des responsables techniques et des coordinateurs.

L'avancement, la qualité et les résultats du programme seront suivis par des discussions de groupes avec les membres de la communauté et par une observation trimestrielle sur terrain. Les données seront recueillies auprès des femmes, des hommes, des garçons et des filles. Les défis rencontrés et les leçons apprises seront également inclus dans les rapports trimestriels de progrès du plan de travail. En outre, le coordinateur technique consolidera ces rapports avec les informations recueillies lors de ses propres visites, ils serviront ensuite à élaborer les rapports du FHDRC. Les données sur les bénéficiaires seront ventilées par âge et par sexe, selon le cas, et notamment en fonction des indicateurs, ce qui contribuera à l'intégration de la protection, VBG et EAS.

UNICEF veillera à ce qu'un plan de suivi et évaluation solide soit intégré à la conception, à la mise en œuvre et à la fin du projet. Les visites de programme sont essentielles pour établir une relation de confiance avec les rapports des partenaires, identifier et résoudre les problèmes de mise en œuvre avant qu'ils ne deviennent un problème, et contribuer à garantir les progrès accomplis dans la réalisation des résultats prévus. Le système de S & E assurera la qualité des données lors de visites régulières du programme et de l'assurance de la qualité des données (DQA). Les DQA comprendront la vérification périodique des données et des sources de données. Après les visites du programme et de la DQA, les partenaires et les autres membres du personnel seront informés des actions correctives à mettre en œuvre. L'approche de suivi du programme de l'UNICEF en RDC qui implique la collecte de données mensuelle des systèmes nationaux en vue de leur renforcement progressif. L'analyse des données est intégrée aux exercices d'examen des programmes de pays à la mi-année et à la fin de l'année, conjointement avec les homologues provinciaux et les administrations centrales et d'autres acteurs. Cela implique (i) la priorisation des goulots d'étranglement empêchant l'extension de la couverture des interventions entre un déterminant et le suivant; (ii) une analyse causale pour comprendre les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales qui expliquent les écarts de couverture; (iii) la planification des actions correctives conjointement avec les partenaires pour favoriser une approche commune sur des périodes de 6 mois afin de traiter les causes d'élimination des goulots d'étranglement.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Protection - Violences Basées sur le Genre: Activity 1.1.1: Offrir les services de prise en charge holistique de cas de VBG et EAS/HS (, psycho social, médicale, juridique, et économique Personnes impliquées : Survivantes de VBG, les assistants psycho sociaux, les gestionnaires des cas de VBG, Division Genre et Division Affaires sociales, juristes, prestataires économiques, prestataires de santé Objet de l'activité : Prise en charge Psycho sociale, juridique, médicale, économique des cas Comment elle est organisée : Identifier les structures de prise en charges psycho-sociales, de santé, celles offrant l'appui légal y compris l'appui économique, tenir des réunions avec les parties prenantes, mettre en place un circuit de référencement avec les structures appropriées, briefing sur les attentes de projet, offre des services selon l'approche axée sur la survivante, supervision et conférence des cas Outils utilisés : Fiche de gestion de cas (Fiche de consentement, Informations générales, Fiche psycho social, circuit de référencement)	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	2022										X	X	X
Protection - Violences Basées sur le Genre: Activity 1.1.2: Renforcer le dispositif d'accueil et de référencement des survivants/es, y compris des personnes vulnérables et Elaborer/Actualiser et disséminer les circuits de référencements lors de sensibilisation et discussions de groupes. Personnes impliquées : les assistants psycho sociaux, les gestionnaires des cas de VBG, Division Genre et Division Affaires sociales, juristes, prestataires économiques, prestataires de santé Objet de l'activité : Renforcer les capacités des acteurs en matière de référencement des cas, rôles des uns et des autres, respect des principes directeur, référencement centré sur les besoins des survivantes/ Il s'agira de reproduire des documents du circuit de référencement élaboré par le Sous Cluster VBG dans la ZS visée par le projet en collaboration avec les ECZS et les acteurs opérationnels des communautés pour appuyer un meilleur accès et dans le délai aux services pour les survivantes Outils utilisés : Module de formation, fiches de référencement des cas	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	2022									X	X	X	X
Protection - Violences Basées sur le Genre: Activity 1.1.3: Appuyer la réinsertion socio-économique de survivantes de VBG Personnes impliquées : Survivantes de VBG, les femmes et filles hautement vulnérables, Divigenre, Divas, Responsables des ONGs Objet de l'activité : Réinsertion socio-économique et autonomisation des survivantes de VBG Comment elle est organisée : Identification de choix en AGR de chaque bénéficiaire par l'ONG, renforcement des capacités, dotation des kits de réinsertion, suivi et documentations des bonnes pratiques par l'ONG Outils utilisés : Fiche d'identification des besoins, rapport de la formation en AGR et comptabilité, rapport de la réinsertion et de suivi de l'évolution des bénéficiaires dans la communauté	2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	2022											X	X
Protection - Violences Basées sur le Genre: Activity 1.1.4: Appuyer les institutions de formation socio-professionnelles pour renforcer l'autonomisation des femmes et des filles Personnes impliquées : institutions socio-professionnelles, femmes et filles vulnérables, responsables des structures économiques, responsables de ONGs , Division Genre Objet de l'activité : Renforcer l'autonomisation des femmes et filles Comment elle sera organisée : identification des besoins des institutions socio professionnelles, renforcement des capacités desdites institutions selon leurs besoins, formation des femmes et filles, appui aux femmes et filles à l'issue des formations Outils utilisés : Fiche d'identification des besoins, rapports d'achats des équipements, rapport de la formation en AGR et comptabilité, rapport de la réinsertion et de suivi de l'évolution des bénéficiaires dans la communauté	2023	X	X	X	X	X	X	X	X				
	2022												
Protection - Violences Basées sur le Genre: Activity 1.1.5: Procéder à l'achat et approvisionnement en kits post viol et Kit de prise en charge des Infection Sexuellement Transmissible Personnes impliquées : PNSR, DPS Objet de l'activité : Procéder à l'achat et au pré-positionnement des kits post viols, y compris des kits de prise en charge des IST Comment elle sera organisée : les commandes des kits seront faites , et ils seront pré positionnés jusqu'au dernier kilomètre pour permettre aux survivantes et bénéficiaires de pouvoir avoir accès dans les délais requis. Outils utilisés : delivery slip, rapports d'utilisation	2023												
	2022										X	X	X

<p>Protection - Violences Basées sur le Genre: Activity 1.2.5: Renforcer des capacités des acteurs impliqués dans la prévention et réponse aux VBG et protection des droits de l'enfant, les agents des services étatiques frontaliers et les chefs traditionnels</p> <p>Personnes impliquées : Bourgmestres, Chefs de quartiers, chefs de regroupements, leaders religieux, Division Genre, ONGs, pool de formateurs de gestion des cas</p> <p>Objet de l'activité : Renforcement des capacités des acteurs, autorités administrative et traditionnels sur les concepts clés de VBG</p> <p>Comment elle est organisée : Identification des autorités administratives et traditionnels dans les communes, groupement, les quartiers, et dans les Eglises, tenue de la formation et production de rapport final</p> <p>Outils utilisés : Module de formation</p>	2023																					
	2022																			X		
<p>Protection - Violences Basées sur le Genre: Activity 1.2.6: Former les acteurs sur VBG , EAS, HS: Associations des femmes prestataires de santé, conseillères communautaires, agents PNHF, Police de prévention sur de cas de VBG-EAS-HS</p> <p>Personnes impliquées : Bourgmestres, Chefs de quartiers, chefs de regroupements, leaders religieux, Division Genre, ONGs, pool de formateurs de gestion des cas</p> <p>Objet de l'activité : Renforcement des capacités des acteurs, autorités administrative et traditionnels sur les concepts clés de VBG-EAS-HS</p> <p>Comment elle est organisée : Identification des autorités administratives et traditionnels dans les communes, groupement, les quartiers, et dans les Eglises, tenue de la formation et production de rapport final</p>	2023																					
	2022																				X	X
<p>Protection - Violences Basées sur le Genre: Activity 1.2.7: Former le personnel du projet et le personnel apparenté sur la PSEA</p>	2023																					
	2022																					
<p>Protection de l'Enfance: Activity 1.1.1: Organiser les sessions de formations pour les prestataires concernés (médicaux, juridique, affaires sociales, DGM, police de frontière, les notions de protection de l'enfant, les techniques de communication avec les enfants en détresse/ victimes, et gestion des cas avec les enfants en détresse</p> <p>Les prestataires seront renforcés en compétence sur les notions de protection de l'enfant et de gestion de cas. La particularité de la formation c'est qu'elle inclut les agents au niveau de la frontière qui sont souvent en contact avec les enfants en détresse et souvent dépourvus des notions de premiers secours psycho</p>	2023																					
	2022																				X	X
<p>Protection de l'Enfance: Activity 1.1.2: Organiser les sessions de formation pour les membres de personnel des structures sur l'identification documentation, recherche familiale et réunification familiale</p> <p>Renforcer le dispositif d'identification, de recherche et de réunification familiale</p> <p>Les sessions de formation seront animées par Unicef avec les partenaires de terrain membres du groupe de travail protection de l'enfant.</p> <p>Personnes ciblées : Membres du groupe de travail protection de l'enfant, les services étatiques de frontières et assistants sociaux de la Division des affaires sociales , autorités politico administratives(chef de quartier, d'avenue, de village, etc), membre du personnel des partenaires de mise en œuvre</p>	2023																					
	2022																					X
<p>Protection de l'Enfance: Activity 1.1.3: Renforcer le processus de documentation légale</p> <p>Il s'agira ici du renforcement des capacités des acteurs de l'état civil, santé et communautaires sur les procédures d'enregistrement de naissances jusqu'à la remise d'actes de naissances aux parents. En vue de prévenir l'apatridie des enfants retournés , expulsés, refoules, de l'Angola, déplacés et autres enfants de la communauté hôte qui sont à risque de violences</p>	2023																					
	2022																					X
<p>Protection de l'Enfance: Activity 1.1.4: Renforcer le personnel attiré sur l'assistance judiciaire des enfants victimes et en conflits avec la loi</p> <p>Les acteurs de police, les avocats, agents de parquets et sociaux de la Divas sont formés sur les procédures de la justice pour enfants ainsi que leur rôle dans ce processus</p>	2023																					
	2022																					X

Protection de l'Enfance: Activity 1.2.5: Le soutien psychosocial des filles et de garçons y compris ceux vivants avec handicap a travers leur participation aux activités d'espaces amis enfants Les enfants bénéficieront des activités ludiques, et de soutien psychosocial individuel et collectif adaptés à leur besoin. Des séances d'écoute individuel permettront le référencement vers des services spécifiques	2023	X	X	X	X	X	X							
	2022									X	X	X	X	
Protection de l'Enfance: Activity 1.2.6: Contribuer au rétablissement de l'identité légale des filles et garçons hors délai à travers l'octroi des actes de naissance via le rattrapage par acte de notoriété supplétive Le rattrapage des enfants hors délai sera organisé au sein des espaces amis enfants, au bénéfice des enfants expulsés, refoulés et ceux de la communauté hôte. Les enfants éligibles seront ceux de zéro à 18 ans	2023	X	X	X	X			X						
	2022											X	X	
Protection de l'Enfance: Activity 1.2.7: Réinsertion scolaire et socio-économique des enfants victimes et où à risque de violences, mariage d'enfants identifiés y compris les filles en déperdition scolaire Il s'agira d'étudier avec les bénéficiaires les opportunités disponibles de réinsertion dans leurs milieux respectifs ainsi que l'identification des filles en déperdition en vue de leur réintégration scolaire	2023	X	X	X	X	X	X	X						
	2022									X	X	X	X	
Protection de l'Enfance: Activity 1.2.8: Mise en place des clubs/ groupe des filles appuyées pour les activités de life skill training En vue de promouvoir le leadership des filles, celles-ci seront formées en compétence de vie courante et pourront appuyer a leur tour d'autres filles en tant que pairs éducateurs	2023	X	X	X	X	X	X	X						
	2022									X	X	X	X	
Protection de l'Enfance: Activity 1.2.9: Elaborer, mettre à jour et disséminer des mécanismes de référencement de protection de l'enfant Des mini ateliers avec les acteurs seront organisés en vue d'élaborer les mécanismes de référencement	2023	X	X	X	X	X	X	X						
	2022									X	X	X		
Protection de l'Enfance: Activity 2.1.1: Organiser 4 sessions de formation de 3 jours chacune en faveur des leaders communautaire issus des couches du pouvoir traditionnels, religieux et des organisations a base communautaire sur les notions de protection de l' enfant , les techniques de communication avec les enfants en détresse en vue de renforcer les dispositifs communauté de de protection et mettre un mécanisme de coordination locale entre les acteurs sociaux et les agents de la DIVAS pour l'identification et la référence des enfants victimes et a risque de violence	2022									X				
	2023													
Protection de l'Enfance: Activity 2.1.2: Appuyer les organisations communautaires dans la mobilisation sociale de leur communauté pour la protection de l'enfant . Il s'agira d'investir dans les filles etfilles et d'organiser les des sessions de causeries éducatives, dialogues communautaires ou campagne de masse	2022									X	X	X		
	2023	X	X	X	X	X	X	X						

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

La prise en compte des besoins des bénéficiaires est basée sur les discussions de groupes avec les représentants de communautés, notamment sur forme d'entretiens auprès d'informateurs-clé, des focus groups avec les potentielles bénéficiaires, lors des ERM et autres activités de suivi, d'évaluation et de sensibilisation, discussions formelles et informelles menées par les membres du SC VBG et du GTPE à Kamako. Ces discussions ont permis le ciblage des sites, ressorti les perceptions et les attitudes des communautés en rapport avec les VBG et les différentes violations des droits de l'enfant, ce qui permet de formuler les interventions du projet.

Au démarrage, des séances de présentation du projet seront organisées avec les autorités locales et les représentants des communautés ciblées. Elles seront l'occasion de recueillir et intégrer les contributions des communautés, trouver un consensus sur la communication transparente, les mécanismes de retour d'informations et d'informer les communautés sur les attitudes et comportements exigés des membres du personnel tout au long du cycle du projet.

Ensuite, dans la mise en œuvre des activités, les communautés seront impliquées dans la sensibilisation communautaire à travers les relais communautaires de la ZS, les femmes leaders des associations féminines qui participeront à la distribution des kits de dignité, l'organisation des focus group avant et après distribution des kits de dignité, les audits de sécurité et l'élaboration des plans de mitigation de risques pour la protection des femmes et des enfants contre les VBG/EAS ; les communautés protectrices et les cellules d'animation communautaire qui participeront aux recherches et réunifications familiales des enfants non accompagnés et victimes d'enlèvement, et à la distribution des kits de réintégration pour les familles des enfants.

En plus de l'implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet, l'UNFPA et l'UNICEF vont respectivement renforcer les mécanismes de redevabilité déjà opérationnels (les boîtes à plaintes dans les sites de retour et les sites de déplacées, et dans les FOSA), en collaboration étroite avec le réseau PSEA. Les deux Agences travailleront en étroite collaboration avec le réseau PSEA, et d'autres partenaires de mise en œuvre pour renforcer et élargir les programmes de prévention et de réponse à l'exploitation et aux abus sexuels.

L'Unicef fera le lien avec les projets multisectoriels dans la zone et capitaliser les mécanismes de plaintes adaptées aux enfants déjà mise en place. Le projet proposé travaillera de manière continue avec les expulsés, les PDI, les communautés hôtes, les leaders communautaires, les différents groupes et structures communautaires existants pour mettre en œuvre et adapter les interventions en prenant en compte de l'évolution des réalités de terrain, incluant le contexte de la covid19.

Les bénéficiaires seront des partenaires clés pour fournir des informations essentielles sur l'identification des points de prestations des services et seront impliqués dans la mise en œuvre des activités dans la communauté pour les deux thématiques : VBG et protection de l'enfant. D'autres mécanismes de retour d'informations, tels que le mécanisme de plainte à travers les boîtes de suggestion et lignes vertes et autres mécanismes communautaires adaptés aux enfants seront mis en place par les structures appuyées tout en s'assurant de l'accessibilité et le respect de principe « Ne pas nuire ».

Une enquête sera menée auprès des bénéficiaires pour s'assurer de la satisfaction ou non des services fournis en vue d'amélioration. L'UNFPA va s'assurer que son partenaire de mise en œuvre du projet met en place le mécanisme de CBCM dans les différents sites. Le partenaire et tout son staff seront briefés sur leurs rôles et responsabilités dans la prévention des EAS et signeront le code de conduite de PSEA, avant la mise en œuvre du

Implementation Plan

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
Environment Marker Of The Project	

Gender Marker Of The Project

4- Likely to contribute to gender equality, including across age groups

Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming

L'UNFPA et l'UNICEF intègrent dans leurs interventions spécifiques les thèmes transversaux tels la protection contre les exploitations et abus sexuels (PSEA), le handicap et le genre. Ainsi, le projet prévoit des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation sur la PSEA, et il désagrège les bénéficiaires par sexe, en tenant compte du handicap, ce qui permettra lors du suivi sur terrain de collecter des données désagrégées selon ces catégories. Le projet donne aux bénéficiaires un accès significatif à l'information par la consultation des communautés sur la meilleure façon d'offrir les services et les considérations pour les groupes vulnérables ; des mécanismes de responsabilisation et des visites sur le terrain.

De plus, le projet renforcera les capacités des communautés en les consultant dans le cadre de la prise de décision et de la sélection des volontaires et en travaillant avec des comités communautaires ; il renforcera des mécanismes de protection des communautés et l'amélioration de l'accès aux services par la diffusion d'informations sur les services disponibles, sur comment accéder à ces services et la mise en place d'un système d'orientation vers des services le cas échéant.

Les questions de protection contre l'exploitation et abus sexuels seront intégrées et prises en compte lors de la planification et de la mise en œuvre de l'intervention, en exigeant de tous les intervenants la signature des codes de conduite ad hoc, afin de garantir la protection des bénéficiaires et l'accès facile aux services. Les risques de protection auxquels sont confrontées les femmes et les filles, les enfants, et en particulier les risques de VBG, feront l'objet d'un renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre afin de garantir que la programmation ne porte pas préjudice aux bénéficiaires, et qu'elle soit en mesure d'apporter une réponse sûre et appropriée, en utilisant une approche confidentielle et centrée sur les survivants, dans le respect des principes directeurs. Par le biais du sous cluster VBG et du GTPE, le projet collaborera avec les autres secteurs- Santé, WASH, SECAL, Education sur l'intégration des VBG dans leurs interventions dans la zone ciblée. Le mécanisme interne sera renforcé pour permettre de signaler les plaintes tout au long de la période de mise en œuvre.

Dans la mise en œuvre de ce projet, l'approche « do no harm » sera intégrée à travers l'implication des bénéficiaires dans le choix des endroits de construction des espaces sûrs, des espaces amis d'enfants, et dans les audits de sécurité. Le projet va également s'assurer de la protection des droits des bénéficiaires par une analyse globale des risques de protection qui sera réalisée au début du projet pour identifier les risques pouvant gêner le bon déroulement du projet et proposer des mesures de mitigation appropriées.

Country Specific Information

Safety and Security

Access

L'équipe de la ZS a accès aux communautés ciblées et les politiques gouvernementales n'entravent pas la mise en œuvre des services par les organisations humanitaires. UNFPA est en mesure de recruter et de conserver avec succès des ONGL, et un personnel local qualifié. L'accès aux zones d'opération et aux bénéficiaires reste acceptable ; l'acceptation continue des autorités locales et des communautés d'accueil ; les marchés et les banques restent fonctionnels et accessibles..

UNFPA continuera à s'engager et à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les leaders traditionnels, administrative et religieux et les parties prenantes concernées, et à recruter du personnel dans la zones d'opération chaque fois que cela sera possible pour garantir leur accessibilité et leur acceptation par la communauté locale. Un mécanisme officiel (Relais communautaire) de contrôle et de négociation de l'accès est également mis en place dans la région pour travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et les parties prenantes afin de garantir que l'aide puisse parvenir à ceux qui en ont le plus besoin. Ce mécanisme est censé soutenir les négociations avec les parties prenantes concernées afin de faciliter un accès sûr, rapide et sans entrave pour les organisations humanitaires, ainsi que l'accès aux services des femmes et des jeunes filles dans le besoin.d'assistance. Les femmes et les filles pourront accéder aux espaces sûrs avec un risque minimal pour leur sécurité personnelle. Les femmes et les filles en âge de procréer recevront des kits appropriés pour la gestion de l'hygiène menstruelle. UNFPA veillera à ce que le projet consulte séparément les femmes et les jeunes filles pour déterminer le contenu des kits. Les consultations permettront également de s'assurer que les systèmes d'eau réhabilités offrent un accès équitable et se trouvent dans des zones sûres pour les femmes et filles ainsi que les sites de distributions des activités SECAL. En ce qui concerne l'orientation des soins cliniques. la conduit des audits de sécurité.

L'UNICEF est présent en RDC depuis 1963 et dans la région des Kasai depuis 1990 ou elle intervenait dans les secteurs de la santé, l'éducation, nutrition, WASH et Communication pour le développement. Cette présence historique dans la région lui a permis de construire un réseau de partenaires stratégiques et opérationnels qui inclut les acteurs étatiques, les organisations de la société civile et la Communauté qui lui facilitent l'accès aux populations bénéficiaires pour sauver des vies d'enfants, défendre leurs droits et les aider à réaliser leur potentiel. Sa forte capacité d'approvisionnement et de logistique et ses mesures de sécurité renforcées lui permettront d'atteindre les populations vulnérables dans des endroits souvent peu sûrs, tout en atteignant l'efficacité des processus commerciaux et la bonne gestion des risques associés à des partenariats multiples et diversifiés dans la mise en œuvre du programme.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1. Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Chargé de Programme VBG	D	1	3,766.00	12	50.00	22,596.00
	<i>Rémunération mensuelle d'un Chargé de Programme (Grade G7 staff National) qui assurera la coordination de la mise en œuvre des activités par les partenaires de mise en oeuvre . Il accompagnera la mise en oeuvre des activités en appuyant les activités de renforcement des capacités des acteurs locaux)</i>						
1.2	Assistant Administratif & Financier	D	1	2,542.00	12	50.00	15,252.00
	<i>Rémunération mensuelle d'un Assistant Administratif financier (Grade G5, staff National) chargé du suivi financier et appui administratif et logistique du projet au Bureau UNFPA de Tshikapa</i>						
1.3	Chargé de Suivi & Evaluation	D	1	4,707.00	12	100.00	56,484.00
	<i>Rémunération mensuelle d'un Chargé de Suivi et Evaluation (Grade G7, Staff National) Chargé du reporting et suivi de la mise en oeuvre. Il fera également le lien avec les Fonds Humanitaires pour l'Organisation de visites de terrain, de desk review</i>						
	Section Total						94,332.00
2. Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Kit 3: Kit post-viol	D	4	1,130.00	1	100.00	4,520.00
	<i>4 kits SR post viol pour la prise en charge des conséquences immédiates de viol en faveur de 500 survivantes. 1kit prend en charge 30 adultes et 8 enfants survivants des VS. Il contient des ARV, antibiotiques, Contraceptifs d'urgence et test de grossesse.</i>						
2.2	Kit 5: Traitement des infections sexuellement transmissibles	D	4	652.00	1	100.00	2,608.00
	<i>Achat de 4 kits pour assurer la prise en charge syndromique des Infections Sexuellement Transmissibles conséquences de viol et autres abus sexuels.</i>						
2.3	Kit de dignité	D	2000	27.90	1	100.00	55,800.00
	<i>Coût pour l' achat des kits de dignité. Voir la liste et le budget détaillé en annexe</i>						
2.4	Transport international des kits (produits, matériels)	D	1	1,425.60	1	100.00	1,425.60
	<i>Cout du transport international des kits de SR (LB2.1-LB2.2) est égal au 20% du coût total d'achat soit : 7128\$*0,20%+=1425,6\$ Coût du transport international soit 20% du coût d'achat de kits (produits et matériels SR d'urgence LB2.1-LB2.2) soit 7128\$*0,20%+=1425,6\$.</i>						
2.5	Transport national des kits (produits, matériels)	D	1	9,439.20	1	100.00	9,439.20

	<i>Coût de transport national des kits de SR (LB2.1-LB2.3) est égal à 15% du coût total d'achat des Kits. 62928\$*15%=9439,2</i>						
2.6	Manutention & Entreposage des kits (produits, matériels)	D	1	3,146.40	1	100.00	3,146.40
	<i>Coût de manutention & entreposage des kits (LB2.1-LB2.3)est égal à 5% du coût total d'achat des Kits. 62928\$*5% =3146,4\$</i>						
2.7	Cérémonie de lancement et de clôture du projet	D	1	2,000.00	1	100.00	2,000.00
	<i>Coût de location salle, cocktail et remboursement du transport lors de la présentation du projet aux parties prenantes (Autorités et bénéficiaires du projet</i>						
2.8	Atelier de validation du Plan d'action provincial de prévention et de réponse aux VBG	D	1	13,531.00	1	100.00	13,531.00
	<i>Coût pour l'organisation de l'atelier de validation du Plan provincial de prévention et réponse aux VBG dans la province du Kasai. Voir le budget détaillé en annexe.</i>						
2.9	Formation des acteurs en gestion de cas de VBG	D	2	4,420.00	1	100.00	8,840.00
	<i>Formation des acteurs en gestion de cas de VBG</i>						
2.10	Atelier de formation sur GBV Minimums standards	D	2	4,420.00	1	100.00	8,840.00
	<i>Coût de formation sur le GBV Minimums standards. Voir le budget détaillé</i>						
2.11	Atelier de formation sur Minimum PSEA Engagement Standards	D	2	4,420.00	1	100.00	8,840.00
	<i>Coût de l'atelier de formation sur les standards et engagements Minimum PSEA. Voir le budget détaillé en annexe</i>						
2.12	Production des affiches de sensibilisation sur les VBG :	D	1000	2.00	1	100.00	2,000.00
	<i>Coût de production des supports de sensibilisation sur les VBG</i>						
2.13	Production des brochures sur la PSEA Format A5	D	1398	3.00	1	100.00	4,194.00
	<i>Coût de production des supports des brochures sur la PSEA</i>						
2.14	Production des boîtes à images sur la PSEA Format A5	D	25	55.00	1	100.00	1,375.00
	<i>Coût de production des boîtes à images sur la PSEA</i>						
2.15	Organiser les évaluations de sécurité (Safety audit)	D	25	5.00	20	100.00	2,500.00
	<i>Coût pour l'organisation des audits de sécurité dans les zones de retour et les sites de mise en oeuvre des activités</i>						
	Section Total						129,059.20
3. Equipment							
3.1	Achat des Laptops	D	2	1,200.00	1	100.00	2,400.00
	<i>Coût d'achat des laptops pour 2 staff (Chargé de programme VBG et Chargé de Suivi & Evaluation). Spécificités techniques: HP THINKPAD, intel CORE i7 nvidia pour les 2 staffs du projet</i>						
3.2	Modems	D	2	174.62	1	100.00	349.24
	<i>Coût d'achat des modems pour staff : Chargé de Programme vbg & Chargé de M&E(Modem Mobile Wifi, QRAMn3n2 avec Power bank incorporé) pour la connexion internet pour les 2 staffs du projet</i>						
	Section Total						2,749.24
4. Contractual Services							
4.1	Subvention aux Organisations féminines à base communautaire pour la participation aux mécanismes de coordination et mécanismes communautaires de plaintes (CBCM)	D	10	500.00	12	100.00	60,000.00
	<i>Il s'agira de la subvention pour appuyer 10 Organisations féminines à base communautaire qui assureront le fonctionnement des mécanismes communautaires de plainte. Budget en annexe.</i>						
	Section Total						60,000.00
5. Travel							
5.1	Mission de suivi de l'UNFPA dans la zone de santé de Kamonia et à Kamako dans la province du Kasai,	D	1	8,800.00	1	100.00	8,800.00

	<i>Il s'agira de suivi trimestriel de la Div. prov. GEFAE dans les AS ciblées pour assurer la qualité de service offert. Missions de suivi trimestrielles de 1 pers de la Div prov GEFAE pendant 4 jours pour 4 trimestres dans la zone de santé de kamonia DSA elsewhere (85\$*1pers*4jrs) : 340\$ * 4trim* = 6880\$; Transport : Carburant pour véhicule GEFAE 100l itres*4trm = 2000\$. Total 8800\$</i>						
	Section Total						8,800.00
6. Transfers and Grants to Counterparts							
6.1	Transfert des fonds à l'ONG AJID	D	1	269,639.00	1	100.00	269,639.00
	<i>Il s'agit des coûts pour réaliser les activités suivantes : réinsertion socio économique des survivants de VBG de 113 survivants de VBG : (ii) Assurer la prise en charge juridique de 91 survivants de VBG : Assurer la prise en charge psychosociale dans les espaces sûrs. Réhabiliter et équiper les espaces sûrs, organiser des campagnes de sensibilisation sur les VBG/EAS, Assurer le suivi et le monitoring des activités de prise en charge holistique aux survivants de VBG.</i>						
6.2	Transfert des fonds à l'UNICEF	D	1	370,000.00	1	100.00	370,000.00
	Section Total						639,639.00
7. General Operating and Other Direct Costs							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	NA						
	Section Total						0.00
SubTotal				4,487.00			934,579.44
Direct							934,579.44
Support							
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							65,420.56
Total Cost							1,000,000.00

Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Kasai > Kamonia > Kamonia	100.00000	0	0	0	0	0	CP: Activity 1.1.1: Organiser les sessions de formations pour les pre... CP: Activity 1.1.2: Organiser les sessions de formation pour les memb... CP: Activity 1.1.3: Renforcer le processus de documentation légaleCP: Activity 1.1.4: Renforcer le personnel attiré sur l'assistance j... CP: Activity 1.1.5: Procéder à l'achat et dotation d'équipements (fou... CP: Activity 1.1.6: Créer ou renforcer les espaces sûrs existants pou... CP: Activity 1.2.1: Prise en charge des enfants non accompagnés ident... CP: Activity 1.2.2: Identifier et former les structures de prise en c... CP: Activity 1.2.3: Prendre en charge les filles et garçons victimes ... CP: Activity 1.2.4: Mettre en place des espaces amis enfants mis en p... CP: Activity 1.2.5: Le soutien psychosocial des filles et de garçons ... CP: Activity 1.2.6: Contribuer au rétablissement de l'identité légale... CP: Activity 1.2.7: Réinsertion scolaire et socio-économique des enfa... CP: Activity 1.2.8: Mise en place des clubs/ groupe des filles appuyé... CP: Activity 1.2.9: Elaborer, mettre à jour et disséminer des mécanis... CP: Activity 2.1.1: Organiser 4 sessions de formation de 3 jours chac... CP: Activity 2.1.2: Appuyer les organisations communautaires dans la ... GBV: Activity 1.1.1: Offrir les services de prise en charge holistique... GBV: Activity 1.1.2: Renforcer le dispositif d'accueil et de référence... GBV: Activity 1.1.3: Appuyer la réinsertion socio-économique de surviv... GBV: Activity 1.1.4: Appuyer les institutions de formation socio-profe... GBV: Activity 1.1.5: Procéder à l'achat et approvisionnement en kits... GBV: Activity 1.1.6: Créer ou renforcer les espaces sûrs existants pou... GBV: Activity 1.2.1: Finaliser et valider le plan d'action de préventi... GBV: Activity 1.2.2: Organiser des évaluations des besoins en sécurité... GBV: Activity 1.2.3: Distribuer les kits de dignité Personne... GBV: Activity 1.2.4: Organiser des campagnes de sensibilisation commun... GBV: Activity 1.2.6: Former les acteurs sur VBG , EAS, HS: Associatio...

Documents

Category Name	Document Description
Project Supporting Documents	Rapport de la mission go and see sur le contexte des expulsions à Kamako.pdf
Project Supporting Documents	Plan de contingence Réponse retours Angola_30092021 oct 1 2021_version du 7 octobre 2021.docx
Project Supporting Documents	Rapport ERM Kamako & Nsumbula 20201124.docx

Project Supporting Documents	LOU UNFPA_AJID_2022_.pdf
Project Supporting Documents	Budget 1ère Allocation Standard 2022_ZS Kamonia_Kasaï.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et ventilation couts Unicef.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et ventilation couts AJID.xlsx
Project Supporting Documents	Composition des Kits 3 et 5.xlsx
Project Supporting Documents	Budget détaillé LB 2.3 Kits de dignité.xlsx
Budget Documents	Budget détaillé LB 2.6.xlsx
Budget Documents	Cout detaille activités et ventilées FHDRC Kamonia UNFPA.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et ventilation couts AJID.xlsx
Budget Documents	Cout Costing Activites PE FH Unicef.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et Ventillation des couts UNFPA 05 09 2022.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et ventilation couts AJID 05 09 2022.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et ventilation couts Unicef 05 09 2022.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et Ventillation des couts UNFPA 07 09 2022.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et ventilation couts AJID 07 09 2022.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et ventilation couts Unicef 07 09 2022.xlsx
Budget Documents	Budget Excel et ventilation couts Unicef 08 09 2022.xlsx