

**FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ  
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS**

<p>Parte A: El proyecto busca fortalecer la autonomía económica de mujeres recolectoras del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS entorno a la producción y comercialización de bienes y servicios por medio de canales estables y sostenibles, que dinamicen la economía local y que coadyuven a la reducción de brechas de género, contribuyendo con la implementación del ámbito de Estabilización del Fondo, teniendo en cuenta que uno de los fenómenos más críticos en el marco del PNIS, es la migración de los recolectores de hoja de coca, quienes representan el 17% de la población beneficiaria de los programas de sustitución.</p> <p>La autonomía económica de las mujeres recolectoras se sustentará en la búsqueda de vocaciones, la generación de capacidades, el empoderamiento económico, la sensibilización ambiental y la generación de conocimiento y redes de confianza entorno a modelos de negocio sostenibles, donde el desarrollo organizacional será clave.</p> <p>Lo anterior se detalla en la lógica de intervención en la que, desde un enfoque de desarrollo territorial, el equipo de acompañamiento participará como promotor y facilitador para que las mujeres participantes fortalezcan sus capacidades alcanzando los cambios esperados.</p>	
<b>Fecha de presentación:</b>	26-agosto-2021
<b>Organización participante:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC.</li> <li>2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD</li> </ol>
<b>Contacto:</b>	3204880260  camilo.perez@un.org
<b>Número de Proyecto:</b>	126937
<b>Título de Proyecto:</b>	Negocios inclusivos con enfoque de género dirigido a mujeres recolectoras y sus familias, vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS
<b>Zona geográfica, beneficiarios</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caquetá: Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San Vicente Del Caguán.</li> <li>2. Cauca: El Tambo, Jambaló y Miranda.</li> <li>3. Meta: La Macarena, Mesetas y Vista Hermosa.</li> <li>4. Putumayo: Orito, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán.</li> <li>5. Valle del Cauca: Bolivar, Dagua y El Dovio.</li> </ol>
<b>Presupuesto total aprobado:</b>	US\$ 4.196.075

	MPTF: US\$ 3.000.000				
	Contrapartida: US\$ 602.499 aporte <b>UNODC</b> , US\$ 552.518 aporte PNUD, US\$ 41.05 aporte ART_DSCI, para un valor total de contrapartida de US\$ 1.196.075				
<b>Monto y porcentaje de costes indirectos:</b>	US\$ <u>196.263</u> <u>6,5%</u>				
<b>Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:</b>	16-marzo-2021				
<b>Duración del Proyecto:</b>	18 meses	<b>Fecha de inicio:</b>	4 de mayo de 2021	<b>Fecha de finalización:</b>	3 de noviembre de 2022

### 1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización: marzo 31 de 2023**
- Variación (más del 4 %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. **Monto requerido: US\$ \_\_\_\_\_**
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

### Gastos del Proyecto hasta la fecha: a fecha de [insertar fecha]

- Total ejecutado: (comprometido + gastado) US\$ 2.364.787,20

### 2. Razón por la que se solicita la revisión:

- a. Extensión de la duración del proyecto: Se solicita extensión del proyecto para completar las actividades prevista en la etapa de implementación y, con ello hacer un adecuado cierre del acompañamiento. En consideración a que este proceso se ha visto afectado por las siguientes razones:
- Demoras en el proceso de focalización y vinculación formal de las mujeres: En el mes de mayo de 2021 se inició el proceso de focalización y vinculación de las beneficiarias con base en la información de la base de datos del SISPNIS, sin embargo, esta información tuvo varios ajustes que impidieron lograr la identificación en julio de 2021, cómo se tenía previsto en el cronograma inicial. Entre las dificultades presentadas se tuvieron:

- En el departamento del Valle de Cauca se tenía prevista la atención de 45 recolectoras, sin embargo, al revisar la base de datos del SISPNIS se encontró que no había recolectoras activas en el territorio, por lo cual fue necesario redistribuir en las demás zonas de intervención la focalización de 45 beneficiarias.
- En el departamento del Meta, de acuerdo con la información contenida en el SISPNIS, no se encontraron recolectoras activas en el municipio de Mesetas, lo que generó que la intervención se trasladará al municipio de Puerto Rico, a fin de focalizar a 50 beneficiarias que se encuentran registradas y activas en la base de datos.
- En las jornadas de socialización con la comunidad llevadas a cabo en el municipio de la Macarena en el departamento del Meta, las mujeres manifestaron no tener interés en participar del proyecto, por lo cual se trasladó la atención a las mujeres del municipio de Vista Hermosa que se encuentran registradas en el SISPNIS.

Estas situaciones fueron puestas en conocimiento del Comité Operativo Nacional del Proyecto en las sesiones del 13 de julio de 2021, 12 de agosto de 2021 y 5 de octubre de 2021. Por lo que, en la sesión de Comité Directivo del MPTF del 29 de noviembre de 2021, se logró la aprobación de los cambios señalados. De esta manera solo hasta el mes de noviembre de 2021 se consolidó la focalización y vinculación de las seiscientas (600) beneficiarias del proyecto.

- Alteración en las condiciones de seguridad: En las zonas de intervención del proyecto se han presentado situaciones de orden público que han limitado la movilidad de las beneficiarias, del equipo local y de los proveedores de los bienes y servicios contratados. En los territorios se han presentado las siguientes situaciones:
  - Amenaza de paro armado en el mes de marzo y en el mes de mayo, cuya incidencia en las zonas de intervención obligaron a la reprogramación de actividades a fin de salvaguardar la integridad y seguridad de las beneficiarias y de los equipos locales.
  - En el departamento de Cauca, se presentaron alteraciones en la vía pública por enfrentamientos en el municipio de Jambaló entre productores de coca e integrantes del Resguardo Indígena y en el municipio de El Tambo, la comunidad solicitó la suspensión de actividades en el mes de marzo de 2022 por alteración en el orden público.
  - En las veredas Guainy, Cooperativa, La Reforma, Alto Canaguay y Siberia a del municipio de Vista Hermosa del departamento del Meta, los grupos armados impidieron la realización de las actividades del proyecto en la zona, lo que fue necesario suspender y reprogramar las reuniones y capacitaciones programadas.

- En el Departamento de Putumayo, municipio de Puerto Guzmán se presentaron alteraciones al orden público debido a luchas por el control de zonas fronterizas y actividades ilícitas, lo que llevó a reprogramar horarios y postergar algunas actividades en tanto se solucionaba la situación. Así mismo, en el municipio de Orito, los grupos armados, ordenaron toques de queda para el tránsito sobre las vías veredales a partir de las 4:00 p.m, lo que impedía el desplazamiento por las zonas de intervención.
- Condiciones climáticas desfavorables: Las vías de acceso a los territorios se han visto afectadas por derrumbes e inundaciones ocasionados por fuertes lluvias, han dificultado y restringido el acceso a los lugares donde se encuentran ubicados diferentes núcleos de las beneficiarias, impidiendo tanto el acceso del equipo técnico, cómo de los proveedores para realizar la entrega de los bienes adquiridos. Las situaciones más críticas se dieron en el departamento del Caquetá durante el mes de mayo, y en el municipio del El Tambo Cauca, así como el departamento del Meta.
- Ante la declaratoria de alerta por presencia de la enfermedad de Newcastle en el departamento del Cauca, se tuvo que revisar los planes de inversión y sanitarios de los proyectos avícolas, buscando atender los requerimientos del ICA para evitar la expansión de la enfermedad. Para el caso de municipio de Miranda, en consideración que la entrega de animales estaba restringida, fue necesario cambiar de línea productiva a ceba de cerdos. Este ejercicio implicó una nueva concertación con las participantes del proyecto, así como una nueva evaluación de viabilidad en los componentes de mercado, técnica y financiera, lo que implicó reajustar el modelo tecnológico y con ello el plan de inversiones, adicionalmente, procurar introducir los contenidos de fortalecimiento y poner al día en temas técnicos a las mujeres participantes con el nuevo plan de negocio.

b. Variación en las líneas presupuestarias:

PROPUESTA AJUSTE AL PRESUPUESTO				
CATEGORÍAS	Monto Aprobado	Variación Neta	Variación Porcentual	Presupuesto Actualizado
1. Costos de personal	445.493	20.000	4%	465.493
2. Suministros, comodidades, materiales	26.572	0	0%	26.572
3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación	0	0	0%	0
4. Servicios contractuales	0	0	0%	0
5. Viajes	137.836	0	0%	137.836
6. Transferencias y <i>grants</i> a contrapartes	2.193.836	-20.000	-1%	2.173.836



7. Costos generales de operación y otros costos directos	0	0	0%	0
<b>8. Sub-total de costos del proyecto</b>	<b>2.803.737</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2.803.737</b>
9. Costos indirectos de soporte.	196.263	0	0%	196.263
<b>10. TOTAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>3.000.000</b>



Argumentación de la variación de las líneas:

- **Costos de personal.** A esta categoría se traslada la suma de \$20.000 que corresponde a una variación del 4% proveniente de la categoría “Transferencias y grants a contrapartes”, por cuanto es necesario garantizar el acompañamiento del equipo técnico durante los meses que se prorroga del proyecto, priorizando las siguientes actividades: i) Finalización de la ejecución para los Acuerdo de Subvención de Bajo Valor – ASBV, de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Meta. ii) Acompañar el proceso de articulación comercial para los negocios que inician su etapa productiva. iii) Garantizar el debido cierre de las inversiones y el proceso de fortalecimiento.
- **Transferencias y Grants a Contrapartes.** Esta categoría se reduce en la suma de \$ 20.000, lo que implica una variación del 1%, ya que se han generado eficiencias en el uso de los recursos al desarrollar procesos de compras y contratación competitivos, que han permitido cumplir con los compromisos del proyecto en términos de implementación de los negocios vía activos y fortalecimiento de competencias para su desarrollo. Parte de esta evidencia, por ejemplo, es que, a la fecha se presentan ventas acumuladas por valor de COP \$68.708.600 correspondientes a 4 Negocios colectivos de los 6 negocios implementados en un 100% y en operación, que agrupan a 112 mujeres como se notificó en el CON 11.

**3. Documentos Adjuntos:**

- Presupuesto Revisado (*para cambios en el presupuesto*)
- Documento de Proyecto Revisado (*para cambios en el marco programático*)
- Acta de aprobación del Comité Del Proyecto donde se valida la solicitud (*cualquier cambio*)
- Comunicación de la contraparte gubernamental con manifiesto de acuerdo a la solicitud (*cualquier cambio*)

**Parte B: Firma**  
(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))

Por parte de la Organización Participante:	Firma	Fecha	Nombre/Título
 UNODC		30 SEP 2022	Candice Welsch Directora Regional
 PNUD	DocuSigned by:  407953D87851420...	30-Sep-2022	Alejandro Pacheco – Representante Residente Adjunto

**Parte C: Revisión Administrativa**  
(A completar por la Secretaría Técnica)

**4. Comentarios de la Secretaría Técnica:**

No requiere aprobación de Comité, extensión y cambios menores

**5. Recomendación de la Secretaría Técnica:**

Aprobación de la Secretaría Técnica

**6. Aprobación de las partes correspondientes:**

Alice Beccaro, Coordinadora Fondo Multidonante, 5 Octubre 2022

DocuSigned by:  


**Parte D: Decisión del Comité de Dirección**  
(A completar por la Secretaría Técnica)

**7. Decisión del Comité de Dirección:**

- Aprobación
- Aprobación con modificaciones/condiciones
- No aprobación

**Comentarios (si procede):**

<b>Presidente del Comité de Dirección</b>	
.....	.....
<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>
<b>Co-Presidente del Comité de Dirección</b>	
.....	.....
<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>

