

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Suzanne KANYANGE, IC PNUD

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Anne Hagood, Conseillère paix et développement, Bureau du Coordonnateur Résident

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a-t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Le projet de coordination a bénéficié d'une extension allant au 30 juin 2022.

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet *

- 00130463: AMELIORATION DE L'ACCES A LA TERRE DE LA FEMME BURUNDAISE.
- 00092133: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au BURUNDI
- 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities
- 00126644: Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et sécurité » au Burundi
- 00130913: RENFORCEMENT DE LA PAIX DURABLE À TRAVERS L'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES FEMMES AFFECTÉES PAR LES TRAUMATISMES LIÉES AUX CRISES ET AUX VBGS, ET DES POLICIERS ŒUVRANT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
- 00129741: The Kibira Peace Sanctuary
- Autre, Précisez

Date de début du projet *

2014-10-07

Date de fin du projet *

2022-06-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

PNUD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2535429

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

N/A

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

3

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Dans le cadre de l'élaboration de cartographie des interventions de Consolidation de la paix et la stratégie de capitalisation de la paix, le projet de coordination Le projet de coordination joue le rôle d'appuyer le comité de pilotage du PBF au Burundi dans son rôle d'orientation stratégique et de coordination des interventions du PBF au Burundi. cette année le projet de coordination a appuyé la tenue des trois réunions des membres du comité de pilotage :i) La première en date du 1 juin 2022 s'est tenue pour analyser les notes conceptuelles à soumettre dans le cadre du GYPI2022, ii) celle du 3 août 2022 avait pour objectif principal l'appréciation de cartographie des interventions de consolidation de la paix et la stratégie de capitalisation de la paix ;iii) La troisième s'est tenue en date du 11 d'octobre 2022 pour analyser l'état d'avancement de la stratégie de capitalisation de la paix du Burundi élaboré par CENAP par rapport aux nouvelles orientations apportées par l'équipe du PDA. Le projet appui aussi les membres du sous-groupe Sectoriel de Consolidation représenté par un groupe de travail technique composé par 10 Personnes composé entre autres par 5 représentants des Ministères. A cet effet, le projet a appuyé deux réunions avec ces membres du GdT pour apprécier aussi les documents élaborés par CENAP avant qu'ils ne soient soumis aux membres du CPC

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	2535429 *	2535429 *	1945240 *	76.72 %
TOTAL	2535429	2535429	1945240	76.72%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **76.72%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 760628.7**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

578016

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 583572**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

760545

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

ANNEX D-17_33_49.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

N/A

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Bien que le Burundi soit un pays bénéficiaire du PBF depuis 2007, ce projet couvre la période 2014 à 2022 qui coïncide avec un changement de paysage politique d'un pays qui progresse vers la capitalisation de la paix. Les élections de juin 2020 a permis l'élection d'un nouveau Président qui a mis la capitalisation de la paix, l'ouverture de la coopération internationale parmi ces priorités. Pendant la période 2014 à 2022, le PBF concentre son portefeuille sur le financement des projets de suivi des droits de l'homme, de dialogue politique, de promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes et de soutien aux réfugiés, soutien aux femmes médiatrices et ainsi que le volet santé mentale à travers la guérison des traumatismes psychosociaux hérités des séquelles d'un passé douloureux qu'a connu le Burundi.

L'évaluation du portefeuille du PBF pour la période 2014-2020 a noté que le soutien substantiel aux efforts de cohésion sociale ciblant les jeunes répondait à un besoin urgent auquel sont confrontées les communautés burundaises : la vulnérabilité d'un grand nombre des jeunes aux manipulations politiques. Le soutien aux réseaux des femmes actrices de paix et de dialogues a pour objectif d'accroître la capacité des femmes dans les initiatives de résolution des conflits., Ensembles ces interventions financées par le PBF ont contribué à asseoir un contexte favorable comme la tenue d'élections pacifiques en 2020.

Plus important encore ,dans un contexte de diminution de l'espace politique, le soutien du PBF aux CPC et à la Commission de consolidation de la paix a fourni un lieu où le Burundi et ses partenaires de développement(agences UN, PTF,OSC) ont engagé un dialogue sur les questions politiques et de sécurité.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La coordination, le suivi et l'évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille sont assurés

Résultat 2 *

Le Comité de Pilotage et Bureau du coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique de de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Résultat 1: La coordination, le suivi et l'évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille sont assurés

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le centre d'alerte et de prévention des conflits (CENAP) a été chargé de réaliser la cartographie des interventions de consolidation et la stratégie de capitalisation de la paix (2023-2027) du Burundi. Ces deux documents ont été présentés respectivement aux membres du Groupe de travail (GdT) des membres du Sous Groupe sectoriel de Consolidation de la paix (SGSCP) et aux membres du comité de pilotage conjoint du PBF. Ce document s'inspire des priorités choisies lors d'un atelier de priorisation des interventions de capitalisation de la paix qui a eu lieu en décembre 2021. L'objectif principal visé par cet atelier était de procéder à une priorisation des interventions sur base des recommandations émises dans « l'Analyse situationnelle en matière de consolidation de la paix » en s'inscrivant dans la ligne directrice des instruments nationaux tels que le Plan National de Développement et le Plan National de capitalisation de la paix, stabilité sociale et promotion de la croissance économique (PNCP-SS-PCE). Ainsi, à la fin de cet atelier, cinq recommandations ont été placées en tête des priorités en matière de capitalisation de la paix dans la perspective d'orienter les initiatives et les actions à mener dans le futur. Les membres du CPC sont réunis à leur tour deux fois aussi pour apprécier la cartographie et la Stratégie de capitalisation de la paix. Le Secrétariat a appuyé aussi le processus de recrutement d'une maison « WIDE » pour la production d'une vidéo sur le travail du PBF. Le Secrétariat a planifié et coordonné une mission de visite de terrain en commune de Gatumba à l'occasion de la visite au Burundi de Madame la Sous Secrétaire général des Nations Unies Madame Elizabeth en mai 2022

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La coordination, le suivi et l'évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille sont assurés

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1	Nombre de réunions de coordination tenue avec les partenaires d'exécution	0	4	4	n/a
1.2		Nombre de visite de suivi sur terrain	0	4	4
1.3	Nombre des réunions du SGSCP	0	2	2	n/a

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

: Le cadre stratégique et technique pour l'identification des projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en complémentarité avec d'autres plans stratégiques(UNDAFT, PND, stratégies régionales,etc)

Produit 1.2

.Des mécanismes de coordination entre les partenaires clés sont mis en place

Produit 1.3

Produit 1.3: Le suivi et l'évaluation du portefeuille est assuré

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : : Le cadre stratégique et technique pour l'identification des projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en complémentarité avec d'autres plans stratégiques (UNDAFT, PND, stratégies régionales, etc)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de réunions de coordination tenue avec les partenaires d'exécution	0	4	4	n/a
1.1.2	Nombre de visite de suivi sur terrain	0	4	4	n/a
1.1.3					

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Des mécanismes de coordination entre les partenaires clés sont mis en place	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre de réunions du SGSCP tenue	0	2	2	
1.2.2	Nombre de réunions sur les cadres de planification du SNU dont le ST PBF participe(SERP, PMT,GISE, Groupe des résultats, etc)	0	6	14	
1.2.3					

» Produit 1.3

Produit 1.3 : Produit 1.3: Le suivi et l'évaluation du portefeuille est assuré	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de rapports soumis à échéance régulier	8(100%) projets	8	10	n/a

1.3.2	Nombre de projets dont l'évaluation et clôture financière et opérationnelle est fait à temps	0	2	3	n/a
1.3.3					

Résultat 2: Le Comité de Pilotage et Bureau du coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique de de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le CPC s'est réuni trois fois au cours de la période de référence. Les membres du CPC ont participé à la préparation et à la validation de la cartographie des interventions de consolidation de la paix et à la stratégie de capitalisation de la paix du Burundi pour la période 2023-2027. Ils ont été interviewés respectivement lors de l'élaboration de ces documents et lors de la production d'une vidéo sur le travail du PBF. Le Bureau du coordinateur Résident appuyé une mission d'échanges d'expérience des membres du CPC au Kenya à Nairobi , sur les initiatives des jeunes et des femmes en matière de cohésion sociale et de Consolidation de la paix, en date du 20 au 22 Juin 2022. De la part du Coordonnateur Résident, le Secrétariat a servi de point focal pour l'élaboration des initiatives transfrontaliers

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

N/a

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Le Comité de Pilotage et Bureau du coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique de de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	Nombre de réunion du CPC tenue	0	3	3	n/a
-----	---------------------------------------	---	---	---	-----

2.2	Nombre de briefings sur les réalisations des projets	0	4	6	n/a
-----	---	---	---	---	-----

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 **1** 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Le plaidoyer , la communication et le partenariat/création de réseaux sont assuré pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités au sein des autorités nationales , de la société civile, des bailleurs de fonds et du Grand public

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

<p>Produit 2.1 : Le plaidoyer , la communication et le partenariat /création de réseaux sont assuré pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités au sein des autorités nationales , de la société civile, des bailleurs de fonds et du Grand public</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	--	---

2.1.1	Une Vidéo est produit montrant les réalisations du PBF au Burundi	0	1	1	https://youtu.be/Dx8V5jpv200 Version longue (Français) https://youtu.be/X2zR_LTy9-Y Version courte (Anglais) https://youtu.be/RvL-uxT_c9w Version longue (Anglais) https://youtu.be/YdRf8yAF2f4
2.1.2					
1.1.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

1

Titre de l'événement

Atelier de validation de la stratégie nationale de capitalisation de la paix. Doter au gouvernement du Burundi un document qui renferme les priorités de capitalisation de la paix pour les cinq années à venir et auquel tous les intervenants dans ce domaine vont s'aligner. Ce document vient en remplacement aux plans prioritaires de Consolidation de la paix dont le dernier a pris fin en 2020.

Date (peu être approximative)

2022-12

Lieu (Si connu)

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Bailleurs Multilatéraux et bilatéraux

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

6

Partie Prenante: *

0

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Le comité de pilotage du PBF a été mis en place en 2019

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Il manque un mécanisme de gouvernance qui rend compte au gouvernement des réalisations du PBF au Burundi

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

12

*

2

Partie Prenante:

Les membres du comité de pilotage(gouv, agences, osc)

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Il n' y avait pas un organe qui donne des orientations stratégiques aux interventions du PBF au Burundi

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

90%

*

3

Partie Prenante:

N/A

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

N/A

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

*

4

Partie Prenante:

les membres du comité de pilotage

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Absence d'un mécanisme de Gouvernance pour analyser les notes conceptuelles et pour donner aussi des orientations stratégiques du PBF

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le Gouvernement n'était pas informé des réalisations du PBF

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Généralement, la présence était effective lors des différentes réunions.

*

5

Partie Prenante:

12

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Absence d'un mécanisme de gouvernance pour le suivi des interventions du PBF

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les réalisations du PBF au Burundi n'étaient pas bien connu par le gouvernement

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La présence lors de chaque réunion étaient effective

*

6

Partie Prenante:

6

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Manque de mécanisme de gouvernance pour le suivi des réalisations du PBF

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

le gouvernement n'a pas une mise à jour sur les réalisations du PBF

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Lors des réunions planifiées, la représentation était effective

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Après que les membres du CPC ont effectué des visites de terrain des projets PBF dans certaines zones d'intervention des projets PBF, ils ont été satisfaits des réalisations des projets en l'occurrence les jeunes qui jadis faisaient des troupes de bandes de voleurs ou tout autre criminalité sont maintenant groupés dans les initiatives d'autonomisation économique. Après cette visite, ils se sont convenus de planifier une visite d'échanges d'expérience dans d'autres pays pour s'inspirer des leçons apprises et des bonnes pratiques sur les initiatives des jeunes et des femmes en matière de cohésion sociale et de capitalisation de la paix.

Lors des différentes réunions des comités de pilotages, les membres du CPC affichent une implication forte pour donner des suggestions et orientations pour améliorer la qualité des notes conceptuelles relatives aux GYPI.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

1) Le cartographie des interventions de consolidation de la paix et la stratégie de capitalisation de la paix (2023-2027)

2) Accompagner les RUNOS / NUNOS dans la prochain des outils de suivi et évaluation

3) Suivi des évaluations finales des projets

4) La production d'une vidéo sur le travail du PBF

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Tous les indicateurs avaient des baseline

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

o

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

oui

non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet de coordination ne met pas en œuvre les activités . Mais grâce aux visites de terrain effectué par les membres du comité de pilotage du PBF, le projet a réussi de bonnes orientations et suggestions qui permettent d'améliorer la qualité de mise en œuvre des projets et d'autres orientations pertinentes pour les interventions futures.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a contribué dans l'élaboration du bilan commun pays et dans l'élaboration du cadre de coopération des Nations Unies(UNDAF/UNSDCF) . Elle a accompagné le processus des soumissions des notes conceptuelles GYPI. Il vient d'appuyer l'élaboration de la cartographie des interventions de Consolidation de la paix et la stratégie de capitalisation de la paix pour les cinq années à venir. Toutes ces activités permettent de contribuer à renforcer la capitalisation de la paix au Burundi.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Les L'objectif principal de cette Mission était l'échange d'expérience avec les Institutions en charge de l'encadrement de la Jeunesse pour mettre à contribution leurs talents en ce qui concerne, la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement durable.

De façon spécifique, la délégation avait l'objectif d'apprécier les bonnes pratiques et les leçons apprises pour capitaliser la paix au Burundi. Cette visite d'études à Nairobi, surtout la séance d'expérience avec le Conseil National de la Jeunesse du Kenya, a été une bonne occasion pour savoir comment l'approche NEXUS est intégrée dans les actions entreprises par les Associations des Jeunes en partenariat avec les différents intervenants dans les secteurs de la paix, sécurité, cohésion sociale et développement.

En effet, l'expérimentation du lien entre jeunesse, paix et sécurité, cohésion sociale et le développement (approche NEXUS) se fait à travers leur principe "muelekeo wetu ni amani "(Notre objectif c'est la paix) » qui joue un rôle catalytique.

Le lien entre la jeunesse, la consolidation de la paix et le développement est ancré dans les piliers de la vision 2030 du Kenya. La vision envisage que la stabilité politique et sociale a un impact direct sur le développement économique de la Nation, d'où la priorité d'engager les jeunes.

La Jeunesse est dans le domaine clé des priorités de planification nationale dans le cadre du Plan à moyen terme qui guide la planification de la vision 2030. Un engagement significatif avec les jeunes dans les processus sociaux, politiques et économiques est une grande assurance pour la prospérité de pays comme le Kenya, le Burundi et autres pays. Il s'agit d'un dividende de la jeunesse et cela garantirait un développement inclusif où les jeunes sont au centre de l'agenda du pays.

Actuellement, le Conseil National de la Jeunesse du Kenya est impliqué dans une étude pour examiner le retour social sur l'investissement, la paix et l'engagement des jeunes.

Cette expérience du Kenya, surtout cette intégration de la dimension NEXUS, constitue une leçon et une source d'inspiration pour mieux contribuer à l'enrichissement de la Stratégie de capitalisation de la paix pour les cinq à venir au Burundi.

Ce faisant, cette mission d'échanges d'expérience effectuée à Nairobi au Kenya aux dates susmentionnées a été bénéfique et avantageuse pour la délégation burundaise.

Les membres du CPC ont formulé les recommandations suivantes:

Si les jeunes sont véritablement engagés dans la paix et le développement, ils contribueront à la stabilité et à la prospérité de leurs pays.

Il est donc suggéré d'impliquer les jeunes à la fois au niveau stratégique et au niveau de la mise en œuvre des initiatives qui les ciblent.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes