

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Espérance NDAYISHIMIYE (Associée au Programme WLPPS/ONUWOMEN)**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Clara Mah ANYANGWE (Représentante ONUWOMEN)**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

**Non**

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? \*

- oui  non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique  Afrique centrale et australe  Afrique de l'Est  
 Europe et Asie centrale  Global  Amérique latine et Caraïbes  
 Moyen-Orient et Afrique du Nord  Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

- Angola  Burundi  Cameroun  
 République Centrafricaine  Tchad  Congo, La République Démocratique  
 Gabon  Lesotho  Rwanda  
 Zimbabwe  Autres, précisez

Titre du projet

\*

- 00130463: AMELIORATION DE L'ACCES A LA TERRE DE LA FEMME BURUNDAISE.
- 00092133: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au BURUNDI
- 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities
- 00126644: Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et sécurité » au Burundi
- 00130913: RENFORCEMENT DE LA PAIX DURABLE À TRAVERS L'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES FEMMES AFFECTÉES PAR LES TRAUMATISMES LIÉES AUX CRISES ET AUX VBGS, ET DES POLICIERS ŒUVRANT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
- 00129741: The Kibira Peace Sanctuary
- Autre, Précisez

Date de début du projet

\*

2021-04-13

Date de fin du projet

\*

2022-10-14

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

\*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui  
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National  
 Fonds Fiduciare Régional

## Réципиendaire

Le réципиendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réципиendaire principal \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- Action Aid  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium  Avocats sans frontières Canada  Christian Aid Ireland
- CARE International UK  The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF  COIPRODEN
- Concern Worldwide  CORDAID  CORD Burundi
- DanChurchAid  Fundacion Estudios Superior (FESU)  Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert  Interpeace  Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps  MSIS-TATAO  Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR  OXFAM  Peace Direct
- PNG UN Country Fund  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)  Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)  SismaMujer  Tearfund
- Trocaire  World Vision International  World Vision Myanmar
- ZOA  Autre, Précisez

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Ministère de de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

95571

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Les différentes activités réalisées sont :**

- **Réalisation d'une Cartographie des acteurs étatiques et non étatiques intervenant au côté des femmes médiatrices et d'autres femmes actrices locales dans la prévention et la résolution et des IGRs des femmes médiatrices et des femmes actrices locales.**
- **Organisation des ateliers sur la perspective genre dans l'analyse des conflits**
- **Plaidoyer auprès des autorités pour l'intégration des Femmes Médiatrices dans les structures locales de sécurité.**
- **Ateliers, conférences visant à promouvoir et partager des expériences aux niveaux régional, continental et mondial sur les expériences réussies dans l'éradication des normes culturelles négatives conduisant à la violence et à l'exclusion des femmes.**
- **Ateliers sur la résolution pacifique des Conflits, le Principe ne pas nuire et les nouveaux défis pour maintenir la paix au niveau local.**
- **Mener des dialogues entre les Femmes élues, les Femmes Médiatrices et les autres intervenants sur base de la Résolution 1325.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Institution de l'Ombudsman**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

69100

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Une retraite stratégique des femmes leaders (administration, Organisations de la Société Civile, Forum National des Femmes, Femmes Médiatrices, Femmes élues, Religieux) sur «le rôle des femmes leaders dans le renforcement de la paix et la promotion de la bonne gouvernance”**
- **Un atelier national de suivi et d'échange d'expériences entre les bénéficiaires du projet ( Administration provinciale/femmes élues/Organisations de la Société Civile - Forum National des Femmes/leader religieux)**

**Bien que le projet était finalisé, il a été jugé pertinent de l'étendre pour réaliser une activité, issue des recommandations de la retraite : « Formation- sensibilisation des femmes leaders sur le cadre normatif des femmes ». Cette activité est en cours de préparation et sera réalisée prochainement.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Famille pour Vaincre le SIDA (FVS)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

113776

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Evaluer les IGR rentables et innovantes des 500 GS des femmes et jeunes filles (déscolarisées, filles-mère, déplacées, rapatriées et autres) pour l'appui financier du projet et le référencement au financement de Dukuze Microfinance, des banques (banque des jeunes et banque femmes) et autres Institutions de microfinance. Organiser des sensibilisations à l'endroit de 30 000 membres de la communauté des 7 provinces (autorités locales, des leaders communautaires, des représentants des femmes médiatrices et des jeunes) sur la création, la gestion, le fonctionnement des coopératives leur valeur ajoutée dans la paix et le développement communautaire (dans 21 communes soit 3 communes par province) .**

**Appuyer 14 Initiatives Génératrices de Revenus (IGRs) innovantes artisanales/ non agricoles initiées par les jeunes filles et femmes en situation de vulnérabilité (au moins 2 IGR par province)**



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Friends Women's Association**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

112792

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Assistance Psychosociale avec une formation sur la guérison des traumatismes puis en assurant la coordination et le suivi des activités des Assistantes Psychosociales et des Psychologues dans les communautés. Elle a mené des dialogues intergénérationnels dans 3 des 7 Provinces d'intervention. Aussi, elle a intervenu dans la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce des Conflits et des réponses rapide et dans la sélection et l'appui des Initiatives Génératrices de Revenus non agricoles/ artisanales avec l'octroi du matériel**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois \*

2

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 275 mots*

**Du 03 au 04 novembre 2022, un atelier de renforcement des mécanismes de collaboration entre les Femmes Médiatrices et les administratifs au plus haut niveau a été organisé soit 110 participants dont 74 Femmes et 36 Hommes composés des administratifs ,les staffs des Directions Provinciales de Développement Familial et Social, les Représentantes du Forum National des Femmes. Les participants ont échangé sur la stratégie de pérennisation de l'initiative des femmes médiatrices et des femmes leaders à travailler en synergie avec l'administration et les autres femmes leaders en faveur de la localisation de la Résolution 1325 au niveau Communautaire, pour renforcer la contribution des femmes à la consolidation de la paix.**

**Du 24 au 25 juin 2022 ,un atelier rassemblant les Femmes élues a été organisé pour capitaliser la paix, la bonne Gouvernance et la lutte contre les violences basées sur le Genre, où 84 participants ont élaboré 7 plans d'action . Partant, des engagements ont été réalisés dont la sensibilisation des femmes de la base au sommet à se faire élire. Le Comité de Pilotage en date du 22 Juin 2021 a effectué une visite de terrain au groupement des femmes de l'Association DUKUNDANE appuyé par les fonds PBF. Ce groupement qui est focalisé sur la transformation de l'huile de palme, l'emballage et la distribution et active sur la résolution des conflits et doit bénéficier d'un matériel de transformation.**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$)	Transferts à ce jour (en US \$)	"Dépenses à ce jour (en US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total
.....	<i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	<i>(calculé automatiquement)</i>

<b>UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b>	650000 *	650000 *	640011.42 *	98.46 %
<b>American Friends Service Committee (AFSC)</b>	350000 *	350000 *	348489.72 *	99.57 %
<b>TOTAL</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>988501.14</b>	<b>98.85%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **98.85%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

100

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1000000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 988501.14**. Ce montant est-il correct ? \*

- Correct  Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. \*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

15-11-2022Copie de PBF Project Financial report as of OCT 31st 2022 - Compiled with UNW\_revised221115bis-23\_48



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


## Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires \*




Recrutement du personnel \*



Collection des données de base \*



Identification des bénéficiaires \*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

**œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 250 mots*

**Un accord de partenariat entre le Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique a été signé, ONUFEMMES et American Friends Service Committee. Les activités continuent mais le projet est dans la phase d'extension sans coût.**

**Un autre accord de partenariat de mise en œuvre des activités (Projet Rôle des femmes leaders dans le renforcement**

**et la paix et la promotion de la bonne gouvernance) a été signé entre ONUFEMMES et l'Institution de l'Ombudsman burundais.**

**Un Mémoire d'accord avec l'Association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue -AFAPD ( Projet d'appui institutionnel de l'AFAPD pour renforcer son rôle dans la prévention et la résolution des conflits, dans l'organisation et l'animation des dialogues pour la cohésion sociale ainsi que dans la mobilisation des femmes pour leur autonomisation économique et leurs droits ») a été signé.**

**Un accord de partenariat de mise en œuvre des activités a été signé entre ONUFEMMES et FVS.**

**Un mémorandum d'entente entre American Friends Service Committee et Friends Women's Association (FWA) a été signé.**

**Une étude de base a été réalisé pour déterminer la perception du rôle des femmes médiatrices par les autorités administratives, la population bénéficiaire et les partenaires.**

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

*Veillez limiter votre réponse à 550 mots*

**L'association AFAPD dispose d'un bureau national fonctionnel et des structures. Cet appui institutionnel est un gage d'efficacité au niveau de son action communautaire à travers le pays.**

**L'Association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue -AFAPD appuyé par le projet a développé plus de compétences dans le travail de médiation, lobbying et plaidoyer dans la prévention et la dénonciation de certains abus dans les communautés. Ainsi par exemple durant les élections des comités de notables collinaires, certaines se sont fait élire, d'autres sont en train de plaider pour le respect des critères d'intégrité recommandé dans l'élection des notables collinaires et c'est suite à cela que les limogeages de certains notables qui ne remplissent pas ces critères est en train d'être fait par les institutions habileté ;**

**La médiation est faite d'une manière plus professionnelle en appliquant le principe de « Ne pas Nuire », ce qui augmente le nombre de cas clôturés avec succès, conduisant à des communautés plus apaisées, avec un accompagnement conséquent dans le traitement des traumatismes le cas échéant.**

**Les dialogues communautaires et la connaissance des droits des femmes ont renforcé leur estime de soi et stimulé les femmes à saisir les opportunités présentes. Avec les groupements des femmes en IGR, il s'en suit un apport substantiel des femmes dans les familles (prise en charge scolaire des enfants, apport en habillement, nutrition, soins de santé, etc) ce qui leur apporte un crédit considérable vis-à-vis de leurs époux et de la société et contribue à une réduction des cas de conflits de ménage dont la plupart trouvaient origine dans la misère, l'inconfort et les divergences dans la gestion du peu de ressources existantes. NDAYISHIMIYE Bora membre de la même IGR MUKENYEZI TUJEHAMWE du quartier MAKAMBA, Commune MAKAMBA, Province MAKAMBA nous a témoigné: « Avec l'apport de l'IGR dans le ménage, mon mari qui était toujours en conflit avec moi a accepté la médiation contrairement à la situation d'avant où il ne me valorisait pas et pour le moment même les membres de notre groupement qui savaient nos différends de tous les jours témoignent toutes d'un changement positif et mon mari et moi travaillons en commun accord pour le développement de notre ménage et nous sommes le modèle aux autres. Les Initiatives génératrices de revenus mises en place par les Femmes ont permis d'augmenter leurs revenus et de s'impliquer davantage dans les différentes dépenses de leurs ménages et aux interventions liées à la résolution des conflits.**

**Le projet a favorisé l'augmentation de la collaboration entre les Femmes Médiatrices tant au niveau national qu'à la base communautaire, les Administratifs et les autres intervenants en matière de résolution et de prévention des conflits ce qui a permis un travail en synergie pour la capitalisation de la paix. A Makamba, le Point Focal des Femmes Médiatrices témoigne que les autorités locales et les autres intervenants ont effectué des descentes de sensibilisation ensemble pour la lutte contre les violences faites aux Femmes.**

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? \*

0    1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Le leadership des femmes et la participation significative au dialogue, à la médiation et aux processus politiques sont accrus grâce à un réseau institutionnalisé qui est durable et efficace pour soutenir et protéger ses membres et renforcer la collaboration entre les artisans de la paix au niveau local et les femmes leaders au niveau national pour un impact collectif plus fort sur l'avancement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix.**

Résultat 2 \*

**Les conflits et tensions sociaux et politiques au niveau communautaire, y compris ceux liés à la famille, à l'accès à la terre et aux droits fonciers, aux conflits politiques, à la violence contre les femmes et aux réfugiés de retour et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, sont traités par la médiation, le dialogue et des processus de guérison menés par un Réseau des femmes médiatrices institutionnalisé**

Résultat 3 \*

**Les femmes médiatrices sont économiquement et financièrement autonomes, notamment grâce à une approche d'épargne, et le réseau des femmes médiatrices est financièrement autonome, grâce au développement des entreprises basé sur la capitalisation des chaînes de valeur existantes.**



**Résultat 1:** Le leadership des femmes et la participation significative au dialogue, à la médiation et aux processus politiques sont accrus grâce à un réseau institutionnalisé qui est durable et efficace pour soutenir et protéger ses membres et renforcer la collaboration entre les artisans de la paix au niveau local et les femmes leaders au niveau national pour un impact collectif plus fort sur l'avancement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue (AFAPD) agréée, bénéficiant d'un appui pour la localisation de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité au niveau communautaire en collaboration avec l'administration ;**

**L'Association dispose des outils de gouvernance et gestion grâce à l'appui du projet : Acte d'agrément, statuts, Règlement d'ordre intérieur, manuel de procédures administratives et financières, un Plan stratégique et un guide de mobilisation de ressources. Elle dispose des structures à tous les niveaux (national, provincial, communal et collinaire ;**

**AFAPD a acquis un bureau national opérationnel avec un équipement et un personnel ;**

**Une plateforme d'interaction digitale sur téléphone et sur ordinateur est en place pour simplifier la communication entre femmes médiatrices. Ainsi, des réunions virtuelles ont été tenues pour renforcer le réseautage pour des échanges d'expérience et d'apprentissage sur base de la résolution 1325 au niveau local ;**

**30 Femmes Médiatrices ont été renforcées avec l'aide d' un module consolidé sur la prévention des conflits, le dialogue et la consolidation de la paix. Les participants se sont engagées à restituer auprès des autres Femmes dans les communautés et utiliser ces connaissances dans les séances quotidiennes de médiation**

**Les mécanismes de collaboration ont été renforcés pour 110 participants dont les femmes leaders et les femmes actrices de paix et de dialogues les représentants du Cabinet du Ministère de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local, les gouverneurs des provinces, les représentants du Ministère en charge de l'égalité des genres, le Forum National des Femmes (FNF), etc. Des engagements ont été pris notamment celui de Systématiser la synergie d'action dans la prévention et la résolution des conflits avec l'appui de l'administration pour plus de participation à la consolidation de la paix.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Le renforcement des capacités du réseau des Femmes Médiatrices a permis de mettre en exergue :**

- **Le besoin de l'inclusion de jeunes filles dans toutes les structures de l'association pour la pérenniser, rendre leurs interventions plus innovantes et ouvrir leurs assistances aux besoins spécifiques des jeunes ;**
- **Le besoin de mobiliser des fonds (internes et externes) pour la pérennisation des activités du réseau.**

**La collaboration entre les Femmes Médiatrices et les structures gouvernementales a permis de faciliter le plaidoyer en faveur de l'autonomisation de la Femme et la promotion du leadership féminin dans tous les domaines de la vie sociale des communautés. Aussi, la dotation en outils de gestion pour le Réseau lui permettra de se positionner pour pouvoir répondre aux appels à proposition ouverts aux organisations locales.**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Le leadership des femmes et la participation significative au dialogue, à la médiation et aux processus politiques sont accrus grâce à un réseau institutionnalisé qui est durable et efficace pour soutenir et protéger ses membres et renforcer la collaboration entre les artisans de la paix au niveau local et les femmes leaders au niveau national pour un impact collectif plus fort sur l'avancement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix.**

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	a : % d'autorités nationales (hommes et femmes) qui perçoivent le Réseau des femmes médiatrices comme un partenaire légitime pour diriger, faciliter et/ou participer aux processus de dialogue communautaire dans le pays (ventilé par sexe)	75%	85%	TBD	L'évaluation prouvera l'atteinte de cette cible

1.2	<b>Indicateur 1 b : Perception de la population (hommes et femmes) concernant la valeur ajoutée du Réseau des femmes médiatrices dans le soutien à la gestion pacifique des conflits au niveau local dans les sept provinces où le projet sera mis en œuvre (ventilé par sexe)</b>	75%	85% de la population reconnaît le rôle joué par le Réseau des femmes actrices de paix et de dialogue	TBD	L'évaluation prouvera l'atteinte de cette cible
-----	--	-----	--	-----	---

1.3	Non applicable				
-----	----------------	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0    1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Le Réseau des femmes médiatrices légalement agréé dispose de mécanismes de gouvernance efficaces.**

Produit 1.2

**Les capacités techniques et institutionnelles du Réseau des femmes médiatrices sont renforcées pour une mise en œuvre efficace de son mandat**

Produit 1.3

**Des espaces de collaboration et des partenariats sont établis pour améliorer la collaboration entre les femmes dirigeantes au niveau local et national ainsi que pour coordonner les actions stratégiques avec les principaux partenaires étatiques et non étatiques**

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Le Réseau des femmes médiatrices légalement agrée dispose de mécanismes de gouvernance efficaces.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
1.1.1	<b>Existence d'un bureau national équipé et fonctionnel de la nouvelle association</b> .....	0 .....	<b>5bureaux/siège national et 4 bureaux provinciaux</b> .....	<b>1 bureau/siège national</b> .....	.....
1.1.2	<b>Existence d'organes de gestion du réseau</b> .....	0 .....	3 .....	3 .....	.....
1.1.3	<b>Existence d'un manuel de procédures administratives et financières, d'un plan stratégique pour le réseau des femmes médiatrices</b> .....	0 .....	4 documents .....	4 .....	.....

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les capacités techniques et institutionnelles du Réseau des femmes médiatrices sont renforcées pour une mise en œuvre efficace de son mandat	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	<b>Non applicable</b>				
1.2.2	<b>Indicateur 1.2.2 Nombre de réunions tenues et mise en œuvre des recommandations</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	
1.2.3	<b>Nombre de plateforme mis en place et fonctionnelles</b>	<b>0</b>	<b>1 relié à au moins 14 ordinateurs et 14 téléphones</b>	<b>3 ordinateurs 9 téléphones</b>	

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : Des espaces de collaboration et des partenariats sont établis pour améliorer la collaboration entre les femmes dirigeantes au niveau local et national ainsi que pour coordonner les actions stratégiques avec les principaux partenaires étatiques et non étatiques</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> .....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....</p>
<p>1.3.1</p>	<p><b>Nombre d'initiatives conjointes de consolidation de la paix (sessions de dialogue thématique, plaidoyer auprès des autorités locales) par des femmes leaders aux niveaux local et national</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>3</b></p>	

1.3.2	Document de cartographie disponible	0	1	1	
1.3.3	Nombre de partenariat stratégique mise en place et fonctionnels	0	1	2	

**Résultat 2:** Les conflits et tensions sociaux et politiques au niveau communautaire, y compris ceux liés à la famille, à l'accès à la terre et aux droits fonciers, aux conflits politiques, à la violence contre les femmes et aux réfugiés de retour et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, sont traités par la médiation, le dialogue et des processus de guérison menés par un Réseau des femmes médiatrices institutionnalisé

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Resumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**934 sur 3505 personnes présentant des traumatismes ont été assistées avec succès par les Psychologues et les Assistantes Psychosociales et d'autres cas sont en cours de traitement.**

**La collaboration entre les Femmes Médiatrices, les autorités locales, les comités mixtes de Sécurité et les autres intervenants comme les Directions Provinciale de développement Familial et Social a été accrue grâce à des réunions de plaidoyer pour l'intégration des Femmes Médiatrices dans les structures locales de sécurité. 71 Hommes et 120 Femmes formes ont mis en place localement, des plans d'action pour le plaidoyer ainsi qu'un comité de suivi.**

**360 Femmes Médiatrices formées sur la médiation dans les 7 provinces d'intervention du projet avec des modules confectionnés à cet effet ont fait une restitution dans les Communautés à 1355 Noyau de Base Collinaire (NBC) qui se sont appropriés cette matière dans les séances de médiation quotidienne.**

**Des ateliers d'échange d'expérience au niveau national, Régional et Continental sur les normes culturelles conduisant à la violence contre les Femmes ont été organisés. A l'issue de ces échanges, 54 participants dont 12 Hommes et 42 Femmes se sont engagés à garder contact pour continuer à travailler en synergie dans l'éradication de ces normes.**

**Des réunions de réseautage ont rassemblé 233 participants dont 59 Hommes et 174 Femmes dont l'Administration et les Femmes Médiatrices ce qui les a facilité car le traitement de cas est fait en synergie.**

**3090 cas de conflits communautaires pacifiquement traités dont 1 838 ont été traités avec succès (soit, 60%), 845 avec mi- succès ou moyennement satisfaisants (soit 27 %) et 392 avec échec (soit 13 %). Les gens qui ont porté plainte sont : 661 hommes (soit 22%), 1 870 femmes (soit 61%) et 535 mineurs (soit 17%).**

**3 091 débats de dialogues communautaires avec 69 133 personnes participantes dont 42 955 femmes (soit 62,13 %) et 26 178 hommes (soit 37,87 %).**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**La plupart des conflits qui ont été reçus par les FM étaient liés aux violences conjugales, à l'accès des femmes à la terre, à la vulnérabilité économiques des femmes. Les dialogues communautaires et l'assistance Psychosociale ont permis à la Femme de prendre conscience de sa valeur dans la communauté et dans sa famille.**

**L'assistance Psychosociale des personnes vivant avec le stress post traumatique a pu faciliter la réintégration et la cohésion sociale, car une personne guérie accepte l'autre dans sa diversité. Cette forme d'assistance a créé un impact direct sur l'inclusion des jeunes et l'autonomisation des femmes et a été d'une grande influence sur tous les domaines de la vie des familles, que ça soit pour l'éducation des enfants, la résilience économique, etc. Elle a en outre contribué au bien-être de la famille et de la communauté.**

**Les dialogues intergénérationnels ainsi que communautaires ont permis aux différentes couches de la communauté (jeunes, femmes, hommes) d'engager un dialogue constructif autour des comportements marginaux dans leur localité (le concubinage, le viol) , en vue de la réconciliation communautaire**



En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 2 : Les conflits et tensions sociaux et politiques au niveau communautaire, y compris ceux liés à la famille, à l'accès à la terre et aux droits fonciers, aux conflits politiques, à la violence contre les femmes et aux réfugiés de retour et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, sont traités par la médiation, le dialogue et des processus de guérison menés par un Réseau des femmes médiatrices institutionnalisés**

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1	<b>a : Les conflits au niveau local liés aux dynamiques émergentes communautaires abordés par les femmes médiatrices parviennent à une solution pacifique.</b>	<b>9700 conflits traités au niveau local</b>	<b>4000 conflits traités additionnels</b>	<b>3090</b>	

2.2	<b>b : Le Réseau des femmes médiatrices est perçu comme un intermédiaire privilégié pour traiter les conflits locaux dans les sept provinces ciblées par le projet</b>	75%	85%	TBD	L'évaluation prouvera l'atteinte de cette cible
-----	--	-----	-----	-----	---

2.3	Non applicable				
-----	----------------	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0    1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Les capacités des femmes médiatrices dans les sept provinces ciblées sont renforcées en matière de prévention des conflits, de médiation, de réseautage stratégique et de partenariats, y compris la nouvelle structure de médiation locale.**

Produit 2.2

**Les capacités des femmes médiatrices sont renforcées en approche psychosociale pour atténuer les traumatismes liés à la violence, grâce à des services de santé psychologique et mentale et à une interaction avec les décideurs, les autorités locales et religieux pour améliorer la résilience de la communauté**

Produit 2.3

**La collaboration des femmes médiatrices avec les structures locales de sécurité (les comités de sécurité humaine, conseil de sécurité communautaire, administration locale) est renforcée en vue de prévenir des conflits communautaire en temps utiles**

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : Les capacités des femmes médiatrices dans les sept provinces ciblées sont renforcées en matière de prévention des conflits, de médiation, de réseautage stratégique et de partenariats, y compris la nouvelle structure de médiation locale.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p><b>Nombre de femmes médiatrices dans chacune des sept provinces ciblées par ce projet qui ont reçu des formations/encadrement basés sur le matériel d'orientation harmonisé (manuel et une boîte à outils sur le modèle de médiation des femmes</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>900</b></p>	<p><b>1355</b></p>	

2.1.2	2.1.2 : Nombre d'initiatives de dialogues menées par les femmes qui contribuent à la mise en œuvre de la Résolution 1325 au niveau local	0	6	8	
1.1.3	Nombre de femmes formées sur les concepts de résolution pacifique des conflits, l'approche « Ne pas nuire » et sur les nouveaux défis pour maintenir la paix au niveau local	0	360	411	

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les capacités des femmes médiatrices sont renforcées en approche psychosociale pour atténuer les traumatismes liés à la violence, grâce à des services de santé psychologique et mentale et à une interaction avec les décideurs, les autorités locales et religieux pour améliorer la résilience de la communauté</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	--	--	---	---	--

2.2.1	% de personnes (femmes, hommes et jeunes) assistées avec succès par les psychologues et les médiatrices et les assistants psychosociaux	0	50%	26,64 %	
2.2.2	Nombre de séances de formation organisées	0	7	14	
1.2.3	Nombre de dialogues organisés	0	7	8	

» **Produit 2.3**

---

Produit 2.3 : La collaboratio n des femmes médiatrices avec les structures locales de sécurité (les comités de sécurité humaine, conseil de sécurité communau taire, administrat ion locale ) est renforcée en vue de prévenir des conflits communau taire en temps utiles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
2.3.1	<b>Nombre de structures intégrant les médiatrices</b> .....	<b>3</b> .....	<b>5</b> .....	<b>3</b> .....	<b>Les membres de ces structures sont remplacés périodiquement et l'intégration des Femmes Médiatrices sera effective lors du changement mais pour le moment le plaidoyer est en cours</b> .....

2.3.2	Nombre des membres des structures formées sur des thématiques ciblées	0	350	474	
2.3.3	Nombre de réunions organisées	0	4	9	

**Résultat 3:** Les femmes médiatrices sont économiquement et financièrement autonomes, notamment grâce à une approche d'épargne, et le réseau des femmes médiatrices est financièrement autonome, grâce au développement des entreprises basé sur la capitalisation des chaînes de valeur existantes.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results



## Resumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**510 Groupements de Solidarité (GS) composés de 11 248 membres dont 9 450 femmes et 1 798 hommes ont été identifiés, dont 5 groupements dirigés par des jeunes filles et comprenant 112 membres. Au sein de ces GS, 226 Initiatives Génératrices de Revenus sont fonctionnels, dont 118 sont rentables et prêtes à être connectées aux institutions financières pour l'octroi de crédit.**

**La cartographie des acteurs étatiques et non étatiques, des femmes médiatrices et d'autres femmes actrices locales intervenant dans la prévention et la résolution des conflits ainsi que dans l'autonomisation des femmes au niveau communautaire, effectuée dans les 7 provinces d'intervention a compté 10169 IGRs dans les secteurs du riz, l'huile de palme, des céréales, la savonnerie, la couture, la boulangerie la coiffure. Parmi elles 360 IGR avaient bénéficié de l'appui financier et technique de l'ONUFEMMES tandis 802 ont été créés grâce à l'effet multiplicateur de l'impact et des bonnes pratiques des membres qui ont pris le soin d'organiser, d'encadrer et de former les autres femmes au sein de leurs communautés.**

**Les besoins de 46 IGR (constituées d'environ 1300 membres majoritairement des femmes) ont été évalués pour être mieux renforcés. Ainsi, 25 d'entre-elles ont reçues des équipements et matériel (unités de transformations de farine, machines à coudre, ordinateurs, etc.) et 21 autres recevront prochainement, à leur tour, les équipements et matériels dont une usine semi-industrielle de transformation de l'huile de palme.**

**213 leaders dont 197 femmes et 16 hommes ont été renforcés en capacité sur la lutte contre les VBG, le leadership, l'entrepreneuriat innovant et la masculinité positive tandis que 28 Femmes responsables de l'Association des femmes actrices de paix et de dialogue « AFAPD » ont été renforcées sur l'élaboration des projets et la mobilisation des ressources pour le réseau des femmes médiatrices, le marketing, la comptabilité générale.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

• **Si un homme est sensibilisé sur l'égalité des genres, il va permettre à sa femme de s'associer avec les autres dans les IGRs. Cette femme pourra accéder à de petits crédits pour investir. Si elle s'oriente dans l'élevage de gros bétail par exemple (achat d'une vache), elle lui procurerait du fumier pour ses champs et de la bonne récolte, du lait pour une bonne alimentation de ses enfants, etc. Aussi, elle pourra vendre des produits laitiers et se procurer de l'argent pour satisfaire à ses besoins sans chaque fois demander de l'argent à son mari. Cette approche a fait objet de plaidoyer auprès des hommes et a porté des fruits.**

• **Les femmes médiatrices et d'autres femmes des communautés vulnérables se sont associées dans des coopératives œuvrant dans des activités de production et de commercialisation.**

• **Beaucoup de Femmes qui recourent à l'assistance des Femmes Médiatrices que ça soit pour l'assistance Psychosociale et le besoin de médiation sont dans une extrême pauvreté. La mise en place de nouveau groupement pour ces Femmes leur permet d'améliorer leurs conditions de vie car en faisant de l'épargne, elles ont accès au crédit ce qui permet la mise en place des activités génératrices de revenus.**

• **Une cartographie des IGRs agricoles et non agricoles a été réalisée par le Ministère de l'intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique et le rapport a été validé. Cela a permis aux femmes de former ou de se joindre à des coopératives existantes, et d'améliorer leur situation économique**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 3 : Les femmes médiatrices sont économiquement et financièrement autonomes, notamment grâce à une approche d'épargne, et le réseau des femmes médiatrices est financièrement autonome, grâce au développement des entreprises basé sur la capitalisation des chaînes de valeur existantes.**

<p>Résultat 3 : Les femmes médiatrices sont économiquement et financièrement autonomes, notamment grâce à une approche d'épargne, et le réseau des femmes médiatrices est financièrement autonome, grâce au développement des entreprises basé sur la capitalisation des chaînes de valeur existantes.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1</p>	<p><b>% de femmes médiatrices qui déclarent une augmentation mensuelle de leurs revenus</b></p>	<p><b>65%</b></p>	<p><b>75%</b></p>	<p><b>TBD</b></p>	<p><b>L'évaluation prouvera l'atteinte de cette cible</b></p>

3.2	Revenus tirés par les médiatrices et autres femmes bénéficiaires des IGRs appuyées et % de bénéfices réalisées par les IGRs/groupes économiques assistés	25%	35%	TBD	L'évaluation prouvera l'atteinte de cette cible
-----	--	-----	-----	-----	---

3.3	Non applicable				
-----	----------------	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0    1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

**500 groupes réunissant des femmes médiatrices, des jeunes filles et d'autres membres plus vulnérables des 7 provinces où le projet est mis en œuvre sont opérationnels et travaillent ensemble pour leur autonomisation en partenariat avec les CDFC (unités locales du ministère en charge de GEWE)**

Produit 3.2

**: Les capacités des femmes médiatrices et des membres de la communauté impliqués sont renforcées pour créer ou rejoindre des coopératives / entreprises liées aux chaînes de valeur / approvisionnement rentables existantes (agricoles et non agricoles) dans leur localité ou au niveau national**

Produit 3.3

**Les capacités et les partenariats du Réseau des femmes médiatrices et autres groupes identifiés pour obtenir des fonds afin d'assumer ses responsabilités sont renforcés**

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

<p>Produit 3.1 : 500 groupes réunissant des femmes médiatrices, des jeunes filles et d'autres membres plus vulnérables des 7 provinces où le projet est mis en œuvre sont opérationnels et travaillent ensemble pour leur autonomisation en partenariat avec les CDFC (unités locales du ministère en charge de GEWE)</p>	<p><b>Indicateurs</b> <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p><b>Indicateur de base</b> <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p><b>Cible de fin de projet</b> <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p><b>Progrès actuel de l'indicateur</b> <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p><b>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</b> <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1.1</p>	<p><b>Taux de participation des membres du groupe aux réunions du groupe selon la fréquence convenue</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>85%</b></p>	<p><b>90%</b></p>	

3.1.2	Taux de participation aux séances d'information et de formation au leadership des jeunes filles en situation de vulnérabilité (déscolarisées, filles-mère, déplacées, rapatriées et autres)	0%	60%	TBD	L'évaluation prouvera l'atteinte de cette cible
3.1.3	Nombre d'IGRs de jeunes filles (30 à 50 par IGR) créés	0	40	46	

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : : Les capacités des femmes médiatrices et des membres de la communauté impliqués sont renforcées pour créer ou rejoindre des coopératives / entreprises liées aux chaînes de valeur / approvisionnement rentables existantes (agricoles et non agricoles) dans leur localité ou au niveau national</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> .....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> .....</p>
--	---	---	--	--	--

3.2.1	Cartographie de l'agriculture et des activités génératrices de revenus des médiateurs actuels par groupes d'intérêt commun produite		1	1	
3.2.2	Nombre d'IGRs/groupes économiques appuyée	0	14	21	
3.2.3	Nombre de partenariats conclus	0	6	4	

### » Produit 3.3

Produit 3.3	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Produit 3.3 : Les capacités et les partenariats du Réseau des femmes médiatrices et autres groupes identifiés pour obtenir des fonds afin d'assumer ses responsabilités sont renforcés					



3.3.1	Plan de viabilité commerciale et financière pour le réseau et un plan modèle pour les médiatrices membres des IGRs, y compris la stratégie de mobilisation des ressources.	0	1	0	
3.3.2	Nombre de partenariats établis et fonctionnels	0	4	4	
3.3.3	Nombre de Coopératives et entreprise de femmes contribuant par un certain pourcentage aux cout de fonctionnement du réseau	0	2	1	

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui  
 non

### Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? \*

3

Partie Prenante: \*

**Femmes Médiatrices**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet \*

**Les Femmes Médiatrices, en tant que Femmes Actrices de paix, sont souvent confrontées aux défis suivants:**

**1. Elles sont obligées de toucher à leurs propres fonds pour payer les déplacements lors de visites des médiation ou de référencement.**

**2. Ce n'est pas facile de s'occuper des problèmes des autres quand on a soit même un problème pour pouvoir subvenir aux besoins primaires de sa famille. Les femmes médiatrices qui ont ce problème se trouve bloquées pour le service qu'elles offrent a leur communauté.**

**3. Souvent, les Femmes qui font recourt à elles sont dans une extrême pauvreté ce qui fait que les Femmes Médiatrices payent souvent pour elles des frais urgents.**

1

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Les Initiatives génératrices de revenus dont les Femmes Médiatrices font partie leur permet de mieux faire leur travail ayant subvenu à leurs besoins primaires.**

**L'organisation des Femmes victimes dans des groupements leur permet de recevoir l'appui nécessaire de la part d'autres membres du groupement pour se relever et l'accès aux crédits leur permet de changer leur conditions de vie.**

\*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Lyduine BIGIRIMANA Responsable de l'IGR GARUKIRABATWA de la Colline Musigati, Commune Musigati, Province Bubanza :**

**« Avant, notre groupement composé de membres à majorité batwa faisaient la poterie sans rentabilité vu que la modernité donne la place aux marmites et autres ustensiles modernes.**

**A un moment donné, nous avons pensé à un projet qui permettrait d'utiliser nos compétences dans un cadre moderne pour stimuler la clientèle et nous avons pensé à la production des briques cuites.**

**Avec le projet, nous avons bénéficié d'une terre, du bois de chauffage, du matériel pour puiser de l'eau... ce qui nous a permis de produire des briques et de les vendre et très récemment nous avons encaissé 800 000Fbu ce qui a permis à chaque membre d'acheter de l'Uniforme à ses élèves ( un total de 24 enfants), de s'acheter des pagnes, et une ration journalière commun pour tous les élèves est préparé par les parents à tour de rôle ce qui encourage les enfants Batwa à continuer les études et une partie reste sur compte comme épargne et Cela est un aspect très fort de renforcement de la cohésion sociale car que ça soit les élevés et leurs parents, tous restent unis par toutes ces choses qu'on partage.**

**C'est de la part de ces bénéfiques que nous menons des descentes dans d'autres communautés pour résoudre les conflits et surtout pour sensibiliser les familles batwa d'envoyer leurs enfants à l'école.**

\*

2

Partie Prenante:

**Membres de la communauté**

\*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

**Certains membres de la communauté sont souvent dans des relations conflictuelles qui demandent la médiation pour être réglés afin de diminuer les tensions sociales.**

**Les pertes humaines ou matérielles créent des traumatismes pour certaines personnes qui ne parviennent pas à une bonne gestion de ces pertes.**

**Les personnes qui sont dans des relations conflictuelles, avec des traumatismes sont dans l'incapacité de travailler pour leur développement.**

\*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Le cheminement vers la gestion des traumatismes qu'offre l'assistance Psychosociale, permet un rétablissement de l'estime de soi, une réintégration sociale, et une capacité de prendre en charge ses besoins primordiaux**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**J'ai perdu ma mère au bas âge et j'ai été élevée par une marâtre qui ne me traitait pas bien et influençait même mon Père pour me maltraiter de façons qu'un conflit ouvert a éclaté créant même un faussé de façon qu'il ne pouvait pas y avoir de dialogue parent-enfant entre nous. Ça m'a causé des blessures, en plus de celle de perte précoce de la mère de façons que je souffrais de migraines incurables et répétitives même après la prise de médicaments. Par après j'ai mis au monde un enfant et le conflit a dégénéré de façons même à user de la violence pour me battre. L'Assistante Psychosociale m'a trouvé au moment où j'avais ouvert un dossier à la police contre ma marâtre et mon Père mais après des séances de Psychothérapie, j'ai été soulagée et les Femmes Médiatrices ont mené des séances de médiation entre moi et mes parents ce qui a réussi et le dossier de la police a été retiré. Maintenant on m'a intégré dans le groupement d'épargne et de crédit et j'ai même contracté un crédit que j'ai utilisé dans le commerce des unités de recharge ce qui m'aide avec mon enfant.**

**Je souhaite progresser et être de plus en plus autonome pour vivre dans le bonheur avec mon enfant et je suis confiante que j'y arriverai**

Partie Prenante:

**Autorités locales**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

**La collaboration entre les Femmes Médiatrices et les autorités Locales n'était pas renforcée et l'effectif des conflits adressés aux autorités était grand ce qui ne facilitait pas la résolution rapide dans le but de la cohésion sociale.**

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Les relations entre les Femmes Médiatrices et les autorités locales ont été renforcées et le travail en synergie fait que beaucoup de conflits sont adressés aux Femmes Médiatrices et même quelques conflits adressés aux autorités locales sont référés aux Femmes Médiatrices qui les traitent avec succès.**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Pas encore de témoignage récolté mais le constat a été noté lors de l'atelier sur le renforcement des mécanismes de collaboration entre les Femmes Médiatrices; les autorités locales et les autres intervenants en matière de résolution et prévention des conflits et le témoignage sera partagé dans les prochains rapports.**

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 650 mots*

**HAKIZIMANA Francine, colline Mutambara, Commune Rumonge, Province Rumonge :**

**J'ai vécu une période de conflit avec mon mari et nous nous sommes rencontrés et unis en dehors de la loi, sans passer par les services de l'Etat Civil. Il a commencé à me menacer jusqu'à me chasser et j'ai passé 10 ans de séparation, désespéré à tel point que j'ai décidé de me suicider mais les voisins m'ont vu avant l'acte et m'ont empêché. Quand les Femmes Médiatrices sont venues, elles nous ont suivi dans leurs séances de psychothérapie et j'ai eu un soulagement et puis s'en est suivi la médiation. Il a commencé à changer petit à petit et vers la fin, des engagements ont été pris notamment celui de se réunir. Il m'a invité à rentrer à la maison et nous vivons ensemble sans conflit et on se comprend l'un et l'autre dans l'amour réciproque, avec un dialogue franc sur tout ce qui hante notre ménage.**

**Aujourd'hui il se porte volontiers de payer la ration et je me réjouis de la place que j'ai dans la famille grâce aux Femmes Médiatrices**

**HARERIMANA Gloriose, colline Mutambara, Commune Rumonge, Province Rumonge :**

**Figure HARERIMANA Gloriose et ses deux enfants de retour de l'école tous à la maison**

**J'ai perdu mon mari avec lequel on s'était unis dans le camp des réfugiés en Tanzanie et je ne savais aucune autre personne dans sa famille. De retour, je suis arrivé dans le village de paix de Mutambara et avec la vie très difficile et le désespoir, je me suis lancé dans l'alcoolisme avec beaucoup de conséquences. Je me bagarrais avec tout le monde : Mes enfants, mes voisins... et je me battais avec qui que ce soit.**

**Avec ce projet, l'Assistante Psychosociale m'a aidé durant les séances de Psychothérapie et j'ai pris la décision de fournir d'efforts pour abandonner ces boissons prohibées qui m'induisaient dans l'alcoolisme. Je conseille même aux autres d'abandonner.**

**J'ai intégré le groupement d'épargne et crédit des Femmes Médiatrices et je fais le petit commerce qui m'aide à vivre et je parviens à nourrir mes enfants et payer pour leurs études au moment où ils étaient sur le point d'abandonner.**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONELLE**

Fichier 1

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Machine semi-industrielle de transformation de l'huile de palme de l'IGR de l'Association DUKUNDANE de-19\_16\_35.j



Fichier 2

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Membres de l'IGR DUKUNDANE avec le comité de pilotage au lieu de transformation-19\_25\_14.jpg



Fichier 3

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Figure HARERIMANA Gloriose et ses deux enfants de retour de l'école tous à la maison lors du témoignage-19\_26\_47



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONELLE**

Lien 1

[https://m.facebook.com/story/graphql\\_permalink/?  
graphql\\_id=UzpfSTeWMDAwMTE5ODY3Mzc2MDo0OTI1MTg5OTY3NTMwOTEw](https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTeWMDAwMTE5ODY3Mzc2MDo0OTI1MTg5OTY3NTMwOTEw)

Lien 2

[https://m.facebook.com/story/graphql\\_permalink/?  
graphql\\_id=UzpfSTeWOTQ1MTU5Mzg5NDI4Mjo3Njk5OTQzNDQ0MjY2Njc%3D](https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTeWOTQ1MTU5Mzg5NDI4Mjo3Njk5OTQzNDQ0MjY2Njc%3D)

Lien 3

## Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Des visites de suivi de la mise en œuvre du projet ont été fait tout le long de cette période de rapportage. Certaines Durant les activités clés comme la présentation du projet dans les Provinces, la sélection des Initiatives génératrice de revenus à appuyer et les dialogues intergénérationnels.**

**D'autres directement avec les structures communautaires de médiation, Psychosociales et les groupements d'épargne et de crédit.**

**Des réunions de suivi et évaluation (coordination et collaboration) ont été organisées pour se rassurer que les différents structures impliquées travaillent dans un but commun.**

**Des séances de renforcement de capacités des partenaires ont été fait pour un meilleur rapportage et capture de l'impact du projet.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**La plupart des Indicateurs ont des bases de référence.**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? \*

- oui  
 non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Une étude de perception a été faite et une collecte des données est régulièrement faite par le réseau des Femmes Médiatrice et les Psychologues du projet**

**Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Veuillez sélectionner**

**La plupart des Indicateurs ont des bases de référence.**

**Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Veuillez sélectionner**

**Une étude de perception a été faite et une collecte des données est régulièrement faite par le réseau des Femmes Médiatrice et les Psychologues du projet**

**L'étude de perception a été fait par un consultant qui a été recruté pour faire ce travail et un rapport de cette étude a été validé. L'étude a révélé que la communauté et les autorités administratives ont une bonne perception du travail fait par le réseau des Femmes Médiatrices dans la communauté.**

**La gestion des conflits facilitée par les Femmes Médiatrices et les dialogues communautaires menés sont rapportés mensuellement ainsi que le travail d'accompagnement Psychosocial fait par les Assistantes Psychosociales et les Psychologues.**

## Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? \*

- oui  
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

14000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Non applicable**

## Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? \*

- oui  
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? \*

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? \*

- oui
- non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Le projet a eu une extension de période de mise en œuvre de deux ans. Durant cette période, un accent sera mis sur la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix en donnant la capacité et l'encadrement nécessaire pour que le réseau des Femmes Médiatrices puisse mobiliser les fonds à l'interne et à l'externe afin qu'il puisse continuer à accomplir son mandat envers la communauté même après la durée de mise en œuvre du projet.**

**Des activités de réseautage des Femmes Médiatrices avec les autres intervenants en matière de prévention et résolution des conflits ainsi que les autorités locales vont être multipliées vers la fin du projet afin de favoriser le travail en synergie qui facilite l'impact dans les communautés**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

**L'Association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue a un besoin énorme de renforcement de capacité pour la mise en place d'un système de mobilisation de fonds internes et externes.**

**L'accompagnement des groupements d'épargne et de crédit et la gestion des Initiatives génératrices de Revenus doit être renforcé pour la pérennisation des acquis d'autant plus que la création de nouveaux groupements continue**

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport ( par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes