

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Alphonse Bikorimana, Consultant National

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Rose Nitunga, Spécialiste de programme Gouvernance et Etat de Droit

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet *

- 00130463: AMELIORATION DE L'ACCES A LA TERRE DE LA FEMME BURUNDAISE.
- 00092133: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au BURUNDI
- 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities
- 00126644: Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et sécurité » au Burundi
- 00130913: RENFORCEMENT DE LA PAIX DURABLE À TRAVERS L'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES FEMMES AFFECTÉES PAR LES TRAUMATISMES LIÉES AUX CRISES ET AUX VBGS, ET DES POLICIERS ŒUVRANT AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
- 00129741: The Kibira Peace Sanctuary
- Autre, Précisez

Date de début du projet *

2022-03-24

Date de fin du projet *

2023-09-24

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réципиентаire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association des Femmes Rapatriées du Burundi (AFRABU)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

98805

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

(i) Identification des femmes et jeunes filles avec problèmes de santé mentale et mal-être psychosocial, y compris organisation d'une étude de base sexo spécifique sur les interrelations entre les conflits, violences et la santé mentale.

(ii) Renforcement des capacités de 33 facilitateurs communautaires et 200 leaders des groupes de solidarité, encadrement et accompagnement des activités de 100 groupements de solidarités communautaire pour le développement des initiatives génératrices de revenus et débats sur les questions de leur communauté.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Care About Patients Ministries (CAPAMI)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

161607

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

(i) Formation de 344 pairs éducateurs (300 civiles et 44 policiers) sur la santé mentale et bien-être psychosocial des femmes et des policiers œuvrant dans leur milieu, (ii) Accompagnement du travail des pairs-éducateurs dans la communauté

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

6

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet est exécuté en partenariat avec le Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique. Ce Ministère a nommé des points focaux qui participent à toutes les activités du projet, selon leur domaine d'intervention. Le projet a été lancé solennellement par le Ministre de l'Intérieur, du développement local et de la sécurité publique.

Le projet a également conduit un plaidoyer auprès des instances décisionnelles de la police nationale du Burundi pour une meilleure prise en compte des questions du bien-être psycho-social et de santé mentale à travers l'organisation des séances de plaidoyer à tous les niveaux sur la pertinence de la question dans les priorités de la Police.

Depuis le début du projet, une descente d'information et de sensibilisation à l'endroit de l'administration provinciale et locale a été effectuée. Cela a eu aussi des effets positifs dans la prise de conscience de hauts cadres du gouvernement concernant les interrelations entre la prévalence des conflits, violences et les conditions de santé mentale et bien être psychosocial. Il y a eu une implication active des autorités locales, en particulier les chefs collinaires qui ont beaucoup contribué dans l'identification des bénéficiaires du projet.

Les interactions du projet auprès du Gouvernement ont contribué à instaurer une prise de conscience collective sur l'impact des problèmes de santé mentale sur les individus et la communauté, de manière à restaurer les relations et le tissu social et ainsi affermir le développement, l'épanouissement personnel et la cohésion sociale.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$)	Transferts à ce jour (en US \$)	"Dépenses à ce jour (en US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total
	<i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	<i>(calculé automatiquement)</i>

UNDP: United Nations Development Programme	900000 *	630000 *	418854.78 *	46.54 %
CORD Burundi	600000 *	420000 *	145143.32 *	24.19 %
TOTAL	1500000	1050000	563998.1	37.6%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **37.6%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

100

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1500000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 563998.1**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Projet Paix et Santé mentale - rapport financier 2022.docx+Cord - version finale-8_40_18.xlsx

Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Les activités sont en bonne voie, les actions préalables de contractualisation avec les partenaires, d'identification des bénéficiaires, de mise en place d'outils de Suivi-évaluation ayant été déjà finalisées. Le personnel de Cord sur le projet est déjà en place et pour le PNUD, le processus est avancé. Comme mesure transitoire, un consultant national est en fonction.

Deux études de base ont été conduites : i) une étude pour établir l'établissement de l'état des lieux, ce qui a permis d'ajuster ou de confirmer les cibles du projet ; ii) une étude sexo-spécifique sur les interrelations entre la prévalence des conflits, les violences et les conditions de santé mentale et bien-être psychosocial.

Le projet a procédé à la mise en place et au renforcement des capacités de 344 pairs éducateurs et 30 facilitateurs au niveau des communautés et de la police, pour accompagner respectivement la prise en charge psycho-sociale et le suivi des groupes de solidarités des femmes pour la résilience socio-économique. Actuellement, 100 self help groups sont en place et fonctionnels et c'est à travers ces groupes que se fait la prise en charge psycho-sociale.

Les policiers parrains collinaires ont été aussi formés sur la thématique et ont déjà élaboré leur plan de descente au niveau communautaire pour intégrer la question de santé mentale et psycho-sociale dans le dialogue communautaire sur la sécurité.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

N'est pas applicable pour le moment

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

Les femmes et jeunes filles présentant un état de stress post traumatique (Rapatriées, ex combattantes, communautés hôtes et survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre – VSBG) recouvrent leur bien-être psychosocial et mental grâce à une prise en charge communautaire appropriée et une résilience socio- économique soutenue et participent dans la capitalisation de la paix

Résultat 2

*

Les policiers de 10 commissariats communaux ont leur bien-être psychosocial amélioré et jouent pleinement leur rôle d'acteurs de capitalisation de la paix

Résultat 1: Les femmes et jeunes filles présentant un état de stress post traumatique (Rapatriées, ex combattantes, communautés hôtes et survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre – VSBG) recouvrent leur bien-être psychosocial et mental grâce à une prise en charge communautaire appropriée et une résilience socio- économique soutenue et participent dans la capitalisation de la paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La formation de 300 pairs éducateurs sur l'approche de guérison des traumatismes a eu un impact positif dans la mesure où la prise de conscience sur la question de santé mentale a augmenté.

Pour préserver le bien-être mental, physique, social, émotionnel ou spirituel des membres des communautés, il s'est avéré nécessaire d'entreprendre l'approche de pair-éducation pour comprendre les traumatismes et adopter des pratiques de gestion de stress. Les pairs éducateurs sont actuellement à mesure d'apporter réconfort et soutien. Le rôle de ces pairs éducateurs est plus important que jamais pour toute la communauté.

Grâce à cette approche de pair-éducation, certaines femmes ont pu éviter des situations de détresse émotionnelle qui résultent souvent en maladies psychosomatiques. En outre, elles ont acquis des capacités de maîtrise de soi qui leur ont permis de gérer positivement des souvenirs récurrents des événements douloureux et envahissants dont les signes et symptômes comportementaux les plus fréquents se manifestent par (i) les troubles du sommeil et cauchemars, (ii) l'irritabilité, (iii) la colère et conflits interpersonnels, (iv) les souvenirs et pensées pénibles, (v) le repli sur soi et l'évitement, (vi) l'engourdissement émotionnel, (vii) la désorientation et détresse, (viii) l'anxiété et panique, (ix) l'autoaccusation et dégoût de soi-même, et (x) l'hypervigilance. Avec un soutien approprié des pairs éducateurs, les femmes éprouvées par les conflits armés ou les VSBG peuvent maintenant surmonter leurs expériences traumatisantes qu'elles ont endurées. Ainsi, cette approche tenant compte des traumatismes aide ces femmes à apprendre à résister, à guérir et à vivre une vie constructive et productive.

La création de 100 self help groups a permis d'initier des activités génératrices de revenus, et a contribué à l'amélioration de l'estime de soi chez les femmes ainsi que la réduction des violences conjugales et familiales.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'engagement décisif et éclairé des administratifs à la base à tracker les auteurs des violences faites aux femmes a eu un impact significatif sur la réduction des violences commises au niveau conjugal et familial. Ainsi, la transformation des auteurs des violences en agents de changement pour la lutte contre les normes de genre et les barrières socioculturelles a permis de réduire significativement l'écart entre les sexes et le partage des rôles au niveau des ménages, d'où le rétablissement des bonnes relations familiales et conjugales.

En outre, les femmes bénéficient du soutien total de leurs conjoints pour la participation aux projets d'intérêt commun initiés au sein des self help groups à travers les activités d'épargne et de crédit. Les profits générés par les activités génératrices des revenus initiées par les femmes leur permettent de participer pleinement, sur un même pied d'égalité, à la satisfaction des besoins de leurs familles et à la prise de décision dans leurs ménages. Cela a permis aux femmes cibles d'avoir accès et contrôle des ressources et des revenus des ménages et, par conséquent, leur a permis de participer davantage en tant qu'actrices, aux initiatives de cohésion sociale et de développement dans leurs communautés.

En plus, l'amélioration du bien-être psychosocial et mental des femmes membres des self help groups leur a permis de participer massivement et activement dans les récentes élections des notables collinaires tenues en date du 12/09/2022 en se présentant en tant que candidates et électrices. Au terme de ces élections, 15 femmes membres des self help groups ont été élues et font, désormais, partie de cette institution des notables collinaires en charge de la prévention et la résolution des conflits dans leurs communautés.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les femmes et jeunes filles présentant un état de stress post traumatique (Rapatriées, ex combattantes, communautés hôtes et survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre - VSBG) recouvrent leur bien-être psychosocial et mental grâce à une prise en charge communautaire appropriée et une résilience socio- économique soutenue et participent dans la capitalisation de la paix

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Proportion de femmes et jeunes filles déclarant avoir recouvré leur bien-être psychosocial et santé mentale.	10.6% des membres des communautés cibles	60% des membres des communautés cibles	40,6% des membres des communautés cibles	n/a

1.2	Proportion de femmes et des jeunes ayant recouvert leur bien-être psychosocial et mental et qui s'impliquent dans la capitalisation de la paix au niveau communautaire	23,5% des femmes dont leur bien-être psychosocial et santé mentale est bien équilibré au début des interventions du projet	50% des femmes cibles	33,5% des femmes cibles	n/a
-----	--	--	-----------------------	-------------------------	-----

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Un mécanisme de sensibilisation et prise en charge psychosocial communautaire est mis en place en faveur des femmes et leurs familles affectées (y compris les hommes et les jeunes) par les crises et conflits ainsi que les survivantes de VSBG

Produit 1.2

Les capacités des structures étatiques de prise en charge des problèmes de santé mentale et bien-être psychosocial au niveau local sont renforcées pour assurer le suivi et l'encadrement des mécanismes communautaires.

Produit 1.3

Les femmes et jeunes les filles affectées par les crises et conflits ainsi que les survivantes des VSBG bénéficient des appuis de résilience socio-économique et recouvrent un bien-être psychosocial et s'impliquent dans la capitalisation de la paix.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

<p>Produit 1.1 : Un mécanisme de sensibilisation et prise en charge psychosocial communautaire est mis en place en faveur des femmes et leurs familles affectées (y compris les hommes et les jeunes) par les crises et conflits ainsi que les survivantes de VSBG</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
--	--	--	---	---	--

<p>1.1.1</p>	<p>Existence de cadres de sensibilisation et prise en charge psychosocial communautaire</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>n/a</p>
--------------	--	----------	----------	----------	------------

1.1.2	Nombre de femmes et jeunes filles affectés par les crises et conflits ainsi que les survivant(e)s des VSBG ayant bénéficié des appuis de résilience socio-économique	30,9% de femmes et jeunes filles cibles avaient déjà bénéficié des appuis de résilience socio-économique avant le début des interventions du projet.	100% du groupe cible, soit 2500 membres dont 95% sont des femmes et jeunes filles	100% des femmes et jeunes filles cibles du projet	n/a
1.1.3					

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les capacités des structures étatiques de prise en charge des problèmes de santé mentale et bien-être psychosocial au niveau local sont renforcées pour assurer le suivi et l'encadrement des mécanismes communautaires.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	--	---

1.2.1	Nombre de cas assistés par les structures étatiques de prise en charge	0	100 (dont 90% de femmes)	9 cas sont déjà assistés depuis le début des interventions du projet (100% de femmes)	Le projet n'a pas encore établi des maisons thérapeutiques communautaires pour gérer les cas et faire des référencement
1.2.2					
1.2.3					

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les femmes et jeunes les filles affectées par les crises et conflits ainsi que les survivantes des VSBG bénéficient des appuis de résilience socio-économique et et recouvrent un bien-être psychosocial et s'impliquent dans la capitalisation de la paix.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de femmes et jeunes filles qui bénéficient d'un appui de résilience socio-économique et qui déclarent une augmentation de revenus	10,6% des femmes cibles ayant bénéficié d'un appui de résilience socio-économique et déclarent une augmentation de revenus avant les interventions du projet	100% des membres, soit 2500 membres dont 95% sont des femmes et jeunes filles	92% des membres, soit 2307 membres dont 91,41% sont des femmes et filles	n/a

1.3.2	Proportion de femmes et des jeunes femmes ayant bénéficié d'un appui de résilience économique et qui s'impliquent dans la capitalisation de la paix au niveau communautaire	23,5% des femmes ayant bénéficié d'un appui de résilience socio-économique et s'impliquent déjà dans la capitalisation de la paix avant même les interventions du projet	50% des femmes cibles	33,5% des femmes cibles	n/a
-------	---	--	-----------------------	-------------------------	-----

1.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 2: Les policiers de 10 commissariats communaux ont leur bien-être psychosocial amélioré et jouent pleinement leur rôle d'acteurs de capitalisation de la paix

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

44 pairs éducateurs policiers ont été formés sur l'approche de guérison des traumatismes pour assurer la prise en charge psychosociale de leurs pairs policiers et le suivi des cas à problèmes. Les policiers de 11 commissariats ont été sensibilisés sur la gestion du stress à travers l'approche de pair-éducation. Ainsi, les policiers en état de stress post-traumatique ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale au cours de laquelle les pairs éducateurs ont référé les cas à problèmes dans les structures de soins pour une thérapie individuelle et collective. L'approche de la pair-éducation au sein de la police est d'autant plus importante lorsque le soutien émane des personnes qui ont vécu un traumatisme similaire ou souffrent des mêmes troubles mentaux (un « pair »), il peut favoriser l'espoir, la résilience et la guérison.

D'autres policiers en situation traumatisante consultent régulièrement les services de l'aumônerie où ils bénéficient d'une écoute empathique et conseil pour leur bien-être psychosocial et mental, tout en cherchant à résister activement à un nouveau traumatisme.

En outre, 257 policiers parrains collinaires ont été sensibilisés sur la question de santé mentale et bien-être psychosocial pour assurer l'intégration de cette thématique sur la santé mentale et bien-être psycho-social dans le dialogue communautaire organisé mensuellement sur la sécurité. Les parrains collinaires ont déjà élaboré leurs plans de descente sur les collines pour organiser le dialogue sur la sécurité incluant la thématique de la santé mentale.

En plus, la conduite d'un plaidoyer auprès des instances décisionnelles de la police pour une meilleure prise en compte des questions du bien-être psycho-social et de santé mentale a permis d'améliorer l'organisation des séances de causeries morales intégrant la thématique de la santé mentale avec les autorités policières pour le bien-être psychosocial de leurs hommes de troupes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le mal-être psychosocial observé dans le corps de la police, surtout chez les femmes est plus significatif dans la mesure où il exacerbe l'exclusion dont fait objet les femmes policières dans les instances de leadership, et partant de la capitalisation de la paix au niveau communautaire. Ces femmes policières signalent souvent des problèmes de mal-être psychosocial du fait de la discrimination qu'elles subissent dans leur métier, d'où elles aspirent au bien-être professionnel et psychosocial pour assurer leur participation active dans le maintien de la sécurité au niveau de leurs communautés respectives. Il s'agit des aspirations à participer pleinement dans les processus de maintien de la sécurité en tant qu'actrices de la capitalisation de la paix, alors que dans le passé, elles étaient complètement exclues de toutes les structures du corps de sécurité à tous les niveaux.

En outre, la prise de conscience des instances décisionnelles de la police sur les questions de santé mentale et bien-être psychosocial, prenant en compte des spécificités de genre, a permis d'assurer la prise en charge des cas à problèmes parmi les femmes policières et, partant, l'amélioration de leurs conditions de santé mentale.

Ainsi, toutes ces actions de réduction de l'écart entre les sexes au sein de la police, ont permis d'avoir des actrices de consolidation de la paix et de cohésion sociale dans le corps de sécurité.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les policiers de 10 commissariats communaux ont leur bien-être psychosocial amélioré et jouent pleinement leur rôle d'acteurs de capitalisation de la paix

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% de policiers et policières qui déclarent avoir des conditions améliorées de bien être psychosocial et santé mentale	11% des policiers cibles dont 10,4% sont des hommes et 0,6% sont des femmes avaient déjà des conditions améliorées de bien-être psychosocial et de santé mentale avant les interventions du projet	60% des policiers cibles dont 10 % sont des femmes policières et 50% sont des hommes	n/a	Cet indicateur n'a pas été mesuré au cours de la période de rapportage. Il sera mesuré lors de l'évaluation finale
2.2					
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Un espace de discussion et échanges sur les questions de santé mentale et bien-être psychosocial au sein de la Police Nationale du Burundi est créé

Produit 2.2

Les policiers et policières œuvrant dans les communautés d'intervention ont un accès aux services de prise en charge psychosocial et de santé mentale.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Un espace de discussion et échanges sur les questions de santé mentale et bien-être psychosocial au sein de la Police Nationale du Burundi est créé	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Existence de cadres d'échange sur les questions de santé mentale et bien-être psychosocial mis en place au sein de la Police Nationale du Burundi	Non	Oui	Oui, existence de deux cadres: (i) les causeries morales par les autorités policières, et (ii) les services de l'aumônerie)	n/a
2.1.2					
1.1.3					

» **Produit 2.2**

Produit 2.2	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
: Les policiers et policières œuvrant dans les communautés d'intervention ont un accès aux services de prise en charge psychosocial et de santé mentale.	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Proportion de policiers et policières en situation de besoin ayant accédé aux services de prise en charge en santé mentale et bien-être psychosocial	20,6% des policiers cibles dont (19,5% des hommes et 1,1% des femmes)	60% de ceux en situation de besoin (les femmes policières seront une priorité)	34,6% des policiers (30,1% hommes et 4,5% femmes)	n/a
2.2.2	Nombre de séances de parrainage sur la cohésion sociale organisées par la police	0	18	0	La sensibilisation de 257 policiers parrains collinaires (230 policiers et 27 policières) sur les questions de santé mentale a eu lieu récemment dans tous les commissariats d'intervention. Beaucoup de détails sur la progression de cet indicateur seront donnés dans le prochain rapport semestriel
1.2.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

2

Titre de l'événement *

Organisation des ateliers de plaidoyer pour la lutte contre les violences à l'égard des femmes dans la zone d'intervention à travers la dissémination des résultats de l'étude de base sexo spécifique sur les interrelations entre la prévalence des conflits, violences et les conditions de santé mentale et bien-être psychosocial dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes

Date (peu être approximative) *

2022-12

Lieu (Si connu)

Provinces de Rumonge, Makamba et Rutana

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Veiller la conscience des acteurs clés au niveau communautaire (du niveau provincial au niveau collinaire) sur l'ampleur des VBGs, leurs causes et leurs effets sur le bien-être psychosocial et mental des femmes, et partant sur la participation des femmes dans les processus de capitalisation de la paix.

Tout autre information sur cet événement

L'événement se déroulera comme suit: le 06/12/2022 pour la province Rumonge, le 07/12/2022 pour la province Makamba, le 08/12/2022 pour la province Rutana

Titre de l'événement *

Célébration de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année

Date (peu être approximative) *

2023-03

Lieu (Si connu)

Provinces de Makamba, Rumonge et Rutana

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Accroître la participation politique des femmes rurales affectées par l'état de stress post-traumatique (Rapatriées, ex-combattantes, hôtes et survivantes de violences basées sur le genre) dans les processus communautaires de capitalisation de la paix.

Tout autre information sur cet événement

L'événement se déroulera en date du 08/03/2022

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

2

Partie Prenante: *

Les femmes affectées par les traumatismes liés aux différentes crises du passé et aux différentes formes de violences dont elles sont victimes, surtout les violences conjugales ou familiales liées aux inégalités de sexes et aux construits sociaux.

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Ces femmes avaient développé une phobie sociale qui se manifestait par l'isolement, l'évitement et les palpitations cardiaques. Certaines femmes parmi elles, se livraient à l'automédication, d'autres à la consommation excessive d'alcool comme solutions à leurs problèmes.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Après la conscientisation sur les méfaits de l'excès d'alcool sur la santé mentale et humaine, elles ont compris que la consommation excessive d'alcool n'était pas une solution adéquate à leurs problèmes et elles ont abandonné sa consommation.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Daphrose Ntirampeba , âgée de 38 ans , veuve et mère de 3 enfants, résidant sur la colline Kirama, commune Buyengero, province Rumonge. Elle est parmi la catégorie des personnes rapatriées de la Tanzanie. A propos de son histoire, elle raconte ce qui suit :

« Je me rappelle quand je suis rentrée au pays natal, j'avais adopté un comportement d'isolement et de désespoir total, une phobie sociale et des idées de suicide, je ne voulais pas être en contact avec les autres parce que j'avais peur des autres qui ne sont pas de mon ethnie. Après les séances de gestion des traumatismes et guérison des blessures par les pairs éducateurs et l'écoute du psychologue, je me sens à l'aise, soulagée et les idées négatives qui m'amenait vers le suicide ont disparu".

Personne de contact : Nshimirimana Jeannette, Tél : +257 67 48 78 03.

1

2

Partie Prenante: *

Les policiers et les policières œuvrant au niveau communautaire où résident ces femmes affectées par les différentes crises du passé et les différentes formes de violences basées sur le genre, y compris les violences conjugales et familiales.

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Les policiers ont été affectés par l'état de stress post-traumatique comme les autres citoyens alors qu'ils sont garants de la sécurité. Le mal-être psychosocial et mental dont ils sont victimes ne leur permet pas de jouer leur rôle d'acteurs de la paix. Ainsi, les policiers se trouvant dans un état de mal-être psychosocial sont beaucoup plus préoccupés par leurs problèmes individuels que des problèmes de sécurité communautaire

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La prise de conscience accrue au sein de la police de proximité des questions de santé mentale et la prise en charge des cas à problèmes a permis d'améliorer leurs interactions avec la communauté et a contribué à mieux protéger les droits des femmes.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

J'avais adopté un comportement d'isolement et de désespoir que je ne voulais pas communiquer à personne. J'ai profité d'une causerie morale avec l'autorité policière pour exposer mon cas. Mon hiérarchie m'a référé à l'aumônier qui m'a bien accueilli et m'a prodigué des conseils qui, apparemment, m'ont été très utiles. Maintenant, je suis soulagé et j'accomplis paisiblement mon rôle de protecteur de la communauté.

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Mamelde Niyogushima, âgée de 35 ans, mariée et mère de 6 enfants, résidant sur la colline Butezi, commune Giharo, province Rutana. Elle est parmi la catégorie des personnes rapatriées de la Tanzanie. A propos de son histoire, elle raconte ce qui suit : "J'avais adopté un comportement d'isolement et de désespoir que je ne voulais communiquer à personne. J'ai profité d'une causerie morale pour exposer mon problème au pair éducateur qui m'a prodigué des conseils qui, apparemment, m'ont été très utiles". Personne de contact pour cette histoire : Aman Zawadi, tél : +257 69 86 04 03.

Francine Fitina, âgée de 30 ans, mariée et mère de 4 enfants, résidant sur la colline Ruremba, commune Makamba, province Makamba. Elle est parmi la catégorie des survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre. A propos de son histoire, elle raconte ce qui suit :

« Mon mari m'a accusée de sorcellerie, il ne veut plus avoir des rapports sexuels avec moi et il a refusé de manger ce que j'ai préparé à la maison. Suite à cette situation traumatisante, j'ai attrapé le syndrome de stress qui se manifestait par les troubles du sommeil, le gonflement du ventre, l'inappétence et les troubles de la gorge. Les voisins et les notables collinaires ont essayé de résoudre mon problème mais en vain.

J'ai tenté de me suicider à trois reprises parce que je me sentais abandonnée, sans aucune solution et sans perspectives.

C'est ainsi que j'ai rencontré les pairs éducateurs qui m'ont écouté et ont approché mon mari. Après les séances d'écoute et conseil, mon mari a changé son comportement envers moi. Actuellement, tout va bien au sein du ménage, je me sens bien et mon mari contribue dans la famille. Personne de contact : Tél : 68455311.

Sifa Ndayishimiye, âgée de 45 ans, mariée et mère de 6 enfants, résidant dans le village de paix de Mutambara 1. Elle est parmi la catégorie des personnes rapatriées de la Tanzanie. Comme tout réfugié, Sifa et les membres de sa famille étaient habitués à recevoir des aides humanitaires en vivres et non-vivres. Sifa apprécie que le projet est en train d'aider les rapatriés à se débarrasser de la mentalité des aides. Elle se réjouit que la culture d'épargne et de crédit des groupes de solidarité a permis aux femmes d'appuyer leur mari à pourvoir aux besoins de leurs familles. « Si un mari voit que sa femme peut acheter les cahiers des enfants grâce aux activités d'épargne et de crédit du groupe de solidarité, ou s'il voit que les membres du groupe de solidarité assistent sa femme au moment de dures épreuves, il est convaincu de l'avantage que sa femme tire du groupe de solidarité. Avant, nous les femmes croyaient qu'il appartient uniquement aux hommes de pourvoir aux besoins de toute la famille. Maintenant nos maris se sont rendus compte que nous pouvons les appuyer. J'ai donc compris que je ne peux pas rester les bras croisés à attendre ce que le mari nous apporte mais plutôt que je dois contribuer à répondre aux besoins du foyer »

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Une femme en situation de détresse-11_58_9.docx



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Deux études de base ont été conduites : i) une étude pour établir l'établissement de l'état des lieux, ce qui a permis d'ajuster ou de confirmer les cibles du projet ; ii) une étude sexo-spécifique sur les interrelations entre la prévalence des conflits, les violences et les conditions de santé mentale et bien-être psychosocial dans les zones d'intervention du projet, un plan d'action annuel, collecte trimestrielle des données et suivi des activités sur terrain, visite trimestrielle de supervision conjointe par les entités, réunions mensuelles du Comité technique et descentes sur terrain.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Concernant les femmes et jeunes filles déclarant avoir recouvré leur bien-être psychosocial et santé mentale, elles étaient évaluées initialement à 10,6% des femmes cibles au début des interventions du projet. Le projet s'est fixé un objectif d'atteindre 60% des femmes qui vont recouvrir leur bien-être psychosocial et santé mentale. Actuellement, on est à 40,6% des f cibles femmes.

Quant aux femmes et des jeunes ayant recouvré leur bien-être psychosocial et mental et qui s'impliquent dans la capitalisation de la paix au niveau communautaire, elles étaient évaluées à 23,5% des femmes cibles au début des interventions du projet. Le projet s'est donné une mission d'arriver à 50% des femmes cibles qui vont recouvrir leur bien-être psychosocial et santé mentale. Actuellement, on est à 33,5% des femmes cibles.

S'agissant du % de policiers et policières qui déclarent avoir des conditions améliorées de bien être psychosocial et santé mentale, ils étaient évalués à 11% dont 10,4% des hommes et 0,6% des femmes avant les interventions du projet. Le projet s'est donné comme cible d'atteindre 60% des policiers cibles dont 10 % des femmes policières. Cet indicateur n'a pas encore été mesuré au cours de la période de rapportage. Il sera mesure lors de l'évaluation finale.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

55000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

N'est pas applicable car le projet est dans ses 6 premiers mois de mis en œuvre

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources? *

oui

non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Formation des pairs éducateurs communautaires et policiers et le déploiement des psychologues communautaires pour pérenniser la guérison des blessures intérieures et la prise en charge des cas à problèmes. Formation des facilitateurs communautaires et des responsables des groupements pour pérenniser la résilience économique. L'approche Self-Help a été conçue pour pérenniser les structures communautaires (groupements de solidarité) même au-delà de la durée du projet. Les bénéficiaires continueront à s'organiser pour les actions d'épargne et de crédits. De plus, comme les autorités de base sont impliquées dans certaines activités, y compris celles de suivi, ils vont continuer à garder l'œil sur les acquis du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le Projet porte sur les membres de la communauté et des zones qui héritent d'un passé lourd de traumatismes et problèmes psycho-sociaux liés aux conflits du passé. Dans un tel contexte le processus d'accompagnement pour un bien-être psycho-social inclut une dimension de résilience économique. Il est évident que le processus de recouvrement du bien-être psycho-social et la résilience économique qui renforce ce dernier nécessitent finalement un processus relativement long pour produire un impact durable dans le long terme. Le projet a mis en place une approche avec une base communautaire pour renforcer la durabilité.

Mais il y a aussi un besoin en renforcement des capacités pour les organisations partenaires notamment:

- Formation sur la prévention et l'accompagnement des survivantes des VSBG.

-Renforcement des capacités du staff technique sur la prise en charge des traumatismes et problèmes psycho-sociaux.

C'est ce genre de formations qui nécessaires pour les membres du staff qui travaillent sur le projet. Même lorsque expérimentés, il y a besoin de toujours rafraichir ses connaissances et compétences.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

Etude de base sexo spécifique-11_53_12.pdf



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes