

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report \*

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report \*

**Christian BEDGA NGUE, Chef de projet national, ONU-Habitat**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Cédric TEYONOU GANDE, Monitoring and Evaluation specialist, Secretariat PBF**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

**Les commentaires sur la précision des détails de certains résultats**

## » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? \*

- yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific  Central & Southern Africa  East Africa  
 Europe and Central Asia  Global  Latin America and the Caribbean  
 Middle East and North Africa  West Africa

Country of project implementation \*

- Angola  Burundi  Cameroon  
 Central African Republic  Chad  Congo, The Democratic Republic  
 Gabon  Lesotho  Rwanda  
 Zimbabwe  Other, Specify

Project Title

\*

- 00119720: Appui à la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix, de renforcement des mécanismes de cohésion sociale et du vivre ensemble
- 00119721: Est/Adamaoua/Nord : réduction des tensions/conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles pour les activités agro-pastorales
- 00129531: Leveraging community participation in local governance for effective conflict prevention and resolution in the Littoral and West regions affected by the North-West and South-West crisis in Cameroon
- 00129532: Peace through Health: peacebuilding and violence reduction in communities in the Far-North, through inclusive health and social interventions
- 00119722: Projet secrétariat : appui à la coordination et au suivi des projets du fonds pour la consolidation de la paix
- 00130027: Renforcement de la coexistence Pacifique durable et l'autonomisation des jeunes déplacés dans les communes des régions de l'Ouest et du littoral au Cameroun
- 00125641: Renforcement de la participation des mécanismes communautaires et du rôle des défenseuses des droits humains au processus de consolidation de la paix dans les Régions du Nord-ouest et du Sudouest Cameroun
- 00119719: Stabilisation et relèvement des communautés affectées par la crise sécuritaire à l'Extrême-Nord
- 00112785: Strengthening capacities in support of peaceful electoral processes and social cohesion
- Other, Specify

Project Start Date

\*

2022-02-01

Project end Date

\*

2023-12-31

Has this project received an extension?

\*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

\*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund \*

- yes  
 no

If yes, please select which \*

- National Trust Fund  
 Regional Trust Fund

## Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Ministère de la Décentralisation et du Développement Local**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

160000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**RENFORCER DES CAPACITES DES AUTORITES LOCALES ET DES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE MOBILISATION DES POPULATIONS SUR LA RESOLUTION DES CONFLITS ET LE DIALOGUE INTERCOMMUNAUTAIRE, organiser des campagnes de sensibilisation**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**ASSOAL**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

403596

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**contribuer à la mise en œuvre des activités de prévention et gestion des conflits entre les personnes déplacées et les communautés d'accueil, d'amélioration des capacités des communes en analyse et réponse aux conflits et de promotion du vivre ensemble**

Does the project have an active steering committee? \*

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? \*

0

\*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

*Please limit your response to 275 words*

Le projet est mis en œuvre dans une perspective de consolidation des collaborations existantes entre les autorités locales et les institutions d'accompagnement des déplacés internes ; ainsi que les communautés d'accueil dans leur quête pour vivre dans un environnement plus sûr où les conflits liés à l'afflux de populations déplacées internes ont déstabilisé la fourniture de services publics et créé une concurrence pour l'accès aux ressources nécessaires aux activités productives et à la participation communautaire. Il s'agit de soutenir la gouvernance locale par le renforcement de la participation communautaire autour de ce projet implémenté par le Gouvernement du Cameroun. En effet, les Ministères de la Décentralisation et du Développement local, de l'Habitat et de l'Urbanisme, de l'Administration territoriale, de la Femme et de la Famille et le FEICOM ont exprimé à la fois leur soutien au projet et l'appropriation des outils et dispositifs à promouvoir à travers les activités prévues.

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

<b>Recipients</b> <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<b>Total Project Budget</b> (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<b>Transfers to date</b> (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	<b>Expenditure to date</b> (in US \$) <i>(calculated automatically)</i>	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b> (calculated automatically)
<b>UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme</b>	1205943.37 *	844160.36 *	679790.41 *	56.37 %

<b>UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b>	794056.63 *	555839.64 *	226262 *	28.49 %
<b>TOTAL</b>	<b>2000000</b>	<b>1400000</b>	<b>906052.41</b>	<b>45.3 %</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **45.3%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

54.21

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1084200**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 491171.01**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

PBF Cameroon leveraging community Budget 15 11 22-18\_54\_49.xlsx



## ***Project Markers***

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners \*



Staff Recruitment \*



Collection of baselines \*



Identification of beneficiaries \*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 250 words*

**Le recrutement de toute l'équipe du projet a été finalisé à la fin du premier trimestre 2022 et les dernières prises de service ont eu lieu en Avril. Un Chauffeur a été également recruté.**

**Au total, 16 membres de l'équipe du projet dont :**

- **07 pour l'équipe de ONU-Habitat : 01 Chef de projet, expert en prévention des conflits, 01 Chef de projet national / Chargé de mission, 01 Assistant Administratif et Financier, 01 Responsable Administratif et Financier, 02 VNU-Experts SIG et en aménagement du territoire et prévention des conflits, 01 Chauffeur)**
- **04 pour l'équipe de ONU-Femmes : 01 Coordinateur du programme WPS, 01 Expert en Suivi et Evaluation, 01 chauffeur, 01 assistant programme**
- **05 Personnels de Soutien Municipal : Dschang, Bafoussam 3, Douala 4, Babadjou et Loum (des concertations sont en cours avec les points focaux dans chaque commune pour leur prise en charge dans le cadre du suivi et de l'appui du projet)**

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

*Please limit your response to 550 words*

**Les réunions de sensibilisation, de cadrage et d'information des acteurs du projet ont permis une appropriation du projet par les acteurs de mise en œuvre et montré un renforcement du dialogue au sein des communes et un regain d'attachement à la paix comme levier pour améliorer les conditions de vie des déplacés internes et des communautés hôtes**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

0 1 2  3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Réduction des risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement**

Outcome 2: \*

**Capacités améliorées des gouvernements locaux à résoudre les conflits de causes structurelles induits ou exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police**

Outcome 3: \*

**Confiance accrue entre les personnes déplacées, les communautés d'accueil et le gouvernement local grâce à une meilleure inclusion civique et à la sécurité de la communauté**

**Outcome 1:** Réduction des risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*Please limit your response to 350 words*

**01 rapport de l'étude de base disponible avec quelques résultats suivants : 46,7% PDI à Douala 4 ; 33,8% PDI à Loum ; 15,9% PDI à Bafoussam 3 ; 31,6% des déplacés à Dschang et 15,8% des déplacés à Babadjou déclarent que leurs besoins sont mieux pris en compte par le gouvernement local. 2,8% des déplacés sont propriétaires du terrain, seuls 16,6% des déplacés sont bénéficiaires d'un logement décent et aux normes et 15,9% exercent leurs activités commerciales dans un marché.**

**Etude en cours de cartographie de la localisation des PDI dans chaque commune, analyse de la sensibilité aux conflits et ne pas nuire**

**Dialogues stratégiques avec les cadres communaux impliqués dans le projet. Il s'est agi de travailler sur l'appropriation du projet et de ses instruments de mesure de la performance**

**Organisation de diverses activités de sensibilisation (projections de films, rencontres, campagnes de sensibilisation, etc.) à la situation touchant la médiation des conflits et la prestation des services municipaux;**

**Prévention des conflits avec un accent sur les interventions basées sur le genre ;**

**Évaluation du niveau de participation communautaire dans la planification de la gouvernance locale, les finances, l'aménagement du territoire et la promotion de la prévention des conflits ;**

**Mise en place de mécanismes de gouvernance inclusive et de prévention des conflits**

**Formation des acteurs locaux, y compris les organisations communautaires, sur la cartographie et la gestion des facteurs de conflit existants et des conflits induits par le déplacement**

**Lancement d'approches participatives et de critères locaux de classification du niveau de conflit, d'actions de prévention et de sécurité dans les quartiers ou espaces publics des communes**

**Soutient des autorités locales et les organisations communautaires dans la sensibilisation de la population à la résolution pacifique des conflits et au dialogue intercommunautaire.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 350 words*

**L'égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en œuvre. A cet effet, à ce jour, qu'il s'agisse de la participation dans les réunions déjà organisées jusqu'ici, les points focaux désignés au sein des administrations et des communes, les partenaires de mise en œuvre au niveau de chaque localité, dans l'élaboration des Termes de référence pour les études envisagées, la dimension genre est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités est en cours dans les zones couvertes par le projet. Elle est articulée autour du renforcement de l'implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des associations féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l'approche de parité est envisagée et sera maintenue tant en ce qui concerne IDPs, les jeunes, femmes, population d'accueil regroupés autour des associations. Enfin, suivant le principe d'inclusion (leave no one behind), une attention particulière est accordée aux personnes en situation de handicap.**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: Réduction des risques de détérioration des conflits entre les déplacés internes et les communautés d'accueil liés à la concurrence et aux tensions sur les opportunités économiques, les terres et le logement**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	<b>Proportion de la population cible (hôtes et déplacés internes) reconnaissant un accès plus inclusif aux opportunités socio-économiques (Terre - Logement - Marché)</b>	<b>Proportion de la population cible (hôtes et déplacés internes) reconnaissant un accès plus inclusif aux opportunités socio-économiques (Terre - Logement - Marché)</b>	<b>70%</b>	<b>25%</b>	<b>Etudes en cours</b>
1.2					
1.3					
<p>How many outputs does outcome 1 have?</p> <p>0    1    2    <b>3</b>    4    5    more than 5</p>					
<p>Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1</p>					
<p>Output 1.1</p> <p><b>Les communautés locales (hôtes et PDI, en particulier les femmes) ont accès aux ressources foncières disponibles, durablement sécurisées et utilisées pour la pratique d'activités agro-pastorales</b></p>					

Output 1.2

Les personnes déplacées, en particulier les femmes et les enfants, ont accès à des conditions de logement décentes et les relations locataires/propriétaires s'améliorent grâce à un meilleur accompagnement de la municipalité

Output 1.3

Des mécanismes de prévention des tensions dans les espaces de marché liés à la fiscalité sont promus sous l'égide des organisations de femmes et de jeunes

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Les communautés locales (hôtes et PDI, en particulier les femmes)	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
ont accès aux ressources foncières disponibles, durablement sécurisées et utilisées pour la pratique d'activités agro-pastorales					

1.1.1	Proportion de personnes déplacées (y compris les femmes et les jeunes) qui ont un accès durable aux terres agricoles	Proportion de personnes déplacées (y compris les femmes et les jeunes) qui ont un accès durable aux terres agricoles	40%	10%	Collecte d'informations en cours
1.1.2	Proportion d'éleveurs ayant un accès durable aux pâturages	Proportion d'éleveurs ayant un accès durable aux pâturages	60%	15%	Collecte d'informations en cours
1.1.3	Réduction du taux de conflits entre agriculteurs et éleveurs, locataires et propriétaires	Réduction du taux de conflits entre agriculteurs et éleveurs, locataires et propriétaires	20%	5%	Collecte d'informations en cours

» Output 1.2

Output 1.2: Les personnes déplacées, en particulier les femmes et les enfants, ont accès à des conditions de logement décentes et les relations locataires/propriétaires s'améliorent grâce à un meilleur accompagnement de la municipalité	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	Nombre de personnes déplacées ayant accès à un logement décent et à des services d'assainissement de base	Nombre de personnes déplacées ayant accès à un logement décent et à des services d'assainissement de base	360	0	collecte d'informations en cours
1.2.2	Réduction du taux de conflits locataire/propriétaire	Réduction du taux de conflits locataire/propriétaire	30%	5%	Collecte d'informations en cours
1.2.3					

» Output 1.3

<p>Output 1.3: Des mécanismes de prévention des tensions dans les espaces de marché liés à la fiscalité sont promus sous l'égide des organisations de femmes et de jeunes</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1	<p>Proportion de personnes déplacées ciblées qui ont accès à des points de vente</p>	<p>Proportion de personnes déplacées ciblées qui ont accès à des points de vente</p>	80%	10%	Collecte d'informations en cours
-------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----------------------------------

1.3.2	<p>Nombre d'inscrits contestés sur les places de marché (Hôtes et IDP)</p>	<p>Nombre d'inscrits contestés sur les places de marché (Hôtes et IDP)</p>	50%	10%	Collecte d'informations en cours
-------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----------------------------------

1.3.3	<p>Processus de formalisation de taxes municipales</p>	<p>Processus de formalisation de taxes municipales</p>	TBC	A mesurer chaque année	
-------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----	------------------------	--

**Outcome 2:** Capacités améliorées des gouvernements locaux à résoudre les conflits de causes structurelles induits ou exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

\*

Progress summary

*Please limit your response to 350 words*

**Consultants et OSC locales (femmes et jeunes) recrutés et affectés sur le terrain pour la période d'octobre à Décembre 2022, à l'effet de:**

- collecter des données, analyser et réaliser la cartographie de la localisation des PDI sur les 5 communes
- réaliser l'évaluation du niveau de participation des communautés à la planification de la gouvernance locale, aux finances, à l'aménagement du territoire et à la promotion de la prévention des conflits
- réaliser l'évaluation de la capacité des institutions publiques et privées locales à promouvoir une gouvernance inclusive et un dialogue sur la prévention des conflits, en mettant l'accent sur l'arrivée et l'installation des personnes déplacées
- produire des notes techniques sur la promotion de la prévention des conflits grâce à une gouvernance municipale inclusive
- réaliser l'étude sur la dimension genre des conflits spécifiques, leurs racines, les mécanismes de réduction et de prévention dans le contexte des relations entre les personnes déplacées et les communautés d'accueil, pour permettre des solutions différenciées
- réaliser l'étude sur l'analyse de la sensibilité aux conflits et au principe « Do No Harm » à la situation affectant les médiations de conflit et la prestation de services municipaux
- Elaborer un manuel de formation sur l'analyse, la prévention et la gestion des conflits.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 350 words*

L'égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en œuvre. A cet effet, à ce jour, qu'il s'agisse de la participation dans les réunions déjà organisées jusqu'ici, les points focaux désignés au sein des administrations et des communes, les partenaires de mise en œuvre au niveau de chaque localité, dans l'élaboration des Termes de référence pour les études envisagées, la dimension genre est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités est en cours dans les zones couvertes par le projet. Elle est articulée autour du renforcement de l'implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des associations féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l'approche de parité est envisagée et sera maintenue tant en ce qui concerne IDPs, les jeunes, femmes, population d'accueil regroupés autour des associations. Enfin, suivant le principe d'inclusion (leave no one behind), une attention particulière est accordée aux personnes en situation de handicap.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 2: Capacités améliorées des gouvernements locaux à résoudre les conflits de causes structurelles induits ou exacerbés par le déplacement en collaboration avec les autorités locales, traditionnelles et religieuses, les organisations communautaires et la police**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	<b>Taux de populations désagrégées (données désagrégées pour le statut de déplacement, l'âge, le sexe, le handicap et le groupe ethnique) affirmant que leurs besoins sont mieux pris en compte par les gouvernements locaux</b>	<b>Taux de populations désagrégées (données désagrégées pour le statut de déplacement, l'âge, le sexe, le handicap et le groupe ethnique) affirmant que leurs besoins sont mieux pris en compte par les gouvernements locaux</b>	60%	20%	Collecte des informations en cours
2.2	<b>Proportion d'institutions locales comprenant des femmes et des jeunes dans la prévention et la réponse aux conflits intra ou intercommunautaires (par exemple, écoles ; administrations de quartiers ; administrations municipales et décentralisées ; police ; tribunaux de village ; groupes ou comités de développement communautaire),</b>	<b>Proportion d'institutions locales comprenant des femmes et des jeunes dans la prévention et la réponse aux conflits intra ou intercommunautaires (par exemple, écoles ; administrations de quartiers ; administrations municipales et décentralisées ; police ; tribunaux de village ; groupes ou comités de développement communautaire),</b>	70%	15%	Collecte des informations en cours

2.3	Augmentation de la proportion de représentantes féminines dans les processus de dialogue local, de résolution des conflits et de prévention de l'insécurité.	Augmentation de la proportion de représentantes féminines dans les processus de dialogue local, de résolution des conflits et de prévention de l'insécurité.	30%	10%	Collecte des informations en cours
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------------------------------------

How many outputs does outcome 2 have?

0    1    2    **3**    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

**Les autorités municipales ont une meilleure compréhension de l'analyse structurelle des conflits et des défis de sécurité induits ou exacerbés par le déplacement**

Output 2.2

**Les municipalités disposent d'une gouvernance inclusive revitalisée et de mécanismes de planification aidant à prévenir les conflits fonciers, les marchés et le logement**

Output 2.3

**Des mécanismes locaux inclusifs de prévention des conflits sont encouragés**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

**» Output 2.1**

<p>Output 2.1: Les autorités municipales ont une meilleure compréhension de l'analyse structurelle des conflits et des défis de sécurité induits ou exacerbés par le déplacement</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
2.1.1	<p><b>Pourcentage d'autorités municipales ayant une meilleure compréhension des facteurs de conflit causés ou exacerbés par le déplacement</b></p>	<p><b>Pourcentage d'autorités municipales ayant une meilleure compréhension des facteurs de conflit causés ou exacerbés par le déplacement</b></p>	<p><b>au moins 60% par municipalité</b></p>	<p><b>30%</b></p>	<p><b>Collecte des données et sensibilisations en cours</b></p>
2.1.2					
2.1.3					

» Output 2.2

Output 2.2: Les municipalités disposent d'une gouvernance inclusive revitalisée et de mécanismes de planification aidant à prévenir les conflits fonciers, les marchés et le logement	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	<b>Proportion d'autorités locales et de personnes ressources formées dans chaque commune</b>	<b>Proportion d'autorités locales et de personnes ressources formées dans chaque commune</b>	<b>75% par municipalité</b>	<b>30%</b>	<b>Collecte des informations, sensibilisation et formations en cours</b>
2.2.2	<b>Une stratégie de prévention et de gestion de crise adaptée localement et disponible dans chaque commune concernée</b>	<b>Une stratégie de prévention et de gestion de crise adaptée localement et disponible dans chaque commune concernée</b>	<b>5 stratégies pour les 5 communes</b>	<b>0</b>	<b>TDR disponible et stratégies en cours d'élaboration par le partenaire de mise en oeuvre</b>

1.2.3	Nombre de campagnes de sensibilisation contre les conflits liés aux terres et aux gouvernances hôtes dans les municipalités ciblant à la fois les déplacés internes et les populations hôtes	Nombre de campagnes de sensibilisation contre les conflits liés aux terres et aux gouvernances hôtes dans les municipalités ciblant à la fois les déplacés internes et les populations hôtes	25 (2/an/municipalité)	5 (1/Commune)	programmation des campagnes en cours après identification des cibles sur le terrain
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------

### » Output 2.3

Output 2.3: Des mécanismes locaux inclusifs de prévention des conflits sont encouragés	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1	liste d'indicateurs mis en place de manière participative dans chaque commune	liste d'indicateurs mis en place de manière participative dans chaque commune	5	0	collecte d'informations en cours
2.3.2	Un Classement des quartiers plus sûrs disponible dans chaque commune.	Un Classement des quartiers plus sûrs disponible dans chaque commune.	5	0	collecte d'informations en cours
2.3.3					

**Outcome 3:** Confiance accrue entre les personnes déplacées, les communautés d'accueil et le gouvernement local grâce à une meilleure inclusion civique et à la sécurité de la communauté

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 350 words*

**Mise en place du personnel de mise en œuvre et signature des partenariats.**

**150 IDPs, et autres acteurs ont identifié de manière participative les facteurs générateurs de conflits entre les communautés et les stratégies de renforcement de la cohésion et du vivre ensemble.**

**Renforcement de la synergie d'action entre les leaders religieux, les OSC de femmes et de jeunes, les associations de déplacés internes, les leaders traditionnels, ainsi que les élus locaux.**

**Campagne de sensibilisation sur la bonne gouvernance au niveau local.**

**Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome \*

*Please limit your response to 350 words*

**L'égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en œuvre. A cet effet, à ce jour, qu'il s'agisse de la participation dans les réunions déjà organisées jusqu'ici, les points focaux désignés au sein des administrations et des communes, les partenaires de mise en œuvre au niveau de chaque localité, dans l'élaboration des Termes de référence pour les études envisagées, la dimension genre est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités est en cours dans les zones couvertes par le projet. Elle est articulée autour du renforcement de l'implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des associations féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l'approche de parité est envisagée et sera maintenue tant en ce qui concerne IDPs, les jeunes, femmes, population d'accueil regroupés autour des associations. Enfin, suivant le principe d'inclusion (leave no one behind), une attention particulière est accordée aux personnes en situation de handicap.**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 3: Confiance accrue entre les personnes déplacées, les communautés d'accueil et le gouvernement local grâce à une meilleure inclusion civique et à la sécurité de la communauté**

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	Proportion de la population cible utilisant l'administration pour gérer ses problèmes dans les zones sélectionnées.	Proportion de la population cible utilisant l'administration pour gérer ses problèmes dans les zones sélectionnées.	20 % au-dessus de la référence (40 % de femmes et 40 % de jeunes garçons et filles)	10% (20 % de femmes et 20 % de jeunes garçons et filles)	Collecte des données et recensement en cours
3.2	Pourcentage d'équité perçue dans l'accès à la terre et aux droits au logement.	Pourcentage d'équité perçue dans l'accès à la terre et aux droits au logement.	30 %	10%	Collecte des données en cours pour finaliser l'évaluation
3.3	Proportion de la population cible qui a augmenté durablement ses revenus grâce au projet	Proportion de la population cible qui a augmenté durablement ses revenus grâce au projet	50 % (dont 70 % de femmes)	10%	Collecte des données en cours

How many outputs does outcome 3 have?

0    1    2    **3**    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

L'accès aux documents d'état civil (actes de naissance et cartes d'identité) est facilité pour les déplacés internes et les populations locales grâce à un appui aux communes et aux services compétents

Output 3.2

**Des cadres de dialogue pour faire progresser la participation communautaire à la décentralisation et au multiculturalisme sont promus**

Output 3.3

**Les chaînes de valeur économiques locales sont promues pour augmenter les opportunités d'emploi pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

**» Output 3.1**

Output 3.1: L'accès aux documents d'état civil (actes de naissance et cartes d'identité) est facilité pour les déplacés internes et les populations locales grâce à un appui aux communes et aux services compétents	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	<b>Proportion de la population ciblée avec au moins un certificat de naissance valide dans les zones sélectionnées</b>	<b>Proportion de la population ciblée avec au moins un certificat de naissance valide dans les zones sélectionnées</b>	<b>60%</b>	<b>10%</b>	<b>Collecte des données et recensement en cours</b>

3.1.2	Nombre de plaidoyers enregistrés ciblant les centres d'identification pour la délivrance de cartes d'identité	Nombre de plaidoyers enregistrés ciblant les centres d'identification pour la délivrance de cartes d'identité	1/Semestre	1	d'autres plaidoyers sont en cours de préparation sur le terrain
3.1.3	Nombre de campagnes de sensibilisation dans chaque commune ciblant les populations locales et les PDI pour l'établissement d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité	Nombre de campagnes de sensibilisation dans chaque commune ciblant les populations locales et les PDI pour l'établissement d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité	1 /Trimestre /Municipalité	1 dans chaque municipalité	d'autres campagnes sont envisagées en fonction des populations cibles

### » Output 3.2

Output 3.2: Des cadres de dialogue pour faire progresser la participation communautaire à la décentralisation et au multiculturalisme sont promus	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1	Nombre de campagnes de sensibilisation ciblant les acteurs locaux organisées dans chaque commune sur la participation des communautés (y compris les PDI) à la gouvernance locale	Nombre de campagnes de sensibilisation ciblant les acteurs locaux organisées dans chaque commune sur la participation des communautés (y compris les PDI) à la gouvernance locale	2/an/Commune	1/Municipalité année 1	organisation en cours pour d'autres campagnes
3.2.2	Nombre de parties prenantes (OSC, fédération de femmes et autorités locales) ayant signé une convention avec le projet pour promouvoir le multiculturalisme	Nombre de parties prenantes (OSC, fédération de femmes et autorités locales) ayant signé une convention avec le projet pour promouvoir le multiculturalisme	50 (10 par municipalité)	mobilisation en cours auprès des parties prenantes	stratégie en cours d'élaboration par le partenaire
3.2.3	Nombre d'activités organisées trimestriellement dans chaque commune pour favoriser le dialogue et le multiculturalisme	Nombre d'activités organisées trimestriellement dans chaque commune pour favoriser le dialogue et le multiculturalisme	1/Trimestre	1	campagnes en cours d'organisation

» Output 3.3

Output 3.3: Les chaînes de valeur économiques locales sont promues pour augmenter les opportunités d'emploi pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1	Nombre de chaînes de valeur inclusives identifiées dans l'économie locale	Nombre de chaînes de valeur inclusives identifiées dans l'économie locale	3 /Municipalité	0	collecte des données en cours
3.3.2	Nombre de projets conjoints (Hôtes et PDI) sélectionnés soutenus	Nombre de projets conjoints (Hôtes et PDI) sélectionnés soutenus	Au moins 20 /Municipalité	10	collecte des informations se poursuit
3.3.3	Nombre de projets (impliquant des personnes déplacées ou des populations hôtes) soutenus dans les chaînes de valeur identifiées	Nombre de projets (impliquant des personnes déplacées ou des populations hôtes) soutenus dans les chaînes de valeur identifiées	Au moins 50/Municipalité (Au moins 60 % des projets soutenus impliquent des femmes)	20	collecte des informations en cours

## PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. )

- yes  
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

4

1

Event Title:

**Campagne de prévention des conflits**

\*

Date (can be tentative)

2022-12

\*

Location (if known)

**Douala 4, Loum, Babadjou, Dschang, Bafoussam 3**

Target Audience

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials  
 Other Government officials  
 Civil Society  
 Youth  
 Women  
 Military or Police Personnel  
 Traditional Leaders  
 Donors  
 Businesses/ Private Sector  
 Former Combattants  
 Journalists  
 Artists  
 Other

\*

Other, please specify

**comités municipaux de prévention des conflits**

\*

Objectives

*Please limit your response to 150 words*

**Soutenir la mise en œuvre des stratégies municipales et mécanismes de gouvernance inclusive et de prévention des conflits basés sur des mesures spatiales à travers des comités municipaux de prévention des conflits**

Any other information on the event

Event Title:

**Dialogues avec les leaders communautaires**

Date (can be tentative)

2022-12

Location (if known)

**Douala 4, Loum, Babadjou, Dschang, Bafoussam 3**

Target Audience

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify

**leaders communautaires d'accueil et de déplacés internes et les autorités locales**

Objectives \*

*Please limit your response to 150 words*

**Faciliter les échanges pour identification des approches participatives à déployer pour le suivi des risques de conflit, la prévention des conflits et la classification de la sécurité communautaire**

Any other information on the event

Event Title: \*

**Dialogue national et restitution des résultats de la première année**

Date (can be tentative) \*

2022-12

Location (if known)

**Yaoundé**

Target Audience \*

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives \*

*Please limit your response to 150 words*

**partager les résultats de l'année 1 du PBF et susciter l'intérêt du secteur public et privé et les PTF**

Any other information on the event

Event Title: \*

**CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS D'ETAT CIVIL (ACTES DE NAISSANCE) ET A LA CARTES D'IDENTITE POUR LES DEPLACES INTERNES ET LES POPULATIONS LOCALES GRACE A UN APPUI AUX COMMUNES ET AUX SERVICES COMPETENTS.**

Date (can be tentative) \*

2022-11

Location (if known)

**Bafoussam**

Target Audience \*

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify \*

**Représentants des communautés déplacées et des populations hôtes, ainsi que les sectoriels dans les communes de mise en œuvre du projet**

Objectives \*

*Please limit your response to 150 words*

**Améliorer l'accès à l'identité légale spécialement, au sein des communautés des déplacés et communautés hôtes dans les communes ciblées par le Projet, grâce à une sensibilisation et implication de tous les acteurs pour l'établisse**

Any other information on the event

**Human Impact**

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? \*

3

Key Stakeholder :

**IDP'S (jeunes, femmes)**

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? \*

**non accès aux actes administratifs (CNI, Acte de naissance, etc), manque de communication sur le multiculturalisme, la vie en communauté, méconnaissance des textes sur l'accès à la terre agricole, conflits communautaires**

What has been the impact of the project on their lives \*

*Please limit your response to 350 words*

**changement de comportement, meilleure connaissance des procédures pour l'obtention des actes de naissance, l'accès à la terre agricole, réduction de conflits, implication aux activités d'intérêt général, maitrise de la gestion des conflits**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group \*

*Please limit your response to 350 words*

**Les enfants doivent aller à l'école, mais ils ne disposent pas d'acte de naissance; les jeunes qui travaillent les petits métiers au quartiers sont obligés de fuire le contrôle parce qu'ils ne détiennent pas de CNI, les jeunes ne connaissent pas comment accéder aux CNI et même quand ils se présentent au poste de police, les Actes présentés ne sont pas acceptés**

1

2

Key Stakeholder :  
**communauté d'accueil**

\*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

\*

**non acceptation des IDP'S, discrimination dans la gestion des conflits, refus d'accès à certaines commodités des IDP'S, menaces, vente des terres à plusieurs personnes, méconnaissance de la loi sur le foncier, gestion approximative des conflits, tentions**

What has been the impact of the project on their lives

\*

*Please limit your response to 350 words*

**vie progressive en communauté, facilités d'accès des IDPs à la terre, gestion des activités conjointes, résolution pacifique des conflits, implication de toute la population aux**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

\*

*Please limit your response to 350 words*

**les réunions entre communautés d'accueil se passent sans IDP,s et lorsqu'il y a un problème, les populations donnent directement raison aux population d'accueil laissant en pâture les IDP,s, certains estiment que les IDP'S constituent une concurrence au marché ou au niveau des travaux agricoles, car disent-ils, les étrangers qui arrivent vont prendre toutes les terres et nos enfants n'en auront rien**

3

Key Stakeholder :

**Autorités municipales, administratives et traditionnelles**

\*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

\*

**gestion difficile des conflits, gouvernance locale limitée, absence de moyens d'accompagnement pour accompagnement des nouveaux venus dans les localités, difficultés de rassembler les parties en conflits pour des solutions durables, absence de données**

What has been the impact of the project on their lives

\*

*Please limit your response to 350 words*

**Bonne connaissance des méthodes de gestion des conflits, mise en œuvre des stratégies d'accompagnement et d'insertion des IDP'S et population hôte, disponibilité des données pour mieux agir, organisation des activités sur le vivre ensemble**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

\*

*Please limit your response to 350 words*

**Les autorités de manière générale n'ont pas toujours les moyens pour accompagner les IDPs qui arrivent nouvellement dans leurs localités. ils manquent d'espaces pour les accueillir et ces derniers une fois sur place trouvent des espaces de fortune pour s'abriter. les autorités ne disposent pas de données car ne maîtrisent pas les mouvements migratoire dans leur territoire. les chiffres communiqués sont parfois différents de ce que l'Etat central ou les ONG disposent.**

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

*Please limit your response to 650 words*

**Création d'unités de fabrication des briques de terre et implication des jeunes dans les activités, développement socio-économique à travers l'appui dans la réalisation des microprojets, contribution des ménages dans la gestion des déchets**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

*For photos, please use high resolution JPEG format*

IMG\_20220727\_124128-21\_3\_58.jpg



File 2

*For photos, please use high resolution JPEG format*

IMG\_20220728\_123938-21\_5\_30.jpg



File 3

*For photos, please use high resolution JPEG format*

IMG\_20220727\_133921-21\_7\_10.jpg



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

[https://twitter.com/Habitat\\_Cmr/](https://twitter.com/Habitat_Cmr/)

Link 2

[https://Facebook.com/habitat\\_cmr/](https://Facebook.com/habitat_cmr/)

Link 3

## Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words*

- **ONU-Habitat et ONU-Femmes ont eu des échanges réguliers et assuré la planification, la mise en œuvre et le suivi de manière conjointe.**
- **Des concertations régulières ont également eu lieu avec les autres parties prenantes clés autour du projet (ST-PBF, ASSOAL, AWLN, UNV et points focaux des Communes).**
- **Réunion d'examen et de validation du rapport de l'étude de base produit par le consultant**
- **Des ateliers d'appropriation et de suivi du projet se sont tenues dans les cinq communes du projet.**
- **Une étude Baseline a été conduite pour établir les valeurs de référence des indicateurs du projet. Ces valeurs ont été établies sur une base communale, ce qui permet d'avoir un plan communal de suivi pour chacune des communes impliquées**
- **Une rencontre de mise en commun des activités a été organisée.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

- yes
- no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words*

**Dans le cadre de l'opérationnalisation des activités du programme, des formations ont été organisées dans 05 communes à l'effet de permettre aux points focaux des communes, les UNV impliqués dans le processus et les jeunes retenus dans les 5 communes pour mener des enquêtes et la collecte de données communautaires. Il faut rappeler qu'avant cet exercice, le consultant qui a produit le rapport de l'étude de base avait effectué des enquêtes sur le terrain pour produire son rapport**

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? \*

- yes
- no

## Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? \*

- yes
- no

Evaluation budget (in USD): \*

40000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

*Please limit your response to 350 words*

**Il y a une évaluation générale des valeurs de références des différents indicateurs.**

## Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? \*

- yes  
 no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? \*

- No catalytic effect  
 Some catalytic effect  
 Significant catalytic effect  
 Very Significant catalytic effect  
 Don't Know  
 Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words*

**Le lancement officiel du projet a eu lieu, ainsi que trois autres réunions préparatoires tenue en présence des sectoriels, agences, OSC, communes et autres partenaires. Une mission conjointe s'est tenue dans les 5 communes et dans chaque ville se tenait des rencontres regroupent les sectoriels, OSC locales, commune, population et autres partenaires.**

Does the project have an explicit exit strategy. \*

- yes  
 no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project \*

*Please limit your response to 350 words*

**Le projet a un plan de durabilité. Il s'agit en effet, de développer des actions dont la mise en œuvre permettra d'assurer de façon effective et efficace la durabilité du projet en se basant sur la participation de tous les acteurs pendant l'élaboration, la mise en œuvre et éventuellement sa mise à l'échelle. Ce plan prévoit : la mobilisation et l'engagement des parties prenantes, la participation active aux activités du projet y compris le COPIL et les réunions locales. En outre, il faut documenter et évaluer le projet, éclairer la prise de décision (gouvernementale, locale....), mettre en application les décisions adoptées et documentées**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

**Non**

---

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report ( ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

---

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.

---