

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

LOBE NGAH TATIANA, NATIONAL PROJECT MANAGER

Name and Title of Person who approved the report *

EMILIE SAKAI, Regional Emergency & Post-Crisis Officer

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Angola Burundi Cameroon
 Central African Republic Chad Congo, The Democratic Republic
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Other, Specify

Project Title

*

- 00119720: Appui à la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix, de renforcement des mécanismes de cohésion sociale et du vivre ensemble
- 00119721: Est/Adamaoua/Nord : réduction des tensions/conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles pour les activités agro-pastorales
- 00129531: Leveraging community participation in local governance for effective conflict prevention and resolution in the Littoral and West regions affected by the North-West and South-West crisis in Cameroon
- 00129532: Peace through Health: peacebuilding and violence reduction in communities in the Far-North, through inclusive health and social interventions
- 00119722: Projet secrétariat : appui à la coordination et au suivi des projets du fonds pour la consolidation de la paix
- 00130027: Renforcement de la coexistence Pacifique durable et l'autonomisation des jeunes déplacés dans les communes des régions de l'Ouest et du littoral au Cameroun
- 00125641: Renforcement de la participation des mécanismes communautaires et du rôle des défenseuses des droits humains au processus de consolidation de la paix dans les Régions du Nord-ouest et du Sudouest Cameroun
- 00119719: Stabilisation et relèvement des communautés affectées par la crise sécuritaire à l'Extrême-Nord
- 00112785: Strengthening capacities in support of peaceful electoral processes and social cohesion
- Other, Specify

Project Start Date

*

2022-01-07

Project end Date

*

2023-06-07

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Horizons Femmes, Associations Femmes et Enfants (AFE), Mother Hope of Cameroon (MOHCAM), CHOI

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

116171

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Horizons Femmes: Evaluation des besoins et du niveau d'intégration des JHFD, cartographie (partielle) des services communautaires, et évaluation technique et matérielle des CMPJ et CPFF.

AFE et MOHCAM: Cartographie des acteurs et analyse de leurs interactions dans la fourniture des services communautaires pour faciliter l'accès aux opportunités disponibles. Sensibilisations des JHFD sur les services communautaires disponibles.

CHOI: Organisation de 04 activités, notamment 03 ateliers de restitution des résultats des études couplés à l'élaboration et la validation des stratégies de réponse aux besoins des jeunes déplacés et 01 forum de sensibilisation des jeunes déplacés à l'utilisation des services communautaires de base

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Horizons Femmes, Association femmes et enfants (AFE), Mother Hope of Cameroon (MOHCAM), CHOI

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

116171

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Horizons Femmes (HF) : Evaluation des besoins et du niveau d'intégration des JHFD, cartographie (partielle) des services communautaires, et évaluation technique et matérielle des CMPJ et CPFF.

MOHCAM -AFE : Cartographie des acteurs et analyse de leurs interactions dans la fourniture des services communautaires pour faciliter l'accès aux opportunités disponibles. Sensibilisations des JHFD sur les services communautaires disponibles.

CHOI : Organisation de 04 activités, notamment 03 ateliers de restitution des résultats des études couplés à l'élaboration et la validation des stratégies de réponse aux besoins des jeunes déplacés et 01 forum de sensibilisation des jeunes déplacés à l'utilisation des services communautaires de base

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Horizons Femmes, MOHCAM, Femmes et Enfants, CHOI

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

116172

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Horizons Femmes (HF) : Evaluation des besoins et du niveau d'intégration des JHFD, cartographie (partielle) des services communautaires, et évaluation technique et matérielle des CMPJ et CPFF.

MOHCAM -AFE : Cartographie des acteurs et analyse de leurs interactions dans la fourniture des services communautaires pour faciliter l'accès aux opportunités disponibles. Sensibilisations des JHFD sur les services communautaires disponibles.

CHOI : Organisation de 04 activités, notamment 03 ateliers de restitution des résultats des études couplés à l'élaboration et la validation des stratégies de réponse aux besoins des jeunes déplacés et 01 forum de sensibilisation des jeunes déplacés à l'utilisation des services communautaires de base

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Horizon femmes MOHCAM FEMMES ET ENFANTS CHOI

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

116171

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Horizons Femmes (HF) : Evaluation des besoins et du niveau d'intégration des JHFD, cartographie (partielle) des services communautaires, et évaluation technique et matérielle des CMPJ et CPFF.

MOHCAM -AFE : Cartographie des acteurs et analyse de leurs interactions dans la fourniture des services communautaires pour faciliter l'accès aux opportunités disponibles. Sensibilisations des JHFD sur les services communautaires disponibles.

CHOI : Organisation de 04 activités, notamment 03 ateliers de restitution des résultats des études couplés à l'élaboration et la validation des stratégies de réponse aux besoins des jeunes déplacés et 01 forum de sensibilisation des jeunes déplacés à l'utilisation des services communautaires de base

Does the project have an active steering committee? *

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

2

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? *

Please limit your response to 275 words

Deux comités de suivi du projet ont été mis en place par le Président du Comité de pilotage des projets PBF au Cameroun, Chef de Cabinet du Premier Ministre, au niveau des deux Régions cibles (Ouest et Littoral) pour assurer et faciliter le suivi technique du projet dans son ensemble et l'atteinte des objectifs ciblés. et de l'Artisanat (MINPMEESA), Délégation Générale à Sûreté Nationale (DGSN), Commission Nationale pour la promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM). Des OSC telles l'association Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) et les associations locales de jeunes et personnes déplacées y participent. Le plan de travail conjoint annuel a été adopté par tous les membres des Comités de suivi. Par ailleurs, ils sont systématiquement informés par voie de courriers officiels et des rapports d'activités et sont impliqués dans toutes les activités réalisées à ce jour. Exemple, le comité de suivi régional du Littoral, réuni à Manjo en octobre 2022, a enrichi et validé l'évaluation des besoins des JHFD et de leur niveau d'intégration dans les communes du Littoral ; ainsi que les plans d'action de réponses à leurs besoins.

(274 mots)

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)

IOM: International Organization for Migration	830000 *	581000 *	175452 *	21.14 %
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	670000 *	469000 *	125642 *	18.75 %
TOTAL	1500000	1050000	301094	20.0 7%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **20.07%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

60

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 900000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 180656.4**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Copie de Copy of 16122021 3. PBF_project_document_template_2020_annex_d_project_budget_french (1) 2.xlsx1215: 

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners *



Staff Recruitment *



Collection of baselines

*



Identification of beneficiaries

*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

- **Les activités préparatoires sont quasiment achevées : recrutement du personnel (1 chargé de projet, et 2 chargés de projet assistants), la contractualisation des partenaires de mise en œuvre (4 associations locales), le recrutement des mobilisateurs (16 au total), et des consultants y compris des formateurs (5 au total) ;**
- **L'évaluation des besoins des jeunes hommes et femmes déplacés est presque achevée (en cours dans 3 communes), ce qui détermine l'élaboration, en cours et de manière partielle, des stratégies de réponse auxdits besoins**
- **La formation des jeunes déplacés et jeunes des communautés hôtes à l'auto-emploi a débuté et devrait s'achever d'ici la mi-décembre 2022**

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Les résultats obtenus concernent les produits 1.1 ,1.2 et 1.3 du groupe de résultats 1, notamment la monographie des besoins, et la cartographie des services disponibles. Ainsi que le résultats 2, sur l'amélioration de la situation socioprofessionnelles des JHFD et jeunes des communes d'accueil en ces produits 2.1 et 2.2 visant à l'autonomisation des jeunes et la reconstitution de l'identité. Au niveau du résultat 1 et 2 un ensemble d'activités ont été mises en œuvre :

- **Evaluation partiellement complète des besoins des jeunes hommes et femmes déplacés, est achevée dans les 4 communes de la région du Littoral et 1 commune de la région de l'Ouest (Bafoussam 1er) lead- OIM ; en cours dans les trois communes restantes de la région de l'Ouest (Babadjou, Mbouda et Santchou) lead -UNESCO. Les résultats partiels de l'étude viennent confirmer l'analyse faite dans le cadre du projet en termes de besoins des JHFD au sein des communes d'accueil, additionnellement, les besoins en eau et en électricité sont aussi ressortis dans ce rapport d'évaluation.**
- **Les plans stratégiques de réponse auxdits besoins ont été élaborés, et validés au niveau communal pour les 4 communes du Littoral, (OIM) tandis que ceux des 4 communes de l'Ouest sont en cours d'élaboration (UNESCO).**
- **Les acteurs intervenants dans la fourniture des services au sein des huit communes ont été identifiés et leurs interactions analysées et consignés dans une brochure en deux langues et mise à la disposition des communautés déplacées et hôtes, lors des activités de sensibilisation organisées par les associations AFE et MOHCAM.**
- **Les conseillers municipaux et conseillers de jeunesse (CNJC) des 4 communes du Littoral ont beaucoup appris de l'approche jeune dans la formulation des politiques publiques locales. Beaucoup ont d'ailleurs reconnu la jeunesse comme une « force de développement et de transformation sociale » et leur apportent divers soutiens -**
- **Recensement et évaluation technique et matérielle des CMPJ et CPFF en cours dans les 4 communes de l'ouest ;**
- **Étude en cours sur les créneaux porteurs d'emplois pour l'appui des jeunes dans les 8 Communes du projet (OIM)**
- **Le démarrage des sélections et la formation des jeunes à l'auto-emploi et l'entrepreneuriat**
- **L'identification des jeunes ayant besoin d'une assistance en reconstitution d'identité**

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document *

Outcome 1: *

Les communes connaissent la situation socio-économique et civique des jeunes hommes et femmes déplacés et ont mis en place des stratégies de réponse

Outcome 2: *

Amélioration de la situation socio-professionnelle des jeunes hommes et femmes, en particulier les jeunes déplacés,

Outcome 3: *

Les capacités des acteurs et les dispositifs de communication/coopération sont renforcées au niveau communautaire pour une paix durable

Outcome 1: Les communes connaissent la situation socio-économique et civique des jeunes hommes et femmes déplacés et ont mis en place des stratégies de réponse

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

- **Evaluation partiellement complète des besoins des jeunes hommes et femmes déplacés, est achevée dans les 4 communes de la région du Littoral et 1 commune de la région de l'Ouest (Bafoussam 1er) lead- OIM ; en cours dans les trois communes restantes de la région de l'Ouest (Babadjou, Mbouda et Santchou) lead -UNESCO. Les résultats partiels de l'étude viennent confirmer l'analyse faite dans le cadre du projet en termes de besoins des JHFD au sein des communes d'accueil, additionnellement, les besoins en eau et en électricité sont aussi ressortis dans ce rapport d'évaluation.**
- **Les plans stratégiques de réponse auxdits besoins ont été élaborés, et validés au niveau communal pour les 4 communes du Littoral, (OIM) tandis que ceux des 4 communes de l'Ouest sont en cours d'élaboration (UNESCO).**
- **Les acteurs intervenants dans la fourniture des services au sein des huit communes ont été identifiés et leurs interactions analysées et consignés dans une brochure en deux langues et mise à la disposition des communautés déplacées et hôtes, lors des activités de sensibilisation organisées par les associations AFE et MOHCAM.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

L'évaluation des besoins en cours tient bien compte des jeunes femmes et des inégalités qui limitent leur accès aux services communautaires de base, le questionnaire a été élaboré suivant une approche désagrégé prenait en compte l'âge et le sexe

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: Les communes connaissent la situation socio-économique et civique des jeunes hommes et femmes déplacés et ont mis en place des stratégies de réponse

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	Indicateur 1.1 Nombre des communes ciblées ayant la maîtrise des besoins (désagrégés par sexe et âge) des JHFD	0	100%	70%	Retard dans la contractualisation de certains partenaires de mise en œuvre (UNESCO)
1.2	Indicateur 1.2 Nombre de stratégie de réponses mises en place	0	08 désagrégés par sexe et âge	4	Retard dans la contractualisation de certains partenaires de mise en œuvre (UNESCO)
1.3	Indicateur 1.1.2 Nombre de communes ayant validées une stratégie de réponse aux besoins	0	08 (Ouest et Littoral)	4/8	En cours dans 03 communes (UNESCO)

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Une monographie des besoins, et aspirations des jeunes hommes et femmes déplacés internes et des stratégies de réponse sont disponible et partagée aux niveaux communal et régional

Output 1.2

Les services d'accompagnement des jeunes déplacées et jeunes des communautés d'accueil sont renforcés et répondent à leurs besoins spécifiques

Output 1.3

Une monographie des besoins, et aspirations des jeunes hommes et femmes déplacés internes et des stratégies de réponse sont disponible et partagée aux niveaux communal et régional.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

<p>Output 1.1: Une monographie des besoins, et aspirations des jeunes hommes et femmes déplacés internes et des stratégies de réponse sont disponible et partagée aux niveaux communal et régional</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p>Nombre de base de données désagrégée par sexe et âge sur les besoins et défis des JHFD disponible au niveau communal</p>	<p>0</p>	<p>8</p>	<p>4</p>	<p>Evaluation en cours dans les trois communes restantes (UNESCO)</p>

1.1.2	Nombre de communes ayant validées une stratégie de réponse aux besoins	0	8	4	Retard dans la contractualisation de certains partenaires de mise en œuvre (UNESCO)
1.1.3					

» Output 1.2

Output 1.2: Les services d'accompagnement des jeunes déplacées et jeunes des communautés d'accueil sont renforcés et répondent à leurs besoins spécifiques	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	Proportion des jeunes fréquentant les services sociaux de base (désagrégé par sexe et âge)	0	Au moins 50 jeunes/trimestre désagrégé par sexe et âge	en cours les services ont été cartographiés et les jeunes sensibilisés sur les services existant dans la région du littoral (Manjo et Nkongsamba) et à l'Ouest (Babadjou et Mbouda) la cartographie est en cours de finalisation, restera à mesurer l'utilisation desdits services par les jeunes déplacés)	en cours
1.2.2					
1.2.3					

» Output 1.3

Output 1.3: Une monographie des besoins, et aspirations des jeunes hommes et femmes déplacés internes et des stratégies de réponse sont disponible et partagée aux niveaux communal et régional.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1					
1.3.2					
1.3.3					
Outcome 2: Amélioration de la situation socio-professionnelle des jeunes hommes et femmes, en particulier les jeunes déplacés,					
Rate the current status of the outcome progress * <input type="radio"/> 1. Off Track <input checked="" type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results					

Progress summary

Please limit your response to 350 words

- Environ 200 jeunes sur 300 ont déjà été identifiés, sélectionnés (sur la base d'un questionnaire prenant en compte le seuil de vulnérabilité, notamment de la jeune femme) et formés aux techniques de création des activités génératrices de revenus (auto-emploi) avec le concours de l'APME. Quelques extraits des impressions de participants : « une jeune femme de 25 et enceinte, vivant à Babadjou, pense que si le projet peut lui permettre d'avoir une source de revenu stable, elle vivrait mieux à Babadjou. » ; « Un déplacé à Santchou, promet d'employer au moins un déplacé dans son entreprise si son projet est financé. »
- La formation dans la région de l'Ouest a été supervisée par l'Unesco avec l'appui des formateurs de l'APME, l'OIM supervisera la formation dans la région du littoral et celle-ci sera couplée à la prise des empreintes entrepreneuriales des formés pour faciliter le processus de sélection des 70 projets à accompagner dans la région du littoral (OIM).
- Par ailleurs près de 530 jeunes déplacés ne disposant pas de carte nationale d'identité ou d'actes de naissance ont déjà été recensés dans les 8 communes du projet. En attendant de finaliser le processus d'identification, des synergies sont en cours de réflexion avec ONU-Habitat et ONU-Femmes, dans le cadre du projet « Gouvernance locales » pour y apporter une réponse commune à ces jeunes pour qui il faut reconstituer l'état civil.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

64% des 146 ayant déjà été formés dans les 4 communes de l'Ouest, sont des jeunes femmes, soit 93 jeunes femmes au total.

Par ailleurs, la sélection des jeunes femmes à former dans les communes du Littoral est en cours avec le concours de l'APME qui veillera au respect de la représentativité des jeunes femmes dans le processus de sélection. Le comité de validation des candidatures, constitué des sectorielles, se chargera également de veiller au respect de ce quota – au moins 60% de jeunes femmes à former. Le Ministère de la Jeunesse pour l'approche sensible au jeune et le Ministère de la promotion de la Femme pour garantir le choix et l'éligibilité des femmes vulnérables a été effectif au Littoral.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: Amélioration de la situation socio-professionnelle des jeunes hommes et femmes, en particulier les jeunes déplacés,

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	Proportion de jeunes autonomes après formation	0	Au moins 100 dans 300 (avec au moins 50% de jeunes femmes et 20% de jeunes des communes d'accueil	À déterminer. Pour l'instant 49% (146) de jeunes formés dans la région de l'Ouest.	Sélection en cours dans les 4 communes du Littoral Aussi, projets en cours de finalisation dans les régions de l'Ouest pour déterminer les besoins nécessitant l'appui financier Suivra le financement
2.2	Nombre de jeunes femmes formées et autonomes	0	50 désagrégé par sexe et âge avec au moins 10% de jeunes femmes des communes d'accueil	À déterminer. Pour l'instant 64% de jeunes femmes (93) formées dans la région de l'Ouest	Sélection en cours dans les 4 communes du Littoral Aussi, projets en cours de finalisation dans les régions de l'Ouest pour déterminer les besoins nécessitant l'appui financier Suivra le financement
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Des activités socio-professionnelles et liés à l'auto-emploi sont identifiées et proposées aux jeunes au niveau communal pour répondre à leurs besoins

Output 2.2

Les JHFD éligibles aux activités socio-professionnelles sont accompagnés pour la reconstitution de leur identité

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Des activités socio-professionnelles et liés à l'auto-emploi sont identifiées et proposées aux jeunes au niveau communal pour répondre à leurs besoins	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1.1	Répertoire d'activités socioprofessionnelles répondant aux besoins des jeunes	0	8	en cours	Identification des secteurs socio-professionnels en cours pour les 08 communes, le consultant est à la phase de collecte de données
2.1.2	Nombres de JHFD formés à l'auto-emploi et autonome à la fin du projet	0	100 dans les 300 formés avec 50% de jeunes femmes	À déterminer. Pour l'instant 49% (146) de jeunes formés dans la région de l'Ouest.	Sélection en cours dans les 4 communes du Littoral Aussi, projets en cours de finalisation dans les régions de l'Ouest pour déterminer les besoins nécessitant l'appui financier
2.1.3					

» Output 2.2

Output 2.2: Les JHFD éligibles aux activités socio-professionnelles sont accompagnés pour la reconstitution de leur identité	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
---	---	--	---	---	--

2.2.1	Nombre de pièces d'identités reconstituées	0	Au moins 60% du nombre de JHF déplacés identifiés sans pièces (désagrégés par sexe et âge)	<p>530 jeunes déplacés nécessitent de cartes d'identité et/ou actes de naissance ont déjà été recensés dans les 8 communes du projet.</p> <p>des synergies sont en cours avec ONU-Habitat et ONU-Femmes, dans le cadre du projet « Gouvernance locales » pour y apporter une réponse commune à ces jeunes pour qui il faut reconstituer l'état civil.</p>	en cours
-------	--	---	--	---	----------

2.2.2					
-------	--	--	--	--	--

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

Outcome 3: Les capacités des acteurs et les dispositifs de communication/coopération sont renforcés au niveau communautaire pour une paix durable

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

Progress summary

Please limit your response to 350 words

À ce jour, 03 associations locales ont signé des contrats de prestation avec l'OIM au mois de juin 2022. La phase d'identification des acteurs locaux de la chaîne communautaire étant achevée, une série d'activités de renforcement des capacités des associations impliqués dans le document projet et des mobilisateurs communautaires a été organisé respectivement dans la région du littoral du 25 au 28 juillet 2022 pour 12 mobilisateurs/trices communautaires sélectionnés par l'OIM, et les associations cités dans le document projet durant le mois de juin 2022 autour de plusieurs thématiques comme : la communication, le dialogue inclusif, la paix, l'espace civique, la gestion des conflits, la PSEA, le Do no harm, le Genre, les VBG, les techniques de plaidoyer, le monitoring et le reporting, la prise en compte des besoins des JHFD dans les PCD, etc. les comités de suivi du projets ont été mis en place et deux groupes whatsapp créés afin de faciliter le partage d'information rapide.

Formation des jeunes leaders d'association dont ceux des associations des jeunes déplacés sur le « renforcement du vivre ensemble harmonieux au niveau rural » en collaboration avec le Ministère de la jeunesse et de l'Education Civique du Cameroun (MINJEC), en marge de l'Atelier de renforcement des capacités des jeunes et des femmes, en vue de la consolidation du vivre ensemble harmonieux et de la lutte contre les violences basées sur le genre, organisé par le MINJEC à Bafoussam du 20 septembre au 1er octobre 2022 (Unesco).

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

parmi les preliors mobilisateurs et mobilisatrices retenues sur les 08 au sein de l'OIM, cinq sont de sexe féminin et au sein des mobilisateurs et mobilisatrices nous avons pris en compte la représentativité des jeunes issues de la commune et les jeunes déplacés. lors des formations les associations de femmes, de jeunes et leaders ont été invités et les thématiques choisies ont pris en compte les questions de genre .

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 3: Les capacités des acteurs et les dispositifs de communication/coopération sont renforcées au niveau communautaire pour une paix durable**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress to date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.1	Proportion des acteurs touchés par les activités de RC et formation	0	Au moins 70% des acteurs identifiés au sein des Communes sites du projet	Sensiblement 18% Présentation d'un module de formation aux jeunes hommes et femmes leaders d'associations (10) sur le vivre ensemble harmonieux au niveau rural ; Participation par le biais de 3 associations au renforcement des capacités au niveau communautaire lors de la journée internationale de la paix	EN COURS
-----	---	---	--	---	----------

3.2	Des dispositifs inclusifs regroupant tous les acteurs communautaires (avec au moins 50% de femmes)	0	6	Activité prévue en 2023	2023
-----	--	---	---	-------------------------	------

3.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 3 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Les capacités des acteurs de la chaîne communautaire (leaders associatifs, leaders communautaires et CNJC) sont renforcées pour adresser les préoccupations des jeunes

Output 3.2

Un dispositif de communication communautaire pour les jeunes est constitué dans chaque Commune, site du projet pour favoriser le dialogue, la promotion de l'espace civique et la paix entre les JHFD et jeunes des communautés.

Output 3.3

Un cadre d'échanges favorisant la médiation sociocommunautaire entre les différents groupes et contribuant à la construction de l'espace civique pour la paix est constitué dans chaque Commune

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Les capacités des acteurs de la chaîne communautaire (leaders associatifs, leaders communautaires et CNJC) sont renforcées pour adresser les préoccupations des jeunes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.1.1	Proportion d'associations impliquées dans les activités de renforcement de capacités et plaidoyer	0	70%	Environ 60% AFE, HF, MOHCAM sensibilisent déjà les jeunes leaders sur le terrain, en plus de la formation des leaders associatifs (10 associations) sur le vivre ensemble harmonieux à l'initiative du Gouvernement (MINJEC) l'OIM a été invité à descendre sur le terrain en vue de sensibiliser les jeunes au niveau communautaire lors de la journée internationale pour la Paix dans la ville de Bafoussam	En continu
3.1.2					
3.1.3					

» Output 3.2

--

<p>Output 3.2: Un dispositif de communication communautaire pour les jeunes est constitué dans chaque Commune, site du projet pour favoriser le dialogue, la promotion de l'espace civique et la paix entre les JHFD et jeunes des communautés.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
3.2.1	Nombre de dispositif mis en place	0	5	Activités prévues en 2023	2023
3.2.2					
3.2.3					

» Output 3.3

Output 3.3: Un cadre d'échanges favorisant la médiation sociocommunautaire entre les différents groupes et contribuant à la construction de l'espace civique pour la paix est constitué dans chaque Commune	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1	Nombre de cadre d'échange regroupant tous les acteurs communautaires (avec au moins 50% de femmes) Cible 2 (une par région)	0	2	Activité prévue en 2023	2023
3.3.2					
3.3.3					

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

3

Event Title:

dans le cadre de la synergie entre les projets en lien avec « la coexistence pacifique » de l'UNESCO-OIM (lead) et « gouvernance locale » de ONU-Femmes - ONU-Habitat (lead) sous le leadership du secrétariat Technique PBF. Il s'agit d'une grande consultation nationale sur la reconstitution de l'identité des personnes déplacées internes.

Date (can be tentative)

2022-11

Location (if known)

OUEST

Target Audience

Select as many as applicable

- Senior Government officials
 Other Government officials
 Civil Society
 Youth
 Women
 Military or Police Personnel
 Traditional Leaders
 Donors
 Businesses/ Private Sector
 Former Combattants
 Journalists
 Artists
 Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

dans le cadre de la synergie entre les projets en lien avec « la coexistence pacifique » de l'UNESCO-OIM (lead) et « gouvernance locale » de ONU-Femmes - ONU-Habitat (lead) sous le leadership du secrétariat Technique PBF. Il s'agit d'une grande consultation nationale sur la reconstitution de l'identité des personnes déplacées internes.

Any other information on the event

Event Title: *

Atelier régional de validation du plan d'action régional du littoral , presentation des résultats de l'etude sur les créneaux porteurs et des plans d'actions communaux

Date (can be tentative) *

2023-01

Location (if known)

Douala

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

cette activité aura pour but d'asseoir une stratégie régionale pour l'appui des déplacés et d'inciter les partenaires financiers présent et sponsors à appuyer la mise en oeuvre des plans d'action communaux. lors de cette activité les jeunes formés recevront officiellement leurs certificats

Any other information on the event

Event Title: *

sensibilisation des jeunes sur les services communautaires disponibles

Date (can be tentative) *

2022-12

Location (if known)

Littoral et Ouest

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

les sensibilisations visent à inciter les jeunes au vivre ensemble, mais aussi à les orienter vers les services disponibles au sein des communes

Any other information on the event

lors des sensibilisations les associations profitent aussi pour passer des images sur les VBG, la santé de reproduction, la paix

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

2

Key Stakeholder :

Deux comités de suivi du projet ont été mis en place par le Président du Comité de pilotage des projets PBF au Cameroun, Chef de Cabinet du Premier Ministre, au niveau des deux Régions cibles (Ouest et Littoral) pour assurer et faciliter le suivi technique du projet dans son ensemble et l'atteinte des objectifs ciblés. et de l'Artisanat (MINPMEESA), Délégation Générale à Sûreté Nationale (DGSN), Commission Nationale pour la promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM). Des OSC telles l'association Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) et les associations locales de jeunes et personnes déplacées y participent

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

N/A

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Les partenaires responsables communaux ont tous bien accueillis le projet et s'impliquent à fond pour sa réussite, certains Maires sont présents à presque toutes les activités et n'hésitent pas à mettre à disposition le personnel communal, les salles de réunion et faciliter la communication pour la réussite des activités mise en oeuvre dans le cadre du projet; ainsi on pourrait conclure que le projet impacte positivement le quotidien des communes

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

le maire de Manjo, de Bafoussam, de Mbouda, de Douala 4e, n'ont pas manqué à toutes les rencontres de marquer leur intérêt pour le projet.

Key Stakeholder :

beneficiaires (jeunes hommes et femmes)

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

- accès à l'emploi
- accès à l'éducation
- logement précaire

*

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

- **formation et perspective de développer une activité génératrice de revenu**
- **réarmement moral et notion de vivre ensemble**

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

une bénéficiaire formé "« une jeune femme de 25 et enceinte, vivant à Babadjou, pense que si le projet peut lui permettre d'avoir une source de revenu stable, elle vivrait mieux à Babadjou. » ; « Un déplacé à Santchou, promet d'employer au moins un déplacé dans son entreprise si son projet est financé. »

*

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

Par ailleurs avec l'appui de l'APME des critères de sélection ont été élaboré afin de sélectionner les jeunes au niveau communautaire suivant une approche inclusive des communes et comités de suivi central et régional du littoral. Dans la région du littoral un comité de sélection a été mis sur pied dans chaque commune suivant une approche genrée ledit comité a été constaté par les responsables communaux afin de renforcer la participation et la transparence de la sélection suivant la répartition communautaire. les critères développés ont mis un accent sur les VBG, le revenu mensuel, les enfants à charge, la situation d'handicaps ainsi que les aspirations futures des candidate féminines ; ce qui a permis de dégager des critères smart de sélection des jeunes femmes et d'affiner le choix sans discrimination. Les femmes victimes de VBG, ont eu une attention particulière d'office, la présence du Ministère de la promotion de la femme et de la Famille parmi le jury a permis de faciliter l'identification des jeunes femmes vulnérables. La présence du Ministère de l'emploi et de la jeunesse a permis de garantir l'approche sensible aux jeunes. Les acteurs communaux ont pris part durant les comités de sélection afin de s'assurer de la transparence du processus.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

BRÈVE NOTE GYPI TL300622BIS-22_57_27.pdf



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Mobilisateurs de Manjo, Nkongsamba et Melong avec l'association Femme et enfants pour passer des messages de Paix-23.

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

peace sensitization campaign with officials and community at Santchou -23_10_5.jpeg



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

<https://www.facebook.com/100068318804450/posts/411634084457215/?flite=scwspnss&mibextid=NEgBUvoK5LuTetS>

Link 2

https://twitter.com/CamerounOim/status/1572598271314661376?s=20&t=56xB7a7VRj_qBiuQTkYuQw

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

- 2 comités de suivi de mise en œuvre soit un dans chacune des 2 régions - Littoral et Ouest. Les deux comités de suivi participent aux orientations stratégiques.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

l'évaluation des besoins des JHFD dans les 08 communes sites du projet, réalisé dans la perspective de mettre en évidence les facteurs clés qui gouvernent le vécu socio-économique et l'intégration des Jeunes Hommes et Femmes Déplacés (JHFD) et d'en mesurer la portée.

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

30700

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 350 words

La date actuelle de fin de projet est dans six mois, toutefois le projet a connu un retard dès le démarrage d'où la requête d'une extension de six mois ; nonobstant cela si le délai de rigueur de six mois est maintenu sur la base de la réserve des fonds la Contractualisation d'un consultant pour conduire l'évaluation sur la base d'une approche validée par l'équipe projet sera initié, le consultant sera recruté par l'OIM suivant des TDRS co-validés par les deux agences.

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words

Les plans d'actions adoptés au niveau communautaire dans les communes du littoral, permettent d'asseoir des stratégies de pérennisation de la paix et de stabilité au niveau communautaire.

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
- no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)

Pour assurer la pérennisation du projet, plusieurs approches ont été mises en place, notamment : la désignation formelle et institutionnelle des membres des comités régionaux de suivi du projet pour assurer et faciliter le suivi technique du projet dans son ensemble et l'atteinte des objectifs ciblés, la responsabilisation et la formation d'un point focal Genre et Paix dans chacune des Communes cibles. Par ailleurs, le Secrétariat technique PBF vient d'organiser un atelier de renforcement des synergies d'intervention entre les agences des Nations Unies qui travaillent dans les zones de l'Ouest et du Littoral et qui mènent des activités similaires ou complémentaires. Enfin, il est prévu au cours du quatrième trimestre, une série des sessions de renforcement des capacités des bénéficiaires du projet sur la création des micros entreprises et l'entrepreneuriat. (

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

NOT YET

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

community dialogue gypi -23_20_45.jpeg



Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
