

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Tony Doliouane, Expert National en suivi-évaluation au PNUD

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Brice Anicet AHOUSSOU, Conseiller Technique Spécialiste en décentralisation et développement au PNUD

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-11-17

Date de fin du projet

*

2022-10-28

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COHEB

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

245710

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **D- Des infrastructures communautaires ont été réhabilitées à travers les activités THIMO ;**
- **Les IDP, retournés et la communauté hôte ont été formés sur les petits commerces, l'agriculture et l'élevage ;**
- **Les survivantes de VBG ont été prises en charge ;**
- **Des kits de petits commerces, agricole et élevage ont été mis à la disposition des IDP, retournés et les communautés hôtes ;**
- **les capacités des CLPR ont été renforcées;**
- **Des sessions de consultations inclusives ont été organisées dans les communautés bénéficiaires avec la participation des personnes retournées.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APSUD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

556462

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Des infrastructures communautaires ont été réhabilitées à travers les activités THIMO ;**
- **Les IDP, retournés et la communauté hôte ont été formés sur les petits commerces, l'agriculture et l'élevage ;**
- **Les survivantes de VBG ont été prises en charge ;**
- **Des kits de petits commerces, agricole et élevage ont été mis à la disposition des IDP, retournés et les communautés hôtes ;**
- **les capacités des CLPR ont été renforcées;**
- **Des sessions de consultations inclusives ont été organisées dans les communautés bénéficiaires avec la participation des personnes retournées.**

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COOPI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

539668

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Les sensibilisations et médiation ont été faites pour appuyer un retour apaisé dans les communautés des enfants sortis des groupes armés ;
- Les EAFGA retournés en communauté ont été appuyés pour leurs réintégration communautaire et socioéconomique (retour à l'école, formation professionnelle et AGR);
- Les adolescents et jeunes vulnérables des communautés hôtes ont été appuyés pour la formation professionnelle et AGR ;
- Des comités de paix ont été mis en place avec une participation effective des EAFGA et femmes ;
- Des activités de sensibilisations contre les VGB ont été menées ;
- Les enfants victimes de VBG identifiés ont été pris en charge (soutien psychosocial, soins médicaux et insertion sociaux économique.
- Les membres de l'OFCA d'Alindao ont été formés sur les VBG, la consolidation de la paix et coachés pour participer aux comités de paix.

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

War Child

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

338668

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Les sensibilisations et médiation ont été faites pour appuyer un retour apaisé dans les communautés des enfants sortis des groupes armés ;
- Les EAFGA retournés en communauté ont été appuyés pour leurs réintégration communautaire et socioéconomique (retour à l'école, formation professionnelle et AGR);
- Les adolescents et jeunes vulnérables des communautés hôtes ont été appuyés pour la formation professionnelle et AGR ;
- Des comités de paix ont été mis en place avec une participation effective des EAFGA et femmes ;
- Des activités de sensibilisations contre les VGB ont été menées ;
- Les enfants victimes de VBG identifiés ont été pris en charge (soutien psychosocial, soins médicaux et insertion sociaux économique.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

oui

non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

0

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet est placé sous la tutelle du Ministère de l'Action humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation nationale garant de la stratégie solution durable. Un comité de pilotage du projet a été mis en place et est composé du Ministère chargé de l'Economie, du Plan et de la Coopération, du Ministère chargé de l'Action Humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation nationale, des agences récipiendaires à savoir le PNUD et l'UNICEF. Ce comité de pilotage est présidé par le Ministre d'Etat en charge de l'Economie, du Plan et de la Coopération ou par sa directrice de cabinet en cas d'indisponibilité. Par ailleurs, les deux Ministères membres du comité de pilotage sont représentés au niveau directeurs de cabinet ou chargés de mission.

Les missions de terrains sont exécutées de manière conjointes. Ce fut le cas du 24 au 31 octobre 2022 à Paoua et du 01 au 07 novembre 2022 à Alindao lors des deux (2) dernières missions conjointes de suivi des activités de terrain .

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réципиентаire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
---------------	---	--	--	--

UNDP: United Nations Development Programme	3000000 *	3000000 *	2646095 *	88.2 %
---	-----------	-----------	-----------	--------

TOTAL	3000000	3000000	2646095	88.2%
--------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **88.2%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

94

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

32

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 960000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 846750.4**. Ce montant est-il correct ? *

- Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

1084898

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Budget consolidé Annex D_Solutions Durables Nov 22-14_28_5.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *




Collection des données de base

*



Identification des bénéficiaires

*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Les activités prévues pour l'atteinte du résultat 1 du projet sont beaucoup plus avancées dans la sous-préfecture d'Alindao. Toutes les activités ont été achevées sauf les remises officielles des infrastructures réhabilitées et quelques activités de suivi. Par contre, dans la sous-préfecture de Paoua, un marché reste à finaliser. Les travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo) viennent de commencer, avec 450 bénéficiaires dont 225 femmes. Une partie des bénéficiaires des activités génératrices de revenus (AGR) ont reçu la totalité de leurs kits de démarrage (8 groupements sur 25). Les activités concernant le résultat 2 du projet, ont progressé selon le chronogramme prévu, à l'exception de la réintégration socioéconomique des enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) qui a connu un retard dû à la reprise des opérations de sécurisation du territoire par l'armée et ses alliés, empêchant la coopération avec les leaders des groupes armés pour l'identification des EAFGA. La vérification du statut des EAFGA et l'appui à la réintégration socioéconomique ont donc été atteints à 88% sur cible de 2,300. Une mission de suivi conjoint a été organisée dans les zones de mise en œuvre (Octobre 2022). Une réunion a été organisée avec les partenaires pour prendre des mesures rectificatives.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet a contribué à la réinsertion sociale des personnes déplacées et retournées, ainsi que les rapatriées du Tchad et Cameroun. Dans la ville de Paoua, on observe que les groupes des personnes retournées et déplacées ne vivent pas sur des sites de déplacés (comme dans les autres villes du pays). Ils sont immédiatement reçus dans les familles d'accueil à leur arrivée. Les producteurs des villages (y compris les IDP et les retournés) entourant les deux grandes villes du projet (Paoua et Alindao) ont accès aux deux grands marchés locaux grâce aux six (6) ponts réhabilités par le projet, ce qui leur permet de réaliser des échanges économiques et assurer la subsistance des foyers.

Par ailleurs, le projet a permis un retour apaisé dans la communauté dans les zones d'Alindao et de Paoua de plus de 1,500 enfants sortis des rangs des groupes armés et de créer les conditions de leur acceptation et réinsertion durable dans les communautés par un appui à leur insertion socioprofessionnelle. Plus de 500 enfants et adolescents à risque de recrutement ont bénéficié du même appui pour empêcher leur entrée dans les groupes armés et contribuer ainsi à maintenir la paix.

Le travail de sensibilisation des communautés a permis de faciliter le retour des EAFGA, d'installer 12 clubs de paix chargés de promouvoir la coexistence pacifique dans la Sous-préfecture d'Alindao et d'engager des jeunes des communautés locales, y compris ceux qui étaient dans les groupes armés à participer aux clubs de paix installés. L'appui au retour à l'école ou à l'insertion professionnelle de 2,000 adolescents et jeunes (ex EAFGA ou vulnérables) permet de réduire le risque de leur exploitation par les groupes armés ou dans des conflits intercommunautaires éventuels. Le projet a contribué à renforcer le climat de paix dans les communautés i) en améliorant la coexistence pacifique entre les enfants/adolescents qui étaient dans les groupes armés et les autres membres des communautés, ii) en impliquant les ex EAFGA et jeunes vulnérables dans les actions de promotion de la paix et iii) en prévenant l'exploitation des ex EAFGA dans des violences armées ultérieures.

Enfin, le projet a contribué à renforcer les perspectives de réintégration durable des enfants sortis des groupes armés en s'appuyant sur les capacités des communautés comme pilier principal du processus d'identification, de prise en charge et de réinsertion socio-économiques. Cette approche facilite l'amélioration des relations entre les enfants sortis des groupes armés et les communautés, ainsi qu'une meilleure implication des communautés dans l'appui fourni aux enfants et leur suivi à moyen et long terme pour prévenir leur recrutement par des groupes armés.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les conditions pour un retour apaisé des personnes déplacées sont en place et permettent une cohésion sociale accrue (entre les PDI et) avec les communautés locales.

Résultat 2 *

Les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, au sein des PDI et des communautés locales sont réintégrés pacifiquement et jouissent d'une protection accrue

Résultat 1: Les conditions pour un retour apaisé des personnes déplacées sont en place et permettent une cohésion sociale accrue (entre les PDI et) avec les communautés locales.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

On estime à 82% le niveau d'atteinte du résultat1 du projet à ce jour. 10,850 personnes déplacées internes (IDPs) et retournés (1308) ont pu retrouver les moyens de subsistance grâce aux activités génératrices de revenus (AGR) et aux travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo). 500 bénéficiaires de Thimo ont vu leurs revenus augmentés, certains ont investi les revenus reçus dans des activités génératrices de revenus, ce qui a renforcé leurs capacités de résilience et d'autofinancement. 900 personnes dont 50% de femmes ont acquis de nouvelles compétences dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des techniques de gestion d'une activité génératrice de revenu grâce aux formations organisées par les deux partenaires de mise en œuvre du projet.

La réhabilitation de 03 marchés (2 à Paoua et 1 à Alindao) permet à présent à 150 commerçants (dont le tiers est constitué des retournés) d'exercer leurs activités dans des conditions décentes. De même, le projet a permis de réduire le désenclavement des communautés de certains villages coupés des centres villes – et par là même des lieux d'échanges commerciaux – grâce à la réhabilitation des sept (7) ponts dans les deux sous-préfectures (3 à Paoua et 4 à Alindao). Ces ponts réhabilités ont renforcé l'accès aux marchés hebdomadaires pour les ménages, en particulier les ménages des retournés qui n'ont pas encore de champs et vivent des petits commerces.

Le renforcement des liens commerciaux et le rétablissement des moyens de communication (ponts et routes réhabilités) a contribué à renforcer la cohésion entre les IDP/retournés et les communautés d'accueil, mais aussi entre communautés de confessions religieuses différentes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Tous les travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont pris en compte la parité en ce qui concerne le sexe. Sur les 1000 bénéficiaires directs, 500 sont des femmes pour les deux sous-préfectures.

Aussi pour les bénéficiaires des groupements AGR, les femmes représentent 50% (250) dans la sous-préfecture de Paoua et 47,8% dans la sous-préfecture d'Alindao. Nous avons aussi l'implication des antennes locales de l'Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA) dans la mise en œuvre de ce projet.

Il y a lieu de relever que parmi les 25 groupements bénéficiaires des AGR de Paoua, il existe 3 groupements composés spécifiquement des déplacés et/ou retournés et sept (7) groupements mixtes. Rappelons que deux membres du conseil local de la jeunesse de chaque localité sont impliqués dans le processus de sélection des groupements bénéficiaires des AGR.

La dernière mission de suivi conjoint, a aussi observé l'implication d'une association des personnes vivantes avec handicap à Paoua parmi les groupements bénéficiaires de l'appui socioéconomique. Les quatre (4) partenaires de mise en œuvre ont pris en compte le volet de lutte contre les VBG dans le cadre de leurs activités qui consistent à faire des appuis psychosocial, médical, juridique et socioéconomique. 1203 survivantes ont été prises en charge dont 603 filles ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale et 183 ont reçu une prise en charge médicale à travers le mécanisme de référencement existant dans les deux préfectures. Dans le cadre de la réinsertion socioéconomique des survivantes de VBG, 425 d'entre elles ont eu accès à une formation suivi de dotation en kit de démarrage.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les conditions pour un retour apaisé des personnes déplacées sont en place et permettent une cohésion sociale accrue (entre les PDI et) avec les communautés locales.

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Prévalence d'une insécurité alimentaire modérée ou grave, évaluée selon l'échelle de l'insécurité alimentaire	58,1%	Baisse de 20%		Le progrès concernant cet indicateur sera mesuré à travers une enquête de perception. La mise à jour sera faite dans le rapport final.
1.2	Proportion de la population considérant que les conditions de vie se sont améliorées	28,2%	N/A		Le progrès concernant cet indicateur sera mesuré à travers une enquête de perception. La mise à jour sera faite dans le rapport final.

1.3	Proportion de la population considérant avoir des bonnes relations de confiance avec PDI	52,9%	60%		Le progrès concernant cet indicateur sera mesuré à travers une enquête de perception. La mise à jour sera faite dans le rapport final.
-----	--	-------	-----	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

L'accès aux opportunités socioéconomiques pour les personnes retournées et leurs communautés d'accueil est renforcé et contribue au rétablissement des liens au sein des communautés.

Produit 1.2

Les capacités de gouvernance des autorités locales sont renforcées et contribuent à une meilleure coordination entre les acteurs (humanitaires et acteurs de développement) ainsi qu'à l'inclusivité des processus décisionnels et civiques.

Produit 1.3

Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont renforcés et contribuent à la consolidation de la cohésion sociale

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : L'accès aux opportunités socioéconomiques pour les personnes retournées et leurs communautés d'accueil est renforcé et contribue au rétablissement des liens au sein des communautés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nbre de personnes, de personnes retournées, par sexe, ayant bénéficié d'un appui du projet pour des opportunités économiques et revenus.	0	13000	10850	
1.1.2	Taux de croissance des revenus des populations bénéficiaires du projet, par habitant, par personne retournée et par sexe	TBD	30%		La situation de référence n'ayant pas été définie, des discussions sont en cours pour réviser cet indicateur

1.1.3	Nombre d'infrastructures communautaires prioritaires réhabilités ou construites et qui contribuent au rapprochement entre les différentes composantes des communautés locales	0	11 (7 ponts et 4 marches)	8 (6 ponts et 2 marches)	L'utilisation des mines personnelles par les groupes armés dans la sous-préfecture de Paoua et la crise de carburant ont causé du retard dans la réalisation des infrastructures.
-------	--	---	---------------------------	--------------------------	--

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les capacités de gouvernance des autorités locales sont renforcées et contribuent à une meilleure coordination entre les acteurs (humanitaires et acteurs de développement) ainsi qu'à l'inclusivité des processus décisionnels et civiques.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	--	--	---	---	---

1.2.1	Existence de mécanismes formels et opérationnels de coordination entre acteurs humanitaires et de développement, sous le leadership des autorités administratives locales	0	2	2	
1.2.2	Nombre de sessions de consultations inclusives (incluant les personnes retournées) organisées sur les besoins et priorités communautaires	0	4	3	
1.2.3	Taux de représentativité des jeunes, des femmes et des personnes retournées dans les instances de concertation et de coordination	N/A	50%	56% (42% femme 14% jeunes)	

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont renforcés et contribuent à la consolidation de la cohésion sociale	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de campagne de sensibilisation sur la cohésion sociale, notamment intercommunautaire	0	4	4	
1.3.2	Nombre de mécanismes opérationnels de prévention et de gestion des conflits existants	0	2	2	
1.3.3	Nombre de conflits gérés de manière pacifique et apaisée	0	TBD		La situation de référence n'ayant pas été définie, des discussions sont en cours pour réviser cet indicateur

Résultat 2: Les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, au sein des PDI et des communautés locales sont réintégrés pacifiquement et jouissent d'une protection accrue

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a contribué au retour apaisé dans leurs communautés de 1,514 enfants sortis des groupes armés (409 filles) qui ont bénéficié d'activités ayant contribué à faciliter leur réintégration (médiation familiale et communautaire, sensibilisation communautaire, établissement de comités de paix). Les médiations et sensibilisations faites par l'équipe du projet ont permis aux enfants sortis des groupes armés d'être accepté par la famille et la communauté. Par ailleurs, d'autres enfants qui ont quitté les groupes armés et rejoint leurs communautés avant le projet ont bénéficié de l'appui pour la réintégration post-retour. L'appui à la réintégration a également touché 518 adolescent(e)s vulnérables des communautés dont 243 filles qui ont été inscrits/réinscrits à l'école, placés en apprentissage professionnel ou appuyés pour l'exercice d'AGR pour prévenir leur entrée dans les groupes armés. Ces enfants et adolescents vulnérables ont été ciblés parce qu'ils étaient dans des situations susceptibles de faciliter leur association à des groupes ou forces armés.

Une assistance a été fournie à 603 filles survivantes de violences sexuelles et VBG, y compris celles qui ont été victimes de violences et abus sexuels dans les groupes armés. Leur réintégration communautaire est plus problématique en raison de la stigmatisation qu'elles subissent à leur retour. L'accès aux services dans les délais de 72 heures des filles survivantes de violences sexuelles a été amélioré de 69% à 84%.

534 adolescent(e)s (240 filles) ont été formés et coachés pour intégrer les plateformes d'engagement des jeunes et participer aux comités de paix mis en place. La mise en place des comités de paix et l'implication des jeunes (y compris les adolescent(e)s sortis des groupes armés dans ces comités) devraient contribuer à renforcer la cohésion sociale et la coexistence pacifique dans les communautés bénéficiaires.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le renforcement de la représentation de Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA) d'Alindao sur les concepts de violences basées sur le genre et d'exploitation et abus sexuel (EAS) a permis i) d'assurer que le bureau local de cette organisation de promotion de la femme dispose des compétences nécessaires pour informer les filles et femmes membres sur ces problématiques et améliorer leurs capacités d'autoprotection, ii) d'impliquer l'OFCA et renforcer la participation des femmes aux actions de promotion de la paix et de cohésion sociale à Alindao, iii) d'accroître l'accès aux services de prise en charge des filles et femmes survivantes de VBG. Le projet a également fait une sensibilisation systématique des leaders communautaires et des membres de réseaux communautaires de protection de l'enfant sur l'importance et les défis de la réintégration des filles sorties des groupes. Le projet a aussi intégré la prise en charge des conséquences des violences sexuelles dans le paquet de services proposés aux enfants sortis des groupes armés, notamment les filles. Cela a permis d'améliorer l'identification des filles EAFGA qui ont été victime de violence sexuelle dans les groupes armés et de leur proposer une assistance complémentaire ciblée sur les violences sexuelles subies dans les groupes armés et leurs conséquences. Ces deux actions complémentaires ont permis d'améliorer le pourcentage de filles dans l'effectif d'EAFGA identifiés et pris en charge (27% de filles parmi les EAFGA pris en charge par le projet contre un taux de filles variant de 15% à 23% dans les programmes de réintégration des EAFGA soutenus par l'UNICEF en RCA entre 2014 et 2021), de réduire la stigmatisation contre les filles EAFGA qui ont été victimes de violence sexuelle dans les groupes armés et de faciliter ainsi leur réintégration dans les communautés.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, au sein des PDI et des communautés locales sont réintégrés pacifiquement et jouissent d'une protection accrue

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Proportion des jeunes ex-combattants qui déclarent qu'ils sont acceptés au sein de leurs communautés	58,7%			Le progrès concernant cet indicateur sera mesuré à travers une enquête de perception. La mise à jour sera faite dans le rapport final.
2.2	Proportion de jeunes qui estiment disposer d'autres voies plus favorables que les armes pour construire leur vie	67%			Le progrès concernant cet indicateur sera mesuré à travers une enquête de perception. La mise à jour sera faite dans le rapport final.

2.3

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les enfants associés aux groupes armés et les autres enfants vulnérables à risque de recrutement bénéficient de la réintégration communautaire et socio-économique

Produit 2.2

Les communautés locales améliorent leur compréhension des causes et des conséquences des VBG et sont collectivement mobilisées pour y faire face

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les enfants associés aux groupes armés et les autres enfants vulnérables à risque de recrutement bénéficient de la réintégration communautaire et socio-économique	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Pourcentage d'adolescents atteints grâce aux clubs de paix qui jugent améliorée leur façon de gérer pacifiquement les conflits	0	60%	ND	Proportion d'adolescents membres des clubs de paix qui jugent avoir amélioré leurs compétences dans la prévention et la gestion pacifique de conflits communautaires
2.1.2	Nombre d'enfants et de jeunes qui participent activement aux plateformes mobiles pour l'engagement des jeunes	0	500	534	

1.1.3	Nombre d'enfants associés aux groupes armés et enfants à risque qui ont reçu un soutien socio-économique en matière de réintégration	0	2300	2032	
-------	---	---	------	------	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Produit 2.2 : Les communautés locales améliorent leur compréhension des causes et des conséquences des VBG et sont collectivement mobilisées pour y faire face					

2.2.1	Nombre de personnes qui participent aux séances de mobilisation communautaire sur les VBG	0	12500	16690	
-------	--	---	-------	-------	--

2.2.2	Nombre d'acteurs formés sur les outils clés et standards pour la gestion des cas des VBG et violences sexuelles	0	100	121	
1.2.3	Pourcentage de filles/Femmes survivantes des services qui reçoivent les services dans les délais	0	75%	84%	

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- L'impact du projet sur leurs vies
- Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

Partie Prenante: *

Populations bénéficiaires rapatriées du Tchad et du Cameroun

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Les rapatriés spontanés du Tchad et Cameroun vivant à Paoua ne disposent pas de moyens pour assurer eux même leur réinsertion socioéconomique et vivent dans des abris en mauvais états.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Mariam, veuve de 27 ans ayant participé aux activités Thimo réussi a acheté les briques et pailles pour reconstruire sa maison écroulé.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Je suis revenue de Ndjamena où elle s'était réfugiée avec mes 3 enfants qui n'ont plus de père, je fais de petites choses mais cela ne suffit pas de les prendre en charge. Les dernières pluies diluviennes ont écroulé ma maison. Mariam 27 ans

*

2

Partie Prenante:

Population d'Alindao et Paoua

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Enclavement d'une partie de la population;

Rareté de certaines denrées alimentaires et produits de premières nécessités sur les marchés.

Difficultés de subsistances liées à l'accueil des déplacés, retournés et rapatriés.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les populations des villages environnants des villes d'Alindao et Paoua ont été désenclavées et le volume du trafic a augmenté, facilitant ainsi l'approvisionnement en denrées alimentaires des marchés grâce aux 7 réhabilités par le projet .

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

*

3

Partie Prenante:

Les enfants sortis des groupes armés et de retour dans la communauté

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les enfants auto-démobilisés retournés dans les communautés n'étaient pas pris en compte dans le programme officiel de DDR et n'avaient donc pas accès aux filets d'appui à la réintégration des ex combattants prévus dans le PNDDRR. Les perspectives de leur réinsertion durable étaient donc faibles en raison principalement de i) de la discrimination qu'ils subissent dans les communautés, ii) l'incapacité des familles à soutenir financièrement les coûts de formation et d'installation post-formation, iii) de l'absence dans les communautés de retour de mécanismes de soutien aux EAFGA de retour et iv) de la quasi-absence d'opportunités économiques locales pouvant leur permettre de s'engager dans des processus d'auto-insertion socioprofessionnelle. Le risque pour ces adolescents et jeunes de retourner dans les groupes armés, de basculer dans le banditisme de droit commun ou d'alimenter des conflits intercommunautaires locaux était réel.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a offert une opportunité d'insertion socioprofessionnelle aux enfants identifiés comme ayant été associés aux groupes armés. Grâce au projet, certains d'entre eux ont pu retourner à l'école et d'autres ont accédé à une formation professionnelle ou un appui pour exercer des activités génératrices de revenu. Le projet a ainsi donné les outils à ces enfants, sans aucun filet de soutien, pour se réinsérer de manière durable dans la vie sociale et économique de leur communauté. Une réinsertion qui reste le seul rempart contre leur retour dans un groupe armé. Si la période de rédaction du présent rapport ne permet pas de juger l'impact du projet à court terme, les leçons apprises des programmes de réinsertion d'enfants et de jeunes mis en œuvre de 2014 à 2021 prouvent que l'accès des enfants/adolescents sortis des groupes armés à une insertion socioprofessionnelle réussie peut être un catalyseur de la réintégration durable, d'une amélioration de l'image de soi chez les EAFGA, et d'une amélioration de leur acceptation par les communautés.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un repréant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Mohamed, 16 ans, ex EAFGA

« j'ai intégré les groupes armés de façon volontaire pour deux raisons ; la première raison est que j'étais guidé par un sentiment de vengeance à l'époque. Etant avec les groupes armés, j'ai vécu et subi toutes sortes d'atrocités ; cela m'a conduit à prendre une décision, celle de quitter le groupe après 4 ans. Après avoir quitté les groupes armés, je ne savais quoi faire car la vie est devenue plus difficile que ce que je vivais. Etant dans la communauté, je gardais toujours les séquelles des atrocités subis, j'avais perdu tout espoir. La pire chose que j'ai vécue dans la communauté est que je subissais des stigmatisations presque au quotidien ; cela m'a poussé à quitter la ville d'Alindao pour aller à Pouloubou où je travaillais comme manœuvre dans un chantier minier. Grâce au projet, les membres de ma communauté ont compris que je n'étais que victime des groupes armés. Aujourd'hui, je vis avec quiétude dans la communauté et un espoir nouveau sachant que mon rêve (celui de devenir un grand commerçant de la place) est sur le point de se réaliser grâce à l'assistance de COOPI. Avant l'intervention de COOPI, je subissais des stigmatisations de la part des membres de la communauté ; aujourd'hui, je me rends compte que la communauté à un regard différent, j'arrive à discuter avec les staffs COOPI à m'importe quel moment. J'ai bénéficié d'une prise en charge médicale et d'une formation en entrepreneuriat et la gestion des AGRs gratuitement. Je suis en contact de façon permanente avec les staffs COOPI. Cela m'a permis de comprendre que ma vie à de la valeur et que j'ai la possibilité de réaliser mes rêves et corriger mes erreurs du passé »

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Le marché réhabilité par le projet à Paoua permettra à quelques rapatriés identifiés par le HCR qui avaient perdu leurs boutiques d'avoir accès à un espace sûr au sein du marché central réhabilité pour reprendre leurs activités commerciales. Notons que ces retournés réclament auprès de la mairie la rétrocession de leurs places et boutiques récupérées par d'autres membres de la communauté après leur départ au moment fort de la crise. La question de rétrocession de ces kiosques est souvent source de conflit entre rapatriés et communauté hôte. L'octroi des kiosques à ces rapatriés va contribuer à apaiser la tension entre ces deux communautés.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Thimo-13_39_28.png



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Pont Alindoa-13_39_10.png



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Thimo-13_39_15.png



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- Une mission de suivi conjoint (PBF/PNUD/UNICEF/Ministères sectoriels) dans les deux sous-préfectures de mise en œuvre du projet (Octobre 2022). Cette mission de suivi a permis de constater plusieurs progrès fait dans l'exécution du projet mais également constater des défis qui sont en train d'être corrigés.
- Une réunion de suivi du projet a été organisée en avril 2022 entre les 2 agences récipiendaires et les 4 organisations de mise en œuvre. Cette réunion avait permis de faire le bilan de l'exécution du projet et de faire des recommandations..
- Pour le suivi des recommandations, le bureau de Bossangoa de l'UNICEF a organisé une mission de suivi à Paoua en mai 2022 pour travailler avec les 2 ONG impliquées dans la prise en charge médicale des survivantes de VBG sur le risque de duplication entre les 2 ONG soutenues pour la prise en charge des survivantes de VBG. Le bureau de l'UNICEF de Bangui a effectué une mission à Alindao en juin 2022 qui a permis de faire la vérification de statut d'EAFGA.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
 non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Cette étude réalisée dans les deux sous-préfectures par l'ICASEES dans le cadre de l'évaluation de base du projet a touchée 467 personnes dont des déplacés, retournés/rapatriés et les membres de la communauté hôte des deux sexes (45% de femmes).

L'étude a permis d'analyser les conditions et facteurs d'intégration ou de réintégration durables des personnes déplacées, retournées/rapatriées ainsi que des enfants sortis des groupes armés. Ces analyses ont permis la définition des paquets de service que le projet a offert aux bénéficiaires cible du projet.

L'étude a également permis de renseigner le niveau de référence des indicateurs du projet.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
 non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

47000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les termes de références de l'évaluation finale sont en cours d'élaboration. Deux consultants seront recrutés à cet effet, l'évaluation se déroulera aussi bien à Bangui que dans les zones de projet.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

2

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

Montant en USD

Montant en USD *

1000000

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

PNUD

Montant en USD *

100000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les acquis et les leçons apprises du projet Solutions Durables ont permis au PNUD d'enclencher le processus de formulation d'un Programme d'Appui au Développement Economique et Local (PADEL) qui aura pour missions : (i) Appuyer la transformation structurelle et la promotion du développement économique local durable à travers la création des opportunités et l'amélioration de l'accès des Collectivités locales, Entreprises et Populations aux services socio-économiques de base; (ii) Renforcer les capacités techniques des producteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, des micros et petites entreprises (MPE), des prestataires de services techniques et financiers dans la création de valeurs et d'emplois ; (iii) Promouvoir l'inclusion financière et sociale des populations.

De même, les leçons tirées du projet ont permis de bien intégrer la problématique de la réintégration des enfants sortis des groupes armés y compris les filles dans la stratégie des Nations Unies sur la réintégration des ex combattants en RCA dont la rédaction est en cours.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La stratégie de fédérer les bénéficiaires d'appui socioéconomique en groupement, l'implication des structures décentralisées de l'État (ACDA et ANDE) dans le renforcement de capacités des bénéficiaires d'une part et l'implication du Comité Local de Paix et de Reconciliation ainsi que des autorités locales dans le cadre des activités de la cohésion sociale d'autre part vont contribuer à assurer la durabilité des acquis du résultat1 du projet. Les réseaux communautaires de protection de l'enfant installés dans les zones d'intervention poursuivront le suivi des enfants, adolescents et jeunes, filles et garçons, sortis des groupes armés et autres vulnérables membres des communautés. L'implication du ministère de la promotion du genre, de la protection de la femme de la famille et de l'enfant dans l'évaluation des programmes de réinsertion des EAFGA a permis d'inscrire la réintégration des EAFGA dans les priorités dudit ministère notamment dans son programme de coopération 2023-2027 avec l'UNICEF. Ce qui permettra d'assurer un meilleur ancrage institutionnel et une plus grande implication du ministère en charge de la protection de l'enfant dans la réintégration des EAFGA.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le retard dans la mise œuvre des activités par certains partenaires d'exécution, causé par la recrudescence de l'insécurité dans les zones du projet ainsi que la crise du carburant ont entraîné la suspension temporaire des activités. Les données de l'étude de base ont été collectées par l'ICASEES sont disponibles.

Une demande d'extension sans coûts additionnels est envisagée afin de pouvoir finaliser les termes de l'accord.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
