

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-16

Name and Title of Person submitting the report *

Christine Meta Mpinda, Gender Specialist UNDP

Name and Title of Person who approved the report *

Laurent RUDASINGWA, Représentant Résident Adjoint au Programme

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Angola Burundi Cameroon
 Central African Republic Chad Congo, The Democratic Republic
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Other, Specify

Project Title

*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
- Other, Specify

Project Start Date

*

2021-02-15

Project end Date

*

2022-08-12

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other non-UN recipients *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Other, Please specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

8

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Forum des Femmes Parlementaires de Centrafrique (FFPCA)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

30000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Actions de plaidoyer des femmes activistes sur les mécanismes de justice transitionnelle et la consolidation de la paix y compris à l'endroit des membres de la Commission Vérité-Justice-Réparation-Réconciliation (CVJRR) dans le but de permettre aux commissaires d'intégrer les recommandations assorties des activités menées dans leurs différentes assises pour une meilleure participation des femmes et filles au processus de justice transitionnelle. Enfin, la relecture de la loi portant promotion et protection des défenseurs et défenseures des droits humains ayant aboutie à un avant-projet révisé.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Réseau des Organisations de la Société Civile de Centrafrique pour la Gouvernance et le Développement (ROSCA-GD)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

33500

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Sessions d'échanges, de partage, de suivi et mentoring entre 120 femmes activistes identifiées et jeunes filles leaders universitaires/associations des jeunes filles dans les écoles d; sessions de formation regroupant 120 femmes et jeunes activistes sur les techniques de plaidoyer et sont maintenant capable de mener des actions dans ce sens ; 16 rencontres d'échanges et de coaching regroupant 300 Femmes élues locales et nationales, femmes des Comités préfectoraux de mise en œuvre de l'APPR et femmes activistes au niveau des zones cibles pour renforcer leur rôle dans les mécanismes de consolidation de la paix ; notamment sur la situation sécuritaire post accord de Khartoum, les prochaines élections locales et la protection des défenseuses des droits humains. A l'issu de ces rencontres, 3 points focaux ont été mis en place dans les villes de Bouar, Berberati et Nola en prévision de la mise en place de la Plateforme nationale des défenseuses des droits humains.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

59500

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

**Renforcement des capacités des défenseuses en vue de la dénonciation des cas de violation de droits humains ;
l'appui à l'élaboration du rapport de monitoring des violations contre les défenseuses des droits humains ;
l'identification et renforcement socio-économiques des 6 groupements de femmes en AGR comprenant 360
personnes**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Organisation des Jeunes Leaders pour le Développement (OJLD)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

52500

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

01 réseau mis en place à Bouar (29 associations). 01 formation des défenseuse (33 exclusivement des femmes). 15 émissions radio. 04 formations des journalistes sur VBG, 100 participants (68 hommes et 32 femmes). 10 sensibilisations des autorités locales pour 250 participants. (160 hommes, 90 femmes)

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Centre pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Enfant (CPDE)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

52500

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

01 réseau mis en place pour 10 associations à Berberati. 01 formation 33 personnes dont 24 femmes. 14 réunions de suivi des activistes. 08 sensibilisations des autorités locales pour 200 personnes (72 femmes, 128 hommes). 03 formations des journalistes sur la résolution pacifique de conflit et VBG 72 participants (51 hommes, 21 femmes). 13 émissions radiophonique

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Maison de l'Enfant et de la Femme Pygmées (MEFP)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

52500

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

01 réseau des femmes défenseuse (15 associations) mis en à Nola. 06 formations des femmes défenseuses (166 femmes uniquement). 24 sensibilisations des autorités locales au travail des défenseuses 705 participants (405 femmes et 300 hommes). 01 formation des journalistes (08 femmes et 02 femmes) et 47 émissions radiophonique

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Défis et Objectifs (DOC)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

52500

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

01 réseau des femmes défenseuses mis en à Bangui (51 associations féminine membre), 03 formations des activistes 94 participants (80 femmes et 14 hommes. 07 réunions de travail avec les défenseuses. 05 sensibilisations des acteurs communautaires au travail des défenseuses. (27 hommes et 13 femmes). 01 formation des journalistes sur le VBG pour 10 participants dont 02 femmes et 07 émission radiophonique

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Direction Générale de la Promotion du Genre (DGPG)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

21000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Appui à la coordination gouvernementale pour la promotion du genre et Missions de suivi des activités conjointement avec le PNUD et ASF

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

1

*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

Ce projet est mis en œuvre avec le Ministère de la Promotion du Genre, de la Protection de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et le Ministère de la Justice et des Droits humains. La Ministre de la Promotion du Genre assure la présidence du Comité de pilotage et en son absence son directeur de cabinet. La mise en œuvre des activités s'organise en consultation et sous la supervision du Directeur général de la Promotion du Genre (DGPG). De même, les comités de revue technique et les missions de suivi se tiennent de manière conjointe, avec le PNUD, ASF et les chargés de missions ou conseillers techniques de ministères cités plus haut, de la DGPG.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars

Recipients	Total Project Budget (in US \$)	Transfers to date (in US \$)	Expenditure to date (in US \$)	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
	<i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	
UNDP: United Nations Development Programme	900000 *	900000 *	886787 *	98.53 %
Avocats Sans Frontières	600000 *	600000 *	560747 *	93.46 %

TOTAL	1500000	1500000	1447534	96.5 %

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **96.5%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

100

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1500000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1447534**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

20221118_Rapport_financier_ANNUEL 2022 -PNUD_GPYI_PNUD+ASF-23_22_10.xlsx

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners *




Staff Recruitment *



Collection of baselines *



Identification of beneficiaries *



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Le projet est opérationnellement clos depuis le mois d'août 2022 et les activités résiduelles ont pris fin au mois d'octobre. L'audit financier sur les fonds reçus par ASF est finalisé et l'évaluation finale du projet est prévue pour débuter en décembre 2022. Les résultats de cette évaluation finale sont attendus au premier trimestre 2022. En attendant l'évaluation finale, la revue interne du projet et de ses objectifs (organisée ente partenaires de mise en œuvre) permet de relever que les principaux résultats ont été atteint, en l'occurrence le renforcement du cadre légal de protection des défenseurs et défenseuses des droits humains, ii) la mise en place de mécanismes d'alerte et de protection des défenseuses de droits de femmes au niveau communautaire, avec la mise en place et/ou le renforcement des réseaux de défenseuses au niveau communautaire, et iii) la documentation de la situation des défenseuses des droits humains ainsi que la promotion de leur contribution à la consolidation de la paix

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Au-delà de créer un environnement d'expression plus sûr, les formations ont également permis de créer un lien plus étroit entre les défenseuses et les forces de l'ordre mais aussi, les acteurs clés de la chaîne pénale, assurant ainsi une veille permanente et un canal ouvert direct avec les acteurs susceptibles de les protéger en cas de menace. Ceci venant renforcer le mécanisme de protection et d'alerte précoce qui a été validé et basé sur un système de rapide de partage d'information de la menace ou du besoin de prise en charge. Pour donc faciliter ce circuit de partage d'information, les services disponibles dans chacune des zones du projet ont été cartographiés et partagés aux membres des réseaux des défenseuses des droits humains.

Aussi, l'enquête de perception et de satisfaction réalisée dans les zones d'intervention du projet a démontré de son impact positif dans les zones concernées. Il en ressort notamment que (i) plus de 95% des bénéficiaires (95% à Bouar et Nola, et 97% à Berberati) affirment se sentir plus en confiance de créer les associations, de se mettre en réseau et/ou d'organiser des réunions en vue de répondre à une problématique donnée dans leur localité ; (ii) 76% des enquêtés de Berberati, 72% de Bouar et 95% de Nola affirment se sentir en sécurité, soutenus, accompagnés et encouragés dans l'exercice de leur travail, en tant que défenseurs des droits humains depuis le passage du projet, et enfin (iii) plus de deux bénéficiaires sur trois (61,5% des interviewés) estiment que les hommes sont plus favorables à voir les femmes actives dans le domaine de la défense des droits.

En outre, les missions de suivi et les entretiens réalisés avec les acteurs locaux ont mis en relief l'impact du projet sur la diminution des cas de VBG, notamment des violences conjugales.

Par ailleurs, un autre progrès suscité par le projet est la collecte volontaire des données sur les violations des droits réalisées par les organisations formées pour le faire à Bangui, Berberati, Bouar et Nola. Les OSC des femmes activistes, notamment de l'intérieur du pays, s'engageaient peu dans la documentation des cas de violations des droits humains de manière générale, et en particulier dans les zones du projet. Pour exemple à Bouar au sein du réseau formé, les femmes défenseuses font des réunions de monitoring toutes les deux semaines (samedi) pour partager les vécus de violations à tour de rôle dans leur communauté respective pour des réponses appropriées.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les femmes défenseuses des droits humains jouissent d'une protection renforcée et œuvrent dans un environnement sûr et propice à la promotion des droits humains

Outcome 2: *

Les capacités des communautés locales sont renforcées pour assurer la promotion des droits des femmes

Outcome 1: Les femmes défenseuses des droits humains jouissent d'une protection renforcée et œuvrent dans un environnement sûr et propice à la promotion des droits humains

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

L'étude de base du projet a confirmé qu'il n'existait pas de cadre légal qui protège les défenseurs et défenseuses des droits humains, hormis la loi sur la liberté de la communication et la loi règlementant les ONG et associations. Il était donc nécessaire de renforcer l'environnement dans lequel œuvrent les défenseurs et défenseuses, pour leur assurer « un parapluie », lorsqu'ils s'engagent dans la protection des droits humains. Ce cadre juridique constitue une référence importante en matière de la protection des défenseurs des droits humains;

Le résultat attendu par le projet était d'assurer que la loi prenne en compte la sensibilité liée au genre et qu'ils mettent en lumière le rôle important joué par les femmes et des filles dans la protection des droits humains. Ainsi, le Forum des Femmes Parlementaires de Centrafrique a mis en place un comité de relecture composé de 5 honorables femmes parlementaires avec pour mission de faire une relecture de la proposition de loi et aussi d'élaborer une feuille de route qui a abouti à l'élaboration d'une proposition de loi par l'Assemblée nationale. L'atelier de relecture de cette loi s'est tenu le mardi 6 septembre 2022 en présence de quelques parlementaires hommes favorables à cette action.

La loi proposée est de portée générale, prévoyant de protéger tous les défenseurs et défenseuses face aux représailles subies dans l'exercice de leur fonction (y compris en cas d'exil forcé). Elle prévoit la relocalisation temporaire du défenseur(eure) et des membres de sa famille contre les abus et violations des droits humains. 23 articles traitent des dispositions générales, les droits et devoirs défenseurs et défenseuses des droits humains, les obligations de l'Etat et enfin les dispositions finales. Ledit projet de loi sera soumis à l'agenda de l'Assemblée nationale lors de la prochaine session ordinaire

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

En attendant l'examen et l'adoption effective de la loi portant protection des défenseuses des droits humains par l'Assemblée nationale, ce projet a renforcé la protection dans leurs actions en faveur des droits humains en constituant les réseaux de promotion et de défense avec d'autres femmes défenseuses des DH. Ceci a permis d'échanger des bonnes pratiques entre elles et de renforcer leur acceptation auprès des populations, parce qu'elles ont acquis un droit à la parole et à la non-stigmatisation du fait de la nature de leur travail pour la promotion et la protection des droits des femmes, des filles et des autres personnes vulnérables. Les jeunes filles et garçons ont aussi été impliqués systématiquement dans toutes les activités pour garantir une relève générationnelle dans le domaine.

Un document de stratégie communautaire et d'alerte précoce a été élaboré et validé. Le document prévoit une approche locale basée sur l'engagement des communautés, l'alerte précoce avec la participation active des communautés locales, les groupes civiques et les structures traditionnelles pour contribuer à réduire la vulnérabilité. Le système d'alerte précoce implique de communiquer rapidement toute nouvelle information susceptible de prévenir, éviter, atténuer ou éliminer un risque de protection. Il s'agit essentiellement d'un système de partage des informations. Pour ce faire une liste des services clés disponibles a été faites en vue de permettre le référencement et le partage de l'information rapide. Des conseils sont aussi fournis pour la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les femmes défenseuses des droits humains jouissent d'une protection renforcée et œuvrent dans un environnement sûr et propice à la promotion des droits humains**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	1.1 Existence d'un cadre légal de protection des défenseurs des DH sensible au genre	Non (proposition de projet de loi émanant de la société civile de mars 2020)	Oui (Un cadre légal de protection mettant en lumière la vulnérabilité des défenseuses des DH et le rôle et la contribution des défenseuses des droits humains dans la promotion et la protection des droits humains, de la démocratie, de l'Etat de droit et du développement adopté)	Un avant-projet de loi disponible	Réécriture de l'exposé de motif Inscription au mois de novembre prochain, du projet de loi à l'agenda de l'Assemblée Nationale
1.2	Indicateur 1.2 Pourcentage des femmes défenseuses qui se sentent protégées et en sécurité pour mener leurs actions de promotion et de défense des DH	33%	48%	81%	

1.3	Indicateur 1.3 Pourcentage des femmes / OSC des femmes activistes impliquées dans les mécanismes de justice transitionnelle et de consolidation de la paix.	16%	35%	16%	
-----	--	-----	-----	-----	--

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Le dispositif institutionnel de protection des défenseuses des droits humains est consolidé ;

Output 1.2

Les femmes activistes de la société civile voient leurs capacités renforcées et sont accompagnées dans leurs actions de défense des droits des femmes et de consolidation de la paix

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

Output 1.1: Le dispositif institutionnel de protection des défenseuses des droits humains est consolidé ;	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1.1	Nombre de rapports sensibles au genre produits sur la situation des défenseurs et des défenseuses des droits humains	0	2	2	
1.1.2	Indicateur 1.1.2 Nombre de notes et déclarations produites mettant en avant l'importance d'un cadre légal de protection des défenseuses des DH sensible au genre	0	2	4	Déclaration du Président de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2021 - - Déclarations des membres du Forum des Femmes parlementaires
1.1.3					

» Output 1.2

<p>Output 1.2: Les femmes activistes de la société civile voient leurs capacités renforcées et sont accompagnées dans leurs actions de défense des droits des femmes et de consolidation de la paix</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Indicateur 1.2.1 Nombre de rapports rapport de monitoring des droits humains produits par les OSC des femmes activistes</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1 rapport global produit par l'AFJC et un consultant recruté à cet effet</p> <p>+ 10 rapports succints produits volontairement par les réseaux d'OSC cette année</p>

1.2.2	Indicateur 1.2.2 Pourcentage des OSC des femmes et jeunes filles activistes appuyées ayant développé des stratégies propres de protection pour leur sécurité	9%	30%	68%	204 OSC sur 300 OSC recensées (à Bangui, Bouar, Berberati et Nola) ayant élaboré leurs stratégies de protection
-------	---	----	-----	-----	---

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

Outcome 2: Les capacités des communautés locales sont renforcées pour assurer la promotion des droits des femmes

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

30 séances de sensibilisations et plus ou moins 16 rencontres d'échanges ont eu lieu dans les différentes zones du projet pour un effectif total de 3000 bénéficiaires dont 50% des femmes. Ces différentes activités ont contribué au changement social de la communauté comme souligne un chef du quartier: « Bien que certaines femmes aient accepté cette discrimination, nous avons décidé de relever le défi et de promouvoir la sensibilisation quant aux droits de la femme et à l'importance de nouveaux leaderships ». Dans le cadre de ce produit des espaces d'échange et de partage ont été rendus ouverts entre les jeunes filles responsables des associations et les femmes défenseuses de la société civile ainsi que les femmes militantes faisant partie de l'administration publique. Ces rencontres ont permis de stimuler, de renforcer, d'épauler l'engagement des filles à s'imposer dans l'espace public et le débat citoyen et à renforcer les mécanismes intergénérationnels et de relève générationnelle.

Après la formation sur la technique de plaidoyer, les organisations de la société civile de Bouar regroupé au sein du réseau ont entrepris des actions de plaidoyer à l'endroit des autorités locales mais aussi et surtout des ex-combattants des zones du projet. Au terme de trois mois d'intervention et de plaidoyer sur la justice, la non-violence et le sens du devoir envers la communauté, 17 ex-combattants se sont rendus aux autorités et ont déposé les armes le 18 juillet 2022. Cette information est confirmée par le Coordinateur de l'OCDH (Observatoire Centrafricain des Droits de l'Homme) de Bouar.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Pour pouvoir faire des choix et s'engager dans la promotion des droits humains, il est nécessaire que les femmes ne soient pas dans une situation de survie permanente. Ceci nécessite un minimum de moyens financiers pour vivre mais aussi l'accès à des moyens de production permettant d'avoir accès à des services de base notamment la santé, la formation, l'éducation, l'eau etc.

Les séances de formation et de renforcement de capacités des associations dans la structuration des associations en groupements ont permis d'identifier les secteurs d'activités prometteurs et favorables en fonction de leur zones et environnement. Cinquante-huit (58) associations des défenseuses des droits humains et faisant partie des réseaux des zones cibles ont été restructurées en 10 groupements dans 8 principaux secteurs : agriculture, élevage, commerce, transformation de maïs, transformation d'huile de palme, saponification, coiffure et couture.

Plus de 842 femmes y compris des jeunes femmes et jeunes hommes ont accès à des formations sur la gestion des AGR. et 360 membres de 6 groupements de Bouar auront accès à des ressources issus de leurs activités génératrices de revenus.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 2: Les capacités des communautés locales sont renforcées pour assurer la promotion des droits des femmes**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	Pourcentage de la population dans les zones cibles du projet (hommes, femmes et jeunes) qui indique mieux comprendre le rôle et la légitimité des femmes à promouvoir et protéger les droits humains	28%	75%	87%	
2.2	Pourcentage de femmes et jeunes filles activistes œuvrant dans les zones du projet qui font entendre leurs voix à travers des publications ou actions concertées	10%	15%	15%	

2.3	Indicateur 2.3 Pourcentage des femmes activistes ayant bénéficié des opportunités de relance économique engagées dans les activités de promotion et de protection des DH (social et politique) au sein des communautés dans les zones du projet	10%	30%	42%	
-----	--	-----	-----	-----	--

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les capacités des acteurs communautaires clés sont renforcées pour contribuer à la protection des défenseuses des droits humains

Output 2.2

Le poids socio-économique des femmes activistes est renforcé pour faciliter leur influence sociale et politique au sein des communautés et des mécanismes de défense des droits humains

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Les capacités des acteurs communautaires clés sont renforcées pour contribuer à la protection des défenseuses des droits humains	Performances Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Nombre de séances de formation organisées en faveur des acteurs locaux clés	0	18	46	Les sessions de formation ont été augmenté et l'allocation pour les AGR ajusté en conséquence
2.1.2	Nombre des réseaux locaux de protection renforcés	2	4	4	
2.1.3	Nombre des mesures ou prises de paroles par les autorités locales ou nationales avec l'appui du projet, pour valoriser le rôle et l'importance des femmes dans la promotion des DH et la consolidation de la paix	0	4	10	

» Output 2.2

<p>Output 2.2: Le poids socio-économique des femmes activistes est renforcé pour faciliter leur influence sociale et politique au sein des communautés et des mécanismes de défense des droits humains</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Nombre de personnes bénéficiaires des AGR</p>	<p>0</p>	<p>500 femmes, (y compris 30% jeunes-filles-hommes et des personnes vivants avec handicap)</p>	<p>360 (dont 102 jeunes filles et jeunes hommes) .</p>	<p>La cible a été ajustée en fonction du budget disponible et des zones à couvrir pour l'appui aux AGR. 6 groupements de la ville de Bouar ont été appuyées</p>
<p>2.2.2</p>	<p>Nombre des groupements des femmes formés à la gestion/développement de leurs activités économiques leurs activités économiques</p>	<p>0</p>	<p>50</p>	<p>58</p>	

1.2.3	Indicateur 2.2.3 Nombre de foires d'écoulements des produits appuyés	0	4	0	
-------	--	---	---	---	--

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

yes
 no

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- The impact of the project on their lives
- Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

4 1

Key Stakeholder : *

Femme leader/Femme défenseuse

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

Engagement/faible visibilité dans la promotion des droits humains

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Changement de mentalité et une participation moins timide aux affaires publiques.

Aussi, les interventions des femmes défenseuses ont favorisé le rapprochement entre femmes de confessions religieuses différentes et dont les relations avaient été fragilisées par les crises sécuritaires. C'est le cas de l'association Ataoba (Enfants d'une seule mère, unies par le cœur) composé majoritairement de femmes musulmanes

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

« Nous venons de prendre un bon élan et souhaitons que le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la paix nous accompagne encore par l'entremise de la MEFP et ses partenaires, nous continuons d'exercer nos activités qui nous semblent déjà bien structurées». a déclaré la Coordinatrice de réseau des femmes défenseuses de Nola."

« Si aujourd'hui l'on pouvait retrouver les organisations féminines bien structurées dans la localité de Nola, c'est par rapport à ce projet.

Et beaucoup de ces organisations s'évertuent pour leur reconnaissance juridique c'est-à-dire, avoir leurs Règlement Intérieur et Statuts."

Key Stakeholder :

Autorités administratives locales

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Enregistrement élevé des cas de violences contre les femmes

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Diminution considérable des cas de VBG et prise de conscience de la communauté

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

« Auparavant, nous recevons entre 3 à 4 cas de violences conjugales toutes les 2 semaines. Mais maintenant, on reçoit parfois 1 ou 0 cas au cours de la même période » a déclaré le chef du quartier BENGOTE lors de l'atelier de fin des activités à Berberati. Ce changement est dû aux communications faites autour des actions des défenseuses et aussi les sensibilisations radiophoniques

Le chef de groupe de Gogo dans la ville de Bouar a souligné que: « grâce aux différentes sensibilisations faites par les femmes défenseuses et le différentes formations reçues dans le cadre de ce projet, les chefs des quartiers ont reçu de moins en moins des plaintes liées à la violation des droits humains que le pourcentage a diminué dans les milieux conjugaux ».

Key Stakeholder :

Leaders communautaires/religieux

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Acceptation du rôle des femmes dans la promotion des droits humains

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Plus grande acceptation par la communauté pour l'engagement des femmes dans la promotion des droits humains

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

« Nous avons été toujours au centre des actions pour le rétablissement de la paix en RCA en prônant toujours des messages de paix, de l'amour du prochain et du vivre ensemble à nos fidèles. C'est ce qu'a déclaré le représentant des confessions religieuses à Berberati »

*

4

Key Stakeholder :

Population/communauté

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Manque de cohésion sociale et respect de la loi

*

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Connaissance de la loi, impact positif sur la vie des populations, respect de la loi

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

Quant à la cheffe du quartier Ouham Pendé, elle se dit fière et remercie ce modèle de projet qui pour elle: « protège la vie des gens dans sa zone de juridiction et en plus, cela a étayé la conscience des hommes et des jeunes de son quartier qui font la justice eux-mêmes à leur proche sans savoir une moindre idée sur la protection et la consolidation d'une paix durable ».

*

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

Dans le cadre du projet, une enquête de perception et de satisfaction a été conduite pour évaluer le niveau de satisfaction des communautés par rapport aux services offerts en matière de renforcement de capacité et d'accompagnement des défenseuses et des acteurs communautaires. Cette enquête a aussi servi à mesurer le niveau de perception des défenseuses sur leur sécurité et leur protection, le niveau de compréhension de la population sur le rôle et la légitimité des femmes à promouvoir et protéger les droits humains, et enfin d'apprécier leurs opinions sur les aspects qualitatifs de l'appui du projet par rapport aux différents axes d'intervention. Il ressort de l'analyse des résultats que les enquêtés ont mis l'accent sur les changements positifs apportés par le projet qui ont impacté positivement le développement des filles et femmes activistes. Il s'agit entre autres du courage de dénonciation des cas de VBG, de la participation des femmes dans les instances de prise de décision et aux activités de développement, la réduction du taux de violence faite aux femmes, la réduction des mariages précoces de la création des AGR par ces femmes. On souligne aussi une augmentation du nombre des organisations créées par les femmes, on enregistre un fort engagement des femmes dans la défense des DDH, certaines défenseuses ont développé leur capacité de défense personnelle, et sont capable de s'organiser. Il y'a une augmentation du nombre de femmes cheffes de quartier et cheffes de groupe.

Par ailleurs, le projet étant mis en œuvre dans un moment voisin de l'organisation des élections locales, certaines femmes activistes qui hésitaient auparavant, ont désormais pris la décision d'être candidates aux prochaines élections locales.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

31102022 enquête de Satisfaction projet PBF GYPI PNUD - ASF VF (002)-5_18_9.pdf



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

01112021Rapport_Etude de base Défenseuses des DH_VF (002)-5_22_31.pdf



File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Livre photo Programme Genre 2022 VF_compressed-9_36_6.pdf



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)

- Un comité de pilotage a été organisés le 23 février.
- Une réunion du Comité de revue technique du projet a été organisé le 27 octobre 2022 en vue de suivre les progrès annuels vers les résultats du projet
- 5 réunions mensuelles de suivi techniques entre le PNUD et ASF pour s'assurer d'une bonne planification conjointe et d'assurer le suivi des progrès dans la mise en œuvre du projet tenues en 2022 (18 février, 20 mars, 23 mai, 17 août, 27 octobre)
- Deux missions conjointes PNUD, PNUD, ASF, Direction Générale de la Promotion du Genre organisées du 21 mai au 04 juin 2022 : à Berberati, Bouar et Nola suivi de la collecte des incidents contre les DDH par les OSC ayant participé à la formation organisée avec l'appui du RONGDH. Ensuite dans les mêmes zones du 16 septembre au 13 octobre 2022 : suivi de la Formation des groupements en gestion des AGR et relecture du document de stratégie de protection des DDH ainsi qu'enquête de perception et de satisfaction

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Une étude de base a été lancée pour permettre entre autres de renseigner les indicateurs de base non déterminés dans le cadre des résultats du projet

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

- yes
 no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

une enquête de perception et de satisfaction a été organisée par le projet en vue notamment d'identifier le niveau de satisfaction par rapport aux services offerts par le projet (renforcement de capacité et accompagnement des défenseuses mais aussi des acteurs communautaires ; d'apprécier le niveau de perception des défenseuses sur leur sécurité et protection ; d'évaluer le niveau de compréhension de la population sur le rôle et la légitimité des femmes à promouvoir et protéger les droits humains ; et enfin d'apprécier leurs opinions sur les aspects qualitatifs de l'appui du projet par rapport aux différents axes d'intervention

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

- yes
 no

Evaluation budget (in USD): *

50000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 350 words

Finalisation des Termes de références et publication de l'offre pour le recrutement des Consultants (international et national) pour l'évaluation finale indépendante du projet

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

- yes
 no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

1

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

USA

Amount in USD *

400000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words

L'appropriation des actions de défense des droits humains par certaines OSC et particulièrement, les organisations femmes activistes dans les zones de mise en œuvre du projet. Elles ont par exemple organisé des journées de sensibilisations et restitution de leur propre initiative, notamment à Bouar et Berberati, dénoncés des cas violations des droits comme celui d'une femme pygmée à Nola morte de suite du refus de traitement par les médecins de cet hôpital parce que n'ayant pas les moyens disponibles.

La collecte volontaire des informations sur les incidents contre les défenseuses de droits humains; éléments qui ont alimenté le rapport de monitoring sur la situation des défenseuses des droits humains. permettant d'assurer une veille permanente pour le respect des droits des femmes et du travail des défenseuses ainsi qu'une prise de conscience des communautés sur ces types de violations

Does the project have an explicit exit strategy. *

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

Le projet a mis les femmes défenseuses en réseau dans les différentes localités, et ces femmes ont travaillé sur la base du bénévolat et elles ont manifesté leur volonté de continuer les activités qu'elle considère comme une réponse adéquate à leur situation. Ces différents réseaux regroupent les associations féminines et mènent des actions conjointes, ce qui a donné plus d'impact à la sensibilisation et le plaidoyer au niveau local. Le Ministère de la Promotion du genre et ses démembrés au niveau local a participé au comité de pilotage du projet et a été impliqué tout au long de l'action dans la constitution des réseaux ainsi que de leur renforcement des capacités. Par ailleurs, le renforcement des capacités, le transfert de compétence et la promotion de la relève générationnelle ont été le socle de toutes les activités. Aussi le renforcement des compétences techniques des femmes activistes en monitoring des droits humains et en technique de plaidoyer vont constituer des moteurs de pérennisation des acquis du projet.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Pour capitaliser les acquis de ce projet un nouveau projet prenant en considération les résultats de cette présente initiative a été soumis dans le cadre de la fenêtre de l'initiative de promotion de la femme et des jeunes. Un accent a été mis sur le renforcement des capacités institutionnelles des organisations et réseaux des femmes qui couvrira des aspects visant à entraîner des changements institutionnels substantiels. Il pourra s'agir des changements au niveau de l'environnement favorable (politiques, législation, relations de pouvoir, normes sociales), au niveau organisationnel (politiques internes, conventions, procédures, cadres) ou au niveau individuel (expérience, connaissances, compétences techniques. Et ce au niveau des structures de gestion organisationnelles, administratives, financière et opérationnelles etc. Aussi la Plateforme des réseaux des droits humains pourra jouer un rôle faitière et permettre l'appui en petites subventions aux réseaux des défenseuses des droits humains mis en place au niveau local. En outre, le projet permettra l'élargissement de l'espace civique et en particulier l'espace civique en ligne qui sera géré par la Plateforme nationale des femmes défenseuses des droits humains. Enfin, la contribution des jeunes volontaires et des volontaires communautaires au projet sera effective.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.