

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Novella Nikwigize, Chargée de Programmes ONU Femmes**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Salvator Nkurunziza, Représentant Pays ONU Femmes**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? \*

- oui  non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique  Afrique centrale et australe  Afrique de l'Est  
 Europe et Asie centrale  Global  Amérique latine et Caraïbes  
 Moyen-Orient et Afrique du Nord  Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

- Angola  Burundi  Cameroun  
 République Centrafricaine  Tchad  Congo, La République Démocratique  
 Gabon  Lesotho  Rwanda  
 Zimbabwe  Autres, précisez

Titre du projet

\*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
- Autre, Précisez

Date de début du projet

\*

2021-12-16

Date de fin du projet

\*

2023-06-14

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

\*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui
- non

## Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Ministère de la Promotion du Genre, Protection de la Femme, Famille et de l'Enfant**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

20.941

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Le Ministère est le partenaire qui travaille sur les aspects stratégiques, à savoir le processus d'élaboration et validation du Protocole de Prise en Charge Psychothérapeutique. Ils ont également facilité l'organisation de la formation des formateurs à l'endroit de 50 praticiens de santé mentale, ainsi que leur appropriation du Dispositif Itinérant d'Appui Psychosocial (DIAP).**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Association des Femmes Juristes Centrafricaines (AFJC)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

11.823

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**L'AFJC est le partenaire du Projet en charge de l'identification et l'appui à la réhabilitation communautaires des infrastructures, en appui aux organisations féminines et de jeunes et leaders locaux.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Children's Life in Rural Area (CLiRA)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

146.065

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**CLIRA est le partenaire du Projet en charge du volet d'appui psychosocial au niveau communautaire, en commençant par le renforcement des capacités des agents psychosociaux (APS) et appui à la prise en charge des cas au niveau communautaire.**



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Solidarité pour la Paix et le Développement Intégré (SOPADI)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

134.126

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Le partenaire a appuyé sur le terrain les activités de collecte de données et études, et de préparation pour le déploiement des APS sur le terrain. Ils ont également conduit la cartographie des acteurs de la santé mentale et conduit une campagne de sensibilisation sur l'importance de la santé mentale dans la consolidation de la paix. Ils ont également appuyé le renforcement de capacités techniques et matérielles du Réseau des Psychologues Centrafricains (REPCA).**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois \*

1

\*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 275 mots*

Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités nationales. Le Comité de pilotage (CoPil) est présidé par la Directrice de cabinet du Ministre du Plan et de la Coopération, et les ministères sectoriels siégeant au CoPil sont représentés au niveau des chargés de mission ou conseiller techniques (Ministère de la Promotion du Genre, Ministère de la Jeunesse, Ministère de l'Action Humanitaire et Réconciliation Nationale).

Le Ministère du Genre et celui de la Jeunesse ont particulièrement été engagés, notamment pour la signature du Protocole de prise en charge et la formation des formateurs des APS.

Des visites conjointes avec le Gouvernement sont par ailleurs prévues, même si elles ont été empêchées cette année par les restrictions de mouvement dues à la crise du carburant.

Le Ministère en charge du Genre a directement reçu des fonds dans le cadre du Projet (voir ci-dessus).

Enfin, les sectoriels sont parties prenantes des Comités Techniques (Bangui) et sous-techniques (Bria et Bangassou, à travers les autorités locales).

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b>	1057250 *	740075 *	556686 *	52.65 %

<b>UNFPA: United Nations Population Fund</b>	442712	309898	221481	50.03 %
<b>TOTAL</b>	<b>1499962</b>	<b>1049973</b>	<b>778167</b>	<b>51.88%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **51.88%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

90.87

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1363015.47**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 707120.35**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. \*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier\_PBF MHPSS\_Annuel nov 2022\_compiled-20\_25\_21.xlsx



### Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


## Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires \*



Recrutement du personnel \*



Collection des données de base \*



Identification des bénéficiaires \*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

**œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 250 mots*

**Les étapes de préparation du projet ont été finalisées et les activités ont commencé à être exécutées :**

- **Les plans de travail des partenaires de mise en œuvre ont été élaborés en étroite consultation avec les membres du Comité Technique**
- **Le personnel a été recruté et déployé**
- **L'évaluation du cadre légal et besoins en santé mentale et justice communautaire a été faite, à travers consultations à la base, cartographies, études et ateliers stratégiques, ce qui a permis d'identifier les défis et gaps sur les connaissances, les cadres légaux et opérationnels et les pratiques, liées à la santé mentale**
- **Deux des trois documents stratégiques prévus dans le cadre du Projet ont déjà été finalisés, à savoir le Protocole de Prise en charge et l'Etude sur les facteurs d'altération de la santé mentale**
- **Les activités de renforcement de capacités ont été finalisées à l'endroit des praticiens en santé mentale et justice communautaire et leur appropriation des outils développés**
- **La prise en charge des personnes affectés par les traumatismes a déjà touché 433 personnes, dont 54% de femmes**
- **Enfin, en ce qui concerne la coordination du projet, le lancement officiel du projet, la mise en place des Comités de pilotage, technique (Bangui) et sous-technique (Provinces), ont été réalisés. Les réunions régulières de ces différents Comités contribuent au suivi efficace du Projet.**

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

*Veillez limiter votre réponse à 550 mots*

**En RCA, la santé mentale demeure une thématique peu comprise, peu vulgarisée et difficilement intégrée dans les mécanismes de consolidation de la paix au niveau national et communautaire en RCA, malgré son rôle clé pour prendre en charge les traumatismes découlant des conflits. Pour faire face à cette faiblesse, le présent projet est venu en réponse aux défis identifiés, relatifs à l'impact négatif d'une santé mentale et un bien-être psychosocial perturbé des femmes et des jeunes particulièrement sur une paix durable.**

**Ainsi, la validation d'un protocole national de prise en charge de la santé et l'engagement d'acteurs stratégiques nationaux (Ministères, Assemblée Nationale, société civile, humanitaires, partenaires techniques et financiers, etc) sur la santé mentale a contribué à relancer et rendre visibles les efforts des acteurs du secteur, surtout dans les zones de mise en œuvre auprès des populations, notamment les personnes déplacées/retournées.**

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? \*

0   1    2   3   4   5   Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**La Santé mentale des femmes et des jeunes affectés par le conflit dans les zones de mise en œuvre, est améliorée à travers la prise en charge par un système de gestion des traumatismes renforcé et professionnalisé**

Résultat 2 \*

**Les mécanismes de paix et de justice communautaires sont inclusifs, sensibles aux dimensions psychosociales du conflit et contribuent à promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés**

**Résultat 1:** La Santé mentale des femmes et des jeunes affectés par le conflit dans les zones de mise en œuvre, est améliorée à travers la prise en charge par un système de gestion des traumatismes renforcé et professionnalisé

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Resumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Après formations sur l'identification, la prise en charge et le suivi psychothérapeutique des survivants des crises sociopolitiques, le projet a facilité le déploiement de 60 acteurs de santé mentale, dont le Réseau des Psychologues Centrafricains.**

**L'élaboration du protocole de prise en charge psychosociale signé par le Ministère en charge du Genre (mai), constitue une étape importante dans la mise en œuvre du projet car elle donne les outils aux agents psychosociaux pour la prise en charge des victimes de trauma, en contribuant au renforcement du système national et des mécanismes communautaires de gestion de la santé mentale.**

**Les données de l'étude sur les facteurs d'altération de la santé mentale ont révélé que sur 2.341 personnes interrogées, 85,39% déclarent avoir été victimes d'un/plusieurs types de violences, avec une prédominance féminine. Ces données ont permis d'identifier les points d'entrée de la prise en charge, les modes privilégiés de réponse et de référencement. L'étude a été accompagnée par des consultations à la base des organisations jeunes et de femmes, sur les problématiques liés à la santé mentale dans ces milieux, permettant la mise en place d'une approche de communication pour un changement de mentalité et comportements sur la santé mentale. Les cas les plus extrêmes d'affection mentale/traumatique sont pris en charge dans les centres de nos partenaires, équipés pour cela, avant référencement vers les centres habilités dans les zones du projet.**

**Enfin, une campagne de sensibilisation pour le changement de comportement sur l'importance de la santé mentale dans la consolidation de la paix a été organisées à Bria et Bangassou du 21 Septembre au 10 octobre. Deux conférences débats sur les conséquences de la prise des drogues sur la santé mentale ont également été organisés.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Selon l'étude sur les facteurs d'altération de la santé mentale, le niveau de compréhension de la santé mentale est plus faible auprès des jeunes et des femmes, et lié au niveau d'éducation. Malgré cela, les femmes restent prédominantes dans les victimes de violence et manifestent des symptômes psychosomatiques de ces traumas, tandis que les jeunes hommes sont les plus touchés par les problèmes de santé mentale. Ainsi, une communication axée sur ces deux groupes permettra d'améliorer considérablement leurs connaissances et pratiques pour préserver leur bien-être psychosocial et en faire des agents de changements dans leurs communautés.**

**Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la paix (21/9) et de la santé mentale (10/10), ONU Femmes et SOPADI ont organisés des campagnes de sensibilisation du 21 septembre au 10 octobre, des carnivals de la paix, Marche des femmes et débat et des jeux concours en milieu jeunes et féminins et des émission radio et des conférences pour promouvoir l'intégration des questions de santé mentale dans la consolidation de la paix.**

**De plus, toutes les interventions menées par UNFPA et CLiRA (prise en charge, sensibilisations, formations, identification des acteurs) prennent en compte l'égalité des sexes car les bénéficiaires reçus intègrent les femmes (victimes des conflits, leaders des associations, survivantes de VBG, atteintes de traumatismes, vivant avec handicap, utilisant les substances addictives), les jeunes ( ex combattants réfractaires à la paix et à la cohésion sociale, utilisant les substances addictives) ainsi que les enfants et les adolescents ( présentant des troubles ou affections mentales diverses) en tenant compte de la désagrégation des âges en fonction des catégories.**



En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : La Santé mentale des femmes et des jeunes affectés par le conflit dans les zones de mise en œuvre, est améliorée à travers la prise en charge par un système de gestion des traumatismes renforcé et professionnalisé**

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	% de la population des zones de mise en œuvre qui a accès aux services de prises en charge de santé mentale (Désagrégé par sexe et âge)	41,47%	60%	45% Durant la période de rapportage, les agents psychosociaux ont été déployés sur terrain et ont débuté les prises en charge communautaire	

1.2	% de personnes interrogées qui indiquent avoir une meilleure compréhension de la santé mentale et des moyens de la préserver (désagrégé par sexe et âge)	30% Femmes: 33% Hommes: 55% Jeunes: 29.80%	45% Femmes: 45% Hommes: 60% Jeunes: 35%	35% Les activités de sensibilisations (radio) et causeries éducatives au sein des structures de jeunes et femmes permettent l'amélioration de la compréhension de la question de la santé mentale.	
1.3	Nombre de structures communautaires offrant des services professionnels de santé mentale	5	10	8	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0    1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Les traumatismes dus au conflit et les facteurs d'altération de la santé mentale des femmes et des jeunes sont identifiés et des solutions adaptées sont élaborées**

Produit 1.2

**Le système national et les mécanismes communautaires de gestion de la santé mentale sont renforcés**

Produit 1.3

**Au moins 1.100 femmes et jeunes affectées par les traumatismes liés au conflit dans les zones de mise en œuvre sont prises en charge au niveau communautaire**

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les traumatismes dus au conflit et les facteurs d'altération de la santé mentale des femmes et des jeunes sont identifiés et des solutions adaptées sont élaborées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
1.1.1	<b>Disponibilité d'un rapport final de l'étude sur la portée et les facteurs d'altération de la santé mentale et son impact sur le conflit</b> .....	Non .....	Oui .....	Oui .....	.....
1.1.2	<b>a. Disponibilité des données de l'analyse CAP sur la santé mentale</b>  <b>b. Nombre de personnes participant aux consultations à la base sur la santé mentale (désagrégé par sexe et âge)</b> .....	Non  0 .....	Oui  700 .....	Oui  408 (60% femmes) .....	.....

1.1.3	Nombre de personnes touchées par les campagnes de sensibilisation sur la santé mentale et l'impact néfaste de l'usage des drogues et autres substances dangereuses (désagrégé par sexe et âge)	0	5000	1.119 Bria: 471 personnes Bangassou : 648 personnes	
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	-----------------------------------------------------------	--

## » Produit 1.2

Produit 1.2	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 1.2 : Le système national et les mécanismes communautaires de gestion de la santé mentale sont renforcés					

1.2.1	Existence d'un protocole national mis à jour de prise en charge psychothérapeutique et de suivi des traumatismes liés aux conflits en RCA	Non	Oui	Oui	
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	--



<p>Produit 1.3 : Au moins 1.100 femmes et jeunes affectées par les traumas liés au conflit dans les zones de mise en œuvre sont prises en charge au niveau communau taire</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1	<p>a. % des personnes victimes de violences, ayant des traumas ou des signes d'addictions, qui présentent une amélioration de leur bien-être psychosocial des suites de la prise en charge psychothérapeutique selon le carnet de suivi thérapeutique (désagrégé par sexe et âge)</p> <p>b. Nombre de cas graves de pathologies mentales référées vers des structures appropriées de prise en charge psychiatriques (désagrégé par sexe et âge)</p>	0	660		Encore trop tôt pour déterminer vu que ceux qui ont déjà reçu un appui psychosocial n'en sont qu'à leurs premières semaines d'appui.
1.3.2	<p>Nombre de personnes survivantes de violences ou victimes de traumas ayant bénéficiés d'une prise en charge psychothérapeutique dans le cadre du Projet (désagrégé par sexe)</p>	0	600	376 343 femmes 33 hommes	

1.3.3	<b>Nombre de jeunes filles et garçons ayant des traumas ou des signes positifs aux addictions ayant bénéficiés d'une prise en charge psychothérapeutique dans le cadre du Projet (désagrégé par sexe)</b>	0	500	<b>57 39 filles 18 garçons</b>	
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	----------------------------------------	--

**Résultat 2:** Les mécanismes de paix et de justice communautaires sont inclusifs, sensibles aux dimensions psychosociales du conflit et contribuent à promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results



## Resumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Une étude sur les mécanismes de justice communautaire, leur impact sur la consolidation de la paix et niveau d'inclusion des femmes et jeunes, a été réalisée durant la période sous revue. Ces mécanismes sont définis comme étant « les instruments visant à prévenir, modérer ou résoudre les conflits en s'appuyant sur des normes et des valeurs considérées comme légitimes car sanctionnées par la référence à l'histoire et aux coutumes ». En l'absence de cadres formels de justice, les leaders locaux (chefs de quartiers, responsables religieux, etc.), ces mécanismes règlent une majorité de conflits fonciers, familiaux et ethniques qui, le cas échéant, perpétuent la violence au niveau communautaire.**

**Les résultats de cette étude mettent en exergue l'importance des valeurs culturelles et la nécessaire implication des acteurs locaux et de tous citoyens pour assurer la durabilité de ces mécanismes. Ainsi, l'accent sera mis sur des activités de réconciliation participative, fondées sur les cultures des communautés engagées, ainsi que des activités de renforcement de capacités des acteurs pour une meilleure inclusion des femmes et jeunes.**

**De plus, à travers le déploiement des partenaires de mise en œuvre à Bria et Bangassou, des consultations permettant l'identification des infrastructures communautaires à réhabiliter ont été lancées au sein des organisations féminines, de jeunes et les Comités locaux de paix et de réconciliation. Aussi des émissions sur le vivre ensemble, les conséquences de la consommation des drogues, les violences, la vie positive et le bien-être psychosocial, la culture de la paix, le respect des droits de l'Homme, ont été diffusés sur les radios locales. Toutes ces activités auront pour objectif de renforcer la cohésion sociale, lutter contre les facteurs de violence (justice communautaire), rendre visibles des dividendes de paix et engager tous les acteurs dans le relèvement des communautés.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Selon l'étude, une majorité des membres des communautés utilisent ces mécanismes, cependant, les femmes et jeunes en demeurent largement passifs. En effet, selon les données collectées, 69% indiquent que les femmes ont une place marginale, contre 23% indiquant qu'elles sont absentes de ces mécanismes, malgré qu'elles représentent une majorité des victimes des violences.**

**Afin d'assurer l'intégration de l'approche genre dans les mécanismes de paix et de justice, 61 femmes leaders activistes ont été formées sur l'approche SASA, leur donnant les outils pour pouvoir animer les différents groupes de parole dans leur localité et favoriser le changement de comportement pour le vivre ensemble au sien de la communauté, et ainsi appuyer leur rôle au niveau communautaire. L'approche SASA (Start - Awareness - Support - Action) est une méthodologie approuvée pour prévenir et lutter contre les violences contre les femmes et les filles, reconnue pour permettre aux femmes et aux hommes activistes communautaires d'amener le changement dans leur communauté, en les encourageant à utiliser personnellement et collectivement leur pouvoir pour créer des communautés sûres et sans violence pour les femmes. La formation a permis d'équiper les participantes avec des outils et technique nécessaires pour animer les différents groupes de parole dans chaque localité du projet pour le changement de comportement et le vivre ensemble et sans violence.**

**Par ailleurs, l'intégration des considérations de genre et d'âge ont été à la base de l'évaluation de l'impact des mécanismes de justice communautaires existants, selon le critère de l'inclusion. Ainsi, les résultats de l'état des lieux de mécanismes de justice communautaire permettent de mettre en lumière l'accès effectif des femmes à la justice au niveau communautaire et identifier les facteurs de leur discrimination, sur lesquels le mécanisme qui sera mis en place permettra d'agir.**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 2 : Les mécanismes de paix et de justice communautaires sont inclusifs, sensibles aux dimensions psychosociales du conflit et contribuent à promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés**

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% des personnes interrogées indiquant une amélioration du vivre-ensemble dans les zones de mise en œuvre du Projet (Désagrégé par sexe et âge)	0	40%		Les activités communautaires venant de débuter, il est trop tôt pour renseigner cet indicateur.
2.2	% des femmes dans les mécanismes de justice communautaire	0	40%		
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**La mise en place et le fonctionnement optimal d'un modèle de justice communautaire inclusif qui travaille en synergie avec les mécanismes de justice nationaux existants est assurée**

Produit 2.2

**Le rôle des femmes activistes des droits des femmes et médiatrices en faveur de la paix est soutenu et renforcé**

Produit 2.3

**Les projets d'intérêts communs sont mis en œuvre conjointement par les communautés pour favoriser la cohésion sociale et la consolidation de la paix**

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La mise en place et le fonctionnement optimal d'un modèle de justice communautaire inclusif qui travaille en synergie avec les mécanismes de justice nationaux existants est assurée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	<b>Disponibilité du rapport de l'état des lieux des mécanismes existants de justice formelles et traditionnels en vigueur et leur impact sur le processus de réconciliation</b>	<b>Non</b>	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>	
2.1.2	<b>Nombre de femmes formées à la gestion des mécanismes de justice communautaire</b>	<b>0</b>	<b>40%</b>		<b>Les formations seront organisées au cours du prochain semestre.</b>
1.1.3	<b>Nombre de femmes parmi les victimes bénéficiaires d'une assistance de la justice communautaire</b>	<b>0</b>	<b>60%</b>		<b>L'assistance concernant la justice communautaire débutera au prochain semestre.</b>

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Le rôle des femmes activistes des droits des femmes et médiatrices en faveur de la paix est soutenu et renforcé	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de            base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur            cible de l'indicateur            à la fin du projet</i> .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur            actuelle de            l'indicateur,            cummulatif depuis            le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons            pour des deviations            ou autre            changements à            l'indicateur</i> .....
2.2.1	<b>Nombre de            sessions de            rencontres des            groupes de            parole de            femmes            organisées</b> .....	0	60	2	<b>2 sessions (Bria            et Bangassou) de            renforcements            de capacités sur            l'approche de            changement de            comportements            SASA ont été            organisées à            l'endroit des            femmes leaders            identifiées des            groupes de            paroles. Les            sessions de            groupes de            paroles seront            animées par elles            dans la seconde            phase du projet.</b> .....
2.2.2	<b>Nombre de            femmes des            zones de mise en            œuvre ayant            participé aux            groupes de            paroles            (désagrégé par            catégorie d'âge)</b> .....	0	650	61	.....

1.2.3	Nombre de personnes bénéficiaires des initiatives mis en œuvre par les femmes activistes (désagrégé par sexe et âge)	0	200		L'identification des bénéficiaires et des infrastructures à réhabiliter a débuté au mois d'octobre.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : Les projets d'intérêts communs sont mis en œuvre conjointement par les communautés pour favoriser la cohésion sociale et la consolidation de la paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nombre d'infrastructures réhabilités	0	10		Cet indicateur sera renseigné au prochain rapport semestriel.
2.3.2	Nombre de personnes, bénéficiaires des prestations compensatoires du Projet (désagrégé par sexe et âge)	0	500		Cet indicateur sera renseigné au prochain rapport semestriel.

2.3.3	<b>Nombre des personnes qui ont une meilleure connaissance des valeurs humanistes (désagrégé par sexe et âge)</b>	0	1000		<b>Cet indicateur sera renseigné au prochain rapport semestriel.</b>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	--	----------------------------------------------------------------------

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

### Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? \*

3

Partie Prenante: \*

**leaders féminines, leaders des groupes de parole**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet \*

**Difficultés post-traumatiques individuelles qui impactent le travail des leaders des organisations féminines pour lutter contre les conséquences des conflits auprès des femmes leaders et activistes des droits des femmes.**

1

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**La formation SASA et l'appui psychosocial continu, renforcera le travail d'appui aux victimes de violences.**

\*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**« J'étais victime de groupes armés, ils m'ont chassés dans mon quartier de résidence et j'étais toujours isolée. C'était grâce à la présidente de l'OFCA qui s'approchait de moi, en échangeant avec moi, elle m'a référée chez un psychologue où j'ai reçu un appui psychosocial et après quelques mois, j'ai pu oublier tout ce qui m'avait arrivé. Cet exercice sur les «étapes du changement me fait rappeler les étapes que j'avais suivi pour avoir la morale aujourd'hui et cette formation vient de me renforcer pour la suite de ma lutte contre les violences faites aux femmes» a témoignée une activiste âgée de 32ans**

\*

2

Partie Prenante:

**Gouvernement, Ministère de la Promotion de la Femme**

\*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

**Difficultés de coordination et harmonisation du travail des directeurs des affaires sociales sur la prise en charge psychosociale des victimes de traumatismes**

\*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Renforcer le cadre légal et harmoniser les outils pour le suivi des cas et assurer une pérennité du travail des agents psychosociaux sur le terrain**

\*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**« La validation du protocole national de prise en charge psychothérapeutique des personnes affectées par le conflit est une étape importante de la mise en œuvre du projet Santé Mentale, Initiative du Genre. Elle contribuera efficacement à la réduction des cas de traumatismes, et permettra également la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et son opérationnalisation », a indiqué la Ministre en charge du Genre, Mme Marguerite Ramadan.**

\*

3

Partie Prenante:

**leaders féminines, leaders des groupes de parole**

\*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

**Conséquences des traumatismes dûs au conflit**

\*



Quel est l'impact du projet sur leurs vies \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Renforcement du bien-être psychologique et social**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**« Quand j'étais à la maison, je ne me sentais pas à l'aise, j'ai perdu l'espoir depuis toujours, car mon mari m'a abandonné avec nos 4 enfants il y a de cela 4 ans, je ne savais pas comment faire pour sortir de cette situation de détresse. Mais aujourd'hui avec l'approche SASA! à travers les différentes phases et exercices, j'ai compris que je suis capable seule d'organiser ma famille avec mes 4 enfants et ne pas sombrer dans la détresse. Je peux me débarrasser de ce problème qui affecte mes pensées en me confiant à quelqu'un qui pourra m'aider à changer. » A conclut une femme issue des communautés peuhles de Bria.**

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 650 mots*

**Les premiers bénéficiaires institutionnels engagés dans les phases préparatoires, notamment dans la présentation du projet et la validation du protocole national de prise en charge des traumatismes, ont apprécié le caractère stratégique du protocole qui remplit un gap dans la gestion de la santé mentale en RCA.**

**Durant cette période de mise en œuvre, beaucoup de personnes affectées par les conflits et présentant des traumatismes ont relevé la méconnaissance de la santé mentale et de sa prise en charge bien que ceux-ci manifestaient des comportements parfois inadaptés et antisociaux dans leur communauté. Certains révèlent que la présence des partenaires de mise en œuvre sur le terrain, ainsi que leurs interventions dans les zones avec ce projet constitue une lueur d'espoir pour renouer avec leur bien-être antérieur après la prise en charge psychothérapeutique et ainsi entretenir des relations plus pacifiées en communauté.**

**Pour les autorités administratives et leaders communautaires, ce projet mérite d'être soutenu et accompagné par eux. Ils souhaitent également qu'il soit perpétué au-delà des frontières de Bria et Bangassou et généralisé dans les autres localités des préfectures.**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONELLE**

Fichier 1

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Campagne de Sensibilisation MHPSS ONU Femmes-21\_35\_58.pdf



Fichier 2

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Article sur l'atelier de haut niveau sur la santé mentale 12.10-21\_36\_20.pdf



### Fichier 3

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONELLE**

Lien 1

Lien 2

Lien 3

## Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Données collectées à travers les études et consultations à la base**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

oui

non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Les études menées ont permis de collecter les données de base**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? \*

oui

non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Oui, des enquêtes CAP (Connaissances, Attitudes, Perceptions) ont été lancés à travers les consultants chercheurs et les partenaires de mise en œuvre dès le 1er juin afin d'établir une base des connaissances et attitudes sur la santé mentale.**

## Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? \*

- oui  
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Not applicable**

## Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? \*

- oui  
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? \*

- Aucun effet catalytique  
 Peu d'effet catalytique  
 Effet catalytique important  
 Effet catalytique très important  
 Je ne sais pas  
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? \*

- oui  
 non

\*

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Afin d'assurer la pérennité des interventions du Projet, la mise en œuvre intègre le renforcement des capacités des personnes ressources au niveau national et communautaire notamment le REPCA, les communautés à la base, les relais communautaires et les acteurs locaux des mécanismes de consolidation de la paix. Par ailleurs, le plaidoyer engageant les autorités supérieures de l'Etat en faveur de la mise en place d'un cadre des politiques publiques de consolidation de la paix qui intègre la question de la santé mentale dans les processus de consolidation de la paix renforcera le cadre national et pour tous acteurs actuels et futurs dans le secteur**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

**No**

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport ( par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes