

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-25

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Mathilde Duhaa - Regional Programme Associate

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Malika Grog-Basa - Programme Coordinator

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2022-02-22

Date de fin du projet

*

2023-08-11

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner le récipiendaire principal *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
 CARE International UK The Carter Center, Inc.
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
 Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
 DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
 Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
 Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
 Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
 ZOA Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

3

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association des jeunes pour le changement de Zoukoutouniala (AJCZ)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

5000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Association à base communautaire sur l'Axe Ngarba. 20 jeunes hommes et femmes soit 8 femmes et 12 hommes (10 jeunes de Bissingou et 10 jeunes de Kotissako), composés de populations autochtones, agricultrices et éleveurs sont mobilisés. L'enceinte de l'école primaire publique est nettoyée pour la sécurité et le bien-être des élèves et des enseignants.

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Aidez les Mamans

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

5000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Association à base communautaire sur l'Axe Mbollo-Kpata. 14 hommes et 6 femmes champions de la paix et leurs communautés ont participé à la journée de désherbage sur l'axe Mbollo-Kpata des écoles, la mairie et du poste de santé.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Iye Tere Na Bê Oko

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

2038

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Association à base communautaire sur Ndélé - centre. Réunion de Briefing sur les processus de médiation. Au moins 40 personnes (20 hommes et 20 femmes) ont été mobilisées (responsables des groupements d'éleveurs et associations agricoles, les champions de la paix, le Sultan/Maire et le Préfet intérimaire).

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

Avant tout démarrage du projet dans la zone de Bamingui Bangoran comme toute autre région en Centrafrique, Search organise une première rencontre avec les autorités administratives et locales pour décrire succinctement sa mission, le projet à implémenter et surtout s'appesantir sur les compétences locales qui doivent appuyer la mise en œuvre tout au long du projet. Cette première rencontre a eu lieu entre les membres de l'équipe du projet en avril 2022 après la collecte des données de l'évaluation de base du projet. Elle a permis aux autorités locales, administratives et militaires (à savoir la gendarmerie et la police) de s'approprier le projet et de participer aux premières missions de sélection des participants et à la création des ateliers de coalitions qui ont aboutis aux différentes sessions de formation pour les champions de la paix et ce, sur les différents axes mais aussi au niveau de Ndélé centre.

Le préfet de Bamingui, premier représentant du pouvoir étatique et gouvernemental au niveau du Ndélé, a participé déjà deux fois aux activités du projet au centre, en prononçant deux discours d'ouverture (l'un à l'atelier de création de coalition en juillet et l'autre en octobre 2022 lors de la formation des champions de la paix de Ndélé centre au niveau de la mairie centrale de la mairie). Une autre autorité locale et coutumière très respectée de la zone qui appuie la mise en œuvre des activités sur les axes, surtout en cas de doute d'accès lors des missions sur le terrain, est le sultan maire de Bamingui Bangoran, qui se trouve aussi être le maire de l'un des axes du projet: l'axe Ngarba. La mise en œuvre des activités est d'autant accompagnée du concours du sultan maire de Ndele, du Préfet et des autorités locales dans les axes. L'implication de ces acteurs locaux facilite l'accès humanitaire et la bonne mise en œuvre des activités depuis le début du projet.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

Search for Common Ground (SFCG)	800000 *	280000 *	160771 *	20.1 %
--	----------	----------	----------	--------

TOTAL	800000	280000	160771	20.1%
--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **20.1%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

40

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 320000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 64308.4**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

12780

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

PBF_Annex _ AnnualBudget _CSO _october2022 CAR-10_40_50.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *



Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Débuté en février 2022, le projet est dans sa phase de mise en œuvre. L'ensemble du personnel de mise en œuvre du projet a été recruté au mois d'avril 2022, deux stagiaires ont rejoint l'équipe en juillet 2022 pour accompagner l'équipe-terrain dans la mise en œuvre et faciliter une acceptation rapide auprès des communautés.

Concernant l'appui aux organisations de la société civile (OSC) et/ou groupements de femmes au travers de sous-subsidations, le projet a progressé depuis le mois de juin 2022. Un total de 48 OSC ont pour l'instant été identifiés tout en respectant les principes du Do no harm sur les trois axes accessibles ainsi que de Ndélé Centre à l'exception de l'axe Ndélé-Ngolongosso. Cette liste reste provisoire compte tenu des difficultés d'accès du dernier axe, qui est toujours inaccessible à cause de l'insécurité.

La ville de Ndélé Centre a été rajoutée comme zone de mise en œuvre du projet pour que les actions menées par Search ne bénéficient pas uniquement aux autochtones dans les périphéries et les axes, mais aussi aux communautés dans le centre tout en respectant les principes du Do no harm. Les activités préparatoires comme la baseline, la cartographie des cibles et la formation préliminaire en transformation de conflits, leadership et plaidoyer non contradictoire ont également été réalisées, avec quelques initiatives communautaires qui ont commencé sur les axes Ndélé-Mbollo kata et Ndélé-Ngara en octobre 2022.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

N/A car le projet n'est pas encore dans la dernière phase de mise en oeuvre.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

Les jeunes femmes et hommes, y compris issus de groupes marginalisés et autochtones, conduisent des réponses collaboratives pour résoudre les conflits autour des questions foncières et environnementales liées à la transhumance dans les communautés cibles

Résultat 2

*

Les jeunes femmes et hommes mènent de plus en plus d'initiatives de communication et de sensibilisation qui modifient les perceptions de la communauté autour de la valeur des approches collaboratives pour répondre aux conflits et autour du rôle des jeunes dans ceux-ci

Résultat 1: Les jeunes femmes et hommes, y compris issus de groupes marginalisés et autochtones, conduisent des réponses collaboratives pour résoudre les conflits autour des questions foncières et environnementales liées à la transhumance dans les communautés cibles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce aux données de l'étude de base et à la mise en oeuvre des premières activités du projet focalisées sur l'identification et la sélection des bénéficiaires du projet, la création des coalitions, la formation des champions de la paix, et les initiatives communautaires qui viennent à peine de commencer, l'état actuel du progrès vers ce résultat est en cours. Lors des récentes formations des champions de la paix, il a été constaté que nombreux sont les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes femmes et hommes autochtones dans l'exercice de leurs métiers traditionnels et dans l'entrepreneuriat. Ces obstacles vont de l'impossibilité d'accéder à la terre et aux ressources naturelles aux effets des changements climatiques et à l'accès limité au marché. Le projet à travers la facilitation des prochains ateliers de plans d'actions, examinera donc comment soutenir les OSC/groupements dirigés par les femmes mais aussi les entrepreneurs autochtones hommes qui se sont constitués en groupements dirigés par les hommes, et au sein desquels le projet encourage l'accès et la participation positive des femmes. Ceux-ci pourront formaliser des plans d'action sous forme d'activités pour les aider à conduire des réponses collaboratives pour résoudre des conflits autour des questions foncières et environnementales liées à la transhumance dans les communautés cibles.

Sur 8 ateliers de créations de coalitions prévus sur les 4 axes du projet (soit 2 par axes en tenant compte du genre féminin et masculin, avec des ateliers séparés par genre), 6 ont été réalisés dans trois axes et un dernier a été ajouté au niveau de Ndélé centre. 4 premières sessions de formation de 80 Jeunes champions de la paix (32 jeunes femmes et 48 jeunes hommes) en transformation de conflits, leadership et plaidoyer non contradictoire ont été facilitées avec succès sur trois axes et à Ndele entre septembre 2022.

Ces sessions des formations ont abouti à l'élaboration de 4 plans d'action pour la réalisation des initiatives communautaires que Search a commencé à appuyer depuis le mois d'octobre 2022.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont au cœur des objectifs du projet et se révèlent absolument nécessaires pour assurer à tous la pleine réalisation de leurs droits et potentiels. De manière systématique, la stratégie d'intégration du genre et la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans les activités du projet repose sur un système rigoureux de responsabilisation des femmes au travers des organisations de société civile dirigées par les jeunes femmes sélectionnées en octobre 2022, qui devront proposer des activités qui seront appuyées par Search (initiatives communautaires) ou qui seront mises en oeuvre directement par les OSC à travers l'allocation de subventions pour contribuer à l'atteinte du résultat 1. Ce qui contribuera également à susciter une mobilisation des femmes et des jeunes issus des groupes marginalisés et autochtones de participer aux prochaines élections locales en RCA.

Par ailleurs, l'une des conclusions issues de l'étude de base révèle qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes qui déclarent qu'il leur arrive de temps en temps de mener des activités pour influencer positivement une gestion pacifique des terres ou des ressources forestières ou en eau dans leur communauté.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les jeunes femmes et hommes, y compris issus de groupes marginalisés et autochtones, conduisent des réponses collaboratives pour résoudre les conflits autour des questions foncières et environnementales liées à la transhumance dans les communautés cibles

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....

1.1	<p>% de jeunes femmes et hommes dans les communautés cibles qui prennent des mesures pour influencer les conflits autour des questions foncières et environnementales dans leurs communautés (désagrégé par sexe, âge et groupe)</p>	49.50%	80%	49.50%	<p>80 jeunes (dont 32 filles et 48 garçons) ont participé aux activités de renforcement de capacité (Formation des Champions de la Paix en transformation de conflit, leadership et plaidoyer contradictoire) lors de 4 sessions de formation sur les trois axes accessibles sur le plan sécuritaire (Axe Ndélé - Bamingui, axe Ndélé - mbollo kpata et Ndélé-Centre)</p>
1.2	<p>% de membres de la communauté qui pensent que les jeunes femmes et hommes peuvent faire une différence positive en rassemblant les communautés pour résoudre les conflits liés aux problèmes fonciers et environnementaux dans les communautés cibles (désagrégé par sexe, âge et groupe)</p>	43.3%	80%	43.3%	<p>43.3 % à la baseline. La mesure sera réévaluée à la endline mais au vu de l'amélioration de la cohésion au cours des activités terrain, l'indicateur est dans la bonne trajectoire</p>
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les jeunes ciblés sont dotés des connaissances, des compétences et des réseaux nécessaires pour s'engager et résoudre les problèmes fonciers et environnementaux liés à la transhumance

Produit 1.2

Les jeunes ciblés font progresser la collaboration sur les questions foncières et environnementales liées à la transhumance au sein de leurs communautés.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Les jeunes ciblés sont dotés des connaissances, des compétences et des réseaux nécessaires pour s'engager et résoudre les problèmes fonciers et environnementaux liés à la transhumance	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	<p>% de jeunes femmes et hommes formés qui démontrent une connaissance accrue des concepts liés au leadership, au plaidoyer non contradictoire, à l'analyse des conflits et à la transformation des conflits. (désagrégé par sexe, âge et groupe)</p>	75%	80%	75%	<p>Résultat moyen de l'évaluation pré et post test.</p> <p>80 jeunes (dont 32 filles et 48 garçons) ont participé aux activités de renforcement de capacité (Formation des Champions de la Paix en transformation de conflit, leadership et plaidoyer contradictoire) lors de 4 sessions de formation sur les trois axes accessibles sur le plan sécuritaire (Axe Ndélé - Bamingui, axe Ndélé -Mbollo Kpata et Ndélé)</p>
-------	--	-----	-----	-----	---

1.1.2	<p>% de jeunes femmes et hommes formés qui déclarent se sentir plus confiants dans leur capacité à s'engager et à atténuer les problèmes fonciers et environnementaux liés à la transhumance (désagrégé par sexe, âge et groupe)</p>	49.50%	80%	49.50%	<p>80 jeunes (dont 32 filles et 48 garçons) ont participé aux activités de renforcement de capacité (Formation des Champions de la Paix en transformation de conflit, leadership et plaidoyer contradictoire)</p> <p>La mesure sera réévaluée à la endline mais au vu de l'amélioration de la cohésion au cours des activités terrain l'indicateur est dans la bonne trajectoire</p>
1.1.3					

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les jeunes ciblés font progresser la collaboration sur les questions foncières et environnementales liées à la transhumance au sein de leurs communautés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	% de membres de la communauté qui ont confiance dans l'interaction avec les membres d'« autres groupes » sur les questions foncières et environnementales liées à la transhumance (désagrégé par sexe, âge et groupe)	63.3%	80	63.3%	La mesure sera réévaluée à la fin de l'amélioration de la cohésion au cours des activités terrain l'indicateur est dans la bonne trajectoire
1.2.2	# de plans d'action élaborés	4	4	4	4 plans d'action ont été élaborés à l'issue de des sessions de formations des Champions de la paix sur les axes Mbollo-kpata, l'axe Ngarba, l'axe Bamingui et Ndélé - centre

1.2.3	# de réunions de plaidoyer tenues	0	10	0	La formation sur le plaidoyer s'est tenue au courant du mois d'octobre 2022. Les activités de plaidoyers vont commencer en décembre avec le financement des sous-subsventions
-------	-----------------------------------	---	----	---	---

Résultat 2: Les jeunes femmes et hommes mènent de plus en plus d'initiatives de communication et de sensibilisation qui modifient les perceptions de la communauté autour de la valeur des approches collaboratives pour répondre aux conflits et autour du rôle des jeunes dans ceux-ci

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

4 Plans d'action ont été élaborés à l'issue de la formation en transformation de conflit, leadership et plaidoyer contradictoire, au bénéfice de 80 jeunes (dont 32 filles et 48 garçons). Lesdits plans d'action sont constitués d'initiatives communautaires proposées les Champions de Paix issus des différents axes d'intervention du projet qui sont accessibles sur le plan sécuritaire notamment les axes (Axe ndélé - Bamingui, Axe ndélé - Mbollo kpta et Ndélé-Centre). Les premières initiatives appuyées par Search au courant du mois d'octobre 2022 couvraient les thématiques de médiation, de cohésion sociale à travers les activités de rapprochement communautaires à l'instar de l'assainissement, du désherbage des aires de santé et des écoles. Ces initiatives contribueront à changer les perceptions, à renforcer la confiance et promouvoir les approches collaboratives en impliquant les jeunes femmes et hommes pour répondre aux conflits.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet repose sur la corrélation entre l'égalité des sexes, l'autonomisation et /ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes dans la réalisation des objectifs et résultats poursuivis à travers la mise en œuvre des activités. De manière systématique et efficace, l'intégration du genre et la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans les activités du projet constituent la stratégie adoptée par le projet avec un système rigoureux de responsabilisation des femmes au travers le renforcement de leurs capacités (en usant des approches d'apprentissage et l'accompagnement) dans différents axes du Bamingui- Bangoran sur la transformation des conflits, le leadership, l'élaboration des plans d'action et la gestion des subventions. Cela a été démontré pendant la mise en œuvre des initiatives communautaires qui ont débuté depuis le mois d'octobre 2022.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les jeunes femmes et hommes mènent de plus en plus d'initiatives de communication et de sensibilisation qui modifient les perceptions de la communauté autour de la valeur des approches collaboratives pour répondre aux conflits et autour du rôle des jeunes dans ceux-ci

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% de membres de la communauté cible qui démontrent un soutien accru pour/reconnaissent la valeur des approches collaboratives pour transformer les conflits par opposition à d'autres approches non collaboratives (ventilées par sexe, âge et groupe)	13.2%	50%	13.2%	La mesure sera réévaluée à la finline mais au vu de l'amélioration de la cohésion au cours des activités terrain l'indicateur est dans la bonne trajectoire

2.2	<p>% de jeunes femmes et hommes dans les communautés cibles qui prennent des mesures pour influencer les approches de réponse aux conflits dans leurs communautés (désagrégé par sexe, âge et groupe)</p>	65.4%	80%	65.4%	<p>La mesure sera réévaluée à la endline mais au vu de l'amélioration de la cohésion au cours des activités terrain l'indicateur est dans la bonne trajectoire</p>
-----	---	-------	-----	-------	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

L'accès au contenu mettant en évidence des solutions communautaires pacifiques dirigées par des jeunes aux problèmes fonciers et environnementaux est accru.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : L'accès au contenu mettant en évidence des solutions communautaires pacifiques dirigées par des jeunes aux problèmes fonciers et environnementaux est accru.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	--	--

<p>2.1.1</p>	<p>% de répondants dans les communautés cibles qui écoutent régulièrement nos émissions qui mettent en avant des solutions communautaires pacifiques dirigées par des jeunes. (désagrégé par sexe, âge et groupe)</p>	<p>57.8%</p>	<p>75%</p>	<p>57.8%</p>	<p>La mesure sera réévaluée à la finline mais au vu de l'amélioration de la cohésion au cours des activités terrain l'indicateur est dans la bonne trajectoire</p>
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	---

2.1.2	# d'émissions de radio mettant en évidence des solutions communautaires pacifiques dirigées par des jeunes aux problèmes fonciers et environnementaux produites avec le soutien direct et la contribution des jeunes.	0	4	0	Les productions radio vont commencer au mois de février 2023
1.1.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

3

Titre de l'événement

Plaidoyer des jeunes champions de la paix en faveur de la construction d'un parc pour les peulhs en installation sur l'axe Ndele-Bamingui et l'axe Ndele-Ngarba

Date (peu être approximative)

2023-02

Lieu (Si connu)

Couloirs de transhumance couvrant à Zoukoutouniala sur l'axe Ndélé-Ngarba et aussi sur l'axe Ndélé-Bamingui

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Pendant les périodes de pâturage du bétail des peulhs bororo qui sont de passage dans cette zone, les jeunes cultivateurs ont tendance à tuer les bêtes pour y survivre lorsqu' ils se rendent compte que le bétail est sans défense et surtout proche de leurs cultures. Les jeunes cultivateurs étant présents lors de la session préliminaire de la formation en transformation de conflits, leadership et plaidoyer non contradictoire, ont donc compris à travers les techniques de plaidoyer qu'ils peuvent mener une action pour minimiser les risques de tueries des bêtes des peulhs et d'éviter que les champs des jeunes cultivateurs ne soient dévastés. Ce parc sera construit à base des matériaux locaux et ensemble avec l'équipe de FAO et le sous-préfet de Bamingui pourront définir la zone propice pour le parc avant de le présenter au ministère des eaux et forêts.

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

Plaidoyer des jeunes de l'axe Ndele-Mbollo kpatà pour la Formation des chefs de village à la conduite d'un procès équitable

Date (peu être approximative)

*

2023-02

Lieu (Si connu)

Ndélé-centre

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Sur cet axe, nombreux sont les conflits liés à la conduite inéquitable des procès même au niveau traditionnel. Les jeunes champions de la paix à travers cette visite auprès du tribunal de Ndélé centre-ville organiseront donc une action de plaidoyer auprès du tribunal au centre pour la facilitation d'une formation des autorités locales sur la bonne conduite des procès communautaires. L'audience cible comportera les chefs traditionnels, chefs de groupe, chefs de villages, maires et président de tribunal de Ndélé Centre

Tout autre information sur cet événement

3

Titre de l'événement

*

Visite de plaidoyer pour la formation des responsables de groupement en santé animale à l'endroit de l'Agence Centrafricaine du développement agricole (ACDA)

Date (peu être approximative)

*

2023-04

Lieu (Si connu)

Mairie de Mbollokpata

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Cette action de plaidoyer permettra de sensibiliser les jeunes éleveurs sur l'importance de la santé de leur bétail, le bien être des consommateurs de la viande de leurs bœufs. Il est primordial que la communauté des éleveurs sur cet axe comprenne aussi les effets notoires de la consommation des animaux morts pour causes de maladies inconnues sur la santé humaine.

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
 - ii. L'impact du projet sur leurs vies
 - iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
-

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

Partie Prenante:

Les jeunes femmes peulhs

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

En général sur tout le territoire national, les communautés peulhs communément appelés « Bororo » sont considérées comme des classes minoritaires comme les pygmées des forêts du Sud, communément appelés « bambega ». Ce sont des communautés qui font face à des défis comme : parler couramment la langue nationale Sango, ce qui n'empêchent pas qu'elles soient de nationalité centrafricaine. Un autre défi pour ces femmes est de s'asseoir dans les réunions de partage, qu'elles soient familiales ou pas, avec les hommes. Surtout qu'elles n'ont pas véritablement droit à la parole et que leur place est dans le foyer conjugal où elles doivent uniquement prendre soin de leurs maris et enfants

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au tout début de mise en œuvre du projet, la démarche utilisée pour faire des rencontres avec les cibles du projet était de faire des séances séparées et non mixtes. Cela prend évidemment du temps pour la préparation et de l'énergie. Mais au fil du temps, les hommes ont décidé que les sessions soient mixtes. Ceci a été très vite fait du côté des axes où il n'y a pas de grandes pesanteurs culturelles mais elle s'est faite petit à petit du côté des peulhs et des musulmans. Les jeunes filles et femmes, bien que quelquefois assises le plus éloignées que possible des hommes, peuvent prendre la parole et exprimer leur opinion, qui est parfois applaudie par les hommes. Elles ont commencé à fréquenter les mêmes salles de formations et d'atelier et ont pu réaliser les premières initiatives communautaires ensemble avec les hommes.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

"Se retrouver dans une même salle et bénéficier d'une même formation que les hommes après l'âge de 12 ans pour une femme dans ma communauté est inconcevable et contraire aux mœurs. Mais aujourd'hui, c'est tellement historique et marquant que je me tiens au milieu de cette salle pour donner mon opinion par rapport aux conflits auxquels nous faisons tous face et comment en tant que membre de cette communauté, je peux contribuer pacifiquement à leur résolution. Je sais que je peux maintenant partager mon opinion sans blesser quiconque ni piétiner les coutumes mais tout en respectant l'autre et surtout j'y ai beaucoup appris de la vie. Je comprends le sango mais il est difficile de le parler couramment mais je suis libre de m'exprimer dans ma langue maternelle et tout le monde peut comprendre au travers des interprètes, je sors d'ici fière et accomplie" Une jeune femme de la communauté Haoussa lors de la formation préliminaire en septembre 2022.

Partie Prenante:

Les jeunes hommes/femmes cultivateurs et éleveurs

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Il est rare que les jeunes éleveurs et agriculteurs soient au centre d'un tel projet lié aux conflits qui les touchent eux-mêmes. Des projets il y en a eu dans ces zones mais qui ne touchent pas les aspects conflictuels liés aux terres et à la transhumance. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs pour la plupart du temps restent non gérés faute de bonnes techniques de gestion de ces conflits. Ces conflits perdurent, si bien qu'il est difficile qu'il y ait ententes entre éleveur et agriculteur.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a permis aux jeunes éleveurs et cultivateurs d'avoir des compétences, connaissances et techniques en prévention et transformation de conflits. Ce projet favorise et offre désormais à ces jeunes des opportunités et des espaces d'échanges pour connaître les causes de leurs conflits et comment y faire face ensemble pour trouver des solutions durables à travers les activités qu'ils sont appelés à mener conjointement pour une meilleure protection de chacune de leurs ressources.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Un jeune éleveur prend la parole lors de la formation en transformation de conflits tenue en Septembre 2022 dans la salle de conférence de la mairie de Bamingui, dit en ces termes : "Il y a une entente mutuelle entre nous les éleveurs sédentaires. En revanche, les transhumants ne respectent pas les structures locales, ce qui provoque des conflits avec nos frères les agriculteurs qui pensent que nous soutenons les transhumants. Seuls les FACA venant de Ndélé parviennent à résoudre partiellement certains conflits, mais nous pouvons remercier Search pour cette opportunité d'être formés et comprendre par nous-mêmes que nous pouvons résoudre nos conflits".

3

Partie Prenante: *

Les autorités locales et religieuses de cultures opposées

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Dans une communauté où les conflits sont plus liés à l'image de l'autre et à la religion et où il y a une dominance des mœurs et cultures, les autorités locales à dominance musulmane sur les axes s'opposent parfois farouchement à leurs pairs de confession religieuse chrétienne sur des questions liées aux ressources et surtout à la distribution des kits dans leur région. Chacune des autorités a plus tendance à accuser l'une ou l'autre communauté de traître et surtout de faiseurs de troubles dans les communautés.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La stratégie de Search utilisée lors des formations et des ateliers a permis aux autorités locales de comprendre qu'elles ont toutes un rôle à jouer pour la stabilité et la paix au sein de leurs communautés. Prôner le dialogue autour des divers conflits est le seul remède pour y faire face. La participation des autorités dans ces séances les a poussé à comprendre que s'ils décident de garder une mauvaise image et une mauvaise perception de l'un ou de l'autre, cela ne conduira qu'à un étalage de conflits non résolus qui détruiront toujours les efforts de paix apportés grâce à l'appui des ONG.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'imam du village de Haoussa sur l'axe Ngarba a pris la parole lors de la circonstance de remerciements à la fin de la formation préliminaire des champions de la paix tenue du 25 au 30 Septembre 2022 à l'endroit de Search en ces termes : "Chacun de nous est responsable de l'instabilité sociale et de la méfiance que les membres de nos communautés ressentent au quotidien. Pour des conflits liés à la bonne gestion de nos ressources, nous les leaders que se soient religieux ou locaux devons donner de bons exemples et être nous-mêmes des exemples à suivre pour nos communautés. Cela fait plusieurs temps que le pont qui relie nos deux villages (Haoussa et Zoukoutouniala) a été emporté par les pluies répétées et pour des raisons d'intérêts personnels aucun de nous ne veut fournir d'efforts pour conduire à sa réhabilitation. Il est donc temps pour nous de s'asseoir autour d'une table, de s'écouter mutuellement et de chercher des solutions communes pour la construction du pont car il est de notre devoir de veiller aux biens de notre communauté".

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

N/A

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Formation des champions de la paix en transformation de conflit, leadership et plaidoyer contradictoire), Ndélé-11_27_28.JPG

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Initiative communautaire - Nettoyage de l'école Nzoukoutouniala par les champions de la paix sur l'axe ngarba-11_27



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Aucune visite de suivi n'a été réalisée dans cette période de rapportage, hormis l'évaluation de base et la cartographie des acteurs du projet. Une visite de suivi est prévue au mois de novembre 2022. Les visites de suivi suivantes sont concentrées sur la période "après subventions" à partir de décembre 2022 afin de pouvoir mesurer l'impact de ces sous-subventions.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
 non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les bases de référence ont été mesurées lors de l'étude de base/baseline du projet.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
 non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Selon les détails des enquêtes de perception qui sont à la page 28 du rapport de la baseline, Les membres des communautés ont globalement une perception positive (71,2%) ou très positive (24,1%) des « autres ». Les femmes ont toutefois une perception plus négative des « autres » que les hommes (5,5% contre 1,9%). En considérant le groupe ethnique (tableau 20 en annexe), on constate que les Mandja (12,5%), les personnes qui préfèrent ne pas donner leur ethnie (16,7%), les Sara (5,9%) les Rounga (4,5%) et les Banda (4,5%) sont ceux qui ont le plus une perception négative des « autres ». Selon l'âge, ce sont davantage les jeunes de 15 à 25 ans (6%) qui ont également cette perception des « autres ».

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

20000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
- non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet est en pleine mise en œuvre depuis le mois de mai 2022. De la Baseline jusqu'aux premières sessions de formations des champions de la paix, le projet a connu un succès auprès des communautés les plus reculées dans des zones où l'accès humanitaire paraît extrêmement difficile compte tenu de l'insécurité, des routes quasi inexistantes, et les réseaux téléphoniques très limités ou parfois inexistantes. Nombreuses sont les ONG qui exercent dans plusieurs domaines (sanitaire, agricole) a pour soutenir les communautés mais l'intervention de Search à travers ce projet qui vise à accompagner les jeunes dans leurs efforts à résoudre pacifiquement les conflits communautaires en lien aux ressources mais aussi de valoriser ces efforts auprès des autorités locales voire gouvernementales, devient de plus en plus une approche systématique et très efficace.

Dès lors, cette approche renforce les liens entre les jeunes mais les amène à être plus confiants même si le niveau éducatif de ces derniers est bas et diffère d'un axe à un autre. Au tout départ, surtout dans les zones à dominance musulmane et peulh, il était très difficile même lors de l'exercice de sélection des cibles que les femmes acceptent de s'asseoir dans une même salle que les hommes. C'est pourquoi il a été décidé que les ateliers de créations de coalition se fassent séparément mais à la fin de ces ateliers, les hommes ont eux-mêmes décidé que désormais pour des activités d'apprentissage, il serait mieux de faire des sessions communes qui pourront permettre à chacun de se voir valoriser à travers ses interventions et sa contribution tout en respectant les mœurs et les coutumes des uns et des autres.

Aussi, il faut retenir que le domaine d'intervention de Search reste un domaine où l'humain est au centre tel qu'il soit et en encourageant la cohabitation et le vivre ensemble, la compréhension de l'image de l'autre, chemin par lequel passe la tranquillité et la paix dans une communauté. L'intervention de Search demeurera satisfaisante dans les prochains mois à venir à travers ce projet si et seulement si l'équipe reste ouverte et à l'écoute des participants à travers de meilleurs suivis quotidiens puisqu'il y a des dynamiques conflictuelles très volatiles et fréquentes des zones reculées qui peuvent affecter négativement tous les efforts de paix qui sont en cours au sein de la jeunesse.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le plan de sortie du projet intègre des approches adaptées à la culture et au contexte qui consistera à assurer le transfert progressif de compétences et de propriétés aux jeunes femmes et hommes des zones cibles.

Durant la période de mise en oeuvre, le processus de transfert consistera à renforcer les capacités et les connaissances des Champions de la Paix Locaux (Local Peace Champions - LPC) à travers les différents niveaux de mentorat et d'échange entre les LPC et les OSC (organisations de la Société Civiles) et les Organisations à Base Communautaires (CBO) locales, le projet contribuera à doter les jeunes de compétences clés et à favoriser des relations qu'ils pourront exploiter au-delà du cycle de vie de le projet. Notamment, les jeunes auront la possibilité de rejoindre les réseaux existants pour la paix tels que les LPC et le NYC, où ils pourront poursuivre leurs efforts en faveur de la transformation des conflits et de la reconnaissance du leadership des jeunes. Les LPC joueront en outre un rôle crucial dans la durabilité des initiatives communautaires, car ils seront encouragés à soutenir les plans d'action les plus réussies au-delà de la fin du projet. Enfin, comme nous offrirons des opportunités aux jeunes femmes et hommes de démontrer leur capacité et leur potentiel en tant que leaders de la transformation des conflits autour des questions foncières et environnementales liées à la transhumance.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

La mise en œuvre du projet fait face à d'importants défis sécuritaires dans ces zones d'intervention.. Sur les quatre axes prévus, trois sont accessibles du point de vue sécuritaire, seul l'axe Ndélé-Ngolongosso demeure inaccessible depuis l'étude de base à cause des incursions, actes de vandalisme, assassinats et braquages de convois d'ONGs et moto taxi locaux des coupeurs de route armés et des éléments incontrôlés du Front Populaire pour la Renaissance de la République Centrafricaine (FPRC).

Les mesures de mitigation des risques visant à protéger les équipes programmes Search et les bénéficiaires des interventions, consistent à partager les informations sécuritaires avec les autres ONGs et acteurs humanitaires et de développement, autorités civiles et populations locales dans la zone ainsi que la coordination des déplacements sur le terrain. Au regard des difficultés constatées et des retards causés dans la mise en œuvre, il serait probable qu'une extension sans coûts soit envisageable.

Les impacts du projet pourront être perceptibles au courant de 2023 avec la mobilisation des femmes et des jeunes issus des couches marginalisées à l'aune des élections locales de 2023. Au sein des communautés où la pesanteur culturelle est énorme, avec 18 mois de mise en oeuvre la stratégie de sortie du projet ne seront pas totalement ficelées avec les autres organisations ou bien sur le gouvernement et vu le temps, les coûts répartis sur les 18 mois pour la mise en oeuvre des activités, il serait probable qu'une extension sans coûts soit envisageable pour au moins 6 mois.

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
