

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-18

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

WADJA VALERY JISCARD, Conseiller aux Elections

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

BINTA SANNEH, Représentante Résidente Adjointe au Programme du PNUD TCHAD

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Non

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00113491: Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad.
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
- 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
- 00113169: Renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination, au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-11-24

Date de fin du projet

*

2023-05-11

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le réciendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réciendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

TECHNIDEV

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

311709

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation des ateliers de planification de la participation des femmes et des jeunes au DNIS et des rencontres des équipes nationales avec les équipes des provinces

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Jeunesse/Conseil National de la Jeunesse du Tchad

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

220014

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Plaidoyer/sensibilisation au niveau national et dans les provinces en faveur de la participation des jeunes au DNIS et prise en charge de la participation des jeunes au DNIS

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Minsitère du genre et de la Solidarité National

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

252000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Plaidoyer/sensibilisation au niveau national et dans les provinces en faveur de la participation des femmes au DNIS et prise en charge de la participation des femmes au DNIS

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CELIAF

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

33607

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation des populations en vue d'une meilleure compréhension et d'une participation au DNIS dans le Logone Oriental et le Moyen Chari

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

association de personnes vivant avec Handicap

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

REPHAT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

20583

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation des populations en vue d'une meilleure compréhension et d'une participation au DNIS dans le ENNEDI EST et le HADJER LAMIS

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AJDDG

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

19139

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation des populations en vue d'une meilleure compréhension et d'une participation au DNIS dans le BATHA et le GUERA

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

*

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

Le premier comité technique du projet a eu lieu le 13 décembre 2021 sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère d'Etat en charge de la réconciliation nationale et du dialogue. Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre des activités, plusieurs réunions ont eu lieu avec le Ministre d'Etat, les responsables du Comité d'Organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI) et des responsables des Organisations de la société civile.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$)	Transferts à ce jour (en US \$)	"Dépenses à ce jour (en US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total
	<i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	<i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	2000000 *	2000000 *	1438208.13 *	71.91 %

OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	800000 *	800000 *	545460.28 *	68.18 %
UNFPA: United Nations Population Fund	1200000 *	1200000 *	975694 *	81.31 %
TOTAL	4000000	4000000	2959362.41	73.98%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **73.98%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1200000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 887808.72**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

budget support to the transition12_11_22-10_0_12.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Démarré en novembre 2021, le projet a procédé à l'ensemble des recrutements nécessaires à son bon fonctionnement. Chacune des trois agences a donc pu mettre en place les équipes en s'appuyant sur les projets existants en leur sein ou au besoin procéder à des recrutements ponctuels pour conduire la mise en œuvre des activités de soutien à l'organisation du Dialogue National Inclusif et Souverain constituant la première phase du processus de Transition au Tchad. Ce projet vise aussi à assurer la participation de toutes les forces vives du Tchad au processus de transition et a procédé à la contractualisation avec quelques organisations de la société civile pour aider à une participation massive des populations avec un accent sur les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap. Dans le cadre de sa mise en œuvre, l'on a noté la très bonne collaboration avec le CODNI et les organisations de la société civile mais aussi les défis relatifs à la planification et à la prolongation du DNIS de 30 à 45 jours comme initialement prévu.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Ce projet a appuyé les différentes phases de préparations et d'organisation du dialogue national inclusif et souverain qui a pu finalement se tenir après plusieurs reports liés au contexte politique. Ce qui constitue une avancée relativement aux trois phases de la transition en cours prévues par la feuille de route de la transition que sont le DNIS, l'élaboration de la constitution et son adoption par voie référendaire et la tenue des élections présidentielle et législatives. Au terme de ce dialogue, malgré certaines faiblesses notées çà et là, l'on peut relever la pertinence de certaines recommandations relatives aux réformes institutionnelles, à la bonne gouvernance, au respect des droits de l'homme et de la protection des défenseurs des droits de l'homme. En outre grâce à un appui coordonné aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec handicap, ces trois corporations ont pu se préparer pour prendre part au dialogue et obtenir des recommandations relatives à leur représentativité dans les instances décisionnelles. Dans la même veine, les artistes et les médias ont pu obtenir des recommandations qui renforcent leur place dans la société tchadienne. Pour finir, les populations tchadiennes ont été au fait du déroulement de ces assises à travers les organisations de la société civile, les médias et les réseaux sociaux. L'amorce de la deuxième phase de la transition visant l'élaboration de la constitution et le référendum constitutionnel et la préparation des élections législatives et présidentielle reste un progrès malgré les défis observés lors des manifestations du 20 octobre 2022.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La participation de la population à un dialogue national transparent, inclusif et crédible - Ne laisser personne de côté

Résultat 2 *

La promotion de la cohésion sociale et l'inclusion effectives des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et différents autres acteurs locaux au Dialogue national en vue de favoriser leur représentation et la défense de leurs intérêts

Résultat 3 *

L'approche basée sur les Droits de l'Homme est intégrée dans le processus de transition

Résultat 1: La participation de la population à un dialogue national transparent, inclusif et crédible -
Ne laisser personne de côté

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a :

Mis à disposition d'experts au CODNI. Ce qui a permis l'élaboration des rapports préliminaires des 5 thématiques clés proposés pour le dialogue. Ces rapports ont servi de documents de base du DNIS.

Appuyé l'organisation des pré-dialogues à l'intérieur comme à l'extérieur du pays qui ont permis de collecter les avis des populations sur les 5 thématiques définissant les fondements du nouveau Tchad et qui ont été portés au DNIS.

Fourni un appui technique en vue d'améliorer son organisation, sa planification et sa tenue par la mise à disposition d'une expertise en genre et en événementiel et un soutien logistique.

Un appui à l'élaboration et à la diffusion des documents du DNIS à travers un renforcement en équipements de reprographie du secrétariat permanent du DNIS.

Mise en place d'un centre de presse doté d'un studio d'enregistrement radio et télé, d'équipements audiovisuels et de matériels informatiques.

Une sensibilisation sur l'ensemble du territoire menée par 18 organisations dont 5 financés par les fonds PBF, représentatives de la société civile tchadienne et des collectifs d'artistes a été réalisée de juillet à septembre 2022. Plus de 6 millions de personnes touchées à travers l'ensemble du territoire

Appui à la sensibilisation et à la préparation des femmes au processus de transition, à leurs contributions et leurs participations au DNIS.

Mise en place d'un mécanisme de coordination et d'un quartier général des femmes (Situation Room) durant le dialogue national pour affiner leur plaidoyer pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances décisionnelles.

Un appui à la sensibilisation et à la préparation des personnes vivant avec handicap et des jeunes au processus de transition, à leurs contributions et leurs participations au DNIS.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour assurer une meilleure représentativité des femmes au DNIS, suite à un atelier de réflexion relatif à une participation effective et efficace au DNIS a permis de déboucher sur la mise en place d'un mécanisme avec la collaboration du ministère de la femme. Ce mécanisme a facilité la désignation des 70 représentantes des femmes au DNIS. Au total environ 253 femmes ont pris part au DNIS soit 18%. Le mécanisme a aussi bénéficié par la suite de l'appui de la plupart des acteurs de la communauté internationale ayant apporté un appui au DNIS. Il s'agit notamment, en dehors des trois agences récipiendaires, de IDEA et de l'Union Africaine. De même pour faciliter la concertation au sein des femmes, durant le DNIS un espace dénommé Quartier Général des femmes a été mis sur pieds. Toutes les femmes, toutes tendances confondues, s'y sont retrouvées pour échanger et affiner leur stratégie sur les sujets clés du DNIS et proposer des mécanismes relatifs à leur autonomisation.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La participation de la population à un dialogue national transparent, inclusif et crédible - Ne laisser personne de côté

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1	Nombre de personnes qui participent au dialogue national (ventilé par province, sexe et par âge)	1169	600	1412 dont 18% de femmes	
1.2	Nombre d'opposants qui participent au dialogue		35	34	34 groupes de politico-militaires
1.3	% du territoire couvert par le dialogue national		70%	85%	23 chefs-lieux de province

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les organes responsables de la conception et de la mise en œuvre du dialogue national sont dotés des capacités nécessaires pour mener des processus inclusifs, transparents, réactifs et pacifiques.

Produit 1.2

Élaborer et mettre en œuvre une campagne d'engagement civique (en français, arabe et autres langues locales) tenant compte des conflits, de l'égalité de genre et du contexte local, avec des actions de sensibilisation adaptées aux principaux groupes marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les analphabètes.

Produit 1.3

Participation et engagement des parties prenantes

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

<p>Produit 1.1 : Les organes responsables de la conception et de la mise en œuvre du dialogue national sont dotés des capacités nécessaires pour mener des processus inclusifs, transparents, réactifs et pacifiques.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p>Existence de la feuille de route et méthodologie pour le déploiement du dialogue national</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>1 feuille de route pour la mise en œuvre de la transition a été réalisée 1 proposition de méthodologie à travers le choix de 5 thématiques 1 proposition de règlement intérieur 1 proposition d'agenda 1 grille de répartition des participants</p>	<p>.....</p>

1.1.2	Nombre de propositions/réformes		5	En cours d'analyse	
politiques suggérées par le processus de dialogue					
1.1.3					

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Élaborer et mettre en œuvre une campagne d'engagement civique (en français, arabe et autres langues locales) tenant compte des conflits, de l'égalité de genre et du contexte local, avec des actions de sensibilisation adaptées aux principaux groupes marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les analphabètes.</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	--	---

1.2.1	% d'augmentation du nombre de personnes qui ont confiance dans le dialogue national (ventiler par région / genre / âge)	92%	75%		Attente de la finalisation de la 2ème étude de perception
1.2.2	Nombre de personnes qui sont conscientes et participent au dialogue national	0	2,5 millions	Plus de 6 millions	
1.2.3					

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Participation et engagement des parties prenantes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de sessions de dialogue (au niveau national et local avec toutes les parties concernées) convoquées par le CODNI	0	50	71 dont 23 pré-dialogues, 17 rencontres à l'étranger et 31 jours de sessions du DNIS	
1.3.2					

1.3.3

Résultat 2: La promotion de la cohésion sociale et l'inclusion effectives des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et différents autres acteurs locaux au Dialogue national en vue de favoriser leur représentation et la défense de leurs intérêts

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a permis aux principales organisations des femmes, des jeunes et d'autres groupes vulnérables (personne avec handicap, déplacées internes...) du Tchad de renforcer leurs capacités en matière de dialogue national pendant la transition, de se mobiliser et se préparer à participer effectivement au Dialogue National.

A l'issue de plusieurs ateliers, ces organisations ont non seulement pris conscience des enjeux du Dialogue National, mais, elles se sont également accordées sur (i) les profils des hommes et celles qui les ont représentés à ces assises nationales, sur (ii) les modalités de leur désignation ainsi que sur (iii) la répartition des quotas entre organisations ainsi qu'entre les 23 provinces du Pays. Cela a permis de faire face aux principales difficultés auxquelles le CODNI a été confronté pour faire des propositions au Gouvernement sur la participation des femmes, des jeunes et d'autres groupes vulnérables.

Il y a désormais, de plus en plus, une prise de conscience des autorités sur la nécessité d'une participation effective des jeunes et des femmes au Dialogue National Souverain afin d'assurer une transition politique et institutionnelle apaisée.

A travers la plateforme digitale U-Report, une enquête de sondage d'opinion a été faite auprès de 49,557 répondants et a permis de collecter les avis et contributions des jeunes et des femmes de tout le pays sur les processus de dialogue et de réconciliation. Les résultats montrent en particulier que 70% des répondants sont au courant de la tenue du dialogue national inclusif. 41% des répondants souhaitent que le dialogue national trouve des solutions aux questions de chômage et d'emploi des jeunes. Ces enquêtes vont continuer durant la période per et post dialogue.

L'étude sur l'indice de cohésion sociale est en cours de préparation. Les consultants chargés de réaliser de cette étude ont déjà été recrutés et le travail de revue documentaire est en cours

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Comme l'indique l'intitulé, ce résultat porte essentiellement sur la préparation, la mobilisation et la participation des femmes et des jeunes de toutes les catégories. Toutes les activités menées ont ainsi impliqué majoritairement les jeunes et les femmes avec la mise en place de mécanismes de coordination qui ont permis aux jeunes et femmes de mieux participer au dialogue en vue de la prise en compte de leurs priorités.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : La promotion de la cohésion sociale et l'inclusion effectives des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et différents autres acteurs locaux au Dialogue national en vue de favoriser leur représentation et la défense de leurs intérêts

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Pourcentage de participants au dialogue national qui sont des femmes	0	30%	5%	Rôle important des femmes non encore bien perçu

2.2	Pourcentage de participants au dialogue national qui sont des jeunes	0	30%	5%) peur des réactions des jeunes/volonté manifeste du pouvoir de contrôler les mouvements des jeunes 2) Division au sein des membres du mécanisme de coordination de la participation des jeunes lors de la transmission de la liste des jeunes au CODNI 3) Minimisation des capacités des jeunes par les autorités
-----	--	---	-----	----	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicaps et toutes autres personnes marginalisées des différentes communes et provinces sont renforcées pour leur participation efficace au dialogue national

Produit 2.2

les femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicaps et toutes autres personnes marginalisées participent activement au dialogue national et leurs recommandations spécifiques sont prises en compte

Produit 2.3

La capacité des décideurs y compris les organisateurs du dialogue national sont renforcés pour la participation des femmes, jeunes et personnes à besoins spécifiques et la prise de leurs recommandations spécifiques pendant et après le dialogue

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les capacités des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicaps et toutes autres personnes marginalisées des différentes communes et provinces sont renforcées pour leur participation efficace au dialogue national	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de femmes dont les capacités sont renforcées	0	100	108	
2.1.2	Nombre de jeunes dont les capacités sont renforcées	0	100	105	

1.1.3	Nombre d'autres personnes marginalisées (personnes vivant avec handicap et population indigène) dont les capacités sont renforcées			2	
-------	---	--	--	---	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : les femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicaps et toutes autres personnes marginalisées participent activement au dialogue national et leurs recommandations spécifiques sont prises en compte	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	--	--	---	---	--

2.2.1	Pourcentage des documents du dialogue national qui intègrent les recommandations spécifiques aux femmes qui seront adoptés dans les structures de l'État et mis en œuvre	0	100%	En cours d'analyse	
2.2.2	Pourcentage des documents du dialogue national qui intègrent les recommandations spécifiques aux jeunes qui seront adoptés dans les structures de l'État et seront mis en œuvre	0	100%	En cours d'analyse	
1.2.3	Pourcentage des documents du dialogue national qui intègrent les recommandations spécifiques aux autres populations marginalisées y compris les handicapées qui seront adoptés dans les structures de l'État et seront mis œuvre	0	100%	En cours d'analyse	

» Produit 2.3

Produit 2.3 : La capacité des décideurs y compris les organisateurs du dialogue national sont renforcés pour la participation des femmes, jeunes et personnes à besoins spécifiques et la prise de leurs recommandations spécifiques pendant et après le dialogue	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nombre de décideurs et organisateurs du forums formés et outillés pour défendre l'intégration des femmes, jeunes et personnes à besoins spécifiques dans l'ensemble du processus du dialogue	0	309		

2.3.2

--	--	--	--	--	--

2.3.3

--	--	--	--	--	--

Résultat 3: L'approche basée sur les Droits de l'Homme est intégrée dans le processus de transition

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

D'importants progrès réalisés:

Ainsi, l'expertise technique mise à disposition et l'appui conseil ont permis au Ministère de la Justice chargé des droits humains :

D'élaborer et adopter deux stratégies de réalisation de la cartographie des cas de violations de droits de l'homme et de la vérification des cas de détention illégaux et /ou arbitraires;

De mettre en place un comité chargé de coordonner les activités de la cartographie (N°

174/PCMT/PMT/MJCDH/DG/DDH/2021 du 22 octobre 2021) ;

De mettre en place une commission chargée de coordonner les activités de vérification de la légalité des détentions (arrêté No 056/PCMT/PMT/MJCDH/SG/DGAJP/DDH/2022 du MJCDH du 25 mars 2022) ;

D'élaborer les outils méthodologiques de réalisation de la cartographie et de vérification des cas de détentions illégaux/arbitraires.

Le projet a aussi permis de former 93 enquêteurs dont 22 femmes sur la méthodologie d'enquête de la cartographie et la vérification des cas de détention illégaux et/ou arbitraires.

Plus de 10 missions de monitoring, pour surveiller la situation des droits de l'homme . Une mission d'investigation des événements du 20 octobre et ses suites est aussi en cours.

Les consultations des leaders des groupes sociopolitiques, sur les principaux défis des droits de l'homme y compris ceux liés à la participation des femmes dans leurs localités ont permis de toucher 219 leaders dont 55 femmes de 18 sur les 23 provinces. Ce qui a permis de recueillir leurs propositions et recommandations pour placer les droits de l'homme au centre des discussions du DNIS.

La formation de 76 membres des OSC dont 34 femmes sur le monitoring et le rapportage des violations des droits de l'homme a abouti à la mise en place d'un réseau des OSC engagés à faire l'audit social de la transition.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le cadre du projet de cartographie l'analyse genre a été prise en compte de la collecte des informations relatives aux incidents ayant donné lieu aux violations, en passant par le focus spéciale sur certaines violations . La dimension genre a prise en compte à travers le développement des outils méthodologiques sensibles au genre à toutes les étapes des enquêtes, afin de documenter et analyser les violations liées au genre et fournir les données désagrégées dans le rapport final . Ainsi le plan d'enquête, les fiches de collecte , interview ont intégré la dimension de genre. Les cadres du Ministère de la Justice et des droits humains ainsi que les l'ensemble des enquêteurs ont été briefé sur l'importance de la dimension de genre des violations des droits de l'homme.

Los des sessions de consultations des acteurs socio-politiques, les questions de participation, d'inclusion des jeunes et des femmes ont été discutées.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : L'approche basée sur les Droits de l'Homme est intégrée dans le processus de transition

Résultat 3 : L'approche basée sur les Droits de l'Homme est intégrée dans le processus de transition	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1					
3.2					
3.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 3? 0 1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3					
Produit 3.1 une cartographie de la situation des droits de l'homme y compris des droits des femmes et d'autres groupes à risque est réalisée					
Produit 3.2 La Commission de vérification des détentions illégales est mise en place et opérationnelle					

Produit 3.3

Le monitoring de la liberté d'expression et d'opinion, du droit de réunion et de manifestation pacifique avant, pendant et après la tenue du Dialogue national inclusif, le référendum constitutionnel et les élections générales

Produit 3.4

L'audit social des aspects de droits de l'homme de la transition est conduite par les OSC et acteurs majeurs du dialogue national inclusif sont outillés et sensibilisés aux défis importants des droits de l'homme et les intègrent dans les résolutions finales du DN ainsi que dans le projet de nouvelle constitution

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : une cartographie de la situation des droits de l'homme y compris des droits des femmes et d'autres groupes à risque est réalisée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Existence d'un rapport de cartographie. Une note de plaidoyer disponible	0	1	Cartographie en cours de réalisation. Enquêteurs sur le terrain	
3.1.2					
3.1.3					

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : La Commissio n de vérification des détentions illégales est mise en place et opérationn elle	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Existence d'une Commission de vérification des détentions illégales	0	1	1 Commission de vérification en place
3.2.2
3.2.3

» **Produit 3.3**

Empty table content for Product 3.3					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Produit 3.3 : Le monitoring de la liberté d'expression et d'opinion, du droit de réunion et de manifestation pacifique avant, pendant et après la tenue du Dialogue national inclusif, le référendum constitutionnel et les élections générales	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1	% des réunions et des manifestations monitorées	0	100% des manifestations monitorées		
3.3.2					
3.3.3					

» **Produit 3.4**

<p>Produit 3.4: L'audit social des aspects de droits de l'homme de la transition est conduite par les OSC et acteurs majeurs du dialogue national inclusif sont outillés et sensibilisés aux défis importants des droits de l'homme et les intègrent dans les résolutions finales du DN ainsi que dans le projet de nouvelle constitution</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	---	---	--	--	---

3.4.1	<p>Le projet de nouvelle constitution est conforme aux standards internationaux de droits de l'homme et contient des normes relatives aux droits de l'homme</p> <p>Un audit social des aspects de droits de l'homme dans la transition est effectué</p>	0	1	0	<p>Projet de constitution non encore élaboré en raison du retard pris pour organiser le dialogue</p>
3.4.2					
3.4.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
- non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

3

*

Partie Prenante:

Ministère d'Etat en charge de la Réconciliation Nationale et du Dialogue

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Ce ministère a été mis en place pour la première fois au Tchad dès le début du processus de transition. Il fallait donc le rendre opérationnel dans les plus brefs délais et l'accompagner dans l'élaboration d'activités en vue de renforcer la consolidation de la paix.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a aidé à l'opérationnalisation du ministère et apporter l'assistance technique nécessaire à l'élaboration des différentes activités visant à la consolidation de la paix. Par ailleurs, le projet a accompagné le DNIS qui était placé sous l'autorité de ce ministère

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Plusieurs interventions du Ministres sur l'appui au processus du dialogue. Cependant elles seront mis à disposition.

*

2

Partie Prenante:

Le Comité d'Organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI)

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Organiser un dialogue national inclusif, assurer une participation effective des forces vives du Tchad en vue d'obtenir des recommandations et résolutions visant à asseoir les fondements d'un Etat de droit et renforcer le vivre ensemble.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'élaboration de la méthodologie du DNIS a été appuyé par le projet. Cette méthodologie a permis d'associer l'ensemble des acteurs à travers des consultations nationale et internationale de l'ensemble des forces vives du Tchad afin d'une prise en compte effective de leurs besoins et points de vue relativement aux 5 thématiques arrêtées par le CODNI. Les populations ont donc eu une meilleure compréhension du DNIS. L'enquête de perception réalisée dans le cadre de ce projet a montré que 75% des populations avaient confiance aux recommandations qui pourraient sortir du DNIS.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Plusieurs interventions du Président du Comité technique du DNIS y font références

*

3

Partie Prenante:

Les Associations de Femmes, de Jeunes et de personnes vivant avec handicap

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Assurer une bonne représentativité des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap dans les organes décisionnels et prendre en compte leurs besoins dans la refondation de la nation tchadienne

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap ont grâce au projet pu harmoniser leurs points de vue pour formuler des recommandations relatives à la prise en compte de leurs besoins respectifs. Certaines recommandations ont été prises en compte par la plénière du DNIS.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« La culture de la paix passe par les femmes du Tchad, donnons-leur la place qui leur revient !

Les femmes représentent plus de la moitié de la population tchadienne. Dans le processus de dialogue, écouter et prendre en compte leurs attentes est indispensable pour arriver à l'inclusivité que nous recherchons. »

NDE NIKOLO SUZANNE

Union des Femmes pour la paix - Tchad

« Les personnes handicapées peuvent exprimer leur plein potentiel lorsqu'elles ont accès à la formation, à l'éducation, à l'emploi, aux espaces de prise de décision...

Dans le processus de transition qui se veut inclusif, nous comptons apporter notre pleine contribution. »

Galmai Moussa Abdramane

Président du réseau des personnes handicapées au Tchad

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

L'appui à la préparation et l'organisation tant du point de vue logistique, technique et organisationnel du DNIS ont permis non seulement d'assurer la participation effective de certains groupes marginalisés comme les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les artistes, les médias et les populations tchadiennes en général mais aussi de doter le Tchad dans les années à venir de fondements solides d'un Etat de droit. En effet à l'issue du DNIS, d'importantes recommandations prises, si elles sont mises en œuvre, auront un impact réel sur la vie des populations au Tchad. Il s'agit notamment des recommandations ayant trait au respect des droits de l'homme, à la bonne gouvernance, à la restauration de la justice, à la réforme de l'armée, etc. De même le soutien à la mise en œuvre d'une cartographie des violations de droits de l'homme aura certainement un impact positif sur la vie des populations.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

CR_CT_PBF_Transition_13_12_21-11_19_12.docx



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

RAPPORT FINAL_PERCEPTION ET DIALOGUE NATIONAL_MISSION TCHAD-11_20_22.pdf



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

dialogue12-11_28_51.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

https://twitter.com/PNUD_Tchad/status/1529901557612957696?t=jK0erj9Ff-fZaIHFQZFfhA&s=09

Lien 2

https://twitter.com/PNUD_Tchad/status/1553326616046178306?t=LsVZzfZ8AlaSsfUnyhWMTA&s=09

Lien 3

https://twitter.com/PNUD_Tchad/status/1563839972498612224?t=oEkcVuHUsmcoLFX3QRgymA&s=09

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

- Suivi des activités des OSC sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation des populations sur le DNIS ;
- Suivi de l'opération de collecte des données pour la cartographie des violations des droits de l'homme

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

- Une enquête de perception en collaboration avec le Ministère d'Etat en charge de la réconciliation nationale et du dialogue a été réalisée. Elle a permis de disposer de données relatives à la perception des populations du processus de transition en cours et du DNIS en particulier et de réajuster la sensibilisation des populations.
- De plus un sondage U-Report a permis aussi de disposer d'opinion des jeunes sur le processus de transition et sur le DNIS.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
 non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

- Une enquête de perception en collaboration avec le Ministère d'Etat en charge de la réconciliation nationale et du dialogue a été réalisée. Elle a permis de disposer de données relatives à la perception des populations du processus de transition en cours et du DNIS en particulier et de réajuster la sensibilisation des populations.
- De plus un sondage U-Report a permis aussi de disposer d'opinion des jeunes sur le processus de transition et sur le DNIS.

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

20000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les préparatifs ne sont pas encore amorcés en raison de la demande d'extension avec coût en cours de discussion

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources? *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité? *

4

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

Canada

Montant en USD *

850000

2

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

Grande Bretagne

Montant en USD *

250000

3

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

Suisse

Montant en USD *

2000000

4

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

-

Nom du bailleur de fonds *

Pays-Bas

Montant en USD *

2000000

*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a appuyé et facilité le dialogue national inclusif et souverain qui a constitué un cadre durant lequel les Tchadiens ont pu exprimer leurs divergences mais aussi leurs points d'accord et formuler des recommandations et résolutions devant contribuer à la consolidation de la paix, à court et moyen terme.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Un mécanisme de suivi et évaluation est prévu pour évaluer la mise en œuvre des recommandations et résolution issues du DNIS. Le projet avant sa clôture appuiera ledit mécanisme afin d'assurer la mise en œuvre des recommandations visant à renforcer la cohésion sociale, contribuer à une réconciliation durable, réduire et voir faire disparaître les conflits intercommunautaires pour une paix durable au Tchad.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le renforcement des capacités de la majorité des organisations de la société civile reste un point qui nécessitera une attention particulière si l'on veut voir émerger au Tchad une société civile assez forte et mieux organisée

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
