

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Laly Roger Point focal PBF UNFPA Tchad

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Elise Kakam Représentant Adjoint UNFPA Tchad

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Oui

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00113491: Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad.
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
- 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
- 00113169: Renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination, au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-11-17

Date de fin du projet

*

2023-05-17

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le réciendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réciendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère du Genre et de la solidarité nationale

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

69822

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Plaidoyer et sensibilisation des points focaux genre des ministères sectoriels sur OPEG

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Voie de la Femme

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

17149

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation sur OPEG en direction de la population

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Maison Nationale de la Femme

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

54773

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation sur OPEG en direction de la population

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le plaidoyer fait avec succès auprès de la Ministre de la femme pour inscrire l'OPEG comme un thème de de la Semaine Nationale de la fête Tchadienne (SENAFET). Cela a fait que l'OPEG a été l'un des thèmes principaux évoqués lors des discours de la Ministre de la Femme et du Président de la Transition (PCMT) qui a donné des instructions fermes aux membres du Gouvernement pour que le decret soit étudié en procédure d'urgence. L'organisation d'un atelier de renforcement des capacités des membres du Conseil National de Transition (CNT), en matière de travail parlementaire où le plaidoyer a été fait sur l'OPEG et et la résolution 1325 sur la femme, paix et sécurité. Il y a aussi le suivi de proximité fait par les agences récipiendaires auprès du Ministère de la femme pour suivre l'évolution du processus de signature du decret sans oublier les rencontres avec les personnalités pouvant faciliter la prise de décret, en l'occurrence la conseillère Genre du PMCT

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNFPA: United Nations Population Fund	640000 *	448000 *	255977 *	40 %

OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	500000 *	350000 *	241874 *	48.37 %
FAO: Food and Agriculture Organizatio n	360000 *	252000 *	24206 *	6.72 %
TOTAL	1500000	1050000	522057	34.8%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **34.8%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

83.217

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1248255**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 434440.17**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

522057

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Final_14nov_PBF_Gender Observatory_FAO_UNFPA_HCDH-22_52_53.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Le Décret portant création, attributions et fonctionnement de l'Observatoire a été signé le 19 juillet 2022. Le plaidoyer est t mené auprès du Ministère du Genre et de la Solidarité Nationale , de la Primature et du Conseil National de Transition en vue de la mise à disposition des moyens et ressources nécessaires pour rendre le mécanisme pleinement opérationnel . Le recrutement du satff dédié au projet a été finalisé.

Les activités préparatoires en rapport avec la mise en place du Système de Gestion de l'Information de l'Observatoire ont été achevées : l'architecture du Système et celle de la base des données sont connus et les équipements nécessaires à l'instar des serveurs ont été acquis.

Le processus de conception du site web de l'OPEG est avancé. Le processus de consultations pour l'élaboration des Indicateurs de l'OPEG conformément aux champs d'action de l'Observatoire selon le Décret (Éducation et formation, Violences Basées sur le Genre, Accès aux ressources et atomisation des filles et femmes, participation des femmes dans les instances de prises de décisions sur les plans socioéconomique et politique, Santé maternelle et reproductive

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

La signature du décret est une avancée majeure dans le processus de mis en place effective de l'OPEG car elle a permis d'avoir des points focaux genre dans les ministères sectoriels. Ces points focaux ont été sensibilisé et commence à s'impliquer dans leur ministère respectif enfin que la question de la promotion de l'égalité et de l'équité du genre soit prise en compte dans tous les projets/programme.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre (OPEG) est mis en place, connu du public large et assure sa mission de monitoring, de contrôle, d'évaluation des progrès réalisés en matière d'égalité et d'équité du genre

Résultat 2

L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre contribue à renforcer la cohésion sociale, et les ressources mobilisées pour sa durabilité

Résultat 3

Les autorités et les acteurs nationaux clés intègrent les données fournies par l'observatoire dans les politiques, stratégies, programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix.

Résultat 1: L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre (OPEG) est mis en place, connu du public large et assure sa mission de monitoring, de contrôle, d'évaluation des progrès réalisés en matière d'égalité et d'équité du genre

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'adoption du Décret N°2210/PCMT/PMT/MFFPE/2022 du 19 juillet 2022 portant création, organisation et fonctionnement de l'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre (OPEG) constitue l'une des avancées majeures au cours de la période en revue. Cela est l'aboutissement du plaidoyer conjoint et des actions en synergies des agences de mises en œuvre, du Secrétariat du PBF et de la Coordinatrice Résidence. Le décret adopté est en harmonie avec les actions prévues dans le cadre du projet.

Le plaidoyer pour la mise en place des organes prévues par le décret s'est poursuivi, notamment, le Comité d'Orientation, le Secrétariat Exécutif et les Commissions techniques.

Le deuxième progrès consiste en des avancées dans la mise en place du système de gestion de l'information ; dispositif clé indispensable pour que l'Observatoire puisse assurer les missions qui lui sont assignées. Son architecture est définie, les matériels et équipements nécessaires sont acquis, le travail de développement avancé).

Le troisième progrès est relatif à la mobilisation sociale sur les enjeux et l'importance de l'Observatoire. Les différents acteurs ont été sensibilisé sur la nécessité et les opportunités de la mise en place de l'OPEG, son rôle et sa fonction, son champ d'action et thématiques afférents a été avec l'appui des Organisations féminines AFEMA, CONAF et REFAMPT.

Le quatrième progrès est l'avancement dans le développement des outils de communication (document de plaidoyer, brochure de présentation du projet, fond de scène, kakemono, banderoles) dans le cadre de la campagne de sensibilisation de la population sur le projet est en cours

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a permis à travers les points focaux des ministères sectoriels d'insérer la thématique du genre dans le budget, les programmes et les projets du gouvernement Tchadien. Les points focaux veilleront sur le quota de représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de décision. Ces projets et programmes surveillés par les points focaux prennent en compte le besoin des jeunes en matière de formation et de prise en charge.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre (OPEG) est mis en place, connu du public large et assure sa mission de monitoring, de contrôle, d'évaluation des progrès réalisés en matière d'égalité et d'équité du genre

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	L'existence d'un OPEG opérant en conformité avec les standards en faveur de la réduction de l'inégalité de genre et l'équité pour une meilleure consolidation de la paix	0	1	0	Le décret mettant en place l'OPEG a été pris. Les rencontres/plaidoyer sont en cours avec le Ministère du Genre et de la Solidarité pour accélérer la mise en place des organes de fonctionnement de l'OPEG

1.2	Perception du public national sur le rôle de l'OPEG dans la réduction de l'inégalité du genre et la cohésion sociale	0%	20%	4%	<p>Des séances de sensibilisations ont été organisés à l'intention de tous les points focaux genre des ministères qui seront les relais de l'OPEG au niveau de leurs ministères respectifs. Il y a aussi la sensibilisation d'autres acteurs nationaux sur l'importance et les enjeux y compris au niveau local de la mise en place de l'OPEG pour l'égalité du genre et la promotion de la paix sociale. Le retard dans la tenue du comité d'orientation de l'OPEG retarde l'organisation de certaines activités comme les sensibilisations sur le l'OPEG par les ONG. Ce comité d'orientation qui a été retardé aussi par la la tenue du DNIS est prévu pour se tenir avant la fin de cette année 2022</p>
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les acteurs nationaux connaissent l'importance et les enjeux y compris au niveau local de la mise en place de l'OPEG pour l'égalité du genre et la promotion de la paix sociale

Produit 1.2

Le cadre juridique et le dispositif institutionnel de fonctionnement de l'OPEG sont mis en place pour assurer l'égalité et d'équité de genre, conformément aux standards internationaux

Produit 1.3

L'OPEG dispose de capacités techniques, logistiques et opérationnelles pour jouer pleinement son rôle

Produit 1.4

La population, les autorités concernées et les médias sont informés de la création de l'OPEG et de ses fonctions et leur capacité renforcées dans la promotion des droits des femmes et filles, et la réduction des inégalités de genre

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

<p>Produit 1.1 : Les acteurs nationaux connaissent l'importance et les enjeux y compris au niveau local de la mise en place de l'OPEG pour l'égalité du genre et la promotion de la paix sociale</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p>Indicateur 1.1.1 Nombre d'acteurs nationaux qui connaissent l'importance de l'OPEG pour l'égalité de genre et soutiennent sa mise en place (membres des Groupements, Associations, OSC, Agents Etatiques, Privés, ONG, Elèves et Etudiants)</p>	<p>0</p>	<p>4000</p>	<p>250</p>	<p>Des discussions ont été organisées avec les points focaux des ministères sur la Nécessité/opportunité de la mise en place de l'OPEG son rôle et sa fonction potentiels des parties prenantes et (3) les thématiques et/ou champ d'observation Environnement politique du pays surtout l'organisation du DNIS qui a mobilisé tous les membres du gouvernement</p>

1.1.2	<p>Nombre d'acteurs qui intègrent le principe de l'égalité de genre dans leur planification</p>	0	2000	0	<p>Les activités relatives à cet indicateur sont liées aux indicateurs précédents Le Retard dans l'organisation des activités de sensibilisations prévues sur le projet. Comme indiqué plus haut, ces retards sont eux-mêmes dus à l'environnement politique caractérisé surtout par l'organisation du DNIS</p>
1.1.3					

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Le cadre juridique et le dispositif institutionnel de fonctionnement de l'OPEG sont mis en place pour assurer l'égalité et d'équité de genre, conformément aux standards internationaux</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
---	---	---	--	--	---

1.2.1	Indicateur 1.2.1 Nombre de textes statutaires et de fonctionnement de l'OPEG élaborés et promulgués ((1) les stratégies, modes d'actions et outils de l'observatoire, (2) la structuration, la gouvernance et les rôles potentiels des parties prenantes et (3) les thématiques et/ou champ d'observation)	0	3	3	Les TDR pour le recrutement des consultants qui vont élaborer ces textes est en cours Le retard dans la mise en place des organes de l'OPEG a suscité une reticence dans l'atteinte de cet indicateur. La question posée est de savoir s'il faut élaborer ces textes sans la mise en place des organes de l'OPEG. Finalement la décision a été prise avec le Minsitère du Genre d'avancer dans l'élaboration de ces textes en attendant la mise en place des organes
1.2.2	Les institutions nationales adhèrent aux standards internationaux en termes d'égalité de genre	0	20	0	Attente de la mise en place des organes de l'OPEG
1.2.3					

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : L'OPEG dispose de capacités techniques, logistiques et opérationnelles pour jouer pleinement son rôle	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de personnel capable de faire des analyses pointues en matière de genre et droits humains	0	30	0	Pas de progrès fait sur cet indicateur. Un atelier a été organisé pour le renforcement des capacités des membres du personnel administratif et technique de l'OPEG. Il porte sur la méthodologie et les techniques de la recherche statistique et sociale. Attente de la mise en place des organes de l'OPEG sans lesquels cet indicateur ne peut être atteint
1.3.2	Nombres de personnes ayant participé aux voyages d'échange d'expériences et qui appliquent les bonnes pratiques des autres pays	0	3	0	Pas de progrès fait sur cet indicateur. Attente de la mise en place des organes de l'OPEG sans lesquels cet indicateur ne peut être atteint

1.3.3					
-------	--	--	--	--	--

» **Produit 1.4**

<p>Produit 1.4: La population, les autorités concernées et les médias sont informés de la création de l'OPEG et de ses fonctions et leur capacité renforcées dans la promotion des droits des femmes et filles, et la réduction des inégalités de genre</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	--	---

1.4.1	Nombre des autorités et des membres des communautés en particulier les jeunes et les femmes informés de l'existence de l'OPEG et de son rôle dans la promotion de l'égalité du genre pour consolider la paix et la cohésion sociale	0	10000	200	Organisation d'une journée d'information et de sensibilisation du Conseil National de Transition sur le mandat de l'Observatoire au regard de la promotion et la protection des droits humains des femmes et des filles
-------	---	---	-------	-----	---

1.4.2					
-------	--	--	--	--	--

1.4.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 2: L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre contribue à renforcé la cohésion sociale, et les ressources mobilisées pour sa durabilité

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Il y a une avancée dans la mise en place de la base de données de l'OPEG. En effet les consultants en charge de la mise en place de cette base ont été recrutés et ont déjà mis en place l'architecture de la base prenant en compte les différents domaines d'intervention de l'OPEG. L'élaboration de la liste des indicateurs à mesurer est presque terminée. Un atelier de validation de cette base sera organisé prochainement. Les commandes des tablettes pour la collecte des données est en cours. En ce qui concerne le volet mobilisation des ressources, le plaidoyer est en cours pour qu'une ligne budgétaire nationale soit inscrite pour assurer le fonctionnement des organes de l'OPEG. La stratégie de mobilisation des ressources pour l'OPEG ne sera élaborée qu'une fois les organes de l'OPEG mis en place

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Ce résultats de l'OPEG participe intégralement l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre contribue à renforcé la cohésion sociale, et les ressources mobilisées pour sa durabilité

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Existence d'une Base de données (collecte, analyse et publication) sensible au genre et intégrant l'approche stratégique de consolidation de la paix et de cohésion sociale	0	1	0	Une base de données est en cours d'élaboration
2.2	Existence d'un mécanisme de mobilisation de ressources	0	1	0	En attente de la mise en place des organes de l'OPEG
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

L'OPEG dispose des outils de collecte, de production, d'analyse et de diffusion de données par thématique/champ d'observation

Produit 2.2

L'OPEG communique, publie et diffuse régulièrement les résultats de ses travaux par les canaux institutionnels et de communication diverses et par les médias

Produit 2.3

la dimension de genre et droits de l'homme est intégrée dans les documents clés de la transition (Constitution, Code électoral)

Produit 2.4

L'OPG est doté d'un document stratégique de mobilisation de ressources la production des données sur les thématiques liées à l'égalité de genre et l'autonomisation socioéconomique et politique des femmes et filles, et pour sa durabilité

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : L'OPEG dispose des outils de collecte, de production, d'analyse et de diffusion de données par thématique /champ d'observati on	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	: Nombre d'outils de collecte, de production, d'analyse et de diffusion de données qui sont disponibles	0	6	0	la base de données est en cours de finalisation
2.1.2
1.1.3

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : L'OPEG communique, publiée et diffusée régulièrement les résultats de ses travaux par les canaux institutionnels et de communication divers et par les médias	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de résultats des études thématiques publiés	0	6	0	L'observatoire n'est pas encore fonctionnel
2.2.2					
1.2.3					

» **Produit 2.3**

--

Produit 2.3 : la dimension de genre et droits de l'homme est intégrée dans les documents clés de la transition (Constitution, Code électoral)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nombre de documents clés de la transition intégrant la dimension genre (Code électoral, Constitution)	0	2	0	En attente de la mise en place des organes de l'OPEG
2.3.2					
2.3.3					

» **Produit 2.4**

Produit 2.4: L'OPG est doté d'un document stratégique de mobilisation de ressources la production des données sur les thématiques liées à l'égalité de genre et l'autonomisation socioéconomique et politique des femmes et filles, et pour sa durabilité	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1	Une stratégie de mobilisation de ressources disponible	0	1	0	En attente de la mise en place des organes de l'OPEG
2.4.2
2.4.3

Résultat 3: Les autorités et les acteurs nationaux clés intègrent les données fournies par l'observatoire dans les politiques, stratégies, programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Ce résultat est lié au niveau du progrès des résultats 1&2. En effet, il s'appuiera sur les données générées et publiées dans le cadre du résultat 2 pour alimenter les politiques, les stratégies, les programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les autorités et les acteurs nationaux clés intègrent les données fournies par l'observatoire dans les politiques, stratégies, programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix.

<p>Résultat 3 : Les autorités et les acteurs nationaux clés intègrent les données fournies par l'observatoire dans les politiques, stratégies, programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1</p>	<p>Nombre de documents de politiques, de stratégies, de programmes et plans de développement formulés en tenant des données fournies par l'OPEG (PND 2022-2026, PNG revue, SNVBG)</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>En attente de la mise en place des organes de l'OPEG</p>

3.2	Pourcentage d'acteurs nationaux (Groupements des jeunes, Associations des femmes, OSC, ONG, Gouvernement) ayant des plans d'action/politique/Programme sensibles au genre et intégrant l'approche de consolidation de la paix	0	50%	20%	
3.3	Pourcentage de femmes dans les niveaux de prise de décision grâce aux travaux de l'OPEG (Parlement)	0	40%	0	L'OPEG n'est pas encore fonctionnel

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les acteurs nationaux sont outillés pour utiliser les données mises à disposition par l'OPEG

Produit 3.2

Les autorités traditionnelles sont informées et sensibilisés sur les avis et orientations de l'OPEG en vue de l'évolution des traditions et l'abandon les pratiques discriminatoires et néfastes à la santé des femmes et filles

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les acteurs nationaux sont outillés pour utiliser les données mises à disposition par l'OPEG	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre des acteurs nationaux qui sont outillés pour utiliser les données mises à disposition par l'OPEG	0	200	0	Indicateur lié à l'utilisation de la base de données de l'OPEG En attente de la mise en place des organes de l'OPEG
3.1.2					
3.1.3					

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Les autorités traditionnel les sont informées et sensibilisés sur les avis et orientation s de l'OPEG en vue de l'évolution des traditions et l'abandon les pratiques discriminat oires et néfastes à la santé des femmes et filles</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.2.1</p>	<p>Nombre des autorités traditionnelles formés et sensibilisés sur les avis et orientations et sont disposés à faire évoluer les traditions et abandonner les pratiques discriminatoires et néfastes à la santé des femmes et filles</p>	<p>0</p>	<p>200</p>	<p>0</p>	<p>En attente de la mise en place des organes de l'OPEG</p>

3.2.2	Niveau de réduction des pratiques discriminatoires et néfastes à la santé des femmes et filles	9	100%	0	A Mesurer : non encore disponible En attente de la mise en place des organes de l'OPEG
3.2.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

2

Titre de l'événement

Organisation du comité orientation de l'OPEG

Date (peu être approximative)

2022-12

Lieu (Si connu)

*

*

1

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Sensibilisation et plaidoyer

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

Organisation de l'atelier de validation des indicateurs et outils de collecte des données pour la base de données

Date (peu être approximative)

*

2022-12

Lieu (Si connu)

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Avoir disponibles les outils et une liste d'indicateurs pour alimenter la base de données et faire des analyses

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

*

2

Partie Prenante:

Partenaires Gouvernementaux

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Mise en place d'un observatoire (OPEG) fonctionnel pour l'égalité et l'équité Genre

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Existence d'un observatoire fonctionnel qui oriente les décisions du gouvernement en matière d'équité et d'égalité

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

*

Partie Prenante:

Partenaires non gouvernementaux

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Non respect des principes d'équité et d'égalité genre

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Existence d'un OPEG qui défend les droits des populations en matière d'équité et d'égalité genre et pour la redevabilité du Gouvernement

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Tenue d'une reunion du comité technique du projet

Tenue des réunions mensuelles de suivi par les agences de mise œuvre du proje

04 rencontres déjà tenues avec le Ministère du Genre dans le cadre du suivi du projet

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

85000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Il sera demandé une prolongation de la durée de mise en œuvre du projet du projet en raison du retard dans la mise en œuvre

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

oui

non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La prise de décret sur l'OPEG constitue une avancée en ce qui concerne la promotion de l'équité et de l'égalité genre au Tchad

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'OPEG sera doté d'un document stratégique de mobilisation de ressources pour lui permettre de pérenniser ses acquis, puis l'appuiera pour organiser une table ronde de présentation de la stratégie aux partenaires et de mobilisation des ressources à son profit. Il s'agit là de la meilleure stratégie de sortie du projet, pour garantir que l'OPEG sera autonome et aura les ressources nécessaires pour sa pérennisation après la clôture du projet à l'échéance. La mise en œuvre du projet implique tous les acteurs étatiques et non étatiques pour assurer un bon transfert de compétences pour l'appropriation nationale

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

RAS

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
