

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Adoum Seid Gamané, Chef de Projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Walter De Oliveira

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Oui

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00113491: Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad.
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
- 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
- 00113169: Renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination, au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2022-11-21

Date de fin du projet

*

2023-11-21

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

0

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Désignation des points focaux par chaque ministère impliqué et mission conjointe d'information et de sensibilisation auprès des autorités administratives et traditionnelles dans la zone du projet

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
FAO: Food and Agriculture Organization	1900000 *	1330010 *	636297 *	33.49 %

UNDP: United Nations Development Programme	800000 *	560000 *	407642.7 *	50.96 %
WFP: World Food Programme	800000 *	560000 *	36482.51 *	4.56 %
TOTAL	3500000	2450010	1080422.21	30.87%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **30.87%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

20

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 700000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 216084.44**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Budget de Pbf_Rapport fin_PAM.FAO.PNUD- PNUD oct 2022-16_38_56.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Depuis le démarrage officiel du projet, les activités préparatoires, y compris le recrutement des staffs dédiés, le lancement du projet le 23 février 2022 à Abeché et la mission conjointe d'information et de sensibilisation des autorités nationales dans les 3 provinces que couvre le projet ont été réalisées.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Redynamisation des comités locaux de prévention et gestion des conflits en impliquants les jeunes et le femmes dans le mécanisme dans de la consolidation de la paix entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les conflits entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont atténués pour contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale

Résultat 2 *

Les capacités des parties prenantes engagées dans les résolutions des conflits d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcées pour leur implication dans la résolution et la gestion des conflits

Résultat 3 *

Les moyens d'existence des ménages des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcés pour améliorer la sécurité, la paix et la cohésion sociale.

Résultat 1: Les conflits entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont atténués pour contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Lors de la mission d'information et de sensibilisation avec les autorités administratives et traditionnelles, la thématique sur l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes étaient au centre de la communication

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

**L'Engagement orale des autorités d'accompagner le projet en ce sens est un encouragement et donnant espoir de l'appropriation par les autorités de ce que veut résoudre le projet.
L'implication des jeunes et des femmes dans le processus de prise des décisions au niveau local est idéal pour la prévention des conflits.**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les conflits entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont atténués pour contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

1.1	% conflits atténués	100%	50% de réduction	100%	Les activités sont encore à leur début de réalisation
-----	---------------------	------	------------------	------	---

1.2					
-----	--	--	--	--	--

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
des axes de transhumances créés et sécurisés

Produit 1.2
km corridors cartographiés

Produit 1.3
des axes de transhumances créés et sécurisés

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : des axes de transhumances créés et sécurisés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Une base de données des causes de conflits et acteurs impliqués ainsi que les besoins spécifiques (en élevage, agriculture, renforcement de capacité) de femmes et jeunes disponibles	0	1	1	Rapport en cours de finalisation
1.1.2	d'acteurs participant activement dans la gestion et la prévention des conflits agriculteurs/éleveurs (% hommes, %femmes,				
1.1.3					

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : km corridors cartographiés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	comités locaux structurés effectivement opérationnelles incluant les jeunes et les femmes	0	44 (4 par département)	3 (3 departments)	Les activités sont encore à leur début de réalisation
1.2.2	de conflits gérées pacifiquement par les comités opérationnels incluant les jeunes et les femmes	0	150	0	Les données sont en cours de collection
1.2.3	des plateformes d'échange entre les communautés des agriculteurs/ éleveurs (y compris jeunes et femmes) et les organisations de la société civile fonctionnels	0	20	0	Retard dans la mise en œuvre. Les activités seront en mise en œuvre en 2023

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : des axes de transhumances créés et sécurisés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	--	---	--	---

1.3.1	1.3.1 # des axes de transhumances créés et sécurisés	0	6	6	Les activités sont encore à leur début de réalisation (Pré- identification et pré-balisage)
-------	---	---	---	---	--

1.3.2	km corridors cartographiés	0	150 (50 par province)	0	
-------	---------------------------------------	---	----------------------------------	---	--

1.3.3	des axes de transhumances créés et sécurisés	0	0	0	Retard dans la mise en œuvre
-------	---	---	---	---	---

Résultat 2: Les capacités des parties prenantes engagées dans les résolutions des conflits d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcées pour leur implication dans la résolution et la gestion des conflits

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les capacités des acteurs locaux sont renforcées par leurs implications dans la sensibilisation sur la cohabitation pacifique et consolidation de la paix entre les communautés

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les mécanismes locaux sont outillés et s'appliquent dans la prévention et gestion des conflits locaux entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs

L'institution clé au niveau national est outillée et s'applique dans la prévention des conflits et consolidation de paix

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les capacités des parties prenantes engagées dans les résolutions des conflits d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcées pour leur implication dans la résolution et la gestion des conflits

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% des hommes, des femmes et des jeunes formés sur les mécanismes de gestion de la paix et engagés dans la résolution et la gestion des conflits	0	75% : (30% femmes, 30% jeunes, 40% hommes)	0	Retard dans la mise en œuvre
2.2					
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 **1** 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les institutions clefs au niveau provincial et national sont outillées pour mieux assurer leurs rôles et s'impliquent effectivement dans la gestion des conflits locaux entre éleveurs et agriculteurs.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les institutions clefs au niveau provincial et national sont outillées pour mieux assurer leurs rôles et s'impliquent effectivement dans la gestion des conflits locaux entre éleveurs et agriculteurs	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.1.1	des conflits agriculteurs/ éleveurs résolus pacifiquement avec l'implication conjointe des institutions clefs du niveau provincial et national.	0	6 (2 conflits de grande ampleur non traités par les comités locaux par province)	0	Les données sont en cours de collection
2.1.2	Nombre de OPJ ayant signalé avoir accru leurs connaissances en matière de gestion impartiale des conflits agriculteurs éleveurs	6	20	0	Retard dans la mise en œuvre. Les activités seront en mise en œuvre en 2023
1.1.3					

Résultat 3: Les moyens d'existence des ménages des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcés pour améliorer la sécurité, la paix et la cohésion sociale.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pré-identification des infrastructures pastorales (120 km de couloirs de transhumances, 6 puits pastoraux et 4 parcs de vaccination à construire ou réhabiliter) ;

Organisation de trois (3) Planifications Communautaires Participatives (PCP)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les jeunes et les femmes (30%) sont activement impliqués dans la pré-identification des ouvrages pastoraux et planification communautaires

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les moyens d'existence des ménages des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcés pour améliorer la sécurité, la paix et la cohésion sociale.

<p>Résultat 3 : Les moyens d'existence des ménages des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs sont renforcés pour améliorer la sécurité, la paix et la cohésion sociale.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1</p>	<p>% des ménages des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs ayant renforcé leurs moyens d'existences</p>	<p>0</p>	<p>70%</p>	<p>Des femmes et des jeunes ont reçus des semences et améliorés leurs moyens d'existence (731 femmes/1017beneficiaires)</p>	<p>Les moyens d'existence des femmes et jeunes ont été renforcer pour cohésion sociale</p>

3.2	La sécurité alimentaire et économique des communautés sont améliorées à travers le cash (Assistance Alimentaire pour la création d'actifs, AGR) et les Associations villageoises d'épargne et de credit (AVEC) pour la paix et la cohésion sociale	0	12	6 (5 Agricoles et 1 élevage)	Les sites sont inaccessibles à cause des eaux de pluie
3.3	plants fruitiers et forestiers produits et transplantés	0	100 000	1 000	Retard dans la mise en œuvre. Le reste sera produites en 2023

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les moyens d'existence et de la résilience aux effets des conflits agriculteurs/éleveurs dus à la transhumance et au changement climatique sont améliorés par la mise en place des infrastructures agropastorales afin de renforcer la sécurité, la paix et la cohésion sociale

Produit 3.2

La sécurité alimentaire et économique des communautés sont améliorées à travers le cash (Assistance Alimentaire pour la création d'actifs, AGR) et les Associations villageoises d'épargne et de credit (AVEC) pour la paix et la cohésion sociale

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

<p>Produit 3.1 : Les moyens d'existence et de la résilience aux effets des conflits agriculteurs /éleveurs dus à la transhumance et au changement climatique sont améliorés par la mise en place des infrastructures agropastorales afin de renforcer la sécurité, la paix et la cohésion sociale</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1.1</p>	<p>d'ouvrages agropastoraux réalisés en vue de limiter les effets du changement climatique, renforcer le vivre ensemble et consolider la paix</p>	<p>0</p>	<p>35 ouvrages (6 puits pastoraux, 6 aires de stationnement, 23 parcelles maraichères clôturées par des grillages, 4 parcs de vaccination, band pare feux)</p>	<p>0</p>	<p>Retard dans la mise en œuvre (Phase de pré-identification).</p>

3.1.2	personnes participant à la mise en place et à la gestion des ouvrages (12000 femmes, 3600 jeunes, 11900 hommes)	0	27 500	0	Retard dans la mise en œuvre. Les activités seront en mise en œuvre en 2023
3.1.3	des actifs liés à la production agropastorale (Agriculture, élevage) créés	0	12	6 (5 Agricoles et 1 élevage)	Les sites sont inaccessibles à cause des inondations

» Produit 3.2

Produit 3.2	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Produit 3.2 : La sécurité alimentaire et économique des communautés sont améliorées à travers le cash (Assistance Alimentaire pour la création d'actifs, AGR) et les Associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) pour la paix et la cohésion sociale					

3.2.1	ménages qui améliorent leurs conditions alimentaires et économiques pour le renforcement de la cohabitation sociale et la paix	0	900 Ménages	0	Réalisation des activités intermédiaires (sélection du partenaire, analyse des projets)
3.2.2	Caisses de résiliences mises en place pour Renforcer la cohésion socioéconomique et la paix	0	300 CEAP/AVEC/CD	0	Nous sommes encore sur les activités intermédiaires (sélection du partenaire, Ciblage et formation des bénéficiaires)
3.2.3	Score de consommation alimentaire (SCA-FCS)	SCA : Pauvre Limite Acceptable Total SILA 3.9% 10.2% 85.9% 100.0% SALAMAT 8.1% 14.8% 77.2% 100.0% OUADDAI 4.6% 17.6% 77.9% 100.0% Total 4.3% 16.0% 79.7% 100.0%	Acceptable 90%	0	Retard dans la mise en œuvre.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

4

Titre de l'événement *

Un forum sur la paix et la résolution de conflits agriculteurs-éleveurs entre les provinces du Ouaddai, du Sila et du Salamat

Date (peu être approximative) *

2022-12

Lieu (Si connu)

Abeché

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

Leaders religieux

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

L'objectif est de s'accorder sur les bases qui permettront d'aborder les questions des conflits afin de les résoudre ensemble et aussi partager les expériences.

Tout autre information sur cet événement

Le Comité Technique Consultatif sera co-lead

Titre de l'événement *

Planification Communautaire participative (PCP)

Date (peu être approximative) *

2023-03

Lieu (Si connu)

Amtiman, Abeché et Gozbeida

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

La PCP permet d'élaborer des plans multisectoriels adaptés aux priorités locales et garantissant leur priorisation et leur appropriation par les communautés

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Atelier de Relecture des documents de cadre légal sur la mise en place de la commission des armes légères et de petit calibre.

Date (peu être approximative) *

2023-02

Lieu (Si connu)

N'Djamena

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Cette rencontre a pour but d'insérer les nouvelles dispositions issues du dialogue national et redéfinissant la nouvelle transition au Tchad.

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Formation des leaders communautaires et le renforcement des mécanismes endogènes de résolution de conflits

Date (peu être approximative) *

2022-12

Lieu (Si connu)

Antiman, Abeché, Gozbeida

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

leaders religieux

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Renforcement des capacités des leaders communautaires des différentes provinces

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

1

Partie Prenante: *

Autorités administratives et traditionnelles, jeunes et femmes, leaders religieux

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

mal structuré et manque d'orientation, faible implication des jeunes et des femmes, manque d'encadrement

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

l'implication active de toute les parties prenante sur les jeunes et femmes dans le mécanisme de prévention et gestion des conflits

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Reconnaissance de l'importance du rôle des jeunes et femmes sur la consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Prise de conscience des bénéficiaires sur l'importance de la cohabitation pacifique et culture de la paix

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Photo-20_32_47.docx



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Suivi post-distribution des semences

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Collecte des données sur le TTT (Transhumance Tracking Tool)

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Non

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Redynamisation des comités locaux de prévention et gestion des conflits

Mise en place au niveau national d'un Comité Technique Consultatif

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

**Renforcement des capacités des acteurs locaux de prévention et de gestion des conflits
implication des femmes et des jeunes dans le mécanisme de prévention et de gestion des conflits**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Procéder à la révision budgétaire interne qui n'entraînerait aucun coût supplémentaire ni modification des résultats et des objectifs du projet

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes