

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND**  

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☒ Semi-annual
☐ Annual
☐ Final
☐ Other

Date of submission of report *

2022-11-11

Name and Title of Person submitting the report *

Lorena Morales Vidal

Name and Title of Person who approved the report *

Silvia Arias Valencia/Felipe Roldán

Have all fund recipients for this project contributed to the report?

*

☒ yes

☐ no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report?

*

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

☒ yes

☐ no

☐ Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project?

*

☐ yes ☒ no

Please select the geographical region in which the project is implemented

☐ Asia and the Pacific

☐ Central & Southern Africa

☐ East Africa

☐ Europe and Central Asia

☐ Global

☒ Latin America and the Caribbean

☐ Middle East and North Africa

☐ West Africa

Country of project implementation

*

☐ Bolivia

☒ Colombia

☐ Dominican Republic

☐ Ecuador

☐ El Salvador

☐ Guatemala

☐ Haiti

☐ Honduras

☐ Other, Specify

Project Title

*

- ☐ 00125908: "Allanando el camino": Women and LGBT people paving a path from justice and memory toward sustaining peace in Colombia
- ☐ 00118801: Apoyar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el fortalecimiento de los diálogos nación-territorio para una verdad amplia e incluyente hacia un horizonte de convivencia y No Repetición
- ☒ 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- ☐ 00108373: Commission of Truth
- ☐ 00108371: Confianza & Paz - Stabilization in 3 territories affected by the armed conflict
- ☐ 00130501: Construyendo Paz a través de alianzas productivas de Mujeres para la Vida en la Tierra.
- ☐ 00114098: De la financiación a la inversión para una paz sostenida/ Financing for Peace
- ☐ 00119341: Empowering women through local information as a tool for peacebuilding
- ☐ 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- ☐ 00114100: Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional
- ☐ 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- ☐ 00119521: ParticipAcción: Mujeres jóvenes construyendo paz en Urabá
- ☐ 00108370: Support to Children and Youth
- ☐ 00113215: Territorial model for non-repetition guarantees and citizen empowerment of youth and women victims of sexual violence and forced disappearance within the armed conflict, for their effective access to the "Comprehensive System for Truth, Justice, Reparations and Non-Recurrence" (SIVJRNR)
- ☐ 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- ☐ 00125909: Young and female peacebuilders in northern Cauca. Tradition meets innovation in community-led approaches to protection and conflict transformation
- ☐ 00113454: Young women territorial peace builders in Colombia
- ☐ 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización, ambientación, entrega, difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad
- ☐ 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizados, para la consolidación de la Paz en territorios PDET
- ☐ Other, Specify

Project Start Date

*

2022-01-12

.....

Project end Date

*

2023-07-11

.....

Has this project received an extension?

*

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

*

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☒ YES, Both Cost and No Cost extensions
- ☐ NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund

*

- ☐ yes
- ☒ no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity?

*

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the lead recipient

*

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☒ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Are there other recipients for this project?

*

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients

*

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☒ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

0

Does the project have an active steering committee?

*

- ☒ yes
- ☐ no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

*

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

El proyecto Co-Creando la Paz se implementa con la Defensoría del Pueblo, como aliado institucional nacional. A lo largo del proyecto, se ha apoyado el fortalecimiento técnico de la Defensoría y el trabajo conjunto para promover la implementación de garantías y medidas de protección y autocuidado con enfoque interseccional para la participación de mujeres jóvenes urbanas, rurales e indígenas diversas en los espacios cívicos de construcción de paz de Nariño y Cauca.

Asimismo, la Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad de la Defensoría del Pueblo hace parte del Comité Directivo del Proyecto, que sesionó con el fin de seleccionar las propuestas a financiar con el Fondo Concursable de Innovación para la Paz, emitir recomendaciones para la implementación y analizar la posibilidad de solicitar una enmienda.

Por otra parte, representantes de diversas dependencias de las Alcaldías Municipales, Autoridades Indígenas y Consejos Comunitarios Afro hicieron parte del proceso de Línea de Base, en el que se buscó reconocer la visión de la institucionalidad y los mecanismos de promoción de la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos existentes en cada territorio.

Finalmente, las Gobernaciones departamentales hicieron parte de los Comités Consultivos Territoriales, espacios de evaluación inicial de las propuestas presentadas al Fondo Concursable en los que se buscaba una perspectiva territorial que emita recomendaciones estratégicas para identificar aquellas propuestas postuladas con mejores características técnicas y mayor capacidad de impacto en los territorios priorizados.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$)	Transfers to date (in US \$)	Expenditure to date (in US \$)	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
	<i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	838987	587291	99951	11.91 %
IOM: International Organization for Migration	661013	462709	59394	8.99 %
TOTAL	1500000	1050000	159345	10.6
				2%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **10.62%**. Can you confirm that this is correct?

☒ Correct

☐ Incorrect

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

99

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1485000**. Can you confirm that this is correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

1500000

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 157751.55**. Is this correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

159345

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

PBF_Annex_D_Project Budget_OCT-17_47_34.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☐ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☒ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project

*

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows?

*

Select all that apply

- ☒ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners

*

☐ Not started ☐ Initiated ☒ Partially complete ☐ Completed ☐ Not Applicable


Staff Recruitment

*

☐ Not started ☐ Initiated ☐ Partially complete ☒ Completed ☐ Not Applicable


Collection of baselines

*



Identification of beneficiaries

*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project*. Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Se encuentra formalizada la vinculación de socios dirigidos al fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para acompañar la implementación de garantías de protección para las mujeres jóvenes.

En noviembre se firmarán dos convenios por \$142.373 USD cada uno con el socio experto en innovación social. Se seleccionaron 11 iniciativas de innovación de organizaciones sociales con un monto total de financiamiento de \$343.000USD. Se avanza en el proceso de vinculación.

Se encuentra en proceso de identificación un socio experto en protección para apoyar la implementación de iniciativas de autoprotección y autocuidado de las mujeres jóvenes en Cauca y Nariño y las iniciativas de participación innovadoras de procesos no formalizados de mujeres jóvenes de Cauca a través de un convenio de \$141.000 USD.

Se han identificado cerca de 100 mujeres jóvenes diversas (indígenas, afro, rurales, urbanas, en situación de discapacidad, con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, migrantes, víctimas del conflicto armado, en proceso de reintegración), 73 organizaciones de la sociedad civil, indígenas y afro y 5 instituciones educativas con interés en hacer parte de Co-Creando la Paz. La población que hará parte de las iniciativas financiadas con el Fondo Concursable asciende a 911 mujeres y 25 organizaciones; el proceso de fortalecimiento de capacidades con el socio de innovación prevé 2.400 beneficiarias.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

*

Please limit your response to 550 words

Con el objetivo de incrementar la participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios de Pasto y Ricaurte en Nariño, y Popayán y Santander de Quilicaho en Cauca, para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz, hasta el momento se ha logrado poner en el foco de las administraciones locales y los gobiernos propios la importancia de abordar las problemáticas de las mujeres jóvenes diversas desde un enfoque de género, etario, étnico, territorial e interseccional, pues experimentan brechas particulares que deben ser analizadas y cuyo impacto requiere medidas específicas dirigidas a este grupo poblacional.

Se ha logrado identificar las iniciativas innovadoras de las mujeres jóvenes diversas con potencial para incidir en los espacios cívicos relevantes para sus agendas y transformarlos en escenarios incluyentes para la gestión local de paz y la transformación de conflictividades.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 ☒ 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

Mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz.

Outcome 1: Mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz.

Rate the current status of the outcome progress *

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Todos los componentes del proyecto se encuentran en marcha. Con la línea de base finalizada se establecieron los valores iniciales para los indicadores y se identificaron condiciones relevantes para la participación de las mujeres jóvenes, como la fractura de las relaciones con diversas dependencias de la institucionalidad tras el estallido social, lo cual se convierte en un desafío a abordar desde el proyecto a partir de la implementación de agendas y medidas de protección en coordinación con los gobiernos locales y la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, las mujeres jóvenes manifiestan que el estallido social las llevó a unirse, cuidarse y participar de maneras que antes no estaban disponibles para ellas y a valorar sus aportes a los procesos sociales. Identificaron afectaciones a la salud mental como consecuencia de la presión, el abuso de la fuerza, las violencias basadas en género, la carga emocional y de cuidados que experimentaron durante el proceso de movilización social y que no han sido atendidas, lo cual se convierte en un factor a abordar desde sus iniciativas de autoprotección y autocuidado.

Se realizó el llamado a propuestas de iniciativas innovadoras a través del Fondo Concursable de Innovación para la Paz. Las propuestas fueron evaluadas en Espacios Consultivos Territoriales, con representantes de las agencias líderes, la Defensoría del Pueblo y las Gobernaciones departamentales de Nariño y Cauca. El Comité Directivo seleccionó 11 propuestas para ser financiadas: 8 en Nariño y 3 Cauca, relacionadas con la autoprotección, el cuidado del medio ambiente y el territorio y el activismo, la construcción de redes, los diálogos interculturales y el fortalecimiento organizativo para la incidencia en construcción de paz, desde un enfoque de género, juventud e interseccional.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

El proyecto en su totalidad está orientado a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres jóvenes.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: Mayor participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas en los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados para que sean más efectivos en la transformación de conflictos sociales y la consolidación de la paz.

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress to date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1	Porcentaje de incremento de la percepción sobre la participación e incidencia de las mujeres jóvenes y diversas al cuidado de los espacios cívicos territoriales de construcción de paz.	Mujeres jóvenes urbanas (21,2%) Hombres jóvenes urbanos (26,3%) Mujeres jóvenes rurales (45%) Hombres jóvenes rurales (60,0%) Mujeres jóvenes indígenas (43,8%) Hombres jóvenes indígenas (50%) Mujeres jóvenes afrocolombianas (36,4%) Hombres jóvenes afrocolombianos (33,0%) Mujeres mayores de 35 años (62,5%) Hombres mayores de 35 años (25%) Mujeres indígenas mayores de 35 años (25%) Hombres indígenas mayores de 35 años (50%) Servidoras (44,4%) y Servidores públicos (75%)	60%	En general, el 38% de las personas encuestadas tienen una percepción favorable sobre la participación e incidencia de las mujeres jóvenes diversas al cuidado del espacio cívico. Se espera que, al finalizar la implementación, este porcentaje ascienda a 60%. No se estableció una medición de medio término del progreso del indicador.	
-----	---	---	-----	--	--

1.2	Porcentaje de incremento de la gestión de entidades públicas locales y nacionales para promover la participación y el liderazgo de las mujeres jóvenes diversas en los espacios cívicos territoriales y de construcción de paz	0	60%	La recolección de información indicó que no existen medidas específicas dirigidas a fortalecer la participación de mujeres jóvenes. En los territorios si existen medidas sin enfoque de género o etario. No se estableció una medición de medio término del progreso del indicador.	
1.3	Porcentaje de incremento en la percepción de efectividad que tienen las mujeres jóvenes y diversas sobre los espacios cívicos de construcción de paz en los municipios priorizados como lugares para la movilización de medidas no violentas para la transformación de conflictos.	Mujeres jóvenes urbanas (efectividad para la comunidad 42,3% y para el gobierno 11,5%) Mujeres jóvenes rurales (efectividad para la comunidad 65% y para el gobierno 55,5%) Mujeres jóvenes indígenas (efectividad para la comunidad 62,5% y para el gobierno 37,5%) Mujeres jóvenes afro (efectividad para la comunidad 54,5% y para el gobierno 45,5%)	60%	Este es un indicador compuesto que se triangulará con información cualitativa una vez se hayan implementado las iniciativas innovadoras en los territorios. No se estableció una medición de medio término del progreso del indicador.	

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Garantías y medidas de protección y autocuidado implementadas desde lo interseccional para la participación de mujeres jóvenes urbanas, rurales e indígenas diversas en los espacios cívicos de construcción de paz de Nariño y Cauca, con la corresponsabilidad de los gobiernos (municipal, departamental, indígena o nacional).

Output 1.2

Las mujeres jóvenes y diversas participan y ejercen roles de liderazgo en los espacios cívicos de construcción de paz y en sus organizaciones como mediadoras, negociadoras y protagonistas centrales del diálogo político alrededor de la resolución de los conflictos y la gestión local de la paz.

Output 1.3

Los espacios cívicos de construcción de paz territorial son más inclusivos y diversos en la canalización y desarrollo de iniciativas innovadoras para el cuidado de la vida, la no repetición del conflicto armado y la consolidación de la paz.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Garantías y medidas de protección y autocuidado implementadas desde lo interseccional para la participación de mujeres jóvenes urbanas, rurales e indígenas diversas en los espacios cívicos de construcción de paz de Nariño y Cauca, con la corresponsabilidad de los gobiernos (municipal, departamental, indígena o nacional). 	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i> 	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> 	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> 	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> 	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
--	---	--	---	---	--

1.1.1	Número y tipo de medidas de protección individual y colectiva implementadas por las autoridades locales en el marco del proyecto para garantizar la participación física y digital de las mujeres jóvenes en los espacios cívicos.	NA	4	Se avanza en la identificación de medidas individuales y colectivas con las mujeres jóvenes en coordinación con los gobiernos locales y propios y la Defensoría del Pueblo.	
1.1.2	Número y tipo de iniciativas de autocuidado (físico y digital) implementadas por las mujeres en el marco del proyecto para garantizar su participación efectiva en los espacios cívicos.	NA	4	Se avanza en la identificación de iniciativas de autocuidado físico y digital con las mujeres jóvenes	
1.1.3	Porcentaje de incremento en el acompañamiento y apoyo a la prevención y transformación de conflictos y la dinamización del diálogo social para la convivencia pacífica, adelantadas por la Defensoría del Pueblo en los territorios focalizados.	NA	40%	Se ha fortalecido la presencia territorial de la Defensoría del Pueblo y las actividades de acompañamiento que realiza en los municipios priorizados.	

Output 1.2: Las mujeres jóvenes y diversas participan y ejercen roles de liderazgo en los espacios cívicos de construcción de paz y en sus organizaciones como mediadoras, negociadoras y protagonistas centrales del diálogo político alrededor de la resolución de los conflictos y la gestión local de la paz. 	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i> 	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> 	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> 	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> 	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1					
1.2.2					

1.2.3	Porcentaje de incremento en la capacidad organizativa para el cuidado del espacio cívico de construcción de paz de las organizaciones de mujeres jóvenes como resultado de su participación en los espacios de formación y diálogo intercultural.	NA	50%	Se identificaron 11 organizaciones de mujeres jóvenes a las cuales se les aplicará el instrumento de índice de capacidad organizativa construido desde ONU Mujeres	
-------	---	----	-----	--	--

» Output 1.3

Output 1.3: Los espacios cívicos de construcción de paz territorial son más inclusivos y diversos en la canalización y desarrollo de iniciativas innovadoras para el cuidado de la vida, la no repetición del conflicto armado y la consolidación de la paz. 	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
--	--	---	--	--	---

1.3.1	Número y tipo de iniciativas innovadoras promovidas en el marco del proyecto para el cuidado de la vida, la no repetición del conflicto armado y la gestión local de la paz que son canalizadas y desarrolladas en los espacios cívicos de construcción de paz en los territorios focalizados.	NA	12	Se han identificado 11 iniciativas: 4 iniciativas de mujeres jóvenes rurales, 3 iniciativas de mujeres jóvenes urbanas y 4 iniciativas mixtas.	
1.3.2					
1.3.3					

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

☒ yes

☐ no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

2

1

Event Title:

Implementación de las agendas comunes de protección y autocuidado de mujeres jóvenes construidas en cada territorio en coordinación con la institucionalidad

Date (can be tentative)

2023-02

Location (if known)

Cauca y Nariño

Target Audience

*

Select as many as applicable

- ☒ Senior Government officials
- ☒ Other Government officials
- ☒ Civil Society
- ☒ Youth
- ☒ Women
- ☐ Military or Police Personnel
- ☒ Traditional Leaders
- ☐ Donors
- ☐ Businesses/ Private Sector
- ☒ Former Combattants
- ☐ Journalists
- ☒ Artists
- ☒ Other

Other, please specify

*

Población de mujeres jóvenes indígenas, afro, en situación de discapacidad, rurales, urbanas.

Objectives

*

Please limit your response to 150 words

Desarrollar 2 eventos de incidencia y articulación en Cauca y en Nariño, en los que se logren establecen acuerdos con instituciones claves que trabajen en enfoques relacionados con las agendas propuestas, con el fin de promover la implementación y seguimiento de las medidas de protección de los liderazgos de mujeres jóvenes diversas en espacios cívicos desde el enfoque interseccional

Any other information on the event

2

Event Title:

*

Espacios de consolidación y articulación con el ecosistema de innovación de cada uno de los territorios para apalancar técnicamente la implementación de las iniciativas financiadas por el Fondo Concursable de Innovación para la Paz.

Date (can be tentative)

*

2023-03

Location (if known)

Nariño y Cauca

Target Audience

*

Select as many as applicable

- ☒ Senior Government officials
- ☒ Other Government officials
- ☒ Civil Society
- ☒ Youth
- ☒ Women
- ☐ Military or Police Personnel
- ☒ Traditional Leaders
- ☐ Donors
- ☐ Businesses/ Private Sector
- ☒ Former Combattants
- ☐ Journalists
- ☒ Artists
- ☒ Other

Other, please specify

*

Entidades académicas, estatales, privadas y de sociedad civil que conforman el ecosistema de innovación en los territorios priorizados y a nivel nacional.

Objectives

*

Please limit your response to 150 words

Desarrollar encuentros en los que se presentarán las iniciativas innovadoras de las mujeres jóvenes en el espacio cívico y se identificarán oportunidades para su mejora y/o consolidación.

Any other information on the event

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

3

*

1

Key Stakeholder :

Mujeres jóvenes diversas

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Las mujeres jóvenes de los territorios no habían tenido un espacio de socialización en el que compartieran las consecuencias que han experimentado a causa del estallido social.

*

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Con el espacio de compartir experiencias pudieron identificar riesgos, medidas de autocuidado y secuelas comunes que se reconocen como obstáculos para su participación en espacios cívicos que requieren ser atendidos y eliminados. Lograron generar una actitud de compañerismo y apoyo entre ellas.

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

"El estallido social provocó la juntanza bajo un mismo fin u objetivo, la garantía de derechos y procesos históricos de reivindicación de derechos". "

Al mismo tiempo que sentirme fuerte con la lucha, para mí ha sido nuevo sentirme cuidada, por parte de mis compañeras". "Yo también, como dicen por ahí a mí no me cuida el Estado, me cuidan mis amigas".

"Después del estallido social, como mujeres nos dimos cuenta que podíamos participar masivamente y eso ya no va a cambiar".

*

2

Key Stakeholder :

Mujeres jóvenes con discapacidad

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Anteriormente, no se habían identificado barreras específicas que experimentan las mujeres jóvenes en situación de discapacidad para participar en espacios cívicos de los territorios priorizados.

*

What has been the impact of the project on their lives <i>Please limit your response to 350 words</i> Los espacios de construcción colectiva han permitido generar empatía entre las mujeres jóvenes, reconociendo la necesidad de ampliar la demanda de derechos para la participación desde una perspectiva interseccional.	*
Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group <i>Please limit your response to 350 words</i> "Es la primera vez que estoy en un espacio en el que reflexiono sobre las barreras que tienen las mujeres sordas. Si las mujeres en general tenemos condiciones desfavorables, las condiciones de ellas son mucho peores y deberíamos hacer algo".	*
Key Stakeholder : Institucionalidad	*
What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? La institucionalidad se vio desbordada y no puedo atender satisfactoriamente las necesidades de la población durante el estallido social.	*
What has been the impact of the project on their lives <i>Please limit your response to 350 words</i> Ha surgido un reconocimiento por parte de representantes de las institucionales sobre la necesidad de ampliar el conocimiento, los recursos y las medidas dirigidas a proteger y garantizar los derechos de la población de mujeres jóvenes, para poder brindar un acompañamiento efectivo y oportuno en futuras situaciones.	*
Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group <i>Please limit your response to 350 words</i> "La institucionalidad tiene que reconocer que se desbordó y que sus esfuerzos de respuesta fueron insuficientes para garantizar los derechos de las mujeres en el marco del Paro Nacional. Hay que hacer una reflexión, no tomarlo personal y establecer una ruta de atención que nos prepare para otro evento similar, porque va a volver a ocurrir".	*
In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had <i>Please limit your response to 650 words</i> Aun no se han identificado	
You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project OPTIONAL	
File 1 <i>For photos, please use high resolution JPEG format</i> Click here to upload file. (< 5MB)	

File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

<https://www.facebook.com/OIMColombia/videos/833248001420333/>

Link 2

<https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/09/las-jovenes-de-colombia-en-el-centro-de-la-construccion-de-paz>

Link 3

https://www.facebook.com/OIMColombia/photos/a.214927691857458/6272995272717306?_rdc=1&_rdr

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period

*

Please limit your response to 350 words

Se realizó la línea de base del proyecto garantizando la participación representativa de mujeres jóvenes diversas (rurales, urbanas, indígenas, afro y teniendo en cuenta otras condiciones como discapacidad, migración, víctima del conflicto armado y diversidad sexual). También se diseñó y validó una Encuesta de Percepción para la medición de los indicadores del marco de resultados. Se cuenta con un documento que ofrece una contextualización de partida para cada municipio priorizado.

Se llevó a cabo un proceso amplio y abierto de divulgación de los términos de referencia del Fondo Concursable con 4 sesiones presenciales, 1 virtual y un acta de aclaración de dudas para garantizar la difusión imparcial de la información. La selección de las propuestas financiadas se decidió en espacios multilaterales de evaluación con diferentes actores territoriales y del nivel nacional involucrados.

Se han realizado los reportes internos financieros trimestrales programados para abril y julio.

Se verificó la armonización de los marcos de resultados de socios implementadores y propuestas financiadas por el Fondo Concursable con el marco general de resultados del proyecto.

Do outcome indicators have baselines?

*

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

☒ yes

☐ no

Please provide a brief description

*

Please limit your response to 350 words

El outcome tiene tres indicadores. La línea de base del primer indicador fue medida con el índice que arroja la Encuesta de Percepción. Se encontró que el 38% de las personas encuestadas tienen una percepción favorable respecto a la participación de las mujeres jóvenes en los espacios cívicos de su territorio. Al finalizar la implementación del proyecto, se espera que este porcentaje alcance el 60%.

La información inicial del segundo indicador se obtuvo a partir de los grupos focales que se realizaron dentro del proceso de línea de base. En cada territorio se identificaron medidas ofrecidas para promover la participación de las mujeres y de la población joven, pero no se identificó ninguna medida específica para las mujeres jóvenes.

La línea de base del tercer indicador del outcome se recolectó información inicial con la Encuesta de Percepción y los grupos focales, al respecto se identificó que el 48,6% de las mujeres jóvenes consideran que las medidas que proponen son efectivas o tenidas en cuenta por parte de la comunidad y solo el 23% considera que son tenidas en cuenta por los gobiernos locales. Sin embargo, este es un indicador compuesto que también se triangulará con información cualitativa que se recolectará al final de la implementación.

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

☒ yes

☐ no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Se diseñó una Encuesta de Percepción sobre la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos conformada por 16 preguntas con formato cerrado en una escala tipo Likert de 1 a 10.

La Encuesta de Percepción fue validada por expertas/os y se sometió a una prueba piloto con una muestra de 23 personas. Finalmente, el instrumento definitivo se aplicó a una muestra de 142 personas que incluyen representatividad de las desagregaciones que se trabajan en Co-Creando la Paz: mujeres y hombres jóvenes y mayores de 28 años, indígenas, afrocolombianas, servidoras y servidores públicos residentes en los 4 municipios focalizados de los departamentos de Nariño y Cauca.

La Encuesta de Percepción arrojó un alfa de Cronbach de 0,854, lo que evidencia una adecuada consistencia interna y fue posible establecer un indicador de percepción de la participación de las mujeres en espacios cívicos, de esta manera dependiendo del puntaje obtenido en la Encuesta de Percepción, es posible afirmar que las personas o grupos tienen una percepción poco favorable (baja), media o favorable (alta) respecto a la participación de las mujeres jóvenes en espacios cívicos de los municipios focalizados.

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

☐ yes

☒ no

Evaluation budget (in USD): *

0

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 350 words

Al ser un proyecto con un presupuesto inferior a \$1.5 millones de dólares, Co-Creando la Paz se acogerá a la evaluación global final que estará a cargo del PBF.

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

☐ yes

☒ no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)?

*

- ☐ No catalytic effect
- ☐ Some catalytic effect
- ☐ Significant catalytic effect
- ☐ Very Significant catalytic effect
- ☐ Don't Know
- ☐ Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy.

*

- ☐ yes
- ☐ no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project

*

Please limit your response to 350 words

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.