

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Sage MULINDA MBOKANI, Chargé de Programme du PNUD Grand Kasai

Name and Title of Person who approved the report *

Madame Rokya Ye Dieng, Représentante Résidente Adjointe au Programme du PNUD

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

Non

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Angola Burundi Cameroon
 Central African Republic Chad Congo, The Democratic Republic
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Other, Specify

Project Title

*

- 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- 00111025: Ensemble pour Beni
- 00118939: Le Droit des femmes à la Protection et à la Participation pour l'Egalité et la Paix autour des mines artisanales du Sud Kivu
- 00113129: Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction au Kasai Central
- 00125912: Promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix grâce aux paillottes de paix/Promoting Women's Participation in Peacebuilding through Peace Huts
- 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- 00131507: Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- Other, Specify

Project Start Date

*

2019-12-10

Project end Date

*

2023-06-10

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

14

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association des Jeunes Islamiques pour le Développement, AJID

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

81773

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La création de 167 emplois par la réhabilitation de 21 Kilomètres des routes et la subvention leurs coopératives.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Action pour les Infrastructures et le Développement Social, AIDS

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

161322.48

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La création de 291 emplois par la réhabilitation de 38Kilomètres de route à Luiza et à Luebo, et la subvention de 166 bénéficiaires.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association pour le Développement Social et Sauvegarde de l'environnement, ADSSE

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

78203.72

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La création de 155emplois par la réhabilitation de 12 Kilomètres de route à Kamponde et réalisation de deux digues en terre.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Bureau d'Elaboration et de Mise en Œuvre des Projets de Développement Communautaire, BEMPRODEC

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

429131.89

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La création de 623 emplois par la réhabilitation de 85 Kilomètres des routes à Kamonia, Kazumba, Ilebo; la construction d'un pont et la subvention à 500 bénéficiaires.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

CARITAS DEVELOPPEMENT KANANGA

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

64720.4

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La création de 155 emplois par la réhabilitation de 34.3 Kilomètres de route à Bakua-mpia, la reconstruction de 2 murs et le platelage sur le pont Kapalula.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Centre d'Encadrement Intégré Lukibu, CEILU

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

211348.37

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La création de 285 emplois par la réhabilitation de 48 Kilomètres de route à Bena Manda et Bakuambuyi, la construction d'un Pont et la subvention de 167 bénéficiaires.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

International Save the people, SAPI

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

91986

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La création de 124 emplois par la réhabilitation de 25 Kilomètres de route à Luiza, la construction de 2 digues, 1ponceux, 2 ponts et 1 dalot.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Centre d'Appui au Développement de la Femme en Action, CADEFA

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

29971

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La formation professionnelle de 35 jeunes à Ilebo

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Regroupement des acteurs pour le Developpement de Base, RADEBA

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

33333.3

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La formation professionnelle de 35 jeunes à Luebo

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Bureau National Catholique de l'Enfance, BNCE

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

33243

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La formation professionnelle de 35 jeunes à Kamonia

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Réseau des associations de promotion des droits de l'homme au Kasai, RAPRODHOK

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

75600

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

L'appui aux activités de rapprochement communautaire et des radios pour la diffusion des émissions et messages de paix.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Centre pilote pour la Promotion et le Développement de l'Élevage et de l'Agriculture, CEPRODEA

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

84578

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

L'appui aux activités de rapprochement communautaire et des radios pour la diffusion des émissions et messages de paix.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Office des voies de desserte agricole, OVDA

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

22786

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Suivi technique des travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Action des volontaires unis pour le développement, AVUDS

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

45400

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

L'appui à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et la chaîne de valeur agricole pour la création 1460 emplois.

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

Le dernier comité de Pilotage a eu lieu le 10 février 2022 à Kinshasa réunissant 66 représentants des parties prenantes dont 11 femmes. Le Projet SSKAT est entièrement mis en œuvre dans une logique d'intervention qui porte sur une forte appropriation et leadership des Gouvernements Central et Provinciaux (des trois provinces bénéficiaires). Au niveau central l'interaction avec le gouvernement s'opère sur la dimension de gouvernance du projet sous le lead du Ministère du Plan et sur la dimension technique sous le co-lead du Ministère de la Justice. En effet, les trois comités de pilotages du projet ont été déjà organisés depuis son démarrage ont été dirigés par ces deux ministères avec la participation actives des autres parties prenantes.

Le projet interagit au niveau provincial avec les Ministères du Plan, de l'intérieur et sécurité, de la Justice et Droits humains, et des juridictions pénales, tandis qu'au niveau local avec les chefs de secteurs, les administrations territoriales, les parquets et autres juridictions de la sécurité/de la justice. A ce niveau, la coordination et la cohérence de la stratégie et des activités du projet sont assurées par le comité technique de suivi animé et présidé par le Ministre Provincial du Plan. De même, les missions de suivi sur le terrain sont organisées sous le co-lead du Ministère Provincial du Plan et celui ayant la justice dans son portefeuille.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$)	Transfers to date (in US \$)	Expenditure to date (in US \$)	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
<i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>		
UNDP: United Nations Development Programme	3536706 *	3403491.31 *	2508556.64 *	70.93 %

IOM: International Organization for Migration	2399714 *	2232929.08 *	1346556.83 *	56.11 %
OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	1063580 *	1063579.99 *	813646.7 *	76.5 %
TOTAL	7000000	6700000.38	4668760.17	66.7
				%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **66.7%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

31

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2170000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1447315.65**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

1326208.58

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Synthèse de la situation financière Annuelle 2022-23_56_30.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners *




Staff Recruitment *



Collection of baselines *



Identification of beneficiaries *



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project*. Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

La première phase en 2020, a été consacrée : (i) au recrutement de l'équipe du Projet, (ii) à la mise en place du Comité de Pilotage et des Comités Techniques provinciaux du projet, (iii) à l'organisation d'une mission conjointe de sensibilisation des acteurs provinciaux, et (iv) l'organisation d'ateliers participatifs provinciaux de planification. La deuxième phase en 2021, a consisté (i) à la sélection de 4002 bénéficiaires des travaux de Haute Intensité de Main d'œuvre, (ii) à l'établissement de 14 Comités Locaux de Paix et Développement, (iii) au démarrage des travaux de 30 lots d'infrastructures, (iv) à la mise en place de Commission Provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, (v) aux ateliers d'évaluation et d'actualisation de stratégie de priorisation des poursuites, et (vi) au démarrage des activités de sensibilisation pour la paix. La troisième phase en 2022, a permis (i) le soutien aux consultations des populations en matière de Justice transitionnelle, (ii) les activités d'information, d'éducation et de communication, (iii) la réintégration socioéconomique; (iv) l'enquête de perception des communautés sur la cohésion sociale, et (v) le recrutement de quatre structures de formations professionnelles de jeunes, de trois consultants pour l'élaboration de 9 Plans Locaux de Développement, d'un consultant pour l'identification de 4 chaînes de valeur, et d'une consultante pour la revue documentaire des analyses de conflits.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Le projet présent projet sera clôturé le 10 Juin 2023

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les mécanismes de justice transitionnelle (droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation et garanties de non répétition) sont rendus opérationnels et/ou renforcés dans les localités ciblées.

Outcome 2: *

Les communautés bénéficient de la redynamisation de l'économie locale et d'un accès amélioré aux services sociaux de base à travers le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la réhabilitation d'infrastructures communautaires prioritaires.

Outcome 1: Les mécanismes de justice transitionnelle (droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation et garanties de non répétition) sont rendus opérationnels et/ou renforcés dans les localités ciblées.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, 83% des dossiers prioritaires ont connu des avancées significatives dans leur traitement contribuant au renforcement de l'Etat de droit à travers l'appui à 10 missions d'enquêtes ayant permis d'identifier et d'auditionner 2395 victimes (1186 femmes et 63 enfants/jeunes) et à 9 audiences foraines conduisant à la condamnation de 16 auteurs de crimes de droit international (crime de guerre, crime contre l'humanité, terrorisme, détention illégale d'arme, participation aux mouvements insurrectionnels, association des malfaiteurs) en faveur de 306 victimes (112 femmes) en plus de la condamnation d'au moins 33 prévenus à Kananga à la suite du procès des experts de l'ONU.

Dans le but de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale en matière de poursuite des crimes internationaux et violations graves des droits de l'homme après une série de formations organisées par le projet entre 2020 et 2021, le projet a remis 300 ouvrages aux juridictions militaires et civiles en 2022. En début 2022, 11 commissaires de Commission Provinciale Vérité, Justice et Réconciliation au Kasai Central ont été choisis et confirmés par Arrêté du Gouverneur de province.

Le projet a appuyé douze (12) ateliers en 2022 en faveur de 386 acteurs dont 57 femmes des Mécanismes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC) afin d'améliorer la collaboration entre les acteurs de MARC et ceux du système judiciaire et de promouvoir la paix. Les consultations populaires menées en matière de justice, réconciliation et réparation ont permis de consulter 3843 personnes au Kasai et au Tanganyika (1590 au Tanganyika dont 43.2% et 2262 dont 51.6% au Kasai).

Les 18 radios communautaires appuyées par le projet poursuivent la diffusion des messages sur la culture de la paix, la justice transitionnelle et la cohésion sociale. 45 clubs d'écoute amplifient des messages afin de renforcer la participation des populations au débat public.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Dans le cadre des consultations, les équipes conduisant la collecte des données qualitatives et quantitatives étaient composées d'au moins 30% de femmes. De même, les consultations ont été conduites auprès d'au moins 50% de femmes, afin de tenir pleinement compte de leurs opinions et des différentes réalités vécues.

Dans les 45 clubs d'écoute, les femmes représentent 40% et participent à l'amplification des messages qui contribuent à renforcer la participation des populations au débat public.

Il sied de noter que toutes les interventions du projet sont conformes aux principes de la Résolution 1325 qui promeuvent la promotion de la participation des femmes et leurs rôles dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix, et intègrent la dimension genre dans la mise en œuvre des activités.

Lors des ateliers de sensibilisation et vulgarisation sur les droits de l'homme dans le cadre de mécanismes alternatifs de résolution des conflits, une attention particulière a été portée à la participation des femmes et au respect de leurs droits fondamentaux.

L'exécution de la stratégie de priorisation des poursuites participe à la reconnaissance des victimes de violations des droits humains. 998 femmes victimes ont été identifiées et auditionnées et 112 ont accédé à la justice en plus de 232 victimes dont 60% de femmes entendues lors du procès du Tribunal Militaire de Kananga à Dimbelenge en 2022.

Au Tanganyika, sur les deux audiences foraines organisées à Lambo kilela et Lambo katenga, et à Makutano à Kongolo, 39 victimes ont été entendues dont 18 femmes, ce qui représente 46.1%.

Les états des lieux, les consultations populaires, les consultations communautaires, les audiences foraines, les missions d'enquête, les renforcements des capacités et l'étude anthropologique ont été développés suivant une approche sensible au genre pour garantir la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des jeunes et aussi des enfants.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les mécanismes de justice transitionnelle (droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation et garanties de non répétition) sont rendus opérationnels et/ou renforcés dans les localités ciblées.**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	% de la population ayant confiance dans les mécanismes alternatifs de règlement des conflits (MARC) pour résoudre durablement leurs conflits locaux.	Kasaï Central: 77,7% (2019) Kasaï: 78,7% (2021) Tanganyika: 82,7% (2021)	Kasaï Central: +5% Kasaï: +5% Tanganyika: +5%	ON TRACK	De nouveaux sondages de perception en partenariat avec l'Harvard Humanitarian Initiative seront réalisés avant la fin du projet afin d'évaluer les différentes tendances.
1.2	% de la population estimant que le niveau de paix dans le quartier/village est beaucoup/extrême.	Kasaï Central: 90% (Interpeace, 2020) Kasaï: 90% (Interpeace, 2009) Tanganyika: 0	Kasaï Central: +5% Kasaï: +5% Tanganyika: +5%	ON TRACK	Les sondages de perception en partenariat avec l'Harvard Humanitarian Initiative sont prévus avant la fin du projet afin d'évaluer les différentes tendances

1.3	Nombre et nature des mécanismes de la justice transitionnelle qui sont opérationnels dans les localités ciblées.	3 (Institutions judiciaires pour le volet lutte contre l'impunité). Kasaï Central : 1 Kasaï : 1 Tanganyika : 1	9 (institutions judiciaires ; Commission Vérité et Réconciliation ; programme de réparations). Kasaï Central : 3 Kasaï : 3 Tanganyika: 3	ON TRACK 1 Commission Provinciale Vérité et Réconciliation	La mise en place de mécanismes de justice transitionnelle, correspond à un très long processus de consultations, de sensibilisation, de plaidoyer et d'assistance technique afin de garantir une appropriation et un portage politique. En plus, ces mécanismes doivent être mis en place en vertu d'un cadre juridique et doivent donc suivre un processus législatif, ce qui pourrait prendre un peu de temps. Son opérationnalisation est un défi majeur.
-----	--	---	---	---	--

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 3 **4** 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Produit 1.1 : Les connaissances de la population sur les mécanismes de justice transitionnelle sont renforcées et les besoins en matière de justice des populations sont identifiés.

Output 1.2

L'efficacité de la lutte contre l'impunité est améliorée grâce au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs judiciaires.

Output 1.3

Le processus de réconciliation est amorcé à travers la mise en place de Commissions Vérité et Réconciliation (CVR) au niveau provincial

Output 1.4

Les capacités des mécanismes alternatifs de règlement de conflits sont renforcées pour améliorer la résolution durable des conflits locaux en conformité avec les principes fondamentaux des droits de l'homme

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1:
Produit 1.1
: Les connaissances de la population sur les mécanismes de justice transitionnelle sont renforcées et les besoins en matière de justice des populations sont identifiés.

Performance Indicators
Describe the indicator

Indicator Baseline
State the baseline value of the indicator

End of Project Indicator Target
State the target value of the indicator at the end of the project

Indicator progress to date
State the current cumulative value of the indicator since the start of the project

Reasons for Variance/Delay (if any)
Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant

1.1.1	Nombre et Type de besoins de JT identifié dans les populations ciblées.	Kasaï Central :1 rapport des consultations populaires produit et disponible Kasaï : 0 Tanganyika : 0	3 rapports des consultations populaires sont disponibles Kasaï Central : 1 Kasaï : 1 Tanganyika : 1	ON TRACK 3 rapports sont en cours de validation	Les consultations populaires ont déjà été réalisées dans le Tanganyika et le Kasaï. Les rapports sont en cours de finalisation et validation par les autorités provinciales.
1.1.2	Nombre d'états des lieux par province et niveau local sur la justice transitionnelle et résolutions des conflits réalisés.	Kasaï Central : 1 rapport des consultations populaires produit et disponible Kasaï : 0 Tanganyika : 0	3 rapports des consultations populaires sont disponibles Kasaï Central : 1 Kasaï : 1 Tanganyika : 1	ON TRACK 3 rapports sont en cours de validation	Les consultations populaires ont déjà été réalisées dans le Tanganyika et le Kasaï. Les rapports sont en cours de finalisation et validation par les autorités provinciales.
1.1.3	% des acteurs ciblés ayant une connaissance améliorée des mécanismes de justice transitionnelle.	Kasaï Central: TBD Kasaï: TBD Tanganyika: TBD	Total: 50% Kasaï Central: 50% Kasaï: 50% Tanganyika: 50%	ON TRACK	Les sondages de perception en partenariat avec l'Harvard Humanitarian Initiative sont prévus avant la fin du projet afin d'évaluer les différentes tendances

» Output 1.2

<p>Output 1.2: L'efficacité de la lutte contre l'impunité est améliorée grâce au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs judiciaires.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Nombre de décisions judiciaires (désagrégées par type de décisions) rendues dans le cadre de dossiers de crimes internationaux et graves violations des droits de l'homme.</p>	<p>Kasaï Central: 0 Kasaï:NA Tanganyika : 0</p>	<p>5 décisions judiciaires sont rendues dans le cadre de crimes internationaux et violations graves des Droits de l'Homme.</p>	<p>ACHIEVED 9 audiences foraines conduisant à la condamnation de 23 auteurs de crimes de droit international</p>	<p>Rien à signaler</p>
<p>1.2.2</p>	<p>% de dossiers prioritaires ayant fait l'objet d'un traitement judiciaire (désagrégé par étapes d'instruction).</p>	<p>Kasaï Central : 14% (2 dossiers sur 14 font l'objet d'un traitement) Kasaï: NA Tanganyika:0%</p>	<p>68% (13 dossiers prioritaires sur 19 font l'objet d'un traitement judiciaire).</p>	<p>ACHIEVED 83% (15 dossiers prioritaires additionnels ont connu des avancements dans leur traitement)</p>	<p>Rien à signaler</p>

1.2.3	Nombre de magistrats civils et militaires formés en matière de poursuites des crimes internationaux	Kasaï Central : 26 avocats Kasaï : 0 Tanganyika : 0	101 personnels judiciaires (magistrats, avocats, greffiers) bénéficient de renforcement de capacités techniques en matière de droit international pénal.	ACHIEVED 114 personnels judiciaires dont 15 femmes ont été formés	Rien à signaler
-------	---	---	--	--	-----------------

» Output 1.3

Output 1.3: Le processus de réconciliation est amorcé à travers la mise en place de Commissions Vérité et Réconciliation (CVR) au niveau provincial	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.3.1	<p>Nombre des individus désagréés par fonctions sociales (leader communautaire ; politique ; forces de sécurité ; démobilisés volontaires...) ainsi que les démobilisés volontaires ayant été sensibilisés sur les Provinciales Vérité et Réconciliation</p>	<p>Kasaï Central : 00 Kasaï : 00 Tanganyika: 00</p>	<p>Kasaï Central: TBD Kasaï: TBD Tanganyika: TBD</p>	<p>ON TRACK Kasai Central : 30'000 personnes atteintes par 25 émissions de radio diffusés et deux spots audios ; 5507 personnes (2476 hommes, 2400 femmes et 631 enfants) ont été informés sur la CPVJR a travers des sessions d'information ; 500 dépliant ont été distribués aux OSC et les services d'état ; 25 représentants (13 hommes/12 femmes) des OSC ont été formés comme sensibilisateurs sur la CPVJR.</p>	<p>Plus de 15 suivis/réunions faits auprès des autorités provinciales pour l'avancement des différents dossiers concernant la mise en œuvre de la CPVJR.</p>
1.3.2	<p>Nombre de processus d'établissement de Commissions Provinciales Vérité et Réconciliation (CPVR) appuyés</p>	<p>Kasaï Central : 1 en cours Kasaï: 0 Tanganyika: 0</p>	<p>3 processus de mise en place de CVR sont appuyés Kasaï Central : 1 Kasaï: 1 Tanganyika: 1</p>	<p>ON TRACK 1 CPVR au Kasai Central</p>	<p>Le processus d'établissement CPVR prend beaucoup de temps.</p>
1.3.3					

» Output 1.4

<p>Output 1.4: Les capacités des mécanismes alternatifs de règlement de conflits sont renforcées pour améliorer la résolution durable des conflits locaux en conformité avec les principes fondamentaux des droits de l'homme</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.4.1</p>	<p>Nombre d'études anthropologiques sur les MARC réalisées et disponibles pour augmenter le niveau de connaissance sur les MARC</p>	<p>Kasaï Central: 1 étude réalisée Kasaï: 0 Tanganyika: 0</p>	<p>Kasaï Central: 1 Kasaï: 1 Tanganyika: 1</p>	<p>ACHEVIED 3 rapports sont disponibles et ont été diffusés au Kasaï Central, Kasai et Tanganyika.</p>	<p>Rien à signaler</p>
<p>1.4.2</p>	<p>Nombre d'espaces/ mécanismes de dialogue et de résolution des conflits mis en place et/ou renforcés.</p>	<p>Kasaï Central: 0 CLPD Kasaï: 0 Tanganyika: 0</p>	<p>Kasaï Central: 6 CLPD Kasaï: 1 Réseau Bupole Tanganyika: 1 Commission de Paix, Médiation et Développement</p>	<p>ACHIEVED 12 mécanismes renforcés</p>	<p>Rien à signaler</p>

1.4.3	<p>% de jeunes hommes et femmes y compris les démobilisés volontaires (désagrégé) ayant affirmé avoir changé de perception / comportement après avoir participé aux activités récréatives.</p>	<p>Kasaï Central: 0% Kasaï: 0% Tanganyika: 0%</p>	<p>Kasaï Central: 84% Kasaï: 80% Tanganyika: 83%</p>	<p>ON TRACK 82% d'individus dont 43% interviewés affirment avoir changé le comportement</p>	<p>Kasaï Central : -61 ex. combattants ont été identifiés et formés (25 femmes et 36 hommes) à Nganza et Tshibambula sur la fabrication des briques cuites en réponse au besoin de démobilisation et réinsertion socio-économique ; - 95 Ex. combattants (28 femmes, 40 filles et 9 hommes) ont été formés à Nganza les Droits de l'Homme ; - 15 dossier des victimes à la police et au Parquet de Grande Instance/Kananga ont été suivis ; - 200 victimes ont été sensibilisées parmi les personnes vivant dans les zones de forte concentration des personnes déplacées et retournées sur les Droits de l'Homme</p>
-------	--	---	--	---	---

Outcome 2: Les communautés bénéficient de la redynamisation de l'économie locale et d'un accès amélioré aux services sociaux de base à travers le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la réhabilitation d'infrastructures communautaires prioritaires.

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Les travaux de réhabilitation des infrastructures communautaires selon l'approche à Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) avec l'appui technique de l'Office Provinciale des Voies de Desserte Agricole (OVDA) contribuent à la réintégration socioéconomique des individus et la redynamisation de l'économie locale via le désenclavement des zones ciblées et le développement d'activités économiques.

Sur 314,4 Kilomètres des routes de desserte agricole prévus pour la réhabilitation dans les provinces du Kasai, Kasai central et de Tanganyika par le PNUD et OIM, 302,2 Kilomètres de routes ont été réhabilités et 11 ouvrages de franchissement réalisés par 4002 bénéficiaires dont 878 femmes (ex-miliciens, victimes, personnes déplacées et personnes vulnérables) et dont le compactage est en cours de finalisation par 10 compacteurs manuels à sol modèle.

Ces ouvrages contribuent à la connectivité entre les villages et les marchés locaux ainsi qu' à la redynamisation de la production agricole, de son écoulement et du petit commerce.

Pour la relance de l'économie locale de manière durable, 80% de bénéficiaires (démobilisés volontaires, victimes de violence, retournés d'Angola y compris les déplacés internes et autres vulnérables dans les communautés ciblées) de par leur propre initiative, ont déjà démarré leurs Activités Génératrices de Revenus et ont mis en place de 20 coopératives agricoles, des petits élevages, des associations et des micro-entreprises grâce à l'épargne de 50% de la prime de participation aux travaux de Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) pour une prise en charge à long termes à travers le développement et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles. 10 chaines de valeurs ont été identifiées et renforcées dans les territoires ciblés.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Lors d'identification des ouvriers des travaux de Haute Intensité de Main d'œuvre, une attention particulière a été portée à la participation des femmes avec à moyenne 39% et participent au même titre que les hommes. Les femmes se sont montrées performantes dans l'implémentation des Activités Génératrices de Revenus, ce qui présente un espoir tandis que les jeunes ont joué un rôle important surtout dans l'abattage des arbres, la création des caniveaux, et l'utilisation des compacteurs et des tronçonneuses.

40% des femmes constituant les Comités Locaux de Paix et de Développement ont permis le renforcement de la visibilité du leadership des femmes et des jeunes dans les mécanismes de gouvernance locale et de consolidation de la paix.

30% des femmes/filles ont été impliqués dans la constitution et mise en place des comités locaux d'entretien de route (CLER) pour la maintenance et l'entretien des routes réhabilitées. Elles contribuent également à la sensibilisation sur l'épargne, les Activités Génératrices de Revenus, les Mutualités Sociales et les thèmes transversaux (VIH Sida, épargne, genre,).

50% des femmes, assument au stade actuel des fonctions dirigeantes dans les associations et assurent le développement de leurs Activités Génératrices de Revenus entreprises, car elles ont suffisamment appris l'auto-prise en charge, leurs droits et devoirs, en vue de briser le complexe d'infériorité ainsi que les effets collatéraux des us et coutumes qui les maintiennent dans le statuquo.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 2: Les communautés bénéficient de la redynamisation de l'économie locale et d'un accès amélioré aux services sociaux de base à travers le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la réhabilitation d'infrastructures communautaires prioritaires.**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	Nombre de démobilisés volontaires, retournés et membres des communautés locales embauchées dans le HIMO par provinces (désagrégé par sexe)	Kasaï Central: 0 Kasaï: 0 Tanganyika: 0	Total : 1260 individus (dont 480 femmes)	ACHIEVED 4002 bénéficiaires dont 878 femmes ont été embauchés	Rien à signaler
2.2	Nombre de démobilisés volontaires et autres personnes impliquées dans les AGR pour la relance d'une économie durable	Kasaï Central: 0 Kasaï: 0 Tanganyika: 0	Total : 3 000 individus (dont 1200 femmes) Kasaï Central : 800 (dont 300 femmes), Kasaï: 1000 (dont 400 femmes)	ACHIEVED 3741 dont 1054 femmes	Rien à signaler
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les capacités des communautés d'accueil et affectées par les conflits sont améliorées pour répondre aux besoins communautaires en matière de services de base et de cohésion sociale et intercommunautaire

Output 2.2

La réintégration socio-économique des groupes vulnérables est améliorée par la création d'emploi et d'opportunités en faveur des populations cibles et la réhabilitation d'infrastructures communautaires.

Output 2.3

La durabilité des AGR est assurée à travers la formation des bénéficiaires, la dotation des équipements et la réhabilitation d'infrastructures de transport et de stockage

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Les capacités des communautés d'accueil et affectées par les conflits sont améliorées pour répondre aux besoins communautaires en matière de services de base et de cohésion sociale et intercommunautaire	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1.1	Nombre de comités Locaux de Paix et de Développement (CLPD) installés et renforcés.	Total: 0 Kasaï Central: 0 Kasaï: 0 Tanganyika: 0	Total: 14 Kasaï Central: 6 Kasaï: 5 Tanganyika: 3	ACHIEVED – 14 CLPD ont été installés et renforcés	Rien à signaler
2.1.2	Nombre/Type d'acteurs dont les capacités en matière d'audit social et d'analyse basés sur les droits de l'homme ont été renforcées.	Kasaï Central: 0 Kasaï: 0 Tanganyika: 0	Kasaï Central: 120 Kasaï: 100 Tanganyika: 60	ACHIEVED 138 membres de CLPD formés Tanganyika : 40 personnes (17 femmes) pour l'atelier sur les DESC (droits économiques, sociaux et culturels). Kasaï : 148 personnes (44 femmes) pour 4 ateliers de formation sur les DESC	Rien à signaler
2.1.3	Nombre/Type d'infrastructures de base identifiées.	Kasaï Central : 7 Kasaï: 0 Tanganyika : 0	Total : 21 infrastructures communautaires identifiées. Kasaï Central : 13 Kasaï : 5 Tanganyika : 3	ACHIEVED 30 lots d'infrastructures	Rien à signaler

» Output 2.2

<p>Output 2.2: La réintégration socio-économique des groupes vulnérables est améliorée par la création d'emplois et d'opportunités en faveur des populations cibles et la réhabilitation d'infrastructures communautaires.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Volume de travail créé par province dans le HIMO (désagrégé par catégories :victimes ;démobilisés volontaires ; homme ; femmes)</p>	<p>Kasaï Central: 0 Kasaï: 0 Tanganyika: 0</p>	<p>240 000 H/J (3 000 individus travaillant 80 jours). Kasaï Central: 64000H/J Kasaï: 80000 H/J Tanganyika :96000 H/J (1200 bénéficiaires)</p>	<p>ACHIEVED 48 960 H/J (612 individus travaillant 80 jours)</p>	<p>Le projet a connu un engouement des bénéficiaires, ce qui explique cette différence</p>

2.2.2	Nombre d'emplois créés à travers les AGR (désagrégé par catégories: victimes; démobilisés volontaires ; homme ; femmes).	Kasaï Central: 0 Kasaï: 0 Tanganyika: 0	Total : 2620 Kasaï Central: 720 Kasaï: 900 Tanganyika: 1000	ACHIEVED 3741 dont 1054 femmes	Le projet a connu un engouement des bénéficiaires, ce qui explique cette différence
1.2.3					

» **Output 2.3**

Output 2.3: La durabilité des AGR est assurée à travers la formation des bénéficiaires, la dotation des équipements et la réhabilitation d'infrastructures de transport et de stockage	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.3.1	Nombre de jeunes formés aux métiers porteurs (désagrégé par catégories : victimes ; démobilisés volontaires ; homme ; femmes).	Kasaï Central: 0 Kasaï: 0 Tanganyika: 0	Total : 300 jeunes formés aux métiers porteurs. Kasaï Central : 80 Kasaï : 100 Tanganyika: 120	ON TRACK 245 jeunes (89 femmes) au Kasai et Tanganyika	Les coûts élevés de réhabilitation des infrastructures communautaires ont occasionné la réduction de nombre de jeunes à former en métiers.
2.3.2	Nombre de chaînes de valeurs renforcées.	Kasaï Central: 4 chaînes de valeur identifiées Kasaï: 0 Tanganyika: 0	Total : 6 chaînes de valeur renforcée Kasaï:4 Tanganyika: 2	ACHIEVED 10 chaînes de valeur ont été renforcées au Kasai et Tanganyika	Il ya eu un dépassement lors de la présentation des résultats d'identification des chaînes de valeur par les consultants.
2.3.3					

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

6

Event Title:

Validation des rapports des consultations populaires sur la Justice transitionnelle au Kasaï et au Tanganyika.

Date (can be tentative)

2022-12

Location (if known)

Tshikapa et Kalemie

Target Audience

*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives

*

Please limit your response to 150 words

Assurer l'appropriation des résultats des consultations par le gouvernement provincial et la population et préparer la divulgation des résultats.

Any other information on the event

2

Event Title:

*

Installation officielle des commissaires de la Commission Provinciale de Vérité Justice et Réconciliation (CPVJR)

Date (can be tentative)

*

2022-12

Location (if known)

Kananga

Target Audience

*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives

*

Please limit your response to 150 words

Assurer l'opérationnalisation de la CPVJR

Any other information on the event

3

Event Title:

*

Formation technique et professionnelle

Date (can be tentative)

*

2022-12

Location (if known)

Moba et Nyunzu

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

Organiser des formations techniques et professionnelles en faveur des bénéficiaires du projet sur les filières choisies

Any other information on the event

Event Title: *

Activités socio-culturelles

Date (can be tentative) *

2022-12

Location (if known)

Moba et Nyunzu

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

Organiser des activités récréatives afin de renforcer davantage le rapprochement entre communautés

Any other information on the event

Event Title: *

Dotation des kits Activités Génératrices de Revenus et chaîne de valeur

Date (can be tentative) *

2023-01

Location (if known)

Moba et Nyunzu

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

Remettre officiellement les Kits de démarrage des activités économiques pour leur réintégration socioéconomique

Any other information on the event

Event Title: *

Tenue des comités Techniques Provinciaux

Date (can be tentative) *

2022-11

Location (if known)

Kalemie, Kananga et Tshikapa

Target Audience

*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives

*

Please limit your response to 150 words

Faire la revue de l'état d'avancement du projet, les principaux résultats et préparer les éléments du Comité de Pilotage

Any other information on the event

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

*

6

<p>Key Stakeholder :</p> <p>Ex-combattants</p>	*
<p>What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?</p> <p>La présence des démobilisés spontanés sans encadrement et opportunités socio-économiques</p>	*
<p>What has been the impact of the project on their lives</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>Les salaires obtenus des travaux Himo, permettent aux bénéficiaires de relancer leurs activités génératrices de revenus et de s'intégrer socioéconomiquement.</p>	*
<p>Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>Un jeune ex-milicien de Bakua Mpia/Dibaya a témoigné qu'il n'a rien eu dans le mouvement insurrectionnel de Kamuina Nsapu, au contraire, il a perdu ses biens et l'année scolaire qu'il a pu récupérer grâce au salaire de travaux de réhabilitation de la route.</p>	*
2	
<p>Key Stakeholder :</p> <p>Acteurs des Mécanismes Alternatifs de Résolution de Conflits (MARC) & acteurs judiciaires</p>	*
<p>What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?</p> <p>Faibles capacités des acteurs des MARC sur les techniques de prévention et de résolution des conflits, faible collaboration entre les MARC et ceux du système judiciaire suite à l'ignorance des limites des compétences et prérogatives de chaque institution.</p>	*
<p>What has been the impact of the project on their lives</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>Une meilleure compréhension des acteurs de MARC et des acteurs judiciaires (+ 27% d'amélioration des connaissances) sur les limites de compétences ainsi que les connaissances des droits de l'homme.</p>	*
<p>Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>Le substitut du procureur de Tshikapa a témoigné à l'atelier (Banga Sud/Ilebo) lors de la vulgarisation des lois que « je comprends la pertinence de cette mission organisée par le PNUD, il y a tellement de problèmes dus à l'ignorance des lois, je plaide au PNUD pour qu'une campagne soit réalisée dans tous les territoires ».</p>	*
3	
<p>Key Stakeholder :</p> <p>Ex-miliciens, victimes, personnes vulnérables</p>	*
<p>What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?</p> <p>Conflits intra et intercommunautaires entre les communautés divisées à la suite de conflits armés, intercommunautaires ou de Kamuina Nsapu.</p>	*

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

L'amélioration des relations intra et intercommunautaires et la cohésion sociale à travers les travaux de rapprochement des bénéficiaires de différentes communautés longtemps jadis en conflits.

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

Le représentant de Twa à Bendera a déclaré lors de l'enquête de perception de populations organisée en février 2022 sur les activités de cohésion sociale que :« c'est grâce à la réhabilitation du tronçon routier Lambo-Kasongo Mukuli qu'une harmonie est observée entre les populations Twa et Bantou dans le groupement de Lambo-Katenga et qu'il y a la connexion entre nos villages ».

*

Key Stakeholder :

Déplacés, peuples autochtones Twa, retournés et membres de communautés hôtes

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Difficulté de circulation des personnes et d'écoulement des produits agricoles à cause de mauvais états des routes de dessertes agricoles, occasionnant la pauvreté des populations.

*

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Reduction des prix des produits agricoles ainsi que de transport.

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

Le Chef de Groupement de Bakua Mbuyi a déclaré à la fin de travaux de réhabilitation de la route que depuis ma succession au pouvoir coutumier, mon groupement n'avait jamais bénéficié d'aucun financement externe pour son désenclavement mais grâce à l'organisation CEILU appuyé par PNUD, mon Groupement est devenu très fréquentable par les commerçants ambulants et communautés voisines, ce qui permet d'augmenter les revenus dans les ménages.

*

Key Stakeholder :

Victimes de crimes de masses dans la localité de makutano à 90 km au nord de Kongolo centre, dans le territoire de Kongolo, province du Tanganyika.

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

L'impunité en général et la difficulté d'identifier les victimes

*

4

5

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

La quiétude des populations à la suite de l'arrestation de seigneur de guerre en date du 2 juin 2021, lors de la mission d'enquête judiciaires conjointes du 31 mai au 10 juin 2021.

L'amélioration de la situation sécuritaire dans la zone jadis contrôlée par ce seigneur de guerre et ses troupes.

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

Les parties civiles venues de la périphérie de Mbulula à plus de 60 km de Kongolo centre et qui avaient perdu leurs proches, ont remercié le BCNUDH pour son appui, sans lequel, elles n'auraient pas pris part au procès ayant abouti à la condamnation du seigneur de guerre. Le représentant des victimes et témoins a, au nom du chef de localité Makutano, présenté sa gratitude pour le geste posé par le BCNUDH au profit de sa communauté. Bien qu'ayant perdu des proches et encore sous trauma, les victimes et témoins ont avoué avoir retrouvé une réparation et satisfaction morales par cette condamnation et espère bénéficier des dommages et intérêts leurs alloués par le tribunal.

*

6

Key Stakeholder :

Les victimes des violations des droits de l'homme dans le conflit Kamuina Nsapu

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

L'impossibilité de la juridiction à se déplacer de Tshikapa jusqu'à Mayi Munene (40 Km environ) pour auditionner les victimes (plus de 50) et y tenir une audience dans les formes légales avec tout ce qu'il y a comme implication budgétaire.

*

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

La confiance de la population locale envers la justice après la réalisation d'une audience foraine dans une zone située à 40km et d'incertitude sécuritaire.

*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

Après la tenue de l'audience du 29 octobre 2021 à Mayi Munene, un notable du village Mayi Munene a livré au BCNUDH sa satisfaction au regard du déroulement de l'audience. Il a qualifié cette activité de « salvatrice » envers les nombreuses victimes directes et indirectes des atrocités commises par le présumé auteur et sa bande.

*

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

Les activités culturelles et sportives ainsi que l'appui aux radios communautaires pour la production et diffusion de messages en faveur de la culture de la paix ont un impact direct sur le renforcement de la cohésion sociale intra- et intercommunautaire dans les localités ciblées. En effet, certaines communautés divisées par les conflits ont participé conjointement aux activités permettant de recréer le lien social.

Les projets intégrateurs promeuvent la cohésion sociale, l'exemple du groupement Yangala où le taux de violence a été réduit à 65% au sein de la communauté grâce aux travaux Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) qui ont réconcilié plusieurs communautés autour d'une activité d'intérêts communautaires.

Les routes de desserte agricole permettent aujourd'hui, la fluidité de la circulation des usagers et leurs biens, ce qui améliore les conditions de vie à travers les activités commerciales et l'écoulement des produits agricoles, le cas de la route qui relie Kamonia chef-lieu du territoire de Tshikapa en passant par le village de Mpasu pour la frontière de Kamako.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Les routes réhabilités renforcent la cohésion sociale et des échanges commerciaux-1_34_45.docx



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Reconciliation publique de deux chefs antagonistes grâce au projet-1_38_43.docx



File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Les travaux de de routes de desserte agricole nécessitent une durée importante-1_52_25.docx



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Entre février et mars 2022, des missions conjointes d'assurance qualité ont été conduites avec l'Office Provinciale des Voies de Desserte Agricole (OVDA) dans chacune des zones de réhabilitation des infrastructures afin d'évaluer le niveau d'exécution et la qualité des travaux avant leur remise aux communautés bénéficiaires.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Le projet s'est fixé certains indicateurs de base avant le lancement de projet, par exemple: 1 rapport des consultations populaires produit et disponible; 14% (2 dossiers sur 14 font l'objet d'un traitement); 26 avocats formés au Kasai Central; d'infrastructures/services de base identifiés.

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

En janvier 2022, les partenaires de mise en œuvre de l'OIM ont mené une enquête de perception sur la cohésion sociale auprès des communautés bénéficiaires dans les zones du projet. Ainsi, 80% des communautés du Kasai, 84% dans le Kasai central et 83% dans le Tanganyika ont affirmé le changement après les activités récréatives.

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

120000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 350 words

Non

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

2

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Suède

Amount in USD *

1500000

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Suède

Amount in USD *

10323360

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words

Après trois visites des projets PBF au Kasai central, le PNUD et la Suède ont procédé à la signature d'un accord pluriannuel de partenariat le 11 Juin 2021, estimé à un montant de 20 millions USD pour le financement des programmes structurants du CPD 2020-2024. Quatre programmes structurants sont concernés par ce financement ; à savoir (i) l'appui à la décentralisation, à la gouvernance locale et à la planification du développement ; (ii) l'appui à la lutte contre la corruption, (iii) le soutien au programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice et (iv) le programme conjoint des Nations d'appui à la stabilisation. Ces programmes qui ont démarré au début de cette année, visent à impulser la décentralisation, la gouvernance et le développement local.

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
- no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

- **L'institutionnalisation de la Commission Provinciale Vérité, Justice et Réconciliation au Kasai Central en matière de la Justice Transitionnelle permettra de booster la justice transitionnelle ;**
- **Dans chaque zone d'exécution de travaux de réhabilitation des routes et autres ouvrages, un comité local d'entretien des routes (CLER) composé des autorités locaux et leaders locaux a été mis en place et formé pour continuer à maintenir la route en bon état ;**
- **La remise des outils et équipements utilisés (compacteurs, tronçonneuses, bêches, houes, machettes, brouettes, pioches, barres de mine, etc.) au comité de maintenance sous la vigilance des autorités locales (par village ou groupement selon le cas) permettra d'assurer la maintenance régulière des routes réhabilitées ;**
- **Le renforcement des capacités techniques des acteurs des différents comités locaux (Comités Locaux de Paix et de Développement, les Mécanismes Alternatifs de Résolution des Conflits, les plates formes des médias locaux, etc) a été fait dans l'objectif de continuer à accompagner les communautés ;**
- **La mise en place des cadres de concertation entre les acteurs de Mécanismes Alternatifs de Résolution des Conflits et les acteurs judiciaires pour améliorer la collaboration en matière de paix et de sécurité ;**
- **La mise en place d'une taskforce au niveau provincial (Kasai central et Kasai) qui va interagir et accompagner les mécanismes locaux de paix et appuyera le pilier Paix de l'approche Nexus ;**
- **L'appui en renforcement des capacités logistiques et techniques des radios communautaires qui continuent à passer les messages de paix sans forcément dépendre du projet.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, il a été remarqué que les territoires souffrent encore de l'insuffisance voire l'absence de magistrats et des Officiers de Police Judiciaires ainsi que la non-fonctionnalité de Tribunaux de Paix et l'absence ou mauvais état des juridictions.

Grâce aux projets intégrateurs qui promeuvent le vivre ensemble et des actions de prévention et de résolution des conflits, le projet a contribué à la réduction de plusieurs cas des violences et d'insécurité dans les communautés ciblées. Certaines communautés ont même mis en place des points focaux pour l'alerte précoce en cas des conflits et la dénonciation des cas de violation des droits humains.

Pour la première fois dans les provinces de Kasai Central, Kasai et Tanganyika, 9 Entités Territoriales Décentralisées (ETDs) ont pu élaborer les Plans Locaux de Développement (PLD) et des fiches de plans d'investissement Local, validés par le Ministère du Plan, comme modèle de la décentralisation, du processus participatif de la planification locale et de la bonne gouvernance et qui nécessite d'être dupliqué dans l'ensemble des Entités Territoriales Décentralisées pour les trois provinces pour booster le développement local.

Ce projet qui a été catalytique n'a pas résolu tous les problèmes de la plupart de communautés qui regorgent de grand nombre de retournés/déplacés, les victimes de violation de droits humains et les retournés d'Angola car il avait juste ciblé quelques localités. Ainsi, un plaidoyer de mobilisation des ressources additionnelles est nécessaire auprès de partenaires techniques et financiers étant donné le niveau élevé de pauvreté, l'enclavement de plusieurs localités et l'instrumentalisation du pouvoir coutumier ainsi que la présence des conflits fonciers.

La plupart des lois nationales votées par le parlement ne sont pas vulgarisées à la base. La vulgarisation des lois dans le cadre des Mécanismes Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC) au Kasai et Kasai Central, a permis à l'équipe du PNUD, de la Commission Nationale de Droits de l'homme et de Ministères de la justice et de l'intérieur d'identifier beaucoup de problèmes de : (i) collaboration entre les acteurs de MARC et de la justice, et de (ii) violation des droits de l'homme suite à l'ignorance de lois.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.