

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Hebdavi Kyeya - Country Director

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Poppy Anguandia - Deputy Country Director

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Autres, précisez

Titre du projet

*

- 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- 00111025: Ensemble pour Beni
- 00118939: Le Droit des femmes à la Protection et à la Participation pour l'Egalité et la Paix autour des mines artisanales du Sud Kivu
- 00113129: Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction au Kasai Central
- 00125912: Promouvoir la participation des femmes à la consolidation de la paix grâce aux paillottes de paix/Promoting Women's Participation in Peacebuilding through Peace Huts
- 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- 00131507: Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2022-03-25

Date de fin du projet

*

2023-09-25

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veillez sélectionner le récipiendaire principal *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

*

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Eglise du Christ au Congo

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

68141.74

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

1.1.0 Mener une étude de base

1.1.1 Transmettre la vision de PBF aux leaders

1.1.2 Contextualisation des outils PBF

1.1.3 Former les champions de paix , serie 1,2

1.1.4 Tenir les dialogues communautaires sur PBF, série 1

1.1.5 Organiser la session d'apprentissage des CP

1.2.1 Renforcer les capacités des membres de REFETANG

1.2.2 Développer un plan d'action avec l'OSC féminine pour mettre en oeuvre le plan de renforcement des capacités

1.2.3 Fournir un fonds

*

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CI-UCBC

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

179489

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

2.1.1 Mener une évaluation sur les conflits fonciers dans la zone d'intervention

2.1.2 Organiser des consultations, dialogues, sensibilisations et sessions informatives avec des parties prenantes multiples au niveau local et provincial

2.1.3 Organiser des consultations, dialogues, sensibilisations et sessions informatives avec des parties prenantes multiples au niveau local et provincial

2.1.4 Mise en place de deux CFL dans deux communautés

2.1.5 Renforcement des capacités en matière de gouvernance foncière sensible au genre et à l'ethnicité

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

7

*

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

7 rencontres : 2 au niveau national, 2 au niveau provincial et 3 au niveau local (territoire). Au niveau National, une rencontre a eu lieu avec le Ministère du plan pour présenter le projet avant son lancement et pour le premier atelier du comité de pilotage qui a eu lieu le 22 septembre à Zongo.

Au niveau Provincial, le projet a été présenté au Comité Provincial pour Réforme Foncière (CP/CONAREF) sous le haut patronage du gouverneur de province. Une réunion s'est également tenue pour présenter le projet à tous les ministères provinciaux dont les secteurs interviennent dans la mise en œuvre, notamment: Gouverneur de province, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Ministère du plan, Ministère de la santé. Ces rencontres avaient pour objectifs d'établir leur accompagnement et implication dans la mise en œuvre du projet au niveau provincial.

Au niveau local, une première réunion a eu lieu pour présenter le projet à l'administrateur du territoire et solliciter son accompagnement et implication dans la mise en œuvre au niveau territorial. D'autres rencontres ont également eu lieu avec les chefs de secteur, des groupements et des localités de la zone de mise en œuvre du projet, pour solliciter leur accompagnement et leur implication dans la mise en œuvre du projet.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
Tearfund	996564 *	348797.4 *	178080.73 *	17.87 %
TOTAL	996564	348797.4	178080.73	17.87%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **17.87%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

30

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

80.85

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 805721.99**.

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

805753.78

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 143978.27**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

108172

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

UNPBF-Tearfund Progress Financial report to Sept22-22_4_13.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

La contractualisation des partenaires a été faite dans les délais. Le partenariat avec Congo Initiative - Université Chrétienne Bilingue du Congo (CI-UCBC) a été contractualisé au cours du mois de mai 2022 et le partenaire Eglise du Christ au Congo (ECC) au mois de juin, en raison d'un changement de leadership au sein de la structure d'ECC dans la province du Tanganyika.

Le recrutement du personnel a été fait rapidement et le personnel de CI-UCBC a été déployé sur terrain début juin et début juillet pour le partenaire ECC.

La collecte des données de base avait été faite en avril 2022 et le rapport avait été partagé pour permettre au projet de démarrer.

En plus de la collecte des données de base, une évaluation des conflits fonciers dans la zone de mise en œuvre de tenir foncière a été faite par CI-UCBC. L'identification des bénéficiaires a été faite avec l'implication des aires de santé ciblées par le projet et notamment les infirmiers titulaires. Parmi les bénéficiaires sélectionnés, ont trouve notamment les relais communautaires de la Cellule d'Animation Communautaire (CAC).

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet a contribué à rétablir la cohésion sociale au sein des zones du projet notamment grâce au dialogue entre les communautés Twas et Bantous. Grâce à cela et à une meilleure représentation de chaque communauté au sein des groupes locaux tels que les Comités Fonciers Locaux (CFL) ou les Champions de la Paix (CP), les conflits sont mieux traités et résolus. Cela contribue également au processus de consolidation de la paix dans la zone de mise en oeuvre du projet.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ?

*

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les femmes jeunes adultes et les membres des groupes minoritaires sont habilités à diriger le travail de consolidation de la paix dans leurs communautés

Résultat 2 *

L'égalité d'accès des femmes et des groupes ethniques marginalisés à la terre est respectée au Tanganyika, en RDC.

Résultat 1: Les femmes jeunes adultes et les membres des groupes minoritaires sont habilités à diriger le travail de consolidation de la paix dans leurs communautés

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Un atelier a été organisé pour la formation des 40 CP et de 20 leaders religieux. L'organisation des dialogues communautaires dans les communautés Twa et Bantou selon une approche genre et ethnicité est soigneusement appliquée. Chaque dialogue couvre une thématique telle que définie dans les modules de formation qu'ils ont suivi. 6 mois après le lancement du projet, l'ensemble des 48 dialogues planifiés ont eu lieu avec une participation de 866 hommes et femmes bantou et de 905 hommes et femmes Twa.

Le Réseau des Femmes du Tanganyika (REFETANG) a reçu un soutien pour améliorer leur capacité organisationnelle à réagir efficacement à des conflits dans leur communauté. Le renforcement des capacités des membres du REFETANG a été fait sur les thèmes suivants: La résolution des conflits; Les mécanismes d'alertes précoces et L'autonomisation de la femme.

La thématique de l'autonomisation de la femme a réuni 7 associations membres du REFETANG composée de 10 membres chacune (5 Twas et 5 Bantous) qui ont été accompagnées dans la mise en place d'un champs communautaires mixte (Twa-Bantou) d'une dimension de 1 ha. Chaque association a reçu 100\$ pour les travaux préparatoires de la terre (labour, dessouchage) et des outils aratoires (5 houes, 2 rateaux, 2 bêches, 2 haches, 2 limes) et 130\$ pour l'achat de semences (30 kg de maïs, 25 kg d'arachides et 10 colis de boutures de manioc). Les champs communautaires sont non seulement un outil d'autonomisation de la femme mais également un moyen de participer à la transformation des conflits entre Twas et Bantous. En effet, l'activité agricole sur une parcelle commune permet de rapprocher les deux communautés et donc de créer de la cohésion et du dialogue. Cela contribue alors au processus de consolidation de la paix.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les rapports de terrain démontrent que chaque ethnie et tranches d'âge (30-50 ans et 18-30 ans) sont bien représentées dans les différentes sessions de dialogues, même si l'on observe une participation élevée de Twas par rapport aux Bantous lors des sessions de dialogues communautaires, et la participation des femmes est plus importante que celle des hommes sur l'ensemble des activités du projet.

L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes a été assuré grâce au renforcement des capacités de membres de REFETANG (OSC féminine) lors d'ateliers sur les thématiques suivantes :

La résolution des conflits qui permet de comprendre l'importance de mettre la femme et la jeune fille Twa et Bantou au centre des processus de transformation pacifique des conflits dans leur communauté;

Le système d'alerte précoce qui a permis de former les femmes et jeunes filles Twa et Bantou à être capable de prévenir les conflits dans leurs communautés et de lancer des alertes précoces.

L'autonomisation de la femme qui a pour but d'appuyer la femme et la jeune fille Twa et Bantou à être plus autonome, à participer au développement de sa communauté et de son ménage et donc à être active dans l'économie du foyer.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les femmes jeunes adultes et les membres des groupes minoritaires sont habilités à diriger le travail de consolidation de la paix dans leurs communautés

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....

1.1	<p>% de changement de femmes et de membres de groupes marginalisés (ventilés par sexe et âge) dans les localités de Nyunzu Zone de Santé qui ont le sentiment que leurs points de vue se reflètent dans les mécanismes de transformation des conflits résultant de l'intervention de Tearfund dans leur communauté</p>	0	20%	0	<p>Cet indicateur sera évalué lors des évaluations intermédiaires et finale du projet.</p>
1.2	<p>% de changement des femmes et des membres des groupes marginalisés (ventilés par sexe et par âge) dans Nyunzu HZ occupant un rôle décisionnel au niveau local grâce à l'intervention de Tearfund dans leur communauté</p>	0	20%	0	<p>Cet indicateur sera évalué lors des évaluations intermédiaires et finale du projet.</p>
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les femmes jeunes adultes et les membres des groupes minoritaires sont habilités à diriger le travail de consolidation de la paix dans leurs communautés

Produit 1.2

Les OSC dirigées par des femmes intervenant dans les processus de transformation du conflit entre Twas et Bantous reçoivent un soutien pour améliorer leur capacité organisationnelle à répondre efficacement aux conflits dans leur communauté

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
: Les femmes jeunes adultes et les membres des groupes minoritaires sont habilités à diriger le travail de consolidation de la paix dans leurs communautés					

1.1.1	# de parties prenantes clés envisagées au début du projet (ventilées par âge et par sexe)	0	20 (dont 50 % de jeunes femmes adultes)	20 (100%)	
1.1.2	% du groupe de référence chargé de contextualiser les outils de PB (Peace Building) qui sont des femmes/moins de 35 ans / groupes marginalisés	0	Femmes : 50 % Moins de 35 ans (40 %) Groupes marginalisés (40 %)	Femmes : 57% Moins de 35 ans (30%) Groupes marginalisés (43 %)	
1.1.3	Nombre de PC formés pour faciliter la paix dialogues intégrant les questions de genre et d'ethnicité dans les zones cibles du projet	0	40	40	

» Produit 1.2

<p>Produit 1.2 : Les OSC dirigées par des femmes intervenant dans les processus de transformation du conflit entre Twas et Bantous reçoivent un soutien pour améliorer leur capacité organisationnelle à répondre efficacement aux conflits dans leur communauté</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
--	--	--	---	---	--

<p>1.2.1</p>	<p># d'évaluations du renforcement des capacités organisationnelles réalisées avant la clôture du projet mis en œuvre par Tearfund</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1 (100%)</p>	
--------------	---	-----------------	-----------------	------------------------	--

1.2.2	# de plans d'action, développés conjointement par les OSC dirigées par des femmes et Tearfund, expliquant comment les fonds d'amorçage seront utilisés et les résultats attendus d'ici la clôture du projet dans la ZS de Nyunzu.	0	1	1 (100%)	
1.2.3	% des plans d'action, élaborés conjointement par des organisations de la société civile dirigées par des femmes et Tearfund, qui ont une aide de démarrage et mis en œuvre à la clôture du projet à Nyunzu HZ	0	100%	100%	

Résultat 2: L'égalité d'accès des femmes et des groupes ethniques marginalisés à la terre est respectée au Tanganyika, en RDC.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le but de contribuer à l'atteinte du résultat 2 du projet « Artisanas de Paix », une étude de référence sur la tenure et la gouvernance des régimes fonciers avait été conduite en juin dernier complétant ainsi l'enquête baseline du projet. Après l'enrichissement et la validation des données au niveau local et provincial, ces analyses ont permis d'avoir une idée globale sur la situation foncière du territoire Nyunzu en lien avec le conflit ethnique twa et bantou mais aussi, elles nous ont permis de formuler des recommandations pour les interventions futures en vue d'assurer la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et le développement durable. Ensuite, un atelier de mise en place du Comité Foncier Local (CFL) du groupement Bayoro a été organisé en vue de créer un cadre local de concertation inclusif permettant d'échanger, de débattre et de statuer sur les questions foncières locales y compris gérer pacifiquement les conflits liés à la terre et de faciliter l'accès à la terre ainsi qu'aux informations foncières. Les membres du CFL ont été renforcés en capacités sur la gouvernance foncière inclusive et sensible au genre ainsi que les techniques de sensibilisation.

Deux arrêtés provinciaux ont également été soumis au cabinet du Ministre provincial des Affaires Foncières pour amendement avant adoption par le Conseil des Ministres et signature par le gouverneur de province. La CP/CONAREF est un service étatique attaché au gouverneur de province qui a pour rôle d'aligner les activités du projet à la réforme foncière, d'appuyer l'opérationnalisation des CFL mis en place dans le cadre du projet et de faciliter le processus de l'élaboration de l'édit foncier réglementant la jouissance des droits sur les terres des communautés locales en province de Tanganyika.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une analyse du genre a été menée par CI-UCBC sur le territoire de Nyunzu. Elle a montré que les femmes sont exclues du système de gestion foncière car leurs droits ne sont pas clairement définis par les us et coutumes locaux. Bien qu'elles soient celles qui travaillent le plus la terre, elles ont moins accès à la propriété foncière que les hommes. L'analyse montre également qu'une remise en cause "des contraintes traditionnelles..." se met en place. Aujourd'hui les femmes remplissent des fonctions traditionnellement réservées aux hommes et sont, au même rang que les hommes, responsables de la subsistance et du maintien de la famille.

On observe, selon les spécificités locales, un manque d'égalité plus ou moins important. Ainsi l'accès foncier de la femme ne se pose pas dans le Secteur du Sud Lukuga car le système matriarcal y est appliqué, ce qui a un effet positif sur la protection des droits de la femme à la terre et constitue une opportunité pour renforcer sa participation à la gouvernance foncière locale, y compris dans la résolution des conflits fonciers. Dans le même secteur, on remarque que les célibataires et veuves ont un accès facilité à la terre. Car elles n'ont pas besoin d'être accompagnées de leur conjoint ou de démontrer que la décision a été prise de commun accord avec son mari.

La vulgarisation des dispositions de la réforme foncière nationale sur l'accès non discriminatoire à la propriété foncière ainsi que l'accompagnement du processus d'élaboration de la charte foncière locale comme cadre juridique de la gouvernance foncière des communautés locales vont permettre de renforcer l'égalité des droits entre les hommes et les femmes à travers la prohibition des coutumes et usages qui restreignent l'accès des femmes et des jeunes à la terre et par la reconnaissance et la consolidation des droits fonciers des groupes de personnes vulnérables.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : L'égalité d'accès des femmes et des groupes ethniques marginalisés à la terre est respectée au Tanganyika, en RDC.

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% de changement des femmes et des hommes issus de groupes marginalisés qui signalent un changement positif dans les perspectives de la communauté en matière d'accès des femmes à la terre	0	20%	0	Indicateur en cours jusqu'à la fin de la phase 2, février 2023.

2.2	# d'exemples donnés par des femmes et des membres de groupes marginalisés de changements positifs dans leur accès à la terre à la suite d'activités de projet ventilées par groupe, lieu et sexe	0	3 par zone	0	Indicateur en cours jusqu'à la fin de la phase 2, février 2023.
-----	--	---	------------	---	---

2.3	% d'hommes et de femmes appartenant à des groupes marginalisés (ventilés par âge) à Nyunzu HZ qui pensent qu'eux-mêmes et leurs familles auront un avenir paisible grâce à l'intervention de Tearfund	0	50%	0	Indicateur à renseigner lors de l'enquête endline du projet mais nous pouvons, jusqu'ici, estimer le changement à 35%.
-----	---	---	-----	---	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Des mécanismes non violents de règlement des différends fonciers, y compris les femmes de la communauté twa et bantoue, sont établis et opérationnalisés dans 10 communautés touchées par le conflit à Nyunzu HZ.

Produit 2.2

Les comités directeurs existants du PB se sont concentrés sur les conflits fonciers qui soutiennent le droit des femmes à la propriété foncière et sont renforcés pour résoudre ou résoudre efficacement les conflits fonciers entre les Twa et le groupe des peuples Bantous

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Des mécanismes non violents de règlement des différends fonciers, y compris les femmes de la communauté twa et bantoue, sont établis et opérationnalisés dans 10 communautés touchées par le conflit à Nyunzu HZ.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	# d'étude de référence sur la tenure foncière conduite	0	1	1	

2.1.2	# d'hommes et de femmes dont les capacités sont renforcées sur la gouvernance foncière inclusive	0	100 (80% de femmes)	90	Indicateur en cours jusqu'à la fin de la phase 2, février 2023.
1.1.3	% de participants au projet déclarant une meilleure compréhension de la gouvernance foncière qui tient compte de la diversité ethnique et de genre	0	90%(50 % étant de jeunes femmes adultes et des femmes adultes de diverses origines ethniques)	52,5%	Indicateur en cours jusqu'à la fin de la phase 2, février 2023.

» Produit 2.2

<p>Produit 2.2 : Les comités directeurs existants du PB se sont concentrés sur les conflits fonciers qui soutiennent le droit des femmes à la propriété foncière et sont renforcés pour résoudre ou résoudre efficacement les conflits fonciers entre les Twa et le groupe des Bantous</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p># de CFL établies dans les zones du projet à la clôture du projet (dans les 2 villages pilotes et les 8 villages cibles supplémentaires)</p>	<p>0</p>	<p>10 (140 personnes, 50% de femmes)</p>	<p>2</p>	

2.2.2	% de femmes représentées dans les comités de CFL occupant un rôle décisionnel	0	90%	43%	Indicateur en cours jusqu'à la fin de la phase 2, février 2023.
1.2.3	# d'exemples donnés par des femmes et des membres de groupes marginalisés de conflits fonciers qui ont été résolus équitablement en tenant compte de leurs intérêts depuis le début du projet	0	10 dont 1 par zone	2	2 exemples enregistrés dans le village Mukenza autour des conflits des limites de champs dont 1 impliquant une femme veuve et une autre impliquant une femme séparé.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

3

Titre de l'événement *

Elaboration de la charte foncière locale

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

Nyunzu

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Élaborer une charte foncière locale afin de proposer un cadre juridique pour régler la gestion foncière au niveau local (accès à la terre, sécurisation foncière...)

Tout autre information sur cet événement

500 acteurs locaux

2

Titre de l'événement

*

Forum de paix avec les leaders communautaires et religieux de deux communautés (Twa et Bantou)

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

Nyunzu

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Rassembler les communautés Twa-Bantou de l'axe Sud- Lukuga pour favoriser les échanges et le dialogue sur le changement induit par le projet Artisanas de Paix (AP). Et favoriser l'accompagnement des leaders communautaires et religieux dans le processus de paix entre les communautés Twas et Bantous.

Tout autre information sur cet événement

100 champions de paix, leaders religieux et communautaires

3

Titre de l'événement

*

Journée culturelle

Date (peu être approximative)

*

2023-02

Lieu (Si connu)

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Valoriser la culture des communautés Twas et Bantous au travers de la mise en œuvre d'activités artistiques : chants, danses,...

Tout autre information sur cet événement

100 personnes (20 personnes par aire de santé)

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

7

Partie Prenante:

Administrateur territorial

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

L'absence d'acteurs humanitaires œuvrant pour la consolidation de la paix sur l'axe Sud-Lukuga rendait difficile la mise en œuvre de solutions lors de conflits. En effet, l'administrateur territorial avait besoin d'un renforcement de capacités des au sein de son administration sur la gestion des conflits.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les communautés Twas et Bantous se sont rapprochées et partagent des moments de vie sociale. Le climat apaisé permet à l'administrateur territorial de gérer son territoire avec davantage de facilités.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

*

2

Partie Prenante:

Chef de secteur Sud-Lukuga

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

La collaboration entre les communautés Twas et Bantou était difficile et cela impactait la cohésion sociale au niveau du secteur. Face à cela, le chef de secteur était à la recherche de solutions pour développer la cohésion sociale et la collaboration entre les deux ethnies.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce au projet, la collaboration et la cohésion sociale entre les Twas et Bantous se sont améliorées. Chaque ethnie a des représentants au sein des groupes de CP, dans les CFL et au sein des associations de femmes du territoire.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

*

3

Partie Prenante:

4 chef de groupements

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

La collaboration entre les deux communautés et le manque de cohésion sociale rendait complexe le travail des chefs de groupements. Cela menait à un dépeuplement des villages composant les groupements et donc à la destruction du tissu économique et social des groupements

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a permis d'améliorer la cohésion sociale entre les Twas et les Bantou grâce à une représentation des deux ethnies au sein des instances clefs des groupements. La facilitation des dialogues communautaires autour de la question des conflits fonciers ont également facilité la cohabitation entre Twas et Bantous.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'un des chefs de groupement déclare se sentir soutenu par les CP et les membres des CFL dans la résolution de certains désaccords et conflits communautaires.

*

4

Partie Prenante:

10 chefs de villages

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les chefs de villages faisaient face à une instabilité au sein de leur localité en raison de la destruction du tissu économique et social dû aux conflits entre Twas et Bantous.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a contribué à mettre en place un climat apaisé qui se traduit par une meilleure collaboration entre les deux communautés. Cela permet un retour à la vie sociale et donc une stabilité au niveau de la gouvernance des villages. Les chefs de villages encouragent les villageois à participer aux dialogues communautaires mis en œuvre par les CP et à s'appuyer sur les CFL en cas de conflits fonciers.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

*

5

Partie Prenante:

5 aires de santé

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les malades refusent de se rendre dans les centres de santé pour recevoir des soins. Cela conduisait au non approvisionnement de certains médicaments et donc à l'apparition de déserts sanitaires car les prestataires de santé ne venaient plus dans la zone en raison des conflits.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les dialogues communautaires organisés par les CP ont contribué à la reprise des activités de santé dans les aires de santé du projet. L'implication des CFL dans la résolution des conflits à également permis d'apaiser les relations et donc de faire revenir les prestataires de santé dans la zone.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'Infirmier Territorial (IT) de l'aire de santé de Ngoy est satisfait des activités mises en œuvre dans le projet AP. Son aire de santé enregistre un nombre important des malades depuis le début du projet grâce à une amélioration du contexte sécuritaire.

*

6

Partie Prenante:

Communautés Twas et Bantous

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les communautés Twas et Bantous faisaient preuve de défiance l'une envers l'autre ce qui suscitait la non acceptation des membres de la communauté opposée, des conflits et une absence de cohésion sociale au sein des villages, des regroupements et des aires de santé.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les deux communautés sont capables de cohabiter et de collaborer au sein des structures mises en place par le projet AP. La population minoritaire trouve sa place au sein de la communauté et n'ont plus peur de prendre la parole. Leur parole est prise en compte par l'ensemble des personnes présentes et la co-construction est possible.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le Champion de paix NYEMBO, du village Katakiki à 44 Km de Nyunzu, témoigne dans une vidéo de la cohabitation avec les Bantous. Il raconte comment il a passé une soirée avec un Bantou, après avoir partagé un repas avec lui dans le cadre d'un voyage apprenant mis en œuvre par l'ECC à Nyunzu.

*

7

Partie Prenante:

Champions de Paix et Comités Fonciers Locaux.

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les membres des CFL et des CP faisaient preuve de défiance l'une envers l'autre en raison de leur origine ethnique. Cela paralysait le bon fonctionnement de ces instances et avaient un impact négatif sur la cohésion sociale au sein des villages, des regroupements et des aires de santé.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a permis à chaque ethnie de trouver et prendre sa place au sein des CP et CFL. Cela permet de faciliter le dialogue et donc de faciliter les litiges communautaires. Les CP et les membres de CFL sont reconnus comme des points focaux dans le processus de transformation des conflits.

La population témoigne de nombreux changements depuis le démarrage du projet grâce à l'implication des CP et CFL dans la consolidation du processus de paix. La cohabitation est désormais possible au points d'eau, dans les structures scolaires et sanitaires.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Photos artisanes de paix 2- PBF (2)-16_47_4.docx



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

RAPPORT D'ÉTUDE DE BASE DU PROJET ARTISANES DE PAIX NYUNZU-16_51_56.pdf



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

<https://drive.google.com/file/d/19t5QDpIA1hkt5Azj9nh7gWiOl4apFaTN/view?usp=sharing>

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une évaluation des conflits fonciers et une évaluation baseline du projet ont été organisées dans les villages cibles du projet.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La collecte des données a été conduite pendant la période allant de 11 au 25 avril 2022 sur la base d'une méthodologie mixte qui a permis de collecter à la fois des données qualitatives et quantitatives, en lien avec les différents objectifs de l'étude et les indicateurs du projet. Des guides d'entretien individuel et de discussion de groupe ont été utilisés pour collecter des données auprès des membres des communautés. Les données quantitatives ont été collectées auprès des femmes et des hommes, jeunes et vieux qui vivent dans les aires de santé du projet à savoir Makumbo, Ngombe, Ngoy, Muhuya et Mangala. L'approche utilisée pour déterminer l'échantillon a été systématique : un pas de sondage de 4 ménages dans chaque village a été observé pendant la collecte des données. La taille de l'échantillon a été déterminée à travers «sample size » calculator Raosoft1. 385 personnes correspondaient à un échantillon représentatif de la population avec une marge d'erreur de 5% et un niveau de confiance de 95%. Pour s'assurer que le nombre de personnes ciblées soit atteint, l'échantillon retenu était de 461 personnes.

L'étude Baseline a été jointe au rapport afin de fournir l'ensemble des données récoltées pour définir les indicateurs de résultat.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

3000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La durabilité repose sur l'utilisation, le perfectionnement et le renforcement des capacités des forums et des processus existants. Le programme met l'accent sur le renforcement des connaissances et des compétences et sur la confiance nécessaire pour appliquer ces compétences tout en remettant en question et en changeant les attitudes néfastes qui excluent les personnes marginalisées. La conception des CCTD mène à l'élaboration de forums et de plans d'action locaux sur les PB. L'élan est maintenu grâce aux compétences et à la confiance supplémentaires développées grâce au programme en conjonction avec le soutien continu du réseau PB, formé par et le soutien des dirigeants locaux et des influenceurs au moyen du processus de vision. L'approche PARF intègre des stratégies similaires (c'est-à-dire s'appuyer sur les connaissances locales, s'appuyer sur les systèmes existants, l'inclusion et la participation) avec l'ajout d'un cadre juridique, institutionnel et spatial. Le RFC construit des outils institutionnels, spatiaux et juridiques conventionnels. Le projet veillera à ce que les conventions locales sur la gouvernance foncière et les outils/mécanismes de règlement des différends soient reconnues et vulgarisées aux niveaux local, territorial et provincial. Les GAP sont des groupes de base et la durabilité de leur intervention sera assurée par leur liaison avec les autorités clés de leur communauté. Cette légitimité contribuera à atténuer les obstacles aux actions des GAP. Le financement de démarrage de REFETANG permettra à ce groupe multigénérationnel et multiethnique de femmes d'élargir les GAP, de poursuivre son travail de plaidoyer pour le leadership féminin, l'égalité des sexes et les relations pacifiques entre les groupes twa et bantous.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le budget pour la réalisation des actions des associations féminines impliquées dans le projet est limité et ne représente qu'1,9% du budget global. C'est pourquoi le REFETANG a adressé une demande de soutien auprès de la FAO pour des semences et des outils aratoires. La FAO a mis à disposition de ces associations des outils aratoires (45 houes, 45 bêtes, 45 râteaux, 3 brouettes et 30 arrosoirs) mais aucune semence n'était disponible.

La construction de 2 bureaux pour conserver de façon sécuritaire les documents fonciers (registres fonciers communautaires et certificats d'enregistrement) permettrait de faciliter la gestion des conflits fonciers entre les communautés Twas et Bantous.

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes