

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-06

Name and Title of Person submitting the report *

Mohamed Issa Ould Ahmed, Project Manager

Name and Title of Person who approved the report *

Henri Mashagiro

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

non

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input checked="" type="radio"/> West Africa | |

Country of project implementation *

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Benin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambia | <input type="radio"/> Guinea | <input type="radio"/> Guinea-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input checked="" type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritania |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Senegal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Other, Specify |

Project Title *

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahéenne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00119957: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00113044: DEUXIEME DECENNIE POUR LA PAIX
- 00112018: Emplois et jeunes pour la paix
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- Other, Specify

Project Start Date *

2020-01-16

Project end Date *

2022-07-31

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

5

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Secrétariat Permanent du Cadre Politique

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

166520

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Les activités portent sur le renforcement des capacités des experts du Secrétariat Permanent sur les principes humanitaires et les résolutions 1325 et 2250, la base de données, la collecte d'information et la conception de messages dans un contexte de crise, l'organisation des réunions statutaires des cadres prévus, l'équipement du Secrétariat permanent du Cadre en matériels informatiques et l'appui en expertise externe

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Agence pour le Developpement Régional (Mopti)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

331544

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Les activités ont porté sur l'appui à l'élaboration de 9 Plan de développement des Collectivités intégrant les thématiques consolidation de la paix, stabilisation et changements climatiques et l'opérationnalisation des cadres de concertations au niveau cercle et région. Les centres de santé de référence ont été dotés de kits dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et tout le personnel renforcé sur les mesures de lutte. En second lieu, apporter un accompagnement au Secrétariat permanent dans la diffusion et la dissémination de la stratégie de stabilisation du centre adopté en conseil des ministres en organisant dans chaque région des rencontres d'échanges et à former les OSC sur la collecte, le traitement et la communication de l'information en période de crise. Il a été organisé dans chaque cercle un forum sur la consolidation de la paix et les cadres de concertations ont été redynamisés

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Agence de Développement Régional (Ségou)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

172537

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Les activités ont porté à Ségou sur l'appui à l'élaboration de 10 Plan de développement des Collectivités (Mafouné, Koula, Siadougou, Yèrèdon Saniona, Siribala, Souleye, Kolongo, Folomana, CT Cercle Macina, Sansanding) intégrant les thématiques consolidation de la paix, stabilisation et changements climatiques et l'opérationnalisation des cadres de concertations au niveau cercle et région. Les centres de santé de référence de la région ont été dotés de kits dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et tout le personnel renforcé sur les mesures de lutte contre la pandémie.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

AZHAR (ONG Nationale)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

116000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

250 OSC sont appuyés pour contribuer à l'action gouvernementale dans la consolidation de la paix dans les Communes des cercles de Djenné, Douentza et Bandiagara et animent des rencontres d'information sur la Stabilisation et la gestion de la crise dans la région. Les sessions d'information sont tenues dans chaque cercle et au niveau régional avec les OSC formées pour la circonstance y compris celles des femmes et jeunes pour une meilleure communication autour de la gestion de la crise dans la région. Les sessions de dialogue, paix et réconciliation et foras sur la consolidation de la paix et la réconciliation sont organisés dans les cercles couverts par le projet. Ces sessions ont été sanctionnées par des enquêtes de perception.

5

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Réseau Ouest Africain pour l'Edification de la Paix (WANEP)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

98400

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Les rencontre d'information et de sensibilisation sur le cadre politique de gestion de la crise du centre et sa stratégie d'intervention sont organisées au niveau régional et dans les communes cibles du projet. Les enquêtes de perception des communautés sur les initiatives de stabilisation et de consolidation de la paix sont réalisées dans les zones d'intervention du projet. Les sessions de dialogue sur la paix et la réconciliation sont soutenues dans les zones d'intervention du projet. Les foras sur la consolidation de la paix et la réconciliation sont organisés dans les zones d'intervention du projet. Les OSC (femmes et jeunes) sont formés sur leurs rôles et responsabilités dans la gestion de la crise et la consolidation de la paix (collecte, traitement et la communication de l'information en période de crise).

Does the project have an active steering committee? *

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? *

Please limit your response to 275 words

Le projet agit avec le Secrétariat permanent du Cadre politique qui lui-même est composé de 13 ministères dont la mission est de assurer la coordination aux niveaux stratégique et politique de l'ensemble des efforts de stabilisation du Centre. Il suit l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire, jauge les indicateurs de stabilité pour en déduire la dynamique d'ensemble et le chemin parcouru. Il émet des orientations pour la suite de l'action de l'Etat Grâce à l'appui du projet les ateliers techniques et stratégiques ont été appuyés. En plus le projet collabore directement avec les représentants de l'état au niveau des régions et cercles de la zone d'intervention dont les rôles et attributions constituent à la collecte et au partage au partage d'informations au niveau des Collectivités

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	1498000	1498000	1386048	92.53 %
TOTAL	1498000	1498000	1386048	92.53%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **92.53%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

99

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

26.61

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 398617.8**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

324547

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 368827.37**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

3. PBF financier- Cadre Politique Nov 2022-11_2_19.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners *




Staff Recruitment *



Collection of baselines *



Identification of beneficiaries *



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project*. Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Le projet a contribué à la validation de la Stratégie de Stabilisation traduisant la volonté des autorités d'avoir une approche holistique. C'est le document de coordination de l'ensemble des activités du Gouvernement et de tous les partenaires intervenant dans le Centre. Malgré l'insécurité et la crise sociopolitique le projet a appuyé le Secrétariat permanent dans sa mission de coordination aux niveaux stratégique et politique de l'ensemble des efforts de stabilisation du Centre à travers des rencontres statutaires pour suivre l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire et l'identification des pistes de consolidation de la paix et à proposer des orientations afin de renforcer la coordination de l'action gouvernementale en vue d'une meilleure cohérence et complémentarité dans les différentes initiatives des acteurs engagés. L'appui a aussi concerné les comités régionaux de Mopti et Ségou puis celles de Bandiagara, Douentza et San. Le projet a permis la mise en place d'une base de données après deux études importantes : a) diagnostic socioéconomique et b) Etude sur le Code pastoral : la Diina de Sékou Amadou du XIXème . Le projet a renforcé les capacités des OSC sur l'action gouvernementale dans la consolidation de la paix et sur le rôle et responsabilités des jeunes et femmes dans la gestion de la crise.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Grace aux cadres régionaux, le projet a permis de localiser les réponses aux conflits à travers des consultations et discussions au niveau local pour une analyse conjointe des problèmes et des propositions des pistes de solution à travers les ateliers. La tenue régulière des cadres de concertation et les échanges institués entre le niveau supra et la base crée une confiance entre les communautés et les gouvernants. Les organisations de la société civile impliquées ont contribué au changement de perception des citoyens qui pensaient que l'Etat est le seul responsable. Les messages diffusés et les échanges réalisés ont permis l'implication de tous les acteurs. Sur le plan structurel et institutionnel le projet a facilité la cohérence entre les structures de l'état et au niveau des collectivités dans la collecte et le partage des informations liées à la sécurité et la paix. Sur le plan sociétal / communautaire, les femmes et les jeunes facilitent la mission des autorités en véhiculant des messages de paix pour un changement de comportement

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les instances d'orientation politique, de pilotage et de coordination des actions en matière de consolidation de la paix au niveau central et régional sensibles aux besoins des femmes et des jeunes sont fonctionnelles et fournissent une réponse politique

Outcome 2: *

Les citoyens adhèrent aux politiques nationales et les perceptions négatives (rumeurs et stéréotypes) sont réduites grâce à une campagne de communication sur le Cadre, un plus grand accès à l'information sur la gestion de la crise et un meilleur partage d

Outcome 3: *

Les cadres de redevabilité incluant les femmes et les jeunes sont créés et renforcés au niveau central et régional pour assurer un suivi citoyen de la mise en œuvre du plan opérationnel du cadre politique de gestion de la crise.

Outcome 1: Les instances d'orientation politique, de pilotage et de coordination des actions en matière de consolidation de la paix au niveau central et régional sensibles aux besoins des femmes et des jeunes sont fonctionnelles et fournissent une réponse politique

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Le projet a appuyé la tenue régulière des réunions de 12 comités régionaux dans les régions de Mopti et Ségou avant d'intégrer les nouvelles régions issues du découpage territorial à savoir San, Bandiagara et Douentza. Avec l'appui du projet, le Secrétariat Permanent du Cadre politique a organisé des ateliers afin de recenser les avis des autorités administratives, politiques, représentants de la Société Civile et les Comités régionaux dans le cadre de la stratégie de Stabilisation adoptée en conseil des Ministres. Ces ateliers ont abordé les actions liées à la paix, au développement, à la gouvernance et à la justice en plus des aspects sécuritaires et ont permis une adhésion des populations. Au cours de la période sous revue, les comités régionaux qui sont les espaces dédiés spécifiquement au Cadre Politique ont tenu des rencontres autour de la paix et la stabilisation et ont ramené ces échanges au niveau des Comités Régionaux d'Orientation, de Coordination et de suivi des actions de développement (CROCSAD) composés des élus et des représentants des jeunes et des femmes.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

200 jeunes et 400 femmes ont bénéficié de formations pour leur implication dans le processus de consolidation de la paix. Ils ont été responsabilisés lors des ateliers de restitution et de dialogues et ont animé les foras communautaires

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: Les instances d'orientation politique, de pilotage et de coordination des actions en matière de consolidation de la paix au niveau central et régional sensibles aux besoins des femmes et des jeunes sont fonctionnelles et fournissent une réponse politique

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	Existence d'une matrice de cohérence des actions de consolidation de la paix dans les régions du centre au niveau du secrétariat permanent du cadre de gestion de la crise.	0	1	1	
1.2	Nombre des comités régionaux fonctionnels tenant les réunions statutaires	0	2	4	
1.3	n/a	n/a	n/a	n/a	

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Le Secrétariat permanent du Cadre Politique de gestion de la crise au centre est renforcé pour assurer une meilleure coordination des actions de consolidation de la paix dans les régions du centre.

Output 1.2

Les comités régionaux de Mopti et Ségou sont renforcés en tant que démembrement du Cadre politique en vue d'une meilleure coordination des initiatives de consolidation de la paix au niveau régional.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Le Secrétariat permanent du Cadre Politique de gestion de la crise au centre est renforcé pour assurer une meilleure coordination des actions de consolidation de la paix dans les régions du centre.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Nombre des personnes formées et capables d'utiliser les connaissances acquises désagrégé par sexe et par âge.	0	30	400 dont 250 femmes et jeunes	Le projet a formé en plus des membres des autorités ,les jeunes et les femmes pour promouvoir l'approche endogène dans le souci de durabilité

1.1.2	Disponibilité d'une expertise technique permanente au sein du secrétariat permanent sur le nexus humanitaire-paix et développement	0	1	1	
1.1.3	n/a	n/a	n/a	n/a	

» Output 1.2

Output 1.2: Les comités régionaux de Mopti et Ségou sont renforcés en tant que démembrément du Cadre politique en vue d'une meilleure coordination des initiatives de consolidation de la paix au niveau régional.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	Nombre des agents des services techniques formés désagrégé par sexe et âge	0	50	659 dont 185 femmes	la révision budgétaire acceptée par le PBF suite à la COVID a permis de former en plus des prévisions les agents de la Santé pour faire face à la pandémie. Ce qui explique le dépassement
1.2.2	Nombre de réunions tenues	0	24	24	
1.2.3	n/a	n/a	n/a	n/a	

Outcome 2: Les citoyens adhèrent aux politiques nationales et les perceptions négatives (rumeurs et stéréotypes) sont réduites grâce à une campagne de communication sur le Cadre, un plus grand accès à l'information sur la gestion de la crise et un meilleur partage d

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Le Projet a, mené des activités auprès des communautés à la base dans les cercles de Macina, Niono (région de Ségou), Djenné (région de Mopti) et Bandiagara (région de Bandiagara) et Douentza (région de Douentza) en mobilisant 323 personnes parmi lesquelles 104 femmes, 107 jeunes et 14 FDS. Les rencontres d'information et de sensibilisation ont enregistré la participation de 1029 personnes dont 215 femmes et 338 jeunes sur la mission du cadre politique de gestion de la crise du centre (CPGCC) afin de sensibiliser les pairs pour aider le gouvernement à consolider la paix. 250 OSC dont 70 OSC des jeunes et 60 des femmes ont participé aux séances de sensibilisation. Les sessions de formation ont été organisé pour renforcer les capacités de 60 OSC y compris celles des femmes et jeunes sur leurs rôles et responsabilités dans la gestion de la crise (collecte, traitement et la communication de l'information en période de crise). Les activités (Dialogue et Fora) ont été des cadres pour mieux informer et sensibiliser davantage les acteurs communautaires sur le CPGCC à travers des discussions en plénière autour de l'état des lieux de la question socio sécuritaire dans leurs localités, les initiatives de stabilisation portées par les acteurs OSC ; la participation des acteurs communautaires dans le processus de stabilisation des régions du centre. Aussi, elles ont été un espace pour ces acteurs d'échanger et discuter sur les mécanismes et initiatives locales pertinentes en faveur du CPGCC. Pour soutenir la dynamique de réconciliation en cours dans la région de Mopti, Six foras pour la paix et la réconciliation ont été organisés. Ces fora ont été l'occasion pour les acteurs de différentes communautés de débattre des problèmes de paix, de vivre-ensemble. Au total 500 membres de la communauté ont pris part à ces foras (dont 120 femmes, 100 jeunes de moins de 35 ans et 14 FDS)

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Les rencontres d'information et de sensibilisation ont enregistré la participation de 1029 personnes dont 215 femmes et 338 jeunes Les activités de renforcement de capacités et les ateliers d'échanges organisés ont enregistré la participation des femmes et des jeunes dont les contributions ont toujours été pertinentes.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 2: Les citoyens adhèrent aux politiques nationales et les perceptions négatives (rumeurs et stéréotypes) sont réduites grâce à une campagne de communication sur le Cadre, un plus grand accès à l'information sur la gestion de la crise et un meilleur partage d**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1	Réduction des perceptions négatives des citoyens sur les efforts de l'Etat en matière de consolidation de la paix dans les régions du centre	0	50%	63,75%	
2.2	Amélioration du niveau de participation des populations aux activités de communication et sensibilisation par rapport à la situation de référence	0	50%	70%	
2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les mécanismes d'information et de sensibilisation des populations sur le Cadre politique de gestion de la crise sont renforcées

Output 2.2

Les sondages réguliers sont organisés en vue d'analyser les perceptions des populations sur les efforts de l'Etat en matière de consolidation de la paix dans les régions du centre.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Les mécanismes d'information et de sensibilisation des populations sur le Cadre politique de gestion de la crise sont renforcés	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Nombre d'OSC appuyées	0	5	250	le projet a appuyé plus d'OSC que prévues pour favoriser l'appropriation et le désengagement créant dans chaque région un nombre important d'OSC formées
2.1.2	Nombre de radios communautaires appuyées qui diffusent les messages de paix	0	10	10	
2.1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	

» Output 2.2

Output 2.2: Les sondages réguliers sont organisés en vue d'analyser les perceptions des populations sur les efforts de l'Etat en matière de consolidation de la paix dans les régions du centre.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Nombre de sondages organisés	0	4	2	
2.2.2	Nombre d'ateliers organisés dont les participants sont au moins 30% de femmes	0	6	8	
1.2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	

Outcome 3: Les cadres de redevabilité incluant les femmes et les jeunes sont créés et renforcés au niveau central et régional pour assurer un suivi citoyen de la mise en œuvre du plan opérationnel du cadre politique de gestion de la crise.

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Le projet a appuyé la tenue de cadres de concertation réglementaire tant au niveau des Collectivités qu'au niveau du Secrétariat Permanent. Ces cadres sont des espaces pour échanger sur la situation sécuritaire, de paix, de développement et même sur les aspects humanitaires en termes de besoins pour les personnes déplacées internes (PDI). Ce sont aussi des espaces d'orientation des partenaires sur le gap et les zones vulnérables. Trois CLOCSAD ont été appuyé mobilisant plus de 128 personnes dont 24 femmes pour échanger sur l'état des lieux de la sécurité et d'identifier des pistes de solutions. Durant la période sous revue 1161 personnes ont pris part aux différentes activités du projet réparties comme suit 812 hommes, 213 femmes et 136 jeunes. Mille (1000) exemplaires de la stratégie nationale et de son plan d'action édités par une imprimerie et en cours de livraison,

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Toutes les activités (ateliers, sessions et cadres de concertation) du projet couvrent aussi les femmes et tiennent à l'inclusion de toutes les couches sociales. C'est ainsi que les Organisations féminines ont été largement impliquées

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 3: Les cadres de redevabilité incluant les femmes et les jeunes sont créés et renforcés au niveau central et régional pour assurer un suivi citoyen de la mise en œuvre du plan opérationnel du cadre politique de gestion de la crise.

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.1	Nombre d'actions parlementaires engagées pour le contrôle de l'action gouvernementale dans la gestion de la crise au centre	0	2	3	
3.2	Nombre de recommandations issues des foras régionaux sur la gestion de la crise mises en œuvre	0	10	12	
3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	

How many outputs does outcome 3 have?

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

La commission paix et sécurité de l'Assemblée Nationale est appuyée dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale en particulier en matière de consolidation de la paix

Output 3.2

Des foras régionaux sont appuyés afin que les acteurs étatiques au niveau local rendent compte sur la gestion de la crise et les actions de consolidation de la paix

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 3.1**

Output 3.1: La commission paix et sécurité de l'Assemblée Nationale est appuyée dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale en particulier en matière de consolidation de la paix	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	Nombre de parlementaires formés désagrégé par sexe et âge	0	50	0	L'assemblée a été remplacée par le CNT. Initialement les parlementaires devaient être de la zone du Liptako. Les membres du CNT n'ont pas été choisis en fonction d'une répartition géographique
3.1.2	Nombre de visites d'échanges organisés	0	2	5	Les 4 membres du CNT dont une femme ont visité et organisé des ateliers dans les cinq nouvelles régions du centre

3.1.3	N/A	N/A	N/A	N/A	
-------	-----	-----	-----	-----	--

» Output 3.2

Output 3.2: Des foras régionaux sont appuyés afin que les acteurs étatiques au niveau local rendent compte sur la gestion de la crise et les actions de consolidation de la paix	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1	Nombre de sessions de restitutions appuyées	0	11	24	
3.2.2	Nombre de réunions régulières des CROCSAD et CLOCSAD appuyées	0	70	68	
3.2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

1

1

Event Title:

EVALUATION FINALE

*

Date (can be tentative)

2023-01

*

Location (if known)

Mopti-Segou et Bamako

Target Audience

*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
 Other Government officials
 Civil Society
 Youth
 Women
 Military or Police Personnel
 Traditional Leaders
 Donors
 Businesses/ Private Sector
 Former Combattants
 Journalists
 Artists
 Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

L'objectif global de l'évaluation finale indépendante est d'analyser les résultats de la mise en œuvre du projet « Appui au Cadre Politique de Gestion de la Crise au Centre ». Le projet est opérationnellement clôturé en juillet 2022. Le rapport de l'évaluation finale est au plus tard en janvier 2023 et le rapport final intégrant les conclusions sera soumis au premier trimestre 2023.

Any other information on the event

n/a

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

3

Key Stakeholder :

SECRETARIAT PERMANENT DU CADRE POLITIQUE

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

les défis: manque de matériels, méconnaissance de la mission, difficultés de mobiliser les acteurs à la base, absence de base de données, etc

What has been the impact of the project on their lives? *

Please limit your response to 350 words

le projet a équipé le Secrétariat permanent et les Comités régionaux en matériels informatiques et a animé des sessions de formations à l'attention des experts

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

Le Gouverneur de Mopti a salué les efforts du projet qui a permis d'appuyer les CROCSAD et a facilité le contact entre les gouvernants et les gouvernés

Key Stakeholder :

Régions (Gouvernorat)

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

les défis: manque de matériels, méconnaissance de la mission, difficultés de tenir les réunions statutaires, etc

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Les réunions statutaires se tiennent régulièrement et les informations fiables sont partagées assorties d'orientations dans l'intérêt des populations

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

Le Gouverneur de Mopti a salué les efforts du projet qui a permis d'appuyer les CROCSAD et a facilité le contact entre les gouvernants et les gouvernés

3

Key Stakeholder :

SOCIETE CIVILE

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *

méconnaissance de la politique nationale de stabilisation, manque d'informations et surtout poids des rumeurs

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Les populations avec l'appui des OSC adhèrent aux politiques nationales et maîtrisent leurs rôles et responsabilités dans la consolidation de la paix.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

Fanta Bathily, une femme leader a affirmé que le renforcement des capacités a permis de créer une confiance entre les populations et l'état et désormais elle comprend que l'Etat est présent face aux menaces des terroristes

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

L'intervention du projet a permis l'implication de plus de 250 Organisations de la Société Civile dont celles des femmes et des jeunes qui ont une maîtrise des politiques nationales et qui s'impliquent dans les activités de consolidation de la paix. L'implication des radios communautaires a aussi facilité l'adhésion des populations aux messages de paix. faut aussi noter les actions de redevabilité ayant été comblées par la rencontre du CNT et les populations

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Projet d'appui au Cadre Politique de Gestion de Crise au Centre

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

*Please limit your response to 350 words***Tenue des sessions des Comités régionaux, Suivi des CLOCSAD et CROCSAD, suivi des Formations et autres activités par l'équipe**

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes' yes no

Please provide a brief description *

*Please limit your response to 350 words***les indicateurs ont des données de base**

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Les enquêtes de perception sont réalisées et ont montré que le projet a contribué significativement à un changement de comportement des populations vis à vis de l'Etat et certaines rumeurs.

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

30000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 350 words

Le processus de recrutement de consultant en vue de l'évaluation finale est en cours

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
- no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

Le projet a adopté une approche de renforcement des capacités et d'autonomisation de structures existantes durables sur lesquelles le Secrétariat permanent compte s'appuyer pour la gestion de la crise au centre notamment les comités régionaux et les cadres légaux d'orientation et de coordination des actions de développement conçus en conformité avec les types de Collectivités (CROCSAD, CLOCSAD et CROCSAD).

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

L'intervention du projet répond aux axes du Plan d'Actions du Gouvernement de la Transition notamment les actions de stabilisation qui passent par une meilleure implication des cadres de gestion de la crise à travers une bonne gouvernance et les réformes qui en découlent mais également répond à cet appel de la Communauté Internationale sur la nécessité d'un sursaut civil et politique pour consolider la paix au Mali. L'accompagnement des structures (Secrétariat, comités régionaux et Cadres de concertations) pour une consolidation de la paix en intégrant les réformes est nécessaire. Il faut aussi noter que la rencontre entre le Secrétariat PBF et le Secrétariat Permanent du Cadre Politique a ressorti la nécessité d'accompagnement de la transition et aussi l'accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie de Stabilisation des régions du centre adopté en conseil des ministres.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.