

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report \*

2022-11-14

Name and Title of Person submitting the report \*

**Bessiba Raissa DAKOUO ,Partnerships Officer Unicef, Mali**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Marcel Soungalo OAUTTARA , Deputy Representative Unicef, Mali**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

### » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? \*

- yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific         | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa                     |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia      | <input type="radio"/> Global                    | <input type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input checked="" type="radio"/> West Africa    |   |

Country of project implementation \*

- |                                    |                                       |                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Benin        | <input type="radio"/> Burkina Faso    | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire  |
| <input type="radio"/> Gambia       | <input type="radio"/> Guinea          | <input type="radio"/> Guinea-Bissau  |
| <input type="radio"/> Liberia      | <input checked="" type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritania     |
| <input type="radio"/> Niger        | <input type="radio"/> Nigeria         | <input type="radio"/> Senegal        |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo            | <input type="radio"/> Other, Specify |

Project Title

\*

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !): La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00119957: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00113044: DEUXIEME DECENNIE POUR LA PAIX
- 00112018: Emplois et jeunes pour la paix
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- Other, Specify

Project Start Date

\*

2020-03-25

Project end Date

\*

2023-03-24

Has this project received an extension?

\*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? \*

- yes
- no

## Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other non-UN recipients \*

- Action Aid  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium  Avocats sans frontières Canada  Christian Aid Ireland
- CARE International UK  The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF  COIPRODEN
- Concern Worldwide  CORDAID  CORD Burundi
- DanChurchAid  Fundacion Estudios Superior (FESU)  Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert  Interpeace  Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps  MSIS-TATAO  Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR  OXFAM  Peace Direct
- PNG UN Country Fund  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)  Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)  SismaMujer  Tearfund
- Trocaire  World Vision International  World Vision Myanmar
- ZOA  Other, Please specify

## Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

**National NGO**

What is the name of the Implementing Partner \*

**IMADEL**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

40180.9

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

- **Conduite des visites à domicile :**

**679 ménages soit 1 796 hommes, 2 033 femmes, 2 337 garçons, 2 647 filles pour un total de 8 813 personnes ont été sensibilisées sur le vivre ensemble.**

- **Préparation de plan d'action de plaidoyer au niveau local et régional :**

**3 plans d'actions de plaidoyer en raison d'un plan d'action par commune.**

- **Mise en œuvre du plan d'action de plaidoyer**

**Plan d'action de plaidoyer des bénéficiaires au niveau régional avec la participation de 266 jeunes et adolescents dont 106 femmes/filles.**

- **Engagement des leaders communautaires à soutenir les activités des jeunes dans leurs communautés**

**Le mécanisme de dialogue est fonctionnel dans les 03 communes.**

**6 dialogues communautaires réalisés sur les trois communes de la région de Kayes.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**International Alert**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

193184.1

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**- Conduite de visites à domicile :**

**540 visites à domicile réalisées dont 200 dans la région de Koulikoro et 340 dans le district de Bamako, ont permis de toucher 11 503 personnes avec 62% de participation féminine.**

**- Réalisation de 6 foras communautaires :**

**Ces foras ont permis non seulement de toucher 270 participants directs y compris les leaders communautaires, les femmes leaders et les jeunes, mais de vulgariser les acquis du projet auprès des acteurs communautaires à travers un plaidoyer pour leur accompagnement dans les initiatives des jeunes du projet dans leur communauté. Ce fut le cadre d'échange et de partage d'expérience intergénérationnel dans lesdites communes.**

Does the project have an active steering committee? \*

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? \*

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? \*

*Please limit your response to 275 words*

**Le Ministère de la Jeunesse et des Sports et ses structures décentralisées (Direction Nationale de la Jeunesse - DNJ) demeurent les parties prenantes importantes du projet. Le comité technique de pilotage est composé des structures techniques des ministères (réf. Arrêté de création du comité en attache).**

**Au niveau régional et local, on note la participation des sous-préfets, des maires, les structures déconcentrées, des structures techniques et des leaders communautaires qui assurent la mise en œuvre et le suivi des activités communautaires.**

**Le premier comité de pilotage tenu en mai 2022 a permis d'apprécier l'état de la mise en œuvre des activités du projet par les différentes parties prenantes et formuler des recommandations majeures, notamment :**

- **L'extension de la durée du projet en vue de mener toutes les activités prévues dans le plan de travail. La réalisation de certaines activités du projet ont accusé du retard dû aux différentes crises politico- sécuritaire et sanitaire (Covid-19) au niveau du Pays ;**
- **La nécessité d'effectuer des missions conjointes auprès des partenaires sur le terrain (Unicef, SFCG, PBF, Direction nationale de la jeunesse etc...);**
- **La consultation des membres du comité technique avant la mise en œuvre de certaines activités stratégiques du projet (réhabilitation et équipement des centres jeunes, production des livrets "Paix au quotidien" et organisation des forums inter communaux et national).**

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

#### Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars*

Recipients	Total Project Budget (in US \$)	Transfers to date (in US \$)	Expenditure to date (in US \$)	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
	<i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	
<b>UNICEF: United Nations Children's Fund</b>	2498450 *	2498450 *	1634558.67 *	65.42 %



<b>Search for Common Ground (SFCG)</b>	1092470 *	1092470 *	834276.28 *	76.37 %
<b>TOTAL</b>	<b>3590920</b>	<b>3590920</b>	<b>2468834.95</b>	<b>68.7 5%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **68.75%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

30

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1077276**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 740650.49**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars \*

650745.98

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Rapport financier UNICEF+SFCG-9\_21\_38.xlsx

## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners \*




Staff Recruitment \*



Collection of baselines \*



Identification of beneficiaries \*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 250 words*

**12 clubs de paix formés dans le cadre du projet et mis en place ont facilité la réalisation d'activités inscrites dans les plans d'action des jeunes pour la prévention et la transformation des conflits en des opportunités de collaboration. Ces clubs ont organisé 27 activités de mobilisation communautaire sur la prévention et la gestion des conflits, 7 activités de tribunes d'expression populaire, 15 actions conjointes entre autorités et jeunes et 18 sessions des espaces d'échanges sur la paix. Une visite d'échange a eu lieu entre les représentants des jeunes et les autorités sur les leçons apprises et partages d'expériences. Ces activités ont pu toucher et sensibiliser à la paix 3391 participants dont 2028 hommes et 1363 femmes/filles, soit 40% avec la participation de 684 leaders communautaires dont 238 femmes. Des changements de comportements et d'attitudes sont perceptibles au niveau de la communauté face aux différents types de conflits.**

**20 épisodes du feuilleton radiophonique « Anbe Gnokon Bolo » et la série TV court métrage de 20 épisodes de la 2eme saison de «la langue et les dents » sur les types de conflits et les mécanismes de résolutions des conflits ont également été produits et diffusés pour prévenir les conflits au Mali en général et dans les zones d'interventions du projet en particulier.**

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

*Please limit your response to 550 words*

#### **Au niveau institutionnel:**

**1. Après la mise en place d'un comité technique de pilotage du projet présidé par le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports, une première réunion a été organisée à laquelle toutes les parties prenantes étaient représentées. La deuxième réunion du comité est en cours de préparation. Elle se tiendra avant la fin de l'année. Ce mécanisme de coordination et de suivi a pour mission entre autres de : i) assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain ; ii) apporter son expertise au besoin et des mesures correctrices pour l'atteinte des objectifs du projet ; iii) veiller à une complémentarité des interventions dans le domaine de la prévention des conflits pour les jeunes et par les jeunes dans les zones d'intervention du projet.**

**2. Une table ronde avec les bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources a été organisée par le département de tutelle en vue du financement du plan d'action de la Politique Nationale de la Jeunesse du Mali (PNJ) dont l'élaboration de ce document stratégique a été soutenue par le projet.**

#### **Au niveau communautaire et individuel**

Les dialogues intercommunautaires et intergénérationnels réalisés par les jeunes et les adolescent(es) ont suscité beaucoup d'intérêt de la part de la communauté et des bénéficiaires directs du projet L'accord de paix de Misséni (Sikasso) dont la signature a été facilitée par le projet en mai 2022 a suscité un intérêt particulier de la part des communes environnantes du projet. 3 mois après la signature de l'accord de paix, SFCG a été sollicité pour la médiation d'un conflit intercommunautaire des autorités administratives et locales de la commune de Balan-Bakama dans la région de Koulikoro (voir la lettre en pièce jointe). Cet intérêt manifeste par une volonté d'étendre le projet dans leurs communes pour la prévention des conflits. Deux événements majeurs traduisent ce changement de comportement au niveau communautaire :

- A Fakola (région de Sikasso), le club de paix a contribué à la résolution d'un conflit entre les commerçants de bétail et les éleveurs autour de la gestion du marché à bétail.
- A Nougá (région de Koulikoro), la présidente des femmes leaders a joué un rôle essentiel dans le rétablissement du vivre ensemble entre deux communautés villageoises dû à sa participation à la session de visite à domicile réalisée par les jeunes bénéficiaires.

## **PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME**

### **NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:**

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

0 1 2  3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Les jeunes jouent un rôle actif dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au sein de leurs communautés**

Outcome 2: \*

**Les leaders nationaux et locaux traditionnels et religieux collaborent avec les jeunes en tant qu'acteurs clés dans les initiatives de prévention et de gestion des conflits**

Outcome 3: \*

**Les jeunes ont accès à des plateformes sûres et inclusives d'échange et de promotion de bonnes pratiques pour la prévention et la gestion des conflits.**

**Outcome 1:** Les jeunes jouent un rôle actif dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au sein de leurs communautés

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Progress summary

*Please limit your response to 350 words*

Les 2601 bénéficiaires formés ont organisé des activités de visite à domicile, les tribunes d'expression populaire, les dialogues communautaires et les activités d'engagement citoyen . Toutes ces activités réalisées au niveau communautaire ont favorisé la signature de l'accord de paix de Misséni et l'intérêt manifeste des autres communautés à avoir l'extension géographique du projet.

Des plans d'action ont été élaborés par les jeunes lors des assemblées réalisées dans les communes.

Les jeunes mènent des activités de mobilisation communautaires sur la prévention et la gestion des conflits :

27 activités de mobilisation communautaire sur la prévention et la gestion des conflits, 7 tribunes d'expression populaire et 576 visites à domicile réalisées et une rencontre d'échange entre autorités et jeunes de promotion des bonnes pratiques.

Ces activités ont permis de transformer la perception des communautés quant à l'implication des jeunes dans les processus de paix. Elles ont porté sur les thématiques en lien avec les ressources naturelles, la citoyenneté, la coexistence pacifique, la cohésion sociale et l'inclusion des jeunes et des femmes dans les processus de paix ainsi que la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école. Cela a permis au projet d'enregistrer davantage de résultats notoires dans les zones d'intervention

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 350 words*

L'engagement se traduit par l'intervention de Sirandou, jeune fille bénéficiaire de Sadiola et celui de la femme leader de Nougua. Chacune de ses bénéficiaires (femmes/filles) dans sa zone d'intervention a pu développer un réseau d'information et de communication dans leur commune pour la prévention des conflits (cf. témoignage de leur intervention).

Les jeunes et adolescents filles et garçons formés sont actuellement des vecteurs de changement social et comportemental à travers les clubs de paix et les tribunes d'expression populaires qui ont été mis en place dans le cadre du projet. En témoigne Fanta Dicko, 17 ans : "avant le projet AN BE GNOGON BOLO, je pensais qu'on ne pouvait pas blesser quelqu'un verbalement mais grâce à la formation et aux différentes activités menées, j'ai compris que certaines paroles blessent et peuvent amener à des conflits".

Les tribunes d'expression populaire réalisées ont permis d'accroître la participation des jeunes dans les processus contribuant à la consolidation de la paix par des sessions de sensibilisation de leurs pairs à la citoyenneté. Elles ont traité la question du leadership jeune au niveau local, n la prévention et la gestion des conflits identifiés dans les plans d'action communautaire ainsi que la redétabilité des autorités envers leurs populations dans les communes. Ces activités ont touché 622 participants dont 326 femmes/filles ( 52%).

- A Dilly (Koulikoro), les jeunes du projet ont pu résoudre un conflit entre deux autres groupes de jeunes dont les points de vue étaient divergents depuis plus de 2 années. Ces deux groupes se sont réunifiés grâce aux interventions de leurs pairs et mènent des activités du projet sans aucune difficulté.

- A Nougua (Koulikoro), les femmes leaders ont mobilisé les autres femmes influentes du village pour atténuer un conflit intercommunautaire en agissant auprès des leaders communautaires et religieux pour un vivre ensemble entre les communautés.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les jeunes jouent un rôle actif dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au sein de leurs communautés**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	<b>Indicateur 1.1</b> <b>Proportion de structures de prévention et de gestion des conflits qui incluent les jeunes</b>	39%	70%	66% environ	<b>Les premières estimations faites avec l'appui des équipes de suivi évaluation montrent qu'au moins 66% des structures de prévention et de gestion de conflits incluent les jeunes. La valeur finale de cet indicateur sera mesurée lors de la réalisation de l'enquête KAP à réaliser à la fin du projet .</b>
1.2	<b>Proportion des jeunes bénéficiaires qui pensent que leurs opinions sont considérées dans la prévention et la gestion des conflits dans leurs communautés</b>	48%	60%	0	<b>Les données pour cet indicateur seront disponibles avec l'enquête KAP end line du projet</b>

1.3	Proportion des jeunes bénéficiaires qui pensent que leurs opinions sont considérées dans la prévention et la gestion des conflits dans leurs communautés	39%	60%	0	Les données pour cet indicateur seront disponibles avec l'enquête KAP end line du projet
-----	--	-----	-----	---	--

How many outputs does outcome 1 have?

0    1    **2**    3    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

**Les capacités et connaissances des jeunes hommes et femmes sur la gestion pacifique des conflits et l'engagement citoyen sont renforcées**

Output 1.2

**Les jeunes mènent des activités de mobilisation communautaires sur la prévention et la gestion des conflits**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

**» Output 1.1**



Output 1.1: Les capacités et connaissances des jeunes hommes et femmes sur la gestion pacifique des conflits et l'engagement citoyen sont renforcées	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	<b>Nombre de jeunes formés dans la gestion pacifique des conflits et l'engagement citoyen</b>	0	3000	2601	87% réalisé Retard accusé dans l'élaboration du pro doc par l'ONG partenaire dans la région de Sikasso.
1.1.2					.
1.1.3					

» Output 1.2

Output 1.2: Les jeunes mènent des activités de mobilisation communautaires sur la prévention et la gestion des conflits	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	<b>Nombre d'activités de mobilisation organisées par les jeunes</b>	0	72000	<b>91 616 dont 41 616 nouvelles activités.</b> <b>Les 2 601 jeunes renforcés en capacités ont mené chacun 4 activités mensuelles (sessions de visite à domicile, de plaidoyer...) pour discuter sur la prévention et la gestion des conflits auprès de leurs pairs pendant 4 mois soit 41 616 nouvelles activités réalisées dans la période de rapportage</b>	<b>Le nombre d'activités réalisées a été largement dépassé grâce à l'engagement des jeunes et adolescents(es) qui s'est traduit par une augmentation d'audiences et de sessions de sensibilisation/d'information au sein des communes du projet.</b>

1.2.2	Nombre de personne touchées par les activités de mobilisation communautaires	0	1000000	1 836 204 dont 615 642 personnes touchées par les initiatives de mobilisation communautaire des jeunes de juillet à maintenant soit 60% (1 101 722) femmes/filles	Les activités de visite à domicile, plaidoyer, Tribunes d'expression populaire, forum intergénérationnelle, visite d'échange entre les jeunes, rencontres communautaires réalisées par les clubs de paix
-------	--	---	---------	---	--

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

**Outcome 2:** Les leaders nationaux et locaux traditionnels et religieux collaborent avec les jeunes en tant qu'acteurs clés dans les initiatives de prévention et de gestion des conflits

Rate the current status of the outcome progress

\*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Les membres des 7 comités régionaux mis en place ont élaboré et mis en œuvre des plans de communication en vue de prévenir des conflits à travers des activités de dialogues intergénérationnels sur la nécessité d'inscrire et de maintenir les enfants à l'école. Ces activités ont contribué à maintenir un climat social apaisant et à prévenir les conflits en milieu communautaire. Toutes ces interventions ont été des facteurs qui contribuent à la prévention des conflits et le vivre ensemble dans les zones d'intervention du projet. Ces comités prévus dans le cadre de la Politique Nationale de la Communication pour le Développement (PNCD) regroupant tous les techniciens de structures déconcentrées sont mis en place dans les régions de Sikasso, Koutiala, Bougouni, Kayes, Koulikoro et le district de Bamako. L'accompagnement des leaders s'est traduit par le renforcement ou la mise en place des mécanismes de résolution des conflits en incluant la dimension des jeunes, femmes/filles, chose qui n'était pas systématique dans la mise en place des mécanismes de dialogue au niveau communautaire surtout les filles. Ces activités intergénérationnelles ont permis aux jeunes bénéficiaires de partager leur vécu et expérience avec les décideurs et de faire un plaidoyer pour l'accompagnement des initiatives des jeunes en faveur de la paix. Le document de la Politique Nationale de la Jeunesse a été élaboré et reste à être validé par le conseil des ministres et le Conseil National de la Transition. 9 foras communautaires ont été organisés dans les régions de Kayes, Koulikoro et le district de Bamako avec la participation de 420 leaders communautaires, dont 263 hommes et 137 femmes. 15 actions conjointes entre autorités et jeunes de promotion des bonnes pratiques et de consolidation des acquis issus des différentes initiatives communautaires ont été réalisées dans les zones d'intervention du projet mobilisant 1074 personnes dont 591 hommes/garçons et 483 femmes/filles.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

On note la participation et l'engagement de la chefferie, des leaders religieux de l'administration et de plus en plus des femmes/filles à toutes les activités entreprises dans le cadre du projet. Les femmes et les filles dans les différentes communes ont fait entendre leurs préoccupations et leur voix à travers les actions conjointes et les foras organisés dans le cadre du projet.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 2: Les leaders nationaux et locaux traditionnels et religieux collaborent avec les jeunes en tant qu'acteurs clés dans les initiatives de prévention et de gestion des conflits**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress to date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1	la politique nationale de la citoyenneté révisé intègre un cadre de concertation pour les jeunes	NA	1	Le document de la Politique Nationale de la Jeunesse est disponible et reste à être adopté en conseil de ministre.	
2.2	% d'augmentation du budget du Ministère de la cohésion sociale dédié aux financements des initiatives des jeunes	NA	2%	N/A	Les données seront disponibles avec l'enquête KAP end line du projet
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

0   1   **2**   3   4   5   more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

**Des mécanismes de dialogue entre les jeunes et les leaders locaux (traditionnels, religieux) et autorités sont mis en place à tous les niveaux**

Output 2.2

**Les leaders nationaux et locaux ont leurs capacités renforcées pour intégrer les jeunes dans les mécanismes de prévention et gestion des conflits**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

<p>Output 2.1: Des mécanismes de dialogue entre les jeunes et les leaders locaux (traditionnels, religieux) et autorités sont mis en place à tous les niveaux</p>	<p><b>Performance Indicators</b> <i>Describe the indicator</i></p>	<p><b>Indicator Baseline</b> <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p><b>End of Project Indicator Target</b> <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p><b>Indicator progress to date</b> <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p><b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b> <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p><b>Nombre de communes où au moins un mécanisme de dialogue est mis en place</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>50</b></p>	<p><b>60</b></p>	<p>Le nombre de mécanismes de dialogues mis en place excède la cible (8 communes) fixée au début du projet à cause du nombre de communes retenues (12) pour la mise en œuvre du projet. En effet, les 12 clubs de paix mis en place sont composés chacun de 5 structures différentes (Recotrade, CAFO, Leaders religieux, Conseil communal de la jeunesse et les représentants de la mairie). Afin d'assurer une harmonisation dans la mise en œuvre de ces structures, la cible fixée a été dépassée de 20%</p>

2.1.2	<b>Nombre d'action conjointe entre autorités et jeunes de promotion de la cohésion sociale dans 8 communes</b>	0	80	<b>56</b> <b>Fin 2022 : 80</b> <b>actions conjointes seront réalisées entre les autorités et les jeunes de promotion de la cohésion sociale.</b>	
2.1.3					

**» Output 2.2**

Output 2.2: Les leaders nationaux et locaux ont leurs capacités renforcées pour intégrer les jeunes dans les mécanismes de prévention et gestion des conflits	<b>Performance Indicators</b> <i>Describe the indicator</i>	<b>Indicator Baseline</b> <i>State the baseline value of the indicator</i>	<b>End of Project Indicator Target</b> <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<b>Indicator progress to date</b> <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<b>Reasons for Variance/Delay (if any)</b> <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.2.1	Nombre de comités PNCD qui soutiennent les initiatives des jeunes	0	4	18	La cible a été dépassée en raison de la stratégie de mise en place de comités au niveau régional et local. En effet, 7 Comités régionaux mis en place dont 3 à Sikasso (Sikasso, Koutiala et Bougouni), et 11 comités locaux à Kayes et Koulikoro ont été mis en place ainsi que leur plan d'action en cours de mise en œuvre. Cette stratégie permet de couvrir les nouvelles régions administratives et d'assurer une meilleure prise en compte des jeunes (au niveau local et régional) dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.
-------	---	---	---	----	--

2.2.2					
-------	--	--	--	--	--

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

**Outcome 3:** Les jeunes ont accès à des plateformes sûres et inclusives d'échange et de promotion de bonnes pratiques pour la prévention et la gestion des conflits.

Rate the current status of the outcome progress

\*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results



Progress summary

Please limit your response to 350 words

Les maisons et centres des jeunes sont réhabilités et équipés pour promouvoir des échanges et le dialogue entre les jeunes.

Suivant un processus participatif avec le gouvernement, 4 entreprises de constructions et 2 bureaux de contrôle des travaux ont été identifiés. La signature des contrats est en cours et les travaux débiteront en novembre 2022.

Les 4 radios FM sont disponibles et attendent la réhabilitation des centres de jeunes pour y être installées. Une opportunité pour les jeunes et les adolescents d'élaborer et diffuser des messages sur les thématiques clés de prévention des conflits et de cohésion sociale. Les 18 réunions ont été organisées par les membres des clubs de paix pour créer des espaces d'échanges et de soutien aux jeunes et adolescents et renforcer la redevabilité des autorités locales et des leaders envers les communautés. Au moins 30 participants dont 10 filles/ femmes ont assisté aux réunions. Ces échanges ont permis de réviser et d'actualiser les plans d'action communautaire et de définir les nouvelles orientations et priorités en matière de prévention des conflits et la stabilisation des zones d'intervention. Les médias nationaux et locaux diffusent les messages de promotion de la cohésion sociale :

18 radios communautaires partenaires du projet continuent de diffuser les messages de paix et de sensibilisation pour un changement positif, à travers les spots et émissions produits dans le cadre du projet. Ces radios ont également assuré la couverture médiatique des activités communautaires avec les bénéficiaires lors des rencontres communautaires des clubs de paix en vue de relayer l'information. Les 20 épisodes du feuilleton "An Be Gnokon Bolo" produits sont prêts à être diffusés. Ils traitent les thématiques sur la gestion des ressources naturelles, mariage et l'esclavage par ascendance, conflit de leadership jeune et communautaire et le conflit lié à la gestion des sites d'orpillage identifiées par l'étude baseline.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Le feuilleton met un accent tout particulier sur la nécessité de l'implication des jeunes et des femmes dans les mécanismes de résolution des conflits, car les femmes et les jeunes constituent plus de la moitié de la population et sont vulnérables face aux crises multidimensionnelles.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 3: Les jeunes ont accès à des plateformes sûres et inclusives d'échange et de promotion de bonnes pratiques pour la prévention et la gestion des conflits.**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress to date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.1	Proportion des jeunes qui utilisent les services offert par les maisons des jeunes	0	30%	Le processus de contractualisation des entreprises pour la réhabilitation des centres est finalisé. Les réquisitions ont été faites et les travaux doivent démarrer en novembre pour une durée de 4 mois.	Difficultés rencontrées dans l'identification et le recrutement des entreprises capables de conduire les travaux au niveau national.
3.2	Proportion des jeunes des zones d'intervention couverts par la diffusion de message média relatif à l'implication des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits	0	70%	en lien avec le 3.1. qui est en cours de finalisation	Données seront disponibles avec l'enquête KAP end line du projet
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

0    1    **2**    3    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

**Les maisons et centres de jeunes sont équipés pour promouvoir les échanges et dialogues**

Output 3.2

**Les médias nationaux et locaux diffusent les messages de promotion de la cohésion sociale**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 3.1**

Output 3.1: Les maisons et centres de jeunes sont équipés pour promouvoir les échanges et dialogues	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	Nombre de maisons et centres de jeune fonctionnel dans la zone d'intervention du projet	0	4	0 Les contrats sont signés avec les entreprises et les travaux démarreront d'ici fin novembre	Lourdeur administrative dans le recrutement des entreprises
3.1.2	Nombre de maisons et centres de jeunes équipées en matériels audiovisuels et plaques solaires	0	4	0	Le matériel d'équipement des Maisons de jeunes sont disponibles et seront installés après les travaux de réhabilitation
3.1.3					

» Output 3.2

<p>Output 3.2: Les médias nationaux et locaux diffusent les messages de promotion de la cohésion sociale</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	---	--	---	---	--

3.2.1	Nombre de radio diffusant les messages sur la cohésion sociale	0	4	18 radios diffusent les messages sur la cohésion initiée par les jeunes dans les différentes communes d'intervention	En plus des 4 nouvelles radios qui seront mises en place au niveau de l'activité 3.2.1, 18 radios autres radios communautaires sont en train de diffuser les messages de sensibilisation, les émissions, spots et annonces sur les initiatives des jeunes pour la paix dans les zones d'intervention. La diffusion du feuilleton débutera courant novembre. L'implantation des 4 nouvelles radios attend la finalisation de la réhabilitation des centres de jeunes Les sites d'implantation des radios sont identifiés et les spécifications du matériel sont faites. Aussi les coûts d'achat et le budget d'installation sont connus. L'achat des équipements est finalisé au niveau du service d'achat
3.2.2					
3.2.3					

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. )

- yes  
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

4

Event Title:

**Tenue de la 2ème reunion du comité de pilotage**

Date (can be tentative)

2022-11

Location (if known)

**Ministère de la Jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne**

Target Audience

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials  
 Other Government officials  
 Civil Society  
 Youth  
 Women  
 Military or Police Personnel  
 Traditional Leaders  
 Donors  
 Businesses/ Private Sector  
 Former Combattants  
 Journalists  
 Artists  
 Other

Other, please specify

**Membres du comité de pilotage**

Objectives \*

*Please limit your response to 150 words*

**Veiller au bon déroulement des activités du projet et des mesures correctives conformément au plan de travail - Assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain ;**

Any other information on the event

Event Title: \*

**Organisation d'un forum national**

Date (can be tentative) \*

2023-01

Location (if known)

**Direction nationale de la Jeunesse**

Target Audience \*

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify \*

**Les beneficiaires**

Objectives \*

*Please limit your response to 150 words*

**Echange d'expérience entre les différentes parties prenantes des 12 communes d'intervention du projet et le niveau national**

Any other information on the event

Event Title: \*

**Remise officielle des centres jeune réhabilités et équipés par le ministère de la jeunesse**

Date (can be tentative) \*

2023-02

Location (if known)

**Ministère de la Jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne**

Target Audience \*

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify \*

**Les partie sprenantes du projet**



Objectives

*Please limit your response to 150 words*

**- Plaidoyer pour une meilleure utilisation des infrastructures et équipements mis à la disposition des jeunes. -  
Accroître la visibilité du projet et du PBF au niveau national**

Any other information on the event

Event Title:

**Evaluation finale du projet**

Date (can be tentative)

2023-03

Location (if known)

**UNICEF, Mali**

Target Audience

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify

**Les parties prenantes du projet et les acteurs de mise en oeuvre**

## Objectives

Please limit your response to 150 words

**Evaluer les résultats du projet et formuler des recommandations pour les actions futures.**

Any other information on the event

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

3

Key Stakeholder :

**Jeunes**

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Méfiance et crise de confiance entre deux groupes de jeunes dans la commune de Dilly. Dans cette commune, la jeunesse était divisée à cause du conflit de leadership depuis plus de 2 ans.**

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

**La réalisation d'activités de mobilisation communautaire à permis de diminuer les stéréotypes entre les jeunes. Un dialogue a été initié pour le renforcement de confiance et promouvoir le rapprochement entre les jeunes de Dilly.**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

**Un jeune leader de Dilly (Koulikoro): "A la suite d'un dialogue, nous les jeunes avons pris l'engagement de réaliser ensemble une action conjointe de réhabilitation de la digue de ceinture qui protège le village contre l'invasion de l'eau de la pluie pendant la période hivernale . Grâce au projet, nous sommes aujourd'hui capables de mener des activités ensemble et nous retrouvons autour des questions relatives à la jeunesse de la commune "**

Key Stakeholder :

**Leaders communautaires**

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**En commune VI, le club de paix est composé d'acteurs d'entités diverses (Recotrade, Jeunesse communale, Chefferie, Femmes leaders et autorité communale). Une crise politique multiforme a occasionné l'effritement de la confiance entre les entités suscitées dont certaines ont des colorations politiques.**

What has been the impact of the project on their lives

*Please limit your response to 350 words*

**Le projet a réussi à réunir les différents acteurs pour opérer au nom de la commune bénéficiant du soutien et l'accompagnement de la communauté. A ce jour, la collaboration entre ces entités est renforcée, les concertations autour des défis auxquels doit faire face le club de paix sont intensifiées.**

\*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*Please limit your response to 350 words*

**"J'ai été rapproché par certaines autorités et responsables d'administrations publiques de la commune après la tenue de notre activité, ils veulent s'impliquer et contribuer dans la réalisation d'activités inclusives d'engagement citoyen que le projet réalisé dans les différents quartiers de la commune"**

**Salif Diawara : Secrétaire à l'information du Club de paix de la commune VI.**

\*

Key Stakeholder :

**Adolescent.e.s**

\*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Participation au processus de médiation communale. A Sadiola, les jeunes en âge n'avaient pas droit à la prise de parole en public pour donner leur impression ou même partager leur point de vue.**

\*

What has been the impact of the project on their lives

*Please limit your response to 350 words*

**Grâce à la formation et les thématiques développées par le projet, ces jeunes participent aux différents mécanismes en place pour la paix et la réconciliation mais aussi partager leur point de vue lors des différentes sessions communautaires**

\*

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*Please limit your response to 350 words*

**Sirandou bénéficiaire jeune de la commune de Sadiola : « J'ai participé au nom des bénéficiaires à la session de dialogue communautaire sur la médiation en cours entre le village de Tabakoto et Prokoto, cette participation m'a permis de prendre la parole dans l'assemblée et de donner mon point de vue en tant que jeune et femme. Ce fut une évolution des mentalités car notre société était réticente face à l'implication des jeunes et surtout des femmes dans les processus de médiation. Grâce au projet An B e Gnokon Bolo, les jeunes et les femmes de SADIOLA participent pleinement aux différents dialogues des autorités et légitimités traditionnelles. »**

\*

3

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

*Please limit your response to 650 words*

**La rencontre mensuelle du club de paix de la commune de Misseni a servi d'occasion pour les membres du comité de suivi, d'évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre les villages de Bia, Kafiguéba et Téguré.**

**Ounafe Coulibaly : Membre de la coordination des chefs de village de la commune de Misseni et du comité de suivi de l'accord de paix, "les relations entre les villages de Bia, Téguré et Kafiguéba se sont améliorées. Nous avons remarqué que les chefs des villages concernés se saluent très bien maintenant lors des rencontres de la coordination des chefs de village de la commune qui se tiennent chaque jeudi dans un des villages de la commune et de façon rotative. Avant la signature de l'accord de paix, les chefs des trois villages ne participaient pas lorsque la rencontre se tenait chez le village avec lequel il se trouvait en conflit. Au mois de septembre, la rencontre de la coordination des chefs de villages a été tenue dans le village de Bia, les chefs de villages de Kafiguéba et de Téguré ont participé à la rencontre et étaient assis à côté du chef de village de Bia. Cela montre que les différents chefs de village sont en train de développer des relations de confiance et de collaboration.**

**Une Tribune d'Expression Populaire de suivi des recommandations pour réunir les acteurs des différents villages afin de renforcer davantage les relations de confiance entre les villages concernés est envisagée par toutes les parties pour les prochains jours".**

**Sissong DANIOGO : Femme leader de Misseni, Membre du comité de suivi de l'accord de paix entre les villages de Bia, Kafiguéba et Téguré, "la signature de l'accord de paix et les activités conjointes de match de football entre les jeunes et la réhabilitation du ponceau ont baissé les tensions entre les villages. Le conflit entre les trois(03) villages avait détérioré les relations des jeunes et des femmes du village. Dans les foires hebdomadaires, les femmes n'osaient même pas de se parler à cause du conflit entre les trois villages. Elles sont soulagées aujourd'hui de savoir qu'elles peuvent correctement et se font des commerces dans le marché hebdomadaire de Misseni".**

**Suite aux différentes sessions de plaidoyer conduites par les jeunes et des adolescents auprès des leaders communautaires, un plan d'action de plaidoyer leur a été présenté. Ces leaders communautaires ont manifesté leur engagement pour soutenir les jeunes dans la mise en œuvre de ces plans d'action.**

**Pour illustrer l'engagement des leaders communautaires, le chef de village de Banamba se dit très satisfait de la mise en œuvre du projet et des résultats atteints à ce jour dans la commune. Selon lui, avant l'arrivée du projet les jeunes et les adolescents de la commune n'étaient ni associés dans les processus de paix, ni dans les instances de prise de décision au niveau communautaire. Mais grâce au projet, ces leaders ont mis en place un espace de dialogue avec les jeunes pour promouvoir la paix et la cohésion entre les différentes communautés.**

**Les 1200 adolescents et jeunes bénéficiaires dans les trois communes (IV, V, VI) d'intervention du projet dans le district de Bamako se sont constitués en réseau suite à leur formation sur l'analyse sensible au conflit et la gestion pacifique des conflits. Ces réseaux de jeunes et adolescents travaillent en synergie d'action pour informer et sensibiliser les populations sur l'importance de la paix, la coexistence pacifique et la cohésion sociale.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

<https://drive.google.com/drive/folders/1rnJrQhw6lida4xmanYvXoVkJtkEazB1>

Link 2

Link 3

## Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words*

**ne mission de suivi terrain conduite par l'équipe de suivi évaluation de Search a été réalisée dans la zone de Kayes. Elle a permis d'apprécier le niveau de réalisation des activités du projet et surtout l'appropriation du projet par les bénéficiaires directs et les acteurs communautaires.**

**Une visite de terrain effectuée par la section SBC de l'Unicef dans la région de Kayes a également permis de s'accorder des orientations aux acteurs de mise en œuvre pour l'atteinte des résultats du projet. Cette visite fut l'occasion de renforcer la visibilité du projet et de ses objectifs auprès de l'exécutif régional de Kayes pour plus d'implication et d'accompagnement des jeunes et femmes bénéficiaires.**

**Une mission conjointe PBF/DOI est réalisée pour apprécier la qualité de la mise en œuvre des activités du projet dans la région de Kayes et faire un plaidoyer auprès des autorités régionales pour plus d'accompagnement des initiatives jeunes et adolescents bénéficiaires directs du projet.**

**Une session de réflexion interne a été réalisée sur l'impact de la dégradation de la situation sécuritaire dans les communes de Dilly (région de Koulikoro) et de Boura (région de Sikasso) afin de trouver des mesures de mitigation pour la couverture des dites zones**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words*

**Pour une majeure partie des indicateurs des données baseines sont disponibles**

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words*

**L'analyse des réalisations du projet «An Be Gnokon Bolo » dans la région de Kayes a permis d'avoir un retour de la part des bénéficiaires directs du projet et les communautés sur la mise en œuvre des activités du projet, plus spécifiquement il s'agit de :**

- **Evaluer la perception des bénéficiaires (formateurs, membres de clubs de paix, les autorités locales et traditionnelles) sur les sessions de formations en Common Group Approach, la Médiation et les activités de mobilisations communautaires;**
- **Déterminer si les formateurs ont rencontré des difficultés lors des formations ;**
- **Déterminer si les objectifs des formations ont été atteints (effets globaux/impacts des formations sur les bénéficiaires) ;**
- **Identifier les facteurs qui favorisent ou non l'utilisation des connaissances acquises lors des formations ;**
- **Identifier les risques encourus par les équipes projet afin d'appliquer les principes Ne Pas Nuire.**

**Plusieurs impressions manifestées par les participants ont favorisé la formalisation des recommandations formulées dans le rapport.**

## Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? \*

yes

no

Evaluation budget (in USD): \*

70000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations \*

*Please limit your response to 350 words*

**Les termes de référence de cette évaluation élaborée par Search et l'Unicef seront partagés à toutes les parties prenantes y compris le comité technique de pilotage pour leurs inputs éventuels et la validation finale.**

**Le recrutement du bureau d'étude ou du consultant sera lancé aussitôt après cette validation**

## Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? \*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words*

**Une politique nationale de la jeunesse est disponible et prend en compte l'implication des jeunes en tant que vecteurs de changement dans le domaine de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale dans le pays. Document de référence dans le cadre du développement de la jeunesse au Mali.**

**Dans les 12 communes d'intervention, plus de 2601 jeunes et adolescents(e)s, identifiées dont les capacités ont été renforcées ont pu informer et sensibiliser les membres de la communauté qui ont opté pour la paix et la cohésion sociale grâce aux interventions du projet.**

**Les relations interpersonnelles entre ces jeunes et adolescent(e)s et les autorités et leaders au niveau communautaire se sont améliorées. Les jeunes et adolescents ont gagné davantage de confiance auprès des adultes, y compris des leaders communautaires et religieux. Dans la commune de Sadiola par exemple (région de Kayes), les jeunes et femmes prennent part aux dialogues et processus de réconciliation entre les villages de Porokoto et de Tabakoto. Ceci dénote une grande avancée en termes de l'implication des femmes et des jeunes dans ces processus.**

**Les 18 radios communautaires partenaires au projet continuent à émettre des émissions et des messages de paix avec les leaders communautaires, les jeunes et les femmes pour le renforcement de la cohésion sociale dans leur localité.**

Does the project have an explicit exit strategy. \*

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project \*

*Please limit your response to 350 words*

**Quelques points saillants pour la pérennisation des acquis du projet :**

- **Le renforcement des capacités des 3000 bénéficiaires directs du projet (avec 50% de filles/femmes) en gestion pacifique des conflits et communication constitue un des éléments essentiels dans la pérennisation des acquis du projet ;**
- **L'implication et l'engagement des leaders communautaires à accompagner les jeunes pour la mise en œuvre des activités de paix et de cohésion sociale ;**
- **La mise en place des espaces d'échange, d'écoute et de conseil (centres de jeunes réhabilités et équipements) au niveau communautaire ;**
- **L'élaboration des différents supports de communication sur la paix et la lutte contre les discours menant à la violence ;**
- **Les tribunes d'expression populaire avec les membres de la communauté**
- **L'appropriation du projet par les bénéficiaires directs et indirects du projet,**
- **Partenariat soutenu avec les structures techniques déconcentrées et décentralisées dans les zones d'intervention du projet ;**

**Tous ces points énumérés témoignent à suffisance la pérennisation des acquis du projet après l'arrêt du financement par le bailleur de fonds PBF.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

**L'Unicef a mis à la disposition des directions régionales de la jeunesse de Koulikoro et du district de Bamako des équipements bureautiques en vue de les appuyer dans la mise en œuvre des activités du projet. Ces équipements de bureau (chaises visiteurs, bureaux directeur, armoires, groupes électrogènes, ordinateurs.) remis aux Directions Régionales de la Jeunesse (DRJ) ont permis de faire face à certaines de leurs obligations administratives.**

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report ( ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.