

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-06

Name and Title of Person submitting the report *

Mohamed Issa Ould Ahmed, Coordinateur National Projets PBF mis en oeuvre par le PNUD

Name and Title of Person who approved the report *

Henri Mashagiro, Chef du Sous bureau PNUD Mopti

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

Non

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Benin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambia Guinea Guinea-Bissau
 Liberia Mali Mauritania
 Niger Nigeria Senegal
 Sierra Leone Togo Other, Specify

Project Title *

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahéenne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00119957: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00113044: DEUXIEME DECENNIE POUR LA PAIX
- 00112018: Emplois et jeunes pour la paix
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- Other, Specify

Project Start Date *

2021-12-17

Project end Date *

2023-06-16

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
 National women's CSO
 Other National CSO
 Subnational youth CSO
 Subnational women's CSO
 Other subnational CSO
 Regional CSO
 Regional Organisation
 International NGO
 Governmental entity
 Other

What is the name of the Implementing Partner *

Agence des Energies renouvelables (AER)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

38319

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La réalisation d'une étude sure : les dispositifs énergétiques existants et les potentialités énergétiques dans les cercles de Mopti et Koro, les opportunités énergétiques pour les femmes en lien avec la protection de l'environnement et Les pistes d'intégration et d'exploitation des dispositifs des énergies renouvelables dans les cercles de Koro et Mopti. L'organisation des ateliers d'identification des bonnes pratiques dans l'approche Energie, femmes et paix et appuyer les groupements et association des femmes et jeunes filles dans l'organisation des forums d'échanges entre les communautés affectées par les conflits liés aux ressources naturelles et établir une liste de kits entreprenariat solaire pour les groupements et associations féminines en sensibilisant les leaders communautaires sur la gestion des centres multifonctionnels solaires

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

AZHAR

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

100000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Les activités portent sur l'élaboration d'un plan local de protection de l'environnement conçu, mis en œuvre et gérés par les groupements féminins dont les capacités managériales sont renforcées. Les capacités des leaders des groupements et associations des femmes et jeunes filles en matière de dialogue, réconciliation et sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles ont été renforcées. L'organisation de 4 foras d'échanges entre les communautés affectées par les conflits liés aux ressources naturelles ayant mobilisé les groupements et association des femmes et jeunes filles et les leaders locaux, des chefs coutumiers, chefs religieux, et autorités locales en vue de renforcer les changements de perception et former les membres des cadres de gestion des ressources naturelles dans la prise en compte des enjeux sexospécifiques dans la gestion des ressources naturelles, budgétisation des activités liées à cette gestion et initiatives de protection de l'environnement

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

CAR.D

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

74029

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

A ce jour, un état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles des communes de Sio et Koro est réalisé et disponible ; 100 membres des cadres de gestion des ressources naturelles des communes de Sio et Koro sont dotés de nouvelles connaissances et compétences sur la prise en compte des enjeux sexospécifiques dans la gestion des ressources naturelles et des initiatives de protection de l'environnement ; 100 femmes et jeunes filles leaders des groupements et associations des communes de Sio et Koro ont acquis des compétences en matière de dialogue et réconciliation sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles ; 20 groupements de femmes et jeunes des communes de Sio et Koro sont informés et sensibilisés sur l'importance de la production et à la gestion des énergies renouvelables.

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? *

Please limit your response to 275 words

Une rencontre du Comité technique s'est tenue le 4 mars pour informer et expliquer l'objectif du projet et de valider le PTA en présence du Ministère de la Promotion de la femme, de l'Enfant et de la Famille. Etaient présents les leaders des femmes de la zone du projet et les représentants des autorités locales

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNDP: United Nations Development Programme	894160.48	625912.34	232925.01	26.05 %

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	605839.52	424087.52	161588.43	26.67 %
TOTAL	1500000	1049999.86	394513.44	26.3 %

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **26.3%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

28

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

100

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1500000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 394513.44**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Rapport_PBF_FICP Novembre 2022-10_17_39.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners *




Staff Recruitment *



Collection of baselines *



Identification of beneficiaries *



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Le lancement du projet était couplé à l'orientation dont le but était d'informer et d'expliquer clairement les objectifs du projet aux acteurs locaux que sont les autorités administratives, politiques et coutumières des communes d'intervention du projet. Deux ONG CAR.D AZHAR-TASSAGT ont été retenues. Cent femmes et jeunes filles ont été formées sur le dialogue et réconciliation sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles et le rapport sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles est disponible. L'Agence des Energies Renouvelables a fait l'état des lieux sur les dispositifs énergétiques existants et les potentialités énergétiques dans la zone, les opportunités énergétiques pour les femmes et les pistes d'intégration et d'exploitation des dispositifs des énergies renouvelables. 20 groupements /associations des femmes appuyés et formés sur la gestion des microprojets communautaires sur la gestion de l'environnement. 5600 leaders des groupements et associations des femmes et membres des cadres de gestion des ressources naturelles ont été renforcés en matière de dialogue, réconciliation et sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles, sur la prise en compte des enjeux sexo-spécifiques , budgétisation des activités liées à cette gestion et initiatives de protection de l'environnement et sensibilisés sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Les femmes s'intègrent dans les mécanismes de gestion des conflits et deviennent des actrices dans la résolution des conflits particulièrement ceux liés aux ressources naturelles

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les femmes et les jeunes filles participent effectivement à la gestion des ressources naturelles et le leadership féminin est renforcé sur les enjeux environnementaux et atténue les tensions intercommunautaires.

Outcome 2: *

Les groupements et associations des femmes et jeunes filles du projet deviennent des actrices clés de relèvement à travers une productivité et rentabilité accrue des énergies renouvelables et une mobilisation pour la paix dans les communes de Sio et Koro des cercles de Mopti et Koro

Outcome 1: Les femmes et les jeunes filles participent effectivement à la gestion des ressources naturelles et le leadership féminin est renforcé sur les enjeux environnementaux et atténue les tensions intercommunautaires.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Dans l'optique d'identifier les insuffisances et renforcer la prise en compte du genre à travers la mise en œuvre des plans d'action assortis dans les communes de Sio et Koro des cercles de Mopti et Koro, un état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles a été réalisé. Ainsi les communes d'intervention disposent de plans d'action validés pour renforcer la prise en compte du genre dans la gestion des ressources naturelles. 100 membres des cadres de gestion des ressources naturelles des communes d'intervention ont été renforcés sur la prise en compte des enjeux sexo-spécifiques dans la gestion des ressources naturelles et les initiatives de protection de l'environnement. Aussi, 100 femmes et jeunes filles leaders des groupements et associations des communes de Sio et Koro ont acquis des compétences en matière de dialogue et réconciliation sur les thématiques spécifiques des conflits liés aux ressources naturelles. Les communautés bénéficiaires du projet ont été informées et sensibilisées sur le rôle positif et contributeur à la paix que les femmes et les filles peuvent jouer si elles sont impliquées et consultées. Les femmes et les filles bénéficiaires des actions du projet sont dotées de ressources durables grâce aux kits solaires acquis avec l'appui du projet. Les femmes et les filles dans les zones du projet prennent des initiatives de paix (médiation sociale, rencontres de réconciliation, messages de paix etc.) dans la communauté et sont de plus en plus intégrées aux mécanismes communautaires de prévention résolution et gestion de conflits.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Conformément aux objectifs du projet sur l'égalité de genre, les actions préliminaires de ciblage ont permis d'atteindre de femmes et filles parmi les bénéficiaires des actions du projet. Sur le total des bénéficiaires identifiés et appuyés par le projet, les femmes constituent au moins 45% des bénéficiaires et les jeunes filles 35%.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: Les femmes et les jeunes filles participent effectivement à la gestion des ressources naturelles et le leadership féminin est renforcé sur les enjeux environnementaux et atténue les tensions intercommunautaires.

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1	0	Niveau de participation des femmes dans les cadres communautaires de gestion des ressources naturelles	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)		L'indicateur sera mesuré par l'évaluation finale du projet
1.2	0	Niveau du leadership des femmes dans la gestion des ressources naturelles au niveau communautaire	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)		L'indicateur sera mesuré par l'évaluation finale du projet
1.3					

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Un état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles permet d'identifier les insuffisances et renforcer la prise en compte du genre à travers la mise en œuvre des plans d'action assortis dans les communes

Output 1.2

Les mécanismes communautaires de gestion des ressources naturelles des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro sont rendus inclusifs à travers une contribution accrue des groupements et associations des femmes et jeunes filles

Output 1.3

Les groupements et associations de femmes et de jeunes filles des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro mettent en œuvre des initiatives de protection de l'environnement et de réduction des tensions/différends entre les communautés

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Un état des lieux sur le potentiel et les mécanismes de gestion des ressources naturelles permet d'identifier les insuffisances et renforcer la prise en compte du genre à travers la mise en œuvre des plans d'action assortis dans les communes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Un état des lieux consolidé est réalisé	0	1	1	
1.1.2	Nombre de plans d'action élaborés et mis en œuvre	0	2	2	
1.1.3					

» Output 1.2

Output 1.2: Les mécanismes communautaires de gestion des ressources naturelles des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro sont rendus inclusifs à travers une contribution accrue des groupements et associations des femmes et jeunes filles	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	% de mécanismes communautaires de gestion des ressources naturelles permettant aux femmes et aux jeunes filles (15 - 35 ans) d'être impliquées	0	80%	80%	

1.2.2	% de groupements et associations de femmes ayant développé une stratégie de plaidoyer et de communication pour leur implication dans la protection de l'environnement	0	80%	0	Prévue pour le prochain trimestre
1.2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

» Output 1.3

Output 1.3: Les groupements et associations de femmes et de jeunes filles des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro mettent en œuvre des initiatives de protection de l'environne ment et de réduction des tensions/di fférends entre les communau tés	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	% d'initiatives de protection de l'environnement mise en œuvre par les groupements et associations de femmes et des jeunes filles	0	60%	20%	

1.3.2	Nombre de femmes et jeunes filles membres des groupements et associations ayant été renforcées en matière de protection de l'environnement et de réduction de tensions/différends entre les communautés	0	1000	700 femmes et jeunes filles membres de groupements et associations	
1.3.3	N/A	N/A	NA	N/A	

Outcome 2: Les groupements et associations des femmes et jeunes filles du projet deviennent des actrices clés de relèvement à travers une productivité et rentabilité accrue des énergies renouvelables et une mobilisation pour la paix dans les communes de Sio et Koro des cercles de Mopti et Koro

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Les groupements et associations des femmes et les jeunes bénéficiaires des actions du projet dans la zone d'intervention sont équipés et outillés techniquement pour participer à la production et à la gestion des énergies renouvelables avec le soutien de la communauté. En effet, 20 groupements de femmes et jeunes des communes de Sio et Koro sont informés et sensibilisés sur l'importance de la production et à la gestion des énergies renouvelables. Ils ont reçu des kits collectifs de production et de commercialisation de l'Énergie solaire. Grace aux kits mis à disposition par le projet, les bénéficiaires génèrent des ressources financières et sont à même de planifier et mettre en œuvre des initiatives de paix et de cohésion au sein de leurs communautés respectives.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

Conformément aux objectifs du projet sur l'égalité de genre, les actions préliminaires de ciblage ont permis d'atteindre 80% de femmes et filles parmi les bénéficiaires des actions du projet. Sur le total des bénéficiaires identifiés et appuyés par le projet, les femmes constituent au moins 45% des bénéficiaires et les jeunes filles 35%.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: Les groupements et associations des femmes et jeunes filles du projet deviennent des actrices clés de relèvement à travers une productivité et rentabilité accrue des énergies renouvelables et une mobilisation pour la paix dans les communes de Sio et Koro des cercles de Mopti et Koro

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	Niveau d'implication des groupements des femmes et jeunes filles (15 - 35 ans) dans les initiatives de réconciliation communautaire	0	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait	0	L'indicateur sera mesuré par l'évaluation finale du projet.
2.2	Accroissement de la productivité des énergies renouvelables gérées par les femmes et les jeunes filles (15 - 35ans) dans les zones cibles	0	50%	0	L'indicateur sera mesuré par l'évaluation finale du projet.
2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les groupements et associations des femmes et les jeunes des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro sont outillées pour participer à la production et à la gestion des énergies renouvelables avec le soutien de la communauté

Output 2.2

% de groupements et associations des femmes et filles outillés pour la production et à la gestion des énergies renouvelables

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Les groupements et associations des femmes et les jeunes des communes de Sio et Koro dans les cercles de Mopti et Koro sont outillées pour participer à la production et à la gestion des énergies renouvelables avec le soutien de la communauté	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	% de femme et jeunes filles (15 – 35) indiquant une connaissance accrue dans la production et gestion des énergies renouvelables	0	50%	0	L'indicateur sera renseigné lors du prochain rapport

2.1.2	% de groupements et associations des femmes et filles outillés pour la production et à la gestion des énergies renouvelables	0	60%	0	Sera renseigné au prochain rapport
2.1.3	n/a	n/a	n/a	n/a	

» Output 2.2

Output 2.2: % de groupements et associations des femmes et filles outillés pour la production et à la gestion des énergies renouvelables	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	% des revenus générés par groupements et associations des femmes et des jeunes filles à travers le Peace REC	0	60%	10%	

2.2.2	% de groupements et associations des femmes et filles ayant été appuyés à travers le Peace REC	0	60%		Sera renseigné au prochain rapport
1.2.3	N/A	N/A	N/A		

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

yes

no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

1

Event Title:

Energies pour la paix

Date (can be tentative)

2023-01

Location (if known)

Les communes de Sio et Koro

Target Audience **Select as many as applicable*

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives **Please limit your response to 150 words*

Les séances de sensibilisation sur la paix et l'utilisation des Energies renouvelables dans un contexte de protection de l'environnement pour construire la paix

Any other information on the event

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

1

Key Stakeholder :

Les groupements de femmes dans les communes du projet

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Insuffisance de ressources productives;

Sont peu impliquées dans les processus et la prise de décision ;

Très peu organisées

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Le projet leur a permis de mobiliser des ressources financières à travers la production et la commercialisation de l'énergie solaire ;

Elles sont désormais mieux impliquées dans les mécanismes de prévention et gestion de conflits à la suite de la sensibilisation menée par les agents du projet auprès des leaders locaux ;

Elles ont un niveau d'organisation interne meilleur grâce à l'appui du projet

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

Une des représentantes des femmes de Mopti lors de l'atelier de formation a dit qu'elle comprend maintenant que son rôle n'est pas seulement de faire la cuisine mais qu'elle doit désormais s'impliquer dans la construction de la paix

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Courant cette période, le Directeur Exécutif de CAR.D a effectué une mission d'information des partenaires et d'introduction des agents de terrain du projet dans les cercles de Mopti et Koro. Cette mission a permis d'informer les autorités administratives régionales, locales et communales sur le projet. Au cours des différentes rencontres, l'équipe de la mission a procédé à une brève présentation du projet à travers les résultats attendus, la stratégie de mise en œuvre des activités, le budget, les groupes cibles et la durée du projet. Aussi AZHAR et l'AER ont été supervisés par les Agences lors du déroulement des activités

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes' yes no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

dans la zone d'intervention, le projet travaillera avec les groupements des femmes sur la construction de la paix à travers l'utilisation des énergies renouvelables. Les mécanismes de gestion des conflits sont connus et l'appui du projet consistera à faire intégrer des femmes, c'est pourquoi pour la plus part les indicateurs sont qualitatifs

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

 yes no

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

- yes
 no

Evaluation budget (in USD): *

50000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 350 words

N/A

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

- yes
 no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
 Some catalytic effect
 Significant catalytic effect
 Very Significant catalytic effect
 Don't Know
 Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
 no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project

Please limit your response to 350 words

Le projet facilite l'engagement des organisations et associations des femmes, des jeunes filles sur les enjeux environnementaux à travers non seulement une approche de renforcement des capacités dans le domaine des énergies renouvelables mais aussi en créant des liens de collaboration entre ces organisations et les autorités locales et nationales pour soutenir et échanger sur la consolidation de la paix à travers l'implication de tous les acteurs

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

N/A

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.