

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Mamadou Lamine DIOP

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Isabelle Tshan (Représentante Résidente Adjointe)

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Oui, il y'a eu quelques commentaires qui ont été pris en compte

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Titre du projet

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00105283: "Project on Strategic Advisory Support to the Governance of the Security Sector"
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00119319: Projet d'appui à la co consolidation de la paix et la cohésion sociale
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00115126: Promotion de la culture de la paix et de la cohesion sociale dans les regions du Nord et du Sahel, Burkina Faso
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-12-17

Date de fin du projet

*

2022-12-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

INTERPEACE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

233897

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réaliser la phase préliminaire d'analyse (desk review, Scoping, cartographie des acteurs, Identification des zones d'intervention du projet) ; Réaliser la situation de référence (Baseline participative) avec les communautés; conduire les consultations locales dans les zones d'intervention ; mener des consultations sectorielles avec les autorités locales et leaders communautaires et coutumiers ; organiser des séances de restitution – validation avec les acteurs locaux; Organiser des ateliers d'analyse participative et synthèse des données collectées durant la phase de consultations et Réaliser des vidéo capsules thématiques de la phase de consultation et disséminer le rapport final et les vidéo capsule ; Organiser des foras régionaux de partage des résultats ; Organiser des Groupes d'appui Support au projet et organiser un atelier « clinique » de renforcement et de révision de la stratégie d'intervention du projet ; Elaborer un plan de renforcement des capacités des structures locales d'intercession et de médiation

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OCADES FADA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

129470

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Former des détenteurs de droits fonciers et les notabilités concernés sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles, particulièrement celle des femmes et des groupes les plus à risque ; Former / recycler des agriculteurs, agropasteurs et Former / recycler des agriculteurs, agropasteurs et pasteurs sur les techniques et technologies de gestion rationnelle des ressources naturelles; Doter les agropasteurs de biodigesteurs pour une production durable de gaz et d'effluent pour la production de composts; Élaborer et traduire en langue Gulmacéma, Mooré et fulfuldé) un recueil des textes régissant la gestion du foncier et des ressources naturelles; Elaborer un répertoire des différents acteurs et structures impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles, leurs rôles et responsabilités et les interrelations entre eux; Editer et vulgariser le recueil et le répertoire auprès des structures techniques (décentralisées et locales), des autorités coutumières et religieuses, des CVD, des OSC, notamment les organisations d'agriculteurs et d'éleveurs.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

TIN TUA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

149416

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Identifier les structures locales d'intercession et de médiation de la région de l'Est ; Recueillir les avis des populations et notamment des agriculteurs, éleveurs, les gestionnaires des parcs et zones de chasse, et des déplacés internes sur les mécanismes traditionnels et modernes d'alerte précoce et de gestion des conflits ; Mener des activités d'information et de sensibilisation sur l'importance des textes relatifs à l'inclusion des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix ; Assister les structures locales d'intercession identifiées dans la réalisation d'une étude sur les conflits communautaires en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour la prévention et la résolution pacifique des conflits par commune ; Apporter un appui technique et financier aux mécanismes d'alerte précoce pour l'élaboration d'un plan d'action pour la prévention et la résolution pacifique des conflits dans chacune des communes cibles.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

RECOPA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

27654

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Faire le ciblage des bénéficiaires des appuis du projet ; Conduire l'ingénierie sociale pour l'identification des sites d'implémentation des appuis physiques ; Réceptionner et distribuer les intrants agricoles, zootechniques et sylvicoles ; Suivre les travaux des aménagements agricoles, d'environnement et des infrastructures pastorales ; Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre des activités du projet ; Organiser et faciliter/assurer les formations thématiques ; Assurer l'appui-conseil des bénéficiaires ; Participer aux rencontres (mensuelles et de supervision) du projet ; Et élaborer des rapports contractuels de suivi des activités du projet dans les Province du Gourma (communes de Fada, Diapangou et Diabo,) et de la Gnagna (communes de Bilanga et de Piéla) dans la région de l'Est

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

2

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

Les interactions touchent toute la vie du projet notamment :

- la pertinence des produits, les choix techniques et financiers faits pour leur obtention, le respect des délais, les critères de qualité
- l'examen et l'adoption des programmes d'activités annuel, les budgets et les plans de passation de marchés ;
- l'examen et l'adoption des différents rapports d'évaluation du projet ;
- l'assurance de la cohérence des activités avec les objectifs du projet ;
- l'examen et l'adoption des rapports d'activités et financiers périodiques ;
- le suivi de la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet ;
- la formulation des recommandations à l'attention de l'unité de gestion du projet ou du programme de développement et des différents partenaires intervenant dans l'exécution du projet ;
- l'approbation des états financiers du projet ;
- l'approbation du rapport d'inventaire des biens du projet ;
- l'examen et l'adoption de tout autre dossier soumis à son appréciation.

Ces interactions impliquent aussi bien les autorités au niveau central (directeurs et chefs de services, points focaux responsable du projet au niveau du ministère de tutelle technique) que les autorités au niveau locale (Gouverneur, Directeurs régionaux des services techniques...). Les ministères avec lesquels il y'a eu des interactions sont le Ministère des Affaires Religieuses et Coutumières (MAREC), le Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutique (MAAH).

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$)	Transferts à ce jour (en US \$)	"Dépenses à ce jour (en US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)
	<i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	

UNDP: United Nations Development Programme	1615000 *	1130500 *	932923 *	57.77 %
FAO: Food and Agriculture Organization	885000 *	619500 *	619500 *	70 %
TOTAL	2500000	1750000	1552423	62.1%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **62.1%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

32.34

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 808500**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

808400

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 502053.6**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport FinancierPREGECC_PNUDFAO_FINAL-8_50_25.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *




Collection des données de base

*



Identification des bénéficiaires

*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Toutes les activités préparatoires (contractualisation avec les partenaires, recrutement du personnel...) ont été réalisées. En termes de niveau de réalisation globale, nous pouvons estimer à 63% les activités totalement réalisées, 12% les activités en cours de réalisation et 25% les activités non encore démarrées. En analysant l'évolution des indicateurs d'activités du projet, nous pouvons noter que 58% des indicateurs ont été totalement atteints. La majorité des indicateurs des résultats seront estimés à travers l'évaluation du projet pour mesurer les différents changements dans la vie des populations des communes d'intervention. Depuis le début du projet, la réalisation des activités a permis de toucher au total 4 806 personnes dont 38% de femmes et les jeunes représentés à 49%. Pour rappel, le projet prévoit à terme de toucher directement 6 180 personnes. Le taux de réalisation par rapports à la cible attendue en matière de personnes à toucher directement est de 78%. L'évaluation finale permettra d'obtenir des informations sur les indicateurs de changements auprès des bénéficiaires qui ont été touchés par cette intervention.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

10 ménages bénéficiaires ont commencé à produire du biogaz, une énergie qui leur permet de faire entre autres la cuisine. Une amélioration des conditions de vie des membres de ces ménages et la réduction de l'utilisation du bois de chauffe dont la recherche peut entraîner des conflits. « il n'y aura sans doute une prévention des conflits liés aux ressources naturelles au sein du village. Si chacun arrive à bien restaurer son champ à partir des résidus issus du biodigesteur et la stabulation des animaux nécessaire pour le fonctionnement des biodigesteurs ». M Moyenga Abel de Fada N Gourma. Les formations et sensibilisations sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles ont conduit à l'augmentation des demandes d'Attestations de Possession Foncière Rurale par les agriculteurs. Après les formations et sensibilisations, environ 25 APFR ont été délivrés dans la commune de Diapangou. Les infrastructures ont renforcé le dispositif de prévention des conflits. Les forages pastoraux ont augmenté le disponible en eau, réduisant la pression sur les forages domestiques dont l'utilisation pour les besoins domestiques et l'abreuvement des animaux, engendraient des conflits. La récupération des terres, la dotation en semences et en fumure organique a permis d'améliorer les productions céréalière et fourragère des bénéficiaires contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vies. « avec les techniques de récupération, la fumure organique que nous avons reçu et les techniques de semis, nous avons vu une bonne amélioration cette année pour la production du Niébé. J'ai eu aussi du fourrage pour mes animaux car je suis un agropasteur » raconte un bénéficiaire. Cette augmentation de la production du fourrage pourra réduire la divagation des animaux qui est sources de conflits entre agriculteurs et éleveurs. La délimitation des aires de pâtures permet d'éviter le débordement des animaux dans les exploitations agricoles. La disponibilité d'un plan de renforcement des capacités des structures locales de médiation et d'intercession à travers une approche participative et inclusive fourni un profil de ces structures en matière de besoins en renforcement de capacités techniques et opérationnelles servira à la mobilisation des ressources et de base d'élaboration de projets.

L'amélioration de la connaissance des populations vis-à-vis des missions des mécanismes d'alerte précoce et de gestion des conflits a permis de résoudre des conflits dicit Dramane Diabri membre d'une commission. « Il y'avait un conflit foncier entre deux familles à partir du constat de la construction d'une maison sur le terrain de la famille se réclamant propriétaire par la famille mise en cause. Un des membres d'une des deux familles ayant participé aux atelier d'informations des populations sur les missions ; attributions et mode de fonctionnement des mécanismes a son retour a pris contact avec le chef du village qui a réuni les membres des structures locales ainsi que les parties en conflit et le problème a été résolu grâce aux médiations ».

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles

Résultat 2 *

Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles

Résultat 3 *

Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal.

Résultat 4 *

Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits

Résultat 1: La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Un niveau de réalisation globale de 93%. 82% des indicateurs sont atteints. Nous notons la disponibilité d'un rapport d'analyse présentant la situation de référence, le contexte et une cartographie des acteurs de gestion et de prévention des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles dans la zone d'intervention du projet grâce à des entretiens avec 1836 personnes dont 43,4% de femmes issues des ménages des communes d'intervention du projet et 46% avaient un âge compris entre 15 et 35 ans. Une meilleure connaissance et compréhension des dynamiques conflictuelles liées au foncier et aux ressources naturelles existantes dans les communes d'intervention grâce aux consultations locales ayant touchées 176 personnes dont 38% de femmes et 38% de jeunes. Ces consultations ont permis de relever que les conflits fonciers, les conflits agriculteurs/éleveurs, les conflits liés aux ressources naturelles sont les plus récurrents et se rencontrent dans l'ensemble des communes d'intervention du projet ainsi que la problématique de l'accès à la terre par les jeunes et les femmes. L'amélioration de la connaissance de 374 personnes dont 65% de femmes et 59% de jeunes sur les dynamiques conflictuelles dans la région de l'est à travers des foras provinciaux et la diffusion de vidéos capsules. Aussi, un plan de renforcement des capacités des structures de prévention et de gestion des conflits est désormais disponible grâce aux consultations et aux évaluations réalisées auprès des acteurs. Ce plan servira d'outil de plaidoyer et de mobilisation de ressources pour le renforcement de ces structures. Le cadre de résultats du projet a été révisé sur la base des informations issues de l'étude de base. Il a été examiné et validé par le Cadre de Concertation du projet. Ce cadre a recommandé une extension du projet et identifié des activités complémentaires pour l'élaboration de la stratégie régionale de consolidation de la paix pour la région.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

35% de femmes et 46% de jeunes ont bénéficié des activités de ce résultat. Les consultations locales, les foras et les sessions de présentation des résultats ont mis un accent sur ces catégories grâce à des entretiens exclusifs avec des groupes de femmes et jeunes et de la prise en compte de ces catégories dans la mobilisation des participants aux différentes activités. Cette approche a permis de montrer les problématiques que rencontrent ces groupes vis-à-vis de l'accès à la terre. Une capsule vidéo thématique a été d'ailleurs réalisée par le projet sur la problématique de l'accès des femmes et des jeunes à la terre. « selon la tradition, la femme n'a pas droit à une terre. Elle occupe la terre sous autorisation » mentionne une femme à Piéla. « Nous n'avons pas d'accès à la terre, le jeune n'a pas accès à la terre, jeune garçon comme jeune fille. D'abord, pour la jeune fille même c'est pire. » mentionne un jeune à Fada. « Au niveau de la rizière de Bilanga, au moment du partage, aucune femme n'a bénéficié d'une terre. On a exprimé la demande auprès des hommes mais ils ont refusé. Certains hommes qui ont bénéficiés de terres là-bas ne les mettent pas en valeur » raconte une femme de la commune de Bilanga lors des consultations locales.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	% des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux affirmant que leur compréhension des facteurs sociaux ainsi que des dynamiques des conflits est améliorée	0%	80%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet

1.2	# des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux ayant participé à la formulation de la stratégie régionale en matière de consolidation de la paix	0	180	0	La formulation de la stratégie régionale en perspective dans l'extension du projet permettra de renseigner cet indicateur.
-----	--	---	-----	---	--

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

La situation de référence pour une meilleure gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles est établie

Produit 1.2

Les principales sources de conflit et les facteurs de résilience dans la région de l'Est sont identifiés et mis à la disposition des acteurs et partenaires au développement

Produit 1.3

Une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix sont formulées et partagées entre les différents acteurs de la région de l'Est

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : La situation de référence pour une meilleure gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles est établie	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de rapport sur la situation de référence généré	0	1	1	
1.1.2
1.1.3

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les principales sources de conflit et les facteurs de résilience dans la région de l'Est sont identifiés et mis à la disposition des acteurs et partenaires au développement	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# de rapport relatif aux conflits et facteurs de résilience dans la région de l'Est validé	0	1	1	
1.2.2	# de partenaires et acteurs au développement ayant reçu ce rapport	0	18	18	
1.2.3					

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : Une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix sont formulées et partagées entre les différents acteurs de la région de l'Est</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
---	---	---	--	--	---

1.3.1	Existence d'une stratégie régionale incluant les priorités de consolidation de la paix	NON	OUI	NON	Le cadre de concertation a jugé que les activités identifiées au cours de l'élaboration du projet pour l'atteinte du produit « Une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix sont formulées et partagées entre les différents acteurs de la région de l'Est » n'étaient pas suffisantes. Le plan de renforcement des capacités des structures locales a déjà été élaboré et la recommandation a été faite de compléter par d'autres activités (ateliers régionaux, mobilisation d'une expertise d'accompagnement...) au cours de la période d'extension pour permettre de réaliser ce produit.
1.3.2					
1.3.3					

Résultat 2: Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Un niveau de réalisation de 57% avec 57% des indicateurs atteints. 09 ouvrages (03 magasins de stockage d'aliments bétails, 02 forages, 03 sites maraîchers, 01 aire de pâturage) réalisés contribuant à la protection et à la diversification des moyens d'existences des populations. 622 personnes dont 70% de femmes bénéficiaires de kits de production maraîchère et fourragère et d'encadrement. 500 personnes dont 34% de femmes bénéficiaires d'appui en semence pour la production vivrière. 105 agriculteurs, agropasteurs et pasteurs dont 25% de femmes et 35% de jeunes ont bénéficié de formation en techniques et technologie de gestion rationnelle des ressources naturelles. 1242 personnes dont 33% de femmes et 28% de jeunes ont amélioré leurs connaissances sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles. Un effet de hausse de la délivrance et des demandes des APFR a été constaté « au cours du mois d'avril, nous avons eu près de 25 demandes d'établissement d'APFR ». 61 personnes issue de 10 ménages dont 51% de femmes ont un meilleure accès à l'énergie et ont amélioré leurs conditions de vie grâce à la réalisation de 10 biodigesteurs pour la production durable de gaz et d'effluent pour de compost. « Nos terres étaient dégradées, on a récupéré nos sols grâce au projet. J'ai utilisé 8 kg de semence de niébé et j'ai produit 450 kg et une bonne quantité de fourrage sur un ha. Par rapport aux années précédentes, j'ai observé une amélioration en matière de rendement céréalier et aussi fourrager. Je suis content moi personnellement et les autres, parce que tout ce qui ont produit, ont eu ». 48 responsables des collectivités et de leaders ruraux dont 13% de femmes ont amélioré leurs connaissances sur les textes législatifs et réglementaires en lien avec le foncier et la gestion durable des ressources naturelles.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

37% de femmes et 47% de jeunes ont bénéficié directement des activités de ce résultat. En effet, pour le ciblage des bénéficiaires la priorité est donnée aux femmes et aux jeunes. Ainsi en fonction des appuis, la prise en compte des femmes varie de 16 à 80% et celle des jeunes de 36 à 90%. Par exemple dans le cadre de la récupération manuelle des terres dégradée dont la valorisation est faite à travers la production fourragère comme source de revenu (à travers la vente du fourrage (qui coûte 500 F la botte de 20 kg pour une production de plus d'une tonne/ha) pendant la période de soudure), 16% des bénéficiaires sont des femmes et 80% sont des jeunes. De même les bénéficiaires des sites maraîchers sont à 80% des femmes. D'ailleurs, les bénéficiaires du site maraîcher de Bilanga sont exclusivement des femmes. Dans le cadre des appuis spécifiques pour la promotion de la production fourragère comme source de revenu, les bénéficiaires sont exclusivement des jeunes et des femmes (5% de femmes et 95% de jeunes).

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% de bénéficiaires satisfaits des mesures de restauration des terres (genre, sexe).	21%	70%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet

2.2	% des bénéficiaires du projet déclarant une meilleure relation avec d'autres groupes au cours des 12 derniers mois.	0%	70%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet
2.3	% de bénéficiaires (agriculteurs, éleveurs) formés/informés sur la gestion des ressources naturelles et du foncier qui affirment respecter les textes y relatifs	0%	70%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités techniques et/ou économiques des différents acteurs concernés sont renforcées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, dans le respect des dispositions de prévention et de gestion des conflits

Produit 2.2

La gestion partagée et concertée du foncier et des ressources naturelles est promue auprès des différents acteurs concernés

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : Les capacités techniques et/ou économiques des différents acteurs concernés sont renforcées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, dans le respect des dispositions de prévention et de gestion des conflits</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
2.1.1	<p>% des bénéficiaires formés dont le niveau de connaissance dans le domaine de formation reçu s'est amélioré</p>	0%	90%	86%	
2.1.2	<p>Nombre d'infrastructures réalisées et/ou réhabilitées</p>	0	11	9	
1.1.3					

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : La gestion partagée et concertée du foncier et des ressources naturelles est promue auprès des différents acteurs concernés</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	---

<p>2.2.1</p>	<p>Taux d'implication des différents acteurs dans la gestion du foncier et des ressources naturelles</p>	<p>90%</p>	<p>100%</p>		<p>Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet</p>
--------------	---	------------	-------------	--	--

<p>2.2.2</p>					
<p>1.2.3</p>					

Résultat 3: Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le niveau de réalisation globale est de 50% pour les activités de ce résultat et un niveau d'atteinte des indicateurs associés de 45%. A travers ce résultat, 30 clubs Dimitra mis en place avec 870 membres dont 34% de femmes et 54% de jeunes pour contribuer à l'amélioration de la cohésion sociale et la réduction des conflits.

Un recueil de 13 textes de lois régissant la gestion du foncier et des ressources naturelles y compris les décret d'application et les arrêtés pour chacune des lois élaborées en cours d'édition et de diffusion. Ce document vulgarisé devrait servir de support pour les acteurs intervenants dans la gestion du foncier et des ressources naturelles dans le cadre de leurs travaux. Un guide simplifié à l'usage traduit en langues locales moré, gourmantchéma et fulfuldé ainsi qu'un répertoire des différents acteurs et structures impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles, leurs rôles et responsabilité et les interrelations entre eux ont été aussi conçu pour renforcer les capacités des acteurs dans leurs interventions. 51 cadres des services techniques (agriculture, élevage, environnement, eau) dont 20% de femmes ont les capacités d'assurer efficacement le suivi et la gestion durable des ressources naturelles et d'appliquer les textes réglementaires grâce à la formation reçue sur les dispositions légales et institutionnelles sur la gestion du foncier et des ressources naturelles. 65% de personnes touchées étaient des jeunes. « J'ai réussi à mon concours professionnel pour changer de catégorie cette année grâce à la formation que nous avons reçue. Nous avons composé les épreuves des concours quelques jours après la formation que nous avons reçue et les épreuves ont portés sur les thématiques que nous avons abordées lors de la formation » rapporte un bénéficiaire de la formation aux agents de la Direction régionale de l'agriculture partenaire de réalisation de ces sessions.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La réalisation des activités de ce résultat a permis de toucher directement 921 personnes dont 34% de femmes. 54% des personnes atteintes directement étaient des jeunes âgés de moins de 36 ans. L'égalité entre les sexes et l'inclusion des jeunes ont été prises en compte. En effet, la mise en place des clubs Dimitra a tenu compte de l'égalité entre les sexes et de l'inclusion des jeunes. Au sein de ces clubs, les échanges sur les problèmes que rencontrent les communautés sont faits et des propositions de solutions discutées. Tenant compte du fait que les femmes et les jeunes sont souvent moins expressifs en public, certains clubs mis en place regroupent exclusivement des personnes de la même génération et d'autres clubs sont exclusivement constitués de femmes. Parmi les 30 clubs mis en place 10 sont exclusivement des clubs de jeunes et 10 des clubs de femmes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal.

<p>Résultat 3 : Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	--

<p>3.1</p>	<p>% d'acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui ont une bonne connaissance du cadre réglementaire et législatif.</p>	<p>45%</p>	<p>80%</p>		<p>Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet</p>
------------	--	-------------------	-------------------	--	--

3.2	<p>% d'acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui appliquent les textes et instruments relatifs au cadre institutionnel et légal.</p>	33%	70%		<p>Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet</p>
-----	---	-----	-----	--	--

3.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal y relatif.

Produit 3.2

Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles mettent en œuvre le cadre institutionnel et légal.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal y relatif.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	% des acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles formés et qui ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal.	22,5%	80%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet
3.1.2	% des acteurs formés qui déclarent avoir de bonnes compétences suffisantes dans le domaine de la médiation et de gestion des conflits.	55%	65%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet
3.1.3					

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles mettent en œuvre le cadre institutionnel et légal.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	--	---

<p>3.2.1</p>	<p>% d'acteurs (agriculteurs et éleveurs) dans la zone d'intervention du projet qui mettent en œuvre des cadres institutionnel et légal.</p>	<p>0%</p>	<p>70%</p>		<p>Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet</p>
--------------	---	------------------	-------------------	--	--

<p>3.2.2</p>					
--------------	--	--	--	--	--

<p>3.2.3</p>					
--------------	--	--	--	--	--

Résultat 4: Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Un niveau de réalisation globale de 60% et 69% de niveau d'atteinte des indicateurs associés. 32 structures locales d'intercession et de médiation ont une meilleure connaissance de leurs capacités et ont été renforcés grâce à une identification et une évaluation de ces mécanismes d'alerte précoce et de gestion des conflits. Un répertoire de recueil des avis des populations sur les mécanismes traditionnels et modernes d'alerte précoce et de gestion des conflits a été conçu à travers la réalisation de la cartographie des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet, la collecte de données de référence et les consultations locales auprès des populations sur les types de conflits et les approches de gestion et de prévention de ces conflits. Cela a servi aux leaders des groupes cibles à mener des plaidoyers pour l'inclusion des jeunes et des femmes dans les mécanismes. 182 personnes dont 30% de femmes et 41% de jeunes ont participées à ces plaidoyers. 1106 personnes dont 52% de femmes et 63% de jeunes améliorent leurs connaissances sur l'importance des textes relatifs à l'inclusion des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix à travers des sensibilisations. 160 personnes dont 24% de femmes et 23% de jeunes issus des structures locales d'intercession et de médiation ont les capacités pour analyser les conflits, réaliser des alertes précoces et gérer de manière pacifique les conflits locaux grâce aux formations. 435 personnes dont 27% de femmes et 31% de jeunes ont une connaissance des structures locales et leurs missions grâce aux rencontres semestrielles visant à renforcer la confiance des populations vis-à-vis des structures locales. « la rencontre a permis de se connaître et de partager nos missions et le mode de fonctionnement. On réalise souvent les mêmes activités sans savoir et par moment c'est comme de la rivalité » dixit TRAORE Awa, coordonnatrice départementale des femmes de Fada.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les personnes touchées par les activités de ce résultat sont à 42% des femmes et à 50% de jeunes de moins de 36 ans. Les femmes et les jeunes ont améliorés leurs connaissances sur l'importance des textes relatifs à l'inclusion des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix ainsi que dans les techniques d'analyse des conflits, d'alerte précoce et médiation inter et intra-communautaire pour leurs permettre de s'impliquer davantage dans ces structures. Aussi, les plaidoyers visaient d'une part à renforcer l'inclusion des femmes et des jeunes dans les structures d'intercession et de médiation des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles dans les communes d'intervention du projet chose qui permettra à terme d'améliorer la prise en compte des besoins de ces groupes cibles.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 4** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 4 : Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits

<p>Résultat 4 : Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>4.1</p>	<p>% des mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits rendus opérationnels</p>	<p>63%</p>	<p>70%</p>		<p>Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet</p>

4.2	% des conflits gérés efficacement	22%	60%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet
-----	-----------------------------------	-----	-----	--	--

4.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Les structures locales d'intercession et de médiation couvrant la région de l'Est du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées.

Produit 4.2

Les structures locales d'intercession et de médiation de la région de l'Est sont rendus inclusifs et légitimes, et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique.

Produit 4.3

Chacune des communes ciblées dispose d'une analyse locale de conflits complétée par un plan d'action (réalisée conjointement par les structures locales de médiation)

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 : Les structures locales d'intercession et de médiation couvrant la région de l'Est du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1	Existence d'un répertoire (base de données) des structures locales d'intercession et de médiation opérant dans les zones cibles établi	NON	OUI	OUI	
4.1.2					
4.1.3					

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 : Les structures locales d'intercession et de médiation de la région de l'Est sont rendus inclusifs et légitimes, et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1	Proportion de jeunes faisant partie des structures locales d'intercession et de médiation dans la région de l'Est.	8,4%	30%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet
4.2.2	Proportion de femmes faisant partie des structures locales d'intercession et de médiation dans la région de l'Est.	4%	30%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet

4.2.3	% des structures locales d'intercession qui disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique	30%	70%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet
-------	---	-----	-----	--	--

» Produit 4.3

Produit 4.3 : Chacune des communes ciblées dispose d'une analyse locale de conflits complétée par un plan d'action (réalisée conjointement par les structures locales de médiation)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1	# de communes disposant d'un rapport d'analyse locale assorti d'un plan d'action réalisés conjointement par les structures locales d'intercession et de médiation disponibles	0	5	0	Activités en cours de mise en oeuvre

4.3.2					
4.3.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

1

1

Titre de l'événement *

Atelier régional de présentation et de validation des priorités régionale et de la stratégie régionale de consolidation de la paix

Date (peu être approximative) *

2023-02

Lieu (Si connu)

Fada N'Gourma

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Un des résultats attendus était la formulation d'une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix à partager entre les acteurs de la région. Au regard des activités prévues, ce résultats ne pourrait pas être atteint. Le cadre de concertation du projet a identifié des activités complémentaires pour permettre d'atteindre ce résultat. Ainsi l'atelier régional aura pour objectif de valider la stratégie formulée à partir d'un processus participatif et inclusif accompagné par un consultant qui sera mobilisé à cet effet. A la fin du processus, la région de l'Est devrait disposer d'une stratégie régionale de consolidation de la paix sur laquelle les acteurs de développement pourront s'appuyer pour orienter leurs interventions.

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

Partie Prenante: *

Producteurs, agro pasteurs et productrices maraichère

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Les producteurs étaient confrontés aux terres dégradées qui avaient un effet sur leurs productions. Cette faiblesse de la production était aussi constatée au niveau de la production fourragère favorisant ainsi la divagation des animaux pour la recherche d'aliment, ce qui engendre des conflits entre agriculteurs et éleveurs. En plus des terres dégradées, il y'avait aussi la faible capacité sur les techniques de production et la faible disponibilité des intrants de productions (fumure organique, semences, matériels...). Les producteurs maraîchers étaient confrontés au manque en ressource en eau

1

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a permis une restauration des terres ayant conduit à une augmentation de la production céréalière mais aussi fourragère. Cette augmentation de la production fourragère permet de réduire la divagation des animaux sources de conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'organisation des travaux de récupération était des moments d'échanges permettant de renforcer la cohésion sociale. Une augmentation de la production maraîchère grâce à la disponibilité de l'eau sur toute l'année.

Les biodigesteurs ont opéré un changement dans la vie des ménages bénéficiaires. La disponibilité du gaz, une énergie pour la cuisine. Cela contribue à la préservation de l'environnement et à la réduction des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Ces biodigesteurs contribuent à prévenir les conflits en contribuant à la réduction de la pression humaine sur les ressources naturelles (bois de chauffe) et son fonctionnement nécessitant des animaux en stabulation contribue à réduire la divagation des animaux. Aussi on constate une réduction des dépenses qui était destinées à l'achat du bois au niveau des ménages bénéficiaires améliorant ainsi les conditions de vie. Un gain en temps a été aussi mentionné par les bénéficiaires

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Augmentation de la production

« Nos terres étaient dégradées, on a récupéré nos sols grâce au projet. J'ai utilisé 8 kg de semence de niébé et j'ai produit 450 kg et une bonne quantité de fourrage sur un ha. Par rapport aux années précédentes, j'ai observé une amélioration en matière de rendement céréalier et aussi fourrager. Je suis content moi personnellement et les autres, parce que tout ce qui ont produit, ont eu ». M Thiombiano, producteur fourrager.

Biodigesteur - Réduction de l'utilisation du bois de chauffe et réduction des dépenses de consommation

« L'utilisation de bois de chauffe a réduit. Avant on dépensait en moyenne 4000 fcfa pour ma famille. Mais avec l'utilisation du biogaz associé au bois on dépense environs 1000 ou 1500fcfa maintenant. » M. Barry Amadou de Diapangou

Biodigesteur - Gain en temps chez les femmes et réduction de la souffrance

« j'ai plus de temps pour m'occuper d'autres tâches ménagères tels que : Nettoyage régulier de la cour, la lessive des vêtements des enfants et être à temps pour les travaux champêtres à 8h par exemple au lieu de 11h. Il y a réduction de souffrance pour la femme par rapport à la recherche du bois. » « La cuisson de certains repas ne dure plus longtemps. Avant la préparation des repas pouvait prendre au moins 1h30 à 2h de temps, maintenant on peut avoir un repas bien cuit en un laps temps en 30mn à 45 mn. ». Epouse de M. Barry Amadou de Diapangou

Amélioration de la cohésion sociale

« La vie relationnelle entre les membres de la famille s'améliore davantage qu'il y a un biodigesteur dans la famille. Au village certaines personnes de la population voulant nous ressembler venaient régulièrement visiter l'ouvrage et ce sont des moments d'échanges et de partage ». M Moyenga Abel de Fada N Gourma

Partie Prenante:

Cadres des services techniques décentralisé (agricultures, élevage, environnement...) et responsables de collectivités

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Faible connaissance des dispositions légales et réglementaires en lien avec la gestion du foncier et les ressources naturelles entraînant une faible capacité dans l'exercice de leurs fonctions en lien avec la gestion du foncier et des ressources naturelles.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les cadres des services techniques décentralisé (agriculture, élevage, environnement, eaux..) et les responsables des collectivités bénéficiaires des sessions de formation ont amélioré leurs connaissances sur les dispositions légales et réglementaires liées à la gestion du foncier et des autres ressources naturelles pour améliorer leurs activités quotidiennes.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« J'ai réussi à mon concours professionnel pour changer de catégorie cette année grâce à la formation que nous avons reçue. Nous avons composé les épreuves des concours quelques jours après la formation que nous avons reçue et les épreuves ont porté sur les thématiques que nous avons abordé lors de la formation ». raconte un participant à la Direction régionale en charge de l'agriculture

*

3

Partie Prenante:

Structures locales de prévention et de gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Faible connaissance des populations de l'existence des mécanismes de gestion foncière et de ressources naturelles (seulement 55% de la population connaissent selon l'étude de base) et des mécanismes de gestion des conflits (78% selon l'étude de base).

Faible connaissance des structures de prévention et de gestion des conflits liés aux fonciers et ressources naturelles de leurs missions, de leurs attributions et de leurs responsabilités.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Amélioration de la connaissance des populations vis-à-vis de mécanismes et des structures d'intercession et de médiation des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles. Les populations vont vers ses mécanismes pour la résolution de leurs conflits. Amélioration des capacités techniques des mécanismes pour la réalisation de leurs missions pour la prévention et la gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« la rencontre a permis de se connaître et de partager nos missions et le mode de fonctionnement. On réalise souvent les mêmes activités sans savoir et par moment c'est comme de la rivalité » dixit TRAORE Awa, coordonnatrice départementale des femmes de Fada

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Par l'aménagement d'un site maraîcher et l'appui à la production en faveur des femmes de Bilanga, le projet contribue à renforcer l'accès des femmes à la terre et à leur autonomisation. La réalisation des biodigesteurs a aussi eu un impact humain considérable. En plus des bénéfices de ces biodigesteurs (bio gaz pour la cuisine, foyers améliorés, réduction du temps de travail...), l'approche utilisée dans cette activité a conduit à une très bonne implication des bénéficiaires garantissant ainsi la durabilité des ouvrages. Les bénéficiaires ont été responsables d'un certain nombre d'activités telles que le creusage des fosses et les critères de sélection utilisés (possession d'animaux...) a affecté la vie de ces derniers qui s'approprient de la technologie garantissant ainsi une durabilité. L'obtention d'APFR par les propriétaires fonciers ruraux entraîne un impact dans la vie des bénéficiaires. D'une part, les séances de sensibilisation ont amené la population à connaître la valeur du foncier, ce qui a déjà un impact sur les bénéficiaires. « Depuis quelques mois, je cherche des terres à acheter dans la commune de Fada pour mon activité d'agrobusiness sans succès. Les populations me proposent plus la location plus tôt que la vente. Je pense que ce sont les effets des séances de sensibilisation que nous avons réalisées » disait un acteur impliqué dans le projet lors d'une mission de suivi-évaluation du projet. D'autre part, l'obtention des APFR par ces populations a un impact sur les conflits liés au foncier car la propriété étant clairement établie désormais.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

ATL Restitution (3)-10_13_55.jpg



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

WhatsApp Image 2022-11-14 at 17.50.16-9_43_26.jpeg



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

FORA GNAGNA (2)-10_14_15.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

<https://www.youtube.com/watch?v=7BmJDrOh9g0>

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Deux (02) cadres de concertation ont été tenus permettant d'apprécier les réalisations du projet, les goulots d'étranglement et les solutions mais aussi de valider les différents documents produits dans le cadre du projet. Des missions de suivi évaluation ayant permis d'évaluer le niveau de réalisation du projet, le niveau d'atteinte des indicateurs, de passer en revue le cadre de résultats et d'apprécier le système de production et de gestions de données des partenaires.

Par ailleurs, l'atelier de revue clinique du projet réalisée au cours du mois de juin 2022 a permis de réviser le cadre de résultat et d'établir un plan d'accélération et une nouvelle planification au regard des activités et du temps restants.

Un nouveau cadre de résultats avec certains indicateurs revus et une planification des activités restantes sont donc disponibles et ont été validés lors du dernier cadre de concertation tenu en septembre 2022

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

De cette étude il ressort les principales conclusions suivantes :

- La majeure partie des ménages sont caractérisés par la pauvreté avec des moyens d'existence qui ne sont pas durables et des pratiques de nature à contribuer au réchauffement climatique ; cette pauvreté est plus soulignée par les femmes (87%) que les hommes (80%), d'où le visage féminin de cette pauvreté ;
- La perception d'un faible taux d'employabilité et disparate d'un groupe à un autre avec un accès inéquitable au foncier et aux ressources naturelles selon qu'on est jeune femme, jeune homme ou personne âgée ;
- La région regorge de potentialités majeures propices à la prospérité de certaines activités dont l'élevage de moutons et de bœufs, l'aviculture, l'agriculture, le maraichage, le commerce, etc.
- Des difficultés d'accès aux ressources naturelles (selon 75% des répondants) mais plus au niveau des femmes (78%) que des hommes (74%) ;
- Deux (02) principaux types de conflits signalés et récurrents dans les communes d'étude notamment les conflits fonciers et ceux entre agriculteurs et éleveurs ; une grande propension à l'utilisation des mécanismes endogènes de gestion des conflits au détriment des mécanismes modernes/formels au regard entre autres de la notoriété, la proximité, l'impartialité des membres des mécanismes endogènes ;
- Les mécanismes, qu'ils soient institutionnels ou modernes rencontrent des difficultés de nature à influencer négativement leur fonctionnement et partant de là, l'atteinte de leurs objectifs ;
- La cohésion intragroupe est plus accentuée que celle intergroupe avec toutefois des degrés de méfiance interpellateurs ;
- Des recommandations de nature à contribuer à l'amélioration de la gestion foncière, la réduction des conflits

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une demande d'extension sans cous a été formulée au PBF qui permettra de réaliser les activités restantes et de préparer l'évaluation finale du projet dans le 2ème trimestre de l'année 2023

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La réalisation de ces biodigesteurs contribue à l'amélioration des conditions de vie des membres de ces ménages. 1242 personnes dont 33% de femmes et 28% de jeunes ont amélioré leurs connaissances sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles. L'amélioration des connaissances des populations sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles ont eu un effet sur la demande des attestations de possessions foncière rurales (APFR). La connaissance et compréhension des dynamiques conflictuelles liées au foncier et aux ressources naturelles existantes dans les communes d'intervention grâce aux consultations locales et le plaidoyer pour une meilleure intégration des jeunes et des femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits pourra à termes contribuer au développement de politiques visant la pérennisation de la paix. Par ailleurs, l'existence d'un plan de renforcement des capacités des structures locales servira de base pour la mobilisation de ressources et le développement de programmes visant à pérenniser la paix aussi bien dans le système des Nations Unies qu'à m'extérieur.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Comme mesure prise nous pouvons noter :

- **Le projet a privilégié le travail avec les structures locales déjà actives dans la zone d'intervention en les rendant opérationnelles et dynamiques.**
- **L'élaboration d'un plan de renforcement des capacités des structures locales de prévention et de gestion des conflits liés aux fonciers et aux ressources naturelles servira pour la mobilisation des ressources et l'élaboration de projets de renforcement des structures**
- **Une stratégie régionale des priorités de consolidation de la paix qui sera formulée de façon participative et inclusive servira de cadre stratégique sur lequel les acteurs de développement s'appuieront pour orienter leurs interventions.**
- **La stratégie de ciblage des bénéficiaires a tenu compte des conditions de durabilité. Par exemple, les bénéficiaires des biodigesteurs ont été responsables d'un certains nombres d'activités telles que le creusage des fouilles et les critères de sélection utilisés (possession d'animaux, capacités de réaliser les fouilles...).**
- **Les cadres techniques et les responsables des collectivités formés et la mise à leur disposition des certaines ressources nécessaire à leur travail (recueils de textes de lois sur support électronique) constituent un disponible au niveau des communes pour la gestion du fonciers au-delà de la mise en œuvre du projet. Les relations ont été établies entre ces groupes d'acteurs à travers la création de groupes de discussions sur WhatsApp. Ces formations réalisées par des spécialistes des directions régionales en charge de l'agriculture, de l'élevage, l'environnement, l'eau, leurs permet d'avoir une base de ressources sur lesquelles elles peuvent s'appuyer pour la réalisation des activités.**
- **Les répertoires des structures de gestion du fonciers, des structures de préventions et de gestion des conflits ainsi que les recueils de textes et lois sur le foncier et les ressources naturelles édités et diffusés serviront aux acteurs dans le cadre de leurs travaux même après le projet.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le projet a procédé à un exercice de revue de la stratégie d'intervention du projet et du cadre de résultats à la suite de l'étude de base avec les parties prenantes comme initialement prévu dans le document de projet. Ce nouveau cadre de résultat a été soumis et validé au cadre de concertation Une demande d'extension sans coût additionnel de 6 mois a été aussi formulée au PBF pour permettre de réaliser les activités restantes et de réaliser l'évaluation finale du projet. Le retard est dû au contexte politique du pays qui a entraîné un blocage et ralentissement des activités par 2 fois au cours de l'année 2022 suite aux 2 coup d'état réalisés.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

Rapport du 3ème cadre de concertation du PREGEC-10_9_18.docx



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes

