

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Pascaline ILBOUDO, National medical officer

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Kokou Innocent ABRESSE

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
☐ non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ oui
☐ non
☐ Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ☐ Bénin | ☒ Burkina Faso | ☐ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambie | ☐ Guinée | ☐ Guinée-Bissau |
| ☐ Liberia | ☐ Mali | ☐ Mauritanie |
| ☐ Niger | ☐ Nigeria | ☐ Sénégal |
| ☐ Sierra Leone | ☐ Togo | ☐ Autre, précisez |

Titre du projet

*

- ☐ 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- ☐ 00105283: "Project on Strategic Advisory Support to the Governance of the Security Sector"
- ☐ 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- ☐ 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- ☐ 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- ☒ 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- ☐ 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- ☐ 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- ☐ 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- ☐ 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- ☐ 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- ☐ 00119319: Projet d'appui à la co consolidation de la paix et la cohésion sociale
- ☐ 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- ☐ 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- ☐ 00115126: Promotion de la culture de la paix et de la cohesion sociale dans les regions du Nord et du Sahel, Burkina Faso
- ☐ Autre, Precisez

Date de début du projet

*

2021-01-07

Date de fin du projet

*

2023-01-05

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Réciendaire

Le réciendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réciendaire principal *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☒ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

ASSOCIATION GENERATION LUMIERE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

*

150849.23

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

*

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Dans le cadre du partenariat, l'association Génération Lumière aura pour responsabilités mener des activités de RCCE (communication sur les risques et d'engagement communautaire) suivantes dans les zones concernées (Frontières de Kantchari et de Seytenga), notamment de sensibiliser les communautés (en langues locales) sur plusieurs thématiques identifiées la gestion de la pandémie COVID-19 et en lien avec la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et la paix:

- Mettre en place un mécanisme de communication sur les risques liés à la COVID-19 en concertation avec les compagnies de transport;
- Organiser des campagnes de sensibilisation des communautés transfrontalières sur la COVID-19 et le rôle des agents de première ligne;
- Organiser des sessions de sensibilisation des voyageurs, des leaders sur la COVID-19 et le rôle des agents de première ligne.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

*

- ☐ oui
- ☒ non

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Les formalités administratives pour l'implémentation du projet ont été conduites conjointement entre les agences des Nations Unies (OIM et ONUDC) et les Ministères partenaires (Ministères de la Justice et des Droits Humains, de la santé et de l'hygiène publique, de l'administration territoriale et de la sécurité, de la famille et du genre). Les acteurs sont impliqués au niveau opérationnel, en témoigne leurs participations aux différentes activités tels que l'élaboration des procédures opérationnelles standardisées en matière de santé aux frontières, la tenue des cadres de concertation et la participation active à l'évaluation à mi-parcours. Les acteurs sont engagée et proposent des solutions aux goulots d'étranglement. Aussi, des cadres de concertation ont été tenus avec les Directeurs Généraux des services concernés pour la mise en œuvre de chaque activité. Cela a permis la tenue de 3 ateliers avec les acteurs qui interviennent au niveau terrain.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réциpiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)
IOM: International Organization for Migration	1100000*	1100000*	904471.64*	82.22 %

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	900000	900000	860665.63	95.63 %
TOTAL	2000000	2000000	1765137.27	88.26%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **88.26%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct
 ☐ Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?

33.59

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 671800**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct
 ☐ Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 592909.61**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct
 ☐ Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy0 of PBF_BFA_B2 Budget_revisé_OIM_ONUDC_Nov2022-17_0_54.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?


*

-
- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 250 mots

Phase de finalisation

Processus de l'évaluation finale en cours

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veuillez limiter votre réponse à 550 mots

Toutes les étapes de mise en œuvre du projet ont été exécuté. Le volet communication a été dévolu à une agence de communication. Les staffs ont été sensibilisés pour contribuer à la visibilité du projet et des partenaires. Les contractualisations pour le suivi-évaluation ont été faites. Une phase de finalisation avec la validation et la capitalisation des acquis et leçons apprises est enclenchée et prendra fin en décembre 2022.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ?

*

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

Les agents de l'État de première ligne aux points d'entrée de Seytenga et de Kantchari protègent les usagers de la route ainsi que les populations riveraines des risques liés à la COVID-19 et contribuent à la restauration de la confiance avec et entre les populations dans le cadre de leurs actions.

Résultat 2

*

Un dispositif est mis en place pour assurer la continuité de la justice pénale et une gestion plus efficace dans les lieux de détention garantissant le respect des droits et libertés des justiciables pendant la période de pandémie

Résultat 1: Les agents de l'État de première ligne aux points d'entrée de Seytenga et de Kantchari protègent les usagers de la route ainsi que les populations riveraines des risques liés à la COVID-19 et contribuent à la restauration de la confiance avec et entre les populations dans le cadre de leurs actions.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'effet direct le plus perçu sur le terrain demeure la compliance des populations riveraines et des voyageurs aux mesures sanitaires en place au niveau des points d'entrée. De plus en plus, les passagers adhèrent sans résister aux recommandations des agents de première parce que les procédures sont suivies par les agents de santé en tenant compte des approches genre et Droits Humains. Ce sont des thématiques qui ont été l'objet des différentes sessions de renforcement des capacités qui ont eu lieu depuis le début du projet. Ces acquis d'apaisement engrangés ont été maintenu en poursuivant les activités de sensibilisation à l'endroit des agents de première ligne, des populations riveraines des points d'entrée de Seytenga et de Kantchari, ainsi des populations déplacées internes. En effet, pour le dernier semestre de 2022, 499 animations de proximité ont permis de toucher 120108 personnes dont 51% (6168) de femmes. Ces activités rappellent aux populations l'importance des mesures barrières et le rôle des agents de première ligne dans la protection de la santé des populations.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les campagnes de sensibilisations ont permis de toucher 49% (5940) d'hommes et 51% (6168) de femmes. Sur 12108 personnes sensibilisées à travers les animations, 2190 personnes étaient des filles de moins de 18 ans ; 3978 étaient des femmes de plus de 18 ans ; 2167 étaient des garçons de moins de 18 ans. L'analyse de ces données permet de se rendre compte de l'inclusion des jeunes et des femmes dans les activités de terrain. Ils occupent une place prépondérante dans les cibles du projet.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les agents de l'État de première ligne aux points d'entrée de Seytenga et de Kantchari protègent les usagers de la route ainsi que les populations riveraines des risques liés à la COVID-19 et contribuent à la restauration de la confiance avec et entre les populations dans le cadre de leurs actions.**

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Indicateur 1 a : Perception, par sexe et âges, des populations riveraines et usagers de la route envers les agents de l'État de 1ère ligne aux points d'entrée	Total 59% Femmes 61% Hommes 58% Riverains* 64% Usagers de la route* 53%	80%	85% 76% 90% 81% 91%	La proportion des populations riveraines et usagers de la route qui ont témoigné avoir une bonne perception des relations entre les agents de l'État de première ligne aux points d'entrée est passée de 59% à 85% au cours de la période.
1.2	Indicateur 1 b : pourcentage des agents de l'État de première ligne aux points d'entrée qui estiment être mieux acceptés par les populations (désagrégé par sexe et par âge)	Taux 74% APL envers les riverains* 86% APL envers les usagers de la route* 62% FDS* 85% SANTÉ* 62%	95%	100% 100% 100% 100%	Les efforts de renforcement des capacités des APL et ainsi les campagnes de sensibilisation des populations et des usagers de la route ont contribué certainement à la consolidation le respect mutuel et la cohésion sociale.

1.3	Indicateur 1c: Taux d'application des SOP par les agents d'Etat impliqués dans la riposte contre la covid-19				Cet indicateur n'a pas évolué. En effet, les SOP sont en cours d'élaboration (Elles ont été élaborées en juin 2022, mais doivent être validées en novembre 2022 avant d'être vulgarisées).
-----	---	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les personnels de première ligne aux points d'entrée prennent en compte le respect des droits humains dans la prévention et la gestion de la COVID-19.

Produit 1.2

Un cadre de dialogue fonctionnel est mis en place entre les agents de première ligne aux points d'entrée (autorités administratives, personnel de santé et FDS) et les populations

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les personnels de première ligne aux points d'entrée prennent en compte le respect des droits humains dans la prévention et la gestion de la COVID-19.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Pourcentage des travailleurs de première ligne, par sexe et âges, formés, qui déclarent avoir amélioré leurs connaissances sur l'approche basée sur les droits humains dans la prévention et la gestion de la COVID-19	00%	80%	100%	
1.1.2	Pourcentage des travailleurs de première ligne formés qui réussissent aux post-tests des formations	00%	90%	99%	

1.1.3	Pourcentage des voyageurs enquêtés (par sexe et âges) déclarant leurs droits respectés dans la prévention et la gestion de la COVID-19 aux passages des points	97%	100%	94%	Cette légère baisse de la proportion des usagers de la route interrogées qui estiment être respect dans leurs droits semble provenir d'un biais à l'appréciation à la Baseline juin 2021) dû à une méconnaissance des droits et des devoirs des citoyens. (Ce biais avait été signalé en hypothèse).
-------	--	-----	------	-----	--

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Un cadre de dialogue fonctionnel est mis en place entre les agents de première ligne aux points d'entrée (autorités administratives, personnel de santé et FDS) et les populations	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	---

1.2.1	Pourcentage des membres des communautés riveraines interrogées qui déclarent que la gestion de la COVID-19 par les agents de première ligne a renforcé la confiance mutuelle	85%	95%	93%	
1.2.2	Pourcentage des voyageurs interviewés qui se sentent moins/ou pas stigmatisés dans les communautés d'accueil	100%	100%	100%	
1.2.3	Nombre d'initiatives prises pour renforcer le dialogue entre les agents de première ligne aux points d'entrée (autorités administratives, personnel de santé et FDS) et populations	00	20	24	Les données de suivi : Le projet à travers les OSC locales a initié avec les acteurs locaux et les populations une série de 12 initiatives (type d'activités) dans chacune des deux régions (communes : Dori, Seytenga, Fada N'Gourma, Kantchari, Diapaga).

Résultat 2: Un dispositif est mis en place pour assurer la continuité de la justice pénale et une gestion plus efficace dans les lieux de détention garantissant le respect des droits et libertés des justiciables pendant la période de pandémie

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track
 ☒ 2. On Track
 ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les résultats les plus significatifs sont l'amélioration de l'accès à la justice des personnes privées de liberté, particulièrement des détenus vulnérables. En effet, l'activité d'assistance juridique a permis d'apporter de l'aide juridique à plus de 795 détenus.e.s parmi lesquels 91 femmes, 104 mineurs. À la suite de cette assistance, 21 femmes et 04 mineurs ont bénéficié de libérations et 15 ont bénéficié d'une régularisation de situations pénales. En plus de l'assistance juridique, le manuel de procédure de prévention et de riposte rapide aux épidémies est un outil technique renforçant la proactivité de la chaîne pénale en cas de menace épidémiologique. En sus de ces produits, la phase pilote du dispositif de visioconférence viendra améliorer la continuité de service public de la justice en toutes circonstances. Les effets de ces produits contribuent à garantir une justice équitable, accessible et respectueuse des droits humains : toute chose qui renforce la confiance de la population en la justice et gage d'une bonne cohésion sociale, pilier de la consolidation de la paix.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Bien que le taux de détention des femmes peu élevé par rapport à celui des hommes, les interventions des parajuristes ont priorisé les femmes et les jeunes détenus. Cependant la corrélation entre le taux de détention des femmes sur le plan national avec le taux des femmes ayant bénéficié de l'assistance juridique indique qu'un taux d'assistance aux femmes satisfaisant au regard de leur taux de détention.

Aussi, le recrutement des parajuristes a permis de réaliser une parité homme-femme (5 femmes, juristes-parajuristes et 5 hommes, juristes-parajuristes.)

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Un dispositif est mis en place pour assurer la continuité de la justice pénale et une gestion plus efficace dans les lieux de détention garantissant le respect des droits et libertés des justiciables pendant la période de pandémie

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Nombre de protocoles sanitaires élaborés	00	01	En cours d'élaboration et d'actualisation (Concertations avec la DGAP réalisée, Méthodologie d'actualisation et d'appropriation déterminée, TDRs atelier d'actualisation et d'appropriation transmis, lettre d'invitation à l'atelier émises)	Un protocole sanitaire de riposte à la COVID-19 dans les Prisons a été élaboré par l'Administration pénitentiaire en juin 2021. Il s'est agi donc de considérer cet existant et étendre le protocole à toute la chaine pénale (cellule de garde à vue, postes de police frontaliers, tribunaux...)
2.2	Un système pilote de communication à distance pour le traitement des procédures pénales est développé	00	Un système de visioconférence installé et fonctionnel sur 3 sites.	Mission d'évaluation initiale réalisée, Procédure d'achat engagée, Atelier d'élaboration de manuel de procédures en cours de préparation.	Contexte sociopolitique instable, application du programme criticality

2.3	Nombre de paralégaux déployés pour assurer l'assistance juridique des femmes et des jeunes	00	10	09	10 volontaires nationaux, juristes paralégaux (5 femmes, 5 hommes) recrutés et déployés à la Prison de Haute sécurité, à la Prison de Bobo, Prison de Fada, Prison de Ouagadougou. Une volontaire paralégale fut recrutée par OCHA-Tch
-----	---	----	----	----	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les protocoles sanitaires de prévention de la COVID 19 dans les lieux de détention, les établissements pénitentiaires et les juridictions (parquets et cabinets d'instruction) sont mis en œuvre

Produit 2.2

Un dispositif pilote de communication à distance pour le traitement des procédures pénales (instruction, jugement) en période de confinement COVID 19 est développé et mis en œuvre

Produit 2.3

Une stratégie de mise en œuvre du dispositif légal des mesures alternatives à l'emprisonnement et d'aménagement des peines aux fins de réduire la surpopulation carcérale facteur de risque d'épidémie de COVID-19 est élaborée et mise en œuvre

Produit 2.4

Une équipe de paralégaux est déployée pour assurer l'assistance juridique des femmes et des jeunes filles en détention dans les zones cibles.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les protocoles sanitaires de prévention de la COVID 19 dans les lieux de détention, les établissements pénitentiaires et les juridictions (parquets et cabinets d'instruction) sont mis en œuvre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de juridictions, police, et lieux de détention évalués	00	06	06	
2.1.2	Nombre de protocoles mis à jour	00	01	En cours d'élaboration	Contexte sociopolitique

1.1.3	Nombre de lieux de détention équipés	00	01	03	Les MAC de Ouaga, de bobo et de Fada ont reçu du matériel de protection Covid-19, et des équipements. Ces matériels ont été acquis avec un retard et à un nombre insuffisant au regard des besoins
-------	--------------------------------------	----	----	----	--

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Un dispositif pilote de communication à distance pour le traitement des procédures pénales (instruction, jugement) en période de confinement COVID 19 est développé et mis en œuvre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	--

2.2.1	Un système pilote de communication à distance pour le traitement des procédures pénales est développé (OUI/NON)	00	01	En cours d'acquisition	Contexte sociopolitique
2.2.2	Nombre de protocoles élaborés	00	01	Atelier d'élaboration en cours de préparation	L'élaboration du protocole devrait intervenir après l'acquisition et l'installation du dispositif de visioconférence. La planification réaménagée prévoit la tenue de l'atelier le 13 décembre 2022
1.2.3	Nombre d'acteurs formés	00	50	Inclus dans l'appel d'offre pour l'acquisition du dispositif de visioconférence	Interviendra après l'acquisition et l'installation du dispositif

» Produit 2.3

Produit 2.3 : Une stratégie de mise en œuvre du dispositif légal des mesures alternatives à l'emprisonnement et d'aménagement des peines aux fins de réduire la surpopulation carcérale facteur de risque d'épidémie de COVID-19 est élaborée et mise en œuvre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nombre d'évaluations menées	00	01	Se baser sur le rapport existant afin d'envisager la mise en œuvre des recommandations dudit rapport	Indisponibilité des acteurs ayant conduit l'évaluation existant
2.3.2	Nombre de stratégies rédigées	00	01	00	Indisponibilité des acteurs
2.3.3	Nombre de stratégies validées	00	01	00	Indisponibilité des acteurs

» Produit 2.4

Produit 2.4: Une équipe de paralégaux est déployée pour assurer l'assistance juridique des femmes et des jeunes filles en détention dans les zones cibles.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1	Nombre de paralégaux formés	00	10	10	Le projet a recruté et formé 10 volontaires des Nations Unies (VNU) paralégaux sont disponibles dont 5 femmes et 5 hommes.
2.4.2	Nombre de femmes et jeunes filles prises en charge par les paralégaux	00	91 femmes, 104 mineurs	636 Les paralégaux ont offert une assistance judiciaire à 636 détenus dont près de 300 détenues vulnérables.	Cet indicateur a dépassé la cible de 250 personnes. La demande est forte et les autorités souhaite disposer des appuis pour couvrir la demande

2.4.3	Nombre de femmes et jeunes filles sensibilisées aux normes sanitaires	00	100	636	Les 636 détenus ayant bénéficié d'une assistance judiciaire ont été sensibilisés également sur les normes sanitaires
-------	---	----	-----	-----	--

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films ☒ oui ☐ non	
Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu) 4	1
Titre de l'événement Atelier de validation des Procédures Opérationnelles Standardisées aux Points d'entrée	*
Date (peu être approximative) 2022-11	*
Lieu (Si connu) Bobo-Dioulasso	

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☐ Haut cadres du gouvernement
- ☒ Autres officiers du gouvernement
- ☐ Société Civile
- ☐ Jeunes
- ☐ Femmes
- ☒ Forces de défenses et de sécurité
- ☐ Leaders traditionaux
- ☐ Bailleurs de Fonds
- ☐ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☐ Journalistes
- ☐ Artistes
- ☐ Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

valider des procédures opérationnelles standardisées (POS) de gestion des épidémies pour les travailleurs de première ligne aux points d'entrée, tout en prenant en compte les approches Genre et Droits Humains

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

Atelier de formation des acteurs de première ligne de la chaîne pénale dans la réponse contre la COVID 19

Date (peu être approximative)

*

2022-11

Lieu (Si connu)

Ziniaré

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☐ Haut cadres du gouvernement
- ☒ Autres officiers du gouvernement
- ☐ Société Civile
- ☐ Jeunes
- ☐ Femmes
- ☐ Forces de défenses et de sécurité
- ☐ Leaders traditionaux
- ☐ Bailleurs de Fonds
- ☐ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☐ Journalistes
- ☐ Artistes
- ☐ Autres

Objectifs

*

Veuillez limiter votre réponse à 150 mots

Contribuer au renforcement de la lutte contre le Covid-19 au niveau de la chaine pénale

Tout autre information sur cet événement

3

Titre de l'événement

*

Atelier d'élaboration du manuel de procédure pour le dispositif pilote de visioconférence au Tribunal de Grande Instance Ouaga II, Barreau, Prison de Haute Sécurité.

Date (peu être approximative)

*

2022-12

Lieu (Si connu)

Ziniaré

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☐ Haut cadres du gouvernement
- ☒ Autres officiers du gouvernement
- ☐ Société Civile
- ☐ Jeunes
- ☐ Femmes
- ☒ Forces de défenses et de sécurité
- ☐ Leaders traditionaux
- ☐ Bailleurs de Fonds
- ☐ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☐ Journalistes
- ☐ Artistes
- ☐ Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Elaborer un manuel de procédures opérationnelles à l'intention des utilisateurs du système de visioconférence.

Tout autre information sur cet événement

4

Titre de l'événement

*

Atelier de restitution et de capitalisation des résultats de l'évaluation finale du projet

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☒ Haut cadres du gouvernement
- ☒ Autres officiers du gouvernement
- ☒ Société Civile
- ☒ Jeunes
- ☒ Femmes
- ☒ Forces de défenses et de sécurité
- ☐ Leaders traditionaux
- ☒ Bailleurs de Fonds
- ☐ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☐ Journalistes
- ☐ Artistes
- ☐ Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Partager les leçons apprises et les recommandations avec les parties prenantes

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

*

3

Partie Prenante: Fonds d'assistance judiciaire	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet L'insuffisance de la couverture du Fonds d'Assistance Judiciaire dans le domaine pénitentiaire	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Accroissement des demandes d'assistance judiciaire de la part des personnes détenues	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> "Les demandes d'assistance ont connu une hausse considérable grâce à l'intervention du projet et cela est fort appréciable". Juge d'Instruction, Président de la Commission d'Assistance Judiciaire au palais de justice de Bobo-Dioulasso	*
2	
Partie Prenante: Autorités Judiciaires et administratives	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Accès déjà la Justice Confiance en la Justice	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Amélioration des rapports entre la Justice et les Justiciables	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Le projet doit continuer à renforcer les actions pour l'assistance juridique car : « il nous arrive très souvent d'oublier certains détenus sans les juger et grâce aux actions du projet ces dossiers reviennent sur la table et le jugement est fait » ; Procureur Général de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso	*
3	
Partie Prenante: Personnes détenues	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Respect des délais de procédures, réduction des détentions préventives abusives	*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Informations sur leurs dossiers, régularisation de leur détention, libération

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a permis de combler le déficit d'informations au sein de la chaîne pénale particulièrement entre les Justiciables et les acteurs judiciaires. Cela contribue au renforcement de la confiance en la Justice et atténue les risques de radicalisation, de Justice populaire et de violences intercommunautaires.

Sur la base des défis identifiés en cours d'exécutions du projet, un panel de plaidoyer pour l'implication communautaire dans la prise en charge des détenus mineurs, étrangers, des femmes a été animé au cours d'un Side Event de la TICAD8.

En outre, l'expérience de l'assistance juridique dans le système de justice pénale portée par le projet a été l'objet d'échanges lors d'une retraite professionnelle des VNUS paralégaux en voie de standardisation grâce à la capitalisation et la systématisation de l'expérience du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie.

En outre le projet COVID-19 a conçu des outils opérationnels pratique applicable pour un mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide en cas de menace épidémiologique. Le dispositif de visioconférence doté pour la tenue des audiences en distanciel dans le cadre de la riposte COVID-19, offre aussi des possibilités d'usage qui concourent à minimiser les risques sécuritaires liés à l'extraction des détenus dangereux.

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

La détermination de l'impact humain réel reste à évaluer (évaluation finale), mais l'engouement lors des sessions de sensibilisation témoigne de la pertinence de la thématique. Cependant, lors des premières concertations avec les autorités administratives, locales, les leaders communautaires et personnes ressources dans la région de l'Est (Diapaga, Kantchari, Fada), "Monsieur le Gouverneur prenant la parole, a salué la démarche de Génération Lumière et s'est réjoui de la mise en œuvre du projet qui est une première dans sa région avant de marquer sa disponibilité à accompagner le projet et Génération Lumière pour une mise en œuvre réussie. Aussi, a-t-il suggéré de mettre l'accent sur la communication pendant la phase opérationnelle du projet afin de convaincre les plus sceptiques de la pertinence des mesures barrières à la COVID-19", extrait du rapport d'activités du premier semestre de l'association locale Génération Lumière, chargée de la mise en œuvre du volet "Communication sur les risques et engagements communautaires". A l'issue du premier semestre de cette année, on a constaté, selon les acteurs de terrain, que ce projet a facilité le déroulement des contrôles sanitaires, aussi, les passagers discutent rarement les consignes qu'ils reçoivent des travailleurs de première ligne. Ce qui note qu'ils ont compris.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Réunion de coordination

Evaluation mid-term

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ oui

☐ non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une évaluation baseline avait été conduite dans les premiers mois de mise œuvre du projet

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires?

*

☐ oui

☒ non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

*

☒ oui

☐ non

Budget pour évaluation finale (en USD)

*

12000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une évaluation finale est prévue (TDR finalisés, processus de sélection du consultant terminé, rencontre de cadrage avant le démarrage effectif de la dite évaluation)

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ?

*

☐ oui

☒ non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)?

*

- ☐ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☒ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Sur la base des acquis de ce projet notamment avec le dispositif de visioconférence et de celui de l'assistance juridique par les VNU, ONUDC envisage de poursuivre les appuis à travers le financement par les Pays Bas d'un projet d'Appui au traitement des dossiers des prévenus pour faits de terrorisme.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

*

- ☒ oui
- ☐ non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les concertations avec le Fonds d'Assistance Judiciaire, Institution en charge de la promotion de l'assistance juridique au Burkina Faso ont permis d'initier une stratégie de pérennisation de l'assistance juridique. Cette stratégie est proposée par les recommandations issues de l'atelier de capitalisation de l'expérience des VNUs en matière d'assistance juridique dans le système de justice pénale. Ces recommandations ont été transmises au Garde des Sceaux.

Au niveau de l'ONUDC, l'expérience en matière d'amélioration du service public de la Justice comme gage de cohésion sociale et de renforcement de la confiance sera reprise par d'autres projets ONUDC déjà identifiés.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
