

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Dr Ramatou SAWADOGO

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Dr Seydou Ouaritio COULIBALY

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambie Guinée Guinée-Bissau
 Liberia Mali Mauritanie
 Niger Nigeria Sénégal
 Sierra Leone Togo Autre, précisez

Titre du projet

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00105283: "Project on Strategic Advisory Support to the Governance of the Security Sector"
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00119319: Projet d'appui à la co consolidation de la paix et la cohésion sociale
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00115126: Promotion de la culture de la paix et de la cohesion sociale dans les regions du Nord et du Sahel, Burkina Faso
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-12-16

Date de fin du projet

*

2023-06-16

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OCADES Kaya

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

172997.6

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Identification de 1361 jeunes filles/garçons issus des Personnes déplacées internes et des communautés d'accueil souffrant de troubles mentales et psychologiques ;**
- **Prise en charge de 1210 filles/garçons identifiés ;**
- **Mise en place de 2 cliniques mobiles ;**
- **Formation de 18 agents de santé, agents communautaires des communes ciblées sur l'approche «thérapie du groupe» et mise en place de 55 groupes .**
- **Formation de 23 agents de santé, agents de santé à base communautaire, des communes ciblées sur l'approche dialogue de guérison**
- **Elaboration de 12 modules de formation des ASBC en matière de gestion et de prévention des conflits communautaires, le dialogue et la cohésion sociale ;**
- **Formation de 140 ASBC sur la gestion et la prévention des conflits communautaires, le dialogue et la cohésion sociale.**
- **Confection de 190 boites à images sur la gestion et la prévention des conflits, le dialogue et la cohésion sociale ; remises aux 140 ASBC formés;**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OCADES FADA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

100000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Identification de 732 jeunes filles/garçons issus des Personnes déplacées internes et des communautés d'accueil souffrant de troubles mentales et psychologiques ;**
- **Prise en charge de 198 filles/garçons identifiés ;**
- **Mise en place de 2 cliniques mobiles pour l'offre des services de santé mentale et soutien psychosociale ;**
- **Formation de 56 agents de santé, agents communautaires des communes ciblées sur l'approche «thérapie du groupe» et mise en place de 55 groupes .**
- **Formation de 20 agents de santé, agents de santé à base communautaire, des communes ciblées sur l'approche dialogue de guérison**
- **Formation de 51 ASBC sur la gestion et la prévention des conflits communautaires, le dialogue et la cohésion sociale.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GASCODE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

213084

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Renforcement des capacités de 10 associations de jeunes.**
- **Formation de 600 jeunes issus des personnes déplacées internes et des communautés d'accueil;**
- **Élaboration des plans d'action avec les associations des jeunes dans chaque commune cible;**
- **Soutien à la mise en œuvre des plans d'action des associations de jeunes;**
- **Appui aux émissions de débats radiophoniques sur la santé mentale et le bien être psychosociale ;**
- **Réalisation des actions de plaidoyer auprès des acteurs étatiques pour la promotion**
- **Organisation une fois par trimestre des séances de dialogue intergénérationnel au profit des jeunes pour le changement social et comportemental sur la participation active des jeunes dans la vie de la communauté et la promotion de la « masculinité positive » avec des champions communautaires**
- **Appui au Centre d'Écoute et de Dialogue pour Jeunes (CEDJ) de Kaya.**
- **Mise en place d'un espace sûr à usage exclusif pour les jeunes filles Personnes déplacées internes et communautés hôtes et un service de gestion de cas à Pissila**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

MWANGAZA ACTION

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

141537

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Renforcement des capacités de 5 associations des jeunes pour la mobilisation sociale pour la promotion de la santé mentale, le bien être psychosocial, la cohésion sociale et le dialogue.**
- **Formation de 400 jeunes personnes déplacées internes et des communautés d'accueil sur les capacités de vie courante, le leadership, la mobilisation sociale, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix.**
- **Élaboration des plans d'action avec les associations des jeunes de la commune de Fada pour des initiatives sur la mobilisation sociale pour la santé, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix. Les plans seront élaborés avec les jeunes.**
- **Soutien à la mise en œuvre des plans d'action des associations de jeunes**
- **Appui aux émissions de débats radiophoniques sur la santé mentale et le bien être psychosociale**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet est en partenariat avec le ministère de la santé qui met en œuvre certaines activités, le ministère en charge de la jeunesse, le ministère en charge de l'administration territoriale, le ministère en charge de l'action humanitaire et le ministère en charge des finances. Les services techniques déconcentrés de ces ministères au Centre nord (Kaya) et à l'Est (Fada) tels que les directions régionales de la santé, les directions régionales en charge de la jeunesse, les directions régionales en charge de l'action humanitaire et les autorités administratives régionales sont impliqués dans l'implémentation des activités sur le terrain et participent aux rencontres de coordination et de suivi de la mise en œuvre du projet.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
WHO: World Health Organization	831164.7 *	581815 *	434429.95 *	52.27 %

UNFPA: United Nations Population Fund	668835.3 *	468185 *	360570.05 *	53.91 %
TOTAL	1500000	1050000	795000	53%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **53%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

54.82

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 822300**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

822277.7

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 435819**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

803222.33

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier _PBF_OMS UNFPA Burkina Faso YPI_VF-15_4_4.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-
- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Le projet a commencé en janvier 2021 après réception de la première tranche. Tous les recrutements de personnel ont été achevés à la première année. Les partenaires recrutés pour appuyer les agences récipiendaires (OMS et UNFPA) dans la mise en œuvre des activités sont l'Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) de Kaya et de Fada N'Gourma ; le Groupe d'Appui en Santé Communication et Développement (GASCODE), INTERSOS et Mwangaza Action. Certaines ONG partenaires ont contractualisé avec des associations locales pour faciliter la mise en œuvre des activités dans ce contexte d'insécurité où l'accessibilité est difficile par endroit. Un comité de coordination a été mis en place sous la présidence de l'OMS et les documents tels que les plans de travail 2022, le plan de communication et le plan de suivi évaluation ont été produits. Il s'est tenu un atelier d'orientation des Organisations Non Gouvernementales partenaires avant le démarrage de la mise en œuvre des activités. L'étude de base a été bouclée ainsi que les recrutements de personnel. Au 31 octobre 2022, le taux d'exécution physique était de 56% et le taux d'exécution financière 53%.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Non applicable

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les jeunes et leurs associations sont engagés dans la mobilisation sociale et l'engagement communautaire pour la promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial afin de renforcer la cohésion sociale et promouvoir le dialogue et la réconciliation.

Résultat 2 *

L'offre de service de santé mentale, psychosociale, y compris des VBG est disponible et permet une prise en charge équitable des traumatismes liées aux conflits violents contribuant à la résilience et la cohésion sociale.

Résultat 1: Les jeunes et leurs associations sont engagés dans la mobilisation sociale et l'engagement communautaire pour la promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial afin de renforcer la cohésion sociale et promouvoir le dialogue et la réconciliation.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Quinze associations dont 5 par commune cible ont été identifiées et outillées en techniques d'animation et de plaidoyer, en collecte de données et de rapportage. Ils ont été dotés d'outils de sensibilisation constitués de boîtes à images et de gadgets. Aussi, 1014 jeunes y compris des personnes déplacées dont 526 jeunes filles ont été identifiés et formés sur les compétences de vie courante, le leadership, la mobilisation sociale, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation, le développement de la paix la santé mentale et le soutien psychosocial au niveau communautaire. Tous ces jeunes formés ont été désignés ambassadeurs de paix et ils jouent le rôle de promoteurs de la paix au sein de la communauté.

Par ailleurs, les associations de jeunes ont élaborés des plans d'action sur la mobilisation sociale pour chaque commune cible. Dans la commune de Fada, la mise en œuvre des plans d'actions ont permis aux jeunes de mobiliser 3 202 personnes dont 1742 femmes dans les dialogues communautaires. Leurs actions ont permis de dissiper les tensions sociales engendrées par l'insécurité et le contexte politique et humanitaire. En outre, 6 groupes de soutien communautaires ont été mis en place pour aider à apporter des réponses aux personnes victimes de traumatismes. 40 membres de ces groupes dont 12 femmes ont été déjà formés sur comment appuyer les jeunes filles et garçons à risque des troubles mentaux et les violences basées sur le genre.

De même, il s'est tenu 2 cadres de concertation des jeunes de Pissila et de Barsalogo avec les autorités locales, les leaders communautaires avec la participation de 76 personnes dont 22 jeunes femmes. Ces cadres d'échanges intergénérationnels ont servi de tremplin pour le plaidoyer en faveur d'une meilleure implication des jeunes dans les instances de résolution de conflit.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le cadre de ce résultat, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été prises en compte. En effet, parmi les 54 membres des associations ayant été formés en technique d'animation, de collecte de données, de plaidoyer et de rapportage figurent 22 jeunes femmes. De même, 526 jeunes femmes sur 1014 jeunes ont été formées sur les compétences de vie courante, le leadership, la mobilisation sociale, la prévention et la gestion de conflits dans le but d'impliquer ces jeunes dans la gestion des conflits conformément à la résolution 2250 des Nations Unies. Par ailleurs, pour les communes de Barsalogo et de Pissila, 5 femmes, 67 filles et 8 hommes ont été formés en entrepreneuriat et en gestion de microcrédit en vue de leur autonomisation.

Egalement, 2 093 PDI et membres des communautés d'accueil souffrant de troubles mentales et de traumatismes psychologiques dont 1 269 femmes/filles des communes de Pissila, de Barsalogo et de Fada ont été identifiés.

Parmi elles, 1408 jeunes filles et garçons ont été pris en charge. 196 ASBC dont 78 femmes des communes ciblées ont été formés sur la gestion et la prévention des conflits communautaires, le dialogue et la cohésion sociale. De même, 190 boîtes à images sur la gestion et la prévention des conflits, le dialogue et la cohésion sociale ont été confectionnés et dotés aux ASBC formés. Les cliniques mobiles mis en place ont permis la consultation de 1237 personnes dont 951 Jeunes filles/femmes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les jeunes et leurs associations sont engagés dans la mobilisation sociale et l'engagement communautaire pour la promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial afin de renforcer la cohésion sociale et promouvoir le dialogue et la réconciliation.

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Pourcentage des jeunes ciblés déclarant avoir participé activement au moins une activité de promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial grâce au projet	0	20%	0%	En attente de l'étude de perception en fin de projet

1.2	Nombre d'association de jeunes ayant mené des activités de promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial grâce au projet	0	15	15	Indicateur atteint

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les jeunes et leurs associations ont des connaissances et capacités pour impulser la mobilisation sociale et participer aux initiatives de consolidation de la paix

Produit 1.2

D'ici la fin du projet, 1000 PDIs et membres des communautés hôtes sont touchés par des initiatives de mobilisation sociale sur la santé mentale et le soutien psychosocial mise en œuvre par et à travers des associations des jeunes

Produit 1.3

Des dispositifs de soutien communautaires animés par les jeunes sont mis en place et accompagnent les survivant.e.s. et les femmes et les filles à risque dans leurs efforts de réinsertion socio-communautaire.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les jeunes et leurs associations ont des connaissances et capacités pour impulser la mobilisation sociale et participer aux initiatives de consolidation de la paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre des associations des jeunes supportées et renforcées.	0	15	15	Indicateur atteint
1.1.2	Nombre des jeunes formés sur les capacités de vie courante, le leadership, la mobilisation sociale, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix	0	1000	1014	Indicateur atteint
1.1.3					

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : D'ici la fin du projet, 1000 PDIs et membres des communautés hôtes sont touchés par des initiatives de mobilisation sociale sur la santé mentale et le soutien psychosocial mise en œuvre par et à travers des associations des jeunes</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Nombre de PDIs et membres des communautés hôtes sont touché par des initiatives de mobilisation sociale</p>	<p>0</p>	<p>1000</p>	<p>3202</p>	<p>3202 personnes dont 2797 personnes déplacées internes et 405 membres de la communauté hôte.</p>

1.2.2	<p>Les associations des jeunes ciblés ont élaborés et mise en œuvre des plans d'actions sur la mobilisation sociale pour la santé, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix.</p>	0	1	5	<p>Dans la commune de Fada, 5 plans d'actions ont été élaborés et ont commence à être mis en oeuvre par la réalisation de 59 activités dont des causeries éducatives et des visites à domicile. Les associations des communes de Barsalogho et de Pisila ont élaboré 10 plans d'actions et la mise en oeuvre va commencer dans le mois de Novembre. Le context sécuritaire a retardé la mise en oeuvre dans ces 2 communes.</p>
1.2.3					

» Produit 1.3

--

Produit 1.3 : Des dispositifs de soutien communautaires animés par les jeunes sont mis en place et accompagnent les survivant.e.s. et les femmes et les filles à risque dans leurs efforts de réinsertion socio-communautaire.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de groupes de soutien communautaire mise en place et/ou renforcés	0	6	4	Les membres des groupes de soutien des communes de Barsalogho et de Pissila ont été formés en septembre 2022. L'identification des groupes de soutien au niveau de la commune de Fada est en cours
1.3.2	Nombre des séances de dialogue intergénérationnel organisées	0	6	0	L'activité permettant de renseigner cet indicateur est prévue pour les prochains trimestres

1.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 2: L'offre de service de santé mentale, psychosociale, y compris des VBG est disponible et permet une prise en charge équitable des traumatismes liées aux conflits violents contribuant à la résilience et la cohésion sociale.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au total, 20 ambassadeurs "QG Jeune ou Quartier Général des Jeunes" ont été identifiés et formés. Un espace sûr a été mis en place et équipé à Pissila pour accueillir les femmes et filles survivant-e-s de violences basées sur le genre. Au total, 143 séances ont été réalisées par les gestionnaires de cas. Ce qui a permis de toucher 4 739 Personnes dont 571 hommes, 2065 femmes, 341 Garçons et 768 filles issus des personnes déplacées internes et 34 hommes, 671 femmes, 107 Garçons et 182 filles issus des communautés hôtes. Quant au psychologue, il a réalisé 9 thérapies de groupes qui ont touché 335 femmes. Il a également réalisé des consultations de groupes qui ont touché 1947 personnes dont 1878 femmes. Aussi, 508 survivant-e-s de violences basées sur le genre ont bénéficié d'une prise en charge psychologique. Dans le cadre de l'accès aux services de prise en charge, 2093 bénéficiaires ont été identifiés dont 1408 ont été pris en charge. Toutes ces personnes traumatisées ont soit été formés ou soit touchées par des sensibilisation sur la cohésion sociale et cela a permis de favoriser leur implication dans les dialogues communautaires et leur contribution à la consolidation de la paix. Aussi, pour le renforcement du système de santé, des modules de formations sur la santé mentale et le soutien psychosocial des agents de santé ont été élaborés et deux spécialistes en santé mentale ont été recrutés et mis à la disposition de chacune des régions concernées. Quant aux Agents de santé à base communautaire (ASBC), 196 ont été formés sur la gestion et la prévention des conflits communautaire, le dialogue et la cohésion sociale.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été prises en compte. En effet, parmi les 20 ambassadeurs QG Jeunes identifiés, 10 sont des jeunes filles. Aussi, 1878 femmes et 69 hommes ont accès aux services de prise en charge de la santé mentale et le soutien psychosocial. Par ailleurs, l'identification des PDI et des membres des communautés hautes souffrant de troubles mentaux et de traumatismes psychologique a tenu compte du genre en témoigne le nombre de femmes et de filles identifiés (1269 Filles et femmes /2093 personnes). Aussi, la formation des ASBC a intégré la dimension genre et 78 femmes/filles ont été formées sur les 196 ASBC. Quant au recrutement des spécialistes en santé mentale et soutien psycho social, la prise en compte du genre a permis de retenir une femme et un homme. De même, dans le cadre de l'organisation des dialogues de guérison et des thérapies de groupe, 22 femmes/filles ont été identifiées et formées. Enfin, les cliniques mobiles mis en place, ont permis la consultation de 1237 personnes dont 957 femmes/filles.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : L'offre de service de santé mentale, psychosociale, y compris des VBG est disponible et permet une prise en charge équitable des traumatismes liées aux conflits violents contribuant à la résilience et la cohésion sociale.

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Pourcentage des PDI et des membres des communautés hôtes déclarant avoir accès aux services de prise en charge de la santé mentale et du bien-être psychosocial y compris les VBG grâce au projet	0%	60%	0%	En attente de l'enquête de perception en fin de projet
2.2					
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

D'ici la fin du projet, 2000 PDI et membres des communautés hôtes ont accès aux services de prise en charge de la santé mentale et du bien-être psychosocial

Produit 2.2

D'ici la fin du projet, 720 PDIs et membres de communautés d'accueil ont accès aux services de prise en charge des VBG et du soutien psychosocial

Produit 2.3

La capacité du système de santé, y compris des agents de santé, inclus à base communautaire, de fournir services de santé mentale et soutien psychosocial de qualité, sensibles aux jeunes et au genre, est renforcée.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : D'ici la fin du projet, 2000 PDI et membres des communautés hôtes ont accès aux services de prise en charge de la santé mentale et du bien-être psychosocial</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	---	---	--	--	---

2.1.1	Nombre des PDI et membres des communautés hôtes avec accès aux services de prise en charge de la santé mentale et du bien-être psychosocial.	0	2000	1408	Au total dans les deux régions 2093 PDI et membres de communautés d'accueil souffrant de troubles mentaux et de traumatismes psychologiques ont été identifiés et 1408 ont bénéficiés d'une prise en charge à ce jour. La prise en charge des autres se poursuit. NB : en plus de la cible du projet (jeunes filles/garçons), 112 autres patients souffrant de traumatismes psycho-sociaux se sont présentées dans les centres de prise en charge et ont bénéficié d'une prise en charge
2.1.2	Nombre de participants aux thérapies de groupe et, dialogues de guérison.	0	225	335	Indicateur atteint
1.1.3					

» Produit 2.2

Produit 2.2 : D'ici la fin du projet, 720 PDIs et membres de communautés d'accueil ont accès aux services de prise en charge des VBG et du soutien psychosocial	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre des PDIs et membres de communautés d'accueil avec accès aux services de prise en charge VBG et soutien psychosocial.	0	720	508	Il n'y a pas de retard à ce niveau. Le psychologue continue la prise en charge et l'indicateur va être atteint d'ici le 31 décembre 2022.
2.2.2
1.2.3

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : La capacité du système de santé, y compris des agents de santé, inclus à base communautaire, de fournir services de santé mentale et soutien psychosocial de qualité, sensibles aux jeunes et au genre, est renforcée.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nombre des spécialistes en santé mentale opérationnels dans les régions ciblées	12	14	14	Les deux spécialistes en santé mentales prévus par le projet ont tous été recrutés et affectés respectivement à Kaya et à Fada N'Gourma

2.3.2	Nombre des ASBC qui ont reçu une formation sur la santé mentale, le soutien psychosocial, la gestion et prévention des conflits communautaire, le dialogue et la cohésion sociale	97	278	196	La cible sera atteinte car la formation des ASBC se poursuit
2.3.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

3

1

Titre de l'événement *

Rencontre du cadre de concertation des acteurs du projet

Date (peu être approximative) *

2023-01

Lieu (Si connu)

Kaya

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Présenter la situation d'exécution du projet au 31 décembre 2022 ; - Renforcer l'adhésion et l'accompagnement des structures techniques, des autorités politiques et administratives, des communautés, des organisations de la société civile à la mise en œuvre du projet ; - Améliorer la visibilité du projet au niveau local pour une meilleure redevabilité envers les acteurs et actrices dans le domaine de la cohésion sociale ; - Recueillir des suggestions/recommandations des acteurs pour une plus-value dans la mise en œuvre efficace du projet

Tout autre information sur cet événement

RAS

2

Titre de l'événement

*

Journée internationale de la femme

Date (peu être approximative)

*

2022-03

Lieu (Si connu)

Fada N'Gourma

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

-Sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre et sur les valeurs du vivre ensemble - Renforcer la visibilité du projet.

Tout autre information sur cet événement

RAS

Titre de l'événement *

Commémoration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

Pissila

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

**-Sensibiliser les populations sur les violences faites aux femmes et aux filles et sur la coexistence pacifique -
Renforcer la visibilité du projet.**

Tout autre information sur cet événement

RAS

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

4

Partie Prenante:

Ministère de la santé et de l'hygiène publique

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Manque de visibilité sur les activités de santé mentale et de soutien psychosocial

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Prise en compte des activités du projet dans les plans stratégiques sur les questions de santé mentale et de soutien psychosocial

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

*

2

Partie Prenante:

Collectivités territoriales (Conseils régionaux et communaux)

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Faible niveau de compréhension sur le lien entre la cohésion sociale et les questions de santé mentale et de soutien psychosocial

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a renforcé les capacités des autorités locales et responsables administratifs sur le lien entre la cohésion sociale et les questions de santé mentale et de soutien psychosocial. Il y a une prise de conscience de ces acteurs sur l'importance de la prise en compte des victimes de troubles mentaux dans la recherche de la paix

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

*

3

Partie Prenante:

Services techniques déconcentrés (Direction Régionale en charge de la jeunesse)

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Faiblesse des services offerts aux jeunes

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a construit un hangar dans le centre d'écoute et de dialogue pour jeunes de Kaya qui est géré par la direction régionale en charge de la jeunesse. Ce centre a également été équipé par le projet. Il y a une grande fréquentabilité du centre par les jeunes depuis que le projet a équipé le centre avec du matériel de jeux de société.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

*

Partie Prenante:

Bénéficiaires (jeunes filles et jeunes garçons PDI et communautés d'accueil)

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Faible niveau de connaissance sur les valeurs du vivre ensemble, sur la santé mentale et le soutien psychosocial

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a contribué à renforcer la résilience des bénéficiaires face à la crise sécuritaire et humanitaire dans la région du Centre Nord et de l'Est.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Après la sensibilisation sur la résilience, une femme a témoigné ceci : « votre sensibilisation m'a beaucoup réconforté. Depuis un certain temps j'étais angoissée. Je ne savais à quel saint se vouer. Mon mari a été tué par des terroristes. Mes enfants et moi, nous avons fui venir à Fada dans une cours commune (célibatierium). A un certain moment je n'arrivais plus à payer le loyer.

Le propriétaire m'a dit de lui donner ma fille en mariage. J'ai refusé catégoriquement. Je lui ai dit que nous préférons mourir que d'être biaisé. Celui-ci nous a mis à la porte. Je me suis débrouillée pendant trois mois. La vie n'était pas du tout aisée je passais dans les cours pour demander la lessive afin de subvenir à nos besoins. C'est lors de la sensibilisation que j'ai vu l'animateur de côté pour lui expliquer mon problème. Celui-ci m'a encouragé d'être toujours forte. Il m'a orienté envers la responsable de l'association Esther. Elle, également m'a encouragé d'être résiliente. C'est en cela que le service de L'Action Sociale m'a soutenu avec les matériaux de construction et des vivres. Si tout va bien, à la fin de ce mois je vais intégrer ma maison. »

*

4

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Le projet a eu un impact humain réel en ce sens que le dialogue intergénérationnel qui n'existait pas dans certaines localités est devenu une réalité. A travers la tenue des cadres de concertation entre jeunes et leaders communautaires et autorités locales, des échanges directs et francs sur la non implication des jeunes dans les instances de prévention de résolution de conflits, la discrimination et la stigmatisation des victimes de troubles mentaux ont été débattus et des engagements ont été pris pour permettre une meilleure implication des jeunes dans ces instances. Au sortir de ces échanges, de nombreux jeunes ont déclaré avoir beaucoup appris auprès des anciens, toute chose qui renforce la tolérance et améliore le vivre ensemble. Par ailleurs, le projet a permis de valoriser les associations de jeunesse au niveau locale. Ces membres ont été outillés et ils sont des modèles et des ambassadeurs de la paix au niveau communautaire.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Quelques photos de réalisations des activités-16_15_54.pdf



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- Organisation de séances de travail internes au niveau de l'équipe de projet pour définir les grandes lignes des plans de travail sur la base du plan de travail pluriannuel du document de projet ;
- Elaboration des plans de travail par les partenaires de mise en œuvre et soumission à l'équipe de projet pour des amendements ;
- Organisation d'une séance de travail interne au niveau de l'équipe de projet pour la revue des plans de travail élaborés par les partenaires ;
- Soumission au management des deux agences pour la revue qualité des plans de travail ;
- Validation et signature des plans de travail
- Organisation de 3 réunions de suivi du projet par l'équipe de coordination
- Conduite de l'évaluation de l'étude de base du projet ;
- Sortie hebdomadaire de suivi des activités par les points focaux du projet au niveau des sous bureaux de l'OMS et de l'UNFPA à Kaya et à Fada ;
- Mission conjointe de suivi des activités et d'échanges avec les autorités locales à Kaya sur les problèmes d'inaccessibilité de la commune de Barsalogo et les solutions possibles ;
- Mission conjointe de suivi à Kaya du secrétariat du Peace Building Fund et du Programme d'Urgence pour le Sahel.;

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une étude de base (référence) a été réalisée au démarrage du projet afin d'établir la situation de référence des indicateurs clés du projet

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une enquête de perception au niveau communautaires sera réalisée à la fin du projet

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

20000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Non applicable

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La mise en œuvre et le suivi-évaluation de cette intervention a pris en compte la durabilité. En général, les activités sont mises en œuvre conjointement par les services publics, ainsi que par les structures locales – organisations non gouvernementales. Tous ont été impliqués dans la planification de l'intervention et prennent part à la mise en œuvre et le suivi/supervision du projet.

Les structures déconcentrées des ministères techniques et les autorités locales capitaliseront les réalisations et les leçons apprises. Les actions menées par le projet seront présentées lors des rencontres des Cadres de Concertations Régionaux organisées périodiquement. Par ailleurs, l'ancrage du projet dans le mécanisme général de suivi des projets des régions d'intervention reste un atout majeur pour assurer la continuité des actions qui seront déployées.

La durabilité des résultats atteints par le projet sera aussi assurée par l'engagement actif des jeunes et de leurs associations. L'appui aux associations des jeunes sera la base pour la pérennisation des résultats du projet. A la fin du projet 2000 jeunes et 15 associations des jeunes seront capables de vulgariser les messages de paix et de cohésion sociale. Les compétences qui sont en train d'être acquises à travers les formations, leur permettront de contribuer au dialogue, à la prévention et gestion des conflits. Au même temps, les soutiens pour la mise en place des Activités Génératrice de Revenues pour 150 jeunes survivant.e.s de la VBG donneront la possibilité aux jeunes d'améliorer leur autonomisation économique et sociale.

En parallèle, les agents de santé formés et les formations sanitaires pourront assurer une offre de services de santé mentale, psychosociale, y compris des VBG équitable et une prise en charge des traumatismes liées aux conflits violents, même après la fin du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Néant

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes