

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Elise MEMEL, Coordinatrice PBF

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Ibrahim OUEDRAOGO, Assistant au représentant, chargé du Programme

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Non

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Titre du projet

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00105283: "Project on Strategic Advisory Support to the Governance of the Security Sector"
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00119319: Projet d'appui à la co consolidation de la paix et la cohésion sociale
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00115126: Promotion de la culture de la paix et de la cohesion sociale dans les regions du Nord et du Sahel, Burkina Faso
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2022-01-06

Date de fin du projet

*

2023-07-06

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Conseil National de la Jeunesse (CNJ)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

33000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Réalisation de la cartographie des structures associatives de jeunes et de femmes dans les communes en lien avec les objectifs et activités du projet**
- **Réalisation de l'état des lieux de l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de prévention et de médiation des conflits fonciers**
- **Organisation de deux ateliers régionaux (regroupés) de diffusion des résultats de l'étude de base sur les conflits fonciers, la cartographie des structures associatives et l'état des lieux de l'implication des jeunes et femmes dans la gestion des conflits fonciers des communes cibles, de partage de connaissance et de plaidoyer**
- **Mise en place d'une plateforme de rencontre des organisations et des mouvements de jeunesse dans les communes du projet pour la participation dans les activités et des consultations dans les processus consultatifs**
- **Communication autour des activités du projet (Reportage, couverture médiatique, capitalisation, film de capitalisation)**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau de Communication sur le Pastoralisme (RECOPA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

86800

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Information/formation des jeunes sur les différents cadres de prévention et de gestion des conflits communautaires dont les conflits fonciers ;**
- **Plaidoyer pour l'implication des jeunes et des femmes dans les structures et mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits ;**
- **Mise en place des structures et mécanisme de gestion des conflits ;**
- **Formation des membres des structures de gestion des conflits fonciers sur leur rôles et responsabilité et sur les textes relatifs au foncier ;**
- **Appui à l'organisation et la tenue des sessions des structures et mécanismes**
- **Organisation des consultations sur les questions foncières et de paix entre les acteurs**
- **Organisation des causeries débats et des séances de sensibilisation sur le droit foncier, la gestion foncière et la gestion pacifique des conflits fonciers ;**
- **Compilation et diffusion de textes relatifs aux fonciers aux structures et acteurs locaux ;**
- **Soutien processus d'élaboration des chartes foncières et de délivrance des attestations de possession foncière.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Groupe de Recherche et d'Action sur le Foncier (GRAF)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

62178

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Information/formation des jeunes sur les différents cadres de prévention et de gestion des conflits communautaires dont les conflits fonciers ;**
- **Plaidoyer pour l'implication des jeunes et des femmes dans les structures et mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits ;**
- **Mise en place des structures et mécanisme de gestion des conflits ;**
- **Formation des membres des structures de gestion des conflits fonciers sur leur rôles et responsabilité et sur les textes relatifs au foncier ;**
- **Appui à l'organisation et la tenue des sessions des structures et mécanismes**
- **Organisation des consultations sur les questions foncières et de paix entre les acteurs**
- **Organisation des causeries débats et des séances de sensibilisation sur le droit foncier, la gestion foncière et la gestion pacifique des conflits fonciers ;**
- **Compilation et diffusion de textes relatifs aux fonciers aux structures et acteurs locaux ;**
- **Soutien processus d'élaboration des chartes foncières et de délivrance des attestations de possession foncière.**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

L'interaction avec le gouvernement se matérialise par la désignation d'un point focal au niveau du ministère en charge de la sécurité et l'administration territoriale. Ce point focal participe à toutes les rencontres sur le projet et interagit avec l'équipe du projet pour les différentes analyses et décisions à prendre en lien avec le projet. Au niveau régional, un comité technique de suivi du projet est mis en place et rassemble les structures techniques étatiques, les représentants des communes ciblées par le projet, les OSC et les agences de mise en œuvre du projet. Ce comité technique s'est réuni trois fois au cours de cette année pour la planification et le cadrage des activités du projet et la validation des résultats de l'étude de référence. Une collaboration étroite est établie avec les Directions en charges de la jeunesse, de l'agriculture et de l'élevage, de l'environnement, de l'urbanisme, de la prévention et de la gestion des conflits communautaires. Des protocoles d'accord sont en cours de signatures avec certaines de ces directions techniques (Agriculture et élevage, environnement...) pour le suivi technique des activités du projet. Les acteurs des ministères sectoriels et des directions techniques régionales ont été impliqués dans la planification du projet, le cadrage et l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre de chaque activité du projet.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

FAO: Food and Agriculture Organization	900000 *	630000 *	390108 *	43.35 %
UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme	600000 *	420000 *	267507 *	44.58 %
TOTAL	1500000	1050000	657615	43.84%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **43.84%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

29.63

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 444450**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

444510.31

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 194851.32**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

199724

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier_PBF-IRF-446_FAO-UNH_Novembre 2022-20_53_43.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *



Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Le rapport couvre cinq mois d'activités effectives. Le contexte de mise en œuvre est marquée par la dégradation du contexte politique avec deux coups d'état militaire respectivement le 24 janvier et le 30 septembre 2022. Leurs conséquences sur le fonctionnement des structures de l'état (suspension du gouvernement, des conseils municipaux) et le déclenchement de la « Criticité des Programme » par l'équipe pays des Nations Unies ont retardé respectivement de 3 à 5 mois, les activités de présentation du projet aux acteurs, de planification conjointe, de cadrage des activités et le lancement de l'étude de base comme activités préliminaires du projet. Les activités sont en cours avec un taux d'exécution financière de 44% et 25% d'exécution physique. L'écart entre ces taux s'explique par le fait que la majorité des activités engagées sont toujours en cours. Les activités préparatoires sont achevées. Les contractualisations ont été faites avec les partenaires d'implémentation. Les dossiers techniques des achats et services sont élaborés et les processus d'achat engagés. L'étude de référence sur les conflits a été réalisée.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

N/A

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les jeunes sont inclus dans les mécanismes locaux et participent à la prévention et à la gestion des conflits fonciers

Résultat 2 *

Les investissements de stabilité socio-économique et de paix sont réalisés pour les jeunes, dans le respect de la gestion durable du foncier et des planifications territoriales locales

Résultat 3 *

Les capacités des acteurs locaux y inclus les jeunes, sont renforcées, pour les processus inclusifs de gestion foncière et la planification territoriale

Résultat 1: Les jeunes sont inclus dans les mécanismes locaux et participent à la prévention et à la gestion des conflits fonciers

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les ateliers de planification et de cadrage avec les acteurs locaux dans chacune des régions ont eu lieu en avril et mai 2022. Ces ateliers ont permis d'élaborer de manière inclusive et participative le plan de travail, le budget annuel y afférents la méthodologie d'implémentation de chaque activité ainsi que les différents acteurs à impliquer dans leur organisation. L'étude de référence sur les conflits a ainsi été réalisée à la suite de ces deux ateliers avec le concours d'un consultant externe. Le rapport de cette étude a été présenté aux acteurs des deux régions au mois de juillet 2022. A la suite de cette activité, la cartographie des structures associatives de jeunes et de femmes et un état des lieux de leur implication dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des haut-bassins ont été réalisés par l'entremise du Conseil National de la Jeunesse. Les rapports finalisés de ces trois composantes de l'étude de références seront présentés aux acteurs locaux communaux au cours du mois de novembre 2022 pour permettre à ces acteurs de mieux suivre l'avancement des travaux et évaluer l'impact des activités. La compilation des textes relatifs aux fonciers est achevée. La diffusion auprès des acteurs se fera à partir du mois de Décembre 2022. La mise en place/redynamisation des structures/mécanismes de gestion des conflits est en cours dans les 6 communes et sera finalisée au mois de Décembre 2022. Concernant la formation des membres de ces structures, elle débutera dans chaque commune dès que les activités de mise en place des structures et mécanismes seront achevées. Les TDRs et modules de formation sont disponibles. A terme 60 jeunes seront formés pour participer activement aux activités.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les femmes et les jeunes ont été associées aux différents ateliers de planification et de cadre organisés. 8 représentants d'organisations de femmes et de jeunes et 4 représentants des Directions Régionales en charge de la jeunesse ont ainsi participé aux travaux de planification et de cadrage du projet. Lors des ateliers de cadrage, les cibles des différentes activités ainsi que les critères d'identification des cibles ont été définies. L'accent a été mis sur la stratégie d'implication et de participation effective des associations et mouvements de jeunesse dans les différentes structures qui seront mises en places/redynamisation. Un quota d'au moins 10 jeunes par communes, soit 60 jeunes (hommes et femmes) seront ainsi impliqués et participeront aux activités des structures à mettre en place ou redynamisés. Les jeunes ont aussi été ciblés comme informateurs clés dans la collecte de données pour l'évaluation initiale sur les conflits. La cartographie des structures associatives de jeunes et de femme et l'état des lieux de l'implication des jeunes et des femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits ont été menés entièrement par les jeunes par l'entremise du Conseil National de la Jeunesse et de ses démembrements dans les deux régions ciblées.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les jeunes sont inclus dans les mécanismes locaux et participent à la prévention et à la gestion des conflits fonciers

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------------------	--	--	---	---	--

1.1	% des jeunes ciblés qui perçoivent les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits fonciers comme étant inclusifs et efficaces pour garantir leur accès à la terre	55	70	55	Le projet est en cours de mise en œuvre. La cible sera réévaluée à la fin du projet
--------------	--	-------------	-------------	-------------	--

1.2	% des jeunes ciblés qui estiment avoir un rôle actif et efficace dans la prévention et la gestion des conflits fonciers	17	70	17	Le projet est en cours de mise en œuvre. La cible sera réévaluée à la fin du projet
--------------	--	-------------	-------------	-------------	--

1.3
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

.....

Produit 1.1

Des analyses inclusives et participatives des défis et des opportunités autour de la gestion foncière et du développement économique local sont disponibles et étaient développés avec l'inclusion des jeunes dans le processus;

Produit 1.2

Les structures et mécanismes incluant des jeunes sont renforcés et participent à la prévention et gestion des conflits fonciers

Produit 1.3

Les structures et mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont fonctionnels et opérationnels

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Des analyses inclusives et participatives des défis et des opportunités autour de la gestion foncière et du développement économique local sont disponibles et étaient développés avec l'inclusion des jeunes dans le processus;	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# d'analyse réalisé	00	1	1	
1.1.2	#de cartographie disponible	00	2	2	
1.1.3					

» **Produit 1.2**

--

Produit 1.2 : Les structures et mécanismes incluant des jeunes sont renforcés et participent à la prévention et gestion des conflits fonciers	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	% de structures ayant inclus des jeunes des femmes et des jeunes dans leur mode de fonctionnement	52	30	52	l'indicateur de base ayant été actualisé à la suite de l'étude de référence, la cible sera revue à la hausse (75%) pour la fin du projet
1.2.2					
1.2.3					

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les structures et mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont fonctionnels et opérationnels	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	--	---

1.3.1	% de structures et mécanismes ayant établi et suivant une feuille de route	0	60	0	Sera évalué à la fin du 1er trimestre 2023
-------	--	---	----	---	--

1.3.2
-------	-------	-------	-------	-------	-------

1.3.3
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Résultat 2: Les investissements de stabilité socio-économique et de paix sont réalisés pour les jeunes, dans le respect de la gestion durable du foncier et des planifications territoriales locales

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La formation des animateurs des Clubs Dimitra est achevée. La mise en place de ces clubs est en cours. Ces Clubs Dimitra constituent les points d'entrées des activités communautaires de consolidation de la paix dans les villages ciblés. A terme 30 Clubs Dimitra devraient être mis en place à raison de 25 membres en moyenne par Club. Les membres de ces Clubs (femmes et jeunes) seront les principaux bénéficiaires des 30 CEAP (Champs Ecole agropastoraux) qui seront mis en place. Le ciblage individuel des bénéficiaires du projet est également en cours. Le contrat de prestation a été signé avec un partenaire de transfert électronique pour le paiement du Cash for Work aux bénéficiaires des travaux de réhabilitation des terres dégradées. A la suite du ciblage, les jeunes et les femmes seront formés sur les techniques de récupération et de valorisation des terres dégradées. Les semences fourragères ont été déjà achetées et serviront à la valorisation des terres récupérées une fois les travaux de Cash for Work achevés. Les autres activités sont prévues pour le premier trimestre 2023.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les activités de ce résultat ciblent uniquement les jeunes (70%) et les femmes (30%)

Les activités de récupération et de valorisation des terres dégradées permettront à terme d'autonomiser 140 jeunes et 60 femmes. Les actions des clubs Dimitra et des CEAP en vue de renforcer la cohésion sociale, et l'adaptation au changement climatique toucheront à terme 1000 jeunes (hommes et femmes).

Par ailleurs les formations sur le changement climatique et la protection de l'environnement cibleront 100% de jeunes (femmes et hommes).

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les investissements de stabilité socio-économique et de paix sont réalisés pour les jeunes, dans le respect de la gestion durable du foncier et des planifications territoriales locales

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	% de jeunes bénéficiant d'une sécurité foncière attestée par un droit d'usufruit documenté ou tout autre élément de preuve valable	0	25	0	Sera évalué à la fin du projet
-----	--	---	----	---	--------------------------------

2.2	% de jeunes ciblés exerçant une activités économiques rentables	0	25	0	Sera évalué à la fin du projet
-----	---	---	----	---	--------------------------------

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?					
--	--	--	--	--	--

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1
Les capacités des jeunes sont renforcées pour une gestion durable des ressources agro-pastorales et une amélioration de leurs moyens d'existence

Produit 2.2
Des projets pilotes conjoints regroupant des jeunes de diversité socioculturelles sont développés

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les capacités des jeunes sont renforcées pour une gestion durable des ressources agro-pastorales et une amélioration de leurs moyens d'existence	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% de terres dégradées réhabilités/ récupérées	0	A déterminer	0	Sera évalué à la fin du projet
2.1.2					
1.1.3					

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Des projets pilotes conjoints regroupant des jeunes de diversité socioculturelles sont développés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	---

2.2.1	# de projet communautaire conçu par les jeunes	0	2	0	Sera évalué à la fin du projet
-------	--	---	---	---	--

2.2.2					
-------	--	--	--	--	--

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 3: Les capacités des acteurs locaux y inclus les jeunes, sont renforcées, pour les processus inclusifs de gestion foncière et la planification territoriale

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les formations prévues dans le cadre de ce résultat débuteront au mois de décembre 2022. Les activités préparatoires pour ces formations ont déjà été réalisées. Les TDRs et modules de formation sont disponibles. Les acteurs devant bénéficier des sessions de formations et participer aux sessions de développement des cadres spatiaux sont déjà identifiés. Une douzaine d'acteurs par commune cible et au moins trois acteurs clés par régions ont été identifiés et sont en attente de la formation. Prévu pour débuter au mois de juillet 2022, les formations des acteurs et le développement des cadres spatiaux ont connu un retard d'exécution du fait du retard dans le recrutement du Bureau d'études devant appuyer le développement de ces cadres spatiaux.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les Coordinations départementales des femmes ainsi que les conseils communaux de la jeunesse sont identifiés comme acteurs au niveau communal et seront représentés lors des différentes sessions.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les capacités des acteurs locaux y inclus les jeunes, sont renforcées, pour les processus inclusifs de gestion foncière et la planification territoriale

<p>Résultat 3 : Les capacités des acteurs locaux y inclus les jeunes, sont renforcées, pour les processus inclusifs de gestion foncière et la planification territoriale</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
3.1	<p>% de localités ciblées intégrant la prévention des conflits et la promotion de la paix dans leur processus de planification.</p>	0	50	0	Sera évalué à la fin du projet
3.2	<p>% d'acteurs (y inclus les jeunes) ayant acquis des aptitudes en matière de gestion foncière efficace et inclusive et de planification territoriale sensible aux conflits</p>	0	75	0	Sera évalué à la fin du projet
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les acteurs clés locales sont formés et intègrent les défis locaux identifiés et l'approche inclusif dans les politiques de prévention, de gestion des conflits foncier et la planification territoriale;

Produit 3.2

Un cadre de planification spatiale dans les zones péri-urbaines ou rurales ciblées est développé d'une manière intégrée et durable, incluant les jeunes dans les processus;

Produit 3.3

D'autres régions ayant des défis similaires s'inspirent des expériences et les capacités institutionnelles acquises dans la planification territoriale pour la gestion foncière et la consolidation de la paix

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les acteurs clés locales sont formés et intègrent les défis locaux identifiés et l'approche inclusif dans les politiques de prévention, de gestion des conflits foncier et la planification territoriale;	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	% d'acteurs formés ayant améliorés leur niveau de connaissance sur les processus inclusifs de planification territoriale et les textes régissant le foncier	0	70	0	Recrutement du Bureau d'études en charge de l'activité en cours d'achèvement.
3.1.2					
3.1.3					

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Un cadre de planification spatiale dans les zones péri-urbaines ou rurales ciblées est développé d'une manière intégrée et durable, incluant les jeunes dans les processus;</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.2.1</p>	<p>% d'autorités municipales formées ayant amélioré leur niveau de connaissance sur planification territoriale intégrant l'adaptation au changement climatique</p>	<p>0</p>	<p>70</p>	<p>0</p>	<p>Sera évalué à la fin du projet</p>
<p>3.2.2</p>					
<p>3.2.3</p>					

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 : D'autres régions ayant des défis similaires s'inspirent des expériences et les capacités institutionnelles acquises dans la planification territoriale pour la gestion foncière et la consolidation de la paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1	# des régions qui profitent des expériences du projet	0	3	0	Sera évalué à la fin du projet
3.3.2					
3.3.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

4

Partie Prenante: *

Les femmes et les jeunes

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Faible accès à la terre et faible implication des les mécanismes de gestion des conflits

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Sera évalué à la fin du projet

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Partie Prenante: *

Structures locales de prévention et de gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Faible connaissance de des textes qui encadrent le foncier et la gestion des ressources naturelles;

Faible connaissance de leur rôle et responsabilité;

Inexistence/Faible niveaux de fonctionnement

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Sera évalué à la fin du projet

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NB

3

Partie Prenante: *

Cadres des services techniques décentralisé (agricultures, élevage, environnement...) et responsables de collectivités

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Faible capacité pour l'exécution de leur fonction en lien avec le foncier, la gestion des ressources naturelles, la planification territoriale

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Sera évalué à la fin du projet

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

4

Partie Prenante: *

leaders traditionnels et religieux

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Méconnaissance des textes régissant le foncier et la gestion des ressources naturelles et le principe de délimitation administrative des zones (planification territoriale)

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Sera évalué à la fin du projet

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

N/A

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les activités de suivi menées ont concernées les ateliers de planification et de cadrage organisées et les réunions mensuelles entre les agences et les partenaires opérationnels du projet. Il s'agissait de suivre les feuilles de routes élaborées, la coordination entre les acteurs et la contribution des différents acteurs centraux, régionaux et locaux à la réussite des activités.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les indicateurs de résultats ont des références établies sur la base de la revue documentaires effectués au moment de l'élaboration du projet. Ces indicateurs ont été confirmés ou rectifié à la suite de l'étude de base.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Des collectes de données communautaire ont été effectués lors de (i) l'étude de référence sur les conflits, (ii) la cartographie des structures de jeunes et de femmes (iii) l'état des lieux de l'implication des jeunes des les conflits fonciers.

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La stratégie de sortie prévue se base sur l'appropriation communautaire à travers les clubs Dimitra et l'implication des services techniques et du Conseil National de la jeunesse ainsi que ces démembrements au niveau des deux régions. L'implication participative des jeunes et des femmes des villages d'intervention à travers les Clubs Dimitra pour la prévention et la gestion des conflits (Clubs Dimitra), en lien avec les services techniques du gouvernement, pour la définition, la mise en œuvre et le suivi des activités, favorise la durabilité, l'appropriation des acquis et la reproductibilité; Le renforcement des capacités des structures et mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits et de l'aménagement territorial permettra de renforcer les compétences locales en vue de la capitalisation et de la poursuite des actions après le projet sous leur leadership ; Le partenariat avec les ONG et association nationale et locales et l'amélioration de leurs capacités permettront de renforcer la société civile et de disposer d'acteurs capables de relayer et/ou compléter les actions des agences.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Après la réalisation des activités préliminaires (étude de base sur les conflits, cartographie des structures de jeunes et des femmes), il est ressorti la nécessité de concentrer les efforts et de réviser le ciblage géographique; Les communes ciblées ont ainsi été réduites de 10 à 6 communes afin d'atteindre les objectifs. Une note au dossier a été rédigée à cet effet.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

IRF 446_Note au dossier sur le ciblage des communes-23_41_29.pdf



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes