

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND**  

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-22

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Tony Doliouane, Expert National en suivi-évaluation au PNUD

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Brice Anicet AHOUISSOU, Conseiller Technique Spécialiste en décentralisation et développement au PNUD

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input checked="" type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Angola | <input type="radio"/> Burundi | <input type="radio"/> Cameroun |
| <input checked="" type="radio"/> République Centrafricaine | <input type="radio"/> Tchad | <input type="radio"/> Congo, La République Démocratique |
| <input type="radio"/> Gabon | <input type="radio"/> Lesotho | <input type="radio"/> Rwanda |
| <input type="radio"/> Zimbabwe | <input type="radio"/> Autres, précisez | |

Titre du projet

*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2019-10-11

Date de fin du projet

*

2022-01-11

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres bénéficiaires pour ce projet ? *

- Aucun autre bénéficiaires
- Oui, Autres bénéficiaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres bénéficiaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres bénéficiaires de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres bénéficiaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AIRD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

150000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Construire un pont sur l'avenue Abouna, un dalot cadre à intersection de l'avenue Abona et Nairobi 3 et les caniveaux d'évacuation des eaux écoulement pour la protection du corps de la chaussée à une dizaine de mètre de part et d'autre des ouvrages de franchissement dans la ville de OBO.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COHEB

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

18462

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réhabiliter et équiper en mobiliers de bureaux, le bâtiment de la préfecture de la Basse-kotto, réhabiliter et équiper en mobiliers de bureaux le bâtiment du service des affaires sociales de Mobaye, rafraichir la peinture interne et équiper en mobiliers de bureaux le bâtiment de la Mairie de Mobaye, réhabiliter et équiper la Mairie de Mbélima en mobilier de bureau et kits solaires.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ACTED

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

680000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réhabiliter de deux bacs à Débia et Kadjéma, réhabiliter par la méthode de "cash for work" des points critiques identifiés, renforcer les capacités de six groupements non agricoles, réhabiliter un espace communautaire.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

NRC

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

300689

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Le partenaire s'est chargé de la sensibilisation et de l'information des autorités et des communautés sur les activités du projet dans les communes de Mobaye, Dimbi et Alindao. L'identification, la formation et l'encadrement des 15 groupements composés chacun de 25 ménages bénéficiaires ont été réalisés par le partenaire en étroite collaboration avec les services techniques de l'Etat (Agence Centrafricaine de Développement Agricole, ACDA et Agence Nationale de Développement de l'Elevage, ANDE) et l'implication des autorités administratives et locales. Les principales interventions du partenaire ont concerné la cohésion sociale, le développement économique à travers la distribution des intrants agricoles (production végétale et production animale) aux groupements bénéficiaires ainsi les kits pour les Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC). Pour les activités de la cohésion sociale, 15 comités locaux de prévention et de gestion des conflits liés à l'utilisation des ressources agro-pastorales et 15 club Dimitra (groupes de femmes, d'hommes ou de jeunes - mixtes ou non - qui décident de s'auto-organiser pour agir ensemble sur leur propre environnement) ont reçu des kits pour la sensibilisation des communautés.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AHA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

107400

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Le partenaire s'est chargé de la sensibilisation et de l'information des autorités et des communautés sur les activités du projet dans la commune de Satema. L'identification, la formation et l'encadrement des cinq groupements composés chacun de 25 ménages bénéficiaires ont été réalisés par le partenaire en étroite collaboration avec les services techniques de l'Etat (Agence Centrafricaine de Développement Agricole, ACDA et Agence Nationale de Développement de l'Elevage, ANDE) et l'implication des autorités administratives et locales. Les principales interventions du partenaire ont concerné la cohésion sociale, le développement économique à travers la distribution des intrants agricoles (production végétale et production animale) aux groupements bénéficiaires ainsi les kits pour les Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC). Pour les activités de la cohésion sociale, Cinq comités locaux de prévention et de gestion des conflits liés à l'utilisation des ressources agro-pastorales et cinq club Dimitra ont reçu des kits pour la sensibilisation des communautés.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

PNRM

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

194827

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Le partenaire s'est chargé de la sensibilisation et de l'information des autorités et des communautés sur les activités du projet dans les communes de Mobaye, Dimbi et Alindao. L'identification, la formation et l'encadrement des 15 groupements composés chacun de 25 ménages bénéficiaires ont été réalisés par le partenaire en étroite collaboration avec les services techniques de l'Etat (Agence Centrafricaine de Développement Agricole, ACDA et Agence Nationale de Développement de l'Elevage, ANDE) et l'implication des autorités administratives et locales. Les principales interventions du partenaire ont concerné la cohésion sociale, le développement économique à travers la distribution des intrants agricoles (production végétale et production animale) aux groupements bénéficiaires ainsi les kits pour les Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC). Pour les activités de la cohésion sociale, 15 comités locaux de prévention et de gestion des conflits liés à l'utilisation des ressources agro-pastorales et 15 club Dimitra ont reçu des kits pour la sensibilisation des communautés.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les organismes récipiendaires (PNUD/FAO) et le Ministère de l'Administration, de la Décentralisation et du Développement local ainsi que le Ministère du développement du monde rural. La mission d'identification des zones du projet et les missions de suivi ont été conjointement menées avec les cadres des Ministères concernés. La remise officielle des infrastructures administratives et socio-économiques a été faite à Mobaye en présence des hautes autorités du pays notamment le Premier Ministre Chef du Gouvernement, le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement Local, du Député de Mobaye ainsi que des autorités locales (Préfets Maires etc.). A cela s'ajoutent les différentes rencontres techniques avec les cadres des ministères concernés et les réunions du comité de pilotage.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

| Réceptiendaire | "Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i> | Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|---|--|---|---|--|
| UNDP: United Nations Development Programme | 1500000 * | 1500000 * | 1391000 * | 92.73 % |
| FAO: Food and Agriculture Organization | 1500000 * | 1500000 * | 1498000 * | 99.87 % |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| TOTAL | 3000000 | 3000000 | 2889000 | 96.3% |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **96.3%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30.7

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 921000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 886923**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

921000

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Données plaidoyer-15_50_42.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Dans la Basse Kotto et le Haut-Mbomou l'ensemble des infrastructures publiques et sociocommunautaires sont réhabilitées dans la quasi-totalité et équipées y compris les matériels bureautiques. Il s'agit des édifices publics (Bureaux des préfectures, sous-préfectures, services déconcentrés de l'Etat...) qui ont permis l'amélioration de l'offre de service pour les communautés locales et l'accès aux papiers administratifs. . A Bangui, la salle des réunions du Ministère de l'Elevage et de la Santé Animale est dotée des matériels et équipements de bureau (chaises, tables, splits...).

Ensuite, dans la dynamique de restauration du contrat social entre la population et l'Etat, 565 acteurs locaux formés sont engagés dans le processus de planification et de gestion du développement local dans six (6) collectivités locales ayant bénéficié de l'appui du projet pour l'élaboration de leur PDL respectif.

9 plans de développement local assortis de cadres budgétaires élaborés et validés à travers un processus participatif et inclusif.

Afin de faciliter l'accès équitable des populations aux dividendes de la paix, plusieurs infrastructures sociocommunautaires (ponts, pistes rurales infrastructures agropastorales ont été réhabilitées. Une redynamisation de l'économie locale est enregistrée à travers la mise en place et l'opérationnalisation de 35 associations villageoises de crédit et d'épargne (AVEC), 35 des clubs Dimitra ainsi que le soutien en formation et la dotation en kits des 35 groupements agropastoraux.

Le projet est clôturé opérationnellement depuis Janvier 2022, concernant l'évaluation finale, deux consultants dont un national et un international ont été recrutés et sont présentement sur le terrain. Le rapport final de l'évaluation est attendu d'ici 16 décembre 2022.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Même si le contexte demeure encore difficile, sous l'effet conjugué des interventions du projet et de celles d'autres acteurs, des signes d'une dynamique de changements sont perceptibles dans plusieurs localités. Particulièrement dans certaines sous-préfectures des zones cibles (Mobaye, Zemio, etc.), la restauration de l'appareil administratif et la relance des services sociaux de base sont tangibles. De même, des conditions plus favorables à l'activité économique ont été mises en place, notamment à travers la réhabilitation / construction d'infrastructures communautaires (marchés, ponts, magasins de stockage, puits maraîchers ou pastoraux, etc.), la mise en place de centres d'incubation des jeunes et des caisses villageoises d'épargne et de crédit ainsi que la mise à disposition de kits agropastoraux, y compris des semences. Grâce à l'incubateur numérique mise en place à Mobaye, beaucoup de jeunes de cette ville font désormais des recherches sur Internet mais aussi commence à développer des métiers liés au numérique.

Pour le renforcement de la sécurité alimentaire et l'amélioration du revenu de la population, les interventions du projet ont permis à 20 groupements de 25 ménages chacun (soit 500 ménages bénéficiaires) dans la Basse-Kotto de recevoir 20 tonnes de semences (arachide, maïs, paddy et courge), 100 houes Ceylan, 500 houes Linda, 240 têtes de caprin, 1 200 kg d'aliment du petit bétail ainsi que des matériels d'élevage (seaux, bassines, ...). Ils ont aussi reçu en plus, 31,25 kg de semences maraichères (gombo, amarante, épinard, concombre et tomate), 500 houes Ceylan, 500 houes Linda, 500 pelles bêches, 500 râteaux, 500 arrosoirs et 500 pulvérisateurs pour la production maraichère. 35 groupements dans la Basse-Kotto et dans le Haut-Mbomou ont reçu des kits d'Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit afin de disposer de crédit pour diversifier les sources de revenu et mieux investir dans les activités génératrices de revenu. Dans le cadre de résolution pacifique des conflits liés à l'utilisation des ressources agropastorales, 35 club Dimitra ont reçu ont reçu des kits pour la sensibilisation de la population sur les méthodes de résolution pacifique des conflits. De même, 35 comités locaux ont été formés et dotés en fournitures de bureau pour les règlements pacifiques des conflits.

Toutefois, des moyens plus conséquents et continus seront encore nécessaires pour lever les pesanteurs structurelles qui entravent le relèvement socio-économique de la région. Il s'agit notamment du désenclavement des régions concernées et du développement des capacités de valorisation du potentiel économique local.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les populations adhèrent au processus de paix et ont une confiance accrue aux institutions étatiques grâce à une présence et une prestation efficace de l'État

Résultat 2 *

Les populations s'approprient davantage le processus politique de paix grâce à une gouvernance locale plus inclusive et équitable

Résultat 3 *

Les populations vulnérables, les plus affectées par la crise, bénéficient des dividendes de paix à travers un accès accru aux opportunités socioéconomiques grâce à la mise en œuvre de l'accord politique de paix et de réconciliation

Résultat 1: Les populations adhèrent au processus de paix et ont une confiance accrue aux institutions étatiques grâce à une présence et une prestation efficace de l'État

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les agents de l'Etat des préfectures de la Basse Kotto et de Haut Mbomou ont pu reprendre le travail grâce à la réhabilitation et l'équipement de cinq bâtiments administratifs pour la basse kotto et deux pour le Haut Mbomou. Particulièrement, les bureaux des préfectures, Sous-Préfectures, Mairies, et des services déconcentrés de l'Etat. Ces différentes interventions ont eu une répercussion positive sur la qualité des services publics rendus aux populations des zones du projet.

De même, un accompagnement institutionnel incluant le développement de deux Assistants Techniques Préfectoraux ont été mis en place dans les chefs-lieux des préfectures cibles pour la durée du projet dans le but de soutenir la redynamisation et la relance des services publics, marqué par le renforcement des capacités des services techniques de l'administration et des collectivités locales. A cet égard, outre l'appui au suivi du redéploiement des Fonctionnaires et Agents de l'Etat (FAE) en synergie avec le service Affaires civiles de la MINUSCA, les Assistants Techniques Préfectoraux déployés par le PNUD apportent un appui précieux aux autorités locales (Préfets, Maires) dans la coordination des services publics au niveau local et au renforcement des capacités des FAE sur des thématiques liés à : (i) l'administration territoriale du développement, (ii) la prévention et la gestion des conflits, (iii) le respect des droits de l'homme, (iv) l'utilisation des outils informatiques, et (v) la promotion de l'équité genre, notamment à travers le vulgarisation de la Résolution 1325 des Nations Unies. Ces apports ont permis une présence effective des FAE dans la zone et la fourniture de services publics aux communautés locales.

En soutien au renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits intercommunautaires agriculteurs/éleveurs, 90 leaders communautaires et responsables administratifs locaux ont été formés sur la gestion des espaces et des infrastructures pastorales ainsi que sur la gestion inclusive des ressources naturelles. Ces interventions ont été renforcées par des formations sur la gestion des rumeurs ainsi que la formalisation juridique et la structuration opérationnelle des différents comités de prévention et gestion des conflits. Dans le même esprit, au cours de ces derniers mois, des sessions de sensibilisation des populations ont été organisées dans dix villages de la sous-préfecture de Satema, avec la participation de 1 611 personnes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Ce résultat est essentiellement d'ordre institutionnel et est axée sur le renforcement de la présence et des capacités des structures déconcentrées et décentralisées. Cependant, la contribution à la vulgarisation de la Résolution 1325 sur le terrain contribue à la promotion de l'équité genre. La réactivité du projet aux besoins des jeunes sur les difficultés d'accès aux opportunités a été assurée par l'implication de 120 jeunes comme bénéficiaires des Thimo en tant que travailleurs journaliers dans les différentes localités pour les travaux de réhabilitation des édifices publics et des infrastructures sociocommunautaires. Grace au revenu des THIMO, les bénéficiaires ont pu développer d'autres activités génératrices de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins quotidiens. C'est le cas de mademoiselle Ursula TCHIABASIMI de Mobaye dont le témoignage est mis dans la partie impact humain, qui a utilisé son revenu issu des Thimo pour lancer la commercialisation des denrées alimentaires. Ensuite, dans le cadre du soutien aux activités socioéconomiques 692 personnes dont 358 femmes sensibilisées dans le Haut-Mbomou, et 1087 personnes dont 419 femmes dans la Basse Kotto. Dans le même cadre, le projet a fourni un appui aux quinze (15) groupements non agricoles comprenant 420 bénéficiaires dont 70% sont des femmes dans les sous-préfectures d'Obo, Zémio, Kembé et Satéma.

Dans le cadre de l'élaboration des PDL, les femmes et les jeunes ont été associés durant tout le processus depuis les séances de sensibilisation, des formations, du diagnostic jusqu'à la planification. Ils sont représentés dans les différents comités de coordination et de planification mis en place par les arrêtés municipaux. Dans la Préfecture de la Basse-Kotto, les femmes représentent en moyenne 54,44% des participants qui ont pris part à la formation des membres des comités locaux de prévention et de gestion des conflits liés à l'utilisation des ressources agropastorales. Les bénéficiaires des kits agricoles sont composés d'au moins 30% des femmes. On note aussi que les jeunes (26,4) et toutes les religions présentes dans la zone du projet ont été représentés.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les populations adhèrent au processus de paix et ont une confiance accrue aux institutions étatiques grâce à une présence et une prestation efficace de l'État

| Résultat 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------|---|---|--|--|---|
| 1.1 | % de la population qui déclare avoir confiance aux institutions étatiques déconcentrées et décentralisées | TBD | 60% ou plus (dont 30 % de femmes) | | Les données seront mise à jour dans le rapport final |
| 1.2 | % de la population qui déclare croire au processus de paix | | 60% ou plus (dont 30% de femmes) | | Les données seront mise à jour dans le rapport final |
| 1.3 | % des conflits enregistrés et résolus | | 75% | 50% | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits fonctionnent de façon efficiente et pérenne et gère les conflits

Produit 1.2

Les institutions étatiques déconcentrés, collectivités locales et les structures de gestion des ressources naturelles des communes ont leurs capacités renforcées et fonctionnelles.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

| Produit 1.1 : Les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits fonctionnent de façon efficiente et pérenne et gère les conflits | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|-----|---|--|
| 1.1.1 | Nbre de bâtiments administratifs réhabilités, équipés et dotés en moyens de fonctionnement | 0 | 6 | 7 | |
| 1.1.2 | Niveau de la présence des FAE | - 40 en Basse-Kotto 60 à Haut-Mbomou (2019) | N/A | 174 en Basse-Kotto et 71 à Haut-Mbomou | |
| 1.1.3 | | | | | |

» Produit 1.2

| Produit 1.2 : Les institutions étatiques déconcentrés, collectivités locales et les structures de gestion des ressources naturelles des communes ont leurs capacités renforcées et fonctionnelles. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---|--|---|--|--|---|
| 1.2.1 | Nombre de comités de prévention et de gestion des conflits renforcés | 12 Comités non pleinement opérationnels (2017) | 8 | 35 | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------------|----|--|
| 1.2.2 | Nombre de clubs dimitra fonctionnel dans les zones du projet | 20 groupements d'intérêts pastoraux (GIP) et groupements d'intérêts agro-pastoraux (GIAP) | 21(3 par commune) | 21 | |
| 1.2.3 | | | | | |

Résultat 2: Les populations s'approprient davantage le processus politique de paix grâce à une gouvernance locale plus inclusive et équitable

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Conformément aux engagements pris par le projet, l'appui au renforcement des capacités de planification et de gestion du développement local a été poursuivi. Ainsi, plus de 500 acteurs locaux représentant les Conseils communaux, les services techniques déconcentrés, les leaders communautaires et la société civile ont été formés à Mobaye, Obo, Kémbé, Zemio, Alindao, Bakou, Mbelima sur la planification et la gestion du développement local. De même, sept (7) Plans de Développement Locaux (PDL) assortis de cadres budgétaires entrepris pour les sous-préfectures de Obo, Zemio (Haut-Mbomou) et Mobaye (Basse-Kotto) ont été finalisés et validés à travers des processus participatifs et inclusifs. Pour consolider l'appropriation et la durabilité du processus par les structures nationales concernées, toutes les étapes de formulation et de validation des PDL ont été conduites conjointement avec les services techniques du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Par la suite, le projet a permis la formulation et la validation inclusive par l'ensemble des acteurs du Document de Politique Nationale de Décentralisation et du Développement Territorial assortie d'une feuille de route pour la mise sous le leadership du ministère en charge de la Décentralisation et l'appui technique et financier du projet, avec une implication de différents acteurs, des ministères concernés, des autres hautes institutions de l'Etat, des organisations de Société civile et des partenaires au développement. Et aussi ce travail a été finalisé grâce l'appui du Bureau de Crise du PNUD à New York qui a mis à disposition du projet un consultant international. La mise en œuvre de la Politique Nationale de Décentralisation et du Développement Territorial permettra aux communes de prendre effectivement leurs responsabilités en matière de développement local. D'ores et déjà, un projet de guide d'élaboration et de la mise en œuvre des PDL est en cours d'élaboration, ce qui permettra de canaliser les différentes interventions dans le domaine de la planification locale où interviennent plusieurs acteurs techniques et financiers.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La planification du Plan de Développement a été réalisée suivant une approche participative inclusive prenant en compte le genre afin de refléter l'aspiration de l'ensemble des couches de population d'autant plus que le projet a un niveau d'appréciation GM2. Environ 30% des participants au processus de la planification sont des femmes. Dans tous les PDL des communes, un pilier a été dédié à : « L'autonomisations de la femmes, la promotion de la jeunesse et l'intégration des minorités dans le processus de développement ». La plupart des besoins exprimés par les femmes concernent le renforcement de leurs capacités, la création des centres de formations professionnelles et leur participation dans le processus de décision.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les populations s'approprient davantage le processus politique de paix grâce à une gouvernance locale plus inclusive et équitable

| Résultat 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------|--|---|--|--|---|
| 2.1 | Nombre de communes ayant de mécanismes de gouvernance locale et de reddition de comptes opérationnels | 0 | 6 | 7 | |
| 2.2 | % de la population qui déclare avoir confiance à la gouvernance locale | | 60% ou plus (dont 30% de femmes) | Les restrictions des déplacements et des réunions du fait du Covid-19, auxquelles s'ajoutent la crise sécuritaire fin 2020 et début 2021, ont fortement ralenti l'exécution des activités sur le terrain. | |

2.3

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Des plans de développement local sensibles au genre et aux facteurs de conflits sont élaborés de manière participative et inclusive.

Produit 2.2

Les PDL intégrant des mécanismes de gestion concertée des ressources naturelles, sont mis en œuvre et suivis, avec mécanismes de reddition de comptes aux populations opérationnels

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

| Produit 2.1 : Des plans de développement local sensibles au genre et aux facteurs de conflits sont élaborés de manière participative et inclusive. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|----|-----|---|
| 2.1.1 | Nombre d'acteurs locaux formés sur la planification / la gestion du développement local | 0 | 80 | 210 | Dans le cadre du processus de planification et de gestion du développement local 7 communes ont bénéficié du processus en raison de la formation de 30 acteurs. |
| 2.1.2 | Nbre de communes ayant élaboré et adopté de plans de développement local de manière participative et inclusive | 0 | 6 | 7 | - Une Politique Nationale de Décentralisation et de Développement local assortie d'une feuille de route finalisée et validée par les parties prenantes |
| 1.1.3 | | | | | |

» **Produit 2.2**

| <p>Produit 2.2 : Les PDL intégrant des mécanismes de gestion concertée des ressources naturelles, sont mis en œuvre et suivis, avec mécanismes de reddition de comptes aux populations opérationnels</p> | <p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> | <p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> | <p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> | <p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> | <p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p> |
|--|---|---|--|--|--|
| <p>2.2.1</p> | <p>Nombre de communes ayant mis en place un dispositif et de mécanismes de coordination et suivi de la mise en œuvre des PDL</p> | <p>0</p> | <p>6</p> | <p>7</p> | |
| <p>2.2.2</p> | <p>Nombre de communes ayant adopté un plan d'investissement assorti d'une stratégie de mobilisation des ressources locales</p> | <p>0</p> | <p>6</p> | <p>7</p> | |
| <p>1.2.3</p> | | | | | |

Résultat 3: Les populations vulnérables, les plus affectées par la crise, bénéficient des dividendes de paix à travers un accès accru aux opportunités socioéconomiques grâce à la mise en œuvre de l'accord politique de paix et de réconciliation

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

S'agissant de l'accès équitable des populations aux dividendes de la paix, les interventions sont structurées autour de deux priorités de la région du Sud-Est de la RCA : la réhabilitation des infrastructures de communication communautaires et la relance des activités économiques. A cet effet, des accords de partenariat ont été signés fin 2020 avec des ONG installées sur le terrain pour : (i) 17 ponts (5 en dure et 12 semi dure), 35 km de routes ont été réhabilités par le biais de travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIMO), et (ii) la construction des infrastructures agropastorales , ce qui a permis la création de 614 emplois temporaires qualifiés et 1 404 non-qualifiés dans les communautés de Mboki, Zémio, Obo et Satéma.

Dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, il a été organisé des activités socioculturelles et sportives lors desquelles l'équipe de la mise en œuvre du projet a sensibilisé la population locale sur l'importance de l'APPR. Aussi un centre de loisir d'une capacité de 150 personnes a été créé à Mobaye pour renforcer les liens de cohésion sociale entre les différentes couches sociales. En application des recommandations de l'APPR, le Ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement Local a élaboré avec l'appui du PNUD, le document de la politique nationale de la décentralisation et du développement territorial.

Pour assurer une bonne gestion des espaces et des infrastructures pastorales ainsi que les ressources naturelles, les capacités de soixante (60) leaders communautaires et autorités locales des communes d'Obo (30), de Zémio (30), de Mboki (30) et 60 personnes dans chacune des communes de Mobaye, Dimbi et Alindao ont été renforcées. Dans le même esprit, trente-cinq (35) Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC) et 15 Clubs Dimitra ont été mis en place, avec autant de comités de gestion installés sur le terrain. L'enjeu étant de créer les bases du relèvement et de résilience des communautés locales.

Par ailleurs, 35 groupements agropastoraux ont été installés dans la zone du projet. . La formation des membres de ces groupements sur l'approche caisse de résilience a été réalisée sur les itinéraires techniques des cultures maraichères, vivrières et sur l'élevage des caprins. Les 70 DTE (Délégués Techniques Endogènes) des groupements agropastoraux sélectionnés.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Conformément aux engagements pris à travers le document de projet, l'appui aux jeunes et aux femmes est un enjeu majeur qui a été pris en compte durant la mise en œuvre du projet. Ainsi, les groupements non-agricoles sont constitués de 70% de femmes et de jeunes (entre 18 et 35 ans); tandis que les femmes chefs des ménages agricoles bénéficiaires constituent 30 % des bénéficiaires. Ces actions ont permis aux ménages bénéficiaires de l'appui agricole d'augmenter leur production agricole et par voie de conséquence réduire l'insécurité alimentaire dans la zone du projet.

La participation des femmes et des jeunes dans les activités à main d'œuvre non qualifiée (pour les infrastructures socio communautaires et agropastorales) témoigne aussi de la prise en compte de ces catégories dans la mise en œuvre de ce projet.

Les femmes et les jeunes de Mobaye ont désormais accès au centre de loisir créé par le projet et ont facilement accès aux informations sur le processus de paix au niveau national et local.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les populations vulnérables, les plus affectées par la crise, bénéficient des dividendes de paix à travers un accès accru aux opportunités socioéconomiques grâce à la mise en œuvre de l'accord politique de paix et de réconciliation

| <p>Résultat 3 : Les populations vulnérables, les plus affectées par la crise, bénéficient des dividendes de paix à travers un accès accru aux opportunités socioéconomiques grâce à la mise en œuvre de l'accord politique de paix et de réconciliation</p> | <p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> | <p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> | <p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> | <p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> | <p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p> |
|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 3.1 | Nombre de cadres / agents des institutions décentralisées, des organisations professionnelles et des communautés de base formés et fournissant des services de qualité et durables aux agriculteurs/ éleveurs | 10 cadres et agents de l'ANDE et de la FNEC (2017) - 6 FAE des services déconcentrés dans le Haut-Mbomou (2019) | 200 (dont 60 femmes) | 200 (135 hommes, 65 femmes) | |
| 3.2 | Nombre de personnes impliquées dans des activités économiques et fournissant des services de qualité aux populations | 0 | 180 (dont 63 femmes) | 420 dont 70% des femmes | La stratégie d'intensification des séances de sensibilisation afin de fédérer les bénéficiaires en groupement a permis de toucher plus de personnes que prévu. |
| 3.3 | Nbre de structures et de personnes impliquées dans les activités de cohésion de sociale en faveur de la paix dans les communautés de base | 0 | Nbre Structures : 12 Nbre personnes : 120 Bénéficiaires : 2 500 Hommes : 375 (15%) Femmes : 875 (35%), Garçons : 625 (25%), Filles : 625 (25%) | Structure : 21 Personnes impliquées : 148 (103 hommes et 45 femmes), Total bénéficiaires 3710 (2077 hommes 556 femmes 1291 Garçons 925 Filles 938) | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Des infrastructures socio-économiques prioritaires (marchés petits ponts, forages, puits améliorés, etc.) sont réhabilitées, opérationnelles et accessibles

Produit 3.2

Des mécanismes locaux de gestion concertée et apaisée de l'espace agropastoral sont mis en place et les capacités de production des moyens de subsistance sont renforcées

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

| Produit 3.1 : Des infrastructures socio-économiques prioritaires (marchés petits ponts, forages, puits améliorés, etc.) sont réhabilitées, opérationnelles et accessibles | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--|---|---|--|--|---|
| 3.1.1 | Nombre d'infrastructures réhabilitées ou construites et qui sont opérationnelles | 0 | 6 | 35 | 8 ponts et 35 km de routes et 27 infrastructures agropastorales (aires de séchage, magasins de stockage, puits maraîchers /pastoraux, pharmacies vétérinaires, etc.) |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|---|--|
| 3.1.2 | Nombre d'organes de gestion des infrastructures mises en place et opérationnels, | 0 | 6 | 6 | |
| 3.1.3 | | | | | |

» **Produit 3.2**

| Produit 3.2 : Des mécanismes locaux de gestion concertée et apaisée de l'espace agropastoral sont mis en place et les capacités de production des moyens de subsistance sont renforcées | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--|--|---|--|---|--|
| 3.2.1 | Nombre d'organisations professionnelles d'encadrement et d'appui au secteur du développement rural réorganisées et répondant efficacement aux demandes des producteurs | 0 | 60 | 100 | |

| | | | | | |
|-------|---|---|-----|--|--|
| 3.2.2 | Nombre d'agents des organisations professionnelles et des communautés de base formés et fournissant des services de qualité / durables aux agriculteurs/ éleveurs | 0 | 200 | 190(70 DTE, 60 autorités locales et 60 membres de la communauté) | |
| 3.2.3 | Indicateur 3.2.3: Nombre d'accords sociaux ou de convention de gérance équitable des ressources naturelles | 0 | 6 | 10 | |

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

4

Partie Prenante: *

Autorité locale, Maire de la ville de Mobaye

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Le bâtiment de la mairie datant de la période coloniale était dans un état de délabrement avancé et manquait d'équipement de travail.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grace à cette réhabilitation, les 82726 habitants de la commune de Mobaye ont accès à un service d'état civil doté de technologie numérique qui facilite la délivrance des actes de naissance des enfants de la localité.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Selon Monsieur le Maire de Mobaye « Ce bâtiment que vous voyez date de la période coloniale, il était dans un état de délabrement avancé mais grâce au projet nous avons maintenant un bureau digne de ce nom »

Partie Prenante: *

Jeune bénéficiaires (KONZI GONGORO) Mobaye

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Aucune notion sur le numérique avant l'intervention du projet.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les jeunes de la ville de Mobaye ont maintenant l'accès à l'Internet et peuvent développer les métiers liés au numérique

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Avant je ne connaissais rien sur l'ordinateur et je n'avais pas de moyen de subsistance. Grâce à l'appui du projet et l'incubateur numérique mise en place, j'ai été formé sur l'informatique et maintenant je peux former les autres mais aussi saisir et imprimer des documents. Ceci me permet déjà de prendre en charge ma famille.

Merci

Partie Prenante: *

Vendeur des intrants : MADA Benoît (Satema)

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Difficultés d'écoulement des produits

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

A cause des difficultés liées au mauvais état de la route d'une part et de l'insécurité dans les axes, la vente groupée de mes produits était un défi. Grâce à la foire organisée à Satema dans le cadre de ce projet, la vente des aliments pour le caprin m'a permis de générer un important revenu (2 734 000 FCFA, soit environ 4 050US\$). Ce qui m'a permis de supporter la scolarité de mes enfants et de diversifier mes sources de revenu. Merci pour cette intervention dans la localité

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Partie Prenante:

Bénéficiaire des intrants agricoles (Alindao)

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Difficultés d'approvisionnement en intrants agricoles

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les impacts de la crise sont réels dans la commune. Le pillage, les destructions des champs et les incendies ont occasionné le manque des intrants pour relancer les activités de production, source de revenu et d'aliment du ménage. Les intrants reçus à travers ce projet m'ont permis de disposer des produits destinés à l'autoconsommation (30%), à la vente (40%) et à la conservation comme semences pour la prochaine campagne.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Je Ursula TCHIABASIMI de Mobaye j'ai 20 ans

Avant j'allais en brousse pour chercher les feuilles de koko (gnetum) avec beaucoup de risque causer par la présence des hommes en armes et les bêtes sauvages afin de vendre et m'occuper de mes enfants.

Avec la venue du COHEB qui a été appuyé par PNUD sur financement du PBF, j'ai participé au tirage au sort qui m'a permis de participer aux travaux à haute intensité de main d'œuvre.

Grace à l'argent que j'ai reçu de COHEB, je ne prends plus de risque pour aller en brousse, je fais maintenant le commerce des produits agricoles (manioc, arachide, haricot, poisson...).

Mes enfants deux mangent désormais très bien et sont en bonne santé. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez pour nous.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une reunion du comité technique s'était tenue le 22 Janvier 2021.

Une reunion du comité de pilotage s'est tenue aussi en Janvier 2021.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

179475

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Processus de l'évaluation finale du projet est en cours. Les deux consultants qui vont mener cette évaluation ont déjà été recrutés. Le rapport de démarrage de l'équipe de consultants est déjà disponible. Le rapport final de l'évaluation est attendu au plus tard le 16 décembre 2022.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

A l'issue de la mise en œuvre de ce projet et en application des recommandations de l'APPR, le Ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement Local a élaboré avec l'appui du PNUD, le document de la politique nationale de la décentralisation et du développement territorial qui a été validé lors d'un atelier tenu en février 2022 à l'hôtel Oubangui (Bangui), suivi de la formulation de la feuille de route de mise en œuvre de cette politique. La mise en œuvre de cette politique enclenchera effectivement le processus de mise en œuvre de la décentralisation et du développement local, condition sine qua non de la cohésion sociale et de la restauration de la paix.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'implication des agences étatiques telles que, FNEC (Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains), ANDE (Agence Nationale de développement de l'Élevage) et l'ACDA (Agence Centrafricaine de développement Agricole) dans le processus de mise en œuvre dudit projet est un signe de bonne augure pour la pérennisation des acquis du projet. A cela s'ajoute l'approche qui consistait à mettre les bénéficiaires en groupement en vue d'assurer la continuité des activités au-delà de la vie du projet.

Par ailleurs, les acquis et les leçons apprises de ce projet ont permis d'enclencher le processus de formulation d'un Programme d'Appui au Développement Economique et Local (PADEL) qui aura pour missions : (i) Appuyer la transformation structurelle et la promotion du développement économique local durable à travers la création des opportunités et l'amélioration de l'accès des Collectivités locales, Entreprises et Populations aux services socio-économiques de base; (ii) Renforcer les capacités techniques des producteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, des micros et petites entreprises (MPE), des prestataires de services techniques et financiers dans la création de valeurs et d'emplois ; (iii) Promouvoir l'inclusion financière et sociale des populations.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes