

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Inti Alher, Program Manager

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

W'orgene Rashid Risasi

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security - Phase II
- 00119957/8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles (Mali-Niger)
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00113582/3: Prévenir les conflits communautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- Autre, Précisez

Veillez sélectionner les pays ou les territoires où ce projet est mis en œuvre *

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Date de début du projet *

2022-02-18

Date de fin du projet *

2024-02-17

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner le récipiendaire principal *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
 CARE International UK The Carter Center, Inc.
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
 Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
 DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
 Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
 Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
 Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
 ZOA Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

*

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Consortium ONG APFR & conseil communal pour la jeunesse de Tamou_Niger

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

1280

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en place de : clubs de jeunes, cadre de dialogues entre jeunes et leaders, évènements culturels et sportifs ; Appui aux activités génératrices de revenus (embouche, maraîchage) pour réhausser les interactions entre les communautés

*

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Consortium ONG Eau pour la vie & groupement Hadin kay_Niger

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

1250

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui à la mise en place de systèmes communautaires d'épargne et de crédit pour les femmes et sensibilisation sur la cohésion sociale

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation des éleveurs

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Consortium ONG AREN & Fédération Nangondrin Niger

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

1350

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation/redynamisation, mise en place des COFOB (Commissions foncières de base) et appui à la mise en place des kits COFOB (documentation texte de gestion foncière, GPS). Appui au développement des AGR pour l'amélioration des interactions entre les communautés, suivies d'une formation sur les bonnes et mauvaises pratiques d'embouche et le GERME

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Consortium ONG ONDES & Conseil communal de la jeunesse de Say_Niger

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

1250

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en place d'un cadre d'échanges et de dialogues entre les autorités locales les femmes et les jeunes, suivi d'un appui aux activités génératrices de revenus des jeunes. Renforcement des capacités en matière de droits humains et la gestion non violente de conflits.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

NA

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
Mercy Corps	2500000 *	875000 *	253178 *	10.13 %
TOTAL	2500000	875000	253178	10.13%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **10.13%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

27

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 675000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 68358.06**. Ce montant est-il correct ? *

- Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Mercy Corps AILP_Report_October 2022 SI 15112022-16_45_57.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *



Recrutement du personnel *




Collection des données de base

*



Identification des bénéficiaires

*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Mercy Corps a bouclé le recrutement des agents sur les 3 pays. Après la sélection des notes conceptuelles, les équipes de Mercy Corps au Mali, Niger et Burkina Faso ont accompagné les organisations de la société civile pour la finalisation des projets communautaires. Mercy Corps est actuellement sur le processus de contractualisation avec les partenaires terrain de mise en œuvre au niveau des 3 pays avec la signature des 20 premiers contrats au Niger et l'évaluation des organisations de la société civile, l'une des dernières étapes avant la signature des contrats de partenariat au Burkina Faso et au Mali.

La période couverte par le présent rapport a été aussi marquée par la mise en place des comités de sélection des notes conceptuelles dans les 3 pays et la finalisation du recrutement du staff AILP suivant :

- **Au Mali, le Coordinateur programme, le Chargé Subventions et Conformité, le Chargé Suivi, Evaluation et Apprentissage et l'Assistant Suivi, Évaluation et Apprentissage.**
- **Au Niger, le chargé de partenariats et finance, le spécialiste en Suivi, évaluation et Apprentissage.**
- **Au Burkina Faso, le chargé Suivi, Evaluation et Apprentissage.**

Au niveau des 3 pays, Mercy Corps a poursuivi les échanges avec les organisations de la société civile sélectionnées et les différentes parties prenantes sur le Mécanisme Communautaire de Redevabilité et de Rapportage (CARM).

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

L'objectif principal du projet est de renforcer les capacités des organisations de la société civile locales pour promouvoir la paix et une gestion non violente des conflits dans la zone du Liptako-Gourma. Le projet vient tout juste d'entrer dans sa phase active de mise en œuvre mais on peut déjà relever quelques progrès qualitatifs vers les objectifs de changement escompté :

- **L'enclenchement/renforcement des dynamiques locales d'échange entre autorités et OSCs sur les actions de consolidation de la paix : les consultations qui ont été organisées avec les autorités par rapport à l'analyse de la situation de cohésion sociale et au ciblage des OSCs pour la mise en œuvre de projets de consolidation de la paix jettent déjà les bases d'échanges et de concertations constructifs entre ces autorités et ces OSCs. Cette implication des autorités confèrera aux OSCs un plus fort ancrage institutionnel et contribuera du coup au renforcement de leurs capacités d'actions. Il s'y ajoute que les actions qui seront mises en œuvre par ces OSCs seront bien en phase avec les orientations des pouvoirs publics en matière de consolidation de la paix et s'inscriront ainsi dans des bonnes dynamiques de pérennisation,**
- **Une forte implication des communautés dans les actions de consolidation de la paix : l'instrument de financement et l'approche de mise en œuvre mis en place par le projet a suscité un grand saut qualitatif dans la concertation entre les OSCs et leurs bases communautaires. En effet, dans la détermination des critères de sélection des projets des OSCs, une importance particulière a été accordée à la consultation communautaire dans la phase préparatoire des projets. Ces consultations entraîneront une bonne appropriation des projets par les communautés et permettront aux OSCs de répondre à leurs besoins spécifiques et de renforcer ainsi leur ancrage communautaire et par ricochet leurs capacités d'action.**

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Un mécanisme de financement rapide d'interventions ponctuelles à destination des organisations de la société civile locales du Liptako-Gourma pour résoudre/transformer des situations conflictuelles spécifiques et localisées est fonctionnel

Résultat 2 *

Les capacités des organisations de la société civile locale à identifier, planifier, mettre en oeuvre, suivre et évaluer des projets répondant aux préoccupations des communautés locales et visant la prévention et la gestion non violente des conflits sont renforcées

Résultat 3 *

Les organisations de la société civile locale dans la zone du Liptako-Gourma documentent les meilleures pratiques, capitalisent, échangent entre elles et avec les partenaires afin de démultiplier les effets des activités organisées et de créer des tremplins

Résultat 1: Un mécanisme de financement rapide d'interventions ponctuelles à destination des organisations de la société civile locales du Liptako-Gourma pour résoudre/transformer des situations conflictuelles spécifiques et localisées est fonctionnel

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Niger & Burkina Faso : Mercy Corps a conduit un processus de consultation avec les communautés et les parties prenantes afin de partager avec elles les informations pertinentes sur le programme AILP et sa stratégie d'intervention.

Cette période est marquée par le lancement du programme AILP au niveau des chefs-lieux de région de Tillabéry (Niger) et de Ouahigouya (Burkina Faso) et a vu la participation du PBF, des OSC, des ONG partenaires, des élus et autorités administratives coutumières et religieuses. Cinq thématiques clés résument les idées des participants aux rencontres d'analyse dans les 2 pays : les ressources naturelles, l'inclusion des groupes marginalisés, la gouvernance locale, la compréhension des conflits et des possibilités de paix, l'amélioration de la confiance.

En termes de mécanisme de financement rapide des interventions des OSCs, les progrès réalisés ont porté sur la mise en place de comités de sélection des projets des OSCs. Ces comités composés des représentants du PBF, des autorités, de la société civile, des services du développement communautaire et de Mercy Corps ont pour rôle d'analyser et de sélectionner les projets des OSCs.

Au Mali : Des comités de sélection composés du gouverneur, d'un représentant des services techniques, des représentants des OSCs et de Mercy Corps ont été mis en place dans les trois régions pour faciliter les processus d'analyse et de sélection des projets des OSCs. Un avis d'appel à manifestation d'intérêt publié à travers divers canaux (internet, radios communautaires, e) a permis de collecter 164 idées de projets de paix des OSCs. Le processus de sélection a abouti à la sélection de 25 projets (10 à Bandiagara, 10 à Gao et 5 à Ménaka). Pour mieux cerner les thématiques, proposer des solutions de paix durable et affiner les projets, Mercy Corps a facilité le processus d'élaboration des propositions complètes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'égalité entre les sexes a été assurée dans le processus de sélection des OSCs et les sélection d'OSCs de femmes et de jeunes permettra d'accroître la réactivité aux besoins des jeunes et des femmes. En effet, il ressort des analyses de conflit et l'évaluation des besoins conduite au Niger, Burkina Faso et au Mali que la participation des femmes et jeunes aux actions de consolidation de la paix est limitée par leur faible implication dans les cadres locaux de concertation sur les questions de prévention et résolution des conflits. Il s'y ajoute également que la faiblesse des ressources (financières, humaines et matérielles) dont disposent les OSCs de jeunes et de femmes limite considérablement leurs capacités à concevoir et mettre en œuvre des actions de consolidation de la paix correspondant aux besoins spécifiques de ces jeunes et femmes. Mercy Corps a pris en compte la sensibilité genre lors du processus de sélection des OSC à travers un critère discriminant intitulé « Implication des groupements des femmes, des jeunes ». La sélection d'un nombre important d'OSCs de jeunes et de femmes permettra à ces derniers de renforcer leurs interactions avec les autorités et de répondre aux besoins spécifiques des jeunes et des femmes (participation active aux instances de concertation sur la consolidation de paix, autonomisation économique). Lors de la formation des OSCs de femmes et de jeunes sur l'élaboration et la gestion des projets communautaires un accent particulier a été mis sur la participation des membres des OSC de femmes et de jeunes. Une telle disposition permettra à ces OSCs de femmes et de jeunes de bien renforcer leurs capacités et de pouvoir conduire de façon durable des projets communautaires aux profit des femmes et des jeunes. Cette approche va atténuer les effets du changement sur les rôles et les comportements des femmes et des jeunes observés dans les communautés.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Un mécanisme de financement rapide d'interventions ponctuelles à destination des organisations de la société civile locales du Liptako-Gourma pour résoudre/transformer des situations conflictuelles spécifiques et localisées est fonctionnel

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Pourcentage des membres de la communauté qui pensent qu'à travers les interventions / activités ponctuelles les organisations de la société civile locale sont capables de résoudre/ transformer des situations conflictuelles spécifiques et localisées	0	80	0	Attente des évaluations pour avoir le niveau de base de l'indicateur et le niveau d'atteinte

1.2	Pourcentage des membres des organisations de la société civile qui estiment que le mécanisme de financement leur a permis d'être plus efficace pour répondre aux besoins prioritaires en matière de transformation de conflits dans leur zone d'intervention.	0	80	0	Attente des évaluations pour avoir le niveau de base de l'indicateur et le niveau d'atteinte
-----	--	---	----	---	---

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Une analyse conjointe des besoins de paix et des conflits existants puis la priorisation des thématiques devant être financé par le projet est réalisée

Produit 1.2

Au moins 75 OSC porteuses d'idées de projets de paix pertinents sont sélectionnées

Produit 1.3

Au moins 75 OSC mettent en œuvre avec succès des microprojets visant à améliorer la situation de paix

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Une analyse conjointe des besoins de paix et des conflits existants puis la priorisation des thématiques devant être financé par le projet est réalisée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre d'analyses des besoins de paix et des conflits existants	0	3	3	
1.1.2	Nombre d'acteurs consultés lors de l'analyse des besoins de paix et des conflits existants	0	Cible : Total : 150 ; Femmes : 50 ; Hommes : 100 ; Jeunes : 50	Total : 200 Femmes : 53 Hommes : 147 ; dont Jeunes : 57	
1.1.3	Nombre des membres des OSC sélectionnées qui participent à l'atelier des besoins de paix / analyse des conflits	0	Cible : Total : 150 ; Femmes : 50 ; Hommes : 100 ; Jeunes : 50	Total : 170 ; Femmes : 37 ; Hommes : 133 ; Jeunes : 71	

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Au moins 75 OSC porteuses d'idées de projets de paix pertinents sont sélectionnés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre d'OSC porteuses d'idées de projets de paix pertinents sélectionnés	0	75	72	Les structures de la société civile sélectionnées pour mettre en œuvre des idées de projets communautaires sont répartis comme suit : 24 au Niger, au 21 au Burkina Faso et 27 au Mali.
1.2.2	Nombre et type d'outils de gestion du fonds (manuel, canevas, grille de sélection) développé	0	3	3	
1.2.3	Nombre de notes conceptuelles des OSC sélectionnées par le comité	0	75	72	Les structures de la société civile sélectionnées pour mettre en œuvre des idées de projets communautaires sont répartis comme suit : 24 au Niger, au 21 au Burkina Faso et 27 au Mali.

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Au moins 75 OSC mettent en œuvre avec succès des microprojets visant à améliorer la situation de paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	--	---

1.3.1	Nombre de micro-projets sur la paix mis en œuvre par les OSC	0	75	0	La mise en œuvre des projets communautaires débutera en novembre 2022
----------------	--	-------------------	--------------------	-------------------	---

1.3.2
----------------	-------	-------	-------	-------	-------

1.3.3
----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Résultat 2: Les capacités des organisations de la société civile locale à identifier, planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer des projets répondant aux préoccupations des communautés locales et visant la prévention et la gestion non violente des conflits sont renforcées

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Niger & Burkina Faso

La séance de formation sur l'analyse et la gestion non violente des conflits conduite au Niger a mobilisé 52 participants répartis comme suit : 27 hommes dont 10 jeunes, 25 femmes dont 19 jeunes filles. Il ressort des témoignages de certains participants que la formation a permis aux acteurs de se défaire de l'idée selon laquelle la gouvernance des ressources naturelles et la prévention des conflits ne font l'objet d'aucun dispositif de gouvernance de la part de l'Etat. Ils se sont en effet rendu compte qu'en matière de gestion des conflits et de gouvernance des ressources l'Etat a mis en place tout un dispositif de gouvernance qui ne souffre que de faiblesses dans son application. En ce qui concerne la formation en gestion de micro-projet, Mercy Corps a eu à renforcer la capacité de 50 participants au total avec 29 hommes dont 10 jeunes et 21 femmes dont 12 jeunes filles membres des organisations de la société civile dont les projets communautaires ont été sélectionnés.

Mali : Au cours de cette période, une seule formation a été dispensée pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile. Cet atelier de formation sur l'analyse et la gestion non violente des conflits a mobilisé 70 participants (12 hommes, 36 jeunes garçons, 10 filles et 02 femmes). Cette formation a été conduite durant la même période que l'atelier d'accompagnement à l'élaboration de la proposition complète. Le but principal est de permettre aux partenaires d'avoir une connaissance large des enjeux autour de la consolidation de la paix et d'être plus outillés sur les cadres juridiques et institutionnels de la prévention et la gestion des conflits ; les rôles et responsabilités des acteurs communautaires dans la prévention et la gestion non violente des conflits.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Lors des renforcements des capacités des membres des OSC, Mercy Corps s'est assuré de la participation des femmes, des hommes, des jeunes filles et jeunes garçons en fonction de la configuration des OSC afin de s'assurer de la participation de l'ensemble des membres de la structure selon le niveau d'implication dans la mise en œuvre de AILP et de la durabilité des projets communautaires.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les capacités des organisations de la société civile locale à identifier, planifier, mettre en oeuvre, suivre et évaluer des projets répondant aux préoccupations des communautés locales et visant la prévention et la gestion non violente des conflits sont renforcées

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	ourcentage des microprojets mis en oeuvre avec succès par les organisations de la société civile (c'est-à-dire avec un taux de réalisation d'au moins 80 % et avec au moins un changement positif visible sur la communauté)	0	80	0	Attente des évaluations (Baseline et Endline) pour avoir le niveau de base de l'indicateur et le niveau d'atteinte
2.2	Pourcentage des membres de la communauté qui pensent que leur communauté est paisible, sûre et sécurisée.	0	70	0	Attente des évaluations (Baseline et Endline) pour avoir le niveau de base de l'indicateur et le niveau d'atteinte

2.3	<p>Pourcentage des membres de la communauté qui déclarent que les activités des organisations de la société civile locale en matière de prévention, de gestion non violente des conflits et la promotion d'une paix positive sont satisfaisantes.</p>	0	80	0	<p>Attente des évaluations (Baseline et Endline) pour avoir le niveau de base de l'indicateur et le niveau d'atteinte</p>
-----	---	---	----	---	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les OSC sont accompagnées et formées à la gestion de microprojets

Produit 2.2

Les OSC sont accompagnées et formées à la mise en oeuvre de projets de paix

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : Les OSC sont accompagnés et formés à la gestion de microprojets</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p>Nombre de personnes formées en cycle de gestion de micro-projets</p>	<p>Custum</p>	<p>Cible : Total : 150 ; Femmes : 50 ; Hommes : 100 ; Jeunes : 50</p>	<p>Cible Niger : 50 ; Femmes : 21 ; Hommes : 29 ; Jeunes : 20</p>	<p>La formation est en cours au Burkina Faso et au Mali. Retard dû à la finalisation tardive des projets communautaires</p>
<p>2.1.2</p>	<p>Nombre de réunions de coordinations organisées</p>	<p>Custum</p>	<p>9</p>	<p>0</p>	<p>Attente de la signature de l'ensemble des contrats et lancement des activités pour organiser les réunions de coordination</p>
<p>1.1.3</p>	<p>Nombre d'ateliers d'échange transfrontalier organisés avec la présence des principales OSC impliquées</p>	<p>Custum</p>	<p>6</p>	<p>0</p>	<p>Attente du début des activités sur le terrain pour commencer les ateliers d'échange transfrontalier</p>

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les OSC sont accompagnés et formés à la mise en oeuvre de projets de paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de personnes formées en analyse des conflits et gestion non violente des conflits	0	Cible : Total : 150; Femmes : 50; Hommes :100; Jeunes : 50	Cible: 122; Femmes : 37; Hommes : 85; Jeunes : 48	Formation en cours au Burkina Faso et au Mali. Retard dû à la finalisation tardif des projets communautaires
2.2.2	Nombre de personnes formées en Ne Pas Nuire et sensibilité aux conflits	0	Cible : Total : 150 ; Femmes : 50 ; Hommes :100 ; Jeunes : 50	Cible : Total : 0 ; Femmes : 0; Hommes : 0; Jeunes : 0	Reporter pour le mois de Novembre, surcharge du travail lié au processus de validation des projets communautaires
1.2.3	Nombre de personnes formées en médiation et techniques de négociations basées sur les intérêts	0	Cible : Total : 150; Femmes : 50; Hommes :100; Jeunes : 50	Cible : Total : 0 ; Femmes : 0; Hommes : 0; Jeunes : 0	Activité prévue pour l'année 2 du programme

Résultat 3: Les organisations de la société civile locale dans la zone du Liptako-Gourma documentent les meilleures pratiques, capitalisent, échangent entre elles et avec les partenaires afin de démultiplier les effets des activités organisées et de créer des tremplins

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour le résultat 3, l'ensemble des activités sont prévues en deuxième année de mise en œuvre.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour le résultat 3, l'ensemble des activités sont prévues en deuxième année de mise en œuvre.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
 - S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
-

» Résultat 3 : Les organisations de la société civile locale dans la zone du Liptako-Gourma documentent les meilleures pratiques, capitalisent, échangent entre elles et avec les partenaires afin de démultiplier les effets des activités organisées et de créer des tremplins

<p>Résultat 3 : Les organisations de la société civile locale dans la zone du Liptako-Gourma documentent les meilleures pratiques, capitalisent, échangent entre elles et avec les partenaires afin de démultiplier les effets des activités organisées et de créer des tremplins</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1</p>	<p>% des membres des OSC qui documentent les meilleures pratiques, capitalisent, échangent entre elles et avec les partenaires</p>	<p>0</p>	<p>80</p>	<p>0</p>	<p>Les activités permettant de renseigner les indicateurs n'ont pas commencé</p>

3.2	Pourcentage des membres des OSC qui pensent être mieux équipés pour identifier et partager les meilleures pratiques	0	70	0	Les activités permettant de renseigner les indicateurs n'ont pas commencé
3.3	Pourcentage des membres des OSC qui déclarent avoir appris de nouvelles expériences grâce aux rencontres de partage d'expériences	0	70	0	Les activités permettant de renseigner les indicateurs n'ont pas commencé

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Un mécanisme de capitalisation des bonnes pratiques et d'échange entre les OSC est mis en place et fonctionnel

Produit 3.2

Les résultats des microprojets sont partagés auprès des bailleurs et des décideurs

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Un mécanisme de capitalisation des bonnes pratiques et d'échange entre les OSC est mis en place et fonctionnel	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre de personnes formées sur le mécanisme d'apprentissage à travers la capitalisation des bonnes pratiques et les leçons apprises	0	Cible : Total : 150; Femmes : 50; Hommes : 100; Jeunes : 50	0	Activité prévue pour l'année 2 du programme
3.1.2	Nombre de rencontres organisées pour l'échange inter-acteurs	0	3	0	Activité prévue pour l'année 2 du programme
3.1.3					

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les résultats des microprojets sont partagés auprès des bailleurs et des décideurs	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre d'OSC qui ont partagés les résultats des microprojets avec les bailleurs ou décideurs politiques	0	Cible : Total : 150; Femmes : 50; Hommes :100; Jeunes : 50		Activité prévue pour l'année 2 du programme
3.2.2	Nombre de documents (écrit, audio, vidéo) de capitalisation produits et publiés par les OSC qui sont accessibles et/ou disponibles sur les plateformes en lignes (sites web, réseaux sociaux)	0	15	0	Activité prévue pour l'année 2 du programme
3.2.3	Nombre des bailleurs ou décideurs politiques participant à l'atelier régional pour échanger sur les histoires de succès	0	30	0	Activité prévue pour l'année 2 du programme

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

4

Titre de l'événement

Campagne digitale sur la gestion pacifique des conflits communautaires

Date (peu être approximative)

2023-02

Lieu (Si connu)

Séguénéga (BF)

Audience Cible

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
 Autres officiers du gouvernement
 Société Civile
 Jeunes
 Femmes
 Forces de défenses et de sécurité
 Leaders traditionaux
 Bailleurs de Fonds
 Commerces/Secteur Privé
 Anciens combattants
 Journalistes
 Artistes
 Autres

Objectifs

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Elle sera un espace ouvert où toutes les communautés de toutes les couches sociales présentes dans la commune de Séguénéga. Ces communautés pourront donner leurs avis par rapport à des thématiques liées à la gestion pacifique et équitable des ressources naturelles.

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement

Organisation d'une journée Raakiré pour la cohésion sociale

Date (peu être approximative)

2023-01

Lieu (Si connu)

Nouna (BF)

Audience Cible

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Cette activité qui prône la joie et le bon vivre ensemble est inspirée des événements culturels organisés par les ancêtres pour prévenir et gérer les conflits communautaires. Elle intègre tous les groupes ethniques

Tout autre information sur cet événement

3

Titre de l'événement

*

Organisation d'un tournoi de football entre fadas de la commune de Dessa

Date (peu être approximative)

*

2023-02

Lieu (Si connu)

Dessa (NE)

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Un tournoi inter-villages sera organisé avec la participation des jeunes. Cet événement sera mis à profit pour sensibiliser les jeunes sur la coexistence pacifique entre les autochtones et les déplacés.

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement

Dialogue pour la formulation de stratégies communautaires pour une gouvernance locale sensible aux aspirations des jeunes, des femmes et des déplacés internes

Date (peu être approximative)

2022-11

Lieu (Si connu)

Sakoira (NE)

Audience Cible

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Recueillir des informations et propositions des communautés pour élaborer une stratégie de plaidoyer pour une prise en compte des besoins et aspirations des jeunes, des femmes, et des déplacés internes et adaptés au contexte et réalités locales

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

2

Partie Prenante:

Service déconcentré de l'Etat (Directeurs provinciaux de l'action humanitaire, Préfets, Président de délégation spéciale, Directeurs régionaux de l'économie et de la planification, Directeurs provinciaux de la jeunesse et de l'emploi, Directeurs provinciaux du genre et de la famille)

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Faible implication dans les processus, d'identification et de mise en œuvre des activités

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour l'ensemble des trois pays (Niger, Burkina Faso et Mali), les autorités et les services techniques ont apprécié la démarche d'implication. Pour eux c'est un exemple que les autres structures doivent suivre pour faire en sorte que les projets communautaires émanent des aspirations et besoins des communautés et que l'ensemble du processus soit encadré et suivi par les services techniques et les autorités administratives

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Gouverneur de la province du Yatenga « Nos remerciements à Mercy Corps et le fonds des nations unis pour la consolidation de la paix (UNPBF), pour les efforts consentis à travers la responsabilisation des OSC pour la mise en œuvre des activités de paix et l'implication des autorités

Partie Prenante:

Organisation de la société civile (OSC)

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Difficulté d'accès à des fonds pour la mise en œuvre des projets apportant des réponses aux besoins des communautés

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les OSC se sentent mieux outillées pour mettre en œuvre des projets communautaires qui figurent dans leurs champs d'action.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

ALI Adamou de l'ONG APFR: « c'est une expérience unique dans notre carrière d'ONG locale, à proposer un projet qui émane des vrais réalités terrain dont nous détenons la propriété intellectuelle ».

AHAMED DE ZAW IN BAYEN: «Je suis vraiment content du processus qu'à mis en place Mercy Corps et des actions de renforcement des capacités en vue de mieux nous organiser dans la mise en œuvre de nos activités. Je vous avoue que Mercy Corps est la première ONG à mettre en place un tel système de coaching continu.»

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Le programme AILP est dans la phase de démarrage des activités avec les organisations de la société civile sélectionnées pour la mise œuvre des projets communautaires de paix. Au stade actuel de la mise en œuvre des activités, nous avons constaté un engouement des OSC autour de l'approche de sélection des structures et l'accompagnement pour la rédaction des projets communautaires de paix. Pour eux, c'est la première fois qu'une telle approche a été déroulée avec les organisations de la société civile et cette dernière a permis de renforcer leur capacité et d'avoir une bonne compréhension de la démarche d'identification et de développement d'une idée de projet.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Accompagnement des OSC sur montage des projets communautaires de paix-17_55_50.JPG



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

IMG_5975-17_56_23.JPG



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

IMG_3494-17_56_3.JPG



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La baseline est en cours dans les trois pays.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

NA

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Niger & Burkina Faso & Mali

Les organisations à base communautaire sont parties en consortium avec les ONG locales pour mettre en commun leurs idées d'appui aux activités socio-économiques et culturelles et ceux des ONG qui ont une certaine expertise pour le développement des activités de consolidation de paix et la technicité requise en matière de projets communautaires de paix.

Cette approche organisation communautaire de base est aussi une manière d'avoir un accès facile au terrain et avoir de façon continue les irrégularités constatées sur le terrain : événements inattendus externes ou internes (positifs comme négatifs qui ont impacté la vie du projet communautaire) par exemple, attaque des GANES, inondations, conflits, l'acquisition d'un nouveau projet ou infrastructure dans la zone,

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes