

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

OUATTARA Issiaka, Chef de Projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

BEECKEN CLAAS, Responsable Humanitaire CARE International

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
☐ non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ oui
☐ non
☐ Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ☐ Bénin | ☐ Burkina Faso | ☒ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambie | ☐ Guinée | ☐ Guinée-Bissau |
| ☐ Liberia | ☐ Mali | ☐ Mauritanie |
| ☐ Niger | ☐ Nigeria | ☐ Sénégal |
| ☐ Sierra Leone | ☐ Togo | ☐ Autre, précisez |

Titre du projet

*

- ☐ 00108189: "Strengthening Youth Participation in Peacebuilding
- ☐ 00108201: "Supporting the Consolidation of Community Disarmament, Reintegration of Ex-Combatants and SSR in Cote d'Ivoire"
- ☐ 00119197: « YPS1 en pratique » : Auto-analyse et renforcement du leadership des jeunes dans la prévention de la violence politique en Côte d'Ivoire.
- ☐ 00095624: Appui a la planification, la coordination, au suivi et a l'evaluation de la mise en oeuvre du plan priorite de consolidation de la paix (PBF Secretariat)
- ☐ 00124534: Consolidation de la paix dans la zone frontalière du nord-est de la Côte d'Ivoire, par le biais d'une gestion participative et planifiée des ressources naturelles
- ☐ 00125911: Contribution à la construction d'une élite politique responsable à travers la gestion pacifique des crises dans l'espace universitaire en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire
- ☒ 00125910: Initiative des Jeunes Leaders (Hommes et Femmes) Engagés pour la Consolidation de la Paix en Côte d'Ivoire
- ☐ 00119479: Les jeunes comme moteurs de prévention des discours de haine
- ☐ 00113058: Participation des jeunes à la gestion durable des ressources forestières pour le renforcement de la cohésion sociale dans la région Ouest de la Côte d'Ivoire
- ☐ 00118902: Participation des Jeunes à la prévention et à la gestion des conflits identitaires liés à la profanation et à l'exploitation des forêts sacrées dans le département de Biankouma en Côte d'Ivoire
- ☐ 00112179: Support to democratic processes and peacebuilding in Côte d'Ivoire
- ☐ 00112718: Support to Rule of Law and Human Rights for Peacebuilding in Côte d'Ivoire
- ☐ Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-02-11

Date de fin du projet

*

2023-02-28

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- ☐ oui
- ☒ non

Récipiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☐ Entité de l'ONU
- ☒ Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- ☐ Action Aid ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC) ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium ☐ Avocats sans frontières Canada ☐ Christian Aid Ireland
- ☒ CARE International UK ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF ☐ COIPRODEN
- ☐ Concern Worldwide ☐ CORDAID ☐ CORD Burundi
- ☐ DanChurchAid ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI) ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ International Alert ☐ Interpeace ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps ☐ MSIS-TATAO ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG AZHAR ☐ OXFAM ☐ Peace Direct
- ☐ PNG UN Country Fund ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) ☐ Saferworld
- ☐ Search for Common Ground (SFCG) ☐ SismaMujer ☐ Tearfund
- ☐ Trocaire ☐ World Vision International ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA ☐ Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☒ Aucun autre récipiendaires
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

3

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

*

156000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

*

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

AFJCI travaille au renforcement de la participation politique des femmes. Il s'agit d'identifier et sélectionner les organisations de jeunesse féminine afin de soutenir à travers la création d'espace de promotion et de dialogue entre elles et le renforcement de leurs capacités pour leur participation pleine et entière au processus politique en Côte d'Ivoire. AFJCI assure la vulgarisation des Résolutions 1325 et 1885 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et le soutien du Réseau des Femmes engagées.

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Conseil pour l'Assistance Humanitaire et le Développement (CAHD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

149921

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

CAHD identifier, sélectionner, organiser les mouvements et réseaux de mouvements informels de jeunes et de femmes en plateformes, et renforcer leur capacités le leadership, l'engagement citoyen et civique pour la consolidation de la paix. CAHD les accompagne dans l'organisation des actions citoyennes en faveur de la consolidation de la paix dans les localités cibles du projet.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

Program for Young Politicians in Africa (PYPA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

*

128500

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

*

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

PYPA appuie la création des cadres de collaboration et d'espaces virtuels d'expression démocratique entre les mouvements formels et les mouvements informels, les organisations de la société civile et les jeunes issus des partis politiques. PYPA appuie les plateformes de jeunes femmes et hommes dans l'élaboration d'un livre-blanc pour le renforcement de la participation politique et sociale des jeunes à travers la vulgarisation de la Résolution 2250.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

*

☐ oui

☒ non

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

CARE International assure globalement la coordination de la mise en œuvre des activités des partenaires. En effet CARE a créé un réseau de communication entre les organisations de la société civile (AFJCI, PYPA & CAHD) et l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale) ayant permis la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réponse aux violences politiques dans les 11 localités cibles du projet.

Au niveau national, le projet travaille avec l'Assemblée Nationale, le Ministère de la Lutte contre la pauvreté et de la Solidarité à travers l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS), le Sénat et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse. Au niveau régional, le projet travaille avec le corps préfectoral et les directions régionales de la jeunesse et de la solidarité. L'assiduité des responsables étatiques et la spontanéité de réponse aux sollicitations traduit la volonté politique des autorités mais aussi leur engagement à s'approprier les mécanismes de prévention des violences politiques représentées par les plateformes installées.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réциpiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
CARE International UK	1.252602	1.252602	1.014949	81.03 %

TOTAL	1.25	1.25	1.01	80.8%
--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **80.8%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☐ Correct
 ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

81.03

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

51.25

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 0.64**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct
 ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

641.966

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 0.52**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct
 ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

621.966

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport Financier UNPBF IJEP-11_39_1.xlsx 

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☒ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?


*

-
- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☒ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 250 mots

Le projet IJEP a bénéficié d'une extension sans coûts pour couvrir les activités résiduelles. Trois activités majeures ont été réalisées dans la période. Le projet a doté les 11 plateformes IJEP/MOJEC en moyens logistiques respectivement de 100 chaises, 01 bâche de 100 places et 01 matériel de sonorisation pour chaque plateforme. Au moins 100 membres des plateformes ont reçu une formation en gestion et organisation qui a permis la mise en place de 11 comités de gestion des kits. Ces comités ont pour missions de veiller au bon usage des kits de fonctionnement, à la location du matériel afin d'assurer une viabilité financière des plateformes, et œuvrer pour la cohésion de groupe autour du matériel octroyé par le projet. En outre, le projet a formé 28 leaders de jeunes issus des organisations de la société civile et des partis politiques sur la mise en place d'une stratégie de plaidoyer pour la participation politique des jeunes femmes et hommes. Cette formation permettra aux leaders de conduire une campagne de plaidoyer sur le livre-blanc pour la participation politique des jeunes, élaboré dans le cadre du projet auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'UVICOCI (Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire), L'URCI (Union des Régions de Côte d'Ivoire) et le Patronat ivoirien.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veuillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet a contribué à un changement structurel observé au niveau des 11 plateformes d'associations et réseaux d'associations de jeunes femmes et hommes. En effet, le projet a doté les 11 plateformes de moyens logistiques pour répondre aux besoins récurrents des membres de disposer bâches (11), chaises (1100) et matériels de sonorisation (11) nécessaires aux mobilisations citoyennes pour la consolidation de la paix, aux formations sur le GED (Genre, Equité et Diversité organisées auprès de leurs communautés respectives. Ces kits de fonctionnement qui permettront aux plateformes d'être efficaces dans leurs missions, serviront également à générer une trésorerie positive "service de location des chaises et bâches" pour faire face à d'autres charges résiduelles plombant très souvent les initiatives d'engagement des jeunes femmes et hommes pour la paix dans leur localité. Au niveau sociétal, le projet a servi de cadre privilégié et stimulé pour engager les jeunes dans les actions de consolidation de la paix au sein de leur communauté. A Bouaké, plus particulièrement dans les quartiers Banco et Air-France, les mouvements informels issus de la plateforme des jeunes ont entrepris des démarches auprès des familles de jeunes soupçonnés de commettre des actes de violences, des leaders religieux et des autorités sécuritaires afin d'endiguer le phénomène d'"enfants en conflits avec la loi" qui menaçait la paix et la quiétude des populations. A Guiglo, les entrepreneurs exerçant dans l'industrie du bois, ont constamment recours aux jeunes leaders de la plateforme MOJEC/IJEP utilisés comme canaux de sensibilisation pour prévenir les conflits et violences pouvant les empêcher de développer leurs activités économiques. En somme, le projet transforme tangiblement les jeunes les faisant passer d'ACTEURS DE VOLENCES à des ARTISANS DE PAIX.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

81/75 % des membres des mouvements informels des jeunes sensibilisés par le projet sont actifs dans le dialogue avec les jeunes femmes aux activités citoyennes organisées par les plateformes femmes des organisations cibles participant aux activités de dialogue politique dans les zones d'intervention des partis politiques; 31/50 % des femmes des organisations cibles participent aux activités de dialogue politique dans leur localité; 11 plateformes physiques mises en place et fonctionnelles; 39,50% des femmes participent aux activités citoyennes organisées par les plateformes; 40/50% des organisations informelles identifiées ayant organisé au moins 03 activités de citoyenneté au sein de chaque organisation; 14351/11000 membres de la population touchés à travers les actions de sensibilisation sur la citoyenneté; 74/80 % de mouvements informels de jeunes issus des organisations identifiées ayant participé aux activités de renforcement des capacités sur le dialogue politique citoyen; 289/327 participants issus des organisations identifiées formés sur le dialogue politique et citoyen; Résultat 2: 55/70% de jeunes des mouvements informels interagissent avec les autres jeunes des autres mouvements informels et des jeunes issus des partis politiques; 40/50 % des femmes des organisations des mouvements informels de jeunesse impliquées dans la redevabilité politique à travers leur participation aux dialogues entre jeunes des groupes formels et informels; 11/11 exerce un niveau de contrôle à travers l'existence d'un cadre de collaboration et de coordination des actions citoyennes avec les autres plateformes de jeunes; 44 journées par localité de mobilisation citoyenne des jeunes des mouvements informels organisés; 72/37 % de mouvements de jeunes impliqués dans les actions de plaidoyer; 130/192 jeunes formés sur les causeries éducatives pour le renforcement des mécanismes d'alerte précoce; 460/288 (dont 169 jeunes filles) de jeunes leaders formés sur la stratégie de plaidoyer pour la participation politique des jeunes; 165/192 de personnes formées sur les mécanismes d'alerte précoce; 3000/5000 jeunes de mouvements politiques et de la société civile formés sur les thématiques de civisme; de la surveillance des violences politiques, la traçabilité et le rapportage des incidents de violences politiques; 22/55 causeries éducatives pour le renforcement de l'alerte précoce au niveau communautaire organisées

Résultat 1: 81/75 % des membres des mouvements informels des jeunes sensibilisés par le projet sont actifs dans le dialogue avec les jeunes des femmes aux activités citoyennes organisées par les plateformes femmes des organisations cibles participant aux activités de dialogue politique dans les zones d'intervention des partis politiques; 31/50 % des femmes des organisations cibles participent aux activités de dialogue politique dans leur localité; 11 plateformes physiques mises en place et fonctionnelles; 39,50% des femmes participent aux activités citoyennes organisées par les plateformes; 40/50% des organisation informelles identifiées ayant organisé au moins 03 activités de citoyenneté au sein de chaque organisation; 14351/11000 membre de la population touchés à travers les actions de sensibilisation sur la citoyenneté; 74/80 % de mouvements informels de jeunes issus des organisations identifiées ayant participé aux activités de renforcement des capacités sur le dialogue politique citoyen; 289/327 participants issus des organisations identifiées formés sur le dialogue politique et citoyen; **Résultat 2:** 55/70% de jeunes des mouvements informels interagissent avec les autres jeunes des autres mouvements informels et des jeunes issus des partis politiques; 40/50 % des femmes des organisations des mouvements informels de jeunesse impliquées dans la redevabilité politique à travers leur participation aux dialogues entre jeunes des groupes formels et informels; 11/11 exerce un niveau de contrôle à travers l'existence d'un cadre de collaboration et de coordination des actions citoyennes avec les autres plateformes de jeunes; 44 journées par localité de mobilisation citoyenne des jeunes des mouvements informels organisés; 72/37 % de mouvements de jeunes impliqués dans les actions de plaidoyer; 130/192 jeunes formés sur les causeries éducatives pour le renforcement des mécanismes d'alerte précoce; 460/288 (dont 169 jeunes filles) de jeunes leaders formés sur la stratégie de plaidoyer pour la participation politique des jeunes; 165/192 de personnes formées sur les mécanismes d'alerte précoce; 3000/5000 jeunes de mouvements politiques et de la société civile formés sur les thématiques de civisme; de la surveillance des violences politiques, la traçabilité et le rapportage des incidents de violences politiques; 22/55 causeries éducatives pour le renforcement de l'alerte précoce au niveau communautaire organisées

.....

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track
 ☐ 2. On Track
 ☒ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

335 jeunes filles leaders bénéficiaires du programme d'apprentissage et de coaching "Inspirantes" ont conduit une campagne de vulgarisation du code de déontologie et de bonne conduite des actions politiques par les jeunes femmes et hommes. Cette campagne a touché 1229 personnes dont 780 femmes engagées à s'inscrire dans la dynamique de catalyseurs de paix au sein de leur communauté respective. Ainsi un pool de 52 observatrices a été constitué et mis à la disposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) pour les prochaines élections locales de 2023 et les échéances électorales de 2025. Une étude de perception sur l'engagement et la contribution des jeunes à la consolidation de la paix, réalisée en janvier 2022 a observé que les 462 associations et mouvements de jeunes mobilisés par le projet restent fortement au manque de moyens logistiques et financiers. c'est pourquoi le projet a mis l'accent sur l'appui aux initiatives de consolidation des jeunes femmes. Ainsi, il est apparu logique de doter celles-ci de kits de fonctionnement avant d'envisager l'appui nécessaires aux initiatives de consolidation de la paix engagées par les femmes dans leurs communautés respectives. En termes de perspective, le projet envisage conduire des causeries éducatives avec les associations et réseaux de femmes des 11 localités de mise en œuvre du projet IJEP de Novembre à Décembre 2022 afin de les exhorter à des actions de consolidation de la paix surtout pendant les élections locales.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'activité en perspective avec les femmes prévue pour les mois de Novembre et de Décembre 2022 s'attellera à apprécier le niveau de perception des femmes sur l'égalité homme & femmes, leurs contributions efficaces dans les mécanismes et actions communautaires de prévention et de résolution des conflits locaux et la prise en compte des opinions des femmes dans les processus décisionnels. Toutes ces articulations de l'activité devrait nous permettre à des résultats tangibles qui seront décrits une fois réalisée.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : 81/75 % des membres des mouvements informels des jeunes sensibilisés par le projet sont actifs dans le dialogue avec les jeunes des femmes aux activités citoyennes organisées par les plateformes femmes des organisations cibles participant aux activités de dialogue politique dans les zones d'intervention des partis politiques; 31/50 % des femmes des organisations cibles participent aux activités de dialogue politique dans leur localité; 11 plateformes physiques mises en place et fonctionnelles; 39,50% des femmes participent aux activités citoyennes organisées par les plateformes; 40/50% des organisation informelles identifiées ayant organisé au moins 03 activités de citoyenneté au sein de chaque organisation; 14351/11000 membre de la population touchés à travers les actions de sensibilisation sur la citoyenneté; 74/80 % de mouvements informels de jeunes issus des organisations identifiées ayant participé aux activités de renforcement des capacités sur le dialogue politique citoyen; 289/327 participants issus des organisations identifiées formés sur le dialogue politique et citoyen; Résultat 2: 55/70% de jeunes des mouvements informels interagissent avec les autres jeunes des autres mouvements informels et des jeunes issus des partis politiques; 40/50 % des femmes des organisations des mouvements informels de jeunesse impliquées dans la redevabilité politique à travers leur participation aux dialogues entre jeunes des groupes formels et informels; 11/11 exerce un niveau de contrôle à travers l'existence d'un cadre de collaboration et de coordination des actions citoyennes avec les autres plateformes de jeunes; 44 journées par localité de mobilisation citoyenne des jeunes des mouvements informels organisés; 72/37 % de mouvements de jeunes impliqués dans les actions de plaidoyer; 130/192 jeunes formés sur les causeries éducatives pour le renforcement des mécanismes d'alerte précoce; 460/288 (dont 169 jeunes filles) de jeunes leaders formés sur la stratégie de plaidoyer pour la participation politique des jeunes; 165/192 de personnes formées sur les mécanismes d'alerte précoce; 3000/5000 jeunes de mouvements politiques et de la société civile formés sur les thématiques de civisme; de la surveillance des violences politiques, la traçabilité et le rapportage des incidents de violences politiques; 22/55 causeries éducatives pour le renforcement de l'alerte précoce au niveau communautaire organisées

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....					

1.1	Indicateur 1.1 : Pourcentage des organisations informelles de jeunes des zones cibles impliquées dans le suivi citoyen des actions des actions politiques	5%	80% des organisations informelles de chaque zone d'intervention	81% (parmi ceux-ci 62% participent il ya moins de 6 mois et pour 38%, il ya plus de 6 mois)	
1.2	Indicateur 1.2 : Niveau d'augmentation de l'implication des jeunes dans le dialogue et débats politiques publics	26% niveau satisfaisant	70% des jeunes	38% niveau très satisfaisant 27%niveau moyen 27%niveau satisfaisant 8%faible niveau	
1.3	Indicateur 1.3 : Pourcentage d'organisation impliqués dans les débats politiques publics	35%	70%	71%	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le dialogue inclusif entre les jeunes femmes et hommes des mouvements sociaux est renforcé

Produit 1.2

Le mécanisme de coordination des actions citoyennes des jeunes des différents mouvements sociaux est en place et fonctionnel

Produit 1.3

La participation citoyenne des jeunes femmes et hommes est renforcée à travers une formation accrue

Produit 1.4

Les mouvements des jeunes sont renforcés dans le dialogue politique et citoyen

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Le dialogue inclusif entre les jeunes femmes et hommes des mouvements sociaux est renforcé	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1 : 75 % des membres des mouvements informels des jeunes sensibilisés par le projet sont actifs dans le dialogue avec les jeunes des partis politiques (désagrégué par sexe	29,26%	Au moins 75% des membres des organisations informelles par zone d'intervention prennent part aux dialogues avec les partis politiques	81%	

1.1.2	Pourcentage des femmes des organisations cibles participant aux activités de dialogue politique dans les zones d'intervention	21%	50% des femmes des mouvements cibles	31%	
1.1.3					

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Le mécanisme de coordination des actions citoyennes des jeunes des différents mouvements sociaux est en place et fonctionnel	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre de plateformes physiques mises en place et fonctionnelles	6 (soit 55 %) sont fonctionnelles et 05 nouvelles à rendre fonctionnelles)	11 (soit 100%) plateformes physiques fonctionnelles	11 plateformes mises en place et fonctionnelles	
1.2.2	Nombre de plateformes virtuelles mises en place et fonctionnelle	(6) 55%	11	11	

1.2.3	Pourcentage de cas de dénonciation rapportés et traités par les autorités en charge (désagrégés par localité)	24%	80% des cas dénoncés pris en charge	00%	Nécessité d'une sensibilisation des parties prenantes plus accrues
-------	---	-----	-------------------------------------	-----	--

» Produit 1.3

Produit 1.3 : La participation citoyenne des jeunes femmes et hommes est renforcée à travers une formation accrue	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Taux de participation des femmes aux activités citoyennes organisées par les plateformes	37%	70%	39,50%	
1.3.2	% des organisations informelles identifiées ayant organisé au moins 03 activités de citoyenneté au sein de chaque organisation	25%	50% des organisations identifiées	40%	

1.3.3	Nombre de membres (population générale) touchés à travers les actions de sensibilisation sur la citoyenneté (désagrégué par sexe et par localité)	00	Cible : 11.000 participants	14351	
-------	---	----	-----------------------------	-------	--

» Produit 1.4

Produit 1.4: Les mouvements des jeunes sont renforcés dans le dialogue politique et citoyen	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	--

1.4.1	% de mouvements de jeunes informels issus des organisations identifiées ayant participé aux activités de renforcement des capacités sur le dialogue politique et citoyen.	12%	80%	74%	
-------	---	-----	-----	-----	--

1.4.2	Nombre de participants issus des organisations identifiées formés sur le dialogue politique et citoyen	31	327 (Au moins 85% des membres des plateformes)	289	
1.4.3	Nombre de plateformes ayant vulgarisé les actions du Parlement des Jeunes	00	11	11 plateformes et 68 organisations non membre de plateforme mais ont bénéficié des actions du projet	

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

☐ oui

☒ non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

3

*

Partie Prenante:

Les jeunes hommes et femmes

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

*

- **Manipulation des jeunes femmes et hommes comme acteurs de violences politiques du fait d'un déficit d'information et de formation ;**
- **Absence de plateformes de dialogue inclusif entre les associations et mouvement de jeunes d'une part et entre les associations et mouvements de jeunes, les organisations de la société civile, les partis politiques et les autorités d'autre part.**

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'organisation d'espaces de dialogue et de discussions entre hommes et femmes, des évènements de solidarité et de cohésion sociale, des actions de citoyenneté dans les 11 localités, ont permis d'instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes. A Daoukro, les actions de mobilisation citoyennes organisées ont permis de briser le mur de méfiance (dus aux violences électorales d'octobre 2020) entre les quartiers Baoulékro et Dioulakro. Les 114 jeunes femmes et hommes formés sur le monitoring de la cohésion sociale et la technique des causeries éducatives ont conduit une campagne de sensibilisation dans les quartiers à risque de violence ou de conflits qui ayant touché 11 400 personnes dont 6551 hommes et 4849 femmes. 85% des personnes touchées ont pris l'engagement de faire le monitoring de la cohésion sociale afin de réduire les risques de conflits et de violences politiques. Les 11 plateformes de jeunes font désormais partie de l'architecture de paix des collectivités locales. La plateforme de Guiglo a ainsi été utilisée comme levier institutionnel pour mener une campagne de prévention des conflits lors des élections législatives de mars 2021 dans les 14 villages de la commune et les villages centres de Gôya, Mona et de Kaadé zones à forte concentration de jeunes présentant des risques de conflits. Les activités organisées sur le Genre Equité et Diversité (GED), ont permis de recueillir des expériences vécues et observées.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Par exemple, l'organisation d'un espace de libres échanges et expressions sur le thème de "l'impact du retour des exilés politiques sur le processus de la réconciliation en Côte d'Ivoire" a permis de réduire la désinformation et de briser les sentiments de méfiance entre les leaders de jeunesse à Yopougon. Zokou Arthur, représentant de ARCI, un mouvement informel de Yopougon a partagé sa propre expérience en ces termes : " avant je ne m'imaginais pas capable de m'asseoir à la même table qu'un jeune malinké, mais ces échanges m'ont permis de comprendre la nécessité de nous parler....". Témoignage de Bintou N'DIAYE, membre de la plateforme IJEP KOUMASSI à l'occasion de la session sur le coaching : « Moi Bintou, j'ai compris grâce à cette formation, que c'est ensemble que nous sommes fortes, je reconnais être à la base de la division des femmes de ma communauté, j'ai fait que les femmes Baoulé étaient à part et les femmes Dioulas aussi. Aujourd'hui je comprends qu'on doit arrêter de se diviser et on doit être ensemble pour la paix. Je vais rassembler les femmes pour demander pardon et vivre ensemble ». Les propos des deux leaders illustrent bien le changement de perceptions des uns envers les autres et favorisent ainsi l'inclusion. Les membres des mouvements informels "GRINS" stigmatisés du fait de leur appartenance à des groupes peu recommandables et fréquentables, sont désormais perçus comme des jeunes responsables engagés pour la paix dans leur communauté. Maman Kacoutié, Présidente de la Fédération des Associations Féminines d'Abobo relève bien cette perception en précisant "qu'avant les GRINS d'Abobo Sagbe et de Derrière Rail étaient perçus comme une bande de voyous et d'inconscients mais grâce à leur rôle actif dans la vulgarisation du code déontologie et de bonne conduite pour des élections apaisées, il sont mieux vus et considérés par les populations".

Partie Prenante: Les autorités locales	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet	
- Déficit de confiance des jeunes femmes et hommes envers les autorités; - Déficit de dialogue et de communication avec les jeunes femmes et hommes; - Déficit de collaboration entre les structures étatiques en matière de consolidation de la paix ;	
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i>	
Le projet a permis la mise en réseaux et la création de partenariats, conditions primordiales à la consolidation de la paix et au renforcement de l'Etat, des collectivités locales. En effet, le projet a contribué à renforcer la coopération entre l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale, les Agences Emploi Jeune, les Directions Régionales des Jeunes et les mairies lors de la réalisation des cartes communautaires de performance qui a montré la nécessité d'une interaction institutionnelle (en matière de consolidation de la paix) matérialisée par des réunions présidées par des préfets. Les violences pré et post-électorales les plus notables et atroces ont été celles de Daoukro avec 06 personnes tuées dont la décapitation du jeune Toussaint Koffi âgé de 34 ans issu de la communauté autochtone Baoulé et enfant unique de sa mère. Cette situation a exposé la culture de violence ancrée dans la société dans laquelle la restauration du tissu social dépend de la déconstruction des stéréotypes et des conditions qui ont aggravé le conflit et polarisé les communautés baoulé et malinké. Le projet a organisé des activités collectives d'assainissement de l'Hôpital général de Daoukro et de sensibilisation au cours de tournois de football mobilisant les jeunes des deux communautés qui ont contribué à un changement des attitudes individuelles et du comportement de la société en faveur de la réconciliation. Les rencontres de dialogue politique initiées dans la période ont permis de développer des initiatives de recherche de synergies par les jeunes engagés pour la paix auprès d'autres dispositifs de renforcement de dialogue politique existant. Les jeunes issus des plateformes de Bouaké, Korhogo et d'Abidjan ont entrepris des démarches de rapprochement avec la Concertation Interpartis pour des Elections Démocratiques (CIED) créée par le National Democratic Institute (NDI).	
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i>	
Le changement au niveau de la société est bien perceptible à travers les témoignages faits par les différents leaders de jeunesse de Baoulékro et de Dioulakro lors des activités : Brou Romiald, président des jeunes de Baoulékro lors des activités a précisé " on se salue, ils viennent chez nous, on va chez eux, avant on ne pouvait pas aller à Dioulakro, les jeunes malinké ne pouvaient pas venir ici, c'est fini, on leur pardonne....." Fané Fousseni, président des jeunes de Dioulakro "les jeunes malinké et baoulé n'ont pas à se venger mais à se réconcilier pour la paix et le développement de Daoukro...." par ces deux témoignages, les deux présidents donnent ainsi le ton de la réconciliation en Côte d'Ivoire. "En initiant ces consultations et démarches, la plateforme de Bouaké entend créer un climat de paix dans le processus électoral en perspective afin d'éviter les violences pré et post-électorales" a indiqué Monsieur Coulibaly Hamed Coordonnateur de la plateforme MOJEC/IJEP de Bouaké.	
Partie Prenante: Les femmes	
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet	
- Déficit d'égalité des sexes et d'autonomisation et/ou l'inclusion dans le processus de la consolidation de la paix	

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

En situation de conflit, les opinions sont marginalisées pour des problèmes de gouvernance et de sécurité, d'inégalités de pouvoirs ou d'un manque d'espace. Le projet contribue à répondre à ces défis d'égalité entre les sexes à travers le programme "Inspirantes". Tout d'abord, les 335 jeunes filles leaders permettent de constituer une source utile de prévention des conflits. Les 335 jeunes filles leaders ont ainsi conduit une campagne de vulgarisation du code de déontologie et de bonne conduite des actions politiques par les jeunes femmes et hommes qui a touché 1229 personnes dont 780 femmes engagées comme catalyseurs de paix avec un pool de 52 observatrices mis à la disposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH) pour les prochaines élections locales de 2023 et les échéances électorales de 2025. L'alerte précoce implique la collecte et l'analyse des faits et incidents en vue d'améliorer la prévention ou l'intervention rapide avant que la violence n'éclate. Le principe de la parité et de l'intégration de 54/108 femmes dans la constitution du réseau d'alerte précoce et de réponse de l'OSCS. Cela a rendu le système d'alerte précoce efficace à travers la compréhension de la dimension genre dans l'alerte précoce et en apportant surtout des agents de renforcement du dispositif de prévention des conflits dans les localités. Les partenaires du projet ont mis l'accent sur l'autonomisation des communautés locales "utilisation des mécanismes endogènes de prévention des conflits" impliquant fortement les femmes afin qu'elles se préparent mieux et réagissent plus efficacement aux menaces, au lieu d'attendre que les hostilités se déclenchent. Cette stratégie de mise en œuvre du projet traduit la réactivité aux besoins de prévention des conflits par l'inclusion des communautés notamment des jeunes femmes et hommes.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

En effet, en plus d'avoir renforcé l'engagement citoyen et le leadership des 335 filles en matière de paix et sécurité, le programme "Inspirantes" a permis d'établir un réseau de communication et d'encadrement avec les femmes leaders issues de la société civile et des partis politiques. C'est tout le sens du message de Madame Ehivet Simone GBAGBO, Ex-Première Dame et Ex-députée, aux 70 filles leaders d'Abidjan quand elle dit "qu'on ne nait pas femmes leaders, on le devient surtout dans une société marquée par beaucoup de barrières et de pesanteurs socio-culturelles". Ensuite, à travers la vulgarisation du code de déontologie et de bonne conduite, le projet a permis de créer un espace aux 337 filles leaders. Enfin, le Programme "Inspirantes" a permis de renforcer l'autonomisation financière de certaines bénéficiaires.

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

PBF project progress report - IJEP 2021-S2- 11.11.2021-3_54_19.docx



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

220601-PBF project progress report - IJEP 2022-3_54_29.docx



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

221109_pbf_project_progress_report_oct2022 Draft N°2 Issiaka 11-11-2022-3_55_22.docx



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour cette période, on note que deux importantes activités ont été réalisées. Il s'agit des TDRs pour l'évaluation finale, des TDRs pour la conduite de l'audit du projet, des TDRs pour la conduite de la dernière enquête de perception.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ oui

☐ non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Elles ont été collectées par l'équipe projet pendant la phase de mise en place du projet

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires?

*

☐ oui

☒ non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

*

☐ oui

☒ non

Budget pour évaluation finale (en USD)

*

20000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les TDR de l'évaluation sont élaborés et validés par toutes les parties. Comme prochaines étapes, ils seront par la suite soumis pour le recrutement d'un consultant externe pour la conduite de l'évaluation finale

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ?

*

☐ oui

☒ non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)?

*

- ☐ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important
- ☒ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Au niveau de Daoukro et de Bouaké, le NDI et Friedrich Hébert ont respectivement mis en œuvre un projet de prévention des discours de haines et des jeunes champions de la paix en s'inspirant des initiatives de consolidation de la paix financés par PBF. Les plateformes de jeunes femmes et hommes installées dans ces localités sont utilisées comme bases de soutien aux actions de mobilisation citoyenne pour la paix et la sécurité.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

*

- ☒ oui
- ☐ non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

- Renforcement des capacités logistiques des 11 plateformes de jeunes femmes et hommes: En effet, le projet a doté les 11 plateformes de moyens logistiques pour répondre aux besoins récurrents des membres de disposer bâches (11), chaises (1100) et matériels de sonorisation (11) nécessaires aux mobilisations citoyennes pour la consolidation de la paix, aux formations sur le GED (Genre, Equité et Diversité organisées auprès de leurs communautés respectives. Ces kits de fonctionnement qui permettront aux plateformes d'être efficaces dans leurs missions, serviront également à générer une trésorerie positive "service de location des chaises et bâches" pour faire face à d'autres charges résiduelles plombant très souvent les initiatives d'engagement des jeunes femmes et hommes pour la paix dans leur localité.

- Mise en place d'un cadre de plaidoyer entre les 11 plateformes de jeunes, les institutions (Assemblée Nationale, Sénat), le Ministère de la jeunesse, les collectivités locales,

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le renforcement des capacités des jeunes en contrôle citoyen, en mobilisation de ressources

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
