

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2022-11-29

Name and Title of Person submitting the report *

Andrea Altagracia López Quijano - Especialista Nacional en Monitoreo y Evaluación

Name and Title of Person who approved the report *

Nayelly Loya Marín - Jefa de Oficina País

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
 Ecuador El Salvador Guatemala
 Haiti Honduras Other, Specify

Project Title *

- 00126009: "Juventudes salvadoreñas construyendo paz y resiliencia: Derecho a ciudadanía participativa e incidencia en los municipios de Jiquilisco y Tecoluca"
 00125928: Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia
 00130003: Jovenes por La Libertad
 00125577: MOVEO - Jóvenes en acción: hacia la diversidad sin violencia forjando alianzas para la construcción de paz y justicia en El Salvador.
 00118842: Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Publico
 00113617: Programa conjunto: "Paz y reintegración de las personas migrantes en su regreso a casa"
 00125929: Retorno y reintegración: acciones de reintegración esenciales para la construcción de la paz en El Salvador
 Other, Specify

Project Start Date *

2021-01-20

Project end Date *

2023-01-19

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

If yes, please select which? *

- National Trust Fund
- Regional Trust Fund

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación Museo de los Niños

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

112177.76

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Realiza actividades primarias de prevención de la violencia. El Museo, conocido como Tin Marín, es una institución dedicada a la enseñanza lúdica para la niñez y juventud, fomenta la cultura de paz desde la premisa de aprender jugando. Mantiene exhibiciones permanentes, actividades móviles, e incluye juegos interactivos educativos, para el aprendizaje de valores y la sana convivencia.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Huellas

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

129232.08

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

A través de una escuela de liderazgo juvenil, facilita un proceso para incrementar capacidades en el ámbito educativo, laboral y de incidencia política a través de metodologías de enseñanza y aprendizaje para conformar agentes de paz, justicia y democracia. Además, elabora propuestas de planes municipales que contribuyen a la gobernanza democrática para la prevención y gestión de conflictos. Coordina con municipalidades.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

49002.5

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Responsable de profundizar el conocimiento multidimensional de la situación de las personas LGBTIQ+ en El Salvador. Además, lidera el proceso de informar y sensibilizar a los actores del Estado y a la ciudadanía respecto a las temáticas sobre no discriminación.

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

El Proyecto ha interactuado con el gobierno en tres aspectos:

- 1) Rendición de cuentas del proyecto a través del Comité Ejecutivo.
- 2) Ejecución de actividades conjuntas con instituciones a nivel central.
- 3) Coordinación e incidencia en el nivel local con las 5 municipalidades de los territorios priorizados.

Las actividades conjuntas:

1) Ministerio de Cultura:

a. Coordinación de capacitaciones a 95 personas (81 mujeres y 14 hombres) pertenecientes al funcionariado público para la atención de población LGTBI en los servicios institucionales. En esta actividad se involucró además al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de las Mujeres (ISDEMU)

b. Capacitación a 60 mujeres transgénero sobre inclusión laboral.

2) Ministerio de Salud: Apoyo en asistencias técnicas para actualizar contenido e incluir los valores MOVEO (no discriminación, transversalización del enfoque de género e inclusión de la diversidad) en los "Lineamientos técnicos para la atención integral en salud de adolescentes y jóvenes en las RIIS" y el Recorrido Participativo "SIDA, Sexualidad, Valores y Amor". Actualmente se está apoyando en fortalecer el mobiliario y el material impreso de la Unidad del Programa de ITS/VIH.

3) Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), para actividades de Sostenibilidad del Proyecto. El INJUVE tiene un centro de formación virtual donde se colocarán dos cursos formativos, uno sobre Liderazgo y cultura de paz e Inclusión y otro sobre no discriminación y cero estigmas.

La Coordinación con los Gobiernos Locales se ha llevado a cabo a través de cartas de entendimiento firmadas entre la Fundación Huellas y los municipios, quienes designaron para el seguimiento de actividades a los Consejos Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV), apoyados por OIM, ONUSIDA y UNODC. Las 5 municipalidades se comprometen a acompañar el proceso de formación de jóvenes líderes y se entregarán propuesta de planes municipales desarrollados por las juventudes beneficiarias del Proyecto

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars

Recipients	Total Project Budget (in US \$)	Transfers to date (in US \$)	Expenditure to date (in US \$)	Implementati on rate as a percentage of total budget
	<i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	<i>(calculated automatically)</i>

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	873620.43 *	873620.43 *	792192.37 *	90.68 %
IOM: International Organization for Migration	626379.57 *	626379.57 *	606411.91 *	96.81 %
TOTAL	1500000	1500000	1398604.28	93.24%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **93.24%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

100

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1500000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1398604.28**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Anexo D_project_budget_28 noviembre 2022-17_0_11.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners *




Staff Recruitment *




Collection of baselines

*



Identification of beneficiaries

*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

En el tercer trimestre de 2021 OIM realizó la contratación de dos organizaciones socias en la implementación (Museo de los Niños - 1 de agosto de 2021 y Fundación Huellas -1 de septiembre de 2021). La contratación del personal se realizó en dos momentos, desde el inicio del proyecto a las personas referentes de cada Agencia y en octubre de 2022 al personal de apoyo (Monitoreo y Evaluación, Asistente Administrativa).

Los primeros dos meses de 2022 fueron utilizados por el personal del proyecto, en representación de las agencias, para la identificación de las personas participantes, esta actividad fue coordinada con las autoridades municipales y las Organizaciones Socias Implementadoras.

En el primer trimestre de 2022 se elabora el Acuerdo de Implementación para la tercera organización: COMCAVIS TRANS, cuyo Acuerdo tiene fecha de inicio 1 de febrero. Durante estos meses, a través de la Fundación Huellas, se firmaron cartas de entendimiento en los municipios para la coordinación de espacios para realizar los talleres y la participación de las y los jóvenes que son parte de los 5 municipios que cubre el proyecto.

La segunda reunión del Comité Ejecutivo se efectuó el 16 de marzo del 2022, en la cual se presentaron avances del proyecto, el plan de trabajo para el año 2022 y los desafíos en la implementación. Se informó, además, de la necesidad de solicitar una extensión sin costo, la cual fue aprobada por los representantes del Comité.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Las contribuciones del proyecto se pueden identificar de acuerdo a las dos categorías principales:

1. Apoyo para transversalizar el enfoque de género y el enfoque de prevención de violencia y la cultura de paz (Valores MOVEO) a nivel institucional.

El proyecto ha impulsado un grupo de valores, al que se les ha llamado valores MOVEO, estos son: cultura de paz, inclusión y no discriminación. Aprender a transformar estos valores en acciones ha implementado cambios estructurales en tres grupos de instituciones:

a. **Organizaciones socias implementadoras.** Si bien Fundación Huellas y COMCAVIS TRANS tienen la experiencia de trabajar con enfoque de género no lo tenían con cultura de paz. Ahora las tres OSI están fortalecidas en trabajar estos temas con juventudes.

b. **Instituciones gubernamentales:** MOVEO ha dado a las instituciones del Comité Ejecutivo una ventana de oportunidad al apoyarles a operativizar acciones de género, inclusión y cultura de paz para la institucionalización de los enfoques (ejemplo: capacitación de empleabilidad a mujeres Trans, validación de manual de buen trato en los servicios de prevención de violencia dirigidos a personas de la población LGTBI). Además, funcionariado de 5 instituciones gubernamentales han formado parte de un diplomado que les permitió desarrollar una propuesta formativa institucional.

c. **Gobiernos municipales.** Si bien las municipalidades no han sido sujetas de acciones formativas, sí a través de la incidencia de las juventudes formadas por el proyecto han reportado cambios, especialmente en la apertura de espacios de dialogo para la inclusión de población LGTBI y la cultura de paz a nivel municipal.

2. Desarrollo de capacidades de incidencia a través de un liderazgo transformador en las juventudes participantes del proyecto.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document *

Outcome 1: *

Las personas jóvenes incrementan su interés y capacidades educativas y políticas para ser líderes comunitarios, promotores de diversidad y agentes de cambio.

Outcome 2: *

La gobernanza democrática y el establecimiento de la agenda pública para la construcción de paz y espacios de convivencia están basadas en intervenciones inclusivas, no discriminativas y que incorporan las necesidades de la población joven y LGBTI.

Outcome 3: *

Generado estado del arte de personas LGBTI, sensibilizadas y capacitadas instituciones del Estado y población en temáticas de género, diversidad y no discriminación

Outcome 1: Las personas jóvenes incrementan su interés y capacidades educativas y políticas para ser líderes comunitarios, promotores de diversidad y agentes de cambio.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

El proceso de fortalecimiento de capacidades personales de jóvenes en situación de vulnerabilidad impactó de forma positiva en la vida de las y los jóvenes mediante actividades que también son catalizadoras de cambios en los gobiernos locales. Se elaboró la malla curricular para desarrollar la Escuela de Liderazgo Juvenil, en un proceso que servirá para la elaboración de propuestas municipales que contengan acciones de convivencia y construcción de paz. La elaboración de la malla curricular incluyó una jornada de validación desarrollada el 20 de enero de 2022, en la que participaron 22 jóvenes (78% mujeres y 25% otro género). La malla está compuesta por dos documentos: una guía de facilitación y una guía de participante.

Durante enero y febrero de 2022, se entrevistaron 145 jóvenes, de los cuales 117 fueron seleccionados. El proceso permitió verificar el cumplimiento de los criterios de selección establecidos para que las y los jóvenes participantes cumplieran con el perfil requerido por el Proyecto. Este esfuerzo reactivó los Consejos Municipales de Prevención de Violencia (CMPV), abriendo espacios de participación a las juventudes:

- En el Municipio de Colón, jóvenes de la Escuela participaron en la actualización de la política municipal de la juventud el día 7 de julio del 2022, en la Casa Comunal de Lourdes.
- En Municipio de San Miguel jóvenes de la Escuela participaron en un conversatorio con juventudes sobre liderazgo democrático el día 12 de agosto del 2022.

Actualmente se cuenta con la participación de 82 jóvenes (45 sexo femenino, 32 sexo masculino, 3 mujeres trans, 1 hombre trans y una persona binaria). Dentro del proceso de la Escuela, las y los jóvenes formados han realizado réplicas, se conformaron 34 grupos de jóvenes, alcanzando un total de 532 jóvenes formados en temas como gobernanza, salud sexual y reproductiva / VIH, habilidades para la vida y liderazgo transformador.

Por último, el Proyecto ha registrado un total de 49 ideas de negocio por parte de jóvenes de la Escuela. De estas, se elegirán 25 el 12 de noviembre de 2022 mediante un comité evaluador que integrará expertos en el tema (externos al proceso).

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

En el marco de la Escuela de Liderazgo Juvenil se impulsa el empoderamiento de las mujeres y la inclusión de juventudes de orientación sexual e identidad de género diversa. Al inicio fueron 30 jóvenes de la población LGTBIQ+ participando en el proceso. Actualmente se cuenta con la participación de 15 personas LGTBIQ+ dentro de la Escuela de Liderazgo MOVEO.

El proceso formativo de MICULTURA dio a conocer conceptos básicos del enfoque de derechos humanos, de género y de diversidad, para que el personal identifique y reconozca el papel del Estado en la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres. Esta actividad ha ampliado la posibilidad de fomentar transformaciones culturales que eliminen los estereotipos de género, el sexismo en el uso del lenguaje y la invisibilización del trabajo y las desigualdades en el ejercicio del poder contra las mujeres.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: Las personas jóvenes incrementan su interés y capacidades educativas y políticas para ser líderes comunitarios, promotores de diversidad y agentes de cambio.

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	Número de municipios que incorporan en sus planes municipales acciones de convivencia y construcción de paz	5	5	31 de octubre de 2023	Se han presentado 30 planes de acción de convivencia de paz, elaborados por las y los jóvenes de la Escuela de Liderazgo. Se hará un documento único por cada uno de los cinco municipios.
1.2	Número de propuestas de actividades formuladas por las personas jóvenes seleccionadas por el proyecto implementadas	30	15	31 de octubre de 2023	40 jóvenes líderes y lideresas están en proceso de elaborar sus propuestas de acción, enfocadas en emprendimientos con valor social. De estas propuestas, 25 serán financiadas bajo criterios objetivos.

1.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Creado proceso de Escuela de liderazgo y para el cambio social juvenil

Output 1.2

Jóvenes participan en espacios de diálogo y concertación política en el ámbito local y nacional

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

Output 1.1: Creado proceso de Escuela de liderazgo y para el cambio social juvenil	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Número de jóvenes seleccionados/as por género que han culminado satisfactoriamente el proceso formativo	80	0	31 de octubre de 2022	De los 120 jóvenes seleccionados/as inicialmente, actualmente continúan 82 en proceso de formación Este indicador se medirá tras la finalización del proceso de formación.

1.1.2	Malla curricular diseñada con todas las temáticas desarrolladas y sus respectivos materiales de apoyo educativos	1	1	31 de octubre de 2022	Se realizó y validó la malla curricular de la escuela de Liderazgo. Se realizaron dos documentos: una guía de facilitación y una de participante.
1.1.3					

» Output 1.2

Output 1.2: Jóvenes participan en espacios de diálogo y concertación política en el ámbito local y nacional	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	Número de Comités municipales de prevención (CMPV) en la que los jóvenes líderes y lideresas participan y realizan contribuciones	5	3	31 de octubre de 2023	En 3 municipalidades se modificó el mecanismo de participación. En el caso de las otras dos municipalidades, Zacatecoluca y San Salvador, las jefaturas de las municipalidades no poseen CMPV. El equipo está apoyando la creación de un mecanismo similar a los CMPV en estos municipios para dar seguimiento a esta actividad
1.2.2	Foros municipales de diálogo y concertación política realizados en coordinación con autoridades municipales y otras instituciones del Estado	5	4	31 de octubre de 2023	Se realizaron 5 foros: - 3 foros municipales, para generar sinergia entre municipios que se agruparon y duplicar, así, el impacto. - 1 foro nacional
1.2.3					

Outcome 2: La gobernanza democrática y el establecimiento de la agenda pública para la construcción de paz y espacios de convivencia están basadas en intervenciones inclusivas, no discriminativas y que incorporan las necesidades de la población joven y LGBTI.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Este Outcome es responsabilidad de dos instituciones socias implementadoras, una la asociación Museo de los Niños y la otra, Fundación Huellas. Ambas, desde una perspectiva de la prevención primaria de la violencia trabajan con niñez, adolescencias y juventudes para generar espacios de convivencia.

La Asociación Museo de los Niños a través del Museo Tin Marín promovió una experiencia inclusiva y educativa en la cual niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen acceso a espacios democráticos y creativos. Las participantes experimentan y aprenden a través de la metodología del juego con actividades lúdicas que fortalezcan su desarrollo integral, para convertirse, así, en líderes y lideresas en la construcción de espacios de convivencia, paz y democracia.

Fundación Huellas, a través de su formación de liderazgo transformador permite que las y los jóvenes desarrollen ideas que puedan ser tomadas en consideración por los espacios que los gobiernos municipales ponen a su disposición. En este contexto se debe considerar que los Comités Municipales de Prevención de Violencia no están trabajando, a excepción el del municipio de San Miguel. En este sentido los planes municipales de las juventudes serán entregadas a los Consejos Municipales y se financiarán actividades de emprendimientos con valor social.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

En correspondencia a este resultado las principales contribuciones son:

- 1. Institucionalización de los valores MOVEO en la señalética institucional del Museo Tin Marín y en el reglamento institucional para el manejo de acciones de acoso sexual o abuso laboral.**
- 2. Personas LGTBI haciendo propuestas específicas para contribuir socialmente a sus municipios y para incidir en los espacios municipales.**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: La gobernanza democrática y el establecimiento de la agenda pública para la construcción de paz y espacios de convivencia están basadas en intervenciones inclusivas, no discriminativas y que incorporan las necesidades de la población joven y LGBTI.

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	Número de ideas de negocio con valor social financiadas e	25	0	31 de octubre de 2022	Debido a la falta de espacios como los Comités de Prevención de

**implementadas
por el proyecto**

Violencia se varia la propuesta de planes de prevención a ideas de emprendimiento con valor social. Los CMPV han sido impactados a nivel de presupuesto por falta de FODES, al inicio del proyecto se buscó su reactivación sin embargo la falta de presupuesto tuvo un peso decisivo, los proyectos que se presentarían no serían sostenibles en el tiempo por falta de un ente contralor. En este sentido el cambio del indicador. En el PRODOC se determina como: Número de planes de acción de prevención y gestión de conflictos por zonas de intervención implementados por el proyecto. Se recibieron 33 propuestas de ideas de negocio por parte de las y los jóvenes de la Escuela de Liderazgo. Estas serán sometidas a evaluación y se les entregará US\$1,700.00 como capital semilla

2.2	<p>Porcentaje de ideas de negocio financiadas que cuentan con valor social y han sido ejecutadas en coordinación de los Gobiernos Locales.</p>	70%	0	31 de octubre de 2022	<p>Al cambiar el indicador 2.1 este tiene efecto sobre el indicador 2.2. Originalmente estaba planteado como: Porcentaje de planes de acción implementadas de fortalecimiento de la gobernanza, prevención, y gestión de conflictos que han sido ejecutadas coordinadamente entre las OSI y alguna institución del Estado</p>
-----	--	-----	---	-----------------------	---

2.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Programa lúdico-educativo Tin Marin se desarrolla en Museo y municipios seleccionados

Output 2.2

Programas de las OSI financiados y articulados para brindar asistencia y protección cuentan con el acompañamiento de los jóvenes líderes y lideresas

Output 2.3

Planes de intervención propuestos por las personas jóvenes líderes financiados y desarrollados

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Programa lúdico-educativo Tin Marin se desarrolla en Museo y municipios seleccionados	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Número de visitas guiadas dentro del Museo Tin Marin donde se desarrollan actividades de fomento de la democracia, convivencia y no discriminación	0	60000	88435	
2.1.2	Niños, niñas y jóvenes beneficiados de las actividades lúdico-educativas realizadas por el Tin Marín para el fomento de la democracia, convivencia y no discriminación	0	8000	8643	
2.1.3					

» Output 2.2

Output 2.2: Programas de las OSI financiados y articulados para brindar asistencia y protección cuentan con el acompañamiento de los jóvenes líderes y lideresas	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Porcentaje de acciones financiadas por las OSI en la que los jóvenes líderes y lideresas del proyecto han tenido participación.	0	70%	100%	
2.2.2	Sistematizadas las experiencias de éxito con sus respectivas lecciones	0	5	0	El proyecto tiene un plan de sistematización en ejecución y se ha contratado una especialista para apoyar en la elaboración de un documento final de sistematización de experiencias de éxito.
1.2.3					

» Output 2.3

Output 2.3: Planes de intervención propuestos por las personas jóvenes líderes financiados y desarrollados	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1	Porcentaje de planes de intervención propuestos por las personas jóvenes líderes y lideresas financiados y desarrollados que cuentan con la perspectiva de género y no discriminación.	0	100%	0	Treinta planes fueron desarrollados por jóvenes de la Escuela de Liderazgo. El equipo de Fundación Huellas está en proceso de sistematizar y entregar un documento compilatorio y realizar la entrega a los 5 consejos municipales, el cual está previsto para diciembre de 2022. El proceso aún no culmina.

2.3.2	Número de jóvenes líderes y lideresas formulan su propia propuesta de intervención	0	30	117	<p>117 jóvenes líderes y lideresas formularon conjuntamente 30 propuestas de intervención.</p> <p>El proyecto ha superado la meta del indicador por el aumento de participantes inscritos/as en la Escuela de Liderazgo.</p>
-------	--	---	----	-----	--

2.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Outcome 3: Generado estado del arte de personas LGBTI, sensibilizadas y capacitadas instituciones del Estado y población en temáticas de género, diversidad y no discriminación

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Las principales actividades implementadas por parte del socio implementador COMCAVIS TRANS El Salvador durante el periodo de reporte, correspondientes al Outcome 3, son:

- Reuniones de coordinación y socialización del cronograma de capacitaciones con instituciones del Estado donde participaron 32 jefaturas (21 mujeres y 11 hombres) que coordinarán las capacitaciones.
- Dieciocho talleres (3 por institución) con 513 funcionarios de instituciones públicas (297 mujeres y 216 hombres) que ofrecen servicios de atención a juventudes.
- Diplomado de especialización en temas de género y diversidad, así como dos jornadas realizadas en el mes de octubre de 2022 con instituciones del Estado, que contaron con la participación de 35 personas (28 mujeres y 7 hombres).
- Tres foros públicos de intercambio entre jóvenes, sociedad civil, instituciones estatales sobre avances y desafíos en temas de género, diversidad y no discriminación, con un alcance de 283 beneficiarios/as (112 mujeres adultas, 44 hombres adultos y 127 personas LGBTIQ+) provenientes de instituciones, miembros de organizaciones, sociedad civil y juventudes.
- Seis talleres de sensibilización liderados por jóvenes de las Unidades Juveniles de la PDDH, en San Miguel, San Salvador, Zacatecoluca y Santa Ana. Se acompañó el proceso de sensibilización de 124 jóvenes (69 mujeres, 50 hombres y 5 personas LGBTIQ+).
- Se desarrollaron los 4 conversatorios sobre género y diversidad, alcanzado 277 personas (172 mujeres y 105 hombres).
- Ocho webinarios sobre temáticas de género, diversidad y no discriminación, con una cobertura de 7,494 personas alcanzadas (4,982 mujeres y 2,512 hombres).

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

El Proyecto ha facilitado espacios de intercambio (foros, talleres y webinarios) entre jóvenes, sociedad civil e instituciones estatales, donde las voces de las juventudes diversas han sido escuchadas y el contenido discutido ha visibilizado los desafíos y necesidades de la población LGBTIQ+. Asimismo, se ha motivado la inclusión y la participación de instituciones del Estado para generar capacidades institucionales en temas de género, diversidad y no discriminación.

Por otro lado, se ha sensibilizado y formado en habilidades blandas a los funcionarios públicos para la atención inclusiva, sin estigma ni discriminación.

Se espera en los próximos meses visibilizar un estado del arte sobre las personas LGBTIQ+ en El Salvador.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 3: Generado estado del arte de personas LGBTI, sensibilizadas y capacitadas instituciones del Estado y población en temáticas de género, diversidad y no discriminación

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	Número de personas capacitadas por género en temas de género, diversidad y no discriminación	0	600	637	

3.2	Número de instituciones del Estado que incorporan las temáticas de género, diversidad y no discriminación en sus planes de formación.	0	3	0	<p>Actualmente se desarrolla el Diplomado "Género y Diversidad", dirigido a instituciones del Estado que brindan servicio de protección a la adolescencia, juventudes y personas LGTBI. En él participan 6 instituciones del estado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ministerio de Cultura (MINCULTURA) 2) Fiscalía General de la República (FGR) 3) Ministerio de Salud (MINSAL) 4) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 5) Secretaría del Juzgado de LEIV 6) Corte Suprema de Justicia. <p>Se proyecta que al menos 3 de las instituciones incorporen las temáticas en sus planes de formación a principios de diciembre.</p>
-----	---	---	---	---	--

3.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 3 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Instituciones del Estado capacitadas en temas de género, diversidad y no discriminación por jóvenes a través de OSI y agencias del SNU

Output 3.2

Programas de las OSI financiados y articulados para brindar asistencia y protección cuentan con el acompañamiento de los jóvenes líderes y lideresas

Output 3.3

Acciones de sensibilización sobre temáticas de género, diversidad y no discriminación diseñadas e implementadas

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Instituciones del Estado capacitadas en temas de género, diversidad y no discriminación por jóvenes a través de OSI y agencias del SNU	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	Número de empleados públicos capacitados por género en temas de género, diversidad y no discriminación por parte de las OSI y SNU	0	300	513	

3.1.2	Número de instituciones e instancias del Estado capacitadas en temas de género, diversidad y no discriminación por parte de las OSI.	0	5	5	
3.1.3					

» Output 3.2

Output 3.2: Programas de las OSI financiados y articulados para brindar asistencia y protección cuentan con el acompañamiento de los jóvenes líderes y lideresas	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1	Elaborado y validado 1 diagnóstico del estado del arte de la situación de la población LGBTI en El Salvador.	0	1	0	Se ha contratado la persona consultora para la elaboración del estado del arte y se espera que se realice y valide durante los meses de noviembre y diciembre de 2022.

3.2.2	Número de acciones de divulgación de los resultados y hallazgos del diagnóstico de la situación del estado del arte de la población LGBTI en El Salvador	0	3	0	Se espera iniciar el proceso de divulgación de los resultados y hallazgos en el mes de diciembre de 2022, tras la finalización del documento del estado del arte por parte de la persona consultora.
-------	--	---	---	---	--

3.2.3					
-------	--	--	--	--	--

» Output 3.3

Output 3.3: Acciones de sensibilización sobre temáticas de género, diversidad y no discriminación diseñadas e implementadas	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1	Número de talleres presenciales de sensibilización sobre temáticas de género, diversidad y no discriminación por zonas de intervención	0	5	31	

3.3.2	Número de acciones virtuales de sensibilización sobre temáticas de género, diversidad y no discriminación realizadas	0	5	8	
3.3.3					

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

yes

no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

2

Event Title:

Socialización del diagnóstico del estado del arte de la situación de la población LGBTI en El Salvador.

Date (can be tentative)

2022-12

Location (if known)

Algún hotel capitalino

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

Acciones de divulgación de los resultados y hallazgos del diagnóstico de la situación del estado del arte de la población LGBTQ+ en El Salvador. Se espera que participen instituciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones y jóvenes interesados/as .

Any other information on the event

Event Title: *

Campamentos juveniles MOVEO

Date (can be tentative) *

2022-12

Location (if known)

San Salvador, Colón, Zacatecoluca, Santa Ana y San Miguel

Target Audience

*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify

*

Representantes de municipalidades

Objectives

*

Please limit your response to 150 words

Reforzar los contenidos de la Escuela de Liderazgo MOVEO para brindar un cierre de contenidos y actividades con alumnos y personas participantes de las réplicas. Este evento es conjunto entre Fundación Huellas y COMCAVIS TRANS

Any other information on the event

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

*

3

Key Stakeholder :

Juventudes en situación de vulnerabilidad (migración interna, desplazamiento forzado, violencia basada en género, entre otras condiciones o situaciones)

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Necesidad de espacios de participación e incidencia

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Luego de confinamiento por la pandemia por COVID-19 las juventudes se encontraban con necesidad de espacios de participación y de fortalecer sus capacidades para la incidencia. Elementos que MOVEO les ha brindado.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

*

Key Stakeholder :

Población LGTBI

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Pocos espacio de formación y participación para coinación LGTBI

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Brindar herramientas a la población LGTBI para mejorar sus habilidades blandas, entre ellas:

- Seguridad en el ciberespacio
- Liderazgo
- Marca personal para la empleabilidad

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

"Hay una necesidad relativa a la seguridad en el ciber espacio, en la actualidad hay un alto grado de acoso o de situación de vulneración de Derechos Humanos que se da, en especial para la comunidad LGTBI. Es importante replicar estas actividades formativas porque hay mucha población que no conoce de estos temas, es necesario para protegerse.

Las actividades de MOVEO resuelven una necesidad de proteger a la comunidad LGTBI de los delitos cometidos en el ciber espacio y por medio de estos espacios se fomenta la cultura de paz y las actividades de prevención de muchas violencias".

Alejandra Flores - Mujer Trans Promotora de COMCAVIS TRANS

Key Stakeholder :

Autoridades municipales

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Pocos fondos propios para ejecutar actividades para las juventudes municipales.

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

La Escuela de Liderazgo MOVEO, la elaboración de planes municipales e ideas de negocios permite impulsar el liderazgo transformativo del Proyecto.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

"La articulación del trabajo interinstitucional (...) generara condiciones para que nuestros lideres comunales se empoderen para que así vaya minimizándose todo el tema de violencia que ha vivido nuestro país. Nuestro municipio es de los más afectados por el tema de la violencia, durante mucho tiempo fuimos de los 10 municipios más violentos de El Salvador, donde ser joven era más difícil, había persecución y acoso por parte de las pandillas, ahora estamos viviendo una cultura de paz que por supuesto a través del proyecto MOVEO generara condiciones para que los jóvenes de hoy vayan teniendo condiciones de liderazgo y estos muevan a otros jóvenes hacia esa cultura de paz que tanto anhelamos".

Samael Rivera - Alcalde Municipal de Colón

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Registro fotográfico MOVEO - F Huellas-23_45_6.pdf



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

https://www.youtube.com/watch?v=3ZPMvae_6JI

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Las OSI presentan un formato de reporte y uno de informe semanal que apoya a identificar actividades claves, desafíos y retrasos en la implementación del plan de trabajo.

En el 2022, todas las OSI realizaron actividades en los 5 municipios en los cuales tiene influencia el proyecto, tales como: Escuela de Liderazgo, Tin Marín Móvil, Foros sobre Liderazgo y Participación, Jornadas formativas a cargo de MICULTURA dirigidas a funcionariado público y mujeres trans.

En las 28 jornadas de monitoreo realizadas se verificó la calidad técnica de la implementación. En algunas de ella se realiza además una encuesta de percepción a las personas participantes.

También se apoyó el diseño de la evaluación de medio término de la Escuela de Liderazgo y de todos los instrumentos de Monitoreo que utilizan las OSI.

Se han desarrollado reuniones de coordinación interagencial para planificación de actividades y se han desarrollado tres reuniones específicas para el monitoreo del proyecto en abril, mayo y agosto de 2022.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Sí, el proyecto cuenta con Línea de Base, la cual se actualiza periódicamente. Un consultor ha sido contratado para un período de 75 días con el fin elaborar herramientas que faciliten la actualización de la línea base en coordinación de las OSI. El proceso de construcción de la línea base incluye encuestar a una muestra de 383 jóvenes y realizar 17 entrevistas a profundidad. Los grupos poblacionales que participarán en las entrevistas son: referentes de los 5 municipios en los que se implementa el Proyecto, representantes de las instituciones públicas que pertenecen a la estructura organizativa del proyecto y otras de interés, así como representantes de las Organizaciones Socias Implementadoras.

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

En las jornadas clave la Especialista en Monitoreo y las personas referentes de las OSI desarrollaron entrevistas o cuestionarios de percepción. Las preguntas eran básicas y estaban relacionadas con: la utilidad práctica de la actividad para la población meta (niñez, juventudes, funcionariado o público en general) y percepción sobre el aporte de la actividad al fomento de una cultura de paz.

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

0

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 350 words

PBF informa que la evaluación de grupo para los proyectos será hecha mediante la contratación de una firma evaluadora independiente, desde Nueva York.

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. *

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

La estrategia de sostenibilidad del Proyecto se base en dos puntos clave:

- **Virtualizar la malla curricular e instalarla en el Centro de Formación Virtual del INJUVE.**
- **Dotar de capacidades institucionales para procesos formativos y de investigación a los socios implementadores.**

El Proyecto promueve un proceso de formación en materia de derechos humanos que mejorará los servicios de atención a población joven, en especial a miembros de la comunidad LGBTIQ+. Este proceso continuará tras la finalización del proyecto debido a la capacitación de instituciones gubernamentales en cuestiones de derechos humanos, género, diversidad, no discriminación e inclusión.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

El Estado de Excepción, instaurado en abril 2022, incidió en la demora de implementación de actividades, en especial en aquellas que requerían presencialidad entre las personas jóvenes debido al contexto político:

- Suspensión temporal de actividades de Escuela de Liderazgo durante varias semanas: procesos de formación y capacitación.

- Demoras en la constitución de planes de trabajo en municipalidades en las que intervenían jóvenes líderes y lideresas.

Además, los cambios de Jefatura en las municipalidades de Zacatecoluca y San Salvador incidieron en la designación de puntos focales para el seguimiento e implementación de las actividades, dificultando los avances del Proyecto.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
