

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Carlos Paredes, Oficial M&E, Secretariado PBF Guatemala

Name and Title of Person who approved the report *

Ricardo Rapallo, Representante de FAO en Guatemala

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

El informe presenta avances acumulados durante el 2022 a nivel programático y financiero

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
 Ecuador El Salvador Guatemala
 Haiti Honduras Other, Specify

Project Title

*

- 00108092: "Realizing the transformational effect of the Sepur Zarco reparation sentence to break the continuum of conflict and post-conflict related sexual and other forms of violence against women"
- 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
- 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango
- 00106414: PBF Secretariat 2017-2018
- 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente
- 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
- 00107551: Promoviendo la integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala
- 00127032: Secretariado PBF en Guatemala
- 00105571: Transformando relaciones para la construcción de la paz en Guatemala
- Other, Specify

Project Start Date

*

2022-01-06

Project end Date

*

2024-01-05

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund

*

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación Sotz' il

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

24840

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Realizar el proceso participativo para la obtención del Consentimiento, Libre, Previo e Informado (CLPI), en diez comunidades priorizadas para la implementación del Programa Conjunto.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Propaz

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

59743.36

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Facilitará el enlace con las comunidades beneficiarias con acciones de gobernanza en SAN manteniendo el enfoque del triple nexo, capacitando al personal técnico y actores relevantes involucrados, en el contexto del Valle de Polochic.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Comité Campesino del Altiplano -CCDA-

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

10000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Fortalecer la participación de los líderes y lideresas comunitarios en mesas de diálogo y otros espacios interinstitucionales que dan seguimiento a la implementación de medidas cautelares. (El desembolso se proyecta para diciembre 2022)

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Comité Unidad Campesina -CUC-

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

30000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

CUC facilitará el enlace con las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares en el Valle del Polochic, brindando acompañamiento legal y político, y documentar, sistematizar y elaborar informes de actualización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en paralelo continuará su labor de peticionario de las medidas para actuar como interlocutor entre el Estado de Guatemala y las comunidades beneficiarias. (El desembolso se proyecta para diciembre 2022)

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

2

*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

Las agencias del programa conjunto en un esfuerzo de trabajo conjunto y en articulación institucional con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos -COPADEH-, realizó un diagnóstico de necesidades para desarrollar procesos de formación dirigido a funcionarios de instituciones, se elaboró una planificación programática para la actualización e incorporación de herramientas y metodologías que serán utilizadas por la DIDAC-COPADEH la cual contribuirá a mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria. La planificación programática fue validada con la COPADEH en reuniones de coordinación interinstitucional en donde participaron delegados institucionales, autoridades municipales y departamentales de Alta Verapaz e Izabal. Se realizaron misiones interagenciales al Valle del Polochic priorizando a diez comunidades, seguidamente se avanzó en la capacitación a mediadores culturales en estrecha coordinación con Organizaciones de Sociedad Civil y finalmente a nivel comunitario se obtuvo el Consentimiento, Libre, Previo e Informado.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients <small>.....</small>	Total Project Budget (in US \$) <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	Transfers to date (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	Expenditure to date (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	Implementation rate as a percentage of total budget <small>(calculated automatically)</small>
FAO: Food and Agriculture Organization <small>.....</small>	832320 *	574300.8 *	98521 *	11.84 %

OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	342400 *	236256 *	115759.89 *	33.81 %
WFP: World Food Programme	325280 *	224443.2 *	86444.18 *	26.58 %
TOTAL	1500000	1035000	300725.07	20.0 5%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **20.05%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

30.45

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 456750**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

456822.43

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 91570.78**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

8084

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

PBF Budget Report Annual 00130021 PBF GTM B-5 Nov 15 2022-8_49_7.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners *




Staff Recruitment *




Collection of baselines

*



Identification of beneficiaries

*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

SEGEPLAN otorgó dictamen técnico favorable con fecha 01 de junio 2022, con lo cual se inició la implementación de acciones del resultado 1.

En la etapa de planificación se socializó el proyecto con funcionarios que abordan la conflictividad agraria a nivel municipal y departamental en Alta Verapaz e Izabal. La ejecución de las actividades se desarrolló desde dos ámbitos:

Planificación con Gobierno: Se realizaron talleres con funcionarios de cuatro direcciones de COPADEH: DDIDAC, DIDEH, DIFOPAZ y DISER para socializar el proyecto, realizar el diagnóstico de necesidades de formación, definición de la ruta para actualizar las herramientas y metodologías para abordar la conflictividad agraria, logrando una planificación programática y operativa.

Procesos a nivel comunitario: Se elaboró la metodología del CLPI, se presentó a las agencias del programa conjunto y Organizaciones de Sociedad Civil, se capacitaron a mediadores culturales y se logró obtener el consentimiento de las diez comunidades priorizadas.

Los procesos de M&E están en implementación, se ha establecido con apoyo del Secretariado las bases iniciales del monitoreo basado en la comunidad. Se adjudicó el contrato a la entidad consultora para iniciar con el levantamiento de datos de línea de base.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

No aplica, el proyecto recientemente inició su implementación

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document *

Outcome 1: *

La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic

Outcome 2: *

Comunidades indígenas y campesinas del Valle del Polochic incrementan la calidad de su participación para la gestión de la conflictividad agraria, gobernanza comunitaria de la tierra y seguridad alimentaria y nutricional

Outcome 3: *

Los espacios de diálogo multisectorial abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic

Outcome 1: La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Se elaboró un diagnóstico de identificación de necesidades de formación, planificación programática, asistencia técnica para la elaboración y/o actualización de herramientas, metodologías y mecanismos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria en el marco del triple nexo. A partir del diagnóstico se está diseñando las sesiones temáticas y la metodología sobre el cual se desarrollarán las formaciones dirigidas a funcionarios/as públicos y la elaboración de términos de referencia para el "Estudio sobre formas de tenencia de la tierra en el Valle del Polochic". Se encuentra en diagramación e impresión un documento sobre "Estándares internacionales sobre derechos de los Pueblos Indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales", el cual será entregado como material de consulta a las personas que participen en los procesos formativos y de sensibilización.

Se avanzó en el fortalecimiento a COPADEH facilitando cuatro talleres de trabajo con funcionarios (H16; M6), de la DIDAC para la revisión y ajustes con el objetivo de determinar el enfoque, responsabilidades, la tipología de conflictos y forma de atención a casos, establecidos en la Guía de atención de casos de conflictividad y el Manual de Normas y Procedimientos de atención a la Conflictividad"; instrumentos que serán validados y socializados con funcionarios de COPADEH.

Se participó en reuniones con actores claves que abordan la SAN en la CODESAN y en la COMUSAN de los municipios de Panzós, La Tinta, Senahú, Tukurú de Alta Verapaz; El Estor en Izabal contando con la participación 58 personas (H38; M20); entre ellas el Alcalde y funcionarios municipales y de instituciones vinculadas a la SAN. Con quienes se socializó los alcances del proyecto y logrando obtener el aval para realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

La Estrategia de genero se encuentra en construcción se revisó la metodología y herramientas de recolección de información con los funcionarios de gobierno y las agencias, en talleres participativos con dichos funcionarios se realizará el diagnóstico y análisis de género, se determinará el nivel de sensibilidad y conocimientos relacionados al tema, la estrategia proporcionará lineamientos que orientará el enfoque de género en el tema de la gestión de la conflictividad agraria.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	<p>Proporción de funcionarios/as públicos, del total de las personas designado por COPADEH para la atención de la conflictividad en el área de intervención del proyecto, cuyas capacidades para la gestión de la conflictividad agraria han sido fortalecidas.</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>el 60 % de los funcionarios/as públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria (30% hombres y 30% mujeres)</p>	<p>0</p>	<p>La implementación de las actividades del resultado 1 inició a partir de obtener el dictamen técnico favorable de SEGEPLAN con fecha 01 de junio 2022.</p> <p>En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso finalizando el 09 de octubre del 2022, se identificaron a los oferentes y el 20 de octubre del 2022, el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta,</p>

adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.

1.2	<p>Porcentajes de mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria que aplican las herramientas y metodologías desarrolladas, al final del proyecto.</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>10%</p>	<p>0</p>	<p>La implementación de las actividades del resultado 1 inició a partir de obtener el dictamen técnico favorable de SEGEPLAN con fecha 01 de junio 2022.</p> <p>En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso finalizando el 09 de octubre del 2022, se identificaron a los oferentes y el 20 de octubre del 2022, el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del</p>
-----	---	-------------------------------	------------	----------	--

Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.

1.3	<p>Número de instituciones representadas en mecanismos interinstitucionales de gestión de la conflictividad agraria que aplican estándares internacionales de derechos humanos con enfoque de SAN, al final del proyecto</p>	<p>en proceso de medición</p>	<p>4 instituciones</p>	<p>0</p>	<p>La implementación de las actividades del resultado 1 inició a partir de obtener el dictamen técnico favorable de SEGEPLAN con fecha 01 de junio 2022.</p> <p>En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso finalizando el 09 de octubre del 2022, se identificaron a los oferentes y el 20 de octubre del 2022, el Comité de Contratación Local de FAO completo la</p>
-----	--	-------------------------------	------------------------	----------	---

aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.

Output 1.2

Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género y a la nutrición, para el abordaje de la conflictividad agraria

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

<p>Output 1.1: Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	---	--	---	---	--

1.1.1	<p>Número de funcionarios de instituciones públicas, desagregado por sexo, con conocimientos sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN.</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>60 funcionarios (25% de los participantes son mujeres)</p>	<p>0</p>	<p>La implementación de las actividades del resultado 1 inició a partir del dictamen técnico favorable emitido por SEGEPLAN el 01 de junio de 2022.</p> <p>Durante el mes de julio se realizaron acercamientos con COPADEH, desarrollando 4 talleres en el mes de agosto para elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación, como resultado se tiene un plan operativo que fue validado a nivel Central, seguidamente con funcionarios(as) públicos de los Departamentos de Izabal y Alta Verapaz y en Junta de Programa (31.08.2022) se aprobó el POA del proyecto.</p> <p>En el próximo informe se reportará el plan de formación con su currícula respectiva incluyendo el grupo meta a capacitar.</p>
-------	--	-------------------------------	---	----------	--

1.1.2	<p>Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>4 instituciones</p>	<p>0</p>	<p>La implementación de las actividades del resultado 1 inició a partir del dictamen técnico favorable emitido por SEGEPLAN el 01 de junio de 2022.</p> <p>Durante el mes de julio se realizaron acercamientos con COPADEH, desarrollando 4 talleres en el mes de agosto para elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación, como resultado se tiene un plan operativo que fue validado a nivel Central, seguidamente con funcionarios(as) públicos de los Departamentos de Izabal y Alta Verapaz y en Junta de Programa (31.08.2022) se aprobó el POA del proyecto.</p> <p>En el próximo informe se reportará el plan de formación con su currícula respectiva incluyendo el grupo meta a capacitar.</p>
-------	---	-------------------------------	------------------------	----------	--

1.1.3					
-------	--	--	--	--	--

» **Output 1.2**

Output 1.2: Las instituciones públicas incorporan el uso de herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género y a la nutrición, para el abordaje de la conflictividad agraria	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	<p>Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos priorizados.</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>1 herramienta y 1 metodología</p>	<p>13% de avance</p>	<p>La implementación de las actividades del resultado 1 inició a partir del dictamen técnico favorable emitido por SEGEPLAN el 01 de junio de 2022. Como resultado de la coordinación con COPADEH, se desarrollaron cuatro talleres entre agosto y octubre del 2022 en donde participaron funcionarios (negociadores, relacionistas e investigadores) de la DIDAC-COPADEH para revisar las herramientas y metodologías para la atención de la conflictividad, en función de las revisiones se contarán con documentos actualizados y validados por los actores involucrados. En el próximo informe se reportará el número de herramientas y metodologías actualizadas.</p>
-------	--	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

1.2.2	<p>Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>2 instituciones</p>	<p>0</p>	<p>La implementación de las actividades del resultado 1 inició a partir del dictamen técnico favorable emitido por SEGEPLAN el 01 de junio de 2022. Como resultado de la coordinación con COPADEH, se desarrollaron cuatro talleres entre agosto y octubre del 2022 en donde participaron funcionarios (negociadores, relacionistas e investigadores) de la DIDAC-COPADEH para revisar las herramientas y metodologías para la atención de la conflictividad, en función de las revisiones se contarán con documentos actualizados y validados por los actores involucrados. En el próximo informe se reportará el número de herramientas y metodologías actualizadas.</p>
1.2.3					

Outcome 2: Comunidades indígenas y campesinas del Valle del Polochic incrementan la calidad de su participación para la gestión de la conflictividad agraria, gobernanza comunitaria de la tierra y seguridad alimentaria y nutricional

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Se identificaron las 10 comunidades a partir de los criterios de selección del Prodoc. A la fecha se cuenta con información sobre sus formas de organización comunitaria, organizaciones de mujeres, medios de vida (infraestructura de vivienda y servicios básicos, área forestal, áreas de uso colectivo, las unidades agropecuarias, autoridades locales y su vinculación con organizaciones) situación de sus derechos humanos y de las mujeres, tipo y niveles de conflictividad agrarios que les afectan, datos que permitieron planificar las acciones a corto, mediano y largo plazo.

Se obtuvo satisfactoriamente el consentimiento de las diez comunidades donde se implementará el proyecto, apoyaron mediadores culturales para la socialización del proyecto en las comunidades (H07; M03) y participaron (H44; M26) representantes de las comunidades indígenas y campesinas.

Se cuenta con insumos para la elaboración de la metodología de intervención en Gobernanza en SAN y Asistencia Humanitaria a nivel comunitario, determinándose la importancia de fortalecer la institucionalidad partiendo de un análisis sistémico de la INSAN y la conflictividad agraria, aportando una ruta crítica de forma práctica y sencilla para la atención de casos en situación de crisis.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

Al priorizar las diez comunidades se aplicó la metodología andragógica, organizando grupos focales separando a hombres y mujeres, se contó con el acompañamiento de intérpretes del idioma Q'eqchi' en su mayoría mujeres, quienes facilitaron la interlocución con las personas líderes de las comunidades, se facilitó material didáctico y personal para trabajar con los niños y niñas de cada comunidad, favoreciendo un ambiente de confianza para que las madres pudieran participar en el intercambio de manera plena.

La metodología del CLPI permitió la participación de mediadores culturales (H07; M03), durante el proceso a nivel comunitario se utilizó una guía de preguntas con enfoque de género, se entrevistaron a actores clave motivando la participación igualitaria de hombres y mujeres, durante los tres talleres para obtener el CLPI participaron (H44; M26), los resultados serán presentados al momento de sistematizar el paso a paso del CLPI.

La metodología para construir la estrategia de género permitirá realizar un diagnóstico a nivel comunitario que permitirá obtener el perfil de ocupación de hombres y mujeres, determinar el control y acceso de los recursos y la forma de toma de decisiones a nivel de hogar, estos insumos se recolectarán haciendo uso de tecnología digital disponible en el área de influencia, la técnica prevé reducir la movilidad intercomunitaria debido al alto nivel de riesgo a inundaciones en los territorios, los resultados se compartirán en el siguiente informe.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: Comunidades indígenas y campesinas del Valle del Polochic incrementan la calidad de su participación para la gestión de la conflictividad agraria, gobernanza comunitaria de la tierra y seguridad alimentaria y nutricional

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1	<p>Nivel de satisfacción de las personas de las comunidades indígenas y campesinas (hombres, mujeres y jóvenes) sobre su participación en la gestión de la conflictividad agraria, gobernanza comunitaria de la tierra y seguridad alimentaria y nutricional</p>	<p>en proceso de medición</p>	<p>75 % satisfecho (desglosado por mujeres 25%, jóvenes 25% y hombres 25%)</p>	<p>0</p>	<p>El Programa Conjunto en el mes de octubre concluyó con el proceso de obtención del consentimiento a nivel de las diez comunidades y para el mes de noviembre se preve documentar y presentar los resultados e informe final. Sin la obtención del consentimiento no se podía continuar con la planificación de acciones en el área de influencia. "EL CLPI es un principio protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, que establece que 'todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación' y, vinculado a ello, que 'todos los pueblos tienen el derecho de perseguir de manera libre su desarrollo económico, social y cultural'.</p>
-----	--	-------------------------------	--	----------	--

2.2	<p>Porcentaje de propuestas presentadas por las personas (hombres, mujeres y jóvenes) de las comunidades indígenas y campesinas que son incorporadas en los espacios multiactor para la gestión de la conflictividad agraria.</p>	<p>en proceso de medición</p>	3	0	<p>El Programa Conjunto en el mes de octubre concluyó con el proceso de obtención del consentimiento a nivel de las diez comunidades y para el mes de noviembre se preve documentar y presentar los resultados e informe final. Sin la obtención del consentimiento no se podía continuar con la planificación de acciones en el área de influencia. "EL CLPI es un principio protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, que establece que 'todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación' y, vinculado a ello, que 'todos los pueblos tienen el derecho de perseguir de manera libre su desarrollo económico, social y cultural'.</p>
-----	---	-------------------------------	---	---	--

2.3	Incremento de la participación mujeres y jóvenes en los espacios para la formulación de propuestas para el uso y administración de la tierra y gestión de la conflictividad agraria.	en proceso de medición	60%	0	En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso y finalizó el 09 de octubre del 2022, se identificaron 03 licitaciones y el 20 de octubre el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.
-----	--	------------------------	-----	---	---

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

.....

Output 2.1

Comunidades indígenas y campesinas mejoran sus capacidades para la gestión de conflictos agrarios con enfoque SAN

Output 2.2

Las comunidades indígenas y campesinas del área de intervención mejoran su administración de la tierra y el uso eficiente de los medios de vida para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Comunidades indígenas y campesinas mejoran sus capacidades para la gestión de conflictos agrarios con enfoque SAN	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1.1	<p>Número de personas (desagregado por sexo, edad y etnia) que participan en la implementación de acuerdos y soluciones para el dialogo y abordaje de la conflictividad agraria, al final del proyecto</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>75% de los hombres, mujeres y jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas</p>	<p>40% de avance</p>	<p>El Programa Conjunto en el mes de octubre concluyó con el proceso de obtención del consentimiento a nivel de las diez comunidades y para el mes de noviembre se preve documentar y presentar los resultados e informe final. Sin la obtención del CLPI no se podía continuar con la planificación de acciones en el área de influencia. "EL CLPI es un principio protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, que establece que 'todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación' y, vinculado a ello, que 'todos los pueblos tienen el derecho de perseguir de manera libre su desarrollo económico, social y cultural'.</p>
-------	--	-------------------------------	--	----------------------	--

2.1.2	<p>Número de documentos de caracterización de la gobernanza local elaborados con la participación activa de hombres, mujeres y jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas priorizadas.</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>3</p>	<p>8% de avance</p>	<p>El Programa Conjunto en el mes de octubre concluyó con el proceso de obtención del consentimiento a nivel de las diez comunidades y para el mes de noviembre se preve documentar y presentar los resultados e informe final. Sin la obtención del CLPI no se podía continuar con la planificación de acciones en el área de influencia. "EL CLPI es un principio protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, que establece que 'todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación' y, vinculado a ello, que 'todos los pueblos tienen el derecho de perseguir de manera libre su desarrollo económico, social y cultural'.</p>
-------	---	-------------------------------	----------	---------------------	--

2.1.3	<p>Número de conflictos agrarios, desagregados por tipos, que abordan propositiva y pacíficamente los integrantes de las comunidades (hombres, mujeres y jóvenes).</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>4 conflictos identificados por tipo</p>	<p>0</p>	<p>En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso y finalizó el 09 de octubre del 2022, se identificaron 03 licitaciones y el 20 de octubre el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.</p> <p>En el próximo informe se presentarán avances de la caracterización de las diez comunidades.</p>
-------	--	-------------------------------	--	----------	---

<p>Output 2.2: Las comunidades indígenas y campesinas del área de intervención mejoran su administración de la tierra y el uso eficiente de los medios de vida para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	---	--	---	---	--

2.2.1	Número de registros comunitarios con datos desagregados sobre uso, administración, tenencia de la tierra y planes de SAN elaborados con la participación activa de hombres y mujeres de las comunidades indígenas y campesinas priorizadas	En proceso de medición	2	0	El Programa Conjunto en el mes de octubre concluyó con el proceso de obtención del consentimiento a nivel de las diez comunidades y para el mes de noviembre se preve documentar y presentar los resultados e informe final. Sin la obtención del CLPI no se podía continuar con la planificación de acciones en el área de influencia. "EL CLPI es un principio protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, que establece que 'todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación' y, vinculado a ello, que 'todos los pueblos tienen el derecho de perseguir de manera libre su desarrollo económico, social y cultural'.
-------	---	-------------------------------	----------	----------	--

2.2.2	<p>Número de normativas comunitarias de uso y administración de la tierra que incorporan salvaguardas para las mujeres indígenas y campesinas elaboradas con activa participación de ellas</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>2</p>	<p>20% de avance</p>	<p>El Programa Conjunto en el mes de octubre concluyó con el proceso de obtención del consentimiento a nivel de las diez comunidades y para el mes de noviembre se preve documentar y presentar los resultados e informe final. Sin la obtención del CLPI no se podía continuar con la planificación de acciones en el área de influencia. "EL CLPI es un principio protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos, que establece que 'todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación' y, vinculado a ello, que 'todos los pueblos tienen el derecho de perseguir de manera libre su desarrollo económico, social y cultural'.</p>
-------	--	-------------------------------	----------	----------------------	--

1.2.3	<p>Número de herramientas en uso para la utilización eficiente de los medios de vida y acciones humanitarias de comunidades sin tierra elaborados con la participación de hombres, mujeres y jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas priorizadas.</p>	<p>En proceso de medición</p>	2	0	<p>En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso y finalizó el 09 de octubre del 2022, se identificaron 03 licitaciones y el 20 de octubre el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.</p> <p>En el próximo informe se presentarán avances de la caracterización de las diez comunidades.</p>
-------	---	-------------------------------	---	---	---

Outcome 3: Los espacios de diálogo multisectorial abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Se reactivó la mesa multisectorial de atención a la conflictividad agraria del municipio del Estor, Izabal en donde participaron instituciones que abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic. En dicho espacio se realizó un mapeo institucional integrado por Gobernación, COPADEH, PDH, RIC, CONAP, MAGA, SESAN, PGN, FONTIERRAS, CPD, MARN y Municipalidad del Estor, participando 29 funcionarios (H21; M8), seguidamente en la mesa se identificaron 76 casos de conflictos agrarios, se acordó abordar de manera mensual 05 casos en donde se requiera la atención multisectorial e interinstitucional, los demas casos serán atendidos por la Municipalidad del Estor.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

La Estrategia de genero se encuentra en construcción se revisó la metodología y herramientas de recolección de información con los funcionarios de gobierno y las agencias, en talleres participativos se realizará el diagnóstico y análisis de género, se determinará el nivel de sensibilidad y conocimientos relacionados al tema, con la estrategia se prevé identificar las acciones específicas para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género priorizando el diálogo como un elemento clave en los espacios para la resolución de conflictos.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 3: Los espacios de diálogo multisectorial abordan de manera integral e inclusiva los conflictos agrarios en el Valle del Polochic

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress to date	Reasons for Variance/ Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.1	<p>Número de planes de acción elaborados de forma participativa para la gestión integral y pacífica de conflictos agrarios.</p>	<p>en proceso de medición</p>	<p>5 comunidades cuentan con planes de acción elaborados de forma participativa con mayor participación de mujeres y jóvenes</p>	<p>0</p>	<p>El Programa Conjunto en coordinación con COPADEH planificó acciones a desarrollar en los espacios multisectoriales para el abordaje y atención de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.</p> <p>En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso y finalizó el 09 de octubre del 2022, se identificaron 03 licitaciones y el 20 de octubre el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado</p>
-----	---	-------------------------------	--	----------	--

3.2	<p>Grado de confianza adquirida entre quienes participan en los espacios multisectoriales incluidas las empresas presentes en el área.</p>	<p>en proceso de medición</p>	<p>75 % confianza (desglosado por tipo de participante mujeres 25%, jóvenes 25% y hombres 25%)</p>	<p>0</p>	<p>de información de línea de base.</p> <p>Posteriormente se dará inicio la fase de implementación de productos que dan respuesta a los indicadores del R2 y R3 resultados</p> <p>Posteriormente se dará inicio la fase de implementación de productos que dan respuesta a los indicadores del R2 y R3 resultados</p>
					<p>El Programa Conjunto en coordinación con COPADEH planificó acciones a desarrollar en los espacios multisectoriales para el abordaje y atención de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.</p> <p>En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso y finalizó</p>

el 09 de octubre del 2022, se identificaron 03 licitaciones y el 20 de octubre el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.

Posteriormente se dará inicio la fase de implementación de productos que dan respuesta a los indicadores del R2 y R3 resultados
Posteriormente se dará inicio la fase de implementación de productos que dan respuesta a los indicadores del R2 y R3 resultados

3.3	Grado de satisfacción de quienes participan en los espacios multisectoriales (formas encuestas).	en proceso de medición	75 % satisfacción (desglosado por tipo de participante mujeres 25%, jóvenes 25% y hombres 25%)	0	El Programa Conjunto en coordinación con COPADEH planificó acciones a desarrollar en los espacios multisectoriales
-----	--	------------------------	--	---	--

para el abordaje y atención de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso y finalizó el 09 de octubre del 2022, se identificaron 03 licitaciones y el 20 de octubre el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.

Posteriormente se dará inicio la fase de implementación de productos que dan respuesta a los indicadores

del R2 y R3
resultados
Posteriormente
se dará inicio la
fase de
implementación
de productos que
dan respuesta a
los indicadores
del R2 y R3
resultados

How many outputs does outcome 3 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Institucionalidad y actores locales desarrollan planes de acción en los espacios multisectoriales para la gestión de la conflictividad agraria.

Output 3.2

Los líderes y lideresas comunitarios, organizaciones comunitarias y acompañantes con capacidades para generar propuestas técnicas e incidir en las instituciones.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 3.1**

<p>Output 3.1: Institucionalidad y actores locales desarrollan planes de acción en los espacios multisectoriales para la gestión de la conflictividad agraria.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>3.1.1</p>	<p>Número de herramientas de trabajo para la gestión de los conflictos basados en evidencia implementadas en espacios multisectoriales.</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>El Programa Conjunto en coordinación con COPADEH planificó acciones a desarrollar en los espacios multisectoriales para el abordaje y atención de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.</p> <p>En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso y finalizó el 09 de octubre</p>

del 2022, se identificaron 03 licitaciones y el 20 de octubre el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.

Posteriormente se dará inicio la fase de implementación de productos que dan respuesta a los indicadores del R2 y R3 resultados

3.1.2	<p>Porcentaje de funcionarios/as públicos y actores locales capacitados que participan en los espacios multisectoriales para la gestión integral y pacífica de la conflictividad agraria, al final del proyecto.</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>60% del total de las personas capacitadas en el R1 y R2 participan en espacios multisectoriales para la gestión integral y pacífica de la conflictividad agraria.</p>	<p>0</p>	<p>El Programa Conjunto en coordinación con COPADEH planificó acciones a desarrollar en los espacios multisectoriales para el abordaje y atención de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.</p> <p>En el mes de septiembre se inició el proceso de licitación y</p>
-------	--	-------------------------------	--	----------	--

de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso y finalizó el 09 de octubre del 2022, se identificaron 03 licitaciones y el 20 de octubre el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.

Posteriormente se dará inicio la fase de implementación de productos que dan respuesta a los indicadores del R2 y R3 resultados

3.1.3	Número de mecanismos definidos para la atención de los conflictos para la gestión de la conflictividad	En proceso de medición	2	0	El Programa Conjunto en coordinación con COPADEH planificó acciones a desarrollar en los
-------	--	------------------------	---	---	--

Comités
agraria.

reuniones en los
espacios
multisectoriales
para el abordaje
y atención de la
conflictividad
agraria en el
Valle del
Polochic.

En el mes de
septiembre se
inició el proceso
de licitación y
lanzamiento de
TdR para el
levantamiento
de línea de base,
cerrando el 30 de
septiembre sin
contar con
propuestas
técnicas, se
reapertura el
proceso y finalizó
el 09 de octubre
del 2022, se
identificaron 03
licitaciones y el
20 de octubre el
Comité de
Contratación
Local de FAO
completo la
aprobación del
Acta,
adjudicando a la
empresa Vox
Latina, se avanza
en
procedimientos
administrativos
para dar inicio al
proceso de
planificación y
construcción de
metodología
para el levantado
de información
de línea de base.

Posteriormente
se dará inicio la
fase de
implementación

de productos que dan respuesta a los indicadores del R2 y R3 resultados

» Output 3.2

<p>Output 3.2: Los líderes y lideresas comunitarios, organizaciones comunitarias y acompañantes con capacidades para generar propuestas técnicas e incidir en las instituciones.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>3.2.1</p>	<p>Número de personas (hombres, jóvenes y mujeres) con capacitadas para preparar propuestas técnicas basadas en evidencia en espacios multisectoriales para la gestión</p>	<p>En proceso de medición</p>	<p>30% de los hombres, mujeres y jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas</p>	<p>0</p>	<p>El Programa Conjunto en coordinación con COPADEH planificó acciones a desarrollar en los espacios multisectoriales para el abordaje y atención de la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. En el mes de septiembre se inició el proceso</p>

de licitación y lanzamiento de TdR para el levantamiento de línea de base, cerrando el 30 de septiembre sin contar con propuestas técnicas, se reapertura el proceso y finalizó el 09 de octubre del 2022, se identificaron 03 licitaciones y el 20 de octubre el Comité de Contratación Local de FAO completo la aprobación del Acta, adjudicando a la empresa Vox Latina, se avanza en procedimientos administrativos para dar inicio al proceso de planificación y construcción de metodología para el levantado de información de línea de base.

Posteriormente se dará inicio la fase de implementación de productos que dan respuesta a los indicadores del R2 y R3 resultados

3.2.2					
-------	--	--	--	--	--

3.2.3

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

yes

no

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

0

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

No aplica, el proyecto recién inició su implementación

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

- 1. Se ha finalizado el Plan de M&E para ser implementado.**
- 2. Se ha adjudicado el contrato a la entidad consultora y se iniciará con el levantamiento de datos de línea de base.**
- 3. Se ha establecido con apoyo del Secretariado las bases iniciales del monitoreo basado en la comunidad**

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

- yes
 no

Evaluation budget (in USD): *

35000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 350 words

no aplica, el proyecto recién inicia la implementación

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

- yes
 no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
 Some catalytic effect
 Significant catalytic effect
 Very Significant catalytic effect
 Don't Know
 Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
 no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project

Please limit your response to 350 words

El proyecto contribuye a la construcción de la paz a través de generar una sinergia positiva en la gestión de la conflictividad agraria, en ese sentido se inició con la planificación de manera coordinada y programática entre las Agencias del programa conjunto y la COPADEH para garantizar la implementación de acciones en los territorios priorizados, en donde se hará uso de las herramientas que están en proceso de revisión y validación el cual permitirá abordar la conflictividad agraria de manera integral. Con el socio COPADEH se dispone de una planificación conjunta que permitirá realizar una medición de avances de manera bimensual identificando la aplicación y uso de dichas herramientas.

Las organizaciones socias que darán inicio a la implementación de acciones en el proyecto, cuentan con equipo y capacidad instalada para facilitar los procesos de formación y recolección de información de acuerdo a lo establecido en el marco de resultados del proyecto, además considerarán reducir las brechas de lecto-escritura a partir de la implementación de metodologías contextualizadas al Valle del Polochic, las Organizaciones de Sociedad Civil están en condiciones de responder, promover y fortalecer acciones para la gestión de la conflictividad agraria y seguridad alimentaria y nutricional a nivel local aplicando los enfoques transversales y ejes del proyecto.

Tomando en cuenta que el proceso del CLPI formó a mediadores culturales en las diez comunidades priorizadas, se prevé que sean los puntos de referencia para organizar, convocar y llevar a cabo los procesos e implementar las metodologías participativas en las diez comunidades, los mediadores culturales tienen la capacidad instalada y serán organizados para consolidar un plan de gobernanza comunitario como mecanismo de rendición de cuentas para garantizar la implementación de las acciones conjuntas establecidas en el marco de resultados.

Las alianzas interinstitucionales a nivel municipal y departamental (Alta Verapaz e Izabal) son elementos clave para promover el seguimiento, trabajo y apoyo colaborativo permitiendo la sostenibilidad para el abordaje integral de la conflictividad

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

El 13 de octubre se publicó el decreto 50-2022 Del Congreso de la República de Guatemala y declara estado de calamidad pública en todo el territorio nacional por un plazo de 30 días, debido a los daños provocados por la lluvia y saturación de los suelos que ocasionaron daños en toda la república, afectando a las personas, sus viviendas, medios de comunicación, infraestructura vial, así como, la economía, salud y seguridad alimentaria. Por la situación antes descritas, las actividades que se tenían planificadas en el área de intervención en esas fechas, tuvieron que ser reprogramadas.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.