

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2022-11-14

Name and Title of Person submitting the report *

Carlos Paredes, Oficial M&E Secretariado PBF Guatemala

Name and Title of Person who approved the report *

Claudia de Saravia, Oficial de Programas Gobernabilidad Democrática -PNUD Guatemala-

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

El reporte fue preparado participativamente entre las AFP del Proyecto y presentado a la Junta de Proyecto

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
 Ecuador El Salvador Guatemala
 Haiti Honduras Other, Specify

Project Title

*

- 00108092: "Realizing the transformational effect of the Sepur Zarco reparation sentence to break the continuum of conflict and post-conflict related sexual and other forms of violence against women"
- 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
- 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango
- 00106414: PBF Secretariat 2017-2018
- 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente
- 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
- 00107551: Promoviendo la integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala
- 00127032: Secretariado PBF en Guatemala
- 00105571: Transformando relaciones para la construcción de la paz en Guatemala
- Other, Specify

Project Start Date

*

2022-01-10

Project end Date

*

2024-01-05

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund

*

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

0

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

1

*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

Desde el inicio del proyecto se están llevando a cabo reuniones periódicas de coordinación con COPADEH, que incluyen una reunión de alto nivel entre el Coordinador Residente del SNU y el Director Ejecutivo de COPADEH realizada el pasado 1 de agosto de 2022, hasta reuniones bisemanales con la dirección de conflictividad (DIDAC) de COPADEH para trabajar planificación y preparación de primeras acciones.

Al mismo tiempo, también se han realizado acciones de vinculación con la Unidad de Género de COPADEH para la implementación del proyecto contribuyendo a la articulación y coordinación intrainstitucional.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNDP: United Nations Development Programme	749074 *	524351.8 *	75664.67 *	10.1 %

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	416658 *	233987.6 *	34467.67 *	8.27 %
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	334268 *	291660.6 *	55752.17 *	16.68 %
TOTAL	1500000	1050000	165884.51	11.06%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **11.06%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

34.52

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 517800**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

517773

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 57263.33**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

PBF Budget Annual Report 00130028 GTM-B-6 Nov 15 2022-22_50_48.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners *




Staff Recruitment *



Collection of baselines *



Identification of beneficiaries *



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

En coordinación con COPADEH se presentó a SEGEPLAN el expediente del Proyecto para que otorgara el dictamen técnico favorable, este fue emitido el 6 de junio, permitiendo iniciar la implementación.

Se han realizado las siguientes actividades preparatorias

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

No aplica

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
 - Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
 - Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
 - Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
 - In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses
-

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales

Outcome 2: *

La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de tomade decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Outcome 1: Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Definidos TDR para elaboración del Protocolo de actuación en crisis para la protección del personal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos que contribuirá a determinar los criterios, normas y formas de actuación para la protección del personal de COPADEH en situaciones de riesgo o amenaza desde contextos locales, regionales o nacionales.

Establecida coordinación con “Tejiendo Paz” para la actualización del Sistema de Alerta Temprana y coordinación de un Conversatorio de intercambio de experiencias sobre construcción de sistemas de alerta y respuesta temprana en Perú y Bolivia.

Apoyo a COPADEH para celebración del Seminario “Energía Eléctrica y Conflictividad Social” para Huehuetenango y Quiché, con el fin de identificar distintas perspectivas sectoriales respecto a la problemática de la energía eléctrica. Se profundizó en el análisis de conflictos desde la visión institucional, empresarial, académica y de sociedad civil, permitiendo una visión general para generar rutas de abordaje. Además, se identificaron mecanismos desarrollados desde la institucionalidad y sector privado para abordar la problemática y propuestas de abordaje en función de cada fase: generación, transporte y distribución. Este espacio contribuye a tener un análisis integral con diferentes visiones y a la co-identificación de soluciones para un abordaje y transformación de conflictos sociales más pertinente y eficaz. Se apoyaron seminarios similares para Guatemala, Zacapa, Chiquimula, y Retalhuleu.

Desarrollada consultoría “Análisis y conceptualización de la interculturalidad y cultura de paz desde el conocimiento y filosofía Maya” para garantizar procesos de formación con pertinencia cultural y lingüística. En ella se contextualiza la teoría existente sobre competencias interculturales desde la visión de los 4 pueblos de Guatemala. El documento resultante será la base para la formación de facilitadores interculturales para la paz, orientada a fortalecer sus conocimientos y capacidades para el abordaje y transformación de los conflictos.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

La elaboración del Protocolo de actuación en crisis para la protección del personal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos incorporará la perspectiva de género en los análisis y enfoques que se planteen.

Para incrementar las capacidades institucionales para la integración de la perspectiva de género, incluyendo las acciones a ser desarrolladas en el marco del proyecto, se cuenta con una propuesta de formación inicial en materia de género y derechos humanos de las mujeres para el personal de COPADEH. El proceso de formación iniciará en el último trimestre de 2022.

Asimismo, se han definido TDR para llevar a cabo un diagnóstico y diseño curricular de formación para el Estado en el cual participa Onu Mujeres, para promover el liderazgo y empoderamiento de las mujeres frente a sus pares se promoverá que de los 20 facilitadores interculturales 10 o más sean mujeres.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	Grado de satisfacción de las beneficiarias/os directas del proyecto sobre su participación en procesos dialógicos y de tomade decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales 48(desagregado por género, edad y etnia)	0	3	0	Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se hayan identificado los actores institucionales y de sociedad civil en los territorios específicos.
1.2	Percepción de funcionarios/as públicos y sociedad civil que participan en los procesos impulsados por el proyecto, sobre el abordaje v transformación institucional de la conflictividad social	tdb	3	tdb	Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se hayan identificado los actores institucionales y de sociedad civil en los territorios específicos.

1.3	<p>Indicador 1.3 Grado de desempeño de los enfoques programáticos definidos por el proyecto para la transformación pacífica, inclusiva y colaborativa de los conflictos sociales. 0 Medio 0 En proceso el diseño de las variables para medir el desempeño de los enfoques, se recogerá la información cuando haya avance en la implementación de los enfoques. Previsiblemente en el tercer trimestre de 2023.</p>	0	Medio	0	<p>En proceso el diseño de las variables para medir el desempeño de los enfoques, se recogerá la información cuando haya avance en la implementación de los enfoques. Previsiblemente en el tercer trimestre de 2023.</p>
-----	--	---	-------	---	---

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.

Output 1.2

Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.

Output 1.3

Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

Output 1.1: Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
.....

1.1.1	Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados.	0	3	0	Esperando validación institucional de los TDR para la elaboración del Protocolo de actuación en crisis para la protección del personal de COPADEH que serán lanzados en cuanto se validen por parte de COPADEH.
1.1.2	Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecido	0	2	0	En proceso la coordinación para la actualización del SAT e intercambio de experiencias con otros países sobre construcción de sistemas de alerta y respuesta temprana, esto se realizará en los primeros meses de 2023.
1.1.3	Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas.	0	tdb	0	Aprobados TDR para "Proceso de Formación en Cultura de Paz" que se desarrollará entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023.

» Output 1.2

Output 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	Número de estrategias y/o mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional	0	2	0	En proceso la identificación en consenso con COPADEH de estrategias y mecanismos específicos de coordinación y articulación.
1.2.2	Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos.	0	TDB	0	Se han revisado y aprobado en coordinación con COPADEH, los TDR para el diagnóstico y diseño de un proceso de formación en interculturalidad, cultura de paz, diálogo y DDHH.
1.2.3					

» **Output 1.3**

<p>Output 1.3: Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados.</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>Se ha apoyado a COPADEH para el desarrollo de 4 seminarios sobre Energía eléctrica y conflictividad social en los territorios de Huehuetenango, Quiché, Guatemala, Zacapa, Chiquimula y Retalhuleu. A partir de estos se identificarán potenciales espacios de dialogo multiactor a desarrollar en 2023.</p>

1.3.2	Proporción de beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia).	2	40%	0	Se prevé en el último trimestre de 2022 identificar y definir los espacios multiactor a desarrollar en los que se diseñarán e identificarán acuerdos.
1.3.3	Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz. (desagregado por género, edad y etnia).	0	20	0	Se han revisado y aprobado en coordinación con COPADEH, los TDR para el diagnóstico y diseño de un proceso de formación en interculturalidad, cultura de paz, diálogo y DDHH. Se priorizará la participación de 10 o más mujeres como facilitadoras interculturales.

Outcome 2: La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de tomade decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Realizado un diagnóstico de intereses y necesidades de la juventud del área Ixil, en coordinación con Fundamaya. Los principales resultados en cuanto a intereses y necesidades de formación son: aprender a leer y escribir, tecnología, agricultura y tejido; entre los principales conflictos identificados en sus comunidades se encuentran: falta de agua, falta de electricidad, carencia de carreteras, conflictos entre partidos políticos, indiferencia de las autoridades, violencia intrafamiliar y delincuencia, aumento de las cantinas. En cuanto a su participación política: Del total del grupo de mujeres entrevistadas (22), más de la mitad (12) participan en alguna organización comunitaria o municipal. Del total de entrevistados (87) menos de la mitad (24) participa en alguna organización comunitaria o municipal.

Está en proceso el desarrollo de una propuesta de plan de trabajo con las alcaldías indígenas del Area Ixil, este plan prevé procesos de formación orientados a incrementar la agencia y capacidad de diálogo de las y los participantes en los mecanismos y mesas de diálogo existentes en los territorios para el abordaje y transformación de conflictos.

Se ha consensuado con COPADEH, la focalización de regiones para la implementación del proyecto, definiendo Quiché y Huehuetenango como territorios priorizados, además se está en proceso de coordinación para focalizar a nivel de municipios. Para la priorización se hizo un análisis de las diferentes zonas estratégicas para COPADEH en función de los niveles de conflictividad y se cruzó la información con avances existentes en la región Ixil con sociedad civil o presencia de otro proyecto PBF en Alta Verapaz. Se definieron fases en caso de que pudiera haber próximos apoyos. Fase 1: Huehuetenango y Quiché, Fase 2: San Marcos Fase 3: Alta Verapaz.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Se han establecido alianzas a nivel territorial con organizaciones de mujeres para su vinculación y participación en el proyecto habiéndose identificado como prioridades llevar a cabo procesos de fortalecimiento de sus capacidades de agencia, negociación e interlocución con las autoridades locales, incluyendo el manejo de los marcos jurídicos nacionales e internacionales para la protección de sus derechos y abordaje de la conflictividad. Durante el mes de noviembre se llevarán a cabo espacios de coordinación con distintas organizaciones de sociedad civil y Estado a nivel territorial para la identificación de temas prioritarios en materia de conflictividad.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 2: La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de tomade decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	Grado de satisfacción de las beneficiarias/os directas del proyecto sobre su participación en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales 48 (desagregado por género, edad y etnia).	0	Alto	0	Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se haya identificado la población beneficiaria específica en los territorios priorizados.
2.2	Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de conflictos sociales.	0	3	0	Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se hayan identificado los actores de sociedad civil en los territorios específicos.

2.3	Nivel de incidencia de la sociedad civil y los grupos insuficientemente representados para generar consensos, acuerdos y soluciones en los procesos dialógicos y de toma de decisiones.	0	Media	0	Definidos TDR que serán lanzados a inicios de 2023 cuando se hayan identificado los actores de sociedad civil en los territorios específicos.
-----	--	---	-------	---	--

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Desarrollados los conocimientos y competencias en la sociedad civil para su participación informada en procesos de abordaje para la prevención y transformación de la conflictividad social

Output 2.2

Generados y/o consolidados espacios dialógicos de encuentro e intercambio estratégico entre sociedad civil organizada

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Desarrollados los conocimientos y competencias en la sociedad civil para su participación informada en procesos de abordaje para la prevención y transformación de la conflictividad social	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Proporción de beneficiarias/os directos del proyecto capacitados que participan en espacios para el abordaje y transformación de conflictos (desagregado por género, edad y etnia).	0	40%	0	En proceso el mapeo e identificación de población beneficiaria directa y el diseño de contenidos para el fortalecimiento de capacidades que se desarrollará a inicios de 2023.
2.1.2					
2.1.3					

» Output 2.2

Output 2.2: Generados y/o consolidados espacios dialógicos de encuentro e intercambio estratégico entre sociedad civil organizada	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Número de espacios de encuentro y/o intercambio estratégico entre sociedad civil, apoyados por el proyecto, para su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisión.	0	6	0	En proceso la identificación de espacios de encuentro e intercambio estratégico a apoyar desde inicios de 2023.

2.2.2	<p>Número de personas cuyas competencias interculturales, para fortalecer los procesos de diálogo y entendimiento mutuo han sido fortalecidas. (Desagregado por sexo, edad y etnia).</p>	0	TBD	0	<p>Se han desarrollado en concordancia con el diagnóstico de intereses y necesidades los TDR para el diagnóstico y diseño de un proceso de formación en interculturalidad, cultura de paz y diálogo intercultural para los territorios priorizados.</p>
1.2.3					

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

yes

no

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

0

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

En la actual fase de implementación del proyecto es pronto para evidenciar impacto concreto en las diferentes partes interesadas.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Se completó la información requerida en el plan de monitoreo y evaluación del proyecto para Guatemala estableciendo los criterios de seguimiento de las actividades y sus medios de verificación.

Se definió borrador de TDR para Línea Base de indicadores de resultado. En proceso el establecimiento de los criterios para la medición de los indicadores de resultado.

Se han ido recogiendo los medios de verificación necesarios en las actividades desarrolladas para garantizar un análisis adecuado de la información que permita el monitoreo de los indicadores establecidos.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

35000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 350 words

No aplica

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
- no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

El proyecto integra las infraestructuras para la paz la instalación de capacidades en el aboraje, prevención y transformación de conflictos sociales. Para ello, se elaborarán instrumentos y herramientas institucionales orientadoras del accionar institucional articulado. De igual manera, se desarrollarán procesos de formación de para funcionarios y se llevarán a cabo ejercicios de investigación y generación de conocimiento sobre las dinámicas de la conflictividad social. El proyecto contempla generar condiciones para que estas capacidades se sostengan en el tiempo con su aprobación promoción y aplicación por las instituciones.

Adicionalmente se identificarán los momentos clave de planificación y presupuestación (PEI, POM POA) de las instituciones para realizar abogacía e incidencia y asegurar que los resultados del proyecto estén incluidos en la oferta programática y presupuestaria institucional y esto permita su continuidad en el tiempo.

El proyecto brind apoyo a la siguientes fases, a la sociedad civil para mejorar la calidad de su participación en procesos de diálogo y toma de decisión con procesos de formación y de fortalecimiento de capacidades de para maximizar su incidencia. A partir de los procesos implementado, se identificarán alternativas que garanticen la continuidad y permanencia de los espacios. Una vez finalizado el proyecto, se espera que las organizaciones de sociedad civil hayan co-diseñado una estrategia común de incidencia que considere la elaboración de un plan multianual de participación.

Por último, se establecerán alianzas con organismos de cooperación internacional en aras de garantizar la sostenibilidad del proyecto en el mediano y largo plazo. Para ello se comenzó la coordinación con plataformas y redes que cuentan de organismos y donantes internacionales como el G13. Adicionalmente, el proyecto ha consolidado una alianza con el proyecto Tejiendo Paz de Creative Associates para temas relacionados con SART, atención de la conflictividad a nivel local y de la implementación del derecho a la consulta a pueblos indígenas.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Ha sido un reto que la coordinación y comunicación con la institución socia fueran efectivas lo que ha tenido efecto en el ritmo de implementación, pero esto se ha ido superando al reforzar la comunicación, la relación de confianza y compromiso con Copadeh

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.