

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2022-11-16

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Joachim OUEDRAOGO, Chargé de suivi-évaluation**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Ibrahima BARRY, Coordonnateur**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? \*

- oui  non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |                                    |   |                                       |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin        | <input type="radio"/> Burkina Faso      | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire   |
| <input type="radio"/> Gambie       | <input checked="" type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau   |
| <input type="radio"/> Liberia      | <input type="radio"/> Mali              | <input type="radio"/> Mauritanie      |
| <input type="radio"/> Niger        | <input type="radio"/> Nigeria           | <input type="radio"/> Sénégal         |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo              | <input type="radio"/> Autre, précisez |

## Titre du projet

\*

- 00125576: Action concertée des jeunes (femmes et hommes) leaders communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Guinée Forestière
- 00113698: Appui a la gestion des risques lies a la degradation environnementale dans les zones a risque de radicalisation et de conflits potentielle
- 00124727: Appui à la prévention des conflits intercommunautaires en Guinée forestière par une économie mutualisée et l'amélioration de la gouvernance foncière
- 00118832: Appui à la réduction de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes taxi-motards en période électorale
- 00118833: Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020
- 00119221: Foniké\*, entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée (\*Les jeunes)
- 00120480: Projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des Synergies locales des acteurs de paix
- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- 00121768: Renforcement de la confrérie des Donzos pour la protection de l'environnement et la cohésion sociale en Haute Guinée
- 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- Autre, Précisez

## Date de début du projet

\*

2020-07-10

---

## Date de fin du projet

\*

2023-02-08

---

## Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

\*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui
- non

## Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veillez sélectionner le réциpiendaire principal \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

0

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veillez limiter votre réponse à 275 mots*

**Le projet interagit avec la primature dont un point focal est dédié au projet. A travers ce point focal le secrétariat échange sur les activités et les initiatives touchant les autres projets. Par ailleurs le PBF a organisé une formation sur les outils de suivi-évaluation et communication du 18 au 19 octobre 2022 au cours duquel une dizaine de points focaux du gouvernement ont participé. Enfin cette interaction se fait à travers les comités techniques et de pilotage organisés dans le cadre des différents projets où le secrétariat veille sur l'implication des différents points focaux**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$)	Transferts à ce jour (en US \$)	"Dépenses à ce jour (en US \$)	Taux de mise en oeuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)
	<i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	

<b>UNDP: United Nations Development Programme</b>	1127992 *	1127992 *	928968.66 *	82.36 %
<b>TOTAL</b>	<b>1127992</b>	<b>1127992</b>	<b>928968.66</b>	<b>82.36%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **82.36%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

38.33

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 432359.33**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

432349.79

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 356073.69**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

PBF\_GINA-12-Rapport Financier Final du Projet Appui à la Coordination des Projets Secrétariat PBF 16.11.22-12\_52\_1 

### Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

- 
- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


## Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires \*




Recrutement du personnel \*



Collection des données de base \*



Identification des bénéficiaires \*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

**œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 250 mots*

**Cette année a été principalement marqué par :**

- L'organisation en février 2022, de l'atelier de réflexion pour la mise en synergie de l'ensemble des projets mis en œuvre dans la région administrative de N'zérékoré ;
- L'organisation en Octobre d'un atelier de formation des responsables de mise en œuvre des projets et points focaux impliqués dans la mise en œuvre des projets du portefeuille,
- L'appui au processus de conception de 3 initiatives d'appui à la transition politique en Guinée dont les financements ont été acquis ;
- L'appui à la soumission de 2 projets au stade final de l'Initiative de promotion du genre et des jeunes (GYPI) 2022 ;
- L'organisation de trois missions de suivi des projets : une mission en appui au Coordonnateur Résident en Moyenne Guinée en février, une mission en mai du secrétariat en Guinée Forestière pour le suivi des projets Gouvernance foncière et Action concertée et une mission de post suivi des projets en septembre 2022, en Basse et Moyenne Guinée
- La réalisation de l'examen stratégique du PBF 2017-2022 avec l'appui de PBSO marquée par l'organisation d'un atelier et la visite de Program manager PBSO and focal PBF Guinea. Les travaux de cet examen réalisé par un consultant indépendant sont en cours.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

*Veillez limiter votre réponse à 550 mots*

**Le principal changement que le projet a contribué est d'avoir permis le développement de 3 projets d'appui à la transition. Aussi il est à noter que le projet étant un projet de coordination, de suivi-évaluation des projets et de fonctionnement du secrétariat, son impact sur le changement structurel, institutionnel et sociétal se traduit à travers les projets du portefeuille développés dans les communautés/services/entités.**

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? \*

0    1     2    3    4    5    Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

\*

**La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF**

Résultat 2

\*

**Le Secrétariat, le COCS, les Comités de Pilotage des projets et le Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF en lien avec le bureau du Coordinateur Résident du SNU**

**Résultat 1:** La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Un des progrès concrets de ce résultat est l'appui du secrétariat pour le financement de 3 projets d'appui à la transition de plus de sept million de \$US. Aussi un accent particulier a été mis sur le progrès de l'output 1.3 avec l'organisation d'un atelier de mise en synergie des projets PBF en Guinée Forestière pour une meilleure cohérence et synergie entre ces projets. De même des progrès sont à noter dans l'output 1.4 « Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré », avec l'organisation de 3 missions de suivi: du 1er au 04 Février une mission conjointe de suivi des projets avec le Coordonnateur Résident en moyenne Guinée; du 11 au 18 mai 2022 mission de suivi des projets PBF en Guinée Forestière et du 13 au 24 septembre 2022 mission post suivi de trois (03) projets en Basse et Moyenne Guinée . Ces missions ont permis de déceler les imperfections et les bonnes pratiques et surtout d'interpeller les agences pour une amélioration de la mise en œuvre de ces projets. Par exemple la mission de suivi du projet gouvernance forestière en Guinée Forestière a permis de constater que près de 90% des productions maraichères des sites visités sont entièrement détruites et la proposition des recommandations a permis de corriger cette imperfection à la grande satisfaction des bénéficiaires.**

**Les évaluations de 3 projets clôturés (Taxi-moto, FLC et Foniké) ont été validés tandis que celle de 3 autres projets (ISP, Donso et action concertée) sont en cours de finalisation avec des consultants indépendants. De même le secrétariat a piloté les enquêtes finales de perception de 2 projets. Enfin le Secrétariat avec l'appui de PBSO a entamé une revue stratégique indépendante du PBF de 2017-2022, menée par un consultant international.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**46% des financements acquis ( soit 3 929 678,59 \$US sur 8 533 810,00 \$US) au cours de l'année sont dédiés à la promotion du genre. Aussi, au sein du projet secrétariat, l'égalité des sexes a été marqué au cours de la période par le renouvellement du contrat de la Chargée de communication et le développement des activités de communication. En rappel le secrétariat est composé de 25% de femme (1femme sur 4 employés), qui est responsable des activités de communication et du genre. Par ailleurs, le secrétariat à travers l'appui-conseil et le suivi des activités, veille à ce que les projets mis en œuvre, prennent en compte l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des femmes et /ou l'inclusion et la réactivité selon les besoins des jeunes.**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF**

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Pourcentage des rapports semestriels, annuels et stratégiques soumis dans les délais requis par PBSO	50%	90%	50%	L'utilisation de la nouvelle plateforme de rapportage en ligne n'a pas facilité la soumission à temps pour certaines agences
1.2	% du budget total de nouveaux projets orientés vers l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	40%	45%	46%	3 929 678,59 \$US sur 8 533 810,00 pour 4 projets dont 3 nouveaux en plus de l'extension d'un projet
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0    1    2    3    **4**    5    Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Le Secrétariat PBF est mis en place et fonctionnel**

Produit 1.2

**Le cadre stratégique et technique pour l'identification de projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en place, en complémentarité avec d'autres plan stratégiques (UNDAFs, PRSP, Stratégies régionales, etc.)**

Produit 1.3

**Des mécanismes de coordination entre les projets et les partenaires clés sont mise en place pour assurer la réalisation des résultats stratégiques du portefeuille PBF et la cohérence/synergies entre les projets et les activités.**

Produit 1.4

**Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré**

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Le Secrétariat PBF est mis en place et fonctionnel	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	<b>Nombre de personnel recruté</b>	6	5	5	
1.1.2					

1.1.3					
-------	--	--	--	--	--

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Le cadre stratégique et technique pour l'identification de projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en place, en complémentarité avec d'autres plans stratégiques (UNDAFs, PRSP, Stratégies régionales, etc.)</p>	<p><b>Indicateurs</b> <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p><b>Indicateur de base</b> <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p><b>Cible de fin de projet</b> <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p><b>Progrès actuel de l'indicateur</b> <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p><b>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</b> <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	--	--	---	---	---

1.2.1	Existence d'un cadre stratégique et technique d'identification des projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique et complémentaire avec d'autres plans stratégiques	faible	très bon	moyen	ce résultat reste moyen car aucun projets n'a développé des stratégie de mobilisation de ressources au delà du PBF. Cependant une cartographie des acteurs dans le domaine de la consolidation de la paix a été réalisé par le RCO et devrait servir de guide pour la prochaine année
1.2.2					
1.2.3					

» **Produit 1.3**

---

Produit 1.3 : Des mécanismes de coordination entre les projets et les partenaires clés sont mis en place pour assurer la réalisation des résultats stratégiques du portefeuille PBF et la cohérence/synergies entre les projets et les activités.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	<b>Nombre de rencontres inclusives tenues par les mécanismes de coordination créés entre les projets et les partenaires clés</b>	14	21	15	<b>Cet écart s'explique par la clôture opérationnelle de certains projets. Nous avons donc eu 15 rencontres dont 5 réunions technique, 4 réunions de Copil et 6 réunions mensuelles et de coordination</b>
1.3.2					
1.3.3					

» **Produit 1.4**

Produit 1.4: Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	---

1.4.1	Existence d'un plan de Suivi et Evaluation du portefeuille	Assez bon	bon	Bon	
-------	--	-----------	-----	-----	--

1.4.2	Nombre de missions de suivi et évaluation effectuées sur le terrain	4	4	3	
-------	---	---	---	---	--

1.4.3	Existence d'un système de suivi communautaire	Faible	Fort	Faible	ce mécanisme avait été mis en place sur des projets qui sont clôturés donc ces mécanismes fonctionnent faiblement. Il est envisagé pour les nouveaux projets
-------	---	--------	------	--------	--

**Résultat 2:** Le Secrétariat, le COCS, les Comités de Pilotage des projets et le Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF en lien avec le bureau du Coordinateur Résident du SNU

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Resumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

Au cours de cette année 2022, les Comités de Pilotage des projets et le Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies ont été appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation des projets du portefeuille PBF. Ces appuis ont été marqué par le renforcement des capacités de 31 partenaires (dont 08 femmes ) de mis en œuvre des projets dont une dizaine de points focaux des ministères leads des projets, sur le rapportage selon le canevas PBF, la communication des projets avec un accent sur le rapportage en ligne du 18 au 19 octobre 2022 . Aussi le secrétariat a accompagné et a participé à 15 rencontres dont 5 réunions techniques, 4 réunions de Copil (projet donso, projet GN-CI, GN-SL, Gouvernance foncière en Basse Guinée), et 6 réunions mensuelles et de coordination des différents projets. De même il a appuyé le lancement officiel de 2 projets (projet transfrontalier GN-SL, Gouvernance foncière en Basse Guinée). Concernant la clôture des projets, sur les 3 projets finis opérationnellement (Taxi-moto, FLC et Foniké), 1projet (Taximoto) a été clôturé sur le Gateway et les demandes de clôture des 2 autres sont en cours de finalisation. En matière de communication, afin de rendre plus visible les changements obtenus après plus d'une décennie d'intervention sur la consolidation de la paix en Guinée, le Secrétariat travaille avec un Réalisateur Vidéaste pour la réalisation de deux (02) films documentaires sur les résultats obtenus en matière de paix par le portefeuille, et sur les changements survenus dans la vie des jeunes et des femmes acteurs/bénéficiaires direct des différents projets PBF.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Le secrétariat a veillé à ce que les femmes soient représentées dans les différentes instances de gouvernance des différents projets. Par exemple le point focal principal du PBF à la Primature était une femme jusqu'en octobre 2022.**

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 2 : Le Secrétariat, le COCS, les Comités de Pilotage des projets et le Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF en lien avec le bureau du Coordinateur Résident du SNU**

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	<b>Niveau de perception du Gouvernement et des Agences sur le rôle d'orientation stratégique du Secrétariat et de l'appui technique de PBSO</b>	<b>Bon</b>	<b>très bon</b>	<b>Bon</b>	<b>Au cours des différents ateliers et rencontres les points focaux ministériels ont positivement apprécié le rôle d'orientation du secrétariat mais exigent plus d'appui logistique et financier</b>
-----	---	------------	-----------------	------------	---

2.2					
-----	--	--	--	--	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0    1    **2**    3    4    5    Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Les capacités du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) et des autres partenaires pertinents sont renforcées pour assurer la supervision et le suivi & évaluation des projets du PBF**

Produit 2.2

**Le plaidoyer, la communication et le partenariat/création de réseaux sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de**

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les capacités du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) et des autres partenaires pertinents sont renforcées pour assurer la supervision et le suivi & évaluation des projets du PBF	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% de partenaires orientés sur la supervision et le Suivi et Evaluation des projets du PBF	70	90	100%	
2.1.2	% des projets clôturés opérationnellement et financièrement à temps dans le Système de Gestion d'Information MPTFO	25	80	33,33	1 projets sur les 3 projets dont la période de mise en œuvre sont terminées en 2021

1.1.3	% des partenaires récipiendaires des nouveaux projets orientés sur les questions de Suivi/Evaluation des projets	30	70	100	
-------	--	----	----	-----	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Le plaidoyer, la communication et le partenariat /création de réseaux sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de support de communication et de visibilité produit et diffusé	1 lot de support	3 lots de support	2	

2.2.2					
1.2.3					

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui  
 non

### Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? \*

2

Partie Prenante: \*

**Les points focaux ministériels**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet \*

**Les points focaux étant à majorité des nouveaux dû aux changements intervenus dans les départements ministériels, il a été constaté qu'ils ont une faible connaissance du PBF, de ses outils de suivi-évaluation et de gouvernance**

1

Quel est l'impact du projet sur leurs vies  
*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*  
**Leur connaissance du PBF, de ses outils de suivi-évaluation et de gouvernance s'est amélioré. Ce qui leur permettra de mieux jouer leur rôle de points focaux et de coordination des projets en Guinée forestière**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes  
*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*  
**La conseillère du Premier Ministre, point focal principal des projets PBF à la Primature, Mme Diariatou Diallo: "je félicite le coordonnateur du PBF et son équipe pour l'initiative prise d'impliquer toutes les parties prenantes, dans le but de converger les idées en vue de mettre en commun des actions pour plus d'impacts sur le terrain. Je salue par la même occasion, l'aide du Secrétariat du PBF et des agences/ONGs partenaires de mise en œuvre des projets dans le cadre du renforcement de capacités de tous les points focaux ministériels afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des projets et veillent à ce que cette synergie sollicitée des projets soit réelle sur le terrain à NZérékoré"**

Partie Prenante:  
**Les agences et ONGs récipiendaires**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet  
**La maîtrise du rapportage selon le canevas PBF et le rapportage en ligne. L'autre défis étaient l'amélioration de la visibilité des projets PBF afin de créer des effets catalytiques**

Quel est l'impact du projet sur leurs vies  
*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*  
**Chaque agence et ONGS est arrivé à faire le rapportage annuel en ligne**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes  
*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*  
**M. Patrice Vahard, Représentant Résident du ONU Droits de l'Homme lors de l'atelier de formation des partenaires en octobre : "Cet atelier de formation est l'occasion pour moi d'inviter chacun (e) de vous à s'impliquer avec engagement et rigueur dans la mise en œuvre des projets pour permettre le plus d'impacts sur le terrain. Pour ce faire, obligation est pour tous et toutes, de s'appropriier de ces nouveaux outils et mécanismes qui seront mis à notre disposition durant ces deux jours, pour qu'ensemble : Agences UN, Etat et Société civile, nous puissions, développer et promouvoir de façon conjointe les effets catalytiques des projets sur la base des bonnes pratiques réalisées sur le terrain ; favoriser la complémentarité entre l'ensemble des projets à travers une communication adéquate pour combler les gaps de consolidation de la paix observés ci et là".**

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet  
*Veillez limiter votre réponse à 650 mots*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet  
**OPTIONELLE**

### Fichier 1

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

IMG\_20220512\_095607\_246-11\_5\_38.jpg



### Fichier 2

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

20221019\_122446-11\_16\_23.jpg



### Fichier 3

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

SUCCESS STORIES-11\_4\_33.pdf



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONELLE**

### Lien 1

[https://drive.google.com/file/d/1bB2hk7B1e9RsWTR8VZdKBO2ijusKLK3R/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1bB2hk7B1e9RsWTR8VZdKBO2ijusKLK3R/view?usp=share_link)

### Lien 2

### Lien 3

## Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Le secrétariat a organisé 3 missions de suivi: du 1er au 04 Février une mission conjointe de suivi des projets avec le Coordonnateur Résident en moyenne Guinée; du 11 au 18 mai 2022 mission de suivi des projets PBF en Guinée Forestière et du 13 au 24 septembre 2022 mission post suivi de trois (03) projets en Basse et Moyenne Guinée .**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

oui

non

Veillez décrire brièvement.

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Ces données de bases sont les données fournies par le projet lors de la conception**

\*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires?

oui

non

\*

## Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

oui

non

\*

Budget pour évaluation finale (en USD)

30000

\*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Oui mais devrait bénéficier d'une extension avec coût**

## Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ?

oui

non

\*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? \*

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Les effets catalytiques surtout non financiers de ce projet sont percevables à travers les résultats des différents projets du portefeuille. Ainsi le projet à travers l'appui des différents projets financés par le PBF a entraîné un changement de comportement et de perception dans la gestion des conflits en Guinée. Par exemple en Guinée forestière qualifiée de région très conflictogène, la concentration des projets PBF a permis une réduction des conflits observable et apprécié par la majorité des acteurs dont principalement les autorités locales. Cela a été partagé par ces acteurs lors de l'atelier de mise en synergie des projets PBF dans cette région afin de renforcer les acquis.**

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? \*

- oui
- non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

**C'est un projet de coordination des projets PBF et travaille avec les différents projets pour leur permettre d'assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée des projets**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport ( par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

Histoire de vie de bénéficiaires-11\_9\_17.docx



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes