

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-22

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Mohamed Condetto TOURE (OIM)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Ana FONSECA, Cheffe de mission de l'OIM en Guinée

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

oui

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input checked="" type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Titre du projet

*

- 00125576: Action concertée des jeunes (femmes et hommes) leaders communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Guinée Forestière
- 00113698: Appui a la gestion des risques lies a la degradation environnementale dans les zones a risque de radicalisation et de conflits potentielle
- 00124727: Appui à la prévention des conflits intercommunautaires en Guinée forestière par une économie mutualisée et l'amélioration de la gouvernance foncière
- 00118832: Appui à la réduction de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes taxi-motards en période électorale
- 00118833: Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020
- 00119221: Foniké*, entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée (*Les jeunes)
- 00120480: Projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des Synergies locales des acteurs de paix
- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- 00121768: Renforcement de la confrérie des Donzos pour la protection de l'environnement et la cohésion sociale en Haute Guinée
- 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-10-25

Date de fin du projet

*

2022-07-23

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ATUJG

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

139956.84

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

pour la mise en place et accompagnement de 14 initiatives communautaires par les jeunes leaders communautaires favorisant la diversité sociopolitique, religieuse et ethnique au compte du projet leaders communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Guinée Forestière

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OGLMI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

39563.39

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

pour le developpement et la gestion d'une plateforme numerique dénommée " Entente" pour un échange continu d'information et d'expériences en lien avec la prévention des conflits, la cohésion sociale et la consolidation de la paix entre la communauté et la diaspora.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

COJELPAID

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

19867.92

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

La formation de 360 jeunes leaders communautaires dans les 14 localités en identification, montage et gestion de microprojet, en vie associative, technique de négociation et de gestion pacifique des conflits

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Regard Solidaire

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

13000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Identification des besoins (formations et initiatives socioéconomiques) des associations des jeune

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Jeunesse

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

315000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Activités de formation et de sensibilisation

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

3

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

Il existe un comité de pilotage au niveau national dirigé par le Ministère de la Jeunesse et de l'emploi jeune qui tient les réunion chaque 6 mois

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
IOM: International Organization for Migration	562820 *	562820 *	562820 *	100 %
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	375570 *	375570 *	375570 *	100 %
UNFPA: United Nations Population Fund	489525 *	489525 *	489525 *	100 %

TOTAL	1427915	1427915	1427915	100%
--------------	----------------	----------------	----------------	-------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **100%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

32.74

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 467499.37**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 467499.37**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport Financier Final Annex D- Project Financial report-Action concertée 22 Vf-16_19_42.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *




Collection des données de base

*



Identification des bénéficiaires

*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Les activités planifiées dans le cadre de ce projet concourant à l'atteinte des trois principaux résultats de ce projet sont exécutées à hauteur de 100% à date, cela grâce à une dynamique collaborative des agences onusiennes, des départements ministériels et des ONGs de mise en œuvre.

Ainsi, cette dynamique des efforts combinés de l'ensemble des acteurs et parties prenantes impliqués a contribué à rendre les jeunes leaders communautaires (hommes et femmes) responsables et conscients de la nécessité de s'impliquer dans les initiatives de promotion et du renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix dans les communautés du projet.

En plus de la réalisation totale et entière des activités en lien avec ce second résultat stratégique du projet, les populations des communautés cibles de ce projet et particulièrement les jeunes leaders communautaires font de plus en plus recours au cadre juridique en vigueur pour le règlement de leurs différends en lieu et place des actes de violence habituellement posés dans des cadres extra judiciaires avec des conséquences imprévisibles en termes de conflits.

Dans cette zone d'intervention, les jeunes leaders communautaires se sont mis ensemble autour des initiatives de prévention de conflits, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix au sein de leurs communautés. Pour y parvenir, ils ont œuvré à faire en sorte que le cadre juridique en vigueur soit la référence des actions des jeunes. Cela a entraîné la réduction des conflits intercommunautaires dans la région et également, les relations intercommunautaires, le vivre ensemble entre les jeunes leaders issus de différentes catégories sociopolitiques et ethniques ont été consolidées autour des initiatives socioéconomiques.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

La mise en œuvre de l'ensemble des activités du projet a favorisé la mise en place et l'implication de 14 « Association de Jeunes Leaders Communautaires pour la Paix (AJeLCoP) » dans les dispositifs de résolution des conflits dans les localités cibles du projet. Ceci constitue l'un des changements structurels importants que ce projet a provoqué. En guise d'illustration : l'AJeLCOP de Bowé a été sollicité par le Maire de la commune pour contribuer à la résolution pacifique d'un conflit foncier vieux de nombreuses années opposant l'Eglise protestante à un notable de la place. Selon le témoignage du Maire je cite « Les jeunes membres d'AJeLCOP sont d'une importance sans précédent dans notre commune, c'est grâce à l'implication active de ces jeunes engagés que ce conflit a été réglé définitivement car, le vieux a accepté de céder son domaine où se trouve le bâtiment de l'Eglise aux fidèles. Ce fut un grand soulagement pour nous en tant qu'autorité locale qui n'aspire qu'à la paix et au renforcement des liens sociaux entre les citoyens ». La réduction à environ 40% des plaintes à la gendarmerie de Kobela grâce à l'implication des membres de l'AJeLCOP dans la gestion des conflits atteste le Sous-préfet Adjoint de Kobela : « AJELCOP accompagne la sous-préfecture et la mairie dans le règlement des conflits, y compris dans les villages et profite pour faire de la sensibilisation, si bien que les plaintes adressées à la gendarmerie sont réduites d'environ 40% »

L'existence et le fonctionnement des comités de veille, d'alerte et de suivi des violations des droits de l'homme et des VBG offre aux victimes une voie de recours de proximité qui implique à la fois les services de l'action sociale, la sécurité, la justice et la société civile.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les jeunes femmes et hommes leaders communautaires se sont mis ensemble et se sont engagés autour de la prévention des conflits, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix au sein de leurs communautés en Guinée forestière

Résultat 2 *

Le cadre juridique en vigueur est la référence des actions des jeunes et cela permet la réduction des conflits intercommunautaires qui menacent la paix en Guinée forestière

Résultat 3 *

Les relations intercommunautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes leaders ciblés issus de différentes catégories sociopolitiques et ethniques sont consolidées autour d'initiatives socioéconomiques

Résultat 1: Les jeunes femmes et hommes leaders communautaires se sont mis ensemble et se sont engagés autour de la prévention des conflits, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix au sein de leurs communautés en Guinée forestière

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans la quasi-totalité des localités cibles de ce projet les membres d'AJELCOP ont réussi à gérer pacifiquement de manière responsable des tensions et conflits à Gama Béréma et résolu un vieux conflit foncier à Bowé entre l'église protestante et un notable. Pour l'atteinte de ces progrès, les principales actions ci-dessous ont été développées en partenariat avec des ONG locales. Il s'agit de : La mise en place d'une plateforme numérique à travers la formation et la mise en réseau des animateurs afin d'initier entre eux de meilleurs échanges sur de bonnes pratiques pouvant contribuer à consolider la paix ; Du renforcement de capacités en techniques des jeunes (hommes et femmes) de prises de vidéos, d'audio de témoignages historiques sur différents pactes de cohabitation pacifique contribuant ainsi à la paix et au développement durable en Guinée Forestière. Ces témoignages sont postés sur la plateforme numérique pour de larges diffusions en faveur des jeunes en vue de leur inspiration , 360 jeunes leaders communautaires formés sur les techniques de prévention et de transformation des conflits dans les 14 localités cibles du projet dont 159 filles/femmes soit 45% a suscité chez eux l'engagement de jouer pleinement leur rôle de vecteurs de paix et de non-violence (CJELPAID); 28 foras organisés dans les 14 localités d'intervention du projet en Guinée forestière, ont mobilisé 10.745 personnes (jeunes leaders communautaires, leaders religieux, autorités administratives et locales, etc.) parmi lesquelles 5.625 femmes soit 52, 34%, 2 albinos, cinq personnes handicapées dont un déficient visuel.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'organisation des fora sur la participation politique des jeunes a connu la participation presque autant d'hommes (5 120 soit 47,65%) que de femmes (5 625 soit 52,34%) et des personnes vivant avec handicap. Aussi, la réalisation de la campagne de sensibilisation via le théâtre sur les relations entre droits de l'homme, les us et coutumes a enregistré les mêmes ferveurs. Ces activités ont tenu compte des aspirations des femmes et des jeunes en termes de contenu et de l'organisation des sessions dans les 14 localités du projet. Aussi, ce projet a mis l'accent sur les cas de vulnérabilité et de prévention des VBG, tout en mettant un accent particulier sur la mise place de mécanismes de prise en charge et de référencement des cas de VBG dont le cas de viol.

Aussi, le projet a œuvré pour l'implication des jeunes filles dans les plateformes de dialogue et de prise de décision, leur donnant ainsi un rôle reconnu dans la vie de la communauté. Enfin, la mise en place de 14 groupements d'intérêt économique (GIE) à composition interethnique, religieuse et le développement des microprogrammes d'utilité communautaire ont contribué à la réduction des préjugés et au renforcement des tissus sociaux.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les jeunes femmes et hommes leaders communautaires se sont mis ensemble et se sont engagés autour de la prévention des conflits, de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix au sein de leurs communautés en Guinée forestière

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

1.1	Pourcentage des jeunes (h/f) leaders communautaires ayant exprimé un intérêt particulier pour la prévention et la gestion des conflits pour une paix durable dans la région.	97.8	50%	AD	L'étude finale est en cours
-----	---	------	-----	----	------------------------------------

1.2	Pourcentage des responsables des communautés ayant une bonne perception du rôle des jeunes leaders hommes et femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix et du renforcement de la cohésion sociale.	Très important 59,2 Important 24,5 Pas important 16,3)	0%	50% d'augmentation	A renseigner par l'enquête finale de percepti
-----	--	---	----	--------------------	--

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Des mécanismes de dialogue intégrant des structures formelles et informelles des filles et femmes intergénérationnel sont créés/renforcés et fonctionnels

Produit 1.2

Les différentes initiatives de consolidation de la paix portées par les jeunes d'ici et de la diaspora sont soutenues.

Produit 1.3

Les capacités de résolutions pacifiques de conflits des jeunes leaders de la Guinée Forestière sont renforcées

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Des mécanismes de dialogue intégrant des structures formelles et informelles des filles et femmes intergénérationnel sont créés/renforcés et fonctionnels	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre de plateformes (mécanisme) multi-acteurs de dialogues communautaires mises en place et fonctionnels pour la prévention des conflits dans la zone du projet	0	14	14	Activité réalisée à 100%
1.1.2	Existence d'une plateforme numérique mise en place et fonctionnelle au profit des jeunes pour l'information et les échanges d'expériences entre les communautés sur la consolidation de la paix	0	01	01	Réalisée à 100%
1.1.3	Proportion de jeunes (pairs leaders) des différentes communautés ayant acquis de bonnes connaissances pratiques sur la résolution des conflits et les droits de l'homme au niveau local	35.2%	70%	AD	Après l'étude finale du projet

» Produit 1.2

<p>Produit 1.2 : Les différentes initiatives de consolidation de la paix portées par les jeunes d'ici et de la diaspora sont soutenues.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Existence d'une plateforme numérique mise en place et fonctionnelle au profit des jeunes pour l'information et les échanges d'expériences entre les communautés sur la consolidation de la paix</p>	<p>NON</p>	<p>OUI</p>	<p>OUI</p>	<p>La plateforme numérique existe</p>
<p>1.2.2</p>	<p>Nombre de jeunes utilisateurs/visiteurs de la plateforme numérique créée pour un échange continu d'information et d'expérience entre la communauté et la diaspora</p>	<p>0</p>	<p>500 000; homme= 350 000 ; Femme= 150 000</p>	<p>AD</p>	<p>L' etude base</p>
<p>1.2.3</p>					

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les capacités de résolutions pacifiques de conflits des jeunes leaders de la Guinée Forestière sont renforcées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	---

1.3.1	Proportion de jeunes leaders ciblés ayant bénéficié de formations sur la résolution pacifique des conflits, désagrégés par sexe et par âge	T Total 39,2	80	AD	L'étude finale en cours
-------	--	---------------------	----	----	-------------------------

1.3.2	Proportion de jeunes (pairs leaders) des différentes communautés ayant acquis de bonnes connaissances pratiques sur la résolution des conflits et les droits de l'homme au niveau local	38,9	80	AD	L'étude finale en cours
-------	---	------	----	----	-------------------------

1.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 2: Le cadre juridique en vigueur est la référence des actions des jeunes et cela permet la réduction des conflits intercommunautaires qui menacent la paix en Guinée forestière

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La mise en œuvre des activités planifiées pour la période a contribué progressivement à la mitigation des cas de recours à la violence laissant ainsi place au respect du cadre de référence législatif. C'est l'exemple du recours aux voies légales après l'assassinat de deux personnes pour causes de jalousies à Gama-Béréma grâce à l'implication responsable des jeunes leaders communautaires (AJELCOP). Ainsi, cela est rendu possible grâce à la réalisation des activités planifiées dans le cadre de l'atteinte du résultat susmentionné :

- Un total de 69 jeunes leaders (dont 13 femmes) des associations de jeunes de toutes les six préfectures ont bénéficié d'un atelier de renforcement de capacité. Ils ont acquis des connaissances sur les normes nationales et internationales de droit de l'homme et les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives à la lutte contre les violences.
- Mars 2022, un atelier de plaidoyer auprès de 68 représentants des autorités administratives et locales (acteurs judiciaires, sécuritaires et administratives, maires, OSC) des 14 localités du projet a permis de faire prendre conscience à tous ces acteurs des enjeux, des mobiles et des conséquences des violences intercommunautaires/des vengeances privées, des violations des droits de l'homme et d'impulser une dynamique d'application de la législation pénale nationale et les traités internationaux auxquels la Guinée est partie, afin de lutter contre l'impunité et rompre avec le cycle de violences au niveau communautaire en Guinée forestière.
- Mars à avril 2022 une campagne animée en même temps que les fora et a touché les mêmes cibles (10.745 personnes (dont 5.625 femmes soit 52,34%, 2 albinos, 5 personnes handicapées dont 1 déficient visuel).
- Les préjugés autrefois à la base des agissements infondés des uns et des autres dans les communautés touchées par l'ensemble des interventions de ce projet sont réduits grâce au renforcement des liens sociaux des membres des groupements économiques mis en place autour des AGR soutenus ;
- Le développement des microgrammes d'intérêt communautaire avec l'implication constante de l'ensemble des jeunes leaders communautaires sans distinction d'ethnie, de religion et de bord politique.
- Enfin le cadre juridique sert de référence pour les populations des localités touchées pour la résolution de tous différends survenant entre les communautés et cela grâce aux interventions du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- 112 personnes dont 49 filles soit 43,75% sont désormais membres de ces mécanismes de veille et d'alerte sous la direction des services de justice des localités concernées. Les membres de ces mécanismes de veille ont été initiés sur les étapes prioritaires de l'accompagnement des victimes des violations des droits de l'homme, notamment des VBG comme le viol, le mariage précoce et/ou forcé, les coups et blessures, etc.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Le cadre juridique en vigueur est la référence des actions des jeunes et cela permet la réduction des conflits intercommunautaires qui menacent la paix en Guinée forestière

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Degré de réduction des conflits intercommunautaires dans lesquels les jeunes sont acteurs de violences	Sexe Féminin N/A Sexe masculin N/A Total N/A	50%	AD	A déterminer après l'étude finale

2.2	Pourcentage de réduction/diminution des pratiques néfastes enfreignant les droits de l'homme dans les communautés	Complicité et abus de l'autorité administrative 24,8 Récurrence des affrontements 23,3 Faiblesse de l'appareil judiciaire (faveurs accordées aux malfaiteurs) 9,3 Influence des responsables politiques dans la prise des décisions judiciaires 7,5 Incitation à la violence 6,9 Violences sexuelles impunies 6,2 L'exploitation des enfants 1,7 Incitation à la haine 1,3 La délinquance juvénile et la désinformation. 0,8 L'exclusion, la marginalisation et le mépris de l'autre. 0,6 Violence des services de sécurité 0,5 Abus de pouvoir des autorités locales 0,4 Abus de pouvoir des services de sécurité 0,3 Ethnocentrisme 0,3 Ne sait pas 16,1	50%	AD	A déterminer après l'étude finale
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La législation nationale et les normes internationales relatives aux droits de l'homme et à la lutte contre les violences sont connues, vulgarisées et valorisées auprès des jeunes

Produit 2.2

les pratiques ancestrales enfreignant les droits de l'homme et néfastes à la paix et la coexistence pacifique sont découragées

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : La législation nationale et les normes internationales relatives aux droits de l'homme et à la lutte contre les violences sont connues, vulgarisées et valorisées auprès des jeunes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Nombre de leaders d'opinions, d'autorités locales et agents des médias ayant acquis les comportements souhaités en faveur de la paix et de la coexistence pacifique	Sexe Féminin 457 Sexe masculin 981 Total 1438	50%	AD	L'etude finale en cours
2.1.2	Proportion de jeunes leaders ciblés informé des mécanismes de prise en charge des jeunes victimes d'abus et violations des droits de l`homme mis en place et fonctionnel, désagregés par sexe et par âge	Leaders d'opinions 6 Autorités locales 10 Agents des médias 1	50%	AD	L'etude finale en cours
1.1.3	Nombre de leaders d'opinions, d'autorités locales et agents des médias ayant acquis les comportements souhaités en faveur de la paix et de la coexistence pacifique	L'état et ses partenaires viennent en aide à ces personnes 7,3	50	AD	L'etude finale en cours

» Produit 2.2

Produit 2.2 : les pratiques ancestrales enfreignant les droits de l'homme et néfastes à la paix et la coexistence pacifique sont découragées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de leaders d'opinions, d'autorités locales et agents des médias ayant acquis les comportements souhaités en faveur de la paix et de la coexistence pacifique	Leaders d'opinions 6 Autorités locales 10 Agents des médias 1	50%	AD	L'étude de base finale en cours
2.2.2	Proportion de jeunes leaders ciblés informés des mécanismes de prise en charge des jeunes victimes d'abus et violations des droits de l'homme mis en place et fonctionnel, désagregés par sexe et par âge	L'état et ses partenaires viennent en aide à ces personnes 7,3 Pas de mécanisme de prise en charge 25,1 Traitement, assistance, accompagnement 3,2 Ne sait pas (Vulgariser les textes) 64,5	50%	AD	L'étude de base finale en cours
1.2.3					

Résultat 3: Les relations intercommunautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes leaders ciblés issus de différentes catégories sociopolitiques et ethniques sont consolidées autour d'initiatives socioéconomiques

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les visites du terrain à travers l'évolution harmonisée des jeunes leaders communautaires issus de différents groupes ethniques qui s'activent pour rendre possible l'entente communautaire ainsi que le vivre ensemble dans leurs localités respectives. Cela se fait remarquer à travers leurs prises d'initiatives quotidiennes pour la prévention et la gestion pacifique des conflits déjà enregistré pendant cette période de rapportage (voire l'exemple de Bowé et de Gamabéréma). Ainsi, ces progrès ont été possible grâce à la mise en groupements d'intérêt économique d'une part et l'accompagnement et le développement de leurs initiatives socioéconomiques dans les 14 localités cibles du projet d'autre part. la mise en œuvre de 14 AGR en faveur 365 jeunes leaders communautés dont 149 femmes soit (41%). Ces jeunes ont eu suffisamment de temps de se découvrir, de se connaître et constater que les préjugés qu'ils avaient les uns envers les autres n'étaient pas du tout fondés et ils ont donc décidé de renforcer leurs liens de cohabitation pacifique et de confiance mutuelle en faveur de la paix et de la cohésion sociale. L'identification des activités des microprojets sensibles à la paix et à la cohésion sociale en faveur des groupements d'intérêt économique. Le processus d'identification des membres et la mise en place des comités mixtes dans les 14 localités cibles du projet pour leur appui à l'identification des microprogrammes d'utilité publique ou communautaire a contribué la cohabitation pacifique entre les groupes ethniques ; La mise en place et le développement de 14 activités génératrices de revenus et le développement de 14 microprogrammes d'intérêt communautaire dans les 14 localités cibles du projet en faveur des jeunes leaders communautaires et des communautés a contribué au renforcement de la résilience socioéconomique des jeunes leaders et accru leurs intérêts pour la paix en Guinée Forestière ; Les jeunes ont trouvé un accès facile aux informations de leurs localités et appuyé les autorités locales dans les activités citoyennes. Particulièrement à Gueckédou, la construction du podium à la plage de Makona qui regroupe la jeunesse des trois pays pendant les fêtes de fin d'année a fait renaitre la confiance mutuelle, l'entente entre la jeunesse et la Direction Préfectorale de la Jeunesse de Gueckédou.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au cours de la mise en œuvre des activités planifiées sur toute la durée du projet, et bien que le projet soit un YPI, les femmes et jeunes ont occupé une place centrale et joué un rôle de premier plan dans le processus de la réalisation des activités. Le pourcentage de femmes/filles pris en compte a tourné autour de la moyenne de 41%. Cette prise en compte qui a visé l'égalité entre les sexes s'est illustrée de manière suivante : 37% de femmes/filles dans les comités mixtes pour l'identification des microprogrammes d'utilité communautaire. Cette proportion a pu influencer positivement et par endroit le choix des microprojets des AGR d'utilité communautaire ou publique sensibles à la paix et la cohésion sociale dans leurs localités. Par exemple à Bowé, les femmes présentes au sein de l'AJeLCOP ont influencé positivement le choix de la culture du gingembre, à Kobéla et à Gueasso, elles ont opté pour l'assainissement du marché. De ces deux cas, leurs choix avaient été retenus par les assemblées à leur plus grande satisfaction.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les relations intercommunautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes leaders ciblés issus de différentes catégories sociopolitiques et ethniques sont consolidées autour d'initiatives socioéconomiques

<p>Résultat 3 : Les relations intercommunautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes leaders ciblés issus de différentes catégories sociopolitiques et ethniques sont consolidées autour d'initiatives socioéconomiques</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	--	---

3.1	Proportion de jeunes leaders communautaires (hommes et femmes) ayant mis en place des initiatives socio-économique en lien avec la cohésion sociale, désagrégé par sexe et âge.	Sexe Féminin 40,2 Sexe masculin 39,2 15 - 20 ans 31,0 21 - 24 ans 32,0 25 - 29 ans 36,6 30 - 35 ans 44,8	50%	AD	L'étude de base en cours
3.2	Nombre de jeunes vulnérables et à risque de conflits formés en réinsertion socio-professionnelle et devenus acteurs de paix et promoteurs des droits humains au sein de leurs communautés désagrégées par sexe et âge.	Sexe Féminin 352 Sexe masculin 717 15 - 20 ans 127 21 - 24 ans 189 25 - 29 ans 189 30 - 35 ans 564 Total 1.069	50%	AD	L'étude de base en cours
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les capacités socioéconomiques et professionnelles des jeunes leaders communautaires sont renforcées.

Produit 3.2

Les Initiatives socio-économiques à caractère communautaire sont soutenues

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les capacités socioéconomiques et professionnelles des jeunes leaders communautaires sont renforcées.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Proportion de jeunes leaders communautaires formés et accompagnés pour leur insertion socioéconomique et professionnelle désagrégé par sexe et âge.	Sexe Féminin 40,2 Sexe masculin 39,2 15 - 20 ans 31% 21 - 24 ans 32% 25 - 29 ans 36,6% 30 - 35 ans 44,8% Total 39,5%	50%	AD	L'étude de base final est en cours
3.1.2					
3.1.3					

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les Initiatives socio-économiques à caractère communautaire sont soutenues	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.2.1	Nombre d'initiatives de paix développées par les jeunes leaders communautaires autour des microprogrammes mis en place.	0	14	14	Activité réalisée à 100%
3.2.2					
3.2.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- L'impact du projet sur leurs vies
- Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

Partie Prenante: *

Les autorités communales et administratives

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

au cours de ces sept (07) dernières années, la région de n'zérékoré a été une zone caractérisée par des pertes en vie humaine, et connue des dégâts matériels importants. C'est pourquoi, il a été envisagé de mener des actions de promotion et de participation inclusive, des jeunes (hommes et femmes) leaders communautaires, dans le but de renforcer la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Guinée Forestière. Ce processus a bénéficié de la contribution de certaines Organisations de la Société Civile (OSC), évoluant dans ces deux domaines de l'édification de la paix et la prévention des conflits

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers la réhabilitation socioéconomique des jeunes leaders, la mise en place et le développement d'initiatives à utilité publique communautaire

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La réduction à environ 40% des plaintes à la gendarmerie de Kobela grâce à l'implication des membres de l'AJELCOP dans la gestion des conflits atteste le Sous-préfet Adjoint de Kobela : « AJELCOP accompagne la sous-préfecture et la mairie dans le règlement des conflits, y compris dans les villages et profite pour faire de la sensibilisation, si bien que les plaintes adressées à la gendarmerie sont réduites d'environ 40% »

L'existence et le fonctionnement des comités de veille, d'alerte et de suivi des violations des droits de l'homme et des VBG offre aux victimes une voie de recours de proximité qui implique à la fois les services de l'action sociale, la sécurité, la justice et la société civile

*

2

Partie Prenante:

Bénéficiaires

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

non implication des jeunes dans la prise de décisions dans les communautés

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La mise en œuvre de l'ensemble des activités du projet a favorisé la mise en place et l'implication de 14 « Association de Jeunes Leaders Communautaires pour la Paix (AJeLCoP) » dans les dispositifs de résolution des conflits dans les localités cibles du projet. Ceci constitue l'un des changements structurels importants que ce projet a provoqué. En guise d'illustration : l'AJeLCoP de Bowé a été sollicité par le Maire de la commune pour contribuer à la résolution pacifique d'un conflit foncier vieux de nombreuses années opposant l'Eglise protestante à un notable de la place. Selon le témoignage du Maire je cite « Les jeunes membres d'AJeLCoP sont d'une importance sans

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce au projet, nous avons une considération aussi dans la préfecture, nous avons la confiance des chefs de quartier ensuite entre nous on se parle et nous disaccustoms sur le maintien de la paix dans notre communauté témoigne le président de l'AJELCOP de Macenta

*

3

Partie Prenante:

La Communauté

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

la communauté était confronté l'insécurité, les conflits politiques, religieuses ethnique dans la région

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La réduction des conflits de tout genre dans la région grâce à l'implication des jeunes dans la sensibilisation et au gestion des conflits

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce aux jeunes de cette association aujourd'hui le vieux conflit qui existait au village ici est fini nous les disons merci et benisons pour la continuité de cette association

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une Etude de base a été conduite par le cabinet WAD qui nous a permis d'avoir les référence de projet

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les données sociodémographiques nécessaires pour établir la situation de référence dans les zones d'intervention du projet, sont été fournies par les données démographiques servant généralement de dénominateur pour le calcul des indicateurs.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

C'est dans ce cadre, qu'il fallu poser des question de savoir, si les résultats du recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), notamment les perspectives démographiques peuvent être d'une certaine utilité à cette étude. Cependant, même si cette opération de collecte de grande envergure aborde pratiquement tous les domaines d'interventions du projet, à travers le cadre de résultat, il se pose assez de questions sur certaines variables qui manquent, qu'il convient de déterminer par des méthodes appropriées

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

28000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

oui

non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La prise de décisions par certains Maires des collectivités à insérés les actions dans jeunes dans leur PAI, l'implication des jeunes dans les instances de prise de decision au niveau communale et au niveau de l'administration public

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les revenus des GIE mise en place, la prise en compte dans les PAI, la mobilisation et la motivation des jeunes bénéficiaires, l'engagement des OSC et ONG nationales à accompagner les jeunes.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

RAS

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

Lien-14_57_58.docx



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes