

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-12-06

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Amor Boubakri, Chef d'Unité - Gouvernance a.i.

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Oui

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Colombie | <input type="radio"/> République dominicaine |
| <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala |
| <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Autres, précisez |

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'access a la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue National pour une Économie Inclusive et Porteuse de Paix
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-02-04

Date de fin du projet

*

2022-08-03

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

UN Organisation

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

UNLIREC

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

40

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Un soutien technique aux partenaires nationaux dans la rédaction de la proposition de loi sur les armes à feu et les munitions.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

2

*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Des réunions régulières d'échanges sont organisées avec la Task Force SNDDR-RVC qui constitue une entité ad hoc mise en place par le gouvernement le 6 avril 2020 et qui regroupe les ministères sectoriels et autres institutions gouvernementales suivants : la Primature, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), la Police Nationale d'Haiti (PNH), le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), le Ministère de la Défense (MD), les Forces Armées D'Haiti (FADH), le Ministère du Commerce et de l'industrie (MCI), l'Administration Générale des Douanes (AGD), le Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES), le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC), le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) & l'Institut National de Formation Professionnelle (INFP), l'Office de la Protection du Citoyen (OPC) et la Commission Nationale de Désarmement, Démantèlement et de Réinsertion (CNDDR).

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	697519 *	697519 *	648552.98 *	92.98 %

IOM: International Organization for Migration	373832 *	373832 *	373832 *	100 %
TOTAL	1071351	1071351	1022384.98	95.43%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **95.43%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 321405.3**. *

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 306715.49**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy of Copy of Rapport financier PBF au 31 octobre 2022_DDR_VF-19_55_35.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

La mise en œuvre du projet a été réalisée dans un contexte particulièrement difficile marquée dès la première année de démarrage par la pandémie du COVID19 qui a provoqué un ralentissement des activités causé par les dispositions sanitaires prises par le gouvernement. Ce qui empêchait d'une part la mobilisation et l'engagement des acteurs étatiques et d'autre part la réalisation des réunions binationales et les activités de formations.

Le projet a interagi avec tous les niveaux du gouvernement : Au niveau local, avec les agents des institutions travaillant à la frontière, y compris les mairies. Au niveau régional et départementale avec les responsables des institutions travaillant dans le contrôle des armes, munitions, particulièrement avec la Task Force DDR-RVC composée de plusieurs ministères sectoriels, ainsi que dans la protection des migrants, et au niveau national, avec le responsable de la POLIFRONT, la DIE, l'AGD, ainsi qu'avec des fonctionnaires des Ministères concernés dans l'élaboration du Manuel POS et le Protocole d'Entente. Ces interactions ont permis d'aboutir à l'élaboration d'un avant-projet de lois sur les armes à feu, la disponibilité d'une stratégie nationale DDR-RVC, l'amélioration du système de gestion des armes et des munitions au niveau central par la PNH, les rencontres binationales entre autorités haïtiennes et dominicaines aux points frontaliers, les sessions de travail et élaboration des POS, et les formations destinées à renforcer les capacités des acteurs étatiques.

Le processus d'évaluation finale du projet est en cours. Le recrutement du consultant devant réaliser ce travail a déjà été complété.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

La mise en place de la Task Force DDR-RVC facilite l'interaction des différents intervenants dans le domaine et contribue à une meilleure implication et synergie des ministères sectoriels.

L'élaboration de la loi sur les armes détermine le rôle des différentes institutions dans le processus d'accès des civiles aux armes à feu et assure une harmonisation des différents règlements y afférents.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

Les institutions responsables du contrôle des armes à feu et des munitions en zone frontalière sont capables de jouer leur rôle de façon plus efficace et mieux coordonnée

Résultat 2

*

Les capacités de la PNH à contrôler les armes illégales et à enregistrer/régulariser les armes illégales en circulation sont accrues, en étroite coordination avec la CNDDR

Résultat 3

*

La CNDDR est en mesure de proposer une politique publique nationale sur la gestion de la violence armée et d'assurer la coordination de la stratégie et de l'action des institutions pertinentes et la redevabilité de l'État sur la violence

Résultat 4

*

Le cadre réglementaire sur la gestion des armes à feu et des munitions respectant les standards internationaux est élaboré, discuté et approuvé

Résultat 1: Les institutions responsables du contrôle des armes à feu et des munitions en zone frontalière sont capables de jouer leur rôle de façon plus efficace et mieux coordonnée

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Des formations (Malpasse, Anse à Pitre et Ouanaminthe) visant à vulgariser les POS destinées aux agents de la POLIFRONT, l'AGD et la DIE ont été réalisées pour 67 participants dont 14 femmes. Elles ont permis aux bénéficiaires de clarifier le rôle des institutions à la frontière et l'identification des bonnes pratiques. Afin de continuer à construire « momentum », le projet a organisé une séance de formations à Port-au-Prince du 21 au 23 juin 2022 avec la participation de 25 agents des quatre points frontaliers. Cette formation a permis de constater les différences dans les modalités opérationnelles des trois institutions principales et aussi de la façon d'entendre leur travail et responsabilités.

Dans une approche holistique, le projet a donné un appui technique au CNLTP dans le renforcement de son rôle et la promotion de la coopération entre les institutions étatiques et les sous-comités du CNLTP dans les Départements du Nord et Nord-est. Ainsi, l'équipe du projet a organisé et animé des réunions de coordination entre le CNLTP, les autorités frontalières et des représentants de la société civile. Cela a permis de constater que la méconnaissance des institutions haïtiennes par rapport au travail de la CNLTP dans la protection des victimes de traite. Néanmoins, en raison du contexte sociopolitique et sécuritaire et malgré les efforts de coordination, la cérémonie de signature n'a pas pu être organisée.

Depuis 2020, dans le cadre de la lutte contre les trafics à la frontière, le projet a appuyé un espace de coordination binationale dans les points frontaliers officiels de Ouanaminthe/Dajabón, Malpasse/Jimaní et Anse-à-Pitres/Pedernales. Le projet a permis d'organiser 17 réunions qui ont renforcé la coopération et collaboration des autorités de deux pays (POLIFRONT et le CESFRONT) qui travaillent sur les questions sécuritaires et migratoires à la frontière. En plus, des formations binationales sur les lois migratoires, l'identification des faux documents et les caractéristiques des passeports en Haïti et la République Dominicaine ont contribué au renforcement des compétences des acteurs au niveau de la frontière dans la lutte contre les trafics illicites.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Lors des réunions binationales l'équipe du projet a rappelé aux participants d'inclure au moins une collègue femme ayant la capacité de prendre des décisions au nom de leur institution, et afin d'avoir une représentation plus égalitaire lors de cet espace de discussion. Par ailleurs, le projet a favorisé la discussion sur des thématiques sensibles au genre pendant les réunions afin de sensibiliser les autorités. En effet, la situation des femmes enceintes rapatriées, enfants victimes de traite et enfants en situation de rue a été traitée par les participants afin de mieux coordonner leurs actions et coopération.

De la même manière, le Manuel de POS a suivi une perspective de genre en sensibilisant les agents des trois institutions aux défis rencontrés en matière de genre, ainsi qu'aux risques spécifiques liés au genre dans leur quotidien. Ainsi les formations ont pris en compte des études des cas et ont permis aux participants de prendre conscience de leur rôle.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les institutions responsables du contrôle des armes à feu et des munitions en zone frontalière sont capables de jouer leur rôle de façon plus efficace et mieux coordonnée

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1	Accord de coopération Douane-Immigration-Police (DIP) intégrant la problématique de désarmement signé	0	1	0	L'accord n'a pas été signé en raison des changements politiques, suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse et la convulsion sociale qui vit le pays depuis. (Annex 1. Rapport de la formation du 21 au 23 juin 2022)
1.2	Existence d'un curriculum de formation produit pour les institutions	0	1	1	

1.3	Niveau opérationnel du mécanisme de coordination binational	0	6	17	
-----	--	---	---	----	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

La douane, la police et l'immigration dispose d'un cadre de coopération signé pour un meilleure gestion des armes et des munitions

Produit 1.2

Les Agents des douanes, de l'immigration et de la police frontalière disposent des capacités renforcées sur les SOPs pour une meilleure coordination

Produit 1.3

un mécanisme de coordination binationale est en place et opérationnel pour une meilleure coopération dans la zone frontalière

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : La douane, la police et l'immigration dispose d'un cadre de coopération signé pour un meilleure gestion des armes et des munitions	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# Accord de coopération Douane-Immigration-Police (DIP) intégrant la problématique de désarmement signé	0	1	0	L'accord n'a pas été signé en raison des changements politiques, suite au assassinat du président Jovenel Moise et la convulsion sociale qui vit le pays depuis.
1.1.2					
1.1.3					

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les Agents des douanes, de l'immigratio n et de la police frontalière disposent des capacités renforcées sur les SOPs pour une meilleure coordinatio n	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Existence d'un curriculum de formation produit pour les institutions	0	1	1
1.2.2
1.2.3

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : un mécanisme de coordination binationale est en place et opérationnel pour une meilleure coopération dans la zone frontalière</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	---

1.3.1	<p>Niveau opérationnel du mécanisme de coordination binational</p>	0	6	17	
-------	---	---	---	----	--

1.3.2					
-------	--	--	--	--	--

1.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 2: Les capacités de la PNH à contrôler les armes illégales et à enregistrer/régulariser les armes illégales en circulation sont accrues, en étroite coordination avec la CNDDR

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a réalisé 4 sessions de formation visant à renforcer les capacités des agents de police sur la matière de gestion des armes et des munitions du 17 au 27 juillet 2022. Un total de 75 fonctionnaires de Police dont 19 Femmes provenant de 4 départements du pays (ouest, grand-Anse, Cayes, Nippes) ont pris à ces sessions réalisées par un consultant international spécialisé dans le domaine. La réalisation de cette activité a permis aux policiers de prendre connaissance des nouveaux outils et pratiques en matière de gestion des stocks d'armes et de munitions. Afin de résoudre les problèmes de sécurité et d'entreposage des armes et munitions à l'armurerie centrale révélés par l'audit sur les capacités de la police dans le domaine, le projet, en partenariat avec Transversal Système d'énergie solaire et Système de caméra de surveillance, Dama construction et JEP Ebénisterie réalise depuis le mois de juin 2022, des travaux infrastructurels visant entre autres la construction du mur de clôture, l'installation d'un système d'aération, de caméra de surveillance, d'alarme intrusion et incendie à l'armurerie centrale de la police. Cependant, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et de la pénurie de carburant les partenaires ont fait un arrêt momentané des travaux qui ont atteint un taux d'exécution de 65%.

Répondant à un souci d'efficacité et de modernisation du système de gestion des armes et de munitions au niveau de l'armurerie centrale et du Service des Permis d'Armes à Feu de la police, le projet a fourni à partir de juillet 2022 des matériels et équipements informatiques à ces deux entités et a recruté un consultant international chargé de mettre en place un logiciel de gestion des stocks d'armes et de munitions pour chacune de ces entités. Les activités ont atteint un niveau d'implémentation de 60%, toutefois en raison de la dégradation de la situation sécuritaire le consultant a dû arrêter momentanément les activités.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Un changement d'attitude des responsables de la PNH a été observé pendant lors de l'exécution du projet en matière de la participation de la gente féminine dans la gestion des armes et des munitions. En effet, lors de la première session de formation de formateurs réalisée du 18 au 20 août 2021 qui réunissait 25 personnes, seulement deux femmes y ont pris part. Ce qui représente un taux de 0.8% de femmes. À la suite du plaidoyer réalisé par le projet auprès des responsables de l'institution policière, la deuxième session de formation organisée du 14 juin au 1er juillet 2022 a vu une nette amélioration de la participation des femmes, notamment dans les régions. Sur total de 75 fonctionnaires de police formés remplissant un rôle dans la gestion des armes et des munitions, il y avait 19 femmes, soit un taux de 25,33% de l'effectif total. Il convient de souligner que parmi les personnes formées, la plus gradée est une femme, Commissaire divisionnaire et chef de service. Cette participation d'une personne de la hiérarchie policière pourra mieux faciliter la mise en œuvre des procédures qui imposent un changement de comportement dans toute la chaîne de commandement.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les capacités de la PNH à contrôler les armes illégales et à enregistrer/régulariser les armes illégales en circulation sont accrues, en étroite coordination avec la CNDDR

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Nombre de sites de stockage des armes mis en place dans des stations de police	0	6	6	
2.2	Nombre d'agents de la PNH formés sur le contrôle des armes et des munitions	0	180	100	Pour des raisons de sécurité, la formation en gestion des stocks d'armes et de munitions a été réalisée dans quatre départements du pays sur dix. Donc seulement 100 d'agents de la PNH formés sur le contrôle des armes et des munitions.
2.3	Nombre de stations de police qui reçoit des équipements informatiques et a un accès à internet	0	2	2	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La Police dispose d'un audit actualisé de son stock d'armes.

Produit 2.2

La PNH dispose de capacités renforcées pour la gestion et le contrôle des armes

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La Police dispose d'un audit actualisé de son stock d'armes.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	# Audit interne effectué et données de base disponibles	0	1	1	
2.1.2					
1.1.3					

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : La PNH dispose de capacités renforcées pour la gestion et le contrôle des armes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de sites de stockage des armes mis en place dans des stations de police	Existence d'un très faible niveau	6	6	
2.2.2	Nombre d'agents de la PNH formés sur le contrôle des armes et des munitions	180	100		Pour des raisons de sécurité, la formation en gestion des stocks d'armes et de munitions a été réalisée dans quatre départements du pays sur dix. Donc seulement 100 d'agents de la PNH formés sur le contrôle des armes et des munitions
1.2.3	Nombre de stations de police qui reçoit des équipements informatiques et a un accès à internet	Existence d'un très faible niveau	2	2	Les contractants ont dû arrêter les travaux. A cause des problèmes de sécurité dans cette zone contrôlée par le gang de Vitelhome, ils ne peuvent plus se rendre sur les lieux depuis près de deux mois.

Résultat 3: La CNDDR est en mesure de proposer une politique publique nationale sur la gestion de la violence armée et d'assurer la coordination de la stratégie et de l'action des institutions pertinentes et la redevabilité de l'État sur la violence

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Afin de doter le pays d'une politique publique en matière de réduction de la violence communautaire, de désarmement, démantèlement et de réinsertion, le projet en partenariat avec la Task force interministérielle (réunissant les représentants de : la Primature, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), la Police Nationale d'Haïti (PNH), le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), le Ministère de la Défense (MD), les Forces Armées D'Haïti (FADH), le Ministère du Commerce et de l'industrie (MCI), l'Administration Générale des Douanes (AGD), le Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES), le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC), le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) & l'Institut National de Formation Professionnelle (INFP), l'Office de la Protection du Citoyen (OPC) et la Commission Nationale de Désarmement, Démantèlement et de Réinsertion) a organisé un atelier de 3 jours d'atelier du 12 a 14 mai 2021 qui a abouti à l'élaboration de la version finale de la stratégie nationale DDR-RVC. Cet atelier a réuni 50 représentants, dont 22 femmes. Cette stratégie qui jette les jalons pour la mise en place concrètement d'un programme national en matière de réduction de la violence communautaire en Haïti a été approuvée par le gouvernement le 5 juillet 2021.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Avec 40% de participantes à l'atelier de finalisation, la participation des femmes, a été significative dans la phase finale de l'élaboration de la stratégie nationale. La ministère à la condition féminine et aux droits de la femme était présente et a pu proposer des éléments en lien avec la situation particulière des femmes au niveau des communautés sous contrôle des groupes armés (femmes victimes et celles associées) afin de renforcer la stratégie, particulièrement l'intégration d'une composante transversale sur la protection des mineurs et l'équité de genre. Par ailleurs, la plupart des participantes aux ateliers de réflexion et de finalisation de la stratégie nationale DDR-RVC occupent des positions de décision au niveau des institutions nationales qu'elles représentent, ce qui constitue un atout considérable pour la prise en compte de la question genre dans l'application ou l'opérationnalisation de cette stratégie.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : La CNDDR est en mesure de proposer une politique publique nationale sur la gestion de la violence armée et d'assurer la coordination de la stratégie et de l'action des institutions pertinentes et la redevabilité de l'État sur la violence

<p>Résultat 3 : La CNDDR est en mesure de proposer une politique publique nationale sur la gestion de la violence armée et d'assurer la coordination de la stratégie et de l'action des institutions pertinentes et la redevabilité de l'État sur la violence</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

3.1	Mesure dans laquelle la CNDDR contribue à la proposition de politiques publiques nationales et dans la coordination des actions étatiques sur la réduction de la violence armée	Faible	Moyenne (conditionnée par les conditions suivantes : l'atelier de travail pour les membres de la CNDDR et leur partenaires ¹ , la fourniture d'équipement à la CNDDR, et l'appui pour le développement d'une stratégie nationale DDR-CVR)	Moyenne	
-----	---	--------	--	---------	--

3.2	Nombre de personnes (membres de la CNDDR et autres partenaires directs) formés sur la prise en compte du genre, de la jeunesse, les processus consultatifs et les normes et standards internationaux pertinents en matière DDR-CVR	0	30	50 dont 22 femmes et 28 hommes	
-----	--	---	----	--------------------------------	--

3.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	# d'équipements informatiques et bureautique fournis à la CNNR (laptops/docking station/monitor/mouse/keyboard et équipement de bureau pour une durée et 30 mois)	0	2	2	
3.1.2	# de supports de formation élaborés sur la prise en compte du genre, de la jeunesse, les processus consultatifs et les normes et standards internationaux pertinents	0	3	0	La formation a été remplacée par 3 jours d'atelier du 12 à 14 mai 2021 qui a abouti à l'élaboration de la version finale de la stratégie nationale DDR- RVC.
3.1.3	9 membres de la CNDDR et autres partenaires directs formés dans trois ateliers	0	30	50 dont 22 femmes et 28 hommes	

Résultat 4: Le cadre réglementaire sur la gestion des armes à feu et des munitions respectant les standards internationaux est élaboré, discuté et approuvé

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La mise en place d'un cadre réglementaire sur la gestion des armes à feu et des munitions passe d'abord par le renforcement de capacités des différentes institutions impliquées dans la rédaction de cette loi sur les standards internationaux afin de faciliter la disponibilité de ressources locales en la matière. Ainsi, dix ateliers de travail, dont un avec le système onusien, ont été réalisés par UNLIREC dans le cadre de ce projet avec les parties prenantes étatiques qui ont constitué le 29 janvier 2021 une Task force sur la rédaction de la proposition de loi: Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), Ministère de la Défense (MD), Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI), Police Nationale d'Haïti (PNH), Administration Générale des Douanes (AGD), Forces Armées d'Haïti (FAD'H), Bureau du Secrétaire d'État à la Sécurité Publique et Commission Nationale de Désarmement, Démantèlement et Réinsertion (CNDDR).

Le premier draft de cette proposition de loi a été finalisé avec le soutien de UNLIREC le 30 juin 2021. Toutefois, il y a une cassure dans l'engagement des autorités haïtiennes à travers la Task Force à la suite des difficultés sociopolitiques et sécuritaires marquées par l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. A partir de janvier 2022, les membres de la Task force ont repris les activités de correction du premier draft afin de finaliser le document pour le soumettre au Gouvernement. Cette proposition de loi apporte des changements indicatifs dans les conditions d'accessibilité aux armes civiles et les sanctions qui en découlent aux contrevenants. Elle tient également compte du contexte sécuritaire actuel ayant pour base la prolifération à outrance des armes et des munitions sur le marché local. Pour le responsable de la CNDDR, l'élaboration de cette proposition de loi arrive au moment opportun parce qu'elle va permettre de corriger les dérives actuelles et de placer chaque institution concernée dans face à sa responsabilité.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La problématique du genre est largement prise en compte dans le cadre de révision de la loi sur les armes à feu. En effet, les données de base existant en la matière ont été mis à profit afin de traiter équitablement la problématique des hommes et des femmes faisant usage des armes à feu et impliqués dans les groupes armés.

Il convient de souligner que le projet a eu un effet catalytique sur ce volet, car le partenaire d'implémentation sur le cadre réglementaire sur la gestion des armes à feu et des munitions a réalisé avec le financement d'autres bailleurs une étude juridique sur la violence armée contre les femmes (https://unlirec.org/wp-content/uploads/Etude-juridique-VCF_Haiti.pdf). Un atelier de présentation de cette étude a été réalisé conjointement entre le PNUD et UNLIREC en juin 2022.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 4** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 4 : Le cadre réglementaire sur la gestion des armes à feu et des munitions respectant les standards internationaux est élaboré, discuté et approuvé

Résultat 4 : Le cadre réglementaire sur la gestion des armes à feu et des munitions respectant les standards internationaux est élaboré, discuté et approuvé	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1	Niveau de progrès dans la mise en place d'un cadre réglementaire sur la gestion des armes à feu et de munitions,	Faible	Niveau moyen (conditionné par la disponibilité d'un draft de cadre réglementaire accepté les institutions concernées)	moyen	
4.2					

4.3

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1
Cadre réglementaire national pour la gestion des armes à feu et des munitions mis en place

Produit 4.2
La mobilisation de l'assistance technique pour la révision du contenu du projet de loi par l'intermédiaire d'experts de l'ONU

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 : Cadre réglementaire national pour la gestion des armes à feu et des munitions mis en place	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1	Cadre réglementaire mis en place	0	1	1	
4.1.2	# de sessions de travail	0	10	10	

4.1.3					
-------	--	--	--	--	--

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 : La mobilisation de l'assistance technique pour la révision du contenu du projet de loi par l'intermédiaire d'experts de l'ONU	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1	Expert de l'ONU identifié et recruté	0	1	1	
4.2.2	Proposition de loi DDR révisée	0	1	1	
4.2.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
- non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

2

Partie Prenante: *

Population, y compris les femmes, les jeunes et les enfants

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Lutte contre la propagation de la pandémie du Covid19 dans les quartiers sensibles exposés à la violence des gangs armés de la zone métropolitaine de Port au Prince.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

la campagne de sensibilisation contre la propagation de la pandémie du Covid19 par la mise en œuvre des points de lavage des mains dans les quartiers sensibles exposés à la violence des gangs armés de la zone métropolitaine de Port au Prince. Cette action a eu impact positif sur la population des quartiers à risque, dans la mesure où la plupart de ces quartiers sont « coupés » du reste de la communauté en raison des actes de violence et de la présence des gangs. Cette action a eu un impact humain et sanitaire direct et concret pour les populations vivant dans ces communautés marginalisées.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

Partie Prenante: *

Institutions nationales remplissant des responsabilités clefs dans la protection et la sécurité des citoyens.

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Absence de politique gouvernementale en matière de réduction de la violence communautaire, de désarmement, démantèlement et réinsertion

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'organisation de l'atelier sur la finalisation de la Stratégie Nationale DDR-RVC a permis de réunir pour la première fois l'ensemble des institutions étatiques impliquées dans le secteur de la sécurité et de la protection afin de déterminer la vision à adopter en matière de DDR et RVC pour renforcer la consolidation de la paix et améliorer les conditions de vie des haïtiens, particulièrement les plus vulnérables. Cet exercice a permis également aux institutions de s'engager et de déterminer des actions concrètes à intégrer dans le cadre d'un programme national

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

30

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

RAS

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources? *

oui

non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le partenariat avec UNLIREC dans le cadre de la rédaction de la loi a permis a ce dernier de continuer les activités sur le contrôle et la gestion des armes et des munitions en travaillant avec les autorités haïtiennes a travers la Task force DDR-RVC sur l'élaboration de la feuille de route nationale sur les armes a feu.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La stratégie de sortie du projet consiste en la prise en charge ou redistribution de certains aspects du projet par des partenaires et autres agences avec lesquels le projet avait entamé des discussions stratégiques et avec lesquels une synergie a été développée. Comme le basket fund qui assure le renforcement des capacités de la police, l'UNODC qui exécute un projet sur le contrôle de armes et UNLIREC a travers la feuille de route nationale.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

La stratégie de sortie du projet consiste en la prise en charge ou redistribution de certains aspects du projet par des partenaires et autres agences avec lesquels le projet avait entamé des discussions stratégiques et avec lesquels une synergie a été développée. Comme le basket fund qui assure le renforcement des capacités de la police, l'UNODC qui exécute un projet sur le contrôle de armes et UNLIREC a travers la feuille de route nationale.

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
