

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Tony Kouemo (M&E Specialist - PBF/ Haiti)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Ulrika Richardson RC-UNCT

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Colombie | <input type="radio"/> République dominicaine |
| <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala |
| <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Autres, précisez |

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'access a la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue National pour une Économie Inclusive et Porteuse de Paix
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-02-18

Date de fin du projet

*

2023-02-17

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

0

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

CoPiL/Projet soutenus par le Secrétariat dans leurs rapports avec le Ministère de tutelle du PBF y compris les consultations préliminaires lors de la conception et de la programmation des projets coordonnés par le Secrétariat avec le leadership du Ministère de tutelle PBF. C'est aussi le cas des Réunions Mensuelles de Coordination du Portfolio-PBF avec tous les points-focaux ministères sectoriels, les autorités locales et décentralisées ainsi que les instances de coordination intégrées (Task Force RVC) appuyées par les projets sous la facilitation du Secrétariat

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réципиентаire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDPO	770400 *	770400 *	600953.9 *	78.01 %
TOTAL	770400	770400	600953.9	78.01%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **78.01%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 231120**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 180286.17**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copy of Rapport PFB-secrétariat au 31 octobre 2022_11.9.22-11_29_3.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

La période de reporting concernée a été marquée par un contexte d'insécurité étendue, allant de plus en plus des épïcètres crise (à savoir Martissant, Croix-des-Bouquets, Cité Soleil, etc.) vers les zones avoisinantes avec des implications pour sur le bon fonctionnement de certains services publics. Au surplus, le dernier trimestre de la période de reporting a vu l'adoption par une bonne frange des partenaires au développement des mesures d'évacuation temporaire de leurs staffs du pays - tout en adaptant les différentes stratégies d'intervention afin de juguler les défis émergents.

Au niveau du resultat.1, le staffing a été complété avec l'arrivée du nouveau coordonnateur et le communication officer. Dans ce même résultat, une nette avancée a été faite avec l'amorce du cadre des résultats stratégiques et la disponibilité d'une première version de la cartographie des acteurs. Des avancées ont été observées notamment au travers de la redynamisation du mécanisme de gouvernance du PBF en Haïti dont le CoPiL. Le résultat 2 a lui aussi connu une meilleure amélioration dans sa mise en œuvre, notamment au travers de ses produits, avec entre autres acquis à ce jour, l'initiation d'un Comité Technique et quelques outils de visibilité en soutien au plaidoyer

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

on peut constater que le MPCE (Ministère de la Planification et de la coopération externe) a désigné un point focal avec qui le secrétariat collabore de manière permanente. Cette situation est venue faciliter la collaboration entre le MPCE et le secrétariat PBF.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La coordination, le suivi-évaluation et l'élaboration des rapports sur les résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat du PBF

Résultat 2 *

Le COS, le CoPil et le BCR sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, d'endossement des projets PBF et de suivi-évaluation du portefeuille PBF

Résultat 1: La coordination, le suivi-évaluation et l'élaboration des rapports sur les résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat du PBF

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Ce résultat a connu une bonne avancée au travers des différentes actions entreprises par le Secrétariat. Ainsi, l'opérationnalité du Secrétariat a été accrue avec le renforcement de son staffing. Il convient aussi de noter que les différents mécanismes de coordination entre les projets et leurs partenaires ont connu une satisfaisante amélioration, et ce, à quatre niveaux principaux. Il s'agit plus précisément de : Institutionnalisation des réunions mensuelles de One-To-One entre projets-Secrétariat; Initiation des réunions mensuelles thématiques du portfolio; Mobilisation systématique en tant que partie prenante de certaines unités du BINUH au processus de programmation de projets et les consultations régulières du PBF et ; Disponibilité d'un plan intégré accéléré du portfolio ainsi que des plans individuels de redressement de certains projets. L'excellente collaboration Secrétariat-PDA a permis la mobilisation d'expertises externes pour la production de papiers d'analyse thématiques en soutien au recadrage-contextualisation des interventions planifiées du portfolio et l'orientation des conceptions des nouveaux projets. Un mécanisme de suivi a été mis sur pied en vue de renforcer au mieux l'appréciation du contexte dans lequel les projets évoluent. Il favorise également la familiarisation des récipiendaires avec les standards de PBSO par l'amélioration du degré de sensibilité du portfolio à la prévention et à la consolidation de la paix. Environ dix-huit réunions techniques ont été instituées de suivi du portfolio. Celles-ci ont permis aux partenaires de mieux ajuster leur planification en prenant en compte plusieurs aspects sécuritaires et programmatiques.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Tout au long des actions menées, les dimensions genre-jeunes ont occupé une place importante. C'est le cas du pilotage par le Secrétariat, conjointement avec UNDP-UNFPA, de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, le 12 août 2022, placée sous le lead du RCO, avec comme outcome principal l'adoption d'une feuille de route sur l'appropriation de la résolution 2250 de l'ONU par les OSC-OCB de jeunes en Haïti. C'est aussi la facilitation d'une rencontre, à la suite de cette réunion, entre les représentant(e)s d'OSC-OCB de jeunes-homme et femmes et la DSRSG-RC UNCT, ayant abouti à la recommandation de mettre en place un groupe d'OSC-OCBs de jeunes en tant qu'espace consultatif régulier sur les avancées du nouveau UNSCDF.2023-2027. Il en va de même de l'appui apporté au UNCT, dans le cadre du prodoc GPI.2.0, pour une meilleure prise en compte des jeunes-femmes étudiantes et chercheuses des universités au sein du projet

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La coordination, le suivi-évaluation et l'élaboration des rapports sur les résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat du PBF

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	# de mécanismes de coordination créés ou mis en place au sein de structures existantes	0	7	7	
1.2	# de rapports semestriels du Secrétariat du PBF élaborés et approuvés par le CoPil	0	4	4	
1.3	# de rapports d'activités annuels du Secrétariat du PBF élaborés et approuvés par le COS	0	2	2	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le Secrétariat du PBF est mis en place au sein du BCR

Produit 1.2

Le cadre stratégique et technique pour l'identification de projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en place, en complémentarité avec d'autres plans stratégiques (UNDAF, PSDH, mandat et documents de planification stratégique du BINUH etc.)

Produit 1.3

Des mécanismes de coordination entre les projets et les partenaires clés sont mis en place pour assurer la réalisation des résultats stratégiques du portefeuille PBF et la cohérence et la synergie entre les projets et les activités

Produit 1.4

Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Le Secrétariat du PBF est mis en place au sein du BCR	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de personnel identifié et recruté.	0	3	3	

1.1.2	# de cartographies des acteurs intervenant dans la consolidation de la paix élaborées et actualisées régulièrement (au moins deux fois par an)	0	1	1	
1.1.3					

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Le cadre stratégique et technique pour l'identification de projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en place, en complémentarité avec d'autres plans stratégiques (UNDAF, PSDH, mandat et documents de planification stratégique du BINUH etc.)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# de cartographies des acteurs intervenant dans la consolidation de la paix élaborées et actualisées régulièrement (au moins deux fois par an)	0	1	1	

1.2.2	# de mises à jour de l'analyse de conflit	0	2	1	
1.2.3	# de requêtes facilitées	0	1	1	

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Des mécanismes de coordination entre les projets et les partenaires clés sont mis en place pour assurer la réalisation des résultats stratégiques du portefeuille PBF et la cohérence et la synergie entre les projets et les activités	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	# de réunions de coordination avec le Coordonnateur résident et le BCR	0	48	5	

1.3.2	# de réunions des unités opérationnelles des projets PBF auxquelles le Secrétariat du PBF participe	0	80	10	
1.3.3	# de réunions du Groupe Effet 5 auxquelles les projets PBF sont à l'ordre du jour et auxquelles le Secrétariat du PBF participe	0	12	10	

» Produit 1.4

Produit 1.4: Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est assuré	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1	# Plans de suivi-évaluation annuels par projet appuyés et approuvés par le Secrétariat du PBF	0	8	9	
1.4.2	# Plans de suivi-évaluation annuels conjoints pour le portefeuille du PBF appuyés par le Secrétariat du PBF et approuvés	0	2	9	

1.4.3	# de rapports semestriels, annuels et de clôture des projets examinés/bénéficiant des inputs du Secrétariat du PBF	0	35	18	
-------	--	---	----	----	--

Résultat 2: Le COS, le CoPil et le BCR sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, d'endossement des projets PBF et de suivi-évaluation du portefeuille PBF

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

D'importantes réalisations avec de considérables changements sur le terrain ont été notées. Ainsi, la tenue de la première réunion avec les représentant(e)s des membres du CoPil-PBF a permis un consensus sur la révision des termes de référence pour renforcer le cadre de gouvernance avec la mise en place d'un Comité Technique (CoT-PBF). Les différents appuis-conseil du Secrétariat au UNCT, dans le cadre du PRF 2022, ont abouti à l'endossement par PBSO de 3 nouveaux projets. Cela a été renforcé avec le positionnement d'Haïti parmi les 4 pays sélectionnés sur les 26 pays PBF candidats à la nouvelle initiative GPI.2.0 de PBSO. Au surplus, la proposition d'Haïti a été identifiée comme la meilleure offer sur les 4 préselectionnées. En sommes, les efforts conjugués du Secrétariat-UNCT et des partenaires du PBF ont permis de rehausser le portfolio à 13 projets avec un montant d'environ 30 million de dollars US.

Les appuis du Secrétariat au travers, entre autres, de la mobilisation de PBSO, ont aussi permis le renforcement de la sensibilité du processus de finalisation du nouveau UNSCDF aux questions de consolidation de la paix. Il en va autant des efforts de renforcement de la cohérence entre les initiatives du PBF et les fonds-programmes d'UNCT [Spotlight & SDG Fund], sous le leadership du RCO. Ceci a permis de renforcer la visibilité du PBF auprès des partenaires nationaux et internationaux. Ce cadre partenarial en chantier a été aussi amélioré le rapprochement du PBF des acteurs du monde culturel et de la recherche dont l'Université d'État d'Haïti. En renforcement de l'effet catalytique des financements de PBSO, un package d'outils de communication-visibilité a été mis en place avec l'appui du RCO. Il s'agit, entre autres, de newsletter semestrielle et matériels de visibilité (tee-shirt, casquettes, maillots, cartes de localisation géographiques des projets PBF, etc.)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'une des parfaites illustrations de cette sensibilité des actions du Secrétariat aux questions de genre-jeunes, reste le processus de conception de la newsletter semestrielle (illustration des témoignages des jeunes et des femmes, etc.). C'est aussi le cas des différents articles produits et mis en ligne sur les témoignages de jeunes bénéficiaires des projets financés par PBF. C'est enfin les appuis du Secrétariat pour le renforcement de la cohérence-connexion entre le projet GPI.2.0 et les deux autres nouveaux projets du portfolio du PRF de l'année 2022. [CVR.2 et Infrastructure de Paix]

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Le COS, le CoPil et le BCR sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, d'endossement des projets PBF et de suivi-évaluation du portefeuille PBF

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	# de rapports annuels de progrès approuvés par le COS sur l'ensemble du portefeuille PBF	0	2	1	
2.2	# de rapports annuels de progrès par projet PBF approuvés par le CoPil	0	10	1	
2.3	# de rapports annuels de suivi-évaluation approuvés par le COS sur l'ensemble du portefeuille PBF	0	2	1	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités du COS et du CoPil Comité de Pilotage et des autres partenaires pertinents sont renforcées aux niveaux stratégique et technique pour assurer la supervision et le suivi-évaluation des projets du PBF

Produit 2.2

Le plaidoyer, la communication, le partenariat et la création d'un réseau sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds et du grand public

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les capacités du COS et du CoPil Comité de Pilotage et des autres partenaires pertinents sont renforcées aux niveaux stratégique et technique pour assurer la supervision et le suivi-évaluation des projets du PBF	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	# de réunions du COS organisées avec l'appui du Secrétariat du PBF	0	2	1	
2.1.2	# de réunions du CoPil organisées avec l'appui du Secrétariat du PBF	0	12	1	
1.1.3	# d'ateliers de renforcement des capacités organisés	0	2	1	

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Le plaidoyer, la communication, le partenariat et la création d'un réseau sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds et du grand public</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	--	--	---	---	--

2.2.1	# de réunions pour informer les partenaires du portefeuille du PBF sur les orientations du PBF, y compris les questions de genre et les demandes en matière de rapportage	0	4	5	au cours de cette année, toutes les réunions de coordination avaient un point à l'ordre du jour sur les informations relatifs au PBF
2.2.2	# de plans de communications sur les activités du PBF élaborés	0	1	1	
1.2.3	% de réunions du Groupe communications de l'UNDAF (SNU) auxquelles participe le point focal en communication du BCR/Secrétariat PBF	0	100%	50%	

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

7

Titre de l'événement

Finalisation du SRF-PBF.2022-2024 (Séries de consultations et atelier de finalisation-endorsement par le CoPiL-PBF)

Date (peu être approximative)

2022-11

Lieu (Si connu)

Port-au-Prince

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Recueillir les avis de toutes les parties prenantes pour la finalisation du document et le soumettre pour adoption

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Réunion annuelle 2022 du CoT & CoPiL-PBF

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

en ligne

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Faire le suivi des décisions et points d'action de la réunion précédente ; Évaluer les résultats obtenus par les projets PBF en 2022 ; Discuter des priorités de consolidation à mettre en œuvre en 2023

Tout autre information sur cet événement

3

Titre de l'événement *

Série de consultations (à la suite du Survey lancé en ligne) pour la finalisation du rapport annuel stratégiques de consolidation de la paix

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

en ligne

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Consulter les partenaires pour l'identification de problématiques majeures pour les investissements du PBF au cours de l'année 2023

Tout autre information sur cet événement

4

Titre de l'événement

*

Réunion du CoPiL-Transfrontalier inter-pays du projet Binational République Dominicaine & Haïti

Date (peu être approximative)

*

2022-11

Lieu (Si connu)

En ligne

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Orienter la stratégie la prise de décisions ainsi que de l'assurance de qualité dans la mise en œuvre du projet

Tout autre information sur cet événement

5

Titre de l'événement

*

Retraite annuelle du PBF-Haïti, reportée au début du premier trimestre 2023

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

decamerone

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

créer le cadre favorable en vue de l'analyse constructive des contributions des projets et leur portée en appui à l'élaboration du rapport stratégique 2022 de consolidation de la paix en Haïti

Tout autre information sur cet événement

6

Titre de l'événement

*

Séance de renforcement des capacités d'UNCT et partenaires sur la programmation sensible au conflit et à la consolidation de la paix

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

Port-au-Prince

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez

*

RUNO

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Donner davantage des outils aux acteurs et partenaires du PBSO afin de mieux répondre aux besoins de consolidation de la paix

Tout autre information sur cet événement

7

Titre de l'événement

*

Séance de formation des membres du CoT-PBF [Critères de PBSO en matière de sélection des projets] & RUNOs-NUNOs [Critères de PBSO en matière de sélection des projets & standards de rapportage et de communication-visibilité du PBF.]

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

Port-au-Prince

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Donner davantage des outils aux acteurs et partenaires du PBSO afin de mieux répondre aux besoins de consolidation de la paix

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

0

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Au plan institutionnel interne (UN), les changements ont été observés à deux niveaux majeurs au sein d'UNCT. C'est ainsi le cas des rapprochements opérés entre les différents fonds-programmes au sein du RCO (PBF-Spotlight & SDG Fund). Grâce aux efforts de collaboration continue, les nouvelles programmations du PBF ont été systématiquement faites en étroite collaboration avec les leads de ces fonds. De l'avis des RUNOs-NUNOs, les papiers d'analyse thématiques produites y compris les feedbacks majeurs lors des réunions thématiques de coordination mensuelle du portefeuille ont été perçus comme substantiels dans la conception de nouveaux projets. C'est le cas du processus de révision des actions prioritaires du projet PAPEH mis en œuvre par ONU Femme et le PNUD. Toujours au plan institutionnel, le partenariat entre UNCT (RUNOs-NUNOs) a été renforcé avec une meilleure implication et le leadership national sur les processus de programmation des projets. C'est le cas des consultations préliminaires lors de la conception des nouveaux projets, qui ont systématiquement été placées sous le leadership du ministère de tutelle du PBF « MPCE » avec une forte mobilisation des autres ministères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- **Mise à jour du plan de suivi des activités conjoints de tous les programmes**
- **Mise en place d'un sondage en ligne pour apprécier le niveau de satisfaction des partenaires**
- **Faire l'assurance qualité pour le recrutement des consultants pour l'évaluation finale des projets**
- **Organiser des réunions de suivi technique des activités de mise en œuvre des projets**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
- non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
- non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

30000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pas d'évaluation en vue

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Diverses mesures sont adoptées en soutien à la pérennité des acquis majeurs du projet. C'est le cas au niveau UNCT avec la communauté de pratique de la consolidation de la paix qui est en cours de planification en étroite collaboration avec RCO-UNCT (PDA-Economiste) afin de bâtir sur les groupes thématiques d'UNSCDF.2023-2027. Ceci est facilité aussi au travers du renforcement de la dimension consolidation de la paix dans UNSCDF. Au niveau national, cette communauté de pratiques est en cours de discussion avec les acteurs de la société civile nationale y compris les universités et centres de recherche afin de bâtir sur l'existant au niveau des think-tank existants, La transformation de ces niches est tout autant soutenue par le renouvellement du projet à l'horizon 2024 et si possible au-delà avec une éventuelle renouvellement de la demande d'éligibilité du pays au PBF au second semestre de 2024

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

pbf_project_progress_report_OCT2022_fr_SPBF_Haiti_Final-12_22_10.docx



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
