

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report \*

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report \*

**Felicite MOLENGAR Gender and Humanitarian Officer**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Tony KOUEMO**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

**The report is reviewed and approved**

## » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? \*

- yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific  Central & Southern Africa  East Africa  
 Europe and Central Asia  Global  Latin America and the Caribbean  
 Middle East and North Africa  West Africa

Country of project implementation \*

- Bolivia  Colombia  Dominican Republic  
 Ecuador  El Salvador  Guatemala  
 Haiti  Honduras  Other, Specify

Project Title

\*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'access a la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue National pour une Économie Inclusive et Porteuse de Paix
- Other, Specify

Project Start Date

\*

2022-01-01

Project end Date

\*

2023-06-30

Has this project received an extension?

\*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

\*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund \*

- yes  
 no

If yes, please select which \*

- National Trust Fund  
 Regional Trust Fund

## Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**FONDATION TOYA, RAPHA HOUSE INTERNATIONAL AND OPC**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

310988.54

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**During this implementation period, a synergy of action was established with Concern Worldwide allowing the development of a joint mapping taking into account the integration of mental health actors (public hospitals) and free psychological help lines; and disseminate to strengthen access to services for victims of community violence, then the partner provided psychosocial support and mental health to 704 survivors of violence , eleven (11) are between 12 and 17 years of age and six hundred and ninety-three (693) are between 18 and 28 years of age.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Fondation Toya, RAPHA International House and OPC**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

310988.57

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Provided psychosocial support and mental health to 704 women and girls affected by sexual violence resulting from the armed conflict in Cité Soleil. Of the survivors, eleven (11) are between the ages of 12 and 17 and six hundred and ninety-three (693) are between the ages of 18 and 49.**

**Thirty-four (34) health providers (men 18 and women 16) (nurses and non-specialist mental health physicians from 6 hospitals in the metropolitan area) were trained in the management of severe mental conditions related to violence.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**FONDATION TOYA, RAPHA HOUSE INTERNATIONAL AND OPC**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

310988.57

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

- **Capacity building on psychosocial support and mental health, thirty-four (34) health care providers (men 18 and women: 16) (nurses and non-specialist mental health physicians from 6 hospitals in the metropolitan area) were trained in the management of severe mental health conditions related to violence.**
- **Psychosocial support for survivors of violence: during this period 704 women and girls affected by sexual violence resulting from the armed conflict in Cité Soleil. Among the survivors, eleven (11) are between 12 and 17 years old and six hundred and ninety-three (693) are between 18 and 28 years old.**
- **Community mobilization and sensitization on positive masculinity and peace**

Does the project have an active steering committee? \*

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? \*

4



\*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

*Please limit your response to 275 words*

The consortium has supported the mental health unit of the Ministry of Public Health and Population in the training of 23 trainers in psychological first aid, including those in charge of the reception sites for displaced persons in Cité Soleil, currently at "famille Kizito", a charitable association working in Port au Prince. A cascade of 70 trainers is planned to follow. An order of psychotropic drugs' essential mental health medicines, has also been launched for distribution in public hospitals, to ensure the management of severe mental conditions, including those related to violence. The consortium is also working with OPC in conducting interactive dialogues in communities involving community leaders and local authorities on the needs of girls and women regarding the right to mental health.

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars*

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
<b>UNWOMEN:</b> <b>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b>	886666.2 *	620666.34 *	180060 *	20.31 %
<b>PAHO/WHO</b>	613333.8 *	429333.66 *	130920.57 *	21.35 %

<b>TOTAL</b>	<b>1500000</b>	<b>1050000</b>	<b>310980.57</b>	<b>20.7</b> <b>3%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **20.73%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

83.66

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1254900**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 260166.34**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Award 191162 - PBF - Rapport financier OPS-OMS 2022.11.16-8\_53\_23.xlsx



### **Project Markers**

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*


*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners \*




Staff Recruitment \*



Collection of baselines \*



Identification of beneficiaries \*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 250 words*

**Au cours de cette période 704 femmes et filles affectées par la violence sexuelle résultant du conflit armé à Cité Soleil ont été prise en charge. Parmi les survivantes, onze (11) sont entre 12 et 17 ans et Six Cent Quatre Vingt Treize(693) entre 18 et 28 ans. Les survivantes ont par la suite reçu une assistance sociale et des services de soins thérapeutiques.**

**Trente-quatre (34) prestataires de soins (hommes 18 et femmes : 16) (infirmiers et médecins non spécialistes en santé mentale, de 6 hôpitaux de la zone métropolitaine) ont été formés sur la prise en charge des conditions mentales sévères en lien notamment avec les violences. Une commande de médicaments psychotropes est en cours pour la prise en charge des conditions mentales sévères.**

**L'enquête sur les besoins psychosociaux est en cours. 17 jeunes (filles :07 et 10 garçons) à Cité soleil ont bénéficiés d'une séance d'orientation sur les outils et la méthodologie de l'enquête le 21 juillet 2022. Toutefois, les activités de collecte de données ont été ralenties en raison du contexte actuel marqué par la crise socio - économique, politique et sanitaire (Cholera) exacerbant les conditions de vie déjà précaires dans les communautés.**

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. \*

This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

*Please limit your response to 550 words*

N/A

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

0    1    2     3    4    5    more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document \*

Outcome 1: \*

**Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial**

Outcome 2: \*

**Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés.**

Outcome 3: \*

**Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge**

**Outcome 1:** Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 350 words*

**L'enquête dans les communautés ciblées sur les besoins / vulnérabilités et des réponses à apporter (soins, services, programmes d'accompagnement, etc.) est en cours. Les questionnaires d'enquêtes sont finalisés et 17 enquêteurs (femmes 08 et 09 hommes) sont formés. L'enquête est en cours de réalisation, à distance uniquement en raison du fait de l'insécurité majeure dans les quartiers de Cite Soleil. Vingt-cinq (25) entretiens individuels avec des informateurs clés tels que: Maire, directeurs des hôpitaux, responsables des ONG et agences des nations unies, OPC, inspecteur de l'éducation, commissaire de la police ont été tenus et 4 Groupes de discussion réunissant 15 participants chacun, incluant les représentants de toutes les catégories socio professionnelles et leaders communautaires et religieux ont par la même occasion été tenus. 22 menages (09 femmes 13hommes) et vivant a Cité Soleil, sous la supervision de la Fondation Toya ont été consultées et les résultats seront analysés lors d'un atelier ; ce qui permettra d'adapter, si nécessaire, les réponses aux besoins telles que programmées dans le projet. Au cours de cette période, 1247 personnes, dont 704 F et 543 H (82% avaient plus de 18 ans) ont reçu les premiers secours psychologiques, via la ligne Alo Toya et en présentiel. Cet appui a été assuré par des psychologues et conseillers téléphoniques, avant d'être orientées dans des structures de prise en charge adaptée (médicale, psychosociale, juridique) suivant le cas, et ce, sur la base d'une cartographie de différents prestataires de services préalablement identifiés.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome \*

*Please limit your response to 350 words*

**Ce projet vise à renforcer le rôle des femmes et des jeunes filles par le renforcement de leur santé mentale dans les communautés à risque. Pour cette période spécifique et en lien avec les différentes réalisations, les questionnaires des enquêtes en cours sur les vulnérabilités prennent en compte la notion de genre et permettront d'identifier des facteurs de vulnérabilités liés spécifiquement aux femmes et jeunes filles liés à ce contexte marqué par les conflits. De même, l'application Toya prend en compte les questions de genre et répond particulièrement aux préoccupations des femmes et des filles lors des sessions d'accompagnement psychologiques.**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

**» Outcome 1: Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	<b>Indicateur 1.1</b> <b># de personnes bénéficiant de services d'accompagnement et d'appui psychosocial ventilées par sexe, âge, statut économique 0 2000 N/A</b>	0	2000	<b>1247, dont 704 F et 543 H, 82% avaient plus de 18 ans.</b>	N/A
1.2	<b>Indicateur 1.2</b> <b>% de femmes et filles (ventilées par âge, statut économique) exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées qui sont satisfaites des services d'accompagnement et d'appui psychosocial reçus</b>	0	80%	<b>Enquête prévue en fin de projet</b>	N/A
1.3					

How many outputs does outcome 1 have?

0  1  2  3  4  5  more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

**Les femmes et filles survivantes de violences et exposées aux conflits ont accès au service psychosocial**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

**» Output 1.1**

Output 1.1: Les femmes et filles survivantes de violences et exposées aux conflits ont accès au service psychosocial	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>



1.1.1	Indicateur 1.1.1 # de femmes et de filles qui bénéficient de soins psychosociaux ciblés (premiers soins psychologiques, mise en lien des personnes ayant des problèmes psychosociaux avec les ressources et services appropriés, gestion de cas, consultations psychologiques, psychothérapie ou autres interventions psychologiques)	0	2000	704 F 82% avaient plus de 18 ans.	N/A
-------	--	---	------	-----------------------------------	-----

1.1.2	Indicateur 1.1.2 Degré de satisfaction des personnes ayant des problèmes Psychosociaux et de santé mentale et/ou de leur famille quant aux soins dont elles ont bénéficié	Non satisfait	Satisfait	Enquête prévue en fin de projet	N/A
-------	--	---------------	-----------	---------------------------------	-----

1.1.3					
-------	--	--	--	--	--

**Outcome 2:** Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés.

Rate the current status of the outcome progress

\*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*Please limit your response to 350 words*

Dans le cadre du renforcement des capacités des structures de prise en charge, un appui a été fourni à l'unité de santé mentale du Ministère de la Santé Publique et de la Population dans la formation de 23 ( 09 femmes et 14 hommes) formateurs en premiers secours psychologiques dont les responsables des sites d'accueil des déplacés de Cité Soleil, actuellement à "famille Kizito", une association caritative œuvrant à Port au Prince. Formations en cascade de 70 moniteurs prévues (52 femmes et 18 hommes) par la suite ainsi que la formation des 34 prestataires de soins (infirmiers et médecins non spécialistes en santé mentale, de 6 hôpitaux de la zone métropolitaine) pour la prise en charge des conditions mentales sévères en lien notamment avec les violences. Une commande de médicaments psychotropes est en cours pour la prise en charge des conditions mentales sévères.

Par ailleurs en collaboration avec onze (04 femmes et 07 hommes) leaders communautaires, une étude est cours pour évaluer l'accès et l'accessibilité des femmes et des filles aux services de santé mentale après avoir subi des violences dans les zones cible du projet. Ces données fourniront des arguments fondés sur des évidences pour guider les actions ultérieures en soutenant les communautés cibles et les prestataires de services pour combler les lacunes en matière de services sante mentaux.

Dans l'objectif de renforcer l'accès à l'information sur les services de prise en charge et la protection des données, un système de base de données est en train d'être mis en place par un développeur de logiciel pour capturer, sécuriser et analyser les données des victimes de violence prise en charge dans cinq (5) sites communautaires de soins en santé mentale à Cité Soleil. La base de données fournira aux professionnels de soins les données nécessaires pour prendre des décisions cohérentes sur les cas des victimes de violence sexuelle dans a Cité Soleil.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 350 words*

Une récente évaluation rapide des besoins menée par le partenaire Rapha montre que les jeunes adolescentes et les femmes de moins de 30 ans font partie des groupes d'âge les plus affectés par la violence sexuelle lors des conflits armés entre gangs dans les communautés marginalisées. Ainsi, les femmes et filles sont majoritairement celles qui font recours à l'assistance individuelle entre la prise en charge psychosociale, la réinsertion socio-économique y compris la délocalisation du ménage. Cependant, parmi les familles délocalisées, les garçons et les hommes, membres de ces ménages, ont également été relocalisés. Ainsi il faut mentionner que tout le ménage bénéficie de façon indirect l'assistance fournie. Les leaders communautaires, principalement des hommes, ont été formés sur les approches sûres pour signaler les cas de violence sexuelle dans leurs communautés.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 2: Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés.**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	<b>Indicateur 2.1</b> <b>Capacité accrue des services de prises en charge, des programmes et des mécanismes de concertation communautaire à faire face aux problèmes de santé mentale (grâce, par exemple, à l'application des standards de prise en charge)</b>	Faible capacité	Forte capacité	Une (1) institution de cité soleil (hôpital Fontaine) a été renforcée	La situation d'insécurité n'a pas encore permis de renforcer les services d'autres structures
2.2	<b>Indicateur 2.2</b> <b>% de femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG) ayant déclaré être satisfaite des services de prise en charge, des programmes de santé mentale et des mécanismes de concertation communautaire</b>	0	80%	enquête non encore réalisée	N/A
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

0    1    **2**    3    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

**Les mécanismes et institutions civiles et publiques oeuvrant pour la promotion de la santé mentale sont évalués et renforcés.**

Output 2.2

**Les services et programmes communautaires de santé mentale sont dynamisés en tenant compte de l'aspect genre.**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Les mécanismes et institutions civiles et publiques oeuvrant pour la promotion de la santé mentale sont évalués et renforcés.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....

2.1.1	<b>Indicateur 2.1.1</b> <b>Perceptions, augmentation de connaissances, attitudes (y compris stigmatisation) et comportements des membres et institutions civiles et publiques et/ou des prestataires de services à l'égard des personnes ayant des problèmes psychosociaux et de santé mentale</b>	Faible Capacité	Forte Capacité	N/A	Enquête en fin de projet
2.1.2					
2.1.3					

**» Output 2.2**

<b>Output 2.2:</b> Les services et programmes communautaires de santé mentale sont dynamisés en tenant compte de l'aspect genre.	<b>Performance Indicators</b> <i>Describe the indicator</i>	<b>Indicator Baseline</b> <i>State the baseline value of the indicator</i>	<b>End of Project Indicator Target</b> <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<b>Indicator progress to date</b> <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<b>Reasons for Variance/Delay (if any)</b> <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
---	--	---	--	--	--

2.2.1	<b>Indicateur 2.2.1</b> <b>Capacités des structures à accroître l'accès et la qualité des services de soins en santé mentale et d'appui psychosocial aux femmes et aux filles (Taux de fréquentation élevé des services et programmes de santé mentale et d'appui psychosocial)</b>	Faible Capacité	Forte Capacité	N/A	Enquete en fin de projet
2.2.2					
1.2.3					

**Outcome 3:** Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track
  2. On Track
  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 350 words*

**Dans le but de renforcer la protection communautaire, Onze (11) dirigeants communautaires de Cité Soleil dont deux (2) femmes et neuf (9) hommes ont participé à une table ronde autour du signalement des cas de violence sexuelle chez des femmes et des filles vivant dans les communautés contrôlées par des gangs et qui sont victimes des conflits entre ces derniers. Des stratégies ont été mises en place afin que personne ne soit exposé au danger que ce soit les leaders, les femmes et les filles affectées dans le but d'éviter tout risque de victimisation. Toutefois, compte tenu de la situation sécuritaire, les espaces de concertation communautaire n'ont pas encore été mis en place. Néanmoins les activités .**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome \*

*Please limit your response to 350 words*

**Les sujets choisis pour la facilitation des tables rondes visent à renforcer la participation des femmes dans les espaces de discussion communautaires.**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 3: Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge**

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	<b>Indicateur 3.1 Nombre d'espaces de concertation communautaires opérationnels (créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif</b>	<b>Espaces non Opérationnels</b>	<b>Espaces Opérationnels</b>	<b>0</b>	<b>La situation sécuritaire n'a pas permis d'avancer sur cet indicateur</b>
3.2					
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

**Les espaces communautaires sûrs favorisant le dialogue et le leadership féminin sont renforcés**

Output 3.2

**Acteurs communautaires, de droits humains et leaders locaux sont informés et sensibilisés sur la masculinité positive et au processus inclusif de consolidation de la paix**

Output 3.3

**Acteurs communautaires, de droits humains et leaders locaux assurent un plaidoyer pour influencer les politiques sur la santé mentale et l'appui psychosocial pour les femmes et filles**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

### » Output 3.1

Output 3.1: Les espaces communautaires sûrs favorisant le dialogue et le leadership féminin sont renforcés	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>



3.1.1	Indicateur 3.1 Nombre d'espaces de concertation communautaires opérationnels (créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif	Espaces non opérationnels	Espaces Opérationnels	0	La situation sécuritaire n'a pas permis la mise en place des espaces
3.1.2	Indicateur 3.1.1 Perception des femmes, des jeunes, des leaders et des acteurs communautaires par rapport à la promotion de dialogue et du leadership féminin dans les espaces communautaires	Perception Negative	Perception Positive	0	La situation sécuritaire n'a pas permis la mise en place des espaces
3.1.3					

» Output 3.2

Output 3.2: Acteurs communautaires, de droits humains et leaders locaux sont informés et sensibilisés sur la masculinité positive et au processus inclusif de consolidation de la paix	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1	Indicateur 3.2.1 # d'acteurs mettant en œuvre des initiatives sur la masculinité positive et de promotion de la paix à travers la santé mentale.	0	100 (y compris 50 leaders hommes leaders communautaires) à travers 3 initiatives communautaires	0	La situation sécuritaire n'a pas permis de mobiliser les leaders communautaires
3.2.2	Indicateur 3.2.2 Nbre de nouveaux d'adhérent-e-s à la plateforme HeForShe.	875	1200	L'activité vient de débuter. La consultation et sensibilisation sont en cours	La crise sécuritaire a retardé le démarrage de l'activité
3.2.3	Indicateur 3.2.3 Existence d'une feuille de route multisectorielle et Multi-acteurs pour une meilleure promotion de la santé mentale	Pas de feuille de route	Une feuille de route disponible	Les TDR pour la consultation des acteurs sont élaborés	La crise sécuritaire a retardé le démarrage de l'activité

» **Output 3.3**

<p>Output 3.3: Acteurs communau taires, de droits humains et leaders locaux assurent un plaidoyer pour influencer les politiques sur la santé mentale et l'appui psychosoci al pour les femmes et filles</p> <p>.....</p>	<p>Performanc e Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	--	--	---	---	--

3.3.1	<b>Indicateur 3.3.1 :</b> <b>Existence d'un plan de plaidoyer développé par les acteurs communautaires, des droits humains, les leaders locaux et les femmes et jeunes femmes sur la nécessité de prévoir des stratégies et de politiques de santé mentale adaptées et opérationnelles par les décideurs y compris pour l'appui psychosocial pour les femmes et filles</b>	0 Plan disponible	Un plan de plaidoyer développé de manière consensuelle et participative	Les TDRs pour l'élaboration du plan de plaidoyer sont élaborés	La crise sécuritaire a retardé le démarrage de l'activité
3.3.2	<b>Indicateur 3.3.2</b> <b>Nombre de décideurs adhérant au plaidoyer sur la nécessité de prévoir des stratégies et de politiques de santé mentale adaptées et opérationnelles</b>	0	100	N/A	Fin de Projet
3.3.3					

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. )

- yes  
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

1

1

Event Title:

**Commemoration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes**

\*

Date (can be tentative)

2022-12

\*

Location (if known)

**Port au Prince**

Target Audience

\*

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials  
 Other Government officials  
 Civil Society  
 Youth  
 Women  
 Military or Police Personnel  
 Traditional Leaders  
 Donors  
 Businesses/ Private Sector  
 Former Combattants  
 Journalists  
 Artists  
 Other

Objectives

Please limit your response to 150 words

**Sensibiliser et mobiliser les pairs pour la lutte contre les violences faites aux femmes**

Any other information on the event

**Human Impact**

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

1

Key Stakeholder :

**Rapha House International**

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Face au déplacement forcé, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont dû s'habituer à leur nouvelle réalité en se réfugiant sur les places publiques et dans des abris de fortune. La réalité est encore plus critique pour les femmes qui ont fait face au déplacement forcé alors qu'elles étaient enceintes et sur le point d'accoucher. Telle a été la réalité pour trois femmes et les membres de leur famille qui ont fui la violence à Cité Soleil tout en laissant derrière eux leurs moyens de subsistance. Sans soutien financier, sans filet de sécurité public, ces femmes et les membres de leur famille ont dû se battre pour trouver des options de soins de santé afin d'assurer un accouchement en toute sécurité de bébés qui pourraient arriver à tout moment, tout en faisant face au syndrome de stress post-traumatique. Mais leur histoire prend un tournant sans précédent lorsqu'elles rencontrent les travailleurs communautaires de Rapha qui les identifient comme des situations à haut risque. D'autre part, des femmes et des filles qui n'ont pas eu la chance de fuir au début du conflit ont été confrontées à la violence sexuelle, une pratique souvent utilisée dans les conflits comme outil de déshumanisation. Ces violences odieuses toucheront 28 femmes et filles, qui ont été identifiées et soutenues avec l'appui des leaders communautaires du réseau de Rapha. Sans soutien, ces femmes et ces filles ont profondément souffert en silence.**

What has been the impact of the project on their lives

*Please limit your response to 350 words*

**Les soins psychosociaux que les femmes et les filles affectées par la violence sexuelle ont reçus leur ont permis de commencer à mettre en place des mécanismes d'adaptation aux traumatismes et de comprendre qu'elles ne sont pas seules dans leur détresse, une équipe psychosociale est là pour les soutenir à long terme. Les femmes qui ont été forcées d'abandonner leur maison alors qu'elles étaient enceintes, ont un nouveau foyer et un réseau de soutien pour les aider à reconstruire leur vie et la stabilité de leur santé mentale.**

**Les dirigeants communautaires ont une tâche difficile à accomplir alors qu'ils naviguent dans les relations avec leurs communautés en tant que protecteurs et qu'ils maintiennent de bons rapports avec les individus armés qui occupent leur communauté. Lors de la discussion en table ronde, certains éléments de sécurité importants ont été partagés pour les aider à rester en sécurité alors qu'ils identifient les cas de violence sexuelle et les dirigent vers les ressources**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*Please limit your response to 350 words*

**Allaitant son dernier-né, Anne, dans sa robe rouge à fleurs, se montre, elle aussi, très reconnaissante envers ce projet supporté par ONU Femmes. « Si je vis sous un toit aujourd'hui, c'est grâce à cette organisation. Si je peux trouver de quoi manger, c'est encore grâce à ce projet parce que je ne travaille pas. Le projet nous a redonnés le sourire, a essuyé nos larmes. Je ne peux que remercier cette organisation. Que Dieu bénisse Rapha et tous ses partenaires », déclare Anne qui espère bénéficier d'un soutien financier pour exercer une activité commerciale. « Cela nous rendra moins dépendants de l'organisation », dit-elle.**

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

*Please limit your response to 650 words*

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

Link 2

Link 3

## Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words*

**Au cours de la periode 04 rencontres avec les partenaires de mise en oeuvre pour le suivi des activites ont ete organisees pour discuter des defis et difficultes .**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words*

**Le processus de l'enquete baseline est en cours, les TDR ont ete valides et la collecte des donnees est en cours.**

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? \*

yes

no

## Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? \*

yes

no

Evaluation budget (in USD): \*

53100



If project will end in next six months, describe the evaluation preparations \*

Please limit your response to 350 words

N/A

## Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? \*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? \*

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. \*

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project \*

Please limit your response to 350 words

**La mise en place, le renforcement des structures communautaires ainsi que l'implication des structures communautaires étatiques vont faciliter l'appropriation des actions qui vont permettre la pérennisation.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Non

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report ( ex. Additional detail on indicator reporting)

PBF- S2 - project\_progress\_report\_FINAL\_OCT2022-UNW-OPS\_Final41-10\_42\_36.docx



Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.

---