

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Beatriz Armada, Manager de Projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Victoria Jean-Louis, Directrice de Programme

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
☐ non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ oui
☐ non
☐ Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Non

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☒ Amérique latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| ☐ Bolivie | ☐ Colombie | ☐ République dominicaine |
| ☐ Équateur | ☐ El Salvador | ☐ Guatemala |
| ☒ Haïti | ☐ Honduras | ☐ Autres, précisez |

Titre du projet

*

- ☐ 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ☐ 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ☒ 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ☐ 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ☐ 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ☐ 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ☐ 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ☐ 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ☐ 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ☐ 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- ☐ 00133352: Dialogue National pour une Économie Inclusive et Porteuse de Paix
- ☐ Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2022-03-09

Date de fin du projet

*

2023-09-08

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- ☐ oui
- ☒ non

Réciiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☐ Entité de l'ONU
- ☒ Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- ☐ Action Aid ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC) ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium ☐ Avocats sans frontières Canada ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ CARE International UK ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF ☐ COIPRODEN
- ☒ Concern Worldwide ☐ CORDAID ☐ CORD Burundi
- ☐ DanChurchAid ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI) ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ International Alert ☐ Interpeace ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps ☐ MSIS-TATAO ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG AZHAR ☐ OXFAM ☐ Peace Direct
- ☐ PNG UN Country Fund ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) ☐ Saferworld
- ☐ Search for Common Ground (SFCG) ☐ SismaMujer ☐ Tearfund
- ☐ Trocaire ☐ World Vision International ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA ☐ Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☒ Aucun autre récipiendaires
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

Institut de Développement Personnel et Organisationnel (IDEO)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

*

98515

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire

*

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

-Responsables de la prise en charge du traitement des troubles de stress post-traumatique et des traumatismes (séances individuelles et groupes de soutien), de la formation en psycho-trauma pour des psychologues locaux, de la formation des points focaux de protection (PFP), mais aussi des sessions de travail sur le soutien psychosocial communautaire (SPC) et de l'appui technique aux activités socio-relationnelles menées par les points focaux de protection ;

- Responsables du travail avec la Communauté des Médiateurs pour la Paix en Haïti et dans la Caraïbe (CMPC) dans les activités suivantes : facilitation des séances de médiation communautaire (intra et inter communautaire), formation et accompagnement de médiatrices/teurs de la paix, appui technique aux initiatives de médiation collective et (re)construction de la mémoire collective

- Appui technique aux initiatives de réhabilitation sociale

- Soutien et participation à toutes les activités du projet

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Négès Mawon

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

74554

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

-Responsables de la prise en charge de cas de violences bases sur le genre (VBG) a travers le systeme de paires (marrainage) qui inclue le systeme de gestion de cas, l'accompagnement des cas et la ligne d'assistance
-Responsables avec Concern du renforcement des initiatives de redevabilite sociale, des publications faites par les femmes, de l'organisation de debats entre femmes, de dialogues avec le secteur politique et la societe civile, et du forum sur la sante mentale et consolidation de la paix.
- Soutien et participation a toutes les activites du projet

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ oui
- ☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

2

*
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet dispose d'un comité de pilotage et de suivi (CdPS) auquel participe le Ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique (MJSAC) ainsi que tous les partenaires impliqués dans le projet. Ce comité a un rôle stratégique au sein du projet et participe à la prise de décisions stratégiques, à l'adaptation du projet au contexte et aux différents défis et à l'identification des bonnes pratiques et des leçons apprises. Le ministère a désigné deux représentants_e_s comme points focaux pour le projet, avec lesquels nous entretenons un échange régulier d'informations sur le projet et qui participent aux réunions du comité ainsi qu'à d'autres réunions stratégiques telles que le lancement du projet.

Il existe également un partenariat avec le MJSAC pour la mise en œuvre directe des activités. Ainsi, un plan de travail conjoint est en cours de développement, notamment en ce qui concerne l'engagement du secteur politique et de la société civile dans la reconnaissance de l'impact du conflit, la garantie de non-répétition et la réparation, l'implication du ministère dans les initiatives de réhabilitation sociale avec les jeunes femmes et la promotion de la participation des jeunes dans le développement du nouveau plan stratégique du MJSAC.

Des réunions ont également eu lieu avec le Ministère de la condition féminine et aux droits des femmes (MCFDF) pour présenter le projet et une éventuelle collaboration, notamment en ce qui concerne le système de gestion des cas et la route de protection pour des cas de survivant_e_s de violences basées sur le genre (VBG).

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Récepteur	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
Concern Worldwide	1500000*	525000*	198597*	13.24 %
TOTAL	1500000	525000	198597	13.24%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **13.24%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

100

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1500000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 198597**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport PBF_Fanm Djanm_2022_09_CWW-10_50_33.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☒ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Partie I : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable


Recrutement du personnel *

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Collection des données de base

*



Identification des bénéficiaires

*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 250 mots

Les activités préparatoires ont été achevées : signature des contrats de partenariat, achat des matériels, recrutement et induction du personnel, lancement du projet, mise en place de mécanismes de coordination (comité de pilotage, comité de gestion avec les partenaires et comité consultatif des jeunes) et préparation des outils pour le suivi. L'étude de base a été réalisée et des mécanismes pour le suivi des stratégies de résilience et de résolution des conflits mis en place.

L'identification des points focaux de protection a été finalisée. Ceux-ci, avec des leaders et acteurs clés, vont continuer à identifier des survivant_e_s de VBG et personnes ayant subi un traumatisme au long du projet. Des médiatrices pour la paix et des psychologues sont aussi en train d'être identifiées.

Le projet a encouragé l'appropriation des stratégies par la communauté, la valorisation des leaders communautaires ainsi que leur participation active à travers le développement d'espaces où la communauté participe à la prise de décision et à l'orientation stratégique. 15 rencontres communautaires ont été organisées avec 289 leaders communautaires (192 femmes, 97 hommes), du secteur de l'éducation, de la religion et avec des femmes et jeunes leaders.

Prenant en compte l'augmentation des VBG dans la crise actuelle, un accent a été mis sur les processus de renforcement de la résilience communautaire afin de sortir du cycle de la violence, de disposer d'outils pour faire face aux traumatismes et de renforcer la résolution des conflits.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veuillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet n'est pas dans les six derniers mois de mise en œuvre

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ?

*

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

La resilience et capacite a transformer les conflits des communautes cibles et en particulier des femmes et jeunes sont renforcees, a travers un soutien psychosocial individuel et collectif a base communautaire, mene par un groupe de psychologues et un reseau de femmes formees

Résultat 2

*

La memoire collective des experiences de conflit et de la violence vecus par les femmes et jeunes, et de la confiance inter et intracommunautaire a travers des initiatives menees par des femmes et des jeunes touches par la violence sont (re)construites.

Résultat 3

*

Les acteurs du secteur politique et de la societe civile sont engages dans la reconnaissance de l'impact du conflit, la garantie de non-repetition et la reparation

Résultat 1: La resilience et capacite a transformer les conflits des communautes cibles et en particulier des femmes et jeunes sont renforcees, a travers un soutien psychosocial individuel et collectif a base communautaire, mene par un groupe de psychologues et un reseau de femmes formees

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

75 personnes des communautés (63 femmes, 12 hommes), sélectionnées comme points focaux protection (PFP), ont constitué un réseau jouant un rôle clé dans l'identification des cas de VBG et des traumatismes, la sensibilisation, et le renforcement des stratégies communautaires de résilience. Ils/elles ont été renforcés par des formations: soutien psychosocial, VBG, langue des signes et inclusion (partenariat avec MSF). Le projet a commencé à renforcer la résilience et capacité des communautés à sortir du cycle de violence, et à gérer les conflits par le développement de ces structures communautaires de résilience et d'un système de gestion des cas.

La valorisation des ressources locales se fait également à travers l'identification de 39 psychologues résidant dans les zones d'intervention (27 hommes, 12 femmes) afin de permettre un soutien psychosocial communautaire, et leur inclusion au réseau national de psychologues d'IDEO.

Le système de gestion des cas est fonctionnel: 367 cas (319 femmes, 48 hommes) ont été référés par le biais des ressources communautaires ou de la ligne d'assistance. Chaque cas de VBG est attribué à une marraine (20 femmes survivantes de VBG formées à la prise en charge multidimensionnelle) qui effectue un accompagnement continu; un suivi pour l'accès aux services de protection et la transmission d'outils renforçant la résilience, la guérison collective, et la gestion de conflit (149 participant_e_s au marrainage). De même, l'organisation d'un soutien psychosocial de groupe (6 hommes, 79 femmes) et individuel (2 hommes) permet à la communauté de disposer d'outils pour sortir du cycle de la violence, d'évaluer leur état émotionnel, et de gérer les traumatismes. La cartographie des services de protection a été développée en partenariat avec l'OMS et ONU Femmes, et partagée avec le Groupe de Travail de Protection.

Une analyse des structures et traditions locales est en cours, afin de comprendre les facteurs favorisant un climat de paix, de résilience, et de sororité. L'objectif est de capitaliser sur ces facteurs, et d'éviter les impacts négatifs du projet. 5 focus groupes ont eu lieu (59 personnes: 45 femmes, 14 hommes).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le leadership des femmes et des jeunes est renforcé et promu par les PFP, composées en grande partie par des femmes et des jeunes (86% femmes), qui mènent des actions de sensibilisation sur l'égalité de genre, et la lutte contre la VBG. Les PFP se positionnent comme des leaders femmes clés dans leurs communautés. L'inclusion des hommes et les pratiques de masculinité positive sont également encouragées. La cartographie des services de protection collecte des informations sur les services spécialisés pour les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap (PVH), sur l'accès à des espaces sûrs au sein des institutions et sur la gestion des informations sensibles.

Les marraines fournissent un soutien tenant compte des besoins des différents groupes de femmes (PVH, femmes avec des maladies chroniques, jeunes femmes, personnes déplacées, mineures non accompagnées et grossesses précoces) ; le plus souvent femmes déplacées (52 cas) et PVH (16 cas).

La valorisation des femmes psychologues a également été soulignée dans le processus de renforcement des ressources locales et des stratégies de priorisation spécifiques pour les femmes ont été mises en œuvre. Toutefois, notamment à Cité Soleil, nous avons trouvé peu de femmes psychologues. Des stratégies sont développées en vue d'encourager le renforcement des capacités des femmes dans le domaine psychosocial et leur accès aux études supérieures. Les programmes et modules élaborés pendant cette période pour la formation de psychologues en psycho-trauma, la formation de soutien psychosocial communautaire et les groupes de soutien, prennent en compte une approche de transformation du genre et masculinité positive.

L'analyse des structures et des traditions locales, inclut aussi une analyse des risques et des barrières, notamment pour les femmes, prenant en compte les risques spécifiques à l'âge, ainsi que l'identification des éventuelles actions nuisibles qui nous permettront d'appliquer des mesures d'atténuation.

Enfin, les capacités de l'équipe en matière de gestion de cas et prise en compte de l'inclusion et de l'intersectionnalité ont été renforcées par les visites et l'appui des experts techniques de Concern en matière de genre et de protection.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La résilience et capacité à transformer les conflits des communautés cibles et en particulier des femmes et jeunes sont renforcées, à travers un soutien psychosocial individuel et collectif à base communautaire, mené par un groupe de psychologues et un réseau de femmes formées

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Indicateur 1.1 % de participant(e)s qui demontrent des strategies positives de resilience et des capacites accrues a gerer les conflits (Desagrega par type de support recu : soutien individuel, groupal, communautaire, formation SPC)	0	25% de participantes demontrant une augmentation	0	La progression de cet indicateur sera mesuree au cours du prochain trimestre, car en raison des difficultes d'accès au terrain, le suivi en personne a ete retarde.
1.2	Indicateur 1.2 % de femmes formees en soutien psychosocial communautaire qui sont desormais conscientes de leurs capacites a etre des facteurs positives pour le bien-etre communautaire (Desagrega par type de support recu : soutien individuel, groupal, communautaire, formation SPC)	0	+25% par rapport a l'etude de base	N/A	Le progres de cet indicateur sera mesure a la fin du projet.

1.3	Indicateur 1.3 % de participant(e)s des activites psychosociales qui demontrent une diminution du score sur l'echelle du niveau moyen de tendance agressive (agression physique, agression verbale, colere et hostilite) -. (Desagrege par type de support recu : soutien individuel, groupal, communautaire, formation SPC)	0	+30% par rapport a l'etude de base	N/A	Le progres de cet indicateur sera mesure a la fin du projet (endline).
-----	---	---	------------------------------------	-----	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Une prise en charge des hommes et des femmes de troubles de stress post-traumatique et des traumatismes et un accompagnement de femmes survivantes de violence avec une approche de paires (marrainage) sont fournis.

Produit 1.2

Les structures et mecanismes communautaires pour la cohesion sociale la resilience et le bien-etre psychosocial sont renforces par le biais de la mise en place d'un reseau de femmes en soutien psychosocial communautaire (SPC).

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Une prise en charge des hommes et des femmes de troubles de stress post-traumatique et des traumatismes et un accompagnement de femmes survivantes de violence avec une approche de paires (marrainage) sont fournis.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1 # de femmes et d'hommes avec des ages varies (15-17 ans ;18-24 ans ; 25-65ans ; >65 ans) qui participent a au moins 3 seances des services specialises individuels en Syndrome du Stress Post-Traumatique	0	350 personnes (80% des femmes) - 280 femmes : 55 de 15 a 17, 90 de 18 a 24 ans, 85 de 25 a 65 ans, et 50 plus de 65 ans - 70 hommes : 10 de 15 a 17, 25 de 18 a 24 ans, 25 de 25 a 65 ans, et 10 plus de 65 ans	2 hommes (entre 18 - 24 ans) ont deja beneficie de trois seances de therapie individuelle	Les activites de prise en charge psychologique individuel accusent un retard en raison des restrictions dans l'accès aux communautés depuis la crise sociopolitique (septembre 2022). Les 2 hommes correspondent au 20% fixe par le projet. Une priorite sera donnee aux femmes et aux filles.

1.1.2	Indicateur 1.1.2 # de femmes et d'hommes avec des ages varies (15-17 ans ;18-24 ans ; 25-65ans ; >65 ans) qui participent aux groupes de support en Syndrome du Stress Post-Traumatique	0	2000 personnes (80% femmes) / 50 groupes de 40 personnes - 1600 femmes : 200 de 15 a 17, 600 de 18 a 24 ans, 600 de 25 a 65 ans, et 200 de plus de 65 ans - 400 hommes : 50 de 15 a 17, 150 de 18 a 24 ans, 150 de 25 a 65 ans, et 50 de plus de 65 ans	85 personnes (79 femmes et 6 hommes) ont participe a une seance de prise en charge psychologique en groupe	Les groupes ont eu des retards a cause des restrictions dans l'accès aux communautés depuis la crise sociopolitique (septembre 2022). Un plan de travail a ete elabore pour rattraper les retards et recommencer les groupes.
1.1.3	Indicateur 1.1.3 # de femmes (15-17 ans ;18-24 ans ; 25-65ans ; >65 ans) survivantes de Violence Base sur le Genre (VBG) qui recoivent un support a travers un systeme de paires (marraines)	0	200 femmes (25 de 15 a 17 ans, 85 de 18 a 24 ans, 70 de 25 a 65 ans, et 20 de plus de 65 ans)	149 femmes survivantes de VBG ont reçu un support a travers le systeme de marrainage avec les ages suivants : - 3 adolescentes entre 15 et 17 ans - 52 jeunes de 18 a 25 ans - 92 femmes adultes de 26 a 56 ans - 2 femmes agees entre 67 et 85 ans	Chaque survivante participe en moyenne a 3 rencontres virtuelles ou en personne par semaine avec une marraine.

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Les structures et mécanismes communautaires pour la cohésion sociale la résilience et le bien-être psychosocial sont renforcés par le biais de la mise en place d'un réseau de femmes en soutien psychosocial communautaire (SPC).	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Indicateur 1.2.3 L'existence d'une feuille de route de protection avec une cartographie des services de protection à jour	0	1	1	Une cartographie a été élaborée avec la collaboration de plusieurs partenaires, dans laquelle 91 services de protection ont été identifiés. Un système de protection pour les cas de VBG a également été mis en place.

1.2.2	Indicateur 1.2.4 # de referencements fait par les femmes formees en SPC a travers la route de protection (Desagrege par age, genre)	0	300	290 (256 femmes et 34 hommes) - 11 enfants entre 0 et 15 ans - 8 adolescentes entre 15 et 17 ans - 48 jeunes de 18 a 25 ans - 190 adultes de 26 a 59 ans - 22 personnes agees de 60 ans et plus - 11 personnes qui n'ont voulu partager leur age	275 cas ont ete referees par des PFP et autres relais communautaires a travers le systeme de gestion de cas.
1.2.3	Indicateur 1.2.5 L'existence d'un document analytique sur les structures, les traditions et les coutumes locales en matiere de sante mentale.	0	1	0	L'analyse des structures et traditions locales est en cours de realisation avec la mise en place jusqu'a present de 5 groupes de discussion et la participation de 45 femmes et 14 hommes. Des sessions de travail ont eu lieu pour elaborer la methodologie et les outils de travail. Le document sera finalise en decembre. Il y a eu des retards a cause des restrictions dans l'accès aux communautes depuis la crise sociopolitique (septembre 2022).

Résultat 2: La mémoire collective des expériences de conflit et de la violence vécues par les femmes et jeunes, et de la confiance inter et intracommunautaire à travers des initiatives menées par des femmes et des jeunes touchés par la violence sont (re)construites.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'élaboration de stratégies pour le processus de (re)construction de la mémoire collective et de renforcement de la confiance a commencé par l'identification des acteurs clés et des facteurs pour la paix. L'analyse du conflit effectuée a identifié la mémoire, en tant qu'instrument d'action collective et de dialogue, comme une porte d'entrée « si l'approche facilite un processus de traitement des traumatismes mais aussi un processus d'engagement dans la paix ». Trois stratégies ont été développées et pour chaque zone, (i) autour de la réconciliation après le massacre de La Saline, (ii) autour du passé et du dialogue intergénérationnel, (iii) autour de la politique locale. Les femmes ont été identifiées comme une opportunité dans les processus de consolidation de la paix à condition qu'elles s'engagent avec leurs communautés et entre elles. Ainsi, l'analyse a permis de mieux comprendre le contexte, de développer des stratégies, et d'adapter le projet à la dynamique du conflit. Le processus d'identification des acteurs pour entamer le processus de (re)construction de la mémoire est en cours, tel qu'un groupe de femmes survivantes des VBG pouvant servir de plateforme pour mener des actions de dialogue et de médiation collective.

Le développement des mécanismes de médiation collective a été avancé par des rencontres communautaires pour réfléchir à une stratégie et par l'identification de médiatrices/teurs de paix. À ce jour, 39 femmes et 19 hommes ont participé au processus, dont 100 seront sélectionnées à participer à la formation d'Éducation pour la Paix. Le matériel didactique et les modules de la formation ont été adaptés aux contextes.

Un processus de médiation a été entamé entre deux jeunes hommes en conflit, provenant de zones différentes, en commençant par un processus d'appui psychosocial pour poser les conditions et la confiance nécessaires pour le bon déroulement de la médiation.

Les capacités de 18 membres du personnel de Concern (9 femmes, 9 hommes) ont été renforcées grâce au soutien technique et des formations en Transformation, analyses et sensibilité aux conflits de la conseillère en conflits de Concern.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La dimension du genre et de la jeunesse était l'un des principaux facteurs transversaux de l'analyse des conflits. Les objectifs et la méthodologie de l'analyse ont été axés sur l'impact du conflit sur les femmes et les jeunes, les barrières et les risques spécifiques auxquels elles sont confrontées, et leurs perceptions et propositions concernant les stratégies de transformation des conflits. Les processus de médiation et de mémoire collective reposent sur le leadership des femmes et sur leur identification comme facteur potentiel de paix. Cela nécessite de s'attaquer aux barrières et aux risques qui affectent la participation des femmes aux processus de paix.

Les critères de sélection des médiatrices/teurs pour la paix ont pris en compte le sexe (minimum 80% de femmes), l'âge et la priorisation des personnes avec des vulnérabilités spécifiques comme les PVH. Des efforts ont été faits pour encourager la participation de ces groupes afin d'assurer l'inclusion et une représentation diverse parmi les ressources du projet, mais aussi pour assurer la sensibilité à la variété des besoins et des perspectives des minorités. Ceci a aussi été assuré au niveau du personnel du projet composé en majorité de femmes. Le personnel de Concern a eu accès à des formations et sessions de travail régulières en langue des signes pour assurer un environnement inclusif.

L'inclusion des hommes et jeunes hommes dans tous les processus est une priorité pour promouvoir la lutte pour l'égalité de genre comme une question pour toute la population ainsi que pour promouvoir la masculinité positive.

Les besoins et obstacles spécifiques des femmes et des jeunes sont également pris en compte dans l'organisation des activités au niveau logistique, par exemple en termes d'espaces où elles peuvent amener de jeunes enfants, mais aussi dans le contenu des différents matériels et du développement des stratégies du programme. L'analyse des structures et traditions locales permettra également d'analyser les risques éventuels liés au leadership des femmes et des jeunes dans les processus de médiation afin d'appliquer des mesures d'atténuation si nécessaire.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : La mémoire collective des expériences de conflit et de la violence vécues par les femmes et jeunes, et de la confiance inter et intracommunautaire à travers des initiatives menées par des femmes et des jeunes touchés par la violence sont (re)construites.

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Indicateur 2.a Niveau de confiance de la communaute (engage dans l'action) vis-a-vis de sa capacite a gerer des conflits intra- communautaires et intercommunautaires (Desagrege par type de support recu, age et genre)	0	+25% par rapport a l'etude de base	N/A	Le progres de cet indicateur sera mesure a la fin du projet (endline).
2.2	Indicateur 2.c % des membres des communautes cibles qui ont une perception positive du potentiel des femmes a transformer les conflits	0	+25% par rapport a l'etude de base	N/A	Le progres de cet indicateur sera mesure a la fin du projet (endline).

2.3	Indicateur 2.d Niveau moyen de confiance des hommes (engages dans l'action) en leur capacite a prevenir la violence vis a vis des femmes et des filles	0	+25% par rapport a l'etude de base	N/A	Le progres de cet indicateur sera mesure a la fin du projet (endline)
-----	---	---	------------------------------------	-----	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La mediation, la confiance en soi et la transformation des conflits sont promues.

Produit 2.2

Les mediatrices de la paix sont mieux capacites et sont aptes a mieux gerer les conflits.

Produit 2.3

La culture de la paix, la masculinite positive, et la (re)construction de la memoire collective sont promues au travers de l'accompagnement et co-financement de initiatives sociales, rituelles, educatives, recreatives et artistiques.

Produit 2.4

L'accès des femmes aux ressources economiques est renforce a travers les associations d'epargne et credit (AEC)

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La mediation, la confiance en soi et la transforma tion des conflits sont promues.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Indicateur 2.1.1 L'existence d'un document actualise sur les resultats de l'analyse du conflit avec une perspective genre et jeunesse	0	1	1	
2.1.2	Indicateur 2.1.2 # de seances de mediation intra- communautaire (entre quartiers allies) menees par des mediateurs/trices de la CMPC	0	6 seances	0	Les seances ont eu des retards a cause des restrictions dans l'accès aux communautés depuis la crise sociopolitique (septembre 2022).

1.1.3	Indicateur 2.1.3 # de seances de mediation intercommunautaires (entre quartiers en conflit) menees par des mediateurs/trices de la CMPC	0	4 seances	0	Un processus de mediation a ete entame entre deux jeunes hommes, en commençant par un processus d'appui psychosocial pour poser les conditions et la confiance necessaires pour le bon deroulement de la mediation. Les seances ont eu des retards a cause des restrictions dans l'acces aux communautes depuis la crise sociopolitique (septembre 2022) mais sont planifiees pour le mois de novembre. Le materiel de support a ete adapte au contexte du pays.
-------	--	---	-----------	---	--

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les mediatrices de la paix sont mieux capacites et sont aptes a mieux gerer les conflits.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	---

2.2.1	Indicateur 2.2.1 # de personnes qui participent a au moins 80% des seances de formation de mediatrices pour la paix	0	100 personnes (80% des femmes) - 80 femmes : 33 de 18 a 24 ans, 37 de 25 a 65 ans, et 10 plus de 65 ans - 20 hommes : 6 de 18 a 24 ans, 9 de 25 a 65 ans, et 5 plus de 65 ans	0	Retards dans la formation d'Education pour la Paix pour les mediatrices/teurs a cause des restrictions dans l'accès aux communautes depuis la crise sociopolitique (septembre 2022). Neanmoins, le materiel didactique pour la formation a ete developpe, le processus de selection des mediatrices/teurs a ete entame et une formation des formatrices/teurs a eu lieu avec 4 personnes qui vont mener la formation (6 seances de formation).
2.2.2	Indicateur 2.2.2 % de mediatrices/teurs pour la paix qui demonstrent une augmentation de capacites en mediation pour la transformation de conflits	0	70%	0	Retards dans la formation d'Education pour la Paix pour les mediatrices/teurs a cause des restrictions dans l'accès aux communautes depuis la crise sociopolitique (septembre 2022).
1.2.3					

» Produit 2.3

Produit 2.3 : La culture de la paix, la masculinité positive, et la (re)construction de la mémoire collective sont promues au travers de l'accompagnement et co-financement de initiatives sociales, rituelles, éducatives, récréatives et artistiques.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Indicateur 2.3.1 % de médiatrices/teurs pour la paix qui reçoivent un accompagnement après la formation pour la médiation de conflits	0	100%	N/A	Les données seront disponibles à la fin du projet.

2.3.2	Indicateur 2.3.4 # de memoires/experiences partagees lie a la resistance des femmes et des jeunes face au conflit et aux violences	0	80	0	Retards dans le partage des memoires a cause des restrictions dans l'accès aux communautés depuis la crise sociopolitique (septembre 2022). Neanmoins, le processus a ete entame avec des espaces de reflexion et le developpement d'une strategie pour la (re)construction de la memoire collective pour chaque zone ainsi que le contact avec des acteurs cles.
2.3.3	Indicateur 2.3.6 # d'hommes qui participent regulierement (70% de sessions) aux groupes de travail sur la masculinite positive	0	100 hommes (25 de 15 a 17 ans, 25 de 18 a 24 ans, 25 de 25 a 65 ans, et 25 plus de 65 ans)	0	Nous developpons la methodologie pour les sessions de reflexion autour de la masculinite positive et renforcons le personnel qui mettra en oeuvre la strategie et formera les points focaux de protection (ceux- ci identifieront egalement les participants).

» Produit 2.4

Produit 2.4: L'accès des femmes aux ressources économiques est renforcé à travers les associations d'épargne et de crédit (AEC)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1	Indicateur 2.4.1 # d'emprunteuses/teurs dans chaque groupe AEC	0	8 emprunteuses/teurs par AEC, 80 au total : - 72 femmes : 12 de 18 à 24 ans, 48 de 25 à 65 ans, et 12 plus de 65 ans - 8 hommes : 3 de 18 à 24 ans, 3 de 25 à 65 ans, et 2 plus de 65 ans	0	Les associations d'épargne et de crédit (AEC) n'ont pas encore commencé mais la méthodologie a été développée. Nous sommes en train d'acquiescer le matériel nécessaire et nous avons commencé à identifier les participants. Il y a eu des retards à cause des restrictions dans l'accès aux communautés depuis la crise sociopolitique (septembre 2022).

2.4.2	Indicateur 2.4.2 % de AEC ou les membres ont participe a tous les aspects de la reunion.	0	70%	0	Les associations d'epargne et de credit (AEC) n'ont pas encore commence mais la methodologie a ete developpee. Nous sommes en train d'acquérir le materiel necessaire et nous avons commence a identifier les participant_e_s. Il y a eu des retards a cause des restrictions dans l'accès aux communes depuis la crise sociopolitique (septembre 2022).
2.4.3	Indicateur 2.4.3 % de membres qui participent regulierement (75%) aux reunions de l'AEC	0	70%	0	Les associations d'epargne et de credit (AEC) n'ont pas encore commence mais la methodologie a ete developpee. Nous sommes en train d'acquérir le materiel necessaire et nous avons commence a identifier les participant_e_s. Il y a eu des retards a cause des restrictions dans l'accès aux communes depuis la crise sociopolitique (septembre 2022).

Résultat 3: Les acteurs du secteur politique et de la société civile sont engagés dans la reconnaissance de l'impact du conflit, la garantie de non-répétition et la réparation

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une stratégie pour soutenir les initiatives et les activités communautaires de redevabilité sociale est en élaboration. En particulier, un groupe de travail sur la redevabilité sociale compose de points focaux de protection, de médiateurs de paix et d'autres acteurs clés au niveau communautaire qui travailleront au développement de mécanismes et d'initiatives de redevabilité sociale. Ce processus bénéficiera de l'appui d'un consultant expert en responsabilité sociale, en cours de recrutement.

De même, le Comité Consultatif des Jeunes (CCJ), un groupe de jeunes (4 femmes, 6 hommes, âgés entre 16 et 30 ans) créé dans le cadre d'un autre projet PBF (Semans Lape) pour l'orientation stratégique du projet, la promotion du leadership des jeunes et la visibilité de la voix des jeunes, continuera à collaborer avec les partenaires dans le cadre du projet Fanm Djanm. Ils/elles ont identifié comme priorité le développement d'espaces de réflexion sur la gouvernance locale, le pouvoir et l'Etat, ainsi que la mise en œuvre de différentes initiatives de redevabilité sociale autour des priorités et intégration de la jeunesse. Le CCJ a déjà élaboré un plan d'action avec des initiatives et publications. Les capacités du CCJ ont été renforcées: journalisme communautaire, différents outils de communication et apprentissage de l'anglais. L'équipe du projet a également participé à un processus de renforcement des capacités sur les mécanismes de Redevabilité Sociale.

D'autres groupes de jeunes ont présenté des initiatives sociales autour de questions clés identifiées dans leurs communautés considérées comme des actions de redevabilité sociale à soutenir par ce programme. Une augmentation de l'engagement et du désir de prendre des initiatives sur des sujets pertinents a été constatée dans les zones d'intervention.

Le projet va aussi appuyer une initiative de film documentaire menée par des femmes sur les féminicides, visant à partager vécus et priorités de femmes autour de la thématique. Des sessions de travail sur cette initiative ont eu lieu avec les groupes et individus impliqués, ainsi que l'équipe de production du film.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'un des objectifs du projet est la construction des récits basés sur deux principes : (i) le protagonisme des femmes – non seulement en tant que victimes mais aussi en tant qu'actrices du changement ; (ii) redonner aux femmes le pouvoir d'influencer les processus de paix et prioriser leurs points de vue et besoins. Par conséquent, la participation de différents groupes de femmes (en tenant compte des différentes minorités) au leadership et l'implémentation des initiatives de redevabilité sociale est une priorité. Une approche de transformation du genre sera également promue dans toutes les initiatives de redevabilité sociale et dans les publications.

La protection des femmes et des jeunes, et les risques éventuels auxquels ils/elles peuvent être exposés, notamment dans le cadre de leur participation aux initiatives de lutte contre les VBG et pour la paix, seront constamment évalués avec eux/elles, en donnant toujours la priorité à leur sécurité. De même, une attention particulière sera accordée à la gestion des informations sensibles et à la confidentialité dans les différentes actions et publications.

Le Comité Consultatif des Jeunes a également identifié la lutte pour l'égalité des genres et la prévention des VBG comme l'une de ses priorités et thèmes transversaux dans leurs différentes interventions et publications. Ils/elles travaillent sur un podcast et un théâtre forum centré sur la prévention des VBG et l'égalité des genres. Le CCJ veille également à une participation équitable de tous ses membres et à une participation des minorités dans leurs activités et publications.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les acteurs du secteur politique et de la société civile sont engagés dans la reconnaissance de l'impact du conflit, la garantie de non-repétition et la réparation

Résultat 3 : Les acteurs du secteur politique et de la société civile sont engagés dans la reconnaissance de l'impact du conflit, la garantie de non- répétition et la réparation	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....					

3.1	Indicateur 3.a % de personnes qui reportent une augmentation de leur reconnaissance de l'impact du conflit sur les femmes et les filles parmi les participant(e)s aux initiatives de redevabilite sociale menees par les femmes et les jeunes (Desagrege par groupe cible : membres de groupes armes, secteur politique, secteur economique, diaspora, genre, age, entre autre)	0	70% (parmi un echantillon)	N/A	Le progres de cet indicateur sera mesure vers la fin du projet.
3.2	Indicateur 3.b % de femmes qui participent dans les sessions de travail de redevabilite sociale qui estiment qu'elles peuvent influencer les decisions qui les concernent.	0	+25% par rapport a l'etude de base	N/A	Le progres de cet indicateur sera mesure a la fin du projet (endline).
3.3					
Combien de produits sont definis sous le resultat 3? 0 1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le resultat 3					

Produit 3.1

L'engagement des communautés à promouvoir une culture de non-répétition de la violence et à reconnaître l'impact du conflit sur les femmes grâce aux initiatives de réhabilitation sociale variées et créatives est promu.

Produit 3.2

Les leçons apprises et les bonnes pratiques de médiation communautaire et le SPC sont diffusées afin que les expériences de succès puissent être reproduites.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
L'engagement des communautés à promouvoir une culture de non-répétition de la violence et à reconnaître l'impact du conflit sur les femmes grâce aux initiatives de réhabilitation sociale variées et créatives est promu.					

3.1.1	Indicateur 3.1.1 # de publications des differents moyens d'expression (photos, videos, articles, etc.) faites par des femmes et des jeunes sur la consolidation de la paix	0	12 publications	1	Retards dans le travail avec les groupes des femmes et des jeunes pour le developpement des publications a cause des restrictions dans l'accès aux communautés depuis la crise sociopolitique (septembre 2022). Neanmoins, le processus a ete entame avec le Comite Consultatif de Jeunes et un article a ete publie dans le revue Ayibopost avec le temoignage d'une survivante qui participe au projet.
3.1.2	Indicateur 3.1.3 # de femmes et d'hommes (15 a 17 ans, 18 a 24 ans, 25 a 65 ans, et > 65 ans) qui participent a des sessions de travail sur la redevabilite sociale et la citoyennete de paix	0	45 personnes (80% des femmes et des jeunes) -Femmes : 3 de 15 a 17 ans, 12 de 18 a 24 ans, 10 de 25 a 65 ans, et 5 plus de 65 ans) -Hommes : 3 de 15 a 17 ans, 4 de 18 a 24 ans, 5 de 25 a 65 ans, et 3 plus de 65 ans)	0	Retards dans les sessions de travail sur la redevabilite sociale a cause des restrictions dans l'accès aux communautés depuis la crise sociopolitique (septembre 2022).

3.1.3	Indicateur 3.1.6 # de forums de femmes sur la consolidation de la paix et la sante mentale	0	5	N/A	Le forum est prévu pour l'annee prochaine, cependant, des reunions preliminaires ont eu lieu avec l'OMS et ONU Femmes, qui ont egalement un projet finance par PBF, pour realiser conjointement le forum.
-------	---	---	---	-----	---

» Produit 3.2

Produit 3.2 : Les lecons apprises et les bonnes pratiques de mediation communautaire et le SPC sont diffuses afin que les experiences de succes puissent etre reproduites	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.2.1	Indicateur 3.2.1 # de reunions faites avec des jeunes (15-24ans) et des femmes dans le cadre des Comites Consultatifs	0	34	7	7 rencontres du CCJ ont eu lieu cette annee autour de l'orientation strategique du projet Fanm Djanm et des initiatives du CCJ pour lutter contre les VBG. A noter qu'au total cette annee le CCJ a fait 40 rencontres et ateliers. Le CCJ est compose de 6 hommes et 4 femmes.
3.2.2	Indicateur 3.2.2 % de jeunes (15- 24ans) et femmes dans les Comites Consultatifs qui rapportent participer activement dans la prises de decision et orientation strategique du projet	0	75%	N/A	Les donnees seront disponibles a la fin du projet
3.2.3	Indicateur 3.2.3 L'existence d'un document diffuse aux acteurs cles avec les lecons appries et les bonnes pratiques tires du projet	0	1	N/A	Le document sera produit et partage a la fin du projet.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- ☒ oui
☐ non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

5

1

Titre de l'événement

Dialogues avec des membres de la société civile

Date (peu être approximative)

2023-04

Lieu (Si connu)

Port-au-Prince

Audience Cible

Choisissez autant qu'applicable

- ☒ Haut cadres du gouvernement
☐ Autres officiers du gouvernement
☒ Société Civile
☒ Jeunes
☒ Femmes
☐ Forces de défenses et de sécurité
☒ Leaders traditionaux
☒ Bailleurs de Fonds
☐ Commerces/Secteur Privé
☐ Anciens combattants
☐ Journalistes
☐ Artistes
☒ Autres

Autre, précisez

Mediatrices pour la paix, femmes points focaux de protection, association des femmes, MJSAC, MCFDF

Objectifs

Veuillez limiter votre réponse à 150 mots

-Renforcer les liens de proximite entre la societe civile et les communautes affectees par le conflit, notamment les femmes et les jeunes; -Renforcer le systeme de gestion de cas; -Creer un espace de dialogue lie aux processus de consolidation de la paix; -Mise en reseau des differentes organisations de la societe civile, des leaders communautaires, des mediatrices/teurs, des PFP; -Creer des espaces de leadership et de participation a la prise de decision pour les femmes issues des zones affectees par le conflit; -Creer des espaces d'echanges entre femmes issues de differents secteurs / communautes; -Avancer le plaidoyer pour lutter contre les violences basees sur le genre; -Plaidoyer pour la reconnaissance de l'impact du conflit, la garantie de non-repetition et la reparation

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement

Dialogues avec des acteurs politiques

Date (peu être approximative)

2023-05

Lieu (Si connu)

Port-au-Prince

Audience Cible

Choisissez autant qu'applicable

- ☐ Haut cadres du gouvernement
- ☐ Autres officiers du gouvernement
- ☐ Société Civile
- ☒ Jeunes
- ☒ Femmes
- ☐ Forces de défenses et de sécurité
- ☒ Leaders traditionaux
- ☒ Bailleurs de Fonds
- ☐ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☐ Journalistes
- ☐ Artistes
- ☒ Autres

Autre, précisez

*

Acteurs/Actrices politiques, mediatrices pour la paix, femmes points focaux de protection, association des femmes, MJSAC, MCFDF

Objectifs

*

Veuillez limiter votre réponse à 150 mots

-Apporter des changements structurels, sur le long terme, qui influenceront profondément les politiques et strategies relatives aux violences faites aux femmes en Haiti; -Creer des espaces de leadership et de participation a la prise de decision pour les femmes issues des zones affectees par le conflit; -Creer des espaces d'échanges entre femmes issues de differents secteurs / communautes; -Avancer le plaidoyer pour eviter les violences basees sur le genre; -Plaidoyer pour le renforcement des institutions gouvernementales quant aux ressources, services et systemes disponibles pour la prise en charge des VBG; -Plaidoyer pour la reconnaissance de l'impact du conflit, la garantie de non-repetition et la reparation; -Creer un espace de dialogue sur des processus de consolidation de la paix

Tout autre information sur cet événement

3

Titre de l'événement

*

Initiatives de (re)construction de la memoire collective

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

Cite Soleil, Delmas, Port-au-Prince

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☐ Haut cadres du gouvernement
- ☒ Autres officiers du gouvernement
- ☒ Société Civile
- ☒ Jeunes
- ☒ Femmes
- ☐ Forces de défenses et de sécurité
- ☒ Leaders traditionaux
- ☐ Bailleurs de Fonds
- ☐ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☐ Journalistes
- ☒ Artistes
- ☒ Autres

Autre, précisez

*

Communautes affectees par le conflit, gouvernance locale, organisations locales et internationales, gouvernement national

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

- Plate-forme pour la promotion d'un dialogue pour la paix; - Promouvoir le leadership des femmes dans les processus de paix; - Strategie de mediation communautaire; - Autonomiser les femmes en tant que protagonistes de leurs propres histoires; - Promouvoir l'egalite des sexes; - Lutter contre les VBG; - Reconnaître les histoires des femmes en tant que survivantes de la violence mais aussi en tant qu'actrices du changement.

Tout autre information sur cet événement

A partir de janvier 2023

4

Titre de l'événement

*

Initiatives de Redevabilite sociale

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

Cite Soleil, Delmas, Port-au-Prince

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☒ Haut cadres du gouvernement
- ☒ Autres officiers du gouvernement
- ☒ Société Civile
- ☒ Jeunes
- ☒ Femmes
- ☐ Forces de défenses et de sécurité
- ☒ Leaders traditionaux
- ☐ Bailleurs de Fonds
- ☐ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☒ Journalistes
- ☒ Artistes
- ☒ Autres

Autre, précisez

*

Communautes affectees par le conflit, gouvernance locale, organisations locales et internationales

Objectifs

*

Veuillez limiter votre réponse à 150 mots

- Renforcer les garanties de non-repetition et de reparation des VBG; -Rendre visible l'impact du conflit sur les femmes; - Donner la priorite a la voix, aux besoins et aux idees des femmes dans les processus de paix; - Promouvoir la consolidation de la paix; - Promouvoir le leadership des femmes dans les processus de paix; - Autonomiser les femmes en tant que protagonistes de leurs propres histoires; - Promouvoir l'egalite des sexes; - Lutter contre les VBG; - Reconnaître les histoires des femmes en tant que survivantes de la violence mais aussi en tant qu'actrices du changement.

Tout autre information sur cet événement

A partir de janvier 2023

5

Titre de l'événement

*

Theatre Forum - CCJ

Date (peu être approximative)

*

2023-02

Lieu (Si connu)

Cite Soleil, Delmas, Port-au-Prince

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☐ Haut cadres du gouvernement
- ☐ Autres officiers du gouvernement
- ☒ Société Civile
- ☒ Jeunes
- ☒ Femmes
- ☐ Forces de défenses et de sécurité
- ☒ Leaders traditionaux
- ☐ Bailleurs de Fonds
- ☐ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☒ Journalistes
- ☐ Artistes
- ☒ Autres

Autre, précisez

*

Communautes affectees par le conflit, gouvernance locale, organisations locales et internationales

Objectifs

*

Veuillez limiter votre réponse à 150 mots

- Lutter contre les VBG; - Promouvoir l'egalite des sexes; - Promouvoir le leadership des jeunes femmes; - Fournir des outils pour briser le cycle de la violence; - Rendre visible les besoins, les idees et les priorites des jeunes; -Integrer les jeunes dans les processus de paix

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

2

Partie Prenante:

Survivant_e_s de VBG

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Exposition a la violence a plusieurs niveaux, peu d'outils et de soutien pour faire face aux traumatismes, stress post-traumatique, acces limite aux ressources et services de protection, sentiment d'abandon par les institutions qui leur doivent service et protection, sentiment d'isolement, difficultes a partager leur vecu a cause du silence autour des violences faites aux femmes dans la societe, ressources limitees pour quitter leur environnement et le cycle de la violence, acces limite aux informations.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Sortie du cycle de la violence, augmentation de l'estime de soi, sentiment d'etre ecoutees, gestion du stress et des traumatismes, autonomisation, capacite de resilience, partage des valeurs de paix et des outils de resilience au sein de leurs familles et de leurs communautes, sentiment d'agence dans leurs vies et communautes, amelioration des conditions de vie a travers l'accès aux services, garanties de protection

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un repréasant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« La ou je suis a Cite Soleil, sans Concern c'est certain que je serais morte a present ; morte dans l'ame surtout. Je ne savais pas qu'il existait encore des gens qui se soucient de l'etat d'un autre. Je n'ai pas des amis ni de famille depuis le tremblement de terre de 2010, mais maintenant j'ai un psy, je ne me soucie pas si je tombe malade car j'ai des hopitaux gratuits, et autre. J'ai meme une marraine. Je me sens bien meme si j'ai faim. J'append a me connaitre et je realise que je suis quelqu'un de bien et je continuerai a me former avec l'aide de ma marraine pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Je sais que la vie est difficile, je sais que mon passe me fait encore souffrir, mais je sais aussi que je ne suis pas seule maintenant »

Survivante de violence basee sur le genre

1

2

Partie Prenante:

Marraines

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

*

-Barrieres pour garantir un soutien aux survivantes de violences basees sur le genre : faiblesse des institutions, absence des ressources humaines et logistiques, impunité et systeme complice de la violence ; -Defis pour garder contact avec les survivantes en raison d'un manque d'accès aux zones de travail et difficultés avec les reseaux de communication ;
-Manque de support psychosocial aux femmes pour encourager le rapprochement avec des institutions gouvernementales, judiciaires et securitaires et aussi pour prioriser un accompagnement psychologique.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Plus de disponibilite, acces a d'avantage de moyens logistiques et de ressources humaines pour l'accompagnement des survivantes, renforcement des connaissances et outils pour le suivi, acces aux communautés affectees par les conflits, partage de connaissances avec les autres partenaires et acces au reseau de psychologues de IDEO.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

« Un premier travail est fait, un premier contact est etabli, ça libere plus facilement la parole de la survivante et ça renforce le rapport de confiance. Nous [les marraines] aussi sommes bien entourees, nous ne sommes non seulement pas seules mais aussi nous pouvons compter vraiment sur nos partenaires quand il s'agit d'aider un/une survivant_e et les survivant_e_s aussi sentent qu'il y a bien plus qu'une organisation pour les aider. Je suis bien plus equipee, ça renforce les capacites des marraines. Les rencontres avec les PFP, les focus groups, les formations et surtout les groupes de parole que NM organise pour nous depuis le projet. C'est intense et extraordinaire aussi de savoir que le travail d'un de nos partenaires (Concern) peut susciter l'envie de liberte et le bien etre chez un/une survivant_e. »

Charline Jean Gilles, marraine.

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Grace aux stratégies de résilience et de transformation des conflits mises en œuvre par le projet, un processus de transformation communautaire est en cours. Les communautés, sensibilisées et concernées par la lutte contre la violence et en particulier les VBG, adoptent des stratégies de solidarité pour soutenir leurs membres ayant subi des traumatismes ou des survivant_e_s de VBG, mais aussi elles-mêmes en tant que collectif, pour sortir du cycle de la violence.

Le projet a eu quelques impacts significatifs sur la vie des participant_e_s. C'est le cas des femmes survivantes tenues au silence des actes de violences basées sur le genre. Il convient de noter que le film-documentaire planifié par le projet sur les féminicides se veut une initiative innovante dans un contexte haïtien marqué par le silence autour de ce phénomène croissant. Ainsi, l'accompagnement de paires, au niveau des marraines mais aussi au niveau des leaders et co-citoyen_ne_s concerné_e_s, ont pu convaincre des femmes survivantes à faire partie de cette initiative et de briser le tabou autour de ce phénomène de société. Ceci se veut un grand pas vers la recherche de solutions à cet important problème surtout avec l'implication des autorités en tant que partenaires du projet.

L'autre impact significatif à souligner est l'appropriation par des membres du Comité Consultatif des Jeunes (CCJ) de la question des violences basées sur le genre comme une action prioritaire. En dépit de leur jeune âge (entre 16 et 30 ans), ils/elles entendent, avec l'appui du projet, faire de l'engagement citoyen_ne un vecteur de lutte contre les VBG auprès du grand-public en Haïti.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Système d'orientation et référence_FD-9_53_21.jpg



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Ligne d'assistance_VBG-10_13_37.png



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

<https://ayibopost.com/temoignage-glacant-dune-jeune-femme-abusee-a-cite-soleil/>

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

- Développement d'un système S&E avec les partenaires, incluant la protection et gestion des informations sensibles, la restriction de l'accès à l'information et la confidentialité (particulièrement des cas de VBG et de personnes ayant subi un traumatisme)
- Développement de bases de données, moyens de vérification, tests, évaluations, enquêtes et un dashboard ainsi que d'autres outils pour le suivi des cas et pour mesurer l'impact du projet
- Développement d'une baseline
- Sélection des PFP, des médiatrices (processus toujours en cours) et des marraines
- Réunions avec le comité de pilotage et de suivi et le CCJ pour assurer un système de suivi
- Adaptation d'outils de suivi psychosocial
- Garantir la désagrégation des données par rapport au sexe, âge, handicap, maladies chroniques, personnes déplacées et autres critères de vulnérabilité.
- Lancement du projet avec la participation d'acteurs clés (MJSAC, leaders communautaires, PFP, membres du CCJ) ou le système MEAL et la participation des acteurs présents dans le S&E des activités ont été discutés.
- Coordination avec d'autres projets PBF dans la même zone pour un travail en synergie
- Mise en place de l'équipe MEAL et formations pour renforcer les partenaires
- Achat de matériel : tablettes
- Contrats avec les enquêteurs/trices
- Suivi du contexte et de la dynamique des conflits dans les zones. Ce suivi s'est accentué pendant le conflit qui a eu lieu en juin 2022 au cours duquel des enquêtes régulières ont été menées et des SitReps ont été publiés

Les activités de sauvegarde et de protection suivantes ont été menées:

- Développement d'un système commun de plaintes et des réponses (CRM) pour tous les partenaires, y compris pour la gestion des plaintes sensibles
- Processus d'évaluation et création/renforcement du CRM des partenaires
- Réponse rapide et pertinente aux 24 plaintes et recommandations qui ont surgi à travers le système CRM
- Identification des risques de protection et de sauvegarde à travers l'analyse des structures locales et des rencontres communautaires
- Développement de protocoles pour assurer des mesures de prévention du choléra dans les activités

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ oui

☐ non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La base de référence a été réalisée au cours de cette période

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires?

☒ oui

☐ non

*

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une enquete a ete lancee pour mesurer l'impact du projet en termes de strategies de resilience, de competences de gestion des conflits et du score des tendances agressives. L'enquete est administree aux participant_e_s avant la prise en charge en groupe ou individuelle et sera a nouveau administree a la fin du processus pour mesurer l'impact.

*

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

☐ oui

☒ non

*

Budget pour évaluation finale (en USD)

12000

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ?

☐ oui

☒ non

*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)?

*

- ☐ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☒ Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

*

- ☒ oui
- ☐ non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La stratégie de sortie consiste à pérenniser les structures communautaires de soutien psychosocial et de médiation collective, ainsi que les réseaux entre la communauté et différents secteurs (politique et économique) au niveau local et national.

Le système de gestion des cas et de marrainage est mis en œuvre par le biais de ressources locales, à savoir les PFP et les marraines. Le système repose sur un modèle de volontariat et de participation communautaire qui assure la durabilité et l'appropriation par la communauté. Le projet continuera à renforcer la structure, les capacités et le rôle des PFP afin d'assurer la durabilité. En outre le marrainage, en place depuis 2017, est géré par une organisation locale, Neges Mawon, et grâce au projet, les mécanismes de gestion de cas ont été renforcés et rendus accessibles aux personnes (notamment les femmes et les filles) des zones touchées par les conflits. Neges Mawon sera en mesure d'assurer sa pérennité après la fin du projet.

Un autre élément favorisant la pérennisation est la cartographie des services de protection qui soutient aussi les efforts de synergie et de coordination entre différentes institutions du groupe de travail de protection. L'outil et le système de collaboration et de mise à jour continuera et servira de support pour les référencement.

Le suivi des activités psychosociales communautaires sera assuré par un réseau de psychologues résidant dans les zones d'intervention et par les PFP. Les psychologues feront également partie du réseau national de psychologues d'IDEO, garantissant un suivi et support ainsi qu'une image positive et une valorisation des ressources humaines provenant des zones de conflit. De même, les médiatrices/teurs pour la paix vont intégrer un réseau international et pourront bénéficier d'un suivi à long terme avec CMPC. Il sera également possible de poursuivre l'appui à moyen terme des PFP et médiatrices/teurs grâce à des financements complémentaires de Concern.

Le CCJ se comporte déjà comme une organisation indépendante avec sa propre mission et vision. Le projet continuera à renforcer son autonomie, sa structure et son indépendance.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Depuis son lancement, le projet a été confronté à des changements radicaux du contexte socio-politique du pays ainsi que dans la dynamique du conflit. La situation s'est particulièrement aggravée à deux reprises, impactant les activités et l'accès aux communautés : (i) juin 2022 : violent conflit entre 400 Marozo et Chen Mechant, affectant Cité Soleil, qui a entraîné déplacements forcés, actes de violences et manque d'accès aux services et produits de base ; (ii) depuis le 12 septembre 2022 : "Peyi Lok" consistant en une série de manifestations, barricades, grèves, pillages, actes de violence et suspension de la distribution d'essence ayant pour conséquences un accès restreint aux communautés, une augmentation du coût des biens et des services, un accès difficile à l'eau, à l'argent et à certaines denrées alimentaires et la propagation du choléra.

Ce contexte a généré des changements dans les facteurs pour et contre la paix en raison de l'évolution des dynamiques de pouvoir et des intérêts politiques et économiques, qui nécessitent une analyse régulière afin d'adapter les stratégies et processus de paix.

Le projet a réussi à s'adapter à la situation et à poursuivre les activités grâce : (i) aux ressources et structures communautaires qui poursuivent les activités de protection, appuis psychosocial et médiation, et les référencement de cas, (ii) à la technologie qui permet d'assurer un suivi à distance et d'utiliser des outils en ligne pour garantir que les systèmes restent actifs, (iii) à des protocoles d'hygiène dans les activités pour faire face au choléra, et (iv) au renforcement des partenaires et l'adaptation régulière leurs systèmes, horaires de travail et ressources humaines. Néanmoins, la situation a retardé l'implémentation des activités.

Un autre défi auquel le projet fait face est l'engagement communautaire vers des stratégies basées sur la transformation individuelle et communautaire des conflits (et non sur des appuis matériels). Pour aborder ceci, un accent a été mis sur la valorisation des leaders non armés et sur l'appropriation du projet par la communauté, à travers des stratégies de promotion d'espaces où la communauté puisse participer à la prise de décision et à l'orientation stratégique du projet.

En raison de problèmes techniques, nous sommes obligées de supprimer tous les accents dans le rapport.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

pbf_project_progress_report_OCT2022_Fanm Djanm_Final-12_13_3.docx



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes