

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Clarissa Nuñez, UNESCO's PBF Honduras project coordinator

Name and Title of Person who approved the report *

A. Gisselle Burbano F., Programme Specialist Social and Human Sciences Programme and Gender Focal Point for Central America

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
 Ecuador El Salvador Guatemala
 Haiti Honduras Other, Specify

Project Title *

- 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)
 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio
 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
 00130443: Pro-Defensoras Honduras
 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras
 Other, Specify

Project Start Date *

2021-03-01

Project end Date *

2022-08-31

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
 Yes, other UN recipients only
 Yes, other non-UN recipients only
 Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Please select other non-UN recipients *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input checked="" type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Other, Please specify | |

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

0

Does the project have an active steering committee? *

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *

1

*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

Local level: the project is implemented at local level in 3 municipalities: Choloma, San Pedro Sula and Siguatepeque. One of the three outcomes has the municipalities as direct beneficiaries; therefore, constant contact and coordination is held with local authorities.

National level: the Minister of Security signed the project document with the request for no-cost extension in September 29th, 2022.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$)	Transfers to date (in US \$)	Expenditure to date (in US \$)	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
	<i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	467590 *	327313 *	290717.62 *	62.17 %
ILO: International Labour Organization	432129.3 *	302490 *	259585.73 *	60.07 %

COIPRODEN	600280.7 *	420196.49 *	314533.96 *	52.4 %
TOTAL	1500000	1049999.49	864837.31	57.6 6%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **57.66%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

60

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 900000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

776908.36

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 518902.39**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Rev.OCT.2022_ HONDURAS_YPI_UNESCO-ILO-COIPRODEN_Expenditure-18_43_57.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners *




Staff Recruitment *



Collection of baselines *



Identification of beneficiaries *



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

En términos de PRODOC el proyecto llegó a su final el 30 de agosto; sin embargo se encuentra en una etapa de implementación de acciones las cuales se han multiplicado en comparación con las actividades ya planificadas. En vista de la oportunidad de completar las actividades pendientes se ha solicitado una extensión sin coste por seis meses. Esta solicitud ha sido acompañada con el apoyo de parte de la secretaria de Estado de Seguridad.

El alcance del cumplimiento de los indicadores establecidos desde a la fecha del 30 de septiembre ha sobre pasado con un porcentaje de 143%, esto considerando una ponderación entre los 3 resultados (Outcome 1: 89%, Outcome2: 275%, Outcome 3: 65.3%). Como se refleja hay un desempeño alto en el Outcome 2 en comparación con los otros Outcomes los cuales no han llegado al cumplimiento del 100%, por lo que han quedado inconclusos, es en estos que se debe de priorizar las acciones en caso se llegue aprobar la continuidad del proyecto.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

El Proyecto se enfoca en el fortalecimiento de capacidades de juventudes, comunidades y gobiernos locales con acciones en los municipios de Choloma, San Pedro Sula y Siguatepeque. A través del Proyecto se han generado acciones en las cuales se ha posicionado el tema desde las juventudes diversas en situación de desplazamiento para generar incidencia en la propuesta de políticas a nivel local y nacional. Las redes de jóvenes conformadas gracias al proyecto tienen planes de vocería para la incidencia en políticas públicas a nivel local y nacional a través de medios de comunicación en atención a los derechos de las juventudes desplazadas por la violencia. Concretamente los jóvenes voceros han tenido reuniones a nivel local con las municipalidades para que puedan promover políticas, pero además se ha llegado a lograr que los jóvenes puedan hacer incidencia con diputados del Congreso Nacional para incidir en la aprobación de la Ley de Desplazamiento.

Estas acciones necesitan de un seguimiento por parte del proyecto con apoyo en las iniciativas ya iniciadas las cuales son parte del plan de comunicación que han diseñado los jóvenes a través de las redes.

A nivel de los gobiernos locales, como resultado del fortalecimiento de capacidades a los y las funcionarios(as), principalmente a través del diplomado diseñado gracias al proyecto: Juventudes, Desplazamiento y Respuestas Comunitarias (FLACSO), la municipalidad de Choloma ha promovido un plan de atención a las juventudes desplazadas el cual se presentó ante reunión de consejo de corporación municipal y que requiere de la atención y seguimiento del proyecto para lograr que esta corporación pueda aprobar esta iniciativa la cual fue un resultado los diálogos generados entre funcionarios de la municipalidad de Choloma, los jóvenes y organizaciones de sociedad civil quienes pudieron diseñar este proyecto.

Una vez integrado en la planificación municipal servirá de buena práctica para que otras municipalidades puedan aprobar proyectos y políticas dirigidas a las juventudes desplazadas.

Entre otras acciones los jóvenes han elaborado estrategias de intervención a nivel local a través del diseño de Planes de las redes que se han presentado a los gobiernos locales para su planteamiento para la acción. Por lo que en los próximos pasos las redes juveniles esperan que el proyecto pueda seguir apoyándolas para fortalecer sus capacidades con el fin de dar sostenibilidad a las acciones planteadas en estos planes de trabajo y acción los cuales quedaron con actividades pendientes de ejecución.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Personas jóvenes empoderadas (organizadas, movilizadas) participan activamente en las dinámicas ciudadanas locales, y construyen culturas de paz sustentadas en diálogos intergeneracionales, con enfoque de género, perspectiva generacional y pleno respeto a los derechos humanos.

Outcome 2: *

Comunidades locales más abiertas y receptivas, revisan críticamente estigmas y estereotipos dominantes respecto a las personas jóvenes desplazadas, y actúan proactivamente con enfoque de género, perspectiva generacional y pleno respeto a los derechos humanos.

Outcome 3: *

Gobiernos locales más receptivos y dispuestos a generar espacios de diálogo ciudadano, impulsan relaciones menos conflictivas y más cooperativas, operando con enfoque de género, perspectiva generacional y pleno respeto a los derechos humanos.

Outcome 1: Personas jóvenes empoderadas (organizadas, movilizadas) participan activamente en las dinámicas ciudadanas locales, y construyen culturas de paz sustentadas en diálogos intergeneracionales, con enfoque de género, perspectiva generacional y pleno respeto a los derechos humanos.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Las 3 redes (1 por municipio) han diseñado un plan de trabajo el cual se ha socializado con las autoridades de las 3 municipalidades con el propósito de hacer incidencia en la incorporación de actividades en los presupuestos municipales.

En alianza con Jóvenes Contra La Violencia (JCV-Honduras): se desarrolló la 2da Jornada de Construcción de Paz el cual fue un encuentro Juvenil intermunicipal PAZALABIEN en donde se abordaron temas relacionado a la defensa de los DDHH: discriminación y violencia por identidad de género o lugar de residencia.

En este proceso participaron al menos 145 jóvenes de los 3 municipios y las temáticas desarrolladas fueron en liderazgo y trabajo en equipo, desarrollo de planes de incidencia política local como parte de la estrategia de comunicación diseñada e implementada por el proyecto.

También se desarrollaron en alianza con JCV actividades artísticas como elaboración de murales y obra de teatro en las siguientes comunidades.

Por último, en este componente en las actividades comunitarias tuvimos las presentaciones de los grupos juveniles artísticos y culturales 6 sesiones 2 por municipio en los que se expusieron diferentes temáticas relacionadas con el desplazamiento interno forzado por la violencia, las jornadas se realizaron en diferentes eventos comunitarios con la participación de patronatos, juntas de agua y estructuras locales que dieron vida a los eventos culturales, en los cuales los jóvenes pudieron derrochar su talento y aprovechar esta oportunidad para promocionarse como artistas.

Los cines de calle se realizaron con el objetivo de llevar a las comunidades afectadas por el desplazamiento interno un mensaje de promoción de identidad local y factores protectores, se realizaron, en total 6 cine de calle, 2 Siguatepeque, 2 en San Pedro Sula y 2 en Choloma.

Se han habilitado y puesta en marcha actividades artísticas y culturales en las Plazas públicas municipales destinadas para estas acciones implementadas por redes juveniles.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Implementada la formación para la tolerancia con población LGTBIQ+. La formación para la tolerancia promueve la participación de la Juventud en situaciones de vulnerabilidad, de DDHH y de discriminación, orientando a cuáles son las maneras correctas de dirigirse o de tratar a los jóvenes o personas con orientación sexual diferente y la no discriminación o estigmatización de los jóvenes por su vestimenta o lugar de residencia.

Este módulo de formación apoyó la consolidación de las redes de cada municipio ya que la participación de las juventudes ha sido diversa y ha involucrado a jóvenes de diferentes sectores de la sociedad.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: Personas jóvenes empoderadas (organizadas, movilizadas) participan activamente en las dinámicas ciudadanas locales, y construyen culturas de paz sustentadas en diálogos intergeneracionales, con enfoque de género, perspectiva generacional y pleno respeto a los derechos humanos.**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	Número de personas jóvenes movilizadas y sensibilizadas	0	300 100 por municipio, 50% mujeres y comunidad LGTBIQ+ Choloma 50 = 27 H, 22 M, 1 LGTBIQ San Pedro Sula 98=36 H, 59 M, 3 LGTBIQ Siguatepe 58= 20 H, 38 M, 0 LGTBIQ	206 (69%)	
1.2	Número de personas jóvenes que habiendo sido movilizadas se organizan para participar activamente	0	150 50 por municipio, 50% mujeres y comunidad LGTBIQ+ Choloma 45 = 26 H, 19 M, 4 LGTBIQ+ Siguatepeque 45 = 19 H, 26 M, 0 LGTBIQ+ Plaza la Amistad 57 = 25 H, 30 M, 2 LGTBIQ+	147 (98%)	

1.3	Número de espacios generados/redes donde las personas jóvenes participen activamente	0	3 1 por municipio	3 (100%)	
-----	--	---	----------------------	----------	--

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Espacios de encuentro, reflexión colectiva y promoción de acciones en común, generados y consolidados, conformados por personas jóvenes desplazadas y personas jóvenes habitantes de los municipios seleccionados, conjuntamente.

Output 1.2

Canales de expresión y comunicación colectiva generados y consolidados, permiten visibilizar a las personas jóvenes desplazadas, formulando e implementando propuestas para su integración efectiva a la comunidad y al desarrollo local.

Output 1.3

Acciones de voluntariado diseñadas e implementadas, involucran a personas jóvenes y adultas, originarias del lugar y afincadas como resultado del desplazamiento forzoso, y favorecen el desarrollo local.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

<p>Output 1.1: Espacios de encuentro, reflexión colectiva y promoción de acciones en común, generados y consolidados, conformados por personas jóvenes desplazadas y personas jóvenes habitantes de los municipios seleccionados, conjuntamente.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	---	--	---	---	--

1.1.1	Fortalecida una amplia red de personas que a través del debate, intercambio, análisis crítico y conocimiento situado sobre estrategias e iniciativas políticas y sociales, son capaces de implementar estas en el ámbito local, desde la apuesta por el enfoque feminista y a partir del intercambio de aprendizajes.	0	3 redes juveniles conformadas, con sus planes de trabajo diseñados, implementados y evaluados participativamente donde 50% mujeres y comunidad LGTBIQ+	3 redes (100%)	
1.1.2	Realizados talleres de conocimientos y pautas en común para incidir en materia de construcción de paz y convivencia, identificando limitaciones, oportunidades y desafíos	0	3 talleres semestrales (1 por municipio)	3 redes (100%)	
1.1.3	Número de actividades lúdicas desarrolladas enmarcadas en contenidos género, generacional e inclusión e interculturalidad.	0	Al menos dos obras de teatro, 2 encuentros de expresión artística musical y audiovisual desarrollados en cada uno de los municipios.	4	

» Output 1.2

<p>Output 1.2: Canales de expresión y comunicación colectiva generados y consolidados, permiten visibilizar a las personas jóvenes desplazadas, formulando e implementando propuestas para su integración efectiva a la comunidad y al desarrollo local.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Número de espacios seguros de expresión y comunicación otorgados a las personas jóvenes desplazadas con atención particular a mujeres en situación de vulnerabilidad y comunidad LGTBQ+.</p>	<p>0</p>	<p>3 espacios (1 por municipio)</p>	<p>3 espacios (1 por municipio)</p>	

1.2.2	Número de líderes referentes identificados y movilizados.	0	18 personas jóvenes 50% mujeres y comunidad LGTBIQ+	37 (206%)	
1.2.3	Número de personas capacitadas en el ámbito de la comunicación social con enfoque de género, juventudes y migraciones con especial atención a la poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres y la comunidad LGTBIQ+.	0	30 personas (10 por municipio) 50% mujeres y comunidad LGTBIQ+	53 (177%)	

» Output 1.3

<p>Output 1.3: Acciones de voluntariado o diseñadas e implementadas, involucran a personas jóvenes y adultas, originarias del lugar y afincadas como resultado del desplazamiento forzoso, y favorecen el desarrollo local.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>Número de personas movilizadas que participan activamente en los programas de voluntariado con énfasis en participación intergeneracional</p>	<p>0</p>	<p>150 (50 por municipio) 50 % mujeres y comunidad LGTBIQ+ con énfasis intergeneracional</p>	<p>100%</p>	
<p>1.3.2</p>	<p>Número de jóvenes y adultos que co-diseñan las campañas de voluntariado con énfasis en equidad de género</p>	<p>0</p>	<p>30 (10 por municipio) 50% mujeres y comunidad LGTBIQ+</p>	<p>207 (690%)</p>	

1.3.3	Número de soportes producidos documentando los procesos para facilitar su réplica y sostenibilidad posterior.	0	1 manual y 1 guía práctica por cada municipio	3 (300%)	
-------	---	---	---	----------	--

Outcome 2: Comunidades locales más abiertas y receptivas, revisan críticamente estigmas y estereotipos dominantes respecto a las personas jóvenes desplazadas, y actúan proactivamente con enfoque de género, perspectiva generacional y pleno respeto a los derechos humanos.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Con el Centro de Desarrollo Empresarial se elaboraron mapeos de necesidades locales para la convivencia y paz en los 3 municipios, con FLACSO se elaboró estudio sobre los discursos y estigmas con juventud desplazada por violencia el cual tuvo una amplia consulta y validación por parte de los actores estos estudios son insumos para otras acciones planificadas en el proyecto.

Diseño e implementación de planes de comunicación de Redes Juveniles se procedió a la identificación de las redes con la creación de un nombre discutido y votados por la Comisiones de Comunicación Juveniles. Los nombres finales de cada red se identifican son: Asociación de jóvenes cholomeños, Protagonistas de Paz, Generación Juvenil por la Paz.

Campaña comunicacional que consistió en: cinco artes, un afiche, un spot de radio, un video, un video animado, una nota informativa, gira de medios fue publicada en las cuentas de FB de las redes y se pautaron las publicaciones para un mayor alcance.

Gira de medios-cobertura nacional con voceros designados por CCJ, los seleccionados se prepararon con competencias para la vocería en medios de comunicación masivos, definiendo el discurso principal y se practicaron diferentes escenarios previos a las entrevistas con el propósito de que las y los voceros ganaran confianza y manejar sus emociones.

En esta gira de medios los voceros fueron entrevistados en medios de comunicación televisión, radios digitales y prensa (32) con cobertura nacional. Otro logro de la gira fue la reunión con diputados del congreso nacional a quienes presentaron el Proyecto, así como acciones que realizan en sus municipios para promover la cultura de paz y la aprobación del Proyecto de Ley de desplazamiento.

Se realizó el Programa de formación en competencias audiovisuales con los jóvenes que contempla reporteo, oratoria, creación y producción de cortos edición y producción de videos a jóvenes de las 3 redes con 49 participantes de los municipios.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

En alianza con DUE PRODUÇÕES después de elaborado los guiones sobre análisis comparativo de desplazamiento mujeres trans de El Salvador y Honduras se elaboró una muestra del cortometraje documental.

Jornada de sensibilización y mensajes centrales con los medios de comunicación, un esquema de estigmas identificados entre las redes y los equipos de comunicadores quienes analizaron los estigmas para proponer mensajes de cultura de paz que contrarrestan estas etiquetas desde la comunicación como parte de una estrategia de incidencia.

Elaboración de guía de trabajo con mensajes construidos colectivamente: con la sistematización de todos los resultados se ha obtenido

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: Comunidades locales más abiertas y receptivas, revisan críticamente estigmas y estereotipos dominantes respecto a las personas jóvenes desplazadas, y actúan proactivamente con enfoque de género, perspectiva generacional y pleno respeto a los derechos humanos.

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1	<p>Espacios de encuentro y participación ciudadana generados y consolidados, procesan revisiones críticas de los estigmas y estereotipos dominantes (machismo, racismo, homofobia, adultismo, etc.) en relación a las personas jóvenes.</p>	0	<p>A partir del primer año del proyecto, las comunidades locales cuentan con una mayor capacidad de análisis crítico, comunicación y generación de propuestas alternativas entorno a los procesos de integración socio productiva y cultura de paz de las personas jóvenes desplazadas. Para ello, cada comunidad local cuenta al menos con una persona de referencia, tomando en cuenta un balance generacional y con perspectiva de género. Al menos una comunidad por municipio revisa críticamente estigmas y estereotipos dominantes.</p>	3 (100%)	
-----	--	---	---	----------	--

2.2	<p>Fortalecido el intercambio mutuo de aprendizajes, la capacidad de comprensión crítica y comunicación sobre las agendas en materia de derechos humanos, juventudes y equidad de género. Al finalizar el proyecto se han constituido y funcionan adecuadamente al menos 2 espacios de encuentro y articulación</p>	0	<p>Al finalizar el proyecto se han constituido y funcionan adecuadamente al menos 2 espacios de encuentro y articulación en cada municipio</p>	7 (350%)	
-----	---	---	--	----------	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Espacios de encuentro y participación ciudadana generados y consolidados, procesan revisiones críticas de los estigmas y estereotipos dominantes (machismo, racismo, homofobia, adultismo, etc.) en relación a las personas jóvenes.

Output 2.2

Limitaciones y oportunidades existentes para la promoción de una mayor y mejor integración de las personas jóvenes desplazadas a las comunidades locales, revisadas y problematizadas a través de talleres y actividades lúdicas atractivas.

Output 2.3

Campaña comunicacional diseñada e implementada, permite socializar y legitimar -en la opinión pública- los enfoques y las prácticas revisadas colectivamente, así como la promoción de la resolución pacífica de conflictos y de las culturas de paz.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

<p>Output 2.1: Espacios de encuentro y participación ciudadana generados y consolidados, procesan revisiones críticas de los estigmas y estereotipos dominantes (machismo, racismo, homofobia, adultismo, etc.) en relación a las personas jóvenes.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p>El conjunto de organizaciones y colectivos involucrados en el proyecto conocen y se apropian de los contenidos, propuestas y enfoques del mismo.</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	

2.1.2	Número de espacios públicos instalados y consolidados liderados por las organizaciones juveniles. Los cuales abordarán los temas de interés priorizados por la comunidad	0	9		El indicador debe aún cumplirse
2.1.3	Número de talleres y conversatorios construidos participativamente, incorporados a las dinámicas comunitarias locales pre-existentes, asegurando la incorporación del enfoque crítico desde una perspectiva intergeneracional.	0	3		El indicador debe aún cumplirse

» Output 2.2

<p>Output 2.2: Limitaciones y oportunidades existentes para la promoción de una mayor y mejor integración de las personas jóvenes desplazadas a las comunidades locales, revisadas y problematizadas a través de talleres y actividades lúdicas atractivas.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Número de informes construidos participativamente, identificando los principales focos de atención para la integración de las personas jóvenes desplazadas a las comunidades locales</p>	<p>0</p>	<p>3 informes construidos participativamente</p>	<p>3 (100%)</p>	

2.2.2	La población sujeto del proyecto (las personas que representan al conjunto de entidades y organizaciones que la conforman) comprende y maneja adecuadamente el marco de alternativas socio económicas locales desde una perspectiva inclusiva y emancipadora.	0	60 20 por municipio. donde 50% mujeres y comunidad LGTBIQ+	277 (462%) Ciudad Mujeres Hombres Totales San Pedro Sula 76 70 146 Choloma 58 63 105 Siguatepeque 26 0 26	
1.2.3	Número de personas de las comunidades receptoras /locales con nuevas capacidades de integración socioeconómica de las personas desplazadas	0	30 10 por municipio, 50% mujeres y comunidad LGTBIQ+	146 (487%) Empleabilidad y Emprendimiento Ciudad Mujeres Hombres Totales San Pedro Sula 60 30 90 Choloma 31 10 41 Siguatepeque 10 5 15	

» Output 2.3

<p>Output 2.3: Campaña comunicacional diseñada e implementada, permite socializar y legitimar - en la opinión pública- los enfoques y las prácticas revisadas colectivamente, así como la promoción de la resolución pacífica de conflictos y de las culturas de paz.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.3.1</p>	<p>Número de medios de comunicación masiva que presentan la campaña en sus plataformas</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>15 (500%) San Pedro Sula 4 Choloma 3 Siguatepeque 8</p>	
<p>2.3.2</p>	<p>Número de mensajes temáticos que alimenten el propósito de la campaña</p>	<p>0</p>	<p>9</p>	<p>15 (167%) 9 momentos de campaña mensajes (3 por municipio)</p>	

2.3.3	Número de personas capacitadas en comunicación para la incidencia social y política local con enfoque de DD.HH. y género	0	150	127 (85%) 50 por municipio, donde 50% mujeres y comunidad LGTBIQ+ Comunicada 18 H, 33 M, 8 LGTBIQ+ Medios de Com. 20 H, 12 M, 0 LGTBIQ+ Jóvenes 11 H, 21 M, 4 LGTBIQ+	
-------	---	---	-----	--	--

Outcome 3: Gobiernos locales más receptivos y dispuestos a generar espacios de diálogo ciudadano, impulsan relaciones menos conflictivas y más cooperativas, operando con enfoque de género, perspectiva generacional y pleno respeto a los derechos humanos.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

En alianza con FLACSO Honduras se clausuró el primer Diplomado en Honduras sobre Desplazamiento, Juventud y Respuestas Comunitarias diseñado específicamente para beneficiarios de este proyecto: jóvenes, sociedad civil y funcionarios de gobiernos locales. Los y las participantes se organizaron en grupos los cuales diseñaron propuestas e iniciativas de proyectos orientados a brindar atención especializada a las personas en situación de desplazamiento. Una de las propuestas fue considerada para la reapertura de la oficina de atención a población desplazada en la municipalidad de Choloma la cual se espera sea aprobada en reunión de corporación municipal. Al tener este logro el proyecto queda comprometido a apoyar esta acción con fortalecimiento de los recursos de esta para garantizar su buen funcionamiento a favor de las juventudes desplazadas por la violencia de ese municipio.

En alianza con el Centro de Desarrollo Empresarial de Valle de Sula (CDE-VS) se desarrollaron actividades vinculadas a nuevos enfoques de inserción sociolaboral y educación para la paz, entre estas destacan las siguientes. Encuentros comunitarios de inserción laboral para la promoción de los servicios del centro de empleo y emprendimiento en San Pedro Sula y de la plataforma de inserción laboral Mycontact con 100 jóvenes registrados e intermediados en la plataforma. Formación de 50 jóvenes en emprendimiento bajo el modelo CANVAS. Feria de empleo para impulsar la empleabilidad juvenil en SPS, se intermediaron 195 jóvenes y se promocionaron 85 vacantes de empleo. Feria de empleabilidad y emprendimiento artística y cultural en San Pedro Sula en asocio con UNITEC participación 200 jóvenes.

En apoyo al fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales se apoyó a la Dirección de Cultura y Turismo de la municipalidad de Siguatepeque a elaborar un Diagnóstico de Patrimonio Cultural Inmaterial. Este proceso fue desarrollado con funcionarios de la dirección, estudiantes de la Universidad Nacional Forestal y miembros de la red de jóvenes del municipio de Siguatepeque.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

En comparación con los resultados anteriores en resultado 3 es el que se necesita dar continuidad de las actividades para poder elevar el nivel de ejecución. En este sentido se tienen priorizadas actividades que serán para fortalecer el empoderamiento de la mujer y de inclusión de la juventud en políticas locales de los municipios del proyecto.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 3: Gobiernos locales más receptivos y dispuestos a generar espacios de diálogo ciudadano, impulsan relaciones menos conflictivas y más cooperativas, operando con enfoque de género, perspectiva generacional y pleno respeto a los derechos humanos.**

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	Número de departamentos y direcciones en municipios que incorporan el enfoque de prevención de conflictos y consolidación de la paz, en planes y programas para la no discriminación e integración socioeconómica de personas jóvenes desplazadas.	0	12	10 (83%)	
3.2	Número de funcionarios públicos a nivel local con mejores capacidades dispuestos a generar espacios de diálogo ciudadano.	0	60	59 (98%)	
3.3	Número de espacios de diálogo ciudadano organizados y/o otorgados por los gobiernos locales	0	60	9 (15%)	

How many outputs does outcome 3 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Planes Municipales y Locales de Desarrollo revisados colectivamente, identifican qué se hace, cómo se hace y cuánto se invierte en relación a las personas jóvenes desplazadas que se han afincado en sus territorios.

Output 3.2

Normativa legal vigente en relación a las poblaciones desplazadas en las comunidades receptoras, revisada colectivamente, identifica las áreas y las alternativas más pertinentes y oportunas para mejorarla, con foco en adolescentes y jóvenes.

Output 3.3

Nuevos enfoques (construidos colectivamente) socializados y legitimados con funcionarios y funcionarias que operan las políticas públicas relacionadas con las personas jóvenes desplazadas, generan condiciones para mejorar la gestión pública.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 3.1**

<p>Output 3.1: Planes Municipales y Locales de Desarrollo revisados colectivamente, identifican qué se hace, cómo se hace y cuánto se invierte en relación a las personas jóvenes desplazadas que se han afincado en sus territorios.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>3.1.1</p>	<p>Número de planes y políticas locales revisados con particular atención de igualdad de género e inserción socioeconómica.</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	
<p>3.1.2</p>	<p>Número de funcionarios locales capacitados</p>	<p>0</p>	<p>60</p>	<p>0</p>	

3.1.3	Número de presentaciones de resultados de consultas ante Concejos Municipales y otros entes de gobierno local		12	0	
-------	--	--	----	---	--

» **Output 3.2**

Output 3.2: Normativa legal vigente en relación a las poblaciones desplazadas en las comunidades receptoras, revisada colectivamente, identifica las áreas y las alternativas más pertinentes y oportunas para mejorarla, con foco en adolescentes y jóvenes.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.2.1	Número de ordenanzas/políticas municipales revisadas con enfoque de inclusión y equidad	0	3	0	
3.2.2	Número de encuentros comunitarios incluyendo a funcionarios municipales para el análisis crítico de estructuras existentes y la construcción de alternativas conjuntas	0	18	0	
3.2.3	Número de talleres institucionales para socializar los resultados de la revisión de políticas municipales.	0	12	0	

» Output 3.3

<p>Output 3.3: Nuevos enfoques (construidos colectivamente) socializados y legitimados con funcionarios y funcionarias que operan las políticas públicas relacionadas con las personas jóvenes desplazadas, generan condiciones para mejorar la gestión pública.</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
--	--	---	--	--	--

<p>3.3.1</p>	<p>Número de funcionarias y funcionarios municipales que basándose en nuevos enfoques operan las políticas públicas relacionadas con las personas jóvenes desplazadas.</p>	<p>0</p>	<p>30</p>	<p>0</p>	
--------------	---	-----------------	------------------	-----------------	--

3.3.2	Elaborada una Propuesta de Nuevos Enfoques y Estrategias, estructurada en torno a dos ejes prioritarios de intervención: inserción socio-laboral de jóvenes y educación para la paz.	0	3	0	
3.3.3	Número de herramientas pedagógicas y operativas que permitan socializar y legitimar los nuevos enfoques contruidos colectivamente.	0	3	0	

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

3

1

Event Title:

Segunda promoción del Diplomado Juventud, Desplazamiento y respuestas comunitarias en el municipio de Siguatepeque.

*

Date (can be tentative)

2023-01

*

Location (if known)

Siguatepeque (hybrid)

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

El objetivo es formar agentes/as sociales con las capacidades, las herramientas teóricas y metodológicas requeridas para el análisis de la situación de las juventudes en contextos de violencia, migración forzada y desplazamiento interno y para la elaboración de políticas, programas y proyectos en respuesta a esta problemática.

Any other information on the event

Event Title: *

Foro de expertos (investigadores y practitioners) en políticas para inclusión de juventudes desplazados por la violencia en el triangulo norte de Centro América.

Date (can be tentative) *

2022-03

Location (if known)

3 municipalities

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify *

Academia

Objectives *

Please limit your response to 150 words

Como parte de seguimiento a la red de investigadores conformada en junio del 2022. Intercambio de experiencias entre países para formular propuestas de políticas basadas en la evidencia

Any other information on the event

Event Title: *

Lanzamiento con jornadas de dialogo del video documental de población trans desplazada por la violencia.

Date (can be tentative) *

2022-04

Location (if known)

Varias - 3 municipios

Target Audience

*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives

*

Please limit your response to 150 words

Sensibilización sobre la situación del desplazamiento forzado de la población LGTBIQ+

Any other information on the event

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

*

2

Key Stakeholder :

Juventudes diversas y mujeres

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

*

El desplazamiento interno en Honduras se caracteriza por cinco factores que afectan directamente a las juventudes:

En el 34% de los hogares con población desplazada, la cabeza de familia es una mujer.

El desplazamiento afecta generalmente al hogar como un todo.

La población en riesgo está constituida mayoritariamente por niños, niñas, adolescentes, mujeres, transportistas, empresarios, comunidad LGTBIQ+, campesinos, periodistas y defensores de DDHH.

El 49% de la población desplazada internamente son hombres (cerca de 89,000 personas), y el 51% son mujeres (cerca de 93,000); y

Los hogares con mayor presencia de menores de edad son más propensos a ser afectados por hechos de violencia o inseguridad (como amenazas o uso, vinculación y/o reclutamiento forzado), llevando a padres y madres a tomar la decisión de dejar su lugar de residencia.

What has been the impact of the project on their lives

*

Please limit your response to 350 words

Simbólicamente, en la Jornada PaZalaBien fue un encuentro en el cual los jóvenes manifestaron el impacto positivo que ha tenido el proyecto sobre todo al incluirlos en las actividades de formación y de sensibilización, a organizarse como red para hacer incidencia por equipo y además a tener espacios para expresarse a través de la cultura demostrando sus talentos.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*

Please limit your response to 350 words

Many videos and interviews with testimonials have been produced in the framework of the project.

2

Key Stakeholder :

Local governments

*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

*

San Pedro Sula, el Distrito Central, La Ceiba y Choloma son los cuatro municipios más afectados por el desplazamiento interno, y los municipios con mayor número de homicidios registrados durante los últimos cinco años.

Otros municipios con participación importante respecto del total de hogares desplazados son Comayagua (6.5%), Tocoa (4.5%), Siguatepeque (3.9%) y El Progreso (3.6%).

La falta de entendimiento de la problemática del desplazamiento interno en Honduras evidencia las limitaciones de dichas políticas públicas. La ausencia de espacios de sensibilización, conocimiento y diálogo entre jóvenes, comunidades y autoridades locales, es la regla predominante, por lo cual escasean -también- la promoción y la generación de iniciativas sociales, productivas, ambientales y culturales (entre otras) en las que se generen sinergias y procesos proactivos, que canalicen pacíficamente los conflictos que se generan. En este marco se observan, en el nivel municipal, plataformas de protección de derechos humanos desprovistas de capacidad de información y sensibilización sobre las dificultades que enfrentan las personas desplazadas y sobre mecanismos de coordinación y apoyo interinstitucional.

What has been the impact of the project on their lives *

Please limit your response to 350 words

Desarrollo de nuevas capacidades: primer diplomado sobre Juventudes, Desplazamiento y Respuesta Comunitarias

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

Many videos and interviews with testimonials have been produced in the framework of the project.

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

En Honduras existe una desmedida discriminación hacia la población transgénero y población LGBTI en general. De acuerdo con las cifras oficiales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), entre 2009 y julio de 2020, al menos 50 de los 298 municipios del país registran los índices más altos de muertes violentas de homosexuales. El 75% de las 325 muertes de la población LGBTI ocurrieron en los municipios del Distrito Central, donde se localiza Tegucigalpa; San Pedro Sula y Choloma. Por otra parte, en el contexto de la emergencia por COVID-19, las personas de la comunidad, considerando que son uno de los sectores en situación de derechos vulnerados y la falta de fuentes de trabajo, conlleva a que varias decidan ejercer el trabajo sexual como una necesidad para subsistir. En definitiva, la vulneración de derechos y las diversas y graves situaciones de violencia que sufre la comunidad LGTBIQ+ en Honduras, obstaculizan el camino hacia la consolidación de una cultura de paz y entendimiento en el país.

El proyecto ha desarrollado varias campañas de sensibilización e información respecto a este urgente tema.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

PBF_Informe final-23_8_9.pdf



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Informe Final -5to producto Diplomado_compressed-23_12_13.pdf



File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

<https://vimeo.com/752706079>

Link 2

Instagram, Facebook, Twitter: UNESCO San José, ILO, COIPRODEN

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Se realizaron visitas de monitoreo en todas las actividades mencionadas.

-Se prepararon informes solicitados por OCR para presentar solicitud de extensión.

-Se hizo una contratación a experto en monitoreo para hacer una sistematización de todos los medios de verificación para tener un Marco de Resultados completo con las evidencias exigidas en el PRODOC.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

79180

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 350 words

Data gathering and interviews have started.

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. *

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

- **Redes juveniles creadas**

- **Impacto en la política pública sobre Desplazamiento**

- **Primer Diplomado sobre Juventudes, Desplazamiento y Respuestas Comunitarias**

- **Primer documental sobre desplazamiento y las comunidades LGTBIQ+**

- **Repositorio de Patrimonio Inmaterial**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

A pesar del avance acelerado y constante, sobre todo en 2022, resultando en la mayor parte de las actividades completadas (77,81 % de tasa ejecución al 31.07.2022), aún se deben enfrentar los estragos del atraso acumulado en 2021. Por ello, el equipo de proyecto ha adoptado una metodología de aceleración para julio y agosto del año en curso. Sin embargo, prevalece la necesidad de solicitar una prórroga sin costo por un periodo de seis (6) meses a partir de septiembre 2022, con el fin de consolidar los avances del proyecto y permitir así tener los elementos necesarios para una evaluación y una medición de impacto. Asimismo, es importante recalcar que, si se aprueba la solicitud de prórroga sin costo, se podrán cumplir los compromisos con las autoridades municipales, con la sociedad civil y lo más importante para el cometido de este proyecto, con las juventudes.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

Agosto2022_Plan de aceleración y solicitud de prórroga_PBF-HONDURAS_UNESCO-OIT-COIPRODEN (3)-23_17_18.doc



Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.