

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2022-11-15

Name and Title of Person submitting the report \*

**Carlos Paredes, Oficial M&E, Secretariado PBF Guatemala**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Diana Florez - Coordinadora Proyectos PBF ONU Mujeres Honduras. José Barrena - OIC ACNUR. Blanca Izaguirre - Comisionada Nacional de los DDHH. Mabel Hernández - OIC Trócaire Honduras. Herminia Palacios - OIC ONU Mujeres Honduras**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

## » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? \*

- yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific  Central & Southern Africa  East Africa  
 Europe and Central Asia  Global  Latin America and the Caribbean  
 Middle East and North Africa  West Africa

Country of project implementation \*

- Bolivia  Colombia  Dominican Republic  
 Ecuador  El Salvador  Guatemala  
 Haiti  Honduras  Other, Specify

Project Title \*

- 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)  
 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio  
 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.  
 00130443: Pro-Defensoras Honduras  
 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras  
 Other, Specify

Project Start Date \*

2022-02-09

Project end Date \*

2023-08-01

Has this project received an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund \*

- yes
- no

## Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients  
 Yes, other UN recipients only  
 Yes, other non-UN recipients only  
 Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization     PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations     Other, Specify

Please select other non-UN recipients \*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid  | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |  |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |  |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |  |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada  | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland           |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   |  |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   |  |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   | <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                    |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                      | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women        |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)             |  |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   |  |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)               |  |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)  |  |  |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |  |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO  | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM   | <input type="checkbox"/> Peace Direct                    |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund   | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                       |  |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)   | <input type="checkbox"/> Saferworld  |  |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)   | <input type="checkbox"/> SismaMujer  | <input type="checkbox"/> Tearfund                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trocaire   | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar            |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> Other, Please specify   |  |

## Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

5

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

34265.83

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**El CONADEH es la institución nacional en ProDefensoras y aporta en los tres ejes del Proyecto: Participación (procesos de formación a mujeres defensoras), promoción (acciones de visibilidad y educación social sobre la labor de las mujeres en la defensa de los DDHH) y especialmente en protección, ya que es la institución del Estado presente en todo el territorio nacional atendiendo en primera línea casos de violaciones a DDHH; el CONADEH da un acompañamiento en campo a las defensoras, ofreciéndoles una ruta de recepción y seguimiento a posibles riesgos. Para esto, además de actividades de formación a defensoras y a población en general (a través de ferias de derechos, participación en centros educativos, con instituciones locales), hay una persona especializada para la atención a mujeres defensoras de DDHH en cada uno de los 4 departamentos de influencia directa del Proyecto.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas (Las Hormigas)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

34100.1

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Las Hormigas es una de las socias para la implementación de actividades en la zona de Intibucá, La Paz y Lempira en el centro-occidente de Honduras, zona con alta concentración del pueblo indígena Lenca. Las actividades lideradas directamente por Las Hormigas están principalmente encaminadas a fortalecer la participación de las mujeres en sus comunidades, municipios y departamentos, centrándose en procesos de formación en temas de DDHH, incidencia política, derechos indígenas, diálogo y negociación, tecnologías de la información. Además, la identificación, construcción, presentación de agendas a tomadores de decisiones para exigir los derechos que les pertenecen y/o que les han sido vulnerados (cuerpo, tierra-territorio, étnicos). También lidera estrategias de atención legal y psicosocial a mujeres. Finalmente, para fortalecer a la organización y a las mujeres, se incluye también compra de suministros para mejorar las capacidades de protección y autoprotección.**



Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Foro de Mujeres por la Vida**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

129467.37

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Es una plataforma de organizaciones de mujeres y mujeres no organizadas, conjugan esfuerzos desde 2003 para la defensa de los DDHH de las mujeres en el norte del país. Constituido por 16 organizaciones de base, redes, ONGs y mujeres individuales; administra la ejecución de fondos y actividades para las Redes de Mujeres de Santa Bárbara y Mariposas Libres en Atlántida, zona con población afrohondureña. Actualmente participan 33 defensoras en formaciones en DDHH, incidencia política, tierra-territorio, impacto de megaproyectos, diálogo y negociación, documentación e informes, TICs (seguridad digital y uso de medios digitales), para mejorar su participación en espacios de diálogo y toma de decisiones. Las Redes construirán y presentarán sus agendas a tomadores de decisiones para exigir sus derechos (cuerpo, tierra-territorio, étnicos). Además, desde el Foro se brinda atención integral a mujeres víctimas de violencia -incluyendo la violencia basada en el género-**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

46089.38

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Organización referente del pueblo indígena lenca en Honduras. Ha planificado actividades para defensoras alineadas a su estrategia organizacional, iniciando una escuela de formación antipatriarcal, formación en autonomía económica y en comunicación social. ProDefensoras apoya su estrategia institucional de acompañamiento legal y psicosocial que incluye un equipo de abogados/as y una casa de sanación de mujeres. Se acompaña también la construcción de agendas de las mujeres y los procesos de diálogo con actores clave, habiendo presentado ya ante la Presidenta de Honduras una agenda exigiendo protección a la labor de defensoría que se realiza en los territorios y el cumplimiento de responsabilidades del Estado en torno a DDHH, protección y acceso a la justicia. Como logro resalta la instalación oficial de una mesa de atención integral a las comunidades indígenas lencas del COPINH (incluyendo las mujeres indígenas) para: a) acceso a la justicia en caso Berta Cáceres;**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

73577.61

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**La FSAR, emblemática por la lucha constante en la zona de Colón en contra de proyectos extractivos que destruyen recursos naturales y expulsa a poblaciones de sus territorios, lidera acciones para fortalecer la participación de las mujeres (y hombres defensores) en sus comunidades, municipios y departamentos, centrándose en procesos de formación en DDHH, construcción de paz, transformación positiva de conflictos, diálogo y negociación; ha realizado importantes alianzas estratégicas con actores nacionales e internacionales para la formación a mujeres defensoras, incluyendo la organización SERAPAZ. Además, actividades para la identificación, construcción y presentación de agendas a tomadores de decisiones para exigir derechos. Ha iniciado procesos de apoyo psicosocial con al menos 20 mujeres defensoras del denominado Aguán, contando con el apoyo de una psicóloga experta en apoyo para el manejo del trauma y sanación.**

Does the project have an active steering committee? \*

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? \*

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? \*

*Please limit your response to 275 words*

**Nacional:** el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) es el socio institucional, Esta entidad es una organización del Estado con independencia funcional, administrativa, técnica y de criterio creada para velar por la prevención, promoción, protección y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. El CONADEH se encuentra presente en los 18 departamentos, incluyendo los 4 priorizados por el proyecto. La alianza con CONADEH comprende: i) Fortalecimiento de capacidades a través de procesos de educación formal (Diplomado Universitario) e informal (talleres, foros); ii) Asistencia técnica en los 4 departamentos y a nivel nacional a través de consultores/as especializados; iii) recolección y análisis de información para informes situacionales sobre las Defensoras; iv) Intercambios de experiencias con otras instituciones de DDHH (Defensoría del Pueblo Colombia). Estas acciones se están adelantando y tiene un gran nivel de avance. Así mismo, en la medida que el CONADEH brinda orientaciones, acompañamiento legal y seguimiento a las quejas presentadas por las defensoras, en el marco del proyecto se han realizado procesos de sensibilización y fortalecimiento a entidades públicas a nivel local con el fin de mejorar los canales de respuesta (Ministerio Publico, Policía Nacional, Alcaldías Municipales).

**Local:** Cada OSC ha iniciado la elaboración e implementación de la ruta de incidencia para presentar agendas e influir en espacios locales de toma de decisión. Se mencionan algunas de ellas: Oficinas Municipales de la Mujer de Intibucá, Tela, La Ceiba y Santa Barbara; Alcaldías Municipales de Intibucá, La Paz, y Santa Bárbara; casa Refugio de La Ceiba.

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars*

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)

<b>UNWOMEN:</b> United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	570222.68 *	399155.87 *	160939.08 *	28.22 %
<b>UNHCR:</b> United Nations High Commissioner for Refugees	416034.23 *	291223.96 *	185247.74 *	44.53 %
<b>Trocaire</b>	513743.09 *	359620.16 *	111448.23 *	21.69 %
<b>TOTAL</b>	<b>1500000</b>	<b>1049999.99</b>	<b>457635.05</b>	<b>30.51%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **30.51%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

81.97

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1229550**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars \*

1229575.42

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 375123.45**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars \*

360958.67

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

PBF Budget Annual Report PBF IRF 466 HND Nov 15 2022-19\_27\_43.xlsx



## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners \*




Staff Recruitment \*




## Collection of baselines

\*



## Identification of beneficiaries

\*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project*. Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 250 words*

**El Proyecto se encuentra en implementación. En cada región, las OSC socias lideran actividades de formación para aumentar capacidades y habilidades de participación efectiva de defensoras; construcción de agendas para exigibilidad de derechos e incidencia en espacios de diálogo en diferentes niveles; dotación de herramientas para protección y seguridad de organizaciones y mujeres, acompañamiento legal y psicosocial a defensoras e implementación de procesos de cuidado/autocuidado.**

**CONADEH ha sido fortalecido para fortalecer la ruta de atención y protección de defensoras en territorios priorizados; entrega de equipo/mobiliario; Diplomado en análisis y seguimiento de casos a defensoras (72 participantes) y construcción de Informe Situacional de Defensoras.**

**La coordinación central de ProDefensoras gestiona alianzas y contrataciones para implementación de: 1) Campaña para promocionar la labor de las mujeres defensoras y CONADEH; 2) Fondo de Emergencia para atención de defensoras en riesgo; 3) Aplicación móvil para denuncia inmediata de situaciones de riesgo y registro de casos de defensoras; 4) informes diferenciados de situaciones de defensoras.**

**Las actividades de M&E son constantes y se basan en el Plan. Se ha recolectado información de base en cada región a nivel de actores, amenazas, oportunidades y percepciones respecto a defensoras, su labor e institucionalidad. Se cuenta con Manual de visibilidad del proyecto en línea con PBF.**

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

\*

*Please limit your response to 550 words*

**No Aplica, el proyecto se encuentra en los primeros meses de implementación**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses



Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

0 1 2  3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document \*

Outcome 1: \*

**Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.**

Outcome 2: \*

**Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.**

Outcome 3: \*

**Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.**

**Outcome 1:** Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*Please limit your response to 350 words*

Cada organización ha iniciado procesos de formación a defensoras en: DDHH, diálogo, transformación positiva de conflictos, capacidades digitales para documentación, reporte y comunicación efectiva en casos de riesgo. Las temáticas y metodologías son diferenciadas considerando los contextos, etnias, capacidades y necesidades de las organizaciones y defensoras. Se han realizado tres Asambleas de ProDefensoras con las 6 OSC y el CONADEH en temáticas priorizadas por sus integrantes (inclusión de Género, Comunicación efectiva, Mapas de riesgo) Estos procesos formativos son también espacios de cohesión y creación de redes entre OSC/defensoras, y son la base para la construcción/actualización de agendas para la defensa de sus derechos. Estos procesos han permitido la identificación de alianzas estratégicas de las OSC para avanzar en la presentación e implementación de sus agendas en temáticas comunes. La calidad de participación, en términos de discurso, respaldo y confianza se ha visto aumentada en las participantes, con algunas ya manifestándolo. El proceso en comunicación efectiva permitió que 25 defensoras adquirieran herramientas prácticas para hablar en medios, responder a ataques (se documentará en historias de vida).

Cabe destacar que desde el COPINH, el Proyecto ha apoyado la presentación de una agenda ante la Presidenta de Honduras, logrando hasta el momento la instalación de una mesa oficial de atención a las comunidades indígenas lenca (incluyendo defensoras), que dará seguimiento a: a) acceso a justicia para caso Berta Cáceres; b) medidas inmediatas para reducir conflictividades en territorios Lencas y reducción de desigualdad y, c) compromiso de avanzar en cambios normativos, administrativos y jurídicos para protección integral de los pueblos Lencas.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 350 words*

**El Resultado 1 se orienta a asegurar y fortalecer la participación e incidencia de las defensoras en espacios de poder en los diferentes niveles descentralizados y nacional. Para asegurar el empoderamiento de las mujeres se han realizado las siguientes acciones:**

- i) **Participación efectiva y sensibilidad a las cargas de cuidado e interseccionalidad:** La propuesta temática de los diferentes procesos además de haber sido construida y validada por defensoras y OSC, contiene metodologías acordes a las necesidades y demandas de las participantes. Las OSC y las agencias implementadoras consideran los tiempos y las cargas de cuidado de las mujeres/defensoras evitando generar presiones adicionales y permitiendo que ellas puedan participar acompañadas de sus hijos/as. Así mismo y en el caso de las defensoras lencas y garífunas, se considera su lengua y costumbres en los procesos de formación.
- ii) **Enfoque integral en las temáticas:** Las defensoras además de su labor de defensoría son en su mayoría madres y cabezas de hogar con limitado acceso a recursos económicos. Por esto, el enfoque de los procesos de formación es integral, incluyendo componentes de empoderamiento socioeconómico. Por ejemplo, el COPINH y Mariposas Libres incluyen estas temáticas en sus procesos. Igualmente, en Intibucá y La Paz a través del CONADEH se están involucrando a las Oficinas Municipales de la Mujer para mejorar y ampliar la oferta de proyectos productivos de estas entidades a las defensoras/ mujeres de estos territorios.
- iii) **Visibilización de las desigualdades de género en diferentes ámbitos:** El proyecto además contribuye a la visibilidad de las brechas de género y reclamaciones en el acceso a justicia de las defensoras usando las redes de las agencias implementadoras y OSC y espacios públicos: Solo por citar un ejemplo, se han realizado dos importantes conferencias de prensa entre agencias/OSC y CONADEH para visibilizar los riesgos diferenciados de las defensoras y los bajos niveles de confianza ante la respuesta institucional. Estas conferencias tuvieron amplia cobertura de prensa (+35) y participación de actores clave.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

**» Outcome 1: Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	<b>Porcentaje de propuestas presentadas en los espacios de diálogo que son implementadas.</b>	0	30%	0	<b>Este indicador se reportará al finalizar el proyecto, ya que depende de las agendas presentadas, y se espera sean productos que aportan a la sostenibilidad de la iniciativa</b>

1.2	<b>Porcentaje de defensoras participantes en los procesos de fortalecimiento de capacidades que manifiestan contar con mayores capacidades y habilidades para participar en espacios de dialogo y consulta.</b>	0	70%	0	<b>Este indicador se reportará al finalizar el proyecto, el instrumento para recolección de información ha sido diseñado y validado (encuesta semiestructurada)</b>
1.3	<b>Proporción de defensoras indígenas, campesinas y garífunas que participan espacios de diálogo e incidencia en comparación con el total de participantes.</b>	0	35%	0	<b>Este indicador se reportará al finalizar el proyecto, con las defensoras capacitadas y fortalecidas participando en espacios de incidencia (cuadro de identificación de participantes)</b>

How many outputs does outcome 1 have?

0    1    2    **3**    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

**Aumentadas las habilidades de diálogo, gestión de conflictos y conocimientos de DDHH de las defensoras de derechos humanos desde enfoque de género e interseccionalidad**

Output 1.2

**Las defensoras y las organizaciones socias analizan, diseñan, actualizan y presentan en espacios de diálogo, agendas e iniciativas con enfoque de género, sobre la defensa del territorio, derechos étnicos y medioambientales.**

Output 1.3

**Incrementados los canales alternos de participación efectiva de las defensoras y sus organizaciones, como consecuencia de la reducción de brechas digitales (Tics)**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

<p>Output 1.1: Aumentadas las habilidades de diálogo, gestión de conflictos y conocimientos de DDHH de las defensoras de derechos humanos desde enfoque de género e interseccionalidad</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p><b>Número de defensoras con capacidades fortalecidas para contribuir al desarrollo de acciones y propuestas sobre los derechos de sus comunidades y los derechos de la mujer desde una perspectiva de transformación y prevención de conflictos.</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>434 mujeres (al menos 125 jóvenes)</b></p>	<p><b>81</b></p>	<p><b>81 mujeres están participando en procesos de formación, los procesos en algunas regiones se reportan como diseñados y dan inicio oficialmente en octubre 2022</b></p>

1.1.2	Número de alianzas con instituciones, centros universitarios y/o centros de pensamiento para apoyar los procesos formativos con un enfoque de género e interseccional.	0	3	4 alianzas: - 1 (COPINH-Red Nacional de Defensoras) - 1 (FSAR-SERAPAZ) - 1 (Foro-Mariposas Libres-OFRANEH) - 1 (Foro-Mariposas Libres-OMM Tela)	En algunos casos las alianzas han sido de apoyo a los procesos. Se cuenta con las alianzas por escrito en la mayoría
1.1.3					

» Output 1.2

Output 1.2: Las defensoras y las organizaciones socias analizan, diseñan, actualizan y presentan en espacios de diálogo, agendas e iniciativas con enfoque de género, sobre la defensa del territorio, derechos étnicos y medioambientales.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	Número de agendas e iniciativas diseñadas y/o actualizadas y presentadas que tienen un enfoque de género y de construcción de paz.	0	5	1 propuesta presentada a la Presidenta de la República sobre la mesa de atención integral del pueblo Lenca	La agenda presentada por el COPINH existía y ha sido una labor de años, ha sido acompañada en su presentación y seguimiento mediante el Proyecto ProDefensoras. Las agendas de las demás OSC están siendo construidas.
1.2.2	# de Agendas e iniciativas sobre la defensa del territorio, derechos étnicos y medioambientales que son implementadas.	0	1	1 mesa oficial de protección del Pueblo Lenca instalada a partir de la incidencia del COPINH	La agenda presentada por el COPINH existía y ha sido una labor de años, ha sido acompañada en su presentación y seguimiento mediante el Proyecto ProDefensoras. Las agendas de las demás OSC están siendo construidas
1.2.3					

» Output 1.3



Output 1.3: Incrementados los canales alternos de participación efectiva de las defensoras y sus organizaciones, como consecuencia de la reducción de brechas digitales (Tics)	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	Número de iniciativas apoyadas para promover capacidades digitales.	0	5	1 iniciativa apoyada (Las Hormigas dotación de equipo a defensoras para mejorar comunicación y seguridad)	
1.3.2	Número y tipo de canales alternos creados que facilitan la participación efectiva de las defensoras y sus organizaciones.	0	1	0	En proceso de definición, socialización y validación canal alternativo para facilitar participación
1.3.3					



**Outcome 2:** Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 350 words*

**Se identificaron oportunidades y vacíos internos en las OSC que incluye condiciones físicas de oficinas, seguridad, manuales organizacionales y procesos.**

**A nivel externo, se realizan acciones para contribuir al reconocimiento de defensoras, combatir discursos de desprestigio hacia ellas e identificar actores locales que representan alianzas/amenazas, así como fortalecimiento de rutas de atención legal/psicosocial.**

**A nivel interno se ha avanzado en: i) fortalecimiento organizacional: En proceso de construcción de los diagnósticos base para planes de fortalecimiento de cada OSC que incluyen sistemas internos para gestión administrativa y programática y desarrollo de espacios de planificación y crecimiento organizacional. ii) Fortalecimiento atención legal y psicosocial de defensoras: Cada OSC ha contratado el equipo legal para atención de casos de defensoras y en materia psicosocial y de acuerdo con el abordaje de cada OSC se han realizado: jornadas de sanación y cuidado y apoyo psicosocial para emergencias.**

**Relativo a la mejora del ambiente externo, está en selección de empresa nacional para desarrollar campaña comunicacional y de sensibilización para deconstruir prejuicios existentes hacia defensoras y al rol del CONADEH. Esta campaña será construida desde y con las organizaciones parte, con mensajes diferenciados por región para combatir los prejuicios y estereotipos diferenciados. Se cuenta con una pre-identificación de estos por región resultado de una encuesta realizada a 65 defensoras.**

**Adicionalmente, en materia de documentación de casos de defensoras, se está recolectando información a través del CONADEH y se producirán informes situacionales y boletines. Inicialmente se contempló realizarlo en conjunto con la Red De Defensoras de DDHH. Sin embargo, no se ha logrado acuerdos para articular esfuerzos.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome \*

*Please limit your response to 350 words*

**El Proyecto tiene su enfoque principal en el empoderamiento de la mujer. El Resultado 2 aporta a la promoción del trabajo de las defensoras de DDHH mediante procesos dirigidos a mejorar condiciones internas de las organizaciones y externas, incluyendo aliados, institucionalidad y conciencia ciudadana, para el reconocimiento del rol y de la labor de las mujeres en la defensa de los derechos humanos. Es importante destacar que en todas las actividades se ha asegurado la participación de todas las defensoras sin distinción, y estas han sido parte de la identificación de necesidades organizacionales y tanto la campaña de comunicaciones como los informes sobre la situación de las defensoras de DDHH que se producirán, se harán considerando las voces y percepciones de las defensoras y sus organizaciones y considerando las realidades locales.**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 2: Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	Cambio de actitudes de la población hacia la labor de las organizaciones y mujeres que defienden derechos humanos. (se utilizará escala baja, medio, alta)	Por definir	Media	0	Como parte de la campaña de educación/sensibilización, se realizarán encuestas de percepción y actitudes en cuanto a las mujeres defensoras de DDHH

2.2	<p>Grado de mejora en las capacidades de las organizaciones de defensa de DDHH para favorecer la labor de las personas que defienden derechos humanos y construcción de paz. (se utilizará escala baja, medio, alta)</p>	Baja	Media	0	<p>OSCs están en proceso de construcción de Plan de Mejora en base a auto-diagnóstico inicial</p>
2.3	<p>Grado de percepción de las mujeres defensoras de DDHH y sus organizaciones sobre la mejora del entorno para la defensa de derechos humanos en Honduras.</p>	Bajo	Media		<p>Se ha elaborado y aplicado un instrumento que aporta a conocer la percepción de las mujeres defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. Si bien el Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, el instrumento ha recolectado información de percepción sobre la población, las fuerzas de seguridad del Estado y la institución responsable de brindar medidas de protección (el Mecanismo Nacional de Protección), con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos.</p>

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 2 3 **4** 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

**Incrementadas las habilidades y capacidades técnicas y financieras de las organizaciones sociales y de mujeres para la defensa y promoción de sus derechos humanos.**

Output 2.2

**Diseñada e implementada una estrategia de comunicación a nivel local y nacional en alianza con la CONADEH enfocada en construir narrativas positivas sobre el rol de las defensoras, sus organizaciones y el rol de acompañamiento de la CONADEH**

Output 2.3

**Fortalecidas las capacidades de las organizaciones de DDHH para recopilar datos relacionados con la violaciones de DDHH contra la defensoras de conformidad con los estándares internacionales y regionales para informar la toma de decisiones sobre leyes, po**

Output 2.4

**Diseñadas e implementadas estrategias de apoyo legal y psicosocial para defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Incrementadas las habilidades y capacidades técnicas y financieras de las organizaciones sociales y de mujeres para la defensa y promoción de sus derechos humanos.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Número de organizaciones apoyadas técnica y financieramente por el proyecto.	0	5	7 (COPINH, FSAR, Red de Mujeres de Santa Bárbara, Red Mariposas Libres, Foro de Mujeres por la Vida, Las Hormigas, CONADEH)	
2.1.2	Número de planes de fortalecimiento técnico y financiero implementados.	0	5 planes en implementación	6 (COPINH, FSAR, Red de Mujeres de Santa Bárbara, Red Mariposas Libres, Foro de Mujeres por la Vida, Las Hormigas)	Cada organización, considerando la corta duración del proyecto, definió y agregó acciones puntuales como parte de su estrategia organizativa
2.1.3					

» Output 2.2

<p>Output 2.2: Diseñada e implementada una estrategia de comunicación a nivel local y nacional en alianza con la CONADEH enfocada en construir narrativas positivas sobre el rol de las defensoras, sus organizaciones y el rol de acompañamiento de la CONADEH</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p><b>Número de campañas que desafían las normas sociales nocivas y los estereotipos de género contra las defensoras, incluidas las de que enfrentan formas múltiples y cruzadas de discriminación, desarrolladas y difundidas.</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>En proceso de contratación empresa que liderará construcción de campaña nacional y regional</b></p>

2.2.2	Número de personas a las que llegan las campañas que desafían las normas sociales nocivas y los estereotipos de género en contra de las defensoras.	0	Por definir	0	En el proceso de construcción de la campaña se definirá la meta del público a llegar considerando los medios a utilizar
1.2.3					

» Output 2.3

Output 2.3: Fortalecidas las capacidades de las organizaciones de DDHH para recopilar datos relacionados con la violaciones de DDHH contra la defensoras de conformidad con los estándares internacionales y regionales para informar la toma de decisiones sobre leyes, po	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.3.1	Número de defensoras y mujeres con capacidades fortalecidas para recolectar datos de prevalencia y / o incidencia, incluyendo datos cualitativos, sobre violaciones de derechos humanos contra defensoras.	0	50	33 mujeres	Escuela de documentación, el cual contempla análisis de datos, documentación de casos, mecanismos de quejas, gestión de riesgos en territorios.
2.3.2	Número de informes sobre diversas violaciones de derechos humanos en contra de defensoras a nivel de país y de las regiones priorizadas presentados y publicados.	0	4	0	Se está formando personal del CONADEH para realizar informes diferenciados, además se apoyará a la Red Nacional de Defensoras de DDHH en la publicación/socialización de informes
2.3.3					

» Output 2.4





Output 2.4: Diseñadas e implementadas estrategias de apoyo legal y psicosocial para defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1	Número de defensoras beneficiadas con la asesoría legal.	0	120 mujeres	0	
2.4.2	Número de defensoras que acceden a servicios psicosociales.	Indicador 2.4.2 Número de defensoras que acceden a servicios psicosociales. 0	114 mujeres (al menos 28 jóvenes)	0	
2.4.3	Grado de satisfacción de las defensoras acerca de la asesoría legal y apoyo psicosocial recibido.	Parte de 0	40%	0	Este indicador será reportado en los informes subsiguientes, se ha diseñado y validado el instrumento para conocer grado de satisfacción, mismo que será aplicado por las organizaciones y considerará la sensibilidad de la información

**Outcome 3:** Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.

---

Rate the current status of the outcome progress

\*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*Please limit your response to 350 words*

**En protección, el proyecto fortaleció una de las instituciones responsables de la garantía de defensoras y establecer en las OSC sistemas de protección y asistencia para casos de riesgos.**

**Relacionado al fortalecimiento del CONADEH se han presentado importantes e interrelacionados avances: i) Mejora canales de respuesta y atención a casos de defensoras: en coordinación con delegaciones del CONADEH, se ha logrado mejorar el acompañamiento y seguimiento a casos de presuntas violaciones de DDHH.**

**Con las OSC ProDefensoras, se ha logrado establecer un canal efectivo para la atención de las quejas de las defensoras que acompañan. Se han diseñado protocolos internos y rutas de atención para mejorar proceso de atención con enfoque de género (en evaluación); ii) Facilitado acceso a justicia de defensoras y comunidades: realizadas aproximadamente 8 jornadas de atención en zonas poco accesibles con presencia de autoridades y con alta participación de comunidades (ferias de derechos, Ombudsman móviles); iii) Fortalecimiento personal CONADEH (72) a través de Diplomado en Análisis y Seguimiento a quejas de Defensoras. iv) Mejora y rigurosidad de data sobre defensoras: En las oficinas focalizadas se está realizando un piloto para recolección de casos diferenciados de defensoras y así poder establecer patrones y acciones. Con esta información se construirán por primera vez informes defensoriales o Boletines sobre defensoras. V) fortalecimiento de las relaciones entre CONADEH y las OSC socias y otras;**

**El Proyecto aporta al Fondo (nacional) de Emergencia para la Protección de Defensoras, y se instalaron pequeños Fondos dentro del COPINH, el Foro y la FSAR para emergencias de defensoras; estos han sido usados con efectividad y rapidez en 10 casos urgentes.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 350 words*

**El Proyecto tiene su enfoque principal en el empoderamiento de la mujer.. Se han desarrollado las siguientes acciones específicas:**

- **Personas consultoras contratadas para apoyar a CONADEH con amplia experiencia en enfoque de género y atención a mujeres/defensoras.**
- **El Diplomado cuenta con la particularidad que todo el proceso de formación tiene un enfoque de género, que va desde módulos específicos sobre fundamentos básicos y normativas internacionales hasta inclusión de herramientas diferenciadas para la recepción y análisis de las quejas de defensoras.**
- **Las acciones que adelantan los/as consultores/as en coordinación con CONADEH en los cuatro departamentos focalizados están orientados a mejorar tanto el conocimiento de las defensoras sobre sus derechos, como en sensibilizar a las autoridades sobre atención diferenciada que debe darse a las mujeres/defensoras. En Colón y en Atlántida se han adelantado procesos de formación a la policía nacional quienes son en muchas ocasiones la primera barrera de las defensoras para acceder a la justicia**
- **La recolección de la data sobre los casos de defensoras incluye los lentes de género, esto no solo significa poder contar con data sobre el número de casos, sino sobre los riesgos diferenciados que sufren las defensoras. Por ejemplo, y como en otros escenarios a nivel global, los ataques a las defensoras están dirigidos hacia sus familias y el rompimiento de su rol tradicional.**
- **El Fondo de Emergencia está destinado exclusivamente a Defensoras y a sus familias e incluye tener en cuenta las necesidades diferenciadas de las mujeres (generalmente huyen con sus hijos/as, necesidades psicológicas, entre otros)**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 3: Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.**

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	Número de iniciativas de las organizaciones de defensoras de derechos humanos reciben apoyo técnico y financiero para mejorar las capacidades de protección y autoprotección.	0	5		Las organizaciones están en proceso de definición de sus planes de protección

3.2	<p>Nivel de percepción de las mujeres defensoras de DDHH y sus organizaciones sobre la mejora de los mecanismos de protección para la defensa de derechos humanos en Honduras.</p>	Bajo	Medio	0	<p>Se ha elaborado y aplicado un instrumento que aporta a conocer la percepción de las defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. El Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, pero el instrumento ha recolectado información de percepción sobre la población, las fuerzas de seguridad del Estado y el Mecanismo Nacional de Protección, con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos</p>
-----	--	------	-------	---	--

3.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 3 have?

0    1    2    3    **4**    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Se ha elaborado y aplicado un instrumento que aporta a conocer la percepción de las defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. El Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, pero el instrumento ha recolectado información de percepción sobre la población, las fuerzas de seguridad del Estado y el Mecanismo Nacional de Protección, con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos

Output 3.2

Se ha elaborado y aplicado un instrumento que aporta a conocer la percepción de las defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. El Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, pero el instrumento ha recolectado información de percepción sobre la población, las fuerzas de seguridad del Estado y el Mecanismo Nacional de Protección, con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos

Output 3.3

Diseñados e implementados planes y protocolos de protección y autoprotección con enfoque de género, étnico y territorial por las defensoras de DDHH y sus organizaciones.

Output 3.4

Diseñados e implementados planes y protocolos de protección y autoprotección con enfoque de género, étnico y territorial por las defensoras de DDHH y sus organizaciones.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Se ha elaborado y aplicado un instrumento o que aporta a conocer la percepción de las defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. El Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, pero el instrumento o ha recolectado información de percepción sobre la población, las fuerzas	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

de seguridad del Estado y el Mecanismo Nacional de Protección, con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos

3.1.1	Protocolo diseñado e implementado.	0	1		En proceso de búsqueda de especialistas para la actualización del Protocolo
3.1.2	Número de mujeres defensoras y líderes sociales/comunitarias que son atendidas por el CONADEH mediante las estrategia.	0	55 mujeres	11 mujeres defensoras	
3.1.3	Numero de iniciativas/alianzas para visibilizar y brindar atención a las problemáticas diferenciadas de las defensoras de DDHH y sus organizaciones (visitas de alto nivel, ferias de derechos).	0	4	8 (ferias de derechos y ombudsman móviles en las 4 regiones del Proyecto)	

» Output 3.2

Output 3.2:  
 Se ha elaborado y aplicado un instrumento o que aporta a conocer la percepción de las defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. El Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, pero el instrumento ha recolectado información de percepción sobre la población, las fuerzas de seguridad del Estado y el Mecanismo Nacional de Protección, con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos

Performance Indicators  
*Describe the indicator*

Indicator Baseline  
*State the baseline value of the indicator*

End of Project Indicator Target  
*State the target value of the indicator at the end of the project*

Indicator progress to date  
*State the current cumulative value of the indicator since the start of the project*

Reasons for Variance/Delay (if any)  
*Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant*



3.2.1	Número de funcionarios/as accediendo y usando los datos de los sistemas de información.			65 funcionarios/as del CONADEH en proceso de formación para mejorar su atención a mujeres	
3.2.2	Número de informes/boletines producidos y difundidos sobre la situación de las defensoras de derechos humanos.	0	2	0	Se está formando personal del CONADEH para realizar informes diferenciados, con las personas expertas se inició un ejercicio piloto de recolección de datos
3.2.3					

» Output 3.3

<p>Output 3.3: Diseñados e implementados planes y protocolos de protección y autoprotección con enfoque de género, étnico y territorial por las defensoras de DDHH y sus organizaciones.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>3.3.1</p>	<p><b>Porcentaje de implementación de los planes de protección y autoprotección de las organizaciones socias.</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>40%</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>Las organizaciones están en proceso de definición de sus planes de protección</b></p>
<p>3.3.2</p>	<p><b>Número de defensoras que han aumentado sus conocimientos y capacidades para implementar medidas de protección y autoprotección.</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>150 mujeres (al menos 60 jóvenes)</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>Las organizaciones están en proceso de definición de sus planes de protección</b></p>
<p>3.3.3</p>					

Output 3.4: Diseñados e implementados planes y protocolos de protección y autoprotección con enfoque de género, étnico y territorial por las defensoras de DDHH y sus organizaciones.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1	Número de alertas registradas a través del SAT.	0	30	0	El SAT está en proceso de desarrollo y será validado en 2022 con defensoras de todas las regiones del Proyecto
3.4.2	Porcentaje de casos referidos por el SAT que son atendidos y resueltos por las instituciones competentes.	0	30%	0	El SAT está en proceso de desarrollo y será validado en 2022 con defensoras de todas las regiones del Proyecto
3.4.3					

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. )

- yes  
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

1

1

Event Title:

**Campaña de Comunicación nacional**

\*

Date (can be tentative)

2023-02

\*

Location (if known)

Target Audience

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials  
 Other Government officials  
 Civil Society  
 Youth  
 Women  
 Military or Police Personnel  
 Traditional Leaders  
 Donors  
 Businesses/ Private Sector  
 Former Combattants  
 Journalists  
 Artists  
 Other

\*

Other, please specify

**Nacional, público general**

\*

Objectives

*Please limit your response to 150 words*

**Dar a conocer, educar, promocionar y sensibilizar sobre la labor de las mujeres defensoras de Derechos Humanos y el rol de acompañamiento del CONADEH**

Any other information on the event

**Human Impact**

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

3

Key Stakeholder :

**Mujeres Defensoras de Derechos Humanos**

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Los esfuerzos de defensa de derechos humanos liderados por mujeres y las violaciones que ellas sufren por su labor de defensoría, muchas veces son invisibilizados y/o no documentados, aun cuando algunos casos de asesinato contra mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras son de referencia global.**

What has been the impact of the project on their lives

*Please limit your response to 350 words*

**Las mujeres defensoras de derechos humanos están aumentando sus conocimientos sobre los derechos que les corresponden y por los que luchan, sobre herramientas y procesos, tanto internos como externos, que pueden desarrollar y utilizar para mejorar y potenciar la defensa que realizan.**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*Please limit your response to 350 words*

**en proceso**

Key Stakeholder :

**Organizaciones que apoyan a mujeres defensoras de derechos humanos**

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**Destacan como factores desafiantes que las organizaciones defensoras de derechos humanos han tenido por años la debilidad de espacios de interlocución con las autoridades gubernamentales y altas tensiones sociales y políticas. Los recursos naturales y derechos que estas organizaciones defienden son generalmente de gran interés económico, sin embargo, la explotación bajo un modelo consumista no es sostenible, lo que ha puesto en riesgo a las organizaciones que los defienden, particularmente cuando son mujeres que encabezan la defensa de sus territorios. Además de los pocos espacios de interlocución, el acceso a financiamiento es limitado, especialmente para las organizaciones pequeñas y de reciente creación, partiendo del hecho de que la legalización representa un proceso tedioso y donde se les presentan muchos obstáculos institucionales. Finalmente, entre muchos otros desafíos, destaca el poco reconocimiento nacional hacia la labor que las organizaciones realizan.**

What has been the impact of the project on their lives

*Please limit your response to 350 words*

**El proyecto ha apoyado en el fortalecimiento de varias líneas de trabajo estratégicas de las socias implementadoras, incluyendo la formación popular, el fortalecimiento organizativo, los espacios de construcción de procesos para la continuidad de estrategias jurídicas importantes para las organizaciones de mayor trayectoria, el fortalecimiento de las alianzas con organizaciones de las regiones tanto organizaciones de base como con el CONADEH y otros actores estatales. Si bien hay mucho por hacer, la apertura que en algunas regiones han demostrado actores como los cuerpos de seguridad del Estado, el poder judicial a nivel local, son avances que se deben aprovechar y analizar, ya que en regiones las fuerzas de seguridad del Estado han jugado un papel contrario a la protección de las mujeres defensoras.**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*Please limit your response to 350 words*

**En proceso**

Key Stakeholder :

**Institución Nacional CONADEH**

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

**El bajo conocimiento del mandato y alcance del CONADEH, y la poca credibilidad en la institución. Sumado a esto, el CONADEH se ve limitado en fondos asignados desde el tesoro nacional, situación que se ha agravado con el cambio de gobierno.**

What has been the impact of the project on their lives

*Please limit your response to 350 words*

**El proyecto ha apoyado en el fortalecimiento del CONADEH a nivel de oficinas mediante la dotación de equipo y mobiliario, y mediante la contratación de personas especializadas para la atención a defensoras de derechos humanos en los territorios priorizados. Adicionalmente, está en desarrollo un proceso de formación con funcionarios/as del CONADEH de todo el país que dejará capacidades instaladas para una mejor atención y seguimiento a casos de violaciones a DDHH de mujeres, particularmente de defensoras, además de la capacidad institucional para investigar y documentar riesgos diferenciados de mujeres defensoras.**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*Please limit your response to 350 words*

**en proceso**

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

*Please limit your response to 650 words*

**Más allá de la fase inicial de lograr construir una propuesta de base comunitaria y contribuir al fortalecimiento de las organizaciones y las mujeres que las constituyen, los mayores impactos de la intervención están por desarrollarse.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

[https://drive.google.com/drive/folders/1cjSA3VlmcZJu-BNnfjK8HTQdt9tVCIBO?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1cjSA3VlmcZJu-BNnfjK8HTQdt9tVCIBO?usp=share_link)

Link 2

Link 3

## Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words*

**En base al Plan de Monitoreo elaborado y aprobado por todas las organizaciones, se ha recolectado información de base de los indicadores y otra información de contexto en las regiones. Adicionalmente, se acompañan actividades en las regiones y se da seguimiento continuo a la ejecución según la planificación, ajustando periódicamente según avances y desafíos.**

**Este periodo de reporte ha estado marcado por situaciones externas que han atrasado en tiempo algunas actividades, incluyendo dos emergencias climáticas y procesos internos de contratación; los planes operativos han sido actualizados y a la fecha todas las actividades están planificadas, se da seguimiento constante a la ejecución. Adicionalmente, se da seguimiento a la ejecución presupuestaria y se está completando una estrategia de comunicación y visibilidad para dar seguimiento a la documentación y visibilidad de la mayor cantidad posible de actividades desarrolladas y del impacto humano del Proyecto. En visibilidad, además de la publicación de actividades, se realizó una infografía con datos recolectados en levantamiento de información de base.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words*

**algunos indicadores de resultado están pendientes ya que serán medidos con apoyo de empresas externas  
If yes, please provide a brief description**



Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? \*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words*

**Con el fin de conocer las percepción y principales desafíos de las defensoras de derechos humanos en 5 zonas del país (Atlántida, Colón, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara) se realizaron 60 encuestas que fueron complementadas con grupos focales en Santa Bárbara, Tela, Intibucá y Lempira, con participantes seleccionadas a través de las organizaciones a las cuales pertenecen y que se encuentran participando en los procesos del Proyecto.**

**Los resultados no son representativos ni generalizables a todas las defensoras del país. Se observaron respuestas similares en las regiones y la información recolectada refleja hasta cierto punto las realidades de otras defensoras de derechos humanos, tal y como se ha documentado en diversos informes nacionales y regionales de derechos humanos.**

**Aquí los principales resultados:**

**- 54% de mujeres manifestó que ha recibido alguna agresión o amenaza por su labor como defensora. Como presuntos responsables de los casos de agresiones a mujeres defensoras se identifica a instituciones del estado y desconocidos.**

**- Se presentan resultados variados frente al conocimiento que tienen las defensoras sobre los instrumentos y mecanismos de protección y sobre su uso. En 90%, las defensoras no acuden a los canales institucionales de protección sino a las organizaciones de sociedad civil e internacionales y al CONADEH en menor medida. Solo en pocos casos, las defensoras manifestaron haber hecho denuncia. Así la principal carga de respuesta la tienen organizaciones como el Foro de Mujeres por la Vida, el ACNUR, Trocaire, y las organizaciones de sociedad civil del proyecto.**

**- Hay un alto nivel de desconfianza hacia las fuerzas de seguridad del estado. En el 76% de las encuestas, las participantes manifestaron que no creen que esta institución proteja las defensoras de derechos humanos y un 11% prefiere no responder.**

**- Según la población**

## Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? \*

yes

no

Evaluation budget (in USD): \*

30000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations \*

*Please limit your response to 350 words*

**No aplica**

## Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? \*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? \*

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words*

**El Proyecto ha logrado efectos importantes para la construcción de paz en Honduras a nivel local en las regiones del Proyecto mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el CONADEH y las organizaciones locales a través diversos acercamientos; el CONADEH es parte de los actores que atienden las violaciones a los DDHH en primera línea, por lo que establecer una relación e ir generando confianza entre esta institución y las defensoras y sus organizaciones, representa una oportunidad para la atención a conflictos. Además, los acercamientos del CONADEH con actores incluyendo la Policía y el Ministerio Público representa también avances para la consolidación de la paz.**

Does the project have an explicit exit strategy. \*

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project \*

*Please limit your response to 350 words*

**La integración de las actividades del Proyecto dentro de las estrategias institucionales y no como acciones independientes aporta a la sostenibilidad de la iniciativa, las actividades del Proyecto están encaminadas a instalar y consolidar capacidades en las organizaciones que forman parte, y es de gran importancia resaltar la confianza que se está generando en el CONADEH, institución constitucional nacional, desde las organizaciones locales; la confianza y las alianzas entre organizaciones y CONADEH es un gran paso hacia la sostenibilidad, aspecto que será incluido en estrategia de salida que se consolidará de manera participativa entre todas las organizaciones. Además, la construcción de alianzas con actores externos como la academia, organizaciones internacionales y el gobierno nacional será un valor agregado para la continuidad de las intervenciones.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

**Durante periodo de reporte se han presentado situaciones externas que han atrasado en tiempo algunas actividades, incluyendo dos emergencias climáticas y procesos internos de contratación; las emergencias climáticas han detenido algunas actividades. Los atrasos no han sido significativos en tiempo, pero se da seguimiento cercano a cualquier adaptación que pueda ser necesaria.**

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report ( ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.