

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report \*

2022-11-12

Name and Title of Person submitting the report \*

**Salimata KONE, Chargé des Projet PBF à la FAO Mali**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Mohamadou Mansour N'DIAYE**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

## » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? \*

- yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific         | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa                     |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia      | <input type="radio"/> Global                    | <input type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input checked="" type="radio"/> West Africa    |   |

Country of project implementation \*

- |                                    |                                       |                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Benin        | <input type="radio"/> Burkina Faso    | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire  |
| <input type="radio"/> Gambia       | <input type="radio"/> Guinea          | <input type="radio"/> Guinea-Bissau  |
| <input type="radio"/> Liberia      | <input checked="" type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritania     |
| <input type="radio"/> Niger        | <input type="radio"/> Nigeria         | <input type="radio"/> Senegal        |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo            | <input type="radio"/> Other, Specify |

Project Title

\*

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahéenne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00119957: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00113044: DEUXIEME DECENNIE POUR LA PAIX
- 00112018: Emplois et jeunes pour la paix
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- Other, Specify

Project Start Date

\*

2022-01-14

Project end Date

\*

2024-01-14

Has this project received an extension?

\*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? \*

- yes
- no

## Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients \*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

7

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Association pour le Developpement Harmonieux du Mali(ADH-Mali)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

93267.74

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Identification des bénéficiaires à Yanfolila**

**Mise en place des clubs Dimitra en cours à Yanfolila**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

**ONG Nationale**

What is the name of the Implementing Partner \*

**Association KILABO;**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

88011.66

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Identification des bénéficiaires du projet à Kita**

**Mise en place des Club Dimitra en cours à Kita**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

**ONG nationale**

What is the name of the Implementing Partner \*

**Association Id - Sahel;**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

18754.02

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Signature de contrat le 2 novembre 2022 pour réaliser l'étude d'évaluation des impacts environnementaux et socio-économiques de l'orpaillage, y compris sur la cohésion sociale et les dynamiques de conflits**



Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

**ONG nationale**

What is the name of the Implementing Partner \*

**Association d'Appui à la Jeunesse Déshérité(AAJD)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

19981.8

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Signature de contrat le 2 novembre 2022 pour réaliser l'étude sur les secteurs porteurs et les opportunités d'emploi dans les filières agro-pastorales dans les cercles de Kita et Yanfolila**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Direction Nationale de la Formation Professionnelle(DNFP)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

20493.63

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Signature contrat en cours pour les activités relatives à l'emploi des jeunes**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**DNFP (ERARN)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

16789.95

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Ciblage des communes d'intervention et lancement du projet à Yanfoliia du 05 au 06 avril 2022 et à Kita du 14 au 15 avril 2022**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**Direction Nationale de l'Enseignement Non formel et des Langues Nationales(DNENF-LN)**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

46359

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**Organisation de 02 conférences débats à Yanfolila et à Kita sur le thème « Rôle des langues nationales et l'alphabétisation dans l'acquisition des compétences de bases sur les Activités génératrices de Revenus (AGR). Organisation des sessions de formation et acquisition de compétences de 352 jeunes ruraux à Kita (152) et Yanfolila (200) sur 3 mois**

Does the project have an active steering committee? \*

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? \*

6

\*

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

*Please limit your response to 275 words*

**C'est plutôt le Comité Technique de Coordination**

Dans le cadre de la mise œuvre des activités du projet, les coordonnateurs informent la DNFP à travers les réunions du Comité de technique. Tous les contacts à établir avec les autres services du gouvernement pour appuyer nos interventions sur le terrain se font en collaboration avec la DNFP. Concrètement la DNENF-LN a été contactée avec l'appui de la DNFP et les TdR pour les activités de formation en alphabétisation ont été partagés. Le projet a aussi bénéficié des services de ERARN grâce à la collaboration de la DNFP. Des réunions physiques et virtuelles ont eu lieu pour discuter sur les modalités de mise en œuvre des activités à savoir la sensibilisation des leader communautaires sur l'implication des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits. Les services déconcentrés (gouvernorat, préfecture, mairie) de l'état sont aussi impliqués à tous les niveaux en collaboration avec la DNFP. Les activités de lancement et de ciblage des zones intervention du projet et l'enquête base line ont été réalisées avec l'implication de la Direction Nationale de la Formation Professionnelle

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	<b>Total Project Budget</b> (in US \$)  <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<b>Transfers to date</b> (in US \$)  <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<b>Expenditure to date</b> (in US \$)  <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b>  <i>(calculated automatically)</i>
<b>FAO: Food and Agriculture Organization</b>	1498000 *	1063696 *	278785 *	18.61 %

<b>IOM: International Organization for Migration</b>	667000 *	348500 *	67392.69 *	10.1 %
<b>UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b>	335000 *	235000 *	108420 *	32.36 %
<b>TOTAL</b>	<b>2500000</b>	<b>1647196</b>	<b>454597.69</b>	<b>18.1 8%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **18.18%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

40

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1000000**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 181839.08**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Budget final FAO-OIM-UNESCO\_inputsOIM-15\_53\_0.xlsx



## ***Project Markers***

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners \*



Staff Recruitment \*





Collection of baselines \*



Identification of beneficiaries \*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project*. Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 250 words*

**Contractualisations avec les ONGs ADH-Mali et KILABO pour l'appui à la mise en œuvre du projet à Yanfolila et à Kita.**

**Contractualisation avec les ONGs Id Sahel Afrique et AAJD pour la réalisation de l'activité 1.3.2 et l'activité 2.1.1**

**Contractualisations avec la DNEF pour l'appui et le suivi de la mise en œuvre des activités relatives à l'emploi des jeunes.**

**Réalisation de l'étude base line du 24 au 30 août 2022 à Yanfolila et du 26 au 04 septembre 2022 et à Kita; le rapport en cours de validation**

**Signature d'un IPA avec la DNENF-LN pour la mobilisation des groupes de jeunes, d'exposition des réalisations concrètes faites à partir de l'alphabétisation, de visites de terrains et de salles de formation en langues nationales . La DNENF-LN s'est appropriée de l'étude Baseline du projet pour dégager le profil des bénéficiaires et déterminer leurs besoins de formation selon les AGR.**

**Les résultats de l'étude d'analyse des risques d'instabilité en cours de réalisation à Kita et à Yanfolila serviront d'orientation pour les activités du plan de contingence sur la prévention et la formation de 500 jeunes hommes et femmes sur les techniques de prévention et de gestion des conflits.**

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

*Please limit your response to 550 words*

**Les activités du projet viennent de commencer juste après la contractualisation des ONGS, à ce stade on ne pas parler de changement structurel, institutionnel ou social.**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

0 1 2  3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Les jeunes femmes et hommes participent de manière active aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles**

Outcome 2: \*

**1500 jeunes femmes et les jeunes hommes, y compris les migrants de retour, créent et développent des auto-emplois résilients au changement climatique (facteur de conflit) dans les filières agro-pastorales**

Outcome 3: \*

**Les institutions et investisseurs des régions de Kayes et de Sikasso créent de nouveaux emplois pour 250 jeunes entrepreneurs**

**Outcome 1:** Les jeunes femmes et hommes participent de manière active aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*Please limit your response to 350 words*

La formation de 7 agents de l'ONG ADH, 2 élus locaux des communes de Wassoulou balé et de Guandiagua plus un agent de radio rurale seront formés sur l'approche club Dimitra du 1 au 5 novembre 2022 dans le cercle de Yanfolila. Pour le cercle de Kita, 7 agents de l'ONG KILABO, 2 élus locaux et un animateur de radio rurale des communes de Sébécoro et Tambagua seront aussi formés à l'approche Dimitra du 8 au 12 novembre 2022.

Identification des bénéficiaires en cours, 250 bénéficiaires identifiés dans le cercle de Yanfolila.

La contractualisation du bureau d'études pour l'analyse des dynamiques de conflits existantes et potentielles est finalisée et le bureau a commencé les travaux de collecte des données dans la dernière semaine du mois d'octobre. La période de recherche est de trois mois ; les résultats seront donc disponibles vers le début de l'année prochaine et informeront la conceptualisation des activités du projet qui sont programmées pour 2023. Cette activité accuse un retard due au défi d'identifier un partenaire local avec les compétences et expériences requises pour conduire cette analyse, raison pour laquelle l'appel à propositions a été relancé deux fois. Le partenaire retenu, l'Institut Malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP) ; possède une expérience adéquate dans le domaine de la recherche participative et continuera l'approche inclusive de programmation et d'échange que le projet a débuté lors de son lancement au niveau des deux régions.

Le processus de contractualisation pour la série de dialogues participatifs multi acteurs est en cours pour la région de Kayes et les activités vont démarrer début novembre. Pour rechercher les synergies avec les autres activités organisées dans le cadre du Résultat 1, les dialogues à Kayes seront organisés en partenariat avec les Equipes Régionales d'Appui à la Réconciliation à Kayes.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 350 words*

Pour assurer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des jeunes femmes et des jeunes filles d'une part, les critères de sélection des bénéficiaires exigent un taux de 40% de femmes et de jeunes filles. D'autre part, le projet offre la même chance aux jeunes femmes et aux jeunes filles quant aux opportunités de leadership, de prévention, de gestion des conflits liées à l'utilisation des ressources naturelles. Ainsi, le projet exige que 40% des leader des clubs di mitra soient des jeunes femmes et jeunes filles âgées de 18 à 35 ans.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les jeunes femmes et hommes participent de manière active aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	<b>% de bénéficiaires qui estiment pouvoir jouer un rôle actif dans la résolution pacifique des conflits liés à la GRN.</b>	0	75%	en cours	<b>le projet est en phase de démarrage, cet indicateur sera atteint d'ici le prochain rapportage</b>
1.2	<b>% des jeunes qui perçoivent les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles comme étant inclusifs et efficaces</b>	0	75%	en cours	<b>le projet est en phase de démarrage, cet indicateur sera atteint d'ici le prochain rapportage</b>
1.3	<b>% des jeunes qui perçoivent les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles comme étant inclusifs et efficaces</b>	0	75%	en cours	<b>le projet est en phase de démarrage, l'évaluation de la perception des bénéficiaires permettra d'atteindre ce résultat</b>

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

**Une analyse des dynamiques de conflits existantes et potentielles induites par l'attrait des secteurs de l'orpaillage et de l'agriculture informelle et facilite le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et les actions de prévention des conflits**

Output 1.2

**Des structures communautaires inclusives des jeunes, y compris les migrants de retour, et des femmes sont créées ou renforcées pour la prévention et la résolution des conflits liés à l'usage des ressources naturelles Les autorités locales jouent un rôle actif dans la prévention et gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles Click or tap here to enter text.**

Output 1.3

**Les autorités locales jouent un rôle actif dans la prévention et gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

<p>Output 1.1: Une analyse des dynamiques de conflits existantes et potentielles induites par l'attrait des secteurs de l'orpaillage et de l'agriculture informelle et facilite le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et les actions de prévention des conflits</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p><b>Nombre d'analyse des conflits conduites</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>en cours</b></p>	<p><b>Lancement d'appel d'offres infructueux</b></p>

1.1.2	Analyse des moyens de subsistance-cohésion sociale et des conflits et des obstacles limitant la participation des jeunes dans les processus de consolidation de la paix dans les cercles de Kita et Yanfolila	0	2	en cours	Contractualisation des ONGs ADH Mali pour Yanfolila et KILABO pour Kita pour l'appui à la mise en œuvre du projet
1.1.3	Nombre de dialogues participatifs organisés avec la participation des jeunes et des femmes	0	20	en cours	Processus de contractualisation en cours

## » Output 1.2

Output 1.2: Des structures communautaires inclusives des jeunes, y compris les migrants de retour, et des femmes sont créées ou renforcés pour la prévention et la résolution des conflits liés à l'usage des	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

ressources naturelles  
 Les autorités locales jouent un rôle actif dans la prévention et gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles  
 Click or tap here to enter text.

1.2.1	<b>Sensibilisation à travers les EARN de 60 leaders communautaires et des autorités locales sur l'importance de l'implication des jeunes femmes et hommes dans les prises de décisions communautaires et dans l'accès aux ressources naturelles et économiques (30 leaders communautaires par cercle) ;</b>	0	60	<b>Sensibilisation de 60 dont 50% de femmes à Yanfolila du 26 au 30 juin et à Kita du 3 au 7 juillet</b>	
-------	---	---	----	--	--



1.2.2	Nombre de jeunes qui participent aux mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles	0	500	Formation sur l'approche Club Dimitra du 3 au 7 novembre à Yanfolila et du 10 au 14 novembre à Kita de 14 agents des ONGs, 2 agents des radios communautaires et 4 élus locaux pour la mise en place des Clubs Dimitra	Contratualisation des ONGs ADH Mali pour Yanfolila et KILABO pour Kita pour l'appui à la mise en oeuvre du projet.
1.2.3	Formation de 500 jeunes hommes et des jeunes femmes, membres des Clubs Dimitra, sur les techniques de prévention et de gestion des conflits	0	500	encours	l'activité sera réalisée dans les prochains jours avec la mise en place terminée des clubs dimitra

» Output 1.3

---

Output 1.3: Les autorités locales jouent un rôle actif dans la prévention et gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	<b>Nombre de plans de contingence élaborés</b>	0	20	encours	Cette activité est lié à la finalisation de l'analyse des causes d'instabilité dans les zones d'intervention qui en cours
1.3.2	<b>Nombres d'agents de l'Etat ayant améliorer leur capacité à évaluer les impacts de l'orpaillage</b>	0	50 dont 25 par cercle	en cours signature de contrat le 2novembre avec l'ONG Id sahel Afrique est pour mener l'activité à Yanfolila et à Kita	identification de l'ONG compétente dans le domaine
1.3.3	<b>Nombre de procédures d'octroi des titres fonciers améliorées pour prévenir les conflits</b>	0	16	en cours	les résultat de l'étude de l'activité 1.3.2 donneront des orientations sur d'organiser l'octroi des titres fonciers

**Outcome 2:** 1500 jeunes femmes et les jeunes hommes, y compris les migrants de retour, créent et développent des auto-emplois résilients au changement climatique (facteur de conflit) dans les filières agro-pastorales

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 350 words*

**Contractualisation avec ONG AAJD pour la réalisation de l'étude sur les secteurs porteurs et les opportunités d'emploi dans le cercle de Yanfolila principalement les communes de Wassoulou balé (village de Dalalda et Yanfolila) et la commune de Guandiaga (village de Daolila et Sadiouroula); pour le cercle de Kita dans les communes de Sébécoro(village de Maréna et Sébécoro) et la commune de Tambaga(village de Katabantankoto et Tambaga ). Les résultats de l'étude donneront des orientations stratégiques pour la mise en place des microprojets porteurs.**

**Les TDRs sont en cours de validation pour organiser la formation des agents de l'ONG et les facilitateurs villageois sur l'approche Association villageoise d'épargne et de crédit du 29 novembre au 03décembre 2022 à Yanfolila et du 4 au 8 décembre 2022 à Kita**

**Finalisation de la contractualisation d'un partenaire pour l'organisation des sessions d'information et de formation des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, y compris la formation sur la migration sûre et des opportunités de la migration de travail . En partenariat avec l'Agence Pour l'Emploi Jeune (APEJ), les sessions seront organisées au niveau des cercles de Kita et de Yanfolila à partir du mois de novembre. Le partenaire de mise en œuvre a commencé avec le développement des matériels didactiques, et les premières séances sont planifiées d'avoir lieu vers la fin de l'année. L'APEJ a piloté plusieurs projets avec diverses Agences du Système des Nations unies (UNICEF, PNUD, UNESCO, etc.), la Banque Mondiale (PROCEJ), différents partenaires techniques et financiers et chancelleries sur diverses thématiques de l'entrepreneuriat, la sensibilisation et la migration. Le choix de l'APEJ contribuera également à renforcer les actions du ministère de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle à travers le développement d'initiatives pour les jeunes fondés sur les leçons tirées des interventions antérieures de l'accompagnement des jeunes ainsi que les migrants de retour.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome \*

*Please limit your response to 350 words*

**Pour assurer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des jeunes femmes ,et des jeunes filles, la même chance sera donnée aux femmes et aux hommes quant aux opportunités de leadership et de participation active au développement socio-économique de la communauté, .Ainsi, le projet a exigé que 40% des facilitateurs villageois pour les associations villageoises d'épargne et de crédit soient des jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans. Toujours dans cette dynamique d'égalité entre les sexes et d'autonomisations des jeunes femmes et filles 40% des bénéficiaires des CEAP seront des femmes et jeunes filles.**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

**» Outcome 2: 1500 jeunes femmes et les jeunes hommes, y compris les migrants de retour, créent et développent des auto-emplois résilients au changement climatique (facteur de conflit) dans les filières agro-pastorales**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	2a Nombre de jeunes qui ont développé un auto-emploi grâce au soutien du projet. Nombre des bénéficiaires qui déclarent que leurs revenus ont été améliorés grâce aux activités économiques développées	0	1500 dont 750 femmes et 750 hommes	En cours	Le projet vient de démarrer avec la contractualisation des ONGs, des progrès notoires seront observés sur cet indicateur d'ici le prochain rapport
2.2	2b : Proportion des jeunes ayant la perception que des auto-emplois dans les filières agro-pastorales contribuent à leur autonomisation économique	0	80% des cibles	en cours	Le projet vient de démarrer avec la contractualisation des ONGs, l'étude de perception des bénéficiaires permettra d'atteindre ce indicateurs

2.3	2c : Proportion de jeunes ayant la perception que leurs contributions économiques et sociales sont mieux valorisées par leurs communautés	0	60%		Le projet vient de démarrer avec la contractualisation des ONGs, l'étude de perception des bénéficiaires permettra d'atteindre ce indicateurs
-----	---	---	-----	--	---

How many outputs does outcome 2 have?

0    1    **2**    3    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

**Des emplois décents sont créés par les jeunes ruraux, les groupements de femmes et les migrants de retour en intégrant le financement des microprojets viables et durables**

Output 2.2

**Les jeunes femmes et hommes, y compris les migrants de retour, sont structurés et/ou renforcés autour d'initiatives économiques conjointes selon l'approche intégrée des Caisses de Résilience.**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Des emplois décents sont créés par les jeunes ruraux, les groupements de femmes et les migrants de retour en intégrant le financement des microprojets viables et durables	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	<b>Nombre d'étude réalisée</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>en cours Contractualisation de ONG AAJD le 2 novembre 2022 pour la réalisation de l'étude sur les secteurs porteurs et les opportunités d'emploi à Kita et Yanfolila.</b>	<b>identification d'ONG compétente dans le domaine</b>
2.1.2	<b>Nombre de microprojets réalisés</b>	<b>0</b>	<b>500 dont 250 femmes</b>	<b>Le projet est à ses début des micro- projet seront réalisés d'ici le prochain rapport</b>	

2.1.3	<p>2.1.3 Nombre de jeunes formés dans les compétences de base</p> <p>2.1.4 Nombre de sessions organisées Référence: 0 Cible:</p>	0	500	<p>en cours les modules sont déjà révisés et la formation de 352 participants sur les AGR commencera le 21 novembre jusqu'en décembre.</p> <p>Finalisation de la contractualisation avec l'Agence pour la Promotion de l'Emploi Les sessions seront organisées au niveau des cercles de Kita et de Yanfolila à partir du mois de novembre</p>	L'activité dépendait du rapport d'identification des Bénéficiaires
		0	8 sessions organisées		

» Output 2.2

Output 2.2: Les jeunes femmes et hommes, y compris les migrants de retour, sont structurés et/ou renforcés autour d'initiatives économiques conjointes selon l'approche intégrée des Caisses de Résilience.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Nombre de jeunes formés (données désagrégées par sexe, âge) via l'approche CEP	0	1000 dont 50% de femmes	En cours Identification des bénéficiaires du projet en cours par les ONG à Yanfolila et à Kita	Finalisation de l'identification des bénéficiaires par les ONG
2.2.2	Nombre d'AVEC fonctionnels	0	40 CEP dont 50% de femmes	en cours Les TDRs sont initiés pour la formation des facilitateurs villageois et les agents des ONGs sur l'approche Dimitra de 29 novembre au 8 décembre 2022 à Yanfolila et à Kita	Finalisation de l'identification des bénéficiaires par les ONG



1.2.3	Nombre d'organisations formées sur les AGR et vie associative	0	16	en cours	En attente de la mise en place des AVEC et les CEAP
-------	---	---	----	----------	---

**Outcome 3:** Les institutions et investisseurs des régions de Kayes et de Sikasso créent de nouveaux emplois pour 250 jeunes entrepreneurs

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  
 2. On Track  
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 350 words*

**Concertation de l'équipe du projet relatif à la constitution du comité public privé, production de draft de liste de composition du comité qui aura à charge d'accompagner les interventions en lien avec la promotion de l'entrepreneuriat jeune, notamment l'établissement d'un mécanisme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs, l'organisation d'un concours plan d'affaires suivi par la sélection des entrepreneurs éligibles pour un matching grant pour dynamiser leurs efforts entrepreneuriaux. Avant la fin du projet, le comité est responsable pour la formulation des recommandations pour des initiatives et mécanismes locaux de création d'emplois des jeunes en appui à la consolidation de la paix aux structures existantes dans la zone afin de renforcer les synergies et coordination entre initiative de création d'emplois jeunes (plusieurs initiatives d'envergure sont en démarrage ou extension dans la région) de développement économique et résolution des conflits. Des draft TdR pour les activités subséquentes (mécanisme de mentorat par des experts de la diaspora, concours de plans d'affaires, Matching Grant) sont en cours de finalisation et seront partagés avec le comité technique lors de sa séance du mois de novembre pour observations avant d'avancer à l'étape d'identification et contractualisation des partenaires, au besoin. Les résultats de l'étude sur les secteurs porteurs et les opportunités d'emploi nous permettra de mettre en réseau les acteurs de la chaîne des filières prioritaires afin d'établir un partenariat public privé.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome \*

*Please limit your response to 350 words*

**Pour assurer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des jeunes femmes, et des jeunes filles, la même chance sera donnée aux femmes et aux hommes quant aux opportunités de leadership, de prévention, de gestion des conflits et de participation active au développement socioéconomique de la communauté. Ainsi le principe de 50% de jeunes filles sera appliqué pour le mécanisme de mentorat des jeunes entrepreneurs mis en place par les experts de la diasporas malienne pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriats pour la création de nouveau emplois.**

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 3: Les institutions et investisseurs des régions de Kayes et de Sikasso créent de nouveaux emplois pour 250 jeunes entrepreneurs**

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	<b>3a Nombre d'emplois créés grâce aux partenariats public-privé établi par filière</b>	0	<b>250 dont 125 femmes et 125 hommes</b>	<b>le projet est à son démarrage Des emplois seront créés avec la mise en place du partenariat public privé</b>	
3.2	<b>3b : Proportion des institutions, organisations de jeunes et de femmes ayant la perception que les opportunités économiques se sont améliorées grâce au partenariat avec les investisseurs</b>	0	60%	<b>le projet est à son démarrage des enquêtes de perception donneront des orientations pour répondre à cet indicateur</b>	
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

0    1    **2**    3    4    5    more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

.....

Output 3.1

**Un comité public-privé de promotion de l'emploi incluant les investisseurs locaux et les experts de la diaspora malienne pour l'appui à l'entrepreneuriat est créé dans les secteurs prioritaires dans la région de Kayes et de Sikasso**

Output 3.2

**Des accords de filière et/ou d'entreprise entre Gouvernement et les employeurs de Kayes et Sikasso (partenariat Public-Privé) est adopté pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat de ces régions**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 3.1**

Output 3.1: Un comité public-privé de promotion de l'emploi incluant les investisseurs locaux et les experts de la diaspora malienne pour l'appui à l'entrepreneuriat est créé dans les secteurs prioritaires dans la région de Kayes et de Sikasso	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.1.1	Nombre de comités public-privé créés	0	2	En cours concertations de l'équipe du projet membres des agences dratf de Liste de membre du comité public privé	
3.1.2	Nombre jeunes appuyés via le mécanisme de mentorat (informations désagrégées par sexe, âge)	0	50 dont 25 femmes 25 hommes	en cours	
3.1.3	Nombre de concours de plans d'affaires organisés	0	2	en cours Les résultats de l'études sur les secteurs porteurs donnera des orientation à l'organisation du concours plan d'affaire	
	3.1.4 Nombre de jeunes bénéficiant d'un Matching Grant	0	250 dont 125 femmes et 125 homes	les jeunes lauréat du concours plan d'affaire bénéficieront de l'accompagnement	

» Output 3.2

<p>Output 3.2: Des accords de filière et/ou d'entreprise entre Gouvernement et les employeurs de Kayes et Sikasso (partenariat Public-Privé) est adopté pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat de ces régions</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>3.2.1</p>	<p><b>Nombre de filières pour lesquelles un partenariat sera établie</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>en cours</b></p>	<p>les résultats de l'étude sur les secteurs porteurs nous permettra d'identifier les secteurs prioritaire et d'établir des accord de partenariat public et privé</p>
<p>3.2.2</p>	<p><b>Nombre de groupes de travail créés</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>en cours</b></p>	<p>Des groupes de travail seront créés à près la mise en place du partenariat</p>

3.2.3	<b>Nombre de participants à l'atelier de restitution et validation des accords de partenariat public-privé développés pour chaque filière</b>	0	<b>100 dont 40 femmes et 60 hommes</b>	en cours	
-------	---	---	--	----------	--

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. )

yes

no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

3

1

Event Title:

**Mise en place des clubs Dimitra**

\*

Date (can be tentative)

2022-12

\*

Location (if known)

**Yanfolila et Kita**

Target Audience

\*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives

\*

Please limit your response to 150 words

**Créer un espace d'échange générationnel pour renforcer la participation des jeunes dans les prises de décisions dans leur communauté et renforcement de la cohésion sociale**

Any other information on the event

2

Event Title:

\*

**Mise en place des AVEC**

Date (can be tentative)

\*

2023-01

Location (if known)

**Kita et Yanfolila**

## Target Audience

\*

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

## Objectives

\*

Please limit your response to 150 words

**Developper les AGR pour les jeunes femmes et jeunes hommes par l'accès au crédit de proximité et renforcer leur autonomisation sociale et économiques.**

Any other information on the event

3

Event Title:

\*

**CEP**

Date (can be tentative)

\*

2023-01

Location (if known)

**KITA et YANFOLILA**



## Target Audience

\*

*Select as many as applicable*

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

## Objectives

\*

*Please limit your response to 150 words*

**Renforcement des capacités et soutien aux bonnes pratiques agricoles**

Any other information on the event

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

\*

1

Key Stakeholder :  
**Jeunes femmes et Jeunes**

\*

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

\*

**l'insécurité gravissant engendra l'abandon des zones d'activités agropastorale  
les conflits communautaire lié à l'utilisation des ressources naturelles  
Le manque d'emploi chez les jeunes**

What has been the impact of the project on their lives

\*

*Please limit your response to 350 words*

**Le projet à ces débuts trop tôt pour parler d'impact humain**

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

\*

*Please limit your response to 350 words*

**Le projet à ces débuts trop tôt ,aucun témoignage n'est encore recueilli**

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

*Please limit your response to 650 words*

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

*For photos, please use high resolution JPEG format*

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

Link 2

Link 3

## Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words*

**Les réunions mensuelles du comité techniques à la Direction Nationale de la Formation Professionnelle. Pour la période du projet six réunion de coordination ont été tenues**

**Avec la contractualisation des ONG dans les deux cercles , la mise en place du comité technique local de coordination à Yanfolila et à Kitasera effective ces prochains jours. D'autre part les missions de formation et de sensibilisation sont des créneau de suivi des activités du projet et la production des rapport par les partenaires**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

yes

no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words*

**Une enquête base line a été réalisée du 24 au 30 août 2022 dans les villages de Marena, yafolila, daolila et Sadiouroula du cercle de Yanfolila et du 26 au 04 septembre 2022 dans les village de Dalada , Sébécoro, Katabankoto et Tambagua du cercle de Kita. Le rapport de l'étude est en cours de validation**

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? \*

yes

no

## Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? \*

yes

no

Evaluation budget (in USD): \*

12806188

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations \*

*Please limit your response to 350 words*

**Non applicable**

## Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? \*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? \*

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. \*

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project \*

*Please limit your response to 350 words*

**Le projet travaille étroitement avec le gouvernement pour assurer une durabilité des actions après la clôture du projet à travers les services techniques concernés les organisations de base et les comité locaux**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report ( ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.

---