

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING  
FUND**



## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [keshni.makoond@un.org](mailto:keshni.makoond@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Didier Jean-Luc SEMIEN-Coordonnateur/PNUD**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Thompson Sama Fongwe, Conseiller Technique Principal, Superviseur/PNUD**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonnateur résident? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Il y a-t-il des commentaires additionnels de la part du secrétariat PBF ou le point focal PBF?

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? \*

- oui  non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre		
<input type="radio"/> Asie et le Pacifique	<input type="radio"/> Afrique centrale et australe	<input type="radio"/> Afrique de l'Est
<input type="radio"/> Europe et Asie centrale	<input type="radio"/> Global	<input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes
<input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord	<input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest	
Pays de mise en œuvre du projet *		
<input type="radio"/> Bénin	<input type="radio"/> Burkina Faso	<input type="radio"/> Cote D'Ivoire
<input type="radio"/> Gambie	<input type="radio"/> Guinée	<input type="radio"/> Guinée-Bissau
<input type="radio"/> Liberia	<input checked="" type="radio"/> Mali	<input type="radio"/> Mauritanie
<input type="radio"/> Niger	<input type="radio"/> Nigeria	<input type="radio"/> Sénégal
<input type="radio"/> Sierra Leone	<input type="radio"/> Togo	<input type="radio"/> Autre, précisez
Titre du projet *		
<input type="radio"/> 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable		
<input type="radio"/> 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali		
<input type="radio"/> 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.		
<input type="radio"/> 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali		
<input type="radio"/> 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali		
<input type="radio"/> 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahéenne du Mali		
<input type="radio"/> 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles		
<input type="radio"/> 00119957: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles		
<input type="radio"/> 00113044: DEUXIEME DECENNIE POUR LA PAIX		
<input type="radio"/> 00112018: Emplois et jeunes pour la paix		
<input type="radio"/> 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix		
<input type="radio"/> 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali		
<input checked="" type="radio"/> 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali		
<input type="radio"/> 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre		
<input type="radio"/> 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali		
<input type="radio"/> Autre, Précisez		
Date de début du projet *		
2022-01-11		
Date de fin du projet *		
2024-01-10		
Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *		
<input type="radio"/> OUI, extension avec coût		
<input type="radio"/> OUI, extension sans coût		
<input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût		
<input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions		

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

oui

non

## Réципиendaire

Le réципиendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

Entité de l'ONU

Entité non ONU

Veillez sélectionner le réципиendaire principal \*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Précisez

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**L'Association Malienne pour le Relèvement du Taux de Participation aux Elections (AMRTPE)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

150000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Selon l'accord signé, l'AMRTPE met en œuvre les activités suivantes dans les régions de Ségou, Sikasso, Kayes, Koulikoro et dans le district de Bamako:**

- **Renforcement du dialogue et de la concertation entre les OSC, les médias, l'administration électorale et les forces de sécurité;**
- **Formation des OSCs, des partis politiques signataires du code de bonne conduite et des acteurs de la sécurité électorale sur leur rôle spécifique de prévention des conflits et de médiation durant les processus électoraux;**
- **Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information sur le processus électoral par les OSCs et surtout les médias;**
- **Renforcement du mécanisme de monitoring de collecte des données sur les droits humains et les les violences électorales avant, pendant et après la période électorale ;**
- **Identification des risques de violences électorales et des incidents électoraux.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Association de Formation et d'Appui au Développement (AFAD)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

150000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Selon l'accord signé, l'AFAD met en œuvre les activités suivantes dans les régions de Gao, Mopti, Tombouctou, Menaka et dans le district de Bamako:**

- **Renforcement du dialogue et de la concertation entre les OSC, les médias, l'administration électorale et les forces de sécurité;**
- **Formation des OSCs, des partis politiques signataires du code de bonne conduite et des acteurs de la sécurité électorale sur leur rôle spécifique de prévention des conflits et de médiation durant les processus électoraux;**
- **Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information sur le processus électoral par les OSCs et surtout les médias;**
- **Renforcement du mécanisme de monitoring de collecte des données sur les droits humains et les les violences électorales avant, pendant et après la période électorale ;**
- **Identification des risques de violences électorales et des incidents électoraux.**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois \*

1

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veillez limiter votre réponse à 275 mots*

Un cadre de gouvernance du projet permet des interactions entre le Gouvernement représenté par le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) et le Groupe de travail sur les élections qui regroupe tous les PTF appuyant le processus électoral durant cette période de transition. Le Cadre de rencontre de ces différents acteurs est au premier niveau le Comité de pilotage (CoPil) du PAREM et au second niveau, plus technique, un Comité de coordination incluant le PAREM et ONU-Femmes. Des séances de travail se tiennent avec le point focal désigné par le Ministère l'Administration territoriale et décentralisation, plus précisément avec le Sous-directeur des Affaires Politiques et Partenariats de la Direction Générale qui rend compte au Secrétaire général du Ministère. Ce qui permet une meilleure coordination et planification ainsi que la prise en compte effective des attentes du Gouvernement et une meilleure représentation des différentes parties prenantes aux activités.

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>UNDP: United Nations Development Programme</b>	1156686 *	578343 *	561316.65 *	48.53 %
<b>UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</b>	843314 *	421657 *	63788.1 *	7.56 %
<b>TOTAL</b>	<b>2000000</b>	<b>1000000</b>	<b>625104.75</b>	<b>31.26%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **31.26%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

43

---

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 860000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

---

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

868602


---

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 268795.04**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

---

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#). \*

11112022\_Budget\_depenses approximatiques\_PBF\_Annexe\_Rapport final-15\_29\_40.xlsx 

### Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

-

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)


Projet transfrontalier ou régional

Aucune

## Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires \*




Recrutement du personnel \*



Collection des données de base \*



Identification des bénéficiaires \*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

**œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 250 mots*

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l'ensemble des personnels indiqués dans le projet a été recruté (coordonnateur, spécialiste genre et assistant financier, reste le recrutement d'un assistant administratif pour appuyer la coordination du projet.

La coordination a élaboré un chronogramme de mise en œuvre du projet et a procédé à la mise en place d'un pôle d'organisation de la société civile et de facilitateurs pour la mise en œuvre efficace et efficiente des activités au niveau de ONU-Femmes et au niveau du PNUD. Si au niveau du PNUD, deux des organisations de la société civile partenaires (AMRTPÉ et AFAD) ont signé des Grants avec le Projet pour la mise en œuvre des activités dans certaines régions du Pays, les procédures sont en cours pour ONU-Femme.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

*Veillez limiter votre réponse à 550 mots*

Au niveau structurel, le projet a contribué à la mise en place d'un cadre de dialogue, de partage et de concertation entre les acteurs des médias pour prévenir les risques de conflits et de violences pouvant survenir du fait de la désinformation et de la méconnaissances des dispositions prises par le Gouvernement de Transition au sujet du processus électoral et des réformes politiques et institutionnelles dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Ségou, Gao et dans le district de Bamako.

La favorisation des cadres de rencontres et de dialogues entre les partis politiques parmi les jeunes et les femmes et entre les partis politiques et les organisations de jeunesse et des femmes à Sikasso, Koulikoro, Ségou ainsi qu'à Bamako, permet un début de concertation pour un processus politique et électoral réussis et apaisés.

**Au niveau institutionnel**

On observe un leadership des autorités politiques et administratives en matière d'égalité des sexes, le renforcement des connaissances, des attitudes, des compétences et des pratiques afin de favoriser des relations plus respectueuses, empreintes de tolérance, de non-violence et de respect de l'égalité des sexes, la mobilisation de ressources pour la prévention des risques de conflits et de violence électoraux.

**Au niveau sociétal**

Le leadership des organisations féminines et juvéniles dans la planification, l'élaboration, le déroulement, le suivi et le rapportage des séances de formation et de sensibilisation d'un processus politique participative, démocratique, apaisé et sans violence surtout à l'égard de la femme est visible chez les bénéficiaires du projet.

## Partie II: Progrès par Résultat du projet



NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin; pour les rapports de novembre: janvier-novembre; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? \*

0 1  2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Les acteurs politiques, sociaux et sécuritaire, et spécialement les femmes et les jeunes, sont engagés pour participer activement et paisiblement aux opérations de vote dans le respect des principes démocratiques et contribuer à un dialogue politique apaisé.**

Résultat 2 \*

**Le dialogue et la concertation entre les OSC, médias et l'administration électorale et les forces de sécurité pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.**

**Résultat 1:** Les acteurs politiques, sociaux et sécuritaire, et spécialement les femmes et les jeunes, sont engagés pour participer activement et paisiblement aux opérations de vote dans le respect des principes démocratiques et contribuer à un dialogue politique apaisé.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

Dans ce résultat, quatre activités ont été réalisées. Il s'agit d'abord des causeries-débats et des dialogues communautaires sur le processus politique et électoral pour le renforcement de la cohésion sociale avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes du Mali. Réalisées à Kayes et Bamako, ces causeries-débats ont mobilisé 108 participants dont 82 jeunes (75,92%) et 67 femmes ( 62,03%). vient ensuite la formation de 40 organisations féminines en suivi des élections sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales, incluant un programme de formation/coaching des femmes leaders en participation politique organisée au Mali. Cette formation a enregistré 47 participants: 31 jeunes filles (65,95%),16 femmes (34,04%) et 2 hommes (4,25%). Ces deux premières activités ont permis à la population urbaine et rurale et aux acteurs politiques d'être sensibilisé sur le processus électoral, notamment sur la question de la violence électorale, et surtout à l'égard des femmes en politique. En plus, les capacités des acteurs de la société civile, y compris les leaders communautaires, les femmes et les jeunes des partis politiques, ont également été renforcées en matière d'élection et de paix à travers les tables rondes des médias pour la préservation de la paix et la cohésion sociale en période électorale. Sur 124 participants au total pour les 3 tables rondes (Bamako, Koulikoro, Ségou), 29 sont des femmes (soit 23,38%) et 43 des jeunes (soit 34,67%). La quatrième type d'activités étaient les rencontres de dialogue communautaire entre les leaders communautaires, les partis politiques et les acteurs de la société civile (à Sikasso, Koulikoro, Ségou et Mopti) ont vu la participation de 233 personnes, avec 76 femmes, soit 32,61% et 86 jeunes, soit 36, 90%.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

Les interventions du Projet se fondent sur le fait avéré que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont indispensables à la réalisation des droits humains pour tous. Pour arriver à l'égalité entre les sexes, il est nécessaire de construire une société où hommes et femmes se répartissent équitablement le pouvoir et l'influencent et ont accès, les uns comme les autres, aux initiatives de cohésion sociale et de consolidation de la paix. Toutes les les activités du projet incluent l'égalité de genre et l'inclusion des jeunes dans la participation dont 57, 80% des participantes sont des femmes et 58,32 des jeunes. Certaines activités telles que la formation des organisations féminines en suivi des élections, sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales sont entièrement dédiées à la promotion des femmes dans les initiatives de prévention et aussi à une meilleure prise en compte du genre dans la participation, la crédibilité et la sécurisation du processus électoral.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Les acteurs politiques, sociaux et sécuritaire, et spécialement les femmes et les jeunes, sont engagés pour participer activement et paisiblement aux opérations de vote dans le respect des principes démocratiques et contribuer à un dialogue politique apaisé.**

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Hausse du pourcentage d'acteurs politiques, des jeunes (18 -35 ans) et des femmes ciblés par le projet ayant une confiance accrue au processus électoral	Non spécifié	Une hausse d'au moins 60% des acteurs politiques, des jeunes et des femmes ayant confiance au processus électoral.	61,75	Le progrès a été calculé à partir du nombre de bénéficiaires directs, soit 800 personnes.

1.2	Hausse du pourcentage des acteurs politiques, des jeunes (10-35 ans) et des femmes considérant que leurs revendications sont mieux prises en compte dans le dialogue politique sur les élections.	Non spécifié	Hausse d'au moins 60% des acteurs politiques, des jeunes et des femmes considérant que leurs revendications sont prises en compte dans le dialogue politique sur les élections	61,75	Le progrès a été calculé à partir du nombre de bénéficiaires directs, soit 800 personnes.
-----	---	--------------	--	-------	---

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le dialogue et la concertation entre les OSC, médias et l'administration électorale et les forces de sécurité pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.

Produit 1.2

Les OSCs, les partis politiques signataire du code de bonne conduite et les acteurs de la sécurité électorale sont formés afin de renforcer leur rôle spécifique de prévention de conflit et de médiation durant les processus électoraux.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Le dialogue et la concertation entre les OSC, médias et l'administration électorale et les forces de sécurité pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	% des bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant un meilleur dialogue entre les acteurs politiques et sociaux.	Non spécifié	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)	0	Retard dans la mise en œuvre du projet pour des besoins d'une meilleure coordination avec les autorités
1.1.2	% des bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant une diminution des tensions liées aux élections.	Non spécifié	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)	23,3	Le progrès a été calculé à partir du nombre de bénéficiaires directs, soit 800 personnes.
1.1.3	% des bénéficiaires indiquant un sentiment de sécurité accrue pendant le processus électoral	Non spécifié	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes).	12,4	Le progrès a été calculé à partir du nombre de bénéficiaires directs, soit 800 personnes.

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les OSCs, les partis politiques signataire du code de bonne conduite et les acteurs de la sécurité électorale sont formés afin de renforcer leur rôle spécifique de prévention de conflit et de médiation durant les processus électoraux.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	% de bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant une meilleure connaissance des mesures de mitigation des violences électorales	Non spécifié	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)	0	Retard dans la mise en œuvre du projet pour des besoins d'une meilleure coordination avec les autorités

1.2.2	% des bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant une meilleure connaissance du processus démocratique	Non spécifié	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% de jeunes et 60% de femmes)	0	Retard dans la mise en œuvre du projet pour des besoins d'une meilleure coordination avec les autorités
1.2.3	% des femmes ciblées par le projet indiquant une capacité accrue à gérer les contentieux électoraux		Au moins 80% des femmes leaders ciblées par le projet indiquent une capacité accrue à gérer les contentieux électoraux.	4,7	Le progrès a été calculé à partir du nombre de bénéficiaires directs, soit 800 personnes.

**Résultat 2:** Le dialogue et la concertation entre les OSC, médias et l'administration électorale et les forces de sécurité pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

En raison de la sensibilité de ce Résultat et de l'ampleur des activités nécessitant une plus grande préparation, le résultat 2 n'a pas encore connu un début de mise en œuvre. Mais les démarches dans ce sens sont en cours. Il s'agit notamment de l'arrivée prochaine (du 1er au 14 décembre 2022) d'une mission de la Task Force Conjointe CE-PNUD sur l'assistance électorale de Bruxelles pour une évaluation des besoins en vue de l'évaluation des besoins pour la mise en place et l'opérationnalisation de systèmes informatique d'Alerte Précoce pour prévenir et mitiger la violence électorale(iReport) et combattre la désinformation et les discours de haine (iVerify). Par ailleurs, les équipements pour la salle de veille et de coordination des réponses aux alertes liées aux risques de conflits ont été réceptionnés et l'identification des médiateurs électoraux est en cours d'enregistrement en vue d'être intégré dans le dispositif informatique d'alerte précoce. Une rencontre nationale sur l'identification et l'harmonisation des indicateurs de risques de conflits et de violences électoraux est prévue pour la deuxième moitié du mois de décembre à Bamako

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots*

Pour la mise en œuvre de ce résultat, toutes les activités du projet incluront l'égalité de genre et l'inclusion des jeunes dans la participation. Certaines activités comme le monitoring des risques de conflits et de violence pour le dispositif d'alerte précoce seront entièrement dédiées à la promotion des jeunes et femmes dans les initiatives de prévention et aussi à une meilleure prise en compte du genre dans la sécurisation du processus électoral.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 2 : Le dialogue et la concertation entre les OSC, médias et l'administration électorale et les forces de sécurité pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.**

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	Réduction du taux (%) des violences électorales, dont les violences à l'égard des femmes et des jeunes	Non spécifié	Réduction d'au moins 50% des violences liées aux élections, dont 30% de réduction des violences à l'égard des femmes et des jeunes.	0	Retard dans la mise en œuvre du projet pour des besoins d'une meilleure coordination avec les autorités
-----	--	--------------	---	---	---

2.2	% des bénéficiaires du projet indiquant une confiance accrue aux mesures d'identification des risques de violences électorales.	Non spécifié	80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes 18-35 ans et 60% des femmes)	0	Retard dans la mise en œuvre du projet pour des besoins d'une meilleure coordination avec les autorités
-----	---	--------------	---	---	---

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Le mécanisme existant de monitoring des droits humains avant, pendant et après la période électorale est renforcé et permet une meilleure collecte des données sur les violences électorales.

Produit 2.2

Les risques de violences électorales sont mieux identifiés et atténués à travers une capacité accrue d'analyse et de reporting des OSC sur les incidents électoraux.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Le mécanisme existant de monitoring des droits humains avant, pendant et après la période électorale est renforcé et permet une meilleure collecte des données sur les violences électorales.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre d'organisation des OSC indiquant une capacité accrue à la collecte de données sur les violences électorales.	Non spécifié	Toutes les OSC impliquées dans le projet.	0	Retard dans la mise en œuvre du projet pour des besoins d'une meilleure coordination avec les autorités
2.1.2	% de bénéficiaires (dont les jeunes 18-35 ans et les femmes) indiquant une qualité accrue du système de veille sur les violences électorales, et prenant en compte les spécificités des jeunes et des femmes.	Non spécifié	Au moins 90% des bénéficiaires (dont 70% des jeunes et 70% des femmes)	0	Retard dans la mise en œuvre du projet pour des besoins d'une meilleure coordination avec les autorités
1.1.3					

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les risques de violences électorales sont mieux identifiés et atténués à travers une capacité accrue d'analyse et de reporting des OSC sur les incidents électorales.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	% des bénéficiaires indiquant une meilleure capacité de suivi des indicateurs des violences électorales	Non spécifié	Au moins 80% des bénéficiaires (dont 60% des jeunes et 60% des femmes)	0	Retard dans la mise en œuvre du projet pour des besoins d'une meilleure coordination avec les autorités
2.2.2	% des récipiendaires des analyses indiquant une meilleure capacité de prise de décision préemptive aux violences électorales	Non spécifié	100% des récipiendaires indiquant une capacité accrue à la prise de décision préemptive aux violences électorales	0	Retard dans la mise en œuvre du projet pour des besoins d'une meilleure coordination avec les autorités
1.2.3					

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui  
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu ( si connu)

2

Titre de l'événement \*

**Atelier national de concertation pour l'élaboration d'un accord-cadre sur les modalités de réponse aux menaces de violences liées aux élections en période électorale y compris les Violences Basées sur le Genre (VBG) au Mali**

Date (peu être approximative) \*

2022-12

Lieu (Si connu)

**Bamako**



Audience Cible \*

*Choisissez autant qu'applicable*

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs \*

*Veillez limiter votre réponse à 150 mots*

**L'objectif de cet atelier est la concertation entre les parties prenantes aux élections en vue de l'élaboration et la validation des modalités et du cadre de fonctionnement d'un accord-cadre de coordination du mécanisme de réponses à l'alerte précoce, y compris les Violences basées sur le genre (VBG).**

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement \*

**Atelier de réflexion avec les institutions du secteur de la sécurité pour l'élaboration de la mallette pédagogique pour la gestion démocratique des foules GDF et l'engagement sécuritaire intégrant les Violences Basées sur le Genre (VBG) pendant les processus électoraux au Mali**

Date (peu être approximative) \*

2022-12

Lieu (Si connu)

**Bamako**

Audience Cible \*

*Choisissez autant qu'applicable*

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs \*

*Veillez limiter votre réponse à 150 mots*

**L'atelier permettra d'élaboration de modules, des outils et des supports de formation à la police électorale adaptés et de qualité pour le renforcement de la sécurisation des élections, la gestion démocratique des foules(GDF) et l'engagement sécuritaire des institutions du secteur de la sécurité au Mali, prenant en compte des Violences basées sur le Genre (VBG) et les Violence à l'Egard des Femmes durant les Elections (VEFE).**

Tout autre information sur cet événement

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- L'impact du projet sur leurs vies
- Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? \*

5

Partie Prenante: \*

**Organisations des jeunes des partis politiques**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet \*

**Lors des élections précédentes, plusieurs régions et au niveau du district de Bamako ont été confrontées à des violences et ce sont les jeunes qui étaient au devant**

Quel est l'impact du projet sur leurs vies \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Les risques de violences électorales sont atténués grâce à une mise en collaboration accrue des parties prenantes clés (administration électorale, partis politiques, OSCs, acteurs sécuritaire) dans la recherche de solutions conjointes sur les enjeux portant sur le processus électoral afin de renforcer la confiance entre les protagonistes du processus mais aussi l'inclusion des populations les plus vulnérables à chaque phase du processus électoral à travers une participation accrue et plus inclusive dans le cadre de dialogue existant.**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

**Il est important de faire passer le message et de faire comprendre aux jeunes qu'il faut éviter les violences lors des élections car nous assistons parfois à des violences et cela est regrettable. Lors des élections législatives passées, plusieurs régions ont été confrontées à des violences et ce sont les jeunes qui étaient au devant. Les jeunes acteurs politiques doivent maintenir le cadre de dialogue. Notre rôle est de contribuer à l'apaisement socio-politique et de mener des plaidoyers pour les jeunes. Ce type de rencontres nous permet de réfléchir aux causes des violences politiques et de proposer des solutions durables afin de les éviter et surtout de les prévenir.**

**Mamadou Sansi BAH Président du Réseau des Jeunes des Partis Politiques**

Partie Prenante: \*

**Organisations des Jeunes femmes des partis politiques et des Organisations dela Société civile**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet \*

**Les jeunes femmes et filles ainsi que les garçons étaient les acteurs et victimes des violences.**

Quel est l'impact du projet sur leurs vies  
*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*  
**Les doutes et craintes sur le processus actuel, une meilleure compréhension et connaissance sur les normes démocratiques et des droits de l'homme en période électorale permettrait de mieux outiller les parties prenantes (surtout les femmes et les jeunes) pour contribuer de manière constructive et substantielle à la formulation des réponses non-violentes aux contentieux électoraux et réduire la méfiance vis-à-vis du processus.**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes  
*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*  
**Les femmes et les jeunes doivent être préparés pour servir de facteurs d'apaisement social. C'est pour atténuer les tensions afin de sortir de cette transition de manière élégante.  
Il s'agit d'impliquer les femmes et les jeunes membres de partis politiques pour prévenir et atténuer les tensions afin de sortir de cette transition de manière élégante.  
En plus d'avoir participé aux réformes institutionnelles et politiques en cours, les femmes et les jeunes pourront renforcer leur place au sein des partis politiques.  
L'objectif est d'atténuer d'atténuer et de prévenir les violences électorales. Cela consiste à préparer les femmes et les jeunes à servir de facteurs d'apaisement social et de renforcer la cohésion sociale.**  
**Fanta Coumba KAREMBÉ, Présidente du Réseau des Jeunes Femmes des Partis Politiques du Mali**

Partie Prenante:  
**Consortium des Femmes Leaders du Mali**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet  
**Les femmes n'avaient pas un leadership dans le processus politique et électoral**

Quel est l'impact du projet sur leurs vies  
*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*  
**Une meilleure capacité à anticiper et répondre aux actes de violences électorales à travers un système d'alerte précoce inclusif qui facilite et encourage non seulement une analyse conjointe des risques mais également une meilleure prise de décision et d'actions de prévention et de mitigation sur la base des analyses conjointes et qui est partagé et accepté par les parties prenantes permettrait donc de protéger les acquis démocratiques du processus de transition et participerait à diminuer le sentiment d'impunité.**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes  
*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*  
**Les thèmes abordés qui permettront d'instaurer des échanges d'expériences fructueuses avec les membres des différentes plateformes féminines sur la prévention des conflits et l'engagement politique des femmes maliennes. Ces échanges, permettront d'affiner et d'enrichir réciproquement les pratiques d'assistance aux élections, à un moment où notre pays va s'engager dans un processus électoral avec de nombreux scrutins d'ici la fin de la Transition.**  
**Mme DOUMBIA Mama KOITE, Présidente du Consortium**

Partie Prenante:  
**La Maison de la Presse**

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet  
**Les médias étaient les acteurs de nombreux manquements dans le traitement de l'information. ces manquements sont relatifs au déséquilibre dans le traitement de l'information ; à l'atteinte à la cohésion nationale ; à l'usage de méthodes déloyales inopportunes ; au recours à la publicité déloyale ; au non-respect de l'équité et de l'impartialité ; non-respect du droit de la femme ; à l'incitation à la haine (politique, raciale, ethnique), au fanatisme religieux et politique ; l'atteinte à la confraternité... À ce jeu les radios sont les plus touchées avec 31 manquements à leur actif. Ces manquements sont pour l'essentiel la confusion du rôle du professionnel de médias et celui de propagandiste, la violation du silence électoral, la non-maitrise de l'antenne affectant la neutralité et l'équilibre dans le traitement de l'information.**

Quel est l'impact du projet sur leurs vies \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

Les acteurs des médias ont donc convenu de la nécessité de redynamiser l'autorégulation ; redéployer la régulation sur l'ensemble du pays ; impliquer la plate-forme des médias, la Maison de la Presse dans tous les cadres de concertation sur les élections ; renforcer les capacités des journalistes en couverture médiatique ; créer et animer un centre de presse polyvalent en ressources électorales durant tout le processus électoral ; faciliter l'accès aux sources d'information auprès des acteurs électoraux.

A cet effet, et dans cette perspective, un groupe WhatsApp a été créé par la Maison de la presse pour communiquer sur les recommandations adoptées a cours de la Table ronde de Bamako: à savoir une meilleure appropriation de la loi électorale en vue d'œuvrer au renforcement du processus démocratique ; une meilleure appropriation du mandat des partenaires; informer les électeurs des choix qui sont à leur disposition ; privilégier les normes et pratiques professionnelles reconnues ; inscrire leurs actions dans la préservation de la paix sociale et assumer leur rôle social d'informateurs au service du public durant tout le processus électoral ; combattre toute tentative d'incitation à la violence, aux règlements de compte, aux crimes et aux délits et la non-transparence dans le processus électoral ; établir de saines relations entre les acteurs des médias et les hommes politiques pour garantir la transparence du processus électoral ; éviter aux journalistes-présentateurs d'information et d'actualités de participer à la publicité politique payante; respect de la charte pour la représentation et la protection de l'image de la femme dans les médias.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

"Les journalistes et hommes des médias ont un rôle d'information, de médiation et d'éducation", Mahamadou Talata Maïga

Chargé de cours - Département de psychologie - ULSH - Bamako, Journaliste - Administrateur - Maison de la presse

Partie Prenante: \*

Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD)

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet \*

Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation était confronté à des défis majeurs. Il s'agit notamment du manque de confiance des acteurs politiques envers les autorités de la Transition, du manque de visibilité autour du processus électoral, du manque d'inclusivité et de transparence autour du processus politique, de l'absence de consensus sur des questions majeures en lien aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, de l'insécurité grandissante, en particulier dans les régions du nord et du centre, au retard important accusé dans la mise en œuvre de la charte et de la feuille de route de la transition, de l'impunité grandissante et au manque de mesures appropriées pour faire face aux violations récurrentes des droits humains, y compris dans la sphère politique.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

Un cadre de concertation et de confiance existe entre toutes les parties prenantes (acteurs politiques et acteurs de la société civile, médias) sur les enjeux du processus électoral en vue de la création d'un climat de confiance, de sociabilité et de collaboration.

Désormais, sont créés les conditions d'un dialogue à plusieurs niveaux afin d'améliorer la compréhension et la confiance des populations dans ce processus, mais aussi de prendre ainsi des mesures d'anticipation sur tous risques et perturbation du processus politique et électoral. Par ailleurs, le projet participe à la vulgarisation de la loi électorale ainsi que des mesures de réformes entreprises par le gouvernement.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots*

o

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 650 mots*

Le début de mise en œuvre du projet suscite beaucoup d'intérêt de la part des parties prenantes, notamment les acteurs institutionnels (Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, Ministre auprès du Cabinet du Premier Ministre en charge des réformes politiques et institutionnelles, les Organisations de la société civiles engagées pour les réformes et les élections au Mali, les groupements et associations de jeunes et de femmes des partis politiques .

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONELLE**

Fichier 1

*Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution*

Lors de la Table ronde de Bamako-11\_22\_42.jpg 



Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *
<input type="radio"/> oui <input checked="" type="radio"/> non
Budget pour évaluation finale (en USD) *
130841
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> <b>Le projet ayant débuté en janvier 2022 il s'achèvera en janvier 2024.</b>

## Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *
<input type="radio"/> oui <input checked="" type="radio"/> non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *
<input type="radio"/> Aucun effet catalytique <input type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input type="radio"/> Effet catalytique important <input type="radio"/> Effet catalytique très important <input type="radio"/> Je ne sais pas <input checked="" type="radio"/> Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *
<input checked="" type="radio"/> oui <input type="radio"/> non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> <b>Le présent projet est l'œuvre de la plateforme de collaboration entre les organisations de la société civile malienne travaillant sur les questions de genre, la MINUSMA, le PNUD, ONU-Femmes et le Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation.</b> <b>La stratégie de fin du projet est sous-tendue par la génération de changements au niveau communautaire et politique. L'appropriation locale des initiatives de prévention des violences électorales contribuera grandement à permettre une relation de travail significative entre les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile, les associations de jeunes et la communauté au sens large. En tant que tel, le plan de durabilité du projet est conçu pour garantir que les acteurs locaux sont au cœur de la mise en œuvre des stratégies de prévention des violences électorales pour accroître leurs compétences en coordination. Le plan vise à s'assurer que les bénéficiaires cibles sont équipés des compétences et des outils dont ils ont besoin pour accroître leurs compétences en coordination et aussi pour relever leurs défis et travailler ensemble avec succès.</b>
---

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? <b>Pour la mise en œuvre du projet, il est envisagé le recrutement d'un assistant administratif pour appuyer la coordination du projet tout au long de son implémentation, notamment dans le suivi et la mise en œuvre de toutes les actions à mener, la préparation des différents documents du Projet (courriers, contrats, rapports...), la préparation des réunions organisées par le Projet, l'organisation des ateliers et différentes activités initiés par le Projet, le suivi des recommandations et plans d'action formulés au cours des réunions du Projet, préparer les missions et les déplacements en rédigeant les ordres de mission, en assurant le suivi avec les services des Finances et des Voyages du PNUD, rassembler et présenter les informations à figurer dans le bulletin d'information du PNUD et dans les rapports périodiques du Projet, s'assurer de l'archivage des documents administratifs et comptables du projet et aider à préparer les audits du projet.</b>
--

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport ( par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)
<a href="#">Click here to upload file. (&lt; 5MB)</a>

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes