

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Issa Aguibou Coulibaly, Chargé de Suivi-Evaluation

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Assinamar Ag ROUSMANE, Coordinateur des Programmes

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

Non

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input checked="" type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Titre du projet

*

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00119957: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00113044: DEUXIEME DECENNIE POUR LA PAIX
- 00112018: Emplois et jeunes pour la paix
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2022-02-01

Date de fin du projet

*

2023-08-01

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner le récipiendaire principal *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
 CARE International UK The Carter Center, Inc.
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
 Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
 DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
 Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
 Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
 Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
 ZOA Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input checked="" type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

ONG AFAD

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG AFAD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

213092

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

AZHAR a confié à son partenaire l'ONG AFAD la mise en oeuvre des activités à Nara et Banamba. Il s'agit de la mobilisation, l'information-sensibilisation des autorités locales et les communautés bénéficiaires, la vulgarisation auprès des communautés des textes réglementaires du foncier agropastoral, la réalisation des émissions radios, des dialogues communautaires et la distribution des brochures aux acteurs clés, la formation et l'encadrement des jeunes, des femmes et des agro-pasteurs pour la mise à l'échelle des réseaux engagés pour la paix et la protection de l'environnement, la mise en place et la redynamisation des commissions foncières communales et villageoises.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

2

*

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

Deux (2) rencontres du comité de pilotage ont été tenues, placées sous l'autorité du gouverneur de la région. Ces rencontres ont mobilisé les acteurs institutionnels du niveau régional et local (Gouverneur de la région, préfets et sous-préfets, maires, représentant du Haut Conseil Islamique, représentant de la Direction de la femme, Direction régionale de la jeunesse et des sports, faïtières des femmes et des jeunes, président du conseil de cercle, Direction régionale de l'agriculture, Direction régionale des Eaux et Forêt, président du tribunal de première instance). Le projet tient aussi des rencontres avec la Direction Nationale des Eaux et forêts pour suivre et évaluer les activités de reboisement réalisées. Les interactions ont permis de convenir avec les différents acteurs des modalités pérennes et durables pour redynamiser et mettre en place des Commissions foncières. Les interactions avec les autorités ont permis à l'équipe du projet de sensibiliser les acteurs étatiques sur leur rôle prépondérant dans l'application des lois et textes relatifs aux Commissions Foncières et le foncier agropastoral, mais aussi de l'importance de la participation des jeunes et femmes dans les cadres de concertation et de gestion des conflits liés au foncier et à différents niveaux. C'est aussi grâce aux interactions avec les autorités que le président du tribunal de première instance de Koulikoro s'est porté volontaire pour porter, animer un cadre de concertation entre les acteurs de la justice et les membres des CoFo.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
ONG AZHAR	800000 *	560000 *	459682.35 *	57.46 %
TOTAL	800000	560000	459682.35	57.46%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **57.46%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

80

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 640000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 367745.88**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

PBF_project_AZHAR 25102022 V1-10_42_39.xls



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Durant cette première année, l'ensemble des activités prévues ont été exécutées conformément au plan de travail du projet. Toutes les actions préparatoires ont été réalisés. La mise en œuvre du projet n'a pas connu un obstacle majeur sur l'ensemble des zones. Comme activités réalisées, nous avons : la production des connaissances sur la situation de référence, l'état des lieux des textes de référence, les mécanismes de régulation des conflits locaux. Le projet a réalisé : la traduction et diffusion des textes de référence du foncier agropastoral en langues locales, l'identification, diagnostic et formation de 200 OSC des jeunes et femmes sur le genre et les textes, la tenue de 96 assemblées générales d'information des communautés sur le rôle des commissions foncières, 100 CoFos mises en place et 97 redynamisées. Pour faciliter la collaboration entre les commissions foncières et les acteurs de la justice, un cadre de concertation a été mis en place et présidé par le Président du tribunal, 05 Directions Régionales des services techniques de l'État dotées en dispositif de prévention de COVID, 20.000 arbres plantés dans le parc animalier de Tienfala, 500 leaders religieux sensibilisés sur les textes

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Non applicable

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Résultat 1: D'ici 2023, les femmes, les jeunes, les autorités traditionnelles et les groupements d'agriculteurs et pasteurs ont des connaissances renforcées sur la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier et contribuent à la faire respecter et appliquer

Résultat 2 *

Résultat 2: les OSC disposent de l'expertise nécessaire sur la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux pour défendre efficacement les droits et intérêts des femmes, jeunes, OP/groupements d'agriculteurs et de pasteurs au niveau local et national

Résultat 3 *

Résultat 3: Des foras de concertation et des plateformes multi-acteurs regroupant Gouvernement, Société Civile, Secteur privé, et communautés locales permettent d'identifier et de promouvoir des solutions locales innovantes, inclusive et durables à l'accès équitable aux ressources naturelles

Résultat 1: Résultat 1: D'ici 2023, les femmes, les jeunes, les autorités traditionnelles et les groupements d'agriculteurs et pasteurs ont des connaissances renforcées sur la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier et contribuent à la faire respecter et appliquer

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dès le démarrage du projet et pour avoir une situation actualisée de départ, une étude de base et des études situationnelles sur l'état des lieux, sur les textes de référence au sein du droit moderne, du droit coutumier et des textes religieux et les mécanismes de régulation des conflits ont été réalisées. La démarche adoptée consistait à réaliser des focus groupes et les entretiens individuels avec les acteurs. Le processus de collecte des données de l'étude a concerné à chaque fois un échantillon de 500 personnes sur les 16 communes du projet constitué des femmes, leaders, jeunes, autorités traditionnelles et leaders communautaires et religieux, élus locaux, représentants de l'État et membres des CoFo.

Après cette étape de production de connaissance, le projet a entamé la formation et la sensibilisation des acteurs. Ces sont 1200 femmes, 1400 jeunes (15-35 ans), 800 éleveurs, 1300 agriculteurs, 200 pêcheurs, 900 orpailleurs traditionnels, 200 représentants d'OSC qui ont été renforcés sur la législation entourant le foncier agropastoral. Aussi, avec les émissions radiophoniques en langues locales Bambara, Soninké, Fulfulde et Maure dans vingt (20) radios partenaires, 34 000 personnes ont été sensibilisées sur les lois et textes relatifs au foncier agropastoral. Les interactions ont permis à l'équipe du projet de sensibiliser les acteurs étatiques sur leur rôle prépondérant dans l'application des lois et textes relatifs aux Commissions Foncières et le foncier agropastoral, mais aussi de l'importance de la participation des jeunes et femmes dans les cadres de concertation et de gestion des conflits liés au foncier et à différents niveaux.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Durant cette phase de mise en œuvre, l'équipe projet a conduit des rencontres avec les autorités locales, les légitimités traditionnelles pour une forte implication des jeunes et des femmes dans la conception, la mise en œuvre d'initiatives pour la gestion pacifique des conflits liés aux ressources naturelles, au foncier, agropastoral et les instances de prise de décision. Les radios locales et la sensibilisation de proximité ont été privilégiées pour mieux sensibiliser les acteurs locaux, institutionnels et au niveau local et national sur les enjeux liés à la participation des jeunes et femmes aux mécanismes formels et non formels de régulation pacifique des conflits. Les femmes et les jeunes représentent 45% de l'ensemble des personnes touchées par les activités liées à ce résultat 01.

Au total, 1200 femmes, 1400 jeunes (15-35 ans) dont 37% des femmes, 800 éleveurs dont 31% des femmes, 1300 agriculteurs dont 42% des femmes, 200 pêcheurs dont 24% des femmes, 900 orpailleurs traditionnels dont 27% des femmes, 200 représentants d'OSC dont 43% des femmes qui ont été formées sur les textes réglementaires du foncier et l'accès aux ressources naturelles.

Au terme de cette première année de mise en œuvre, nous concluons que des progrès significatifs ont été constatés en matière de participation des femmes et les jeunes dans le cadre de gestion et prévention des conflits. Grâce à ce plaidoyer auprès des autorités régionales, des leaders communautaires religieux, des actions de réaménagement sont en cours pour rendre les commissions foncières mise en place sensible au genre et à la jeunesse dans les 16 communes d'intervention du projet. Aujourd'hui, tous ces acteurs institutionnels sont favorables et engagés pour une meilleure participation effective des jeunes et femmes dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles et à tous les niveaux (village, commune, cercle et région).

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Résultat 1: D'ici 2023, les femmes, les jeunes, les autorités traditionnelles et les groupements d'agriculteurs et pasteurs ont des connaissances renforcées sur la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier et contribuent à la faire respecter et appliquer

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Indicateur 1.1 Indicateur 1 a : Perception moyenne des bénéficiaires (Hommes, femmes, jeunes) sur l'amélioration de leurs capacités à mieux gérer les conflits liés aux ressources naturelles en appliquant la législation en vigueur (échelle 1-5)	1	5	4	N/A

1.2	Indicateur 1.2 Indicateur 1 b : # de personnes dont 40% de jeunes et de femmes qui perçoivent que la législation liée à la gestion des ressources naturelles et foncières est mieux appliquée dans leurs communautés	0	15%	30%	N/A
1.3	Indicateur 1.3 # et % de personnes dont 30% de femmes et 30% jeunes qui déclarent être mieux informées sur la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier pastoral (répartition hommes/femmes/ groupes vulnérables, localité et âge)	0	3150 personnes formées dont 30% de femmes et 30% jeunes	5.980 personnes dont 37 % des femmes, 40% des jeunes	N/A

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Produit 1.1 : Les organisations de femmes, de jeunes, d'agriculteurs, de pasteurs et les autorités traditionnelles maîtrisent la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier pastoral

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Produit 1.1 : Les organisatio ns de femmes, de jeunes, d'agriculteu rs, de pasteurs et les autorités traditionnel les maîtrisent la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier pastoral	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de versions simplifiées (articles) des textes de références liés à l'accès aux ressources naturelles sensibles au genre disponibles	0	3 (LOA, CP, Droits coutumier et Religieux)	3	N/A
1.1.2	Indicateur 1.1.2 (b): % des femmes et des hommes qui sont satisfaits avec les nouveaux textes	0	Au moins 60% des femmes qui participent au processus d'élaboration	55%	N/A

1.1.3	Indicateur 1.1.4 : Nombre de diffusion et rediffusion des messages par radio communautaire	0	20	100%	100%. Le projet a réalisé beaucoup plus d'émissions radios que prévue, car la radio est l'outil de sensibilisation de proximité par excellence au niveau communautaire au Mali. Les radios étant très écoutées, l'équipe du projet a intensifié les émissions radiophoniques pour atteindre le plus nombre des cibles (34.000 personnes touchées à l'an 1).
-------	---	---	----	------	---

Résultat 2: Résultat 2: les OSC disposent de l'expertise nécessaire sur la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux pour défendre efficacement les droits et intérêts des femmes, jeunes, OP/groupements d'agriculteurs et de pasteurs au niveau local et national

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour renforcer la participation active des acteurs de la société civile dans l'application des textes et la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles, 350 OSC stratégiques intervenant sur les thématiques ont été diagnostiquées sur lesquelles 200 ont été formées sur les textes, sur la résilience aux changements et variabilité climatiques, gestion des conflits, techniques de médiation, cartographie des médias et des communicateurs traditionnels pour la diffusion des textes législatifs, la restauration des terres dégradées et le plaidoyer sensible au genre.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Sur ce résultat, l'équipe projet a porté une attention particulière au genre malgré le contexte socioculturel et religieux dans les communes d'intervention. Aujourd'hui, tous les acteurs présents dans la zone du projet comprennent la pertinence de la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes des Commissions Foncières. En plus des rencontres institutionnelles physiques avec les acteurs institutionnels, les actions de sensibilisations au niveau des radios communautaires, la production des capsules vidéo ont été mobilisés pour mieux convaincre les acteurs du rôle des personnes minoritaires, les personnes vivantes avec un handicap, les jeunes et femmes dans les Commissions Foncières. En plus de la formation, le projet a facilité la création de 06 réseaux des jeunes et des femmes engagés sur la protection de l'environnement, la défense des droits des agro-pasteurs et le plaidoyer pour une meilleure participation des jeunes et des femmes dans les différentes instances de gestion et prévention des conflits. Certains de ces réseaux ont déjà commencé à réaliser des actions pour une meilleure inclusion des jeunes et femmes dans les mécanismes locaux de régulation des conflits à différents niveaux.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Résultat 2: les OSC disposent de l'expertise nécessaire sur la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux pour défendre efficacement les droits et intérêts des femmes, jeunes, OP/groupements d'agriculteurs et de pasteurs au niveau local et national

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Indicateur 2.1 Indicateur 2 a : # et % des personnes membres des organisations d'OSC qui déclarent avoir une meilleure capacité pour défendre les droits et intérêts des groupes vulnérables	0	250 dont 40% de femmes et 30% jeunes	500 dont 40% de femmes et 30% jeunes	N/A. Ce dépassement s'explique par la sensibilisation et la formation des membres des OSC sur plusieurs thématiques
2.2	Indicateur 2.3 Indicateur 2 b : # d'actions/initiatives mises en œuvre par les OSC pour défendre les droits et intérêts des femmes, jeunes, OP/groupements d'agriculteurs et de pasteurs Niveau de référence : à déterminer en début de projet	0	10% de plus par rapport à la valeur de référence	20% plus par rapport à la valeur de référence	N/A . Ce dépassement s'explique par le fait que les OSC identifiées et renforcées sont déjà engagées dans la défense des droits humains, l'autonomisation des femmes et les jeunes
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.1 : Les OSC disposent de l'expertise technique nécessaire sur la résilience aux changements climatiques, la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles

Produit 2.2

Produit 2.2 : Les OSC s'appuient sur un réseau d'alliances et de partenariats pour défendre efficacement les droits et intérêts des cibles vulnérables

Produit 2.3

Produit 2.3: Un diagnostic détaillé sur les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits est disponible par zone d'intervention afin d'évaluer leur fonctionnalité, efficacité, degré d'inclusion des femmes et des jeunes et les opportunités de collaboration entre les différents niveaux

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : Produit 2.1 : Les OSC disposent de l'expertise technique nécessaire sur la résilience aux changemen ts climatiques , la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p>Indicateur 2.1.1 (a): # et % de personnes formées aux techniques de résilience aux changements climatiques, à la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux et qui les utilisent (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge)</p>	<p>0</p>	<p>250</p>	<p>200 dont 98% de personnes don't 35 % des femmes et 30% des jeunes</p>	<p>N/A</p>

2.1.2	Indicateur 2.1.2 (b) : # et % de conflits agro-pastoraux qui ont pu être résolus sans violence grâce à une sensibilisation/formation des OSC (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge)	0	10%	N/A	Il n'est pas prévu de collecter les données de cet indicateur durant la période du rapport
1.1.3					

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Produit 2.2 : Les OSC s'appuient sur un réseau d'alliances et de partenariats pour défendre efficacement les droits et intérêts des cibles vulnérables	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---	--	--	---	---	---

2.2.1	Indicateur 2.2.1 % de personnes vulnérables dont 30% de femmes et 30% jeunes qui déclarent avoir été satisfaits dans la défense de ses intérêts par les OSC	0	20%	15%	N/A
2.2.2					
1.2.3					

» **Produit 2.3**

--

<p>Produit 2.3 : Produit 2.3: Un diagnostic détaillé sur les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits est disponible par zone d'intervention afin d'évaluer leur fonctionnalité, efficacité, degré d'inclusion des femmes et des jeunes et les opportunités de collaboration entre les différents niveaux</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
---	--	--	---	---	--

2.3.1	Indicateur 2.3.1 Nombre d'étude situationnelle sur les mécanismes et structures de prévention et de gestion de conflits réalisée	0	1	1	N/A
-------	--	---	---	---	-----

2.3.2	Indicateur 2.3.2 : Nombre de commissions foncières inclusives sensibles au genre créées et/ou redynamisées	0	200	197	N/A
-------	--	---	-----	-----	-----

2.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 3: Résultat 3: Des foras de concertation et des plateformes multi-acteurs regroupant Gouvernement, Société Civile, Secteur privé, et communautés locales permettent d'identifier et de promouvoir des solutions locales innovantes, inclusive et durables à l'accès équitable aux ressources naturelles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour promouvoir des solutions locales innovantes, inclusives et durables à l'accès équitable aux ressources naturelles, cinquante représentants des services déconcentrés de l'État ont été identifiés pour les formations sur les techniques de gestion/résolution des conflits. En soutien à la politique nationale, cinq (05) Directions Régionales des services techniques de l'État ont été dotées en dispositif de prévention de COVID. Pour renforcer une forte participation des femmes et jeunes aux Commissions Foncières, des actions de plaidoyer stratégique ont été conduites à l'endroit des décideurs locaux et régionaux. Ces actions ont eu comme impact l'engagement des acteurs institutionnels dans la conduite des ré-aménagements au sein des commissions foncières pour les rendre plus sensibles au genre et à la jeunesse dans les 16 communes d'intervention du projet. Au-delà de formation des jeunes et des femmes, le projet a facilité la création de 06 réseaux des jeunes et des femmes engagées sur la protection de l'environnement, la défense des droits des agro-pasteurs et le plaidoyer pour une meilleure participation des jeunes et des femmes dans les différentes instances de gestion et prévention des conflits. Ces réseaux, en plus d'être accompagné à disposer des plans de travail, ont été renforcés sur les techniques de collecte de bonnes pratiques, prévention/gestion de conflits, la médiation, le plaidoyer. Sur ces réseaux, mise à l'échelle par le projet, un (1) travaille déjà sur la restauration des terres dégradées dans le Mandé. Pour soutenir la cohabitation pacifique agriculteurs/pasteurs, le projet a soutenu les services des Eaux et Forêts de Koulikoro pour réaliser avec les utilisateurs du parc animalier de Tienfala pour planter 20.000 arbres. Également, dans le cercle de Kangaba, zone de transhumance, il y a eu la plantation de 3000 arbres sur des anciens sites d'orpaillage.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de plaidoyer, l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. Les actions de plaidoyer ont permis aussi de mobiliser les acteurs stratégiques et les décideurs locaux autour des enjeux liés à la participation des jeunes et femmes aux CoFo. À cet effet, 06 réseaux de jeunes et de femmes engagés sur la problématique du foncier agropastoral, le plaidoyer, l'environnement et la défense des droits des jeunes et des femmes ont été identifiés, diagnostiqués et accompagnés à disposer d'un plan de travail. Ils ont par la suite été renforcés sur les techniques de collecte de bonnes pratiques, prévention/gestion de conflits, la médiation, le plaidoyer.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Résultat 3: Des foras de concertation et des plateformes multi-acteurs regroupant Gouvernement, Société Civile, Secteur privé, et communautés locales permettent d'identifier et de promouvoir des solutions locales innovantes, inclusive et durables à l'accès équitable aux ressources naturelles

<p>Résultat 3 : Résultat 3: Des foras de concertation et des plateformes multi-acteurs regroupant Gouvernement, Société Civile, Secteur privé, et communautés locales permettent d'identifier et de promouvoir des solutions locales innovantes, inclusive et durables à l'accès équitable aux ressources naturelles</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> </p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> </p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> </p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> </p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> </p>
--	---	---	--	--	---

<p>3.1 </p>	<p>Indicateur 3.1 a : Nombre de plateformes multi-acteurs mis en place et fonctionnelles au niveau cercle et région </p>	<p>0 </p>	<p>4 </p>	<p>1 </p>	<p>N/A </p>
-------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

3.2	Indicateur 3.2 Indicateur 3 b : % de membres de la communauté qui disent que les femmes et les jeunes jouent un rôle important dans la promotion d'une culture de paix dans la communauté	0	60%	60%	N/A
-----	---	---	-----	-----	-----

3.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.1 : Les organismes gouvernementaux connaissent mieux les textes encadrant l'accès aux ressources naturelles et sont formés à la médiation/résolution des conflits pour faire respecter la législation à un accès équitable aux ressources naturelle.

Produit 3.2

Produit 3.2 : Les mécanismes de concertation/consultation multipartite (CT/ST, COFO, OSC, Organisation de jeunes, de femmes, Secteur privé, groupements OP/pasteurs) sont restaurés/instaurés au niveau cercle, et region pour mener des actions de concertation sur les enjeux clefs de la cohabitation agriculteurs/pasteurs et développer un plan de travail sur des thématiques transversales favorisant une meilleure coexistence et interdépendance

Produit 3.3

Produit 3.3 : Les forums multi-acteurs s'appuient sur les apprentissages générés au niveau communautaire pour renforcer la prise en compte des bonnes pratiques de prévention/gestion des conflits agro-pastoraux et de l'accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles dans le dialogue sur le foncier au niveau local, regional et national au Mali

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

<p>Produit 3.1 : Produit 3.1 : Les organismes gouvernem entaux connaissen t mieux les textes encadrant l'accès aux ressources naturelles et sont formés à la médiation/r ésolution des conflits pour faire respecter la législation à un accès équitable aux ressources naturelle.</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	--	--

3.1.1	<p>Indicateur 3.1.1 # et % de personnes membres des services techniques formées sur la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles, la médiation/résolution des conflits et participent au processus de résolution des conflits dans leur localité (répartition hommes /femmes/groupes vulnérables, localité et âge)</p>	0	50	50	N/A
3.1.2	<p>Indicateur 3.1.2: # et % des représentants des services techniques de l'Etat formés sur des thématiques comme : médiation/résolution des conflits. Rôles et responsabilités, les dispositions de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) et de la Charte Pastorale (CP) du Mali, les mécanismes existants de mise en œuvre et de contrôle et leurs modalités de fonctionnement</p>	0	50	50	N/A

3.1.3	Indicateur 3.1.3 : # Directions	0	5	5	N/A
Régionales des services techniques dotées en dispositif de prévention du virus (kit de lave des mains, savon, Gel hydro alcoolique, masques) par le programme					

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Produit 3.2 : Les mécanismes de concertation/consultation multipartite (CT/ST, COFO, OSC, Organisation de jeunes, de femmes, Secteur privé, groupements OP/pasteurs) sont restaurés/institués au niveau cercle, et région pour mener des actions de concertation sur les enjeux clefs</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	--

de la
cohabitation
agriculteurs
/pasteurs
et
développer
un plan de
travail sur
des
thématiques
transversales
favorisant
une
meilleure
coexistence
et
interdépendance

3.2.1	Indicateur 3.2.1 # de forums multi-acteurs des « Agents de Changement pour la Paix/ Défenseurs de l'Environnement » créés et fonctionnels au niveau local à travers la mise en place et le renforcement de réseaux	0	50	50	Ce indicateur n'a pas beaucoup évolué car il y avait des étapes préalables qui ont été finalisé : identification, diagnostic, formation et élaboration d'un plan d'action pour les réseaux. L'étape ultime est l'animation des forums multi-acteurs
-------	---	---	----	----	---

3.2.2	Indicateur 3.2.2 : # de réseaux formés en techniques de collecte de bonnes pratiques, prévention/gestion de conflits, technique de communication, plaidoyer, recherche de financement	0	3	6	N/A
3.2.3	Indicateur 3.2.2 # de plans de travail élaborés et mis en œuvre	0	3	6	N/A

» **Produit 3.3**

<p>Produit 3.3 : Produit 3.3 : Les forums multi- acteurs s'appuient sur les apprentissages générés au niveau communautaire pour renforcer la prise en compte des bonnes pratiques de prévention/ gestion des conflits agro- pastoraux et de l'accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles dans le dialogue sur le foncier au niveau local, regional et national au Mali</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	--	---

3.3.1	Indicateur 3.3.1 : # d'études de cas capitalisées et diffusées	0	5	0	N/A
3.3.2	Indicateur 3.3.2 # de plans de travail élaborés et mis en œuvre	0	3	0	N/A
3.3.3	Indicateur 3.4.2 # de bonnes pratiques intégrées dans les PDSEC au niveau local et régional	0	3	0	N/A

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

2

1

Titre de l'événement *

Organisation sur base des bonnes pratiques d'un forum multi-acteurs de l'agriculture et du pastoralisme au niveau national

Date (peu être approximative) *

2023-01

Lieu (Si connu)

Bamako

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

L'objectif global de cette activité est de réunir les acteurs locaux et institutionnels pour engager une réflexion sur l'agropastoralisme au Mali.

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

Primer les villages ayant les commissions foncières les plus inclusives et sensibles au genre par commune

Date (peu être approximative)

*

2023-03

Lieu (Si connu)

Koulikoro

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

L'objectif global de cette activité est d'encourager les villages et les communes ayant les commissions foncières les plus inclusives et sensibles au genre

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

Partie Prenante: Femmes, jeunes, autorités traditionnelles, groupements d'agriculteurs et pasteurs, OSC	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Méconnaissance des textes régissant le foncier (LOA, charte pastorale, code forestier, outils de transaction foncière...). Déficit de communication et d'information autour des textes	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Les séances de renforcement des capacités des acteurs (femmes, jeunes, autorités traditionnelles, groupements d'agriculteurs et pasteurs, OSC), les émissions radiophoniques ont facilité l'appropriation des communautés des textes régissant le foncier (LOA, charte pastorale, code forestier, outils de transaction foncière...).	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Pour Mariam Keita, présidente d'une association des femmes de Kangaba " les formations reçues nous ont permis de mieux connaître la législation foncière de notre pays. Malgré les barrières socioculturelles très restrictives pour les femmes, nous sommes aujourd'hui très bien outillées pour défendre nos droits ".	* 2
Partie Prenante: Leaders communautaires, élus locaux, leaders religieux, leaders des organisations des femmes et jeunes, les agropasteurs, représentants de l'Etat, acteurs de la société civile	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Les obstacles majeurs liés au fonctionnement des CoFos Manque d'équipements Absence de cadre collaboration et de partage d'expérience entre les acteurs de la justice	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Les études et les rencontres avec les acteurs institutionnels ont permis d'identifier les obstacles majeurs liés au fonctionnement des CoFos et de mettre en place un cadre d'animation et d'échange entre les CoFos et les acteurs de la justice	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> En terme impact humain réel du projet, il est difficile à ce stade de mise en œuvre d'évaluer l'impact humain du projet.	* 3
Partie Prenante: Réseaux de jeunes et de femmes engagés sur la problématique du foncier agropastoral, le plaidoyer, l'environnement et la défense des droits des jeunes et des femmes	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Manque d'accompagnement à disposer d'un plan de travail Besoins de renforcement de capacité et d'outils	*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les collectes des données et les séances de renforcement des capacités ont permis d'identifier, diagnostiquer et accompagner les réseaux à disposer d'un plan de travail et d'être formé.

Aujourd'hui, des témoignages et des études de cas issues des zones d'intervention sont recueillis et diffusés par les réseaux de femmes et de jeunes

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour un responsable du réseau des femmes de Koulikoro, grâce au projet, les réseaux de femmes et jeunes sont outillés et sont de plus en plus engagés sur la problématique du foncier agropastoral et la défense des droits des jeunes et femmes

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Durant cette première année de mise en œuvre du projet, nous constatons une réelle appropriation des membres des CoFos, les communautés à la base, les services techniques de l'État des lois et textes relatifs au foncier agropastoral. Aujourd'hui, plusieurs auditeurs des radios communautaires dans les communes d'intervention témoignent d'une meilleure compréhension des lois et textes grâce aux émissions radios en langues locales. Comme l'atteste le discours du chef de village de Tienfala-village « Les émissions radio diffusées en langues locales par la radio Djomankan de Koulikoro m'ont permis de connaître le décret de création des CoFo, leur mission et fonctionnement, mais aussi les textes régissant la gestion des ressources naturelles au Mali.

D'autre part, la mise en place et l'animation d'un cadre d'échange et de partage d'expérience entre les membres de CoFo et les acteurs de la justice a permis de briser la glace entre le tribunal et les CoFos et de travailler ensemble dans la régulation pacifique des conflits liés au foncier.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

59a4f7e8-1b68-4157-a68c-a4c4fc181615-11_49_31.JPG



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

0ce8e4df-8921-4d39-a711-bf3af51e66cb-11_49_57.JPG



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

DSCN3773-11_50_12.JPG



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le suivi de la mise en œuvre des activités est fait de manière continue tout au long de cette première année. Les équipes de AZHAR et AFAD conduisent trimestriellement des missions conjointes sur le terrain pour évaluer l'impact du projet. Le chargé du suivi-évaluation et son équipe collecte et analyse les données du terrain mensuellement.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Au démarrage du projet, une étude de base a été réalisé pour définir la base de référence des indicateurs.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En cours

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Non applicable

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le plan de sortie du projet se base sur l'ancrage institutionnel du travail des commissions foncières mise en place et redynamisées par le projet qui verront leur travail intégrer les plans de développement, social, économique et culturel des communes. Cela est gage d'une durabilité du travail des CoFos même après le projet. Aussi, les cadres de concertation créés par le projet comme celui des acteurs de la justice et les CoFos de Koulikoro sont portés directement par les acteurs étatiques. Aussi, la mise en réseau des OSC des jeunes et des femmes, leur formation et leur accompagnement à disposer des plans de travail est aussi une stratégie du projet pour asseoir une durabilité.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Dans le cadre de l'animation des cadres de concertation entre les commissions foncières et les acteurs de la justice, le projet va s'atteler à les mettre en place au niveau de Nara et Kangaba pour rapprocher les cadres des acteurs locaux. Aussi, nous avons noté lors de la mise en œuvre qu'il y a un grand besoin de doter les commissions foncières mises en place en équipement de travail. C'est une dimension non prise en compte au départ, mais aussi multiplier les partages d'expériences et des bonnes pratiques à travers les visites d'échange. Il est également ressorti que les OSC en charge de la mise en œuvre du projet ont un grand besoin de formation sur la gouvernance du secteur des mines, car dans une grande partie des zones d'intervention, les conflits liés à l'exploitation des sites d'orpaillage prennent une allure inquiétante.

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes