

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

MBOHOU Abdel-Djaffar, Monitoring and Evaluation Specialist, secrétariat PBF Niger

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Jean Claude CIGWERHE, Coordonnateur du secrétariat PBF Niger

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
☐ non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ oui
☐ non
☐ Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

NON

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ Bénin | ☐ Burkina Faso | ☐ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambie | ☐ Guinée | ☐ Guinée-Bissau |
| ☐ Liberia | ☐ Mali | ☐ Mauritanie |
| ☒ Niger | ☐ Nigeria | ☐ Sénégal |
| ☐ Sierra Leone | ☐ Togo | ☐ Autre, précisez |

Titre du projet

*

- ☐ 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☒ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00098291: Appui a la Gestion preventive des conflits lies a l'acces aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger
- ☐ 00116455: Appui au pilotage et á la coordination des projets du PBF au Niger"
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00094301: Appui au Secrétariat du Comité Conjoint de Pilotage du PBF au Niger
- ☐ 00122690: Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à Agadez
- ☐ 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- ☐ 00119958: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effts des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et tranfrontaliers liés aux ressources naturelles
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- ☐ 00113223: Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs (hommes et femmes) dans les régions de Dosso et Maradi à travers une approche basée sur le genre et la diversité.
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- ☐ Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-07-07

.....

Date de fin du projet

*

2023-06-30

.....

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- ☐ oui
- ☒ non

Réciiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☒ Aucun autre récipiendaires
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

0

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

*

- ☒ oui
☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le secrétariat PBF continu son accompagnement vis à vis de l'Etat afin de consolider la Paix au Niger. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) qui est l'instance étatique chargée des questions de consolidation de la paix au Niger est en étroite collaboration avec le secrétariat PBF. En effet, la HACP à travers son président, Co-préside le comité de Pilotage du PBF avec la Coordonnatrice Résidente du SNU. Aussi, la HACP participe activement à la sélection des notes conceptuelles et à la rédaction des documents de projet financés par le PBF. Elle est présente à toutes les réunions mensuelles de coordination et participe aussi aux missions de suivi sur le terrain. Elle assure par ailleurs un suivi sur le terrain à travers ses démembrements régionaux. Aussi, au niveau du secrétariat PBF, l'accent est mis lors des rédactions des documents de projet, mais aussi lors des missions du suivi, sur l'implication des autorités à tous les niveaux de la mise en œuvre des projets. Il est fortement recommandé aux agences récipiendaires des fonds d'impliquer toutes les autorités et surtout les services techniques, afin d'assurer la pérennité des projets.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

UNDP: United Nations Development Programme	1200000	1200000	791008	65.92 %
TOTAL	1200000	1200000	791008	65.92%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **65.92%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☐ Correct
 ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

71

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?

1

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 12000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct
 ☐ Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 7910.08**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct
 ☐ Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Etat des dépenses _Projet Secrétariat PBF NOVEMBRE 2022_VF clean-20_33_20.xlsx

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

*

- ☒ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

*

- ☒ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☒ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?


*

-
- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Le projet d'appui à la coordination des fonds PBF a été marqué lors des derniers mois par plusieurs activités majeures. La première est notamment celle la rédaction de la stratégie de suivi évaluation qui permettra d'asseoir la mise en œuvre du Cadre des Résultats Stratégiques (2021-2025), et de l'évaluer au moment venu. Le second fait marquant est celui de la Tenue du Comité de pilotage du PBF ainsi que le suivi global du portefeuille avec les autres parties prenantes.

Le projet a appuyé, de concert avec l'UNCT, le lancement des initiatives GYPI 2022. Pour l'initiative pour la promotion des Jeunes dans la consolidation de la paix, deux projets ont été présélectionnés, dont un émanant d'une OSC locale (ADKOUL), et se trouvent dans le processus d'approbation. En outre, le Niger est bénéficiaire du GPI 2.0 ; le concept ayant été approuvé par le PBSO, la rédaction du document du projet est en finalisation par les agences ONUFEMMES et le Haut-commissariat aux Droits de l'Homme

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

N/A

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ?

*

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont améliorés

Résultat 2

*

Les mécanismes de gouvernance du PBF au Niger sont appuyés dans leur rôle d'orientation stratégique et d'appui à la supervision des projets

Résultat 1: La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont améliorés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La stratégie de suivi évaluation du Cadre des Résultats Stratégiques du PBF (2021-2025) a été rédigée. Elle prévoit notamment une collecte des données de base qui permettra d'avoir une situation de référence et de faire une évaluation à la fin du cycle de 5 ans. Aussi, cette stratégie prévoit la contractualisation d'une multitude d'acteurs (INS, Universités, ONG, OSC) pouvant faciliter la réalisation de sondages et autres enquêtes de perception. Le secrétariat PBF a aussi contribué à la rédaction de trois notes conceptuelles récemment approuvées. Les projets seront notamment mis en œuvre dans la région de Diffa (OIM-UNFPA), Tahoua (ONUFEMME-UNFPA-UNCDF) et Dosso (PNUD-FAO). De plus, deux documents de projets ont été rédigés avec l'appui du secrétariat dans le cadre de l'initiative de promotion de la jeunesse (YPI) et sont actuellement dans le processus de compétition. Notons qu'un projet à savoir celui mis en œuvre par l'OIM à Agadez, s'est achevé en juillet 2022 et l'évaluation finale a été réalisée. Enfin le secrétariat a effectué 02 descentes dans les régions d'Agadez et de Maradi, afin de suivre la mise en œuvre des projets, vérifier leur conformité avec les normes établies et collecter les leçons apprises et bonnes pratiques. Le secrétariat fourni aussi un appui constant au bureau de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, notamment à travers sa contribution à l'enrichissement du Plan Cadre de Coopération (PCC 202-2027) avec l'identification des zones de convergence et sa participation au groupe technique suivi et évaluation (GTSE) Les différentes activités précédemment citées contribuent à la bonne mise en œuvre des projets financés par le PBF et permettent ainsi d'assurer une redevabilité certaine vis-à-vis du comité de pilotage

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont améliorés**

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------------------	--	---	--	---	--

1.1	Taux de delivery annuel des projets	AD	100%	80%	
--------------	--	-------------	---------------	--------------	-------

1.2	% des RUNOs/NUNOs satisfaits de l'appui technique du secrétariat	AD	100%	100%	
--------------	---	-------------	---------------	---------------	-------

1.3					
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le secrétariat du PBF est opérationnel

Produit 1.2

Le cadre stratégique et technique pour l'identification de projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en place, en complémentarité avec d'autres plans stratégiques (UNDAFs, PRSP, Stratégies régionales, etc.)

Produit 1.3

Des mécanismes de coordination entre les projets et les partenaires clés sont mis en place pour assurer la réalisation des résultats stratégiques du portefeuille PBF et la cohérence/synergies entre les projets et les activités

Produit 1.4

Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est amélioré

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Le secrétariat du PBF est opérationnel	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1					
1.1.2					
1.1.3					

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Le cadre stratégique et technique pour l'identification de projets de consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en place, en complémentarité avec d'autres plans stratégiques (UNDAFs, PRSP, Stratégies régionales, etc.)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Taux de participation des acteurs impliqués	AD	100%	100%	
1.2.2	Niveau d'alignement des projets aux stratégies du pays	AD	100%	100%	
1.2.3	Proportion des projets financés par le PBF ayant eu des effets catalytiques	AD	60%	20%	

» Produit 1.3

Produit 1.3 : Des mécanismes de coordination entre les projets et les partenaires clés sont mis en place pour assurer la réalisation des résultats stratégiques du portefeuille PBF et la cohérence/ synergies entre les projets et les activités	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de thématiques PBF intégrées dans le UNDAF	AD	4	4	
1.3.2	Degré d'implication des responsables stratégiques (UN, HACP) dans le fonctionnement du mécanisme de coordination	AD	100%	100%	
1.3.3					

» Produit 1.4

Produit 1.4: Le suivi et évaluation du portefeuille du PBF est amélioré	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.4.1	Niveau d'efficacité du système de Suivi & Evaluation mis en place par le PBF	AD	100%	70%	
-------	--	----	------	-----	--

1.4.2	Proportion des projets ayant bénéficié d'un accompagnement en Suivi et Evaluation de la part du PBF	AD	100%	100%	
-------	---	----	------	------	--

1.4.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 2: Les mécanismes de gouvernance du PBF au Niger sont appuyés dans leur rôle d'orientation stratégique et d'appui à la supervision des projets

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track
 ☒ 2. On Track
 ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La visibilité, la communication sur le PBF-Niger est assurée par la création d'une plaquette d'information sur le portefeuille PBF. Les Cérémonies des lancements des nouveaux projets de Diffa, Tahoua et Dosso sont en cours de préparation et bénéficieront d'une couverture médiatique au niveau national et international et toutes les informations pertinentes sur les projets seront partagées sur les réseaux sociaux.

Des produits d'information, de communication et de capitalisation conçus et partagés ont permis aux participants d'apprécier à travers les témoignages des acteurs et bénéficiaires les effets du PBF pour l'agenda de la paix au Niger d'une part, et d'autre part de renforcer la visibilité du PBF comme partenaire stratégique du gouvernement et un instrument fédérateur de la contribution des Nations Unies au Niger.

Le secrétariat a par ailleurs appuyé l'organisation du Comité de pilotage du PBF le 28 septembre 2022. Le comité de pilotage a été marqué par le renouvellement et l'élargissement des membres, l'approbation du cadre des résultats stratégiques (2021-2025) et les réflexions sur les thématiques d'intervention de l'année 2023. L'Allemagne et la Suisse ont rejoint l'union Européenne comme représentants des PTS, la FAO représente désormais le UNCT et le REFEPA(Réseau des Femmes pour la Paix) représente la société civile au comité de pilotage. Une autre réunion du comité de pilotage se tiendra au mois de décembre pour valider les priorités d'intervention qui feront objet d'un rapport stratégique de la RC au secrétaire général

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les mécanismes de gouvernance du PBF au Niger sont appuyés dans leur rôle d'orientation stratégique et d'appui à la supervision des projets

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Les capacités du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) et des autres partenaires pertinents sont renforcées pour assurer la supervision et le suivi & évaluation des projets du PBF	AD	100%	100%	
2.2	Le plaidoyer, la communication et le partenariat/création de réseaux sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds et du grand public	AD	100%	100%	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) et des autres partenaires pertinents sont renforcées pour assurer la supervision et le suivi & évaluation des projets du PBF

Produit 2.2

Le plaidoyer, la communication et le partenariat/création de réseaux sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds et du grand public

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les capacités du Comité de Pilotage (y compris au niveau technique) et des autres partenaires pertinents sont renforcées pour assurer la supervision et le suivi & évaluation des projets du PBF	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---	--	--	---	---	---

2.1.1					
2.1.2					
1.1.3					

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Le plaidoyer, la communication et le partenariat /création de réseaux sont assurés pour promouvoir une meilleure compréhension et connaissance du portefeuille PBF et de ses résultats au sein des autorités nationales, de la société civile, des bailleurs de fonds et du grand public	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Niveau de connaissance des interventions du PBF par les acteurs nationaux et internationaux	AD	100%	100%	
2.2.2					

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

☒ oui

☐ non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

3

1

Titre de l'événement

*

Lancement du Projet "Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa à Diffa"

Date (peu être approximative)

*

2022-11

Lieu (Si connu)

NIAMEY

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☒ Haut cadres du gouvernement
- ☒ Autres officiers du gouvernement
- ☒ Société Civile
- ☒ Jeunes
- ☒ Femmes
- ☒ Forces de défenses et de sécurité
- ☒ Leaders traditionaux
- ☒ Bailleurs de Fonds
- ☒ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☒ Journalistes
- ☐ Artistes
- ☐ Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Faciliter la meilleure compréhension du projet à toutes les parties prenantes

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

Lancement du Projet "Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles (Bénin-Niger)"

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

DOSSO

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☒ Haut cadres du gouvernement
- ☒ Autres officiers du gouvernement
- ☒ Société Civile
- ☒ Jeunes
- ☒ Femmes
- ☒ Forces de défenses et de sécurité
- ☒ Leaders traditionaux
- ☒ Bailleurs de Fonds
- ☒ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☒ Journalistes
- ☐ Artistes
- ☐ Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Faciliter la meilleure compréhension du projet à toutes les parties prenantes

Tout autre information sur cet événement

3

Titre de l'événement

*

Lancement du Projet "Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques"

Date (peu être approximative)

*

2022-11

Lieu (Si connu)

TAHOUA

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- ☒ Haut cadres du gouvernement
- ☒ Autres officiers du gouvernement
- ☒ Société Civile
- ☒ Jeunes
- ☒ Femmes
- ☒ Forces de défenses et de sécurité
- ☒ Leaders traditionaux
- ☒ Bailleurs de Fonds
- ☒ Commerces/Secteur Privé
- ☐ Anciens combattants
- ☒ Journalistes
- ☐ Artistes
- ☐ Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Faciliter la meilleure compréhension du projet à toutes les parties prenantes

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

*

0

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

WhatsApp Image 2022-11-18 at 21.03.53-21_5_35.jpeg



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

02 Missions de suivi à Agadez et Maradi

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☐ oui

☒ non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

☐ oui

☒ non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

☐ oui

☒ non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

☐ oui

☒ non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)?

*

- ☒ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

*

- ☐ oui
- ☒ non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes