

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Djallami Hadizatou, programme associate, PNUD; Paul Moussa, Chargé de programme ONUFEMMES

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Abdoulaye Baldé, CTP Paix-Sécurité, PNUD

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Titre du projet

*

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00098291: Appui a la Gestion preventive des conflits lies a l'accès aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00094301: Appui au Secrétariat du Comité Conjoint de Pilotage du PBF au Niger
- 00122690: Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à Agadez
- 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00119958: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effts des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et tranfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conflits communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00113223: Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs (hommes et femmes) dans les régions de Dosso et Maradi à travers une approche basée sur le genre et la diversité.
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-10-01

Date de fin du projet

*

2023-09-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Action pour le Renforcement des Initiatives de développement Local (ARIDEL)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

146043

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation sur le processus de mise en œuvre du Projet au près des communautés ; identification de 500 bénéficiaires provenant de 9 villages sur les activités cash for Work dans les communes de Guidan Sori et Tibiri ; Démarrage des Activités HIMO : clôture d'écoles Primaires et case de santé, récupération des terres à travers la lutte contre le SIDA cordifolia, réalisation de tronçons latéritiques, remblais de ravin.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

West African Network for Peacebuilding (WANEP)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

128600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation sur le processus de mise en œuvre du Projet au près des communautés ; identification de 300 bénéficiaires provenant de 10 villages sur les activités cash for Work dans les communes de Madarounfa et Dan Issa; Démarrage des Activités HIMO : Construction de Classes et de salle d'accouchement, clôture d'un marché de bétails, reboisement et assainissement

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG DIKO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

210000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcer les capacités des leaders communautaires et religieux, et des mouvements associatifs en particulier des femmes et des jeunes, sur l'éducation à la citoyenneté et le renforcement de la cohésion sociale ;

Renforcer les capacités des animateurs radios et un pool de jeunes (filles et garçons) en technique de production, d'animation et l'élaboration de messages radios ;

Produire et diffuser les émissions produites et les messages élaborés sur les antennes des radios engagées

Faciliter la mise en réseau entre les associations de jeunes et de femmes et appuyer le transfert de compétences envers leurs pairs (formations, dialogues communautaires

Renforcer les capacités des membres des associations de jeunes et de femmes (formation de 3 mois contenant les thématiques identifiées), y compris en gestion non violente des conflits et responsabilisation sociale

Réhabilitation des infrastructures communautaires de résilience communautaire à travers le cash for work (sur la base des résultats de l'évaluation de besoins)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau des Femmes pour la Paix (REFEPA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

245000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Créer/Réhabiliter 2 espaces de cohésion sociale et 2 Maisons de Jeunes pour la prévention de l'extrémisme violent

Appui psychosocial, alphabétisation fonctionnelle et formation professionnelle des personnes à risque par les mouvements associatifs des jeunes et des femmes

Mise en place de 2 centres d'alphabétisation ;

Appui aux formations dispensées au niveau des CFM ;

Formation des associations de jeunes et de femmes cartographiées en appui psychosocial

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

De l'initiation à la mise en œuvre des activités du projet, le comité technique a adopté une approche participative et inclusive. Ainsi, un atelier de consultation régional à Maradi a réuni l'ensemble des acteurs (Gouvernorat, services déconcentrés, autorités locales, leaders communautaires, représentant-e-s des femmes et des jeunes) pour définir les communes d'intervention, les bénéficiaires et préciser les activités conformément aux besoins des communautés. Un atelier de planification opérationnelle sur la durée du projet a été organisé afin d'assurer une compréhension commune des résultats et de la cohérence globale des activités. Ce qui a permis de lancer officiellement le projet par la HACP et du Gouverneur de la région.

En vue de suivre la mise en œuvre globale des activités, un comité Régional de suivi a été mis en place à Maradi par un arrêté du Gouverneur de la Région, composé de tous les acteurs clés. Il se réunira à Maradi à une fréquence mensuelle pour un suivi régulier de l'état de mise en œuvre au niveau local.

Par ailleurs, l'étude sur les filières porteuses a été conduite uniquement par les représentant-e-s des services techniques afin d'assurer leur appropriation.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$)	Transferts à ce jour (en US \$)	"Dépenses à ce jour (en US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)
	<i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	<i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	

UNDP: United Nations Development Programme	1620231 *	1134162 *	457053 *	28.21 %
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	1179424 *	825597 *	650000 *	55.11 %
TOTAL	2799655	1959759	1107053	39.54%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **39.54%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

42

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

45.71

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1279722.3**. *

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 506033.93**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier SUD MARADI novembre 2022-14_13_3.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *



Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Le projet est dans sa phase de mise en œuvre. L'unité de coordination a été recrutée et mise en place pour la conduite des activités. Pour assurer un suivi de proximité, deux agents sont basés à Maradi au niveau du chef-lieu de la région afin d'appuyer le suivi des partenaires de mise en œuvre. Cinq volontaires communautaires (4 hommes et 1 femme) ont été recrutés au sein des communes bénéficiaires pour contribuer à un meilleur suivi des activités.

A ce jour, les deux agences récipiendaires (PNUD et ONUFEMES) ont signé les conventions de partenariat avec les ONG partenaires : REFEP (le Réseau des femmes pour la paix) ; ONG Diko (Soutien, en langue Djerma) ; ONG ARIDEL (Action pour le Renforcement des Initiatives de Développement Locale) et ONG WANEP (West African Network for Peacebuilding) et les activités ont atteint un niveau de réalisation global de 45%.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Non Applicable

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits

Résultat 2 *

La résilience économique face à l'extrémisme violent des communautés est renforcée.

Résultat 1: Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les équipes de ONU FEMMES et le PNUD, accompagnées par leurs partenaires de mise en œuvre (Wanep et Aridel, ONG Diko et le REFÉPA), ont entamé plusieurs rencontres et échanges avec les autorités régionales, départementales, communales et les bénéficiaires afin de s'accorder davantage sur le chronogramme de mise en œuvre des activités, la stratégie d'intervention et les mesures de mitigation des risques à prendre.

Les activités de renforcement de capacités des acteurs (425 personnes dont 119 femmes et 306 hommes) des membres des 28 villages cibles, des conseil communaux, des services techniques, des oulémas et leaders d'opinions, des animateurs de radios communautaires sur diverses thématiques, ont permis de faciliter les dialogues multi-acteurs ; de débattre autour d'une table et trouver des solutions idoines aux tentations des jeunes face à l'extrémisme violent.

Ainsi, après une année de mise en œuvre, les communautés ont une meilleure connaissance des facteurs et des méfaits de l'extrémisme violent. Ils contribuent de ce fait à la promotion des bonnes pratiques et des messages de cohésion sociale à travers des prêches et sermons au niveau des espaces de cohésion sociale, les places publiques et à travers les radios communautaires.

En particulier les jeunes et les femmes ont des capacités accrues pour prendre part au changement social positif dans la zone sud Maradi. Ils amènent les communautés à identifier les faits/éléments qui entravent la coexistence pacifique et la consolidation de la paix et à proposer des stratégies pour une paix durable dans les villages et dans la zone ; à élaborer des plans d'actions.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les femmes et les jeunes sont les cibles prioritaires des activités du projet, et ont été identifiés comme des vecteurs essentiels pour la diffusion de messages de paix et de tolérance dans les communautés. A ce titre, ils ont représenté 63% des bénéficiaires des activités de sensibilisation et de renforcement de capacités, et une attention particulière a été portée à l'inclusion de jeunes (filles et garçons) dans les formations sur les techniques d'animation et de communication. En formant ces jeunes en vue de sensibiliser à leur tour leurs pairs, dans des cadres formels (l'appui à la structuration d'associations est prévu) ou informels (fada, réunions de jeunes), les activités prennent en compte et capitalisent sur les mécanismes sociaux spécifiques à cette tranche de la population, identifiée comme à risque de radicalisation. Une évaluation de perception se fera en fin de projet afin d'évaluer l'impact de la diffusion de ces messages au sein des communautés.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

1.1					
1.2					
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les communautés ont une meilleure connaissance des facteurs et des méfaits de l'Extremisme violent

Produit 1.2

Les jeunes et les femmes ont des capacités accrues pour prendre part au changement social positif dans les zones ciblées

Produit 1.3

Les communautés utilisent les dispositifs de prévention et de prise en charge des personnes à risque d'enrolement par l'Extremisme violent

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les communautés ont une meilleure connaissance des facteurs et des méfaits de l'Extremisme violent	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Une étude de référence est produite et détaille les facteurs de résilience des communautés face à l'extrémisme violent	0	1	1	
1.1.2	Nombre de Leaders formés et qui maîtrisent au moins 2 facteurs et 2 méfaits de l'extrémisme violent	0	ND	50	Les 10 leaders formés par communes renforcent à leur tour la capacité de leurs pairs afin de véhiculer des messages de paix et favoriser la cohésion sociale.

1.1.3	Nombre de journalistes formés et qui maîtrisent au moins 2 facteurs et 2 méfaits de l'extrémisme violent pour animer les débats interactifs de qualité Niveau de référence	0	60	60	
-------	---	---	----	----	--

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les jeunes et les femmes ont des capacités accrues pour prendre part aux changements sociaux positifs dans les zones ciblées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.2.1	des structures formées qui conduisent des séances de causeries éducatives auprès de leurs pairs sur la prévention de l'extrémisme violent et la cohésion sociale Niveau de référence	0	ND	50	
-------	---	---	----	----	--

1.2.2	Nombre de femmes et de jeunes (Filles et garçons) ayant pris part à des initiatives citoyennes conduites par leurs pairs	0	1000	500	
1.2.3	Nombre de structures des jeunes et des femmes renforcées selon les analyses des besoins y compris la gestion non violente des conflits et la responsabilisation sociale	0	ND	50	

» **Produit 1.3**

Produit 1.3	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
: Les communautés utilisent les dispositifs de prévention et de prise en charge des personnes à risque d'enrollement par l'Extremisme violent	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.3.1	Nombre d'espaces de cohésion sociale offrant des services d'appui psycho social, d'alphabétisation fonctionnelle et de formation professionnelle	0	3	25	
1.3.2	Nombre des femmes et des jeunes qui bénéficient d'au moins une activité des espaces créés	ND	ND	100	
1.3.3					

Résultat 2: La résilience économique face à l'extrémisme violent des communautés est renforcée.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'évaluation des besoins prioritaires en infrastructures économiques a recensé 257 infrastructures sociales et socioéconomiques. Les principaux besoins ressortis sont relatifs à la réhabilitation ou amélioration des infrastructures communautaires d'utilité publique.

Par ailleurs, le démarrage des activités de résilience économique (phases 1 de l'approche 3X6) à travers les HIMO (Haute Intensité de Main d'Oeuvre) est effectif. Sur les 1000 bénéficiaires visés, 800 sont actuellement en activité, dont 30% de femmes et 50% de jeunes. Le lancement global officiel a eu lieu le 23 septembre 2022 au niveau du site de Rafin Wada, commune de Guidan Sori.

A ce stade de la mise en œuvre, nous pouvons citer les changements suivants enregistrés :

- Une meilleure appropriation du projet par l'ensemble des parties prenantes à tous les niveaux. Un comité Régional de Suivi a été mis en place par un arrêté du Gouverneur de la Région, composé de tous les acteurs clés ;
- Les communautés comprennent et adhèrent à l'approche 3x6. Elles (essentiellement les femmes et les jeunes) sont engagées à contribuer au relèvement de l'économie locale à travers les activités à haute intensité de main d'œuvre (HIMO) ;
- Les bénéficiaires contribuent à la recomposition du tissu communautaire à travers la construction ou la réfection d'infrastructures.
- Ils capitalisent sur leur résilience pour leur permettre de devenir des acteurs de leur propre développement et contribuent ainsi à la pacification dans leurs communautés. D'après leur témoignage, il y a déjà un changement de leur situation financière avec le premier salaire reçu au bout de la première quinzaine. Cette opportunité évite à beaucoup de jeunes l'exode vers le Nigéria ;
- Ils sont organisés en de petits groupes de réflexion (par affinité) sur les types d'Activités Génératrices de Revenus. La plupart des jeunes s'intéressent surtout aux activités agro sylvo- pastorales, tandis que les femmes penchent plus vers le commerce.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les activités HIMO concernent essentiellement les Femmes et les Jeunes comme bénéficiaires (au moins 70%)

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : La résilience économique face à l'extrémisme violent des communautés est renforcée.

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	Pourcentage de femmes et de jeunes bénéficiaires directs du projet qui disposent d'une activité économique au sein de leur communauté	ND	75%	30%	
2.2					
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les infrastructures communautaires de résilience économique (Pistes rurales, Marchés, Eau et assainissement, Entrepôts, outils de transformation agricoles) sont renforcées selon les priorités établies par les communautés à travers une approche adaptée (3fois 6)

Produit 2.2

Les communautés, en particulier des jeunes et des femmes, ont des capacités renforcées leur permettant d'accroître leurs revenus économiques de manière durable à travers une approche adaptée (3 fois 6)

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : Les infrastructures communautaires de résilience économique (Pistes rurales, Marchés, Eau et assainissement, Entrepôts, outils de transformation agricoles) sont renforcées selon les priorités établies par les communautés à travers une approche adaptée (3fois 6)</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	---

2.1.1	Nombre d'infrastructures communautaires identifiées, renforcées et qui sont opérationnelles grâce à l'appui du projet	0	ND	14	
2.1.2	nombre de personnes utilisant les infrastructures communautaires ciblées	0	ND	NA	Les Infrastructures sont au stade de construction, réhabilitation donc ne sont pas encore au stade d'utilisation
1.1.3	Nombre de femmes et jeunes bénéficiaires qui affirment avoir amélioré leurs revenus grâce au renforcement des infrastructures communautaires de résilience économique (Pistes rurales, Marchés, Eau et assainissement, Entrepôts, outils de transformation agricoles)	ND	ND	255	

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les communautés, en particulier des jeunes et des femmes, ont des capacités renforcées leur permettant d'accroître leurs revenus économiques de manière durable à travers une approche adaptée (3 fois 6)</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Proportion des jeunes et des femmes appuyés ayant amélioré leurs revenus d'au moins 25 000 XOF par mois pendant les activités HIMO du projet</p>	<p>0</p>	<p>ND</p>	<p>NA</p>	<p>Les bénéficiaires n'ont reçu que leur premiers paiement au stade de la collecte</p>

2.2.2	Indicateur 2.2.2: Nombre de groupements/ coopératives de jeunes et des femmes formés grâce à l'intervention du projet qui ont généré des bénéfiques d'au moins 25 000 XOF par mois au cours des 6 mois après l'intervention du projet.	0	ND	NA	
1.2.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

1

1

Titre de l'événement

Dialogue Multi-acteurs

*

Date (peu être approximative)

2022-11

*

Lieu (Si connu)

5 communes d'intervention du projet

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

**- Amener les participants à identifier les aspects qui entrave la coexistence pacifique et la consolidation de la paix
Amener les participants à proposer des stratégies pour une paix durable dans les villages et dans la zone**

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

1

Partie Prenante: *

Autorités locales (Gouvernorat, préfectures, Mairies)

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Avant l'intervention du projet, la zone Sud Maradi fait face à des incursions des bandés armées, des enlèvements, du banditisme, le chômage et le désœuvrement et leur recrutement par les groupes armées. Ce sont notamment ces raisons qui ont motivé le choix pour implémenter les activités du projet.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'on ne peut pas parler tout à fait d'impact à ce stade de mise en œuvre du Projet

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

"j'apprécie véritablement cette intervention, spécialement l'approche 3x6 qui prend en charge toute la chaîne de développement en faveur de l'autonomisation des jeunes et des femmes", Secrétaire Général du Gouvernorat.

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

IMG-20221101-WA0242-15_4_18.jpg

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

IMG-20221007-WA0001-15_4_34.jpg

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

IMG-20221007-WA0001-15_3_15.jpg

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

3 missions de suivi en octobre 2022 dont une Conjointe (PNUD/ONU Femmes)

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Non Applicable

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La stratégie de mise en œuvre est basée sur l'appropriation nationale à travers l'implication et la supervision des services techniques déconcentrés (ex: le Génie Rural) et des autorités locales

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? *

Les ONG partenaires ont été formés sur les procédures du PNUD

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

IMG-20221101-WA0242-15_2_1.jpg

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
